Projektowane postanowienia umowy (wzér umowy) zat. nr6

Zawarta W dniu ........occeeeeeniiieeneniieeeeee pomiedzy:

Powiatem Nowotomyskim z siedzibg w Nowym Tomyslu przy ul. Poznanskiej 33, 64-300 Nowy
Tomysl;

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowotomyskiego w skfadzie::

1. Andrzej Wilkonski - Starostwa Nowotomyski

2. Jakub Skrzypczak - Wicestarosta Nowotomyski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Barbary Golon,

zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawc3a” lub ,,Inspektorem nadzoru”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa.

§1
Przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w zakresie petnienia funkcji
inspektora nadzoru koordynatora branz nad budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Trzciance. Przedmiot umowy
obejmuje m.in. kontrole wykonywanych robét budowlanych z upowaznienia Zamawiajgcego
w sposob staly podczas prowadzonych prac budowlanych, a takze kontrole rozliczen zadania
pod wzgledem ilosciowym i finansowym.

2. W zakresie wynikajgcym =z niniejszej Umowy, Inspektor nadzoru jest upowazniony
do wystepowania wobec wykonawcy rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do: wprowadzania jakichkolwiek zmian w zakresie
realizacji inwestycji oraz do zaciggania zobowigzan mogacych rodzi¢ skutki finansowe
dla Zamawiajgcego oraz do zwalniania z zobowigzan umownych wykonawce robé6t budowlanych
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z wytgcznej winy Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie
realizacji inwestycji, ktdre nie zostaty uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnoéci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, W szczegolnosci posiada wiedze dotyczgcg obowigzujgcych przepiséw prawa. Ponadto
posiada doswiadczenie oraz dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym
i finansowym, pozwalajgcym na zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez
pracownikbw  posiadajgcych wazne  badania lekarskie, odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia oraz, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz. Wszelkie
ujemne dla Zamawiajgcego nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg
w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzuje sie
przedtozyé Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (na kwote
minimum 1 milion ziotych) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia, wraz z optacong skfadka.



§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujgcy harmonogram realizacji umowy:
1) rozpoczecie: po podpisaniu umowy;
2) zakonczenie: do zakonczenia inwestycji bedgcej przedmiotem nadzoru, poprzez spisanie
protokotu kohcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag.
Przewidywany termin zakonczenia robé6t budowlanych - do dnia 30 sierpnia 2024 r.

2. Ponadto Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego zobowigzany bedzie do wykonywania, w imieniu Zamawiajgcego, uprawnien z tytutu
gwaranciji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych tj. przez okres 84 miesiecy od
dnia dokonania ostatecznego odbioru inwestyciji.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych, termin okreslony w ust. 1
ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu.

§3

Obowiazki Wykonawcy (Inspektora nadzoru) i Zamawiajacego

1. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i odpowiada za realizacje zadania zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie z wykonawca robat.

2. Wykonawca spetnia swojg funkcje przy pomocy Inspektora Nadzoru, ktérym kieruje i za prace
ktérego odpowiada.

3. Czas pracy Wykonawcy winien zosta¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét i wymagan
Zamawiajgcego. W razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawi¢ sie na placu
budowy w ciagu 24 godz. od otrzymania informaciji.

4, Zamawiajagcy wymaga pobytu Inspektora nadzoru na budowie minimum ............. * razy w
tygodniu. Kazda wizyta winna by¢ potwierdzona podpisem Inspektora nadzoru na liscie
obecnosci, ktora w trakcie realizacji robot znajdowac sie bedzie w sekretariacie Zespotu Szkét
RCKU w Trzciance.

* uzupetni¢ zgodnie z trescig ztozonej oferty (kryterium oceny ofert).

5. Wszystkie czynnoéci nadzoru wykonywane przez Inspektora nadzoru muszg by¢é zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawg Prawo Budowlane, ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksem Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowach na
realizacje robot.

6. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby sprawujacej funkcje Inspektora Nadzoru jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w SWZ.

7. Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej ustuge, jezeli uzna, ze osoba
ta nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest zmienic
osobe wykonujgcg ustuge zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego, pod rygorem uznania umowy za nienalezycie wykonang i odstgpienia od umowy
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

8. W okresie od podpisania umowy do zakohczenia okresu gwarancyjnego, Inspektor nadzoru jest

zobowigzany w szczegoélnosci do:

1) Etap przed rozpoczeciem robot budowlanych i etap budowy:

a) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

b) dziatania w imieniu Zamawiajgcego, w $cistej z nim wspodtpracy i na podstawie nadanych
upowaznieh, majgc zawsze na wzgledzie pomys$ine ukohczenie zadania inwestycyjnego
w sposéb poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach;

c) uzgodnienia z wykonawcg robét procedur (wzory drukéw i obieg dokumentéw), jakie bedg
obowigzywac¢ podczas prowadzenia inwestyciji,;

d) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez
wykonawce robot przed rozpoczeciem robot;



0)

p)

Q)

B

u)

jezeli zgodnie z umowg o wykonanie roboty budowlanej wykonawca tej roboty ma wykonaé
kosztorys ofertowy lub harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - sprawdzenie tych
dokumentow i zaakceptowanie poprawnosci ich wykonania lub wnoszenie uwag, ktére
doprowadzg do ich poprawnego wykonania;

przekazanie wykonawcy robét budowlanych terenu (placu) budowy,

szczegotowe zapoznanie sie i stosowanie zapisow umowy o wykonanie roboty budowlanej,
prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem na liste obecnosci) inspekcji na terenie
budowy, w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierskg; kontroli i archiwizacji dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie;
monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
z obowigzujgcym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robét i niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o stwierdzonych zagrozeniach w dotrzymaniu przez wykonawce
robét terminu zakonczenia realizacji inwestyciji;

nadzoru nad terminowoscig realizacji prac, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania terminu
zakonczenia prac i uzyskania przez wykonawce robot budowlanych wszystkich dokumentow
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania,

opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego
w ofercie i przediozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;

wspotpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwanie od Projektantow wymaganych umowg o wykonanie robét budowlanych zgdd,
zatwierdzen lub opinii,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materiatdw budowlanych, zapobieganie zastosowaniu
materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a przede
wszystkim niezgodnych z dokumentacijg projektowg, STWIOR i ofertg przetargowa wykonawcy
robot budowlanych,

wnioskowania o0 wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz (w razie
koniecznosci),

sprawdzania i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i badaniach oraz odbiorach
koncowych i przekazywanie ich do uzytkowania;

przygotowania i dokonywania odbioru robét, przygotowania protokotu odbioru, sprawdzenia
kompletno$ci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce robdét budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioru;

sprawdzenia zgodnosci faktury wykonawcy robét budowlanych z dokumentami odbioru
i weczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania;

wydawania polecenn kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, ktére skutkowa¢ mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem;

kontrolowania ilosci i warto$ci prowadzonych robd6t w okresach rozliczeniowych; finansowe
rozliczenie nadzorowanych robot oraz potwierdzanie protokotdéw odbioru urzgdzen
lub przyjecia materiatéw, z podaniem miejsca ich sktadowania;

uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleh i decyzji podjetych podczas tych
kontroli;

opiniowania wniosku wykonawcy robot o przesuniecie planowanego terminu zakonczenia
robot;

kontrolowania wykonania robot w zakresie zgodnosci z rysunkami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, warunkami Umowy, obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi na dzien wykonywania rob6t normami oraz sztukg budowlang, zlecania usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,



y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)
gg)

weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robdt
budowlanych;

wydawania poleceh wykonawcy robot do wykonania robét lub podjecia niezbednych
przedsiewzie¢ jakie mogg by¢é konieczne, aby unikngé Ilub zmniejszy¢ ryzyko
w przypadku jakiejkolwiek awarii, majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego
majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego;

weryfikacja zatrudnienia przez wykonawce lub wspdlnika konsorcjum lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
sktadajgce sie na tzw. koszty bezposrednie, czyli pracownikéw ,fizycznych” poprzez zgdanie
od tych podmiotéw dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 Prawa zamoéwien
publicznych (dalej: Pzp),

prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych 2z zatrudnianiem przez wykonawce robot
budowlanych podwykonawcow, a przez podwykonawcéw dalszych podwykonawcéw. Sprawy
te muszg by¢ prowadzone zgodnie z trescig umowy o wykonanie robét budowlanych
i przepisami Pzp zawartymi w art. 462 — 465,

prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem uméw z wykonawcg robot
budowlanych, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zgodnie z trescig umowy
budowlanej, o wykonanie robot budowlanych, przepisami Pzp i art. 6471 kodeksu cywilnego,
organizowania we wspotpracy z wykonawcg robdt przynajmniej raz na dwa tygodnie
i prowadzenie Rady Budowy, sporzgdzanie z nich protokotéw z podjetymi ustaleniami
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po Radzie. W toku
rzeczowej realizacji Zamawiajgcy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad Budowy
Z wiekszg czestotliwoscia;

w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, organizowania narad
roboczych, rad technicznych/spotkan oraz sporzadzanie stosownych notatek z tych
narad/spotkan i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po
naradzie/spotkaniu;

przygotowywania i sporzgdzania na wniosek Zamawiajgcego wszelkich informaciji,
dokumentoéw, raportdw, sprawozdan okresowych z realizacji zadania zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego;

sporzgdzania comiesiecznego sprawozdania (raportu) z realizacji ustug i przekazywania go
do Zamawiajgcego w terminie do 7-go dnia kolejnego miesigca pisemnie lub droga
elektroniczna.

Sprawozdania (raporty) miesieczne bedg zawiera¢ m.in.:

- opis robdét zakohczonych i rozpoczetych w okresie objetym raportem,

- roboty planowane do wykonania w ciggu nastepnego miesigca,

- informacje o zatrudnionych podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, w tym opis zakresu
robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

- problemy BHP, ppoz. i inne powstate w wyniku nieprawidtowej realizacji planu BiOZ,

- wyniki kontroli jakosci, préb itp.,

- analize zgodnosci postepu robot z harmonogramem,

- wykaz ewentualnych zmian w dokumentaciji projektowej,

- informacje nt. wynikéw weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci skladajgce sie na tzw. koszty bezposrednie,

- napotkane trudnosci i podjete/proponowane dziatania i $rodki zaradcze,

- potencjalne lub zgtoszone roszczenia wykonawcy lub podwykonawcow,

- fotografie dokumentujgce postep robaot.

sprawdzania zestawien wykonanych robét oraz potwierdzenia ilosci wykonanych robdét;
przyjmowania, opiniowania (pisemna ocena zasadnosci) wnioskow wykonawcy robot
w sytuacji, kiedy  wystgpi  konieczno$¢  wykonania  robdét  nieprzewidzianych
w umowie, warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie
kosztorysow ofertowych wykonawcy robét na powyzszy zakres (roboty zamienne,
uzupetniajgce itd.);



2)

hh) sporzadzania protokotéw koniecznosci na roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne
i uzupeniajgce, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane (roboty zaniechane,
zamienne i uzupetniajgce wymagajg zgody Zamawiajgcego);

i) kontrolowania prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidlowego gromadzenia
dziennikow laboratoryjnych, atestow materiatéw, orzeczen o jakosci materiatdw, recept
roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw niezbednych do odbioru robdt;

jj) nadzorowania skompletowania przez wykonawce robot dokumentacji powykonawczej —
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie odpowiadajgcym
STWIOR oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci sporzgdzonego przez wykonawce
robot operatu kolaudacyjnego (sporzadzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej), przed przedtozeniem go Zamawiajacemu (przed
terminem odbioru koncowego) wraz ze ztozeniem pisemnego oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej,

kk) dokonywania wraz z Zamawiajgcym odbioru usuniecia usterek zaréwno w trakcie procedury
odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporzgadzenie protokotu usuniecia usterek,
potwierdzenie zakonczenia robot i gotowosci do odbioru przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu
przez wykonawce robot;

I) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony wykonawcy robét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

mm) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajgcego jak i dla potrzeb rozliczeniowo -
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych;

nn) odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach,
problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robot;

00) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robét budowlanych;

pp) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

gq) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest wymagane;

rr) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;

ss) udziat w ewentualnych kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

tt) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot
budowlanych, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacji
i wyjasnien dotyczacych sporu,

uu) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg umowy o wykonanie robét budowlanych,

) reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy o wykonanie robét budowlanych,

ww) realizowanie wszystkich innych polecen i zarzgdzeh Zamawiajgcego, nie wymienionych wyzej,
ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy i stuzyly zabezpieczeniu intereséw
Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawce zadania

inwestycyjnego, do zadan Inspektora nadzoru bedzie nalezato wykonywanie wszelkich czynnosci

w zastepstwie Zamawiajgcego, wynikajgcych z umowy z wykonawca robét budowlanych, w tym:

a) udziat na wezwanie uzytkownika obiektu w spotkaniach dotyczgcych nagtych awarii lub
ujawnienia wad w przedmiocie umowy;

b) dokonanie wraz z wykonawcg robdét budowlanych przeglagdu stanu wykonanych obiektéw
budowlanych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji;

c) sporzgdzenie protokotu z powyzszego przegladu;

d) wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych usuniecia stwierdzonych wad i ztozenie
pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcemu o ich usunieciu;



9.

10.

11.

12.

e) w przypadku nieusuniecia wad, wyliczenie ich wartosci na podstawie sporzadzonego
kosztorysu, z uwzglednieniem cen rynkowych na dzieh sporzgdzania kosztorysu;

f) wydanie opinii do wniosku wykonawcy roboét o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zakres praw i obowigzkdéw Inspektora Nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.: 2351 z pézn. zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie czynnosci okreslone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej w odniesieniu
do wszystkich branz;

2) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt poleceh potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b) wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzeh
technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy,

2) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych terminach,

3) utrzymywanie statego kontaktu z Inspektorem nadzoru,

4) zawiadamianie o przeglagdach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem
przegladu,

5) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjag
umowy.

Osobami uprawnionymi do kontaktow z Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest:

Damian Pylinski —Kierownik Wydziatu Inwestyc;ji.

Strony zobowigzane sg do wzajemnego i niezwilocznego powiadamiania sie na pismie

0 zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzah w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy.

§4

Wynagrodzenie
Z tytutu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg.
Catkowite  wynagrodzenie  WYNOSI:  .icieviiiiiieririniinnranasns zt  brutto /  stownie:
..................................................................... ), w tym podatek VAT 23% tj. ................ z},
cena netto wynosi ...............oooeeae. zt.
Wynagrodzenie ryczaitowe okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi prac i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy okreslonym w § 1 ust. 1 Umowy, w tym koszty
ubezpieczenia, transportu na teren budowy, do siedziby Zamawiajgcego, ewentualne noclegi,
w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi robo6t budowlanych uczestniczenie co najmniej 1 raz w roku
w przeglgdach gwarancyjnych, a takze przy rozpatrywaniu reklamacji. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, poziom inflacji w okresie realizacji
umowy jak réwniez zmiana kursu ztotego oraz wszelkie inne okoliczno$ci moggce powodowac
wzrost kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie
bedg stanowity podstawy do zmiany uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej uwzglednit wzrost wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace w 2024 r. zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14 wrzesnia
2023 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893).
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 nastgpi na podstawie faktury koncowej, po
pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca dotgczy do faktury koncowej protokét koncowy odbioru robét.



Faktury nalezy wystawi¢ na:

NABYWCA: Powiat Nowotomyski ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy TomysI| NIP: 788-19-17-876
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl.
Faktura pfatna bedzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
dokumentami o ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej stawke podatku obowigzujgcag w chwili
wystawienia faktury VAT.

§5

Podwykonawstwo
Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje catos¢ przedmiotu niniejszego
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom
wykonanie nastepujacej czesci (zakresu) przedmiotu zamowienia:
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania
osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osoéb, ktérym wykonanie
zobowigzania powierza.
Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.
Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a podwykonawcg, takze miedzy podwykonawcag
a dalszym podwykonawca, na mocy ktoérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamdwienia.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy.
Zmiana umowy z podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkdéw opisanych w ust. 6.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§6

Kary umowne
Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okredlonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwigzanie Umowy albo odstgpienie
od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do zastosowania
przez wykonawce robét materiatéw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskéw materiatowych
niezgodnych z SWZ lub odebranie rob6t wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztukg budowlang.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna:
1) za naruszenie obowigzku przediozenia umowy z podwykonawcg o ktérej mowa odpowiednio
w § 6 ust. 6 w wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie,



2) za brak uczestnictwa w odbiorze robdét zanikajgcych, odbiorze czesciowym, koncowym
lub pogwarancyjnym, rozruchach, testach i prébach w wysokosci 1000 zt za kazdg nieobecnosé,
3) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét przez
wykonawcow robdét, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania wad w robotach, w wysokosci
1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdg stwierdzong wade
lub nieprawidtowosé¢,

4) za nieuzasadniona/nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Inspektora nadzoru na budowie w czasie
trwania robodt, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 ust. 5i 6 oraz za nieprzybycie na budowe
pomimo wczesniejszych uzgodnien terminu pobytu, ustalonych z Zamawiajgcym w wysokosci
500 zt brutto za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

5) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan - zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 3 ust. 8 pkt 1 lit. ee, w wysokosci 250,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzybycie na wyznaczony termin odbioru robét lub przeglad gwarancyjny bez uzasadnionej
przyczyny w wysokosci 1.000,00 zt

7) za kazde inne uchybienie obowigzkom wskazanym w Umowie w wysokos$ci 500,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek.

4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

6. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia
kary umownej.

7. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od daty sporzadzenia
noty obcigzeniowe;j.

§7
Odstapienie, rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci (z zastrzezeniem,
iz odstgpienie moze nastgpic¢ jedynie do dnia zakohczenia Umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 1),
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktérejkolwiek z nizej
wymienionych przyczyn:

1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegdlnoéci przerwat realizacje przedmiotu

Umowy przez okres diuzszy niz 14 dni kalendarzowe,

2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu

przeksztatcenia,

3) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie

swojego majgtku na rzecz wierzycieli,

4) Wykonawca powierzyt realizacie Umowy podwykonawcy nie zaakceptowanemu

przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy w sprawie zamoéwienia.



§8

Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty (w czesci dotyczacej przedmiotu Umowy, termindéw oraz wynagrodzenia), na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czes$ci, przy czym zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami
niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, skutkujgcymi konieczno$cig
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)

zawartych przez Zamawiajacego anekséw terminowych z wykonawca robot budowlanych,
opodznienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin
wykonania umowy,

Zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmiane
terminu realizacji prac objetych niniejszg umowa,

gdy Zamawiajgcy poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
zmiany w zakresie terminéw realizacji inwestycji, w tym terminéw posrednich, niezaleznych
od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbednych  uzgodnien
z instytucjami zewnetrznymi, wydania decyzji lub pozwolen ponad okresy wynikajgce
z kodeksu postepowania administracyjnego. Zmiana terminu okreslonego w umowie jest
mozliwa tylko w zakresie niezbednym, aby Wykonawca po ustaniu przeszkéd mogt
wykonaé przedmiot zamowienia,

dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem os6b
trzecich,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od Stron przeszkod w realizacji umowy zawartej w wyniku
udzielonego zamowienia;

4) zmiany os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia, pod warunkiem, ze nowe osoby wskazane
przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje, ktdre byly wymagane w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, na wybor wykonawcy,

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny), o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

2. Zmiana bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane Umowy, ktéry bedzie
zawierat szczegotowe uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie
dotyczace wptywu zmiany na wykonanie zaméwienia, a zmiany te bedg potwierdzaty stosowne
dokumenty.

3. W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek do zmian
umowy, Strony zawrg aneks do Umowy.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nig.

5. Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ustawy PZP.

§9
Klauzula waloryzacyjna (art. 436 pkt 4 ustawy PZP)

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy Ww przedmiocie podwyzszenia Ilub obnizenia
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,



3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych — jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przeprowadzane w ramach negocjacji:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) zaréwno z inicjatywy Zamawiajgcego jak
i na wniosek pisemny Wykonawcy,

2) w przypadku zmian, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) wylgcznie na pisemny wniosek
Wykonawcy i w celu podwyzszenia wynagrodzenia,

3) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) podwyzszenie lub obnizenie cen
jednostkowych nastepuje jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towardw i ustug.
Negocjacje nie bedg obejmowac zmiany ceny stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku
od towardw i ustug, czyli tzw. ceny netto,

4) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do wnioskoéw, o ktérych mowa w pkt 2 nastepujgcych dokumentéw:

- analizy wptywu zmian, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) na koszty realizowanego
zamowienia; W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest okreslic: przyjete przez
Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia co do
wysokos$ci przysztych kosztéw wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidlowos¢ przyjetych zatozen, wykazanie wplywu zmian na wysokos¢ kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce, szczegétowg kalkulacje proponowanej zmiany
umowy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji zmiany wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce,

- struktury =zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkow
z wytgczeniem danych osobowych pracownikéw. Wykonawca winien przedstawic liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu skltadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktéorymi zawarto umowy
cywilnoprawne. Lista pracownikdéw, o ktdérej mowa powyzej musi zawiera¢ szczegotowe
dane dla kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petiong funkcje,
zakres wykonywanych prac przy realizacji zaméwienia, rodzaj zawartej z nig umowy,
wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po
zmianie przepisdw wraz z naleznymi skladkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

5) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie otrzymanych dokumentéw
w szczegolnosci poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany powyzsze sg uzasadnione.

3.  Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4) bedg mogty objaé wytgcznie
niezrealizowang czes¢ umowy i nastgpi¢ nie wczesniej niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

§10
Klauzula RODO

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODOQO?”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu.

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Marlena Galas.
2. Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI PZP, do uptywu terminu do ich
wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone
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wytgcznie osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych sa
obowigzane do zachowania ich w poufnosci.

5. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oraz jego
rozstrzygnieciem, jak rowniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki okreslone w art. 255-256 PZP — w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamdwienia i jego archiwizacji.

6. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postepowania
zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP, a takze na podstawie ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

7. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

8. Niezaleznie od postanowien pkt 7. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen
wynikajgcych z umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

9 Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia mogg zosta¢ przekazane podmiotom swiadczgcym ustugi doradcze, w tym ustugi prawne,
i konsultingowe.

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany.

11. Osoba, ktoérej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane
osobowe, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
biezgcego badz zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o
ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym
z PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

3) do zadania od Zamawiajgcego — jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.

12. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych okresla PZP.
13. Osobie, ktdrej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nie przystuguije:
1) prawo do usunigcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone w art.
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21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
14. Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzedéw panstwowych lub innych
podmiotéw upowaznionych na podstawie przepisow prawa lub wykonujgcych zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegolnosci do podmiotow
prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do
podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora danych osobowych.

§11
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej Umowy bedg
rozpatrywane przez Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy.
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