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Poznań, dnia 10.08.2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz 
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

Znak sprawy: 
ZP/P/21/21



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej w treści SWZ ustawą Pzp na przebudowę i remont pomieszczeń laboratoryjnych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku D w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12
– sprawa nr. ZP/P/21/21


Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej w treści SWZ ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 8 Wykonawcy:
Prosimy o zmianę przedmiotowego wzoru Umowy w §6 punkt 3. (z 80% na 90%):
(..) Wartość brutto wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 Wykonawcy:
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy – zapis pozostaje bez zmian


Pytanie nr 9 Wykonawcy:
Biorąc pod uwagę opisane w Umowie procedury odbioru robót oraz zakres przedmiotu realizacji robót, w szczególności: konieczność zatwierdzenia wzorów umów z podwykonawcami i akceptacji materiałów oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, a także czas uzyskania wytrzymałości betonu/odpowiedniej wilgotności fundamentów/posadzek pod żywicę i termin produkcyjny drzwi (min. 8 tygodni), wnioskujemy o zwiększenie terminu realizacji do 120 dni.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 Wykonawcy:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wydłuża okres realizacji z 90 do 120 dni.

Pytanie nr 10 Wykonawcy:
W związku z krótkim terminem realizacji postępowania, wnioskujemy o dodatnie zapisu w §3 punkcie 1 przedmiotowego wzoru Umowy:
(...) Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 Wykonawcy:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 wydłużeniu uległ termin realizacji z 90 na 120 dni.



Zamawiający informuje ponadto o dokonaniu zmiany treści SWZ w następującym zakresie:


V. Termin wykonania zamówienia

Było:
Termin zakończenia robót budowlanych określa się na 120 dni od daty podpisania umowy. 

Jest:
Termin zakończenia robót budowlanych określa się na 120 dni od daty podpisania umowy. 


IX. Termin związania ofertą

Było:
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 10 września 2021 r.

Jest:
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 17 września 2021 r.
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Było:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
12 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00. 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00

Jest:
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
[bookmark: _Toc56878493][bookmark: _Toc136762103]19 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00. 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00













W załączeniu:
- Zmodyfikowany SWZ – 10.08.21
- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy – 10.08.21
- zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy – 10.08.21

image1.jpeg
' EU ng uész;( Rzeczpospolita SAVORZAD WOJEWODZTWA Unia Eq r_ope;ska
uropejskie Polska WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze
\ Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne




