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           Załącznik nr 8 do SWZ  

 

 

UMOWA NR …………………  

  

 

zawarta w dniu …………………………….. 2023 r. we Wschowie pomiędzy  

 

Gminą Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON: 

411050787 w imieniu, której działa:  

Marek Kraśny –  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Justyny Staszak, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

mającą swoją siedzibę w ....................... (kod pocztowy) przy ul. ............, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... 

w Sądzie Rejonowym dla …………………………………………… 

w ........................ Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, 

wysokość kapitału zakładowego. ........................ zł, NIP …………………… 

Regon ……………..…………..… 

w imieniu, której działa:……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy:…………..) w trybie 

podstawowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń w 

oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 – etap I i II – Wschowa-
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Hetmanice”  w zakresie określonym w  Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (w skrócie SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach 

(w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym), w ofercie 

Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy. 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.  

2. Na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości 

Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi 

wojewódzkiej nr 305 – etap I i II – Wschowa-Hetmanice” Gmina 

Wschowa uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych Nr 

01/2021/4940/PolskiLad. 

3. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

wykonawczej, uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, 

uzgodnień etc. umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru 

autorskiego oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.  

4. Zamawiający wydziela następujące odcinki: 

1) w Etapie 1 wystąpią następujące odcinki: 

a) od km 0 + 000 do  km 0 + 985– procedura ZRiD  

b) od km 0 + 985 do  km 2 + 825– zgłoszenie robót lub pozwolenie 

na budowę. 

2) w Etapie 2 wystąpią następujące odcinki: 

a) od km 2 + 825 do km 5 + 150 – zgłoszenie robót lub pozwolenie na 

budowę. 

b) od km 5 + 150 do  km 5 + 170 – procedura ZRiD 

c) od km 5 + 170  do km 5 + 435 – zgłoszenie robót lub pozwolenie 

na budowę. 

d) od km 5 + 435 do km 5 + 670–  procedura ZRiD  

Zamawiający wymaga zaprojektowania i realizacji poszczególnych 

odcinków niezależnie od siebie. Zamawiający dopuszcza korektę 

wskazanego kilometrażu dla poszczególnych odcinków. 

Zamawiający dopuszcza podział odcinków na dodatkowe odcinki z 

uwagi na konieczność uzyskania decyzji ZRID na danym odcinku. 

Zmiany odcinków każdorazowo muszą zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej 

kolejności zaprojektował i zrealizował odcinki nie wymagające 

procedury ZRID. 
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Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby odcinek Etapu 2 określony 

w ust. 4 pkt 2 lit. a) powyżej, tj. od km 2 + 825 do km 5 + 150 

zaprojektować i zrealizować w pierwszej kolejności.     

Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na realizację danego 

odcinka zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji dokumentacji 

projektowej do akceptacji przez Zamawiającego.    

Przed wystąpieniem projektanta o odstępstwo od warunków 

technicznych oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na realizację 

inwestycji należy uzyskać akceptację zarządcy drogi (Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze).     

5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym 

suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość oferty brutto. 

Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy 

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek 

na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wie, iż roboty będą wykonywane przy 

zachowaniu ciągłego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu 

budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych 

do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy 

wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną 

budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania 

robót są mu znane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem najwyższej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzień 

wykonywania robót zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem 

robót. 

10. Wykonawca oświadcza, że wie, iż roboty będą wykonywane przy 

zachowaniu ciągłego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu 

budowy, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą, handlową 

i produkcyjną. Wykonawca nie będzie ograniczał dojazdu i wjazdu na 
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nieruchomości samochodów normatywnych, w szczególności zestawów 

ciężarowych o masie do 44 ton.  

Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności 

komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w § 14 

ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy 

z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych 

kontraktach – w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktów może 

wpływać na wykonywanie umowy (w tym dostęp do placu budowy) przez 

Wykonawcę. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin 

zakończenia robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego ustala się w terminie 19 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, tj. do dnia……….. 

2. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane w zakresie odcinka 

określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 lit a) należy rozpocząć do dnia 08 marca 

2024 r. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

realizować roboty zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 

jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie 

wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w 

wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków 

dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż 

termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania 

od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych 
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przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim 

przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę. 

 

§ 3 

Harmonogram robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy 

harmonogram robót (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od 
podpisania umowy.   

2. Harmonogram musi zawiera conajmniej: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 6 ust. 3 i 6 umowy, 
2) wartość prac/ robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym 

wskazanym w § 6, 
3) zakres prac/ robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym 

wskazanym w § 6; 
4) datę zakończenia realizacji danego etapu prac projektowych i robót 

budowlanych  z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 6 ust. 2, 3 i 6 
umowy 

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 

dni, licząc od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 

robót, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w 

terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót 

uwag Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu 

robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 2 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony 

harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami 

niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w 

całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót 

począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy 

składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to 
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za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z 

dotychczasowym harmonogramem. 

8. Postanowienia ust. 1-7 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany 

harmonogramu robót. 

9. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu 

realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

10. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy - powinna 

być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do 

Umowy. 

 

§ 4 

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z 

materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 

ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

danej branży Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o 

których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 

spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, z zachowaniem 

obowiązku, o którym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych 

dokumentów do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

powinien być nie krótszy niż 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną kartą 

materiałową, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Umowy, przed wbudowaniem materiału, karta powinna zawierać: 

− wypełniony formularz karty materiałowej, wraz z podpisem 

Kierownika Robót w branży, której dotyczy materiał, 

− atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, 

aprobaty, świadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty 

wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym 

oznakowaniem wyrobu, który zostanie wbudowany, 
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− niezbędne oświadczenia, obliczenia, schematy (jeżeli są 

wymagane), itp. 

− karta materiałowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o 

wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio należy uzyskać 

zgodę Projektanta.  

− w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty 

materiałowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiający może 

wezwać Wykonawcę do usunięcia materiału z terenu budowy, 

nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy.  

 

§ 5 

Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację robót budowlanych 

(decyzja ZRID lub zgłoszenie budowy) dla danego odcinka objętym 

przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być 

podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 

sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu 

obowiązków. 

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też 

inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego spowodowane z 

winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich 

szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 

odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 
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6. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu 

i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich odpadów. W przypadku 

nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego 

realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w 

wezwaniu, Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni 

magazynowej do składowania materiałów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny 

z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy 

pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności 

pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy,  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 

632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na 

podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł brutto, w tym 

podatek VAT w ustawowej wysokości, w tym: 

1) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, 

uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, uzgodnień etc. 

umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego 

-……………………………………zł brutto.  

2) za wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej - ………………………..zł brutto.  

3. Na powyższą kwotę składa się wartość: 

a) kwota………………………zł brutto stanowi udział własny Zamawiającego 

deklarowany we wniosku o dofinansowanie, 

b) kwota………………………zł brutto stanowi dofinansowanie przyznane 

Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, 

c) kwota………………………zł brutto stanowi pozostały udział własny 
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Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. 

wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko związane z 

wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności i obowiązków 

wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnień 

wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, 

Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 

sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie 

powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi 

podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów w terminie późniejszym.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera 

w szczególności (lecz nie ograniczając się do): 

a) koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, postanowień, 

uzgodnień i ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów, 

b) jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przyłącza wody i energii 

elektrycznej do potrzeb budowy; 

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji 

odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, 

gruzu; 

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed 

dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do 

chwili dokonania odbioru końcowego; 

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z 

winy Wykonawcy; 

f) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

g) koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 

h) koszty zabezpieczenia robót; 

i) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, 

obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 

roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 
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j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 

wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 

odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 

zakończeniu robót, koszty paliw; 

k) koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi 

tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu robót 

z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii 

elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

l) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 

m) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym; 

n) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

o) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonywania robót; 

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

q) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń 

instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla 

zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów; 

r) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń 

oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

s) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) w dni wolne od pracy; 

2) w godzinach popołudniowych. 

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek 

zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów 

wyposażenia. 

6. W związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przy 

uwzględnieniu następujących zasad: 

1) W pierwszej kolejności Zamawiający dokona płatności w ramach 

wkładu własnego Zamawiającego deklarowanego we wniosku o 

dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego 

paragrafu. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych 

w ramach wkładu własnego Zamawiającego, nie częściej niż jeden 

raz w miesiącu, 

2) W drugiej kolejności nastąpi wypłata części wynagrodzenia 

Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez 
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Zamawiającego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy 

czym 

   - faktura częściowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania) 

wystawiona przez Wykonawcę w 2024 r. w wysokości nie 

wyższej niż 50% kwoty dofinansowania o której mowa w  ust. 3 

lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: ………………………. zł 

brutto; wydzielonym etapem prac jest osiągnięcie przez 

Wykonawcę przerobu robót budowlanych lub dokumentacji 

projektowej o łącznej wartości w wysokości sumy wkładu 

własnego Zamawiającego oraz nie więcej niż 50% kwoty 

dofinansowania, 

3) W trzeciej kolejności Zamawiający dokona płatności w ramach 

pozostałego wkładu własnego Zamawiającego, o którym mowa w 

ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu. Zamawiający dopuszcza 

składanie faktur częściowych w ramach wkładu własnego 

Zamawiającego, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 

4) W czwartej kolejność nastąpi wypłata części wynagrodzenia 

Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez 

Zamawiającego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy 

czym 

   - faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania o której mowa w  ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu. 

- suma wartości dwóch faktur dofinansowanych nie może 

przekroczyć kwoty o której mowa w  ust. 3 lit. b niniejszego 

paragrafu. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury 

VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 

Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie 

podzielonej płatności1 na rachunek bankowy Wykonawcy:  

Nazwa Banku: ………………………………,  

Nr rachunku: ………………………….,  

który znajduje się na „białej liście podatników”2 prowadzonej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

8. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 

albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, 

 
1

 Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT. 
2

 Dotyczy podatników VAT czynnych. 
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wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest 

najbliższym dniem roboczym. 

9. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 

Nabywca: 

GMINA WSCHOWA 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

NIP 925-19-31-551 

Odbiorca/Płatnik: 

Urząd Miasta i Gminy Wschowa 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w 

ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może 

żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 

korygującej. 

13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

14. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy : NIP ………………………… 

 

§ 7 

Rozliczenie robót 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą 

Umową będzie następować na podstawie faktur częściowych oraz na 

podstawie faktury końcowej. 

2. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie się 

odbywało następującymi fakturami: 

1) fakturami częściowymi (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 1-3 umowy), 

2) fakturą końcową (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy). 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Jeśli dotyczy dokumentacji projektowej: 
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a) Przekazanie ostatecznego pozwolenia na realizację robót budowlanych 

(decyzja ZRID lub zgłoszenie budowy) dla danego odcina objętym 

przedmiotem zamówienia. 

b) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, 

Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę protokół odbioru kompletnej 

dokumentacji projektowej. 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. 

d) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy. 

e) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Podwykonawców. 

f) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. 

2) Jeśli dotyczy realizacji robót budowlanych: 

a) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

danej branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, 

Wykonawcy, protokół częściowego odbioru robót. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

c) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Podwykonawcy. 

d) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

5. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za roboty budowlane, z 

zastrzeżeniem, że: 

1) faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych 

licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 

każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt. 
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2) niniejszego paragrafu (z zastrzeżeniem zasad płatności o których 

mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy). 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, Wykonawcy, 

protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

6) Zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym 

podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawców i kwot 

wynagrodzenia im wypłaconych. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową 

dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyżej 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymanie wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o którym mowa w ust. 4 lub 

6 powyżej. Wstrzymanie płatności przez Zamawiającego z powyższych 

przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w 

zapłacie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 

dokumentów składanych wraz z fakturą. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do 

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie 
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potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. 

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane 

będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory dokumentacji projektowej, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory dokumentacji projektowej poszczególnych odcinków dokonany 

będzie na następujących zasadach: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. 

2) Do dokumentacji projektowej zostanie załączony spis dokumentacji   

i oświadczenie Projektanta o kompletności dokumentacji, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji 

projektowej zobowiązany jest ją zaakceptować lub odmówić akceptacji, 

wskazując jednocześnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.  

4)  W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest nanieść 

oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania 

oświadczenia i przekazać Zamawiającemu dokumentację. Postanowienia 

pkt 1) do 3) powyżej mają zastosowanie. 

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokół odbioru 

kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę w terminie  ustalonym przez strony umowy.  

3. Odbiory częściowe robót budowlanych będą dokonywane nie częściej niż 1 

raz w miesiącu, na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż. 

b) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,  deklaracje 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje 

zgodności itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty są  

niezbędne do rozliczenia zamówienia.  



            Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

                                      Program Inwestycji Strategicznych 

 
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi 

wojewódzkiej nr 305 – etap I i II – Wschowa-Hetmanice 

 

 
 

Strona 16 z 59 

 

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez 

Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości 

robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, 

Kierownika Budowy, Kierownika Robót danej branży i Inspektorów 

Nadzoru występujących w odbiorze branż. 

4. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć wszystkie 

dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne 

zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego inspektora nadzoru 

budowlanego – jeżeli jest wymagane; 

b) Wypełniony dziennik budowy;  

c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót danej 

branży o zakończeniu robót; 

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż. 

e) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania 

zagęszczenia zasypki wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru 

inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzające uzyskanie 

pozytywnych wyników (jeżeli dotyczy).  

f) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875). 

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze 

szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z 

potwierdzonym przyjęciem przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

h) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i 

wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 

i) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi 

przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorów Nadzoru 

poszczególnych branż. 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
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k) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami. 

l) Protokoły odbiorów przyłączy do sieci podpisane przez właścicieli 

tych sieci (jeśli dotyczy). 

m) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 

2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 

realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający 

rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) 

wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w 

obecności Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót i 

Inspektorów nadzoru danej branży, w ciągu 7 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane 

zgodnie z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało 

istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne 

występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających 

użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, 

jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru 

końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 

wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1) powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru danej branży, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i 

obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt 

nadaje się do użytkowania, spowoduje nie przystąpienie przez 

Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 
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5. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich 

usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni 

termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i 

usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są 

istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 

stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął 

wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 

niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na 

podstawie złożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa 

lubuskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie (co 

nie wyklucza możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu całości 

poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Zamawiający zleci innemu 

podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia wad 

przekroczą koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy). 

7. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne 

stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

9. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 

Umowy. 

 

§ 9 

Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu 

przesłanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 
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2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o 

terminie odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty 

do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich 

lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie 

protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były 

objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały 

łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników 

cenotwórczych nie wyższych niż określone w załączonym do oferty 

kosztorysie robót na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów 

pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla 

województwa lubuskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg 
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cenników SEKOCENBUD-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na 

materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących 

przepisów. 

 

 

§ 10 

Personel Zamawiającego 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są 

osoby wchodzące w skład powołanego Zespołu: 

− Imię i nazwisko: ……………….……  

− telefon: ………….. 

e-mail: ………………..  

− Imię i nazwisko: …………………….  

telefon: ……………….. 

e-mail: …………………… 

− Imię i nazwisko: ………… 

telefon: ………………… 

e-mail: ……………… 

 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 

wyznacza Inspektorów nadzoru: 

− Inspektor Nadzoru branży drogowej: …………………….. 

− Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: ……………………………….. 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 

poz. 682 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a Zamawiającym. 

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również 

nadzór autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej.  

 

§ 11 

Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: …………………….. 

telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….. 

telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania 

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z 

tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz poinformowania tej nowej osoby o 

przetwarzaniu jej danych przez Zamawiającego w sposób zgodny z § 21 

umowy. Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikająca z braku Kierownika 

Budowy/Robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek innych 

roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 

których mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i 

wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do 

odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie 

swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robót branży drogowej) z ramienia 

Wykonawcy będzie: ……………………………………. 

b. Kierownikiem robót branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy 

będzie: ……………………………………. 

 Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 
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9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do 

realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, 

która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w 

jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

− roboty budowlane, 

− roboty elektryczne. 

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca 

będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, 

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie 

liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej 

czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 

do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 

dni roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 

pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których 



            Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

                                      Program Inwestycji Strategicznych 

 
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi 

wojewódzkiej nr 305 – etap I i II – Wschowa-Hetmanice 

 

 
 

Strona 23 z 59 

 

mowa w ust. 13 i ust. 14 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie 

umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego 

Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego 

postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) 

będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, 

ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia 

zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian 

nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać 

w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, z zastrzeżeniem lit.d)  

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

d) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca winien dokonać odbiorów robót 

wykonywanych przez podwykonawców w terminie umożliwiającym 

dokonanie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i 

przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i 

oświadczeń będących podstawą do wystawienia faktury, o których mowa w 

§7 ust.6 umowy.  

e) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od 

okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
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dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza 

dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, 

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiający może badać, czy nie zachodzą 

wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109, o ile 

przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. W 

przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej 

zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub 

dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie 

może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 

16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
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projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 

lit. c niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa 

w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak 

również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 

przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie 

pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których 

mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, 

będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 

dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę 

wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
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wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) 

niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 

terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie 

została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 

Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 

umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową 

odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 

wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć 

miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w 

niniejszej Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej 

umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na 

siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie 

podwykonawstwa. 
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21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 

zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 

kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a 

także umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być 

zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do 

art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 

wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od 

Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 
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28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 

należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 

powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 

których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których 

mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co 

do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 

wykonaniem  

w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego 

względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub 

rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 
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zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 

protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, 

lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności 

przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 

powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 

39. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 

23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w 

terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez 

okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

40. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 39 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia 

wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy. 

 

§ 13 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 

118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w 
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celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby 

tj. ………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w 

wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w 

zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 

Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy 

zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 

Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych 

Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w 

szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 

§ 14 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 

przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary umowne, stosowane w 

następujących przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 

przedmiotu umowy) w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia 

brutto za wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 

0,05 % wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2  ust. 2 niniejszej 

Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 0,05 % 

wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, o którym mowa w § 

6 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał 

inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w wysokości 0,05 % wartości kontraktu, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia – w wysokości 5 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł. 

j) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 39 umowy – w wysokości 

300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 

powinna najpóźniej zostać dokonana. 
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k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze 

Stron  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 

kontraktu, 

l) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust. 

5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 

m) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 20 ust. 2; 

n) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek.  

o) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 

kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień 

zwłoki; 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o 

której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości 

kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, w szczególności do wysokości utraconego 

dofinansowania dla zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu 

oraz w § 15 Umowy uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.  
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§ 15 

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 

i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy, 

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz 

dostaw o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w 

harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje 

prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie 

prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub 

nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie 

zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  

podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej 

Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez 

zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej 

Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego 

upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy, 

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał 

się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 

zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie 
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spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, 

o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości kontraktu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z 

Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony 

do należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w 

wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej 

Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, 

przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień 

nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z 

gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia 

odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez 

konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, z udziałem Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie 

na zasadach określonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Strony obciążają następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie 

od umowy. 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) 

powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według 

stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w 

terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały 

wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się 

celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół 

odbioru robót. 

f) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej 

Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są 

wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu 

przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, że Zamawiający 

uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

 

§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na 

okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, z 

zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów 

lub urządzeń, z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę 
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przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej 

sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego 

producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 

określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 

osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu 

umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 

nieodpłatnego usuwania – w terminie zakreślonym przez Zamawiającego - 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w 

gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana 

wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te 

wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji 

jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki 

poprzez naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość 

ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami 

własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na 

nadmierne koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w 

terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj 

tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 
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13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w 

terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 

uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o 

których mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 

2  niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub 

przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 

lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności 

uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 

wady/usterki nieusunięte  

w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji 

instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie 

wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie 

potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne 

Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 

potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej 

części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem 

telefonu pod numer ………………….. lub poczty 

elektronicznej …………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt 

Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje 

zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z 

udziałem Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także 

usunięcia szkód, które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych w 

trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 

mailto:r.bukowski@nodo.com.pl
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przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania 

jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże 

Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają 

za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać 

powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może 

uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą 

Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: 

modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający 

zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na 

obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania 

Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo 

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności 

wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w 

szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca 

uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 

publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich 

realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku 

wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić 

nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 

wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji.  

 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

jej wykonania w 

formie............................................................................... w 

wysokości: ................................. zł, co stanowi 5 % ceny kontraktowej 

ofertowej brutto. W przypadku, o którym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy 

Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w sposób 
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opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybór sposobu 

zabezpieczenia należy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego o swoim wyborze przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania 

zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych 

odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z 

niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 

Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady/usterki. 

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej  najpóźniej w terminie podpisania 

aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 

ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej 

przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w 

sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres 

równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego 

zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa  

w § 14 ust. 1 lit. l) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty 

zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez 

Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi 

wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie 

usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności 

zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 

usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu 

spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze 
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zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych 

wad lub usterek. 

 

§ 18 

Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o 

udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania 

aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, 

dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i 

potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. 

Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć 

należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych 

podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z 

uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym 

wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i 

urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 

może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 

Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.  
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d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych 

wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że 

jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót 

lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub 

podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 

geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 

projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin 

realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 

następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz 

wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z 

przepisów prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 

powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować. 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 

ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania 

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej 

oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą 
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również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 

Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W 

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian 

koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 

trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub usunięcia 

kolizji, 

8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty 

o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz 

(ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub 

uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 

tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 

trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 

składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich 

wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania 

danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 

11) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w 

sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 

określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w 

sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do 

wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie 
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mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 

zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub 

lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana 

przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania 

przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność 

zmiany technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności 

wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 11) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

12) ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 

Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 

przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż 

Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w § 23 

niniejszej umowy; 

2) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta 

może dotyczyć nie więcej niż 70% Przedmiotu Umowy. Wycena 

nastąpi przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez 

Wykonawcę kosztorysu robót złożonego do podpisania umowy. 
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3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót 

zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od 

wartości robót zamiennych, o kwotę wynikającą z tej zmiany. W takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 

robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych 

materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu robót, złożonego do 

podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen 

SEKOCENBUDU dla województwa lubuskiego z ostatniego kwartału 

poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

4) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego 

Wykonawcy, 

5) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, 

jeżeli: 

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w 

terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy; 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z 

przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych 

np. p. poż., bhp, norm technicznych; 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 

asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
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c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy WYKONAWCA: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY 

względem jego Podwykonawców. 

5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy: 

1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu 

Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz 

załącznikami; 

2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z 

opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, a które z przyczyn od 

Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w 

szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych; 

4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu 

Umowy; 

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

6) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jak w ust. 1 powyżej; 
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7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych 

wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania 

odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez 

Wykonawcę, rozwiązań projektowych w związku z pracami lub 

innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty; 

8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii 

lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy. 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana 

jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 

1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu 

wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim 

konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd 

lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 

Wykonawcy. 

 

§ 19 

Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego 

robót) Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 



            Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

                                      Program Inwestycji Strategicznych 

 
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Wschowa do miejscowości Lgiń w oparciu o przebieg drogi 

wojewódzkiej nr 305 – etap I i II – Wschowa-Hetmanice 

 

 
 

Strona 47 z 59 

 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót 

budowlanych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej 

Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 

d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka muszą 

konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na podstawie 

niniejszej Umowy. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej 

umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek 

oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) 

potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji 

ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy 

ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający 

może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na 

zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć 

przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, 

potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 

§  20 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie 

realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej 
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dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te 

roboty.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w 

zakresie:  

1)  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3)  wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych;  

4)  opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji 

projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży 

geotechnicznej przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w 

trakcie ich realizacji;  

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wyników badań 

geologicznych podłoża gruntowego wykonywanych i przedkładanych 

przez wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz 

ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym 

zamówieniem;  

6) przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny 

wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem 

faktycznym;  

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania 

nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy proponowane 

zmiany będą powodować istotną zmianę zatwierdzonego projektu 

budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności;  

8) udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych i odbiorze 

końcowym,  

9) zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;  

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;  

11) wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w 
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szczególności wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane.  

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację 

obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których 

stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawę podjęcia czynności nadzoru 

autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności wezwanie 

przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego 

stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie 

Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

4. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej 

dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z 

dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń lub 

poprzez sporządzenie stosownej opinii/protokołu.   

5. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia 

nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo 

przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O 

potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie 

później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku 

choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 

wymaga zgody Zamawiającego.  

 

 

§ 21 

Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w 

szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 

handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 

postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób 

bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim 

współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem 

usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę 

bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio 

lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego 

pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich 

informacji poufnych. 
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3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których 

obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 

właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem 

oraz odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą tajemnicę 

przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji 

(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w 

sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, 

przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów 

sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów 

dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie 

sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w 

związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a 

także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania 

Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, 

Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma 

obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie 

określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i 

okolicznościach tego zdarzenia. 

 

§ 22 

Klauzula RODO 

 

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane 

przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. 

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta i Gminy 

Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: 

boi@wschowa.pl.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym 

realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się 

skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w 

następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.; 

tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego: „…………………………………………….., 

znak sprawy; RZP.271.………….2023. Podstawa prawna:  

⎯ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. …………………), 

⎯ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 

⎯ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360), 

⎯ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i 

osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
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udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres 

zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

9) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, 

o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: 

a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 

art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: 

⎯ na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane 

osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o 

którym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od 

osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
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mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

⎯ na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 

art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu postępowania i jego załączników); 

⎯ na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego); 

11) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym 

mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w 

art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamó

wienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 

ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

13) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dane mogą być przekazane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przypadków 

uzasadnionych ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 

ustawy Pzp. 

14) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 

ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

15) Nie przysługuje Pani/Panu: 

⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 
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⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

16) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

17) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 

§ 23 

Klauzule waloryzacyjne   

1. Stosownie do  treści  art.  436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 

6 Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. a)-d) będą miały wpływ na koszty 

wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b) 
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niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona wnioskująca o 

zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego 

paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt d) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
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dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego 

paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych 

w ust. 1 pkt a- d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeszcze nie wykonano. 

7. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Strony 

przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 

robót budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przysługuje Stronom, 

jeżeli poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

wyniesie co najmniej 3%, z tym że: 

a) Strony przyjmują, że wzrost cen materiałów lub kosztów niezbędnych 

do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i został 

uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, w związku z 

czym wzrost ww. cen materiałów lub kosztów na poziomie do 3% nie 

będzie brany pod uwagę przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) Za „punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztów, w oparciu o który 

będzie określana procentowa wartość poziomu zmiany cen lub 

kosztów(100%), Strony każdorazowo przyjmą poziom cen lub kosztów 

z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcia ofert, 

c) Poziom zmiany cen lub kosztów będzie określany w okresach 

kwartalnych – jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztów 

na ostatni miesiąc danego kwartału, przy uwzględnieniu wskaźnika, o 

którym mowa w ust. 9 poniżej. Strona jest uprawniona do złożenia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za okres 

kwartalny, 
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d) Waloryzacja będzie obejmować wartość robót (w rozumieniu ust. 10 

poniżej) wykonanych w danym kwartale, 

e) Wartość robót wykonanych w danym kwartale będzie określana na 

podstawie protokołów odbioru robót budowlanych w ten sposób, że za 

roboty wykonane w danym kwartale uważa się roboty odebrane (tj. 

objęte protokołem o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 

umowy) w danym kwartale. 

9. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa 

w ust. 7 i 8 powyżej, będzie określany w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków”, 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku, 

gdyby wskaźnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przestał być 

dostępny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS; zmiana wskaźnika w podanych 

okolicznościach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej 

notyfikacji przez Zamawiającego. 

10. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych będzie obejmować wyłącznie wartość robót wykonanych (w 

rozumieniu ust. 8 pkt e) powyżej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z 

kosztorysu powykonawczego, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a) 

umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie będzie podlegał waloryzacji. 

11. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich 

postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 2 % wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych, 

rozumianego jak niżej: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za 

realizację robót budowlanych będzie określana na podstawie pierwotnej 

(ofertowej) wartości robót budowlanych (w tym bez np. wartości robót 

dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowień 

niniejszego paragrafu), 

2) pierwotna (ofertowa) wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 

robót budowlanych zostanie obniżona o wartość niewykonanych robót 

budowlanych (np. roboty zaniechane, wartość robót zamiennych in 

minus etc.) – z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek tak rozumianego 

obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych w toku realizacji robót budowlanych okazałoby się, że 

wcześniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczają 

podany limit (5%), obliczony z uwzględnieniem dokonane obniżenia, to 
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taka „nadwyżka” zostanie zwrócona przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, 

licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7-

11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. Wykazanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przesłanki 

uzasadniającej dokonanie zmiany oraz wartość zmiany, w tym zwłaszcza 

uwzględniającej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu) 

spoczywa na Stronie, która wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w 

przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych na podstawie postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu 

Strony postanawiają, że określenie wartości robót podlegających 

waloryzacji będzie następować wyłącznie na podstawie kosztorysów 

powykonawczych o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszej 

umowy; Strony wyłączają przy tym możliwość dowodzenia wartości robót 

podlegających waloryzacji innymi środkami dowodowymi, tj. innymi 

dokumentami niż wymienione powyżej oraz zeznaniami świadków, 

przesłuchaniem stron, dowodem z opinii biegłego etc. (umowa 

dowodowa). 

14. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu może nastąpić niezależnie od 

ograniczeń określonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy. 

15. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowiązku zwiększenia 

wartości (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robót 

budowlanych lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz 
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przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2023 poz. 682 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i 

procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 

zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 

rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 

zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 

rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze – w szczególności wszelkie spory o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony poddają  - według swego wyboru: 

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej albo  

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemożności dojścia 

Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwiązania 

sporu – w trybie określonym w pkt 1) powyżej. 

5. Jeżeli rozwiązanie sporu w trybie określonym w ust. 1 powyżej 

okaże się niemożliwe/nieskuteczne, Spory wynikłe na tle Umowy 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-

egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 

   

           WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 


