Sygnatura sprawy: Rrg.271.8.2021

Zalgcznik nr 8 do SWZ

Umowanr ...............

Zawartaw dniu ..................... r. w Zambrowie pomig¢dzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cocvveeeieeeieeeeeeeee e, Z81edziba W ...ooeeeiieeeiieeeeee LUl :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad ........c.eeeeveeeeieeeieeeiiee e
pod Nr KRS ... REGON .....ccoooiiiiiiiie CNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentetentent ettt et en e eeeieseentestesseeteeseesseesesssesseensesneesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ...........cccoeeveennnnee. 424 | R JPESEL .o, ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceeveveeveeneeeveennnen. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....ccccoevveiiiiieiic e WPISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych tacznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wytonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.8.2021, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Budowa sieci wodociagowej w m. Czerwony Bor na dz.

67/27 gm. Zambréw”, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego.

Szczegdtowy przedmiot zamoéwienia zawiera Zalacznik nr 9 do SWZ, bedacy réwniez

zalacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczeg6élnosci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) i

przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
kofcowego przepisami, normami, a w szczegldlno$ci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W

zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
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wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowe;j, czyli jej niezgodnosSci z zasadami

wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1. Przez ,roboty zamienne”, w szczeg6lno$ci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,,rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okoliczno$ci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,robot zamiennych”,

5.1. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materialy i urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu kosztorys z
podziatem na poszczegdlne elementy, opracowany metoda kalkulacji szczegdtowe;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robdt budowlanych
(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczego6lnosci:

— odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy
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— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajagcych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowe;j
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

— robo6t zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong oferta), ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: .................. zh stownie zlotych: ... ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, 1].: ceeeerrenriernnens zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .iceeeiveiinnnnnns zt stownie zlotych:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robdt
rozbidorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym  uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,
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ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robodt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia warto$ci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia
podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protok6t
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajacy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczgcie wykonywania tych robdt moze by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2.Rozliczanie wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.

,»dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do

wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na

podstawie ponizszej procedury:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ negocjacji;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

1.2.1. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji;

3) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
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Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato jedng fakturg koncows. Rozliczenie wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury koncowej. Faktura koncowa
sporzadzona bedzie po odbiorze robot na podstawie protokotu odbioru robdt w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcym.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

b)

,» Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. fakturynr.... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w zlotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$§¢ Srodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zalgcznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw (za wyjatkiem tych, ktorzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili
Zamawiajacemu oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne cato$ciowe
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy),
bez wzgledu na fakt czy wystgpuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru
Inwestorskiego. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktéorym mowa powyzej,
dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zalgczniku zlozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktorzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali calo$¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z datg jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

3. Faktura koncowa bedzie platna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowa
dokumentoéw, moga spowodowac¢ naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.
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4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE 11T ..ottt ettt et et et et et et et et e et et et e et et et et e e eaeeneenee
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i staje si¢ skuteczna z chwilg
Otrzymania przez Zamawiajgcego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$é. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywaé si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktorych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, nie podlegaja obowigzkowi przedkladania zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treSciach
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca 1 dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustlugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia Zamawiajgcego z
solidarnej odpowiedzialnos$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materialow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ nie dotyczy sytuacji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy
spotki cywilnej).
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2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace¢ lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg¢ zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych os6éb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore musza byc
zatrudnione na umowg¢ o prace nie beda mogly wykonywacé pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwote 1 000,00 zi. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie zadania: 15.10.2021
2. Przez zakonczenie catosci robdt Strony uznaja, dzien w ktérym Wykonawca zakonczy

realizacj¢ calo$ci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajacemu do odbioru z

pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 12 ust. 3.

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystapienia opoznien

wynikajacych w szczegolnosci z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;
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d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego btgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac¢
wydluzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

4. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym Stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktoére wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajace termin zakoficzenia
wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Teren placu budowy zgodnie z zatagcznikiem nr 12 do SWZ

§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie
1. KierowniKiem DUAOWY JEST........ociiiiiiiiiiieiee et :
posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Nr uprawnien: ............ccecevvrervseneennenen,
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego.
3. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:
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a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okre§lone w SWZ dla

danej funkciji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz.: 1333 z pdzn. zm.). Zamawiajagcy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
1) Pan/Pani............oooovviiiiiiiiiiiiie, posiadajacy/a uprawnienia budowlane w

SPECIAINOSCT ..eevvieiiieiieeiieeie et , DT UPrawnien ..........cc.eeueenee.. , petniacy/a

obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy moze powola¢ Komisj¢ do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezacego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie
zgodno$ci z zawartg umowa.

§10
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

2) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;

3) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu rob6t) w terminie
wydania przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

5) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

6) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty
poboru energii elektrycznej 1 wody;
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7) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

8) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

9) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnoSci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

10) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajgcych
odpowiednie atesty i1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

11) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych
materialdow, wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

12) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujgcymi poprawnos¢ i wlasciwg jakos¢ wykonanych robot;

13) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, warunkami zgloszenia budowlanego i SWZ, zaleceniami inspektorow
nadzoru, obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami oraz do usuniecia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

14) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowsa
Inspekcja Pracy 1 innymi stuzbami i organami publicznymi a takze odpowiada w catosci
za szkody wyrzadzone przez swoje dzialania osobom trzecim na placu budowy, co
calkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

15) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwiazane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatlow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

16) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zglaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

17) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatdéw oraz urzadzen, deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
$wiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentow dotyczacych
wbudowanych wyrobdw, materialow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgloszenia
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zakonczenia realizacji robot Zamawiajgcemu;

18) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotéw ze sprawdzenia wszystkich
instalacji;

19) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pis$mie zamawiajgcego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

20) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

21) Wiasciwe postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;

22) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz
postegpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska);

23) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

24) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem;

25) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegolnos$ci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla 0sob trzecich;

26) Wykonanie niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t z przekazaniem zamawiajagcemu odpowiednich protokotow,
w szczeg6Olno$ci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji; w tym wykonanie
dokumentacji powykonawczej;

27) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robot 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych 1 organizacyjnych.

28) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

29) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowac
we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem 1 posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postepowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r., poz. 701, z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).

2. Wykonaweca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:
1) Biezacg geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
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oraz pokryje koszty zwigzane z obslugg geodezyjna;

2) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;

3) Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow niezbednych do zakonczenia
budowy przed wtasciwym inspektorem nadzoru budowlanego zgodnie z wymaganiami
przepiséw prawa budowlanego;

4) Os$wiadczenie kierownika budowy o przej¢ciu obowigzkéw kierownika budowy razem
z kopig uprawnien i aktualnym zas§wiadczeniem z izby inzynierow

§11
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot¢ w wysokosci co najmniej
200.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie obejmuje:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0s6b trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejsza umowa w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce 1 podwykonawcoéw oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czgsciowych lub przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejszag umowa, tj. wypadki 1 szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac,
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powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0soOb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktora w pelni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robét

1. Przewiduje si¢ nastepujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robdét =zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu
3 dni od daty zgltoszenia.

2) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloéci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robdt. Podstawa rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzgdzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacj¢ geodezyjng w 3 egzemplarzach, rowniez w formie elektronicznej na
ptycie CD,

c) Dokumentacj¢ powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowana w dwoch egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian,
réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentdéw na wbudowane materiaty wraz z certyfikatami,

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbior robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i
gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.
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6.

8.

Zalgcznik nr 8 do SWZ

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokol odbioru
koncowego. Protokol odbioru koncowego, stanowi¢ beda podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia préb i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

8.1.Nadajace si¢ do usuni¢cia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

8.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

10.

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o0 ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego (tj. dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej) — w 3 egzemplarzach w

wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z oferta) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi za
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caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

4. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokol przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).

6. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i w okresie gwarancji
jakosci.

7. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest koniecznos¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladoéw to koszt serwisu,
przegladow 1 konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

d) Wykonawca przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o
udzielenia zamoOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow 1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci
umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie wartos$ci tego
elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstapienia od cze¢sci robot z danego elementu obliczenie wykonane;j
czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.
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Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji,
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
negocjacji;
Podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych bgda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

1)

Zalgcznik nr 8 do SWZ

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
zlotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub =zaptaty nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwloki.

za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.
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3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad i usterek.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogg przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usungc, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwot¢ w wysokosci:
........................ zh stownie zlotych: ...

2. Zabezpieczenie zostato Wniesione W fOrmMi€ cveveereeiniiniiurieieiniierieiieiiiarieciecneensnenn

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cz¢$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej] uUmowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoscli
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
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przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegdlnosci:

a) dzialania tzw. silty wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okoliczno$¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewngetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegolnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych bledow, o czas niezbgdny
do zakonczenia usuwania btedow,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwos$ciag prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozliwos$ci
dojazdu oraz transportu materialtdw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciaggéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub bledéw dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

h) przedluzania si¢ postepowania o udzielenie zamoéwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

1) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajagcych poza zakres przedmiotu zamowienia, a
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koniecznych dla wykonania catosci robdt i1 uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zaméwienia - w przypadku wystapienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych,

oczekiwanie na przedtuzajagce si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany 0s0b realizujagcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy
wymagania okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze i do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowe;j, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wigc odstgpienia przez
Zmawiajacego od czgdci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktérych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego”).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatlowych, 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wplyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.
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1.1.2.

1.1.3.

1.14.

Zalgcznik nr 8 do SWZ

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisow zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalne;j.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysokos¢ placy
minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. C
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
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zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego

paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

1.1.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), ¢) i d) obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.

1.1.6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana os6b
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zgdania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, begdzie decydowat Wojt Gminy Zambroéw, w trakcie
realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewng¢trzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w calosci lub w czgsci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: klgski  zywiotowe, w
tym: trzegsienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
w szczegolnosci opady ciagle trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:
stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne
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i inne podobne wydarzenia zagrazajagce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne
lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkow u
Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ druga Stron¢ na pisSmie o wydarzeniu lub okolicznos$ciach
stanowigcych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po upltywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyraza w formie pisemnej zgod¢ na ich kontynuowanie i okre$lg inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.

6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawcg, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty 1 roszczen finansowych od Gminy Zambréw.
2. Przelew wierzytelnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe
1. W razie gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostalej cze$ci nienaruszona. W takim
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przypadku strony umowy zastgpiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Je§li w ten sposdb spor nie zostanie rozwigzany, strony
poddadzg go do rozstrzygnigcia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Stron¢ umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzujg si¢
do stosowania przepisow RODO 1 do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkow
nalozonych na administratorow danych.

4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zaltacznikami do umowy sa:

1) SWZnr........ooooeie. wraz z zatgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zalgcznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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