w catym obszarze scalenia i w odniesieniu do wszystkich uczestnikow scalenia. Przedluzanie
si¢ etapu wykonania decyzji: wprowadzenie w posiadanie, ujawnienie nowego stanu
w ksiggach wieczystych oraz w ewidencji gruntéw i budynkéw w obszarze wsi Rzeplin
(ze wzgledu na ewentualnie zlozone odwotania) skutkowaé¢ bedzie ograniczeniami
w dysponowaniu prawem wtasno$ci (obrét, realizacja inwestycji) oraz zacieraniem
sie rezultatéw scalenia na gruncie.

Rygor natychmiastowej wykonalno$ci daje réwniez gwarancje realizacji nastepnego
etapu prac zwigzanych ze scaleniem gruntéw tj. zagospodarowania poscaleniowego.
Powydaniu  decyzji  zatwierdzajgcej projekt  scalenia  gruntéw  przystepuje
sie do przygotowania prac zwigzanych z zagospodarowaniem poscaleniowym. Faktyczne
wejscie na grunt wykonawcy prac poscaleniowych jest poprzedzone przeprowadzeniem
postepowan o zaméwienia publiczne, opracowaniem niezbednych projektéw, a nastepnie
wylonieniem wykonawcy tych prac. Cato$¢ prac zagospodarowania poscaleniowego musi
zostaé wykonana w terminie wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry
jest okreslony w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00016-6502-UM09000018/18 z dnia
7.06.2018 r. zwartej pomiedzy Samorzadem Wojewodztwa Podkarpackiego a Powiatem
Jarostawskim. Ww. umowa zostata zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 27.11.2018 r. oraz
Aneksem nr 2 z dnia 30.11.2020 r. Naruszenie termindéw wykonania prac zagospodarowania
poscaleniowego w wynikajgcych z ww. harmonogramu rzeczowo-finansowego skutkowatoby
sankcjami wynikajgcymi z uwarunkowan Programu Rozwoju Obszarédw Wiejskich oraz
nie wykorzystaniem znaczacych srodkéw finansowych pochodzacych w przewazajace;j
czes$ci z Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszardw Wiejskich.

Ponadto jak wynika z kilkudziesigcioletniej praktyki, (liczac od 1968 roku) ilo$¢
uczestnikdbw sktadajacych skargi czy odwofania stanowi znikomy procent wszystkich
uczestnikéw i zwykle dotyczy czgsci ich gruntow.

Powyzsze uwarunkowania mozna zaliczyé do wyjgtkowo waznego interesu
spotecznego oraz interesu stron postepowania scaleniowego. Sg to przestanki dajace
podstawe organowi pierwszej instancji do nadania decyzji rygoru natychmiastowej

wykonalnosci.

Biorac powyzsze pod uwage oraz to, ze projekt scalenia gruntdéw zostat opracowany
racjonalnie pod wzgledem gospodarczym i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
a uczestnicy scalenia otrzymali za grunty posiadane przed scaleniem nalezne ekwiwalenty
w gruncie, za$ réznice w warto$ci gospodarstw przed i po scaleniu zostang wyréwnane
doptatami obliczonymi na podstawie szacunku gruntéw ustalonego w drodze uchwaty
uczestnikdw scalenia, oraz operacie szacunkowych sporzadzonym przez rzeczoznawce

majatkowego - orzektem jak w sentencji niniejszej decyziji.



