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ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO SWZ 
ZP.271.13.2023  

 

UMOWA NR ZP. 272……. 2023 

 

zawarta w dniu ………………………………… r w Mieścisku, pomiędzy : 

Gminą Mieścisko z siedzibą Mieścisku przy pl. Powstańców Wielkopolskich 13 (kod pocztowy: 62-290 
Mieścisko) posiadającym NIP  766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590,  reprezentowaną przez: 

Pana Przemysława Renna - Wójta Gminy Mieścisko,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Pauliny Durak 
zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

……………………………………………………………., z siedzibą przy ………………………………………………., KRS Nr 
…………………..REGON: …………………………, NIP: ……………………….. 

 reprezentowanym przez: 

………………………………………… – ……………………………… 

zwanym dalej "Wykonawcą", 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt 
ZP.271.13.2023, według przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień (Dz.U. z 2023 roku, 

poz.1605 ze zm.) na „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELA – ETAP III” 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu robotę budowlaną polegającą na 
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – Etap III. W ramach realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązuje się również do:  

1) udzielenia gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……………………  – 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

2) dostawy i montażu elementów składowych przedmiotu zamówienia, określonych w dokumentacji 
technicznej lub przedmiarze, 

3) w przypadku niewystarczającej dokładności projektu budowlanego opracowanie projektu 
wykonawczego, 

4) wykonywaniu wszystkich zapisów niniejszej umowy. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności:  

1) Wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych; 

2) Wykonanie robót rozbiórkowych; 

3) Usunięcie kolizji; 

4) Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenów przy przepompowniach; 

6) Wykonanie robót związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej; 

7) Wykonanie robót odtworzeniowych chodnika – w przypadku zniszczenia elementów tworzących 
nawierzchnię chodnika należy dostarczyć i wbudować elementy o parametrach zbliżonych do 
istniejących. Odtworzenia należy dokonać także z warstwami podbudowy; 

8) Dostawę i montaż wyposażenia sieci; 
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9) Opracowania na własny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego 
zatwierdzenia oraz poniesieniu kosztów jego wprowadzenia 

10) Dostawę i montaż tymczasowego oznakowania zabezpieczenia robót; 

11) Uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o wbudowaniu urządzeń w pas drogowy (koszty 
związane z ponoszeniem opłat za wbudowane urządzenia ponosić będzie Zamawiający); 

12) Opracowania na własny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego 
zatwierdzenia oraz poniesieniu kosztów związanych z jego wprowadzeniem; 

13) Uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów 
wynikających z decyzji; 

14) Zapewnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robót;  

15) Zapewnienie rozruchu instalacji (także w przypadku gdy nastąpi to w okresie późniejszym po 
wybudowaniu obiektu); 

16) Serwisowaniu (zgodnie z wytycznymi producenta) wbudowanych urządzeń przez okres udzielonej 
gwarancji; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowiącej załącznik nr 
10 do SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. akt ZP.271.13.2023) 

§ 2 

1. Teren, na którym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy będzie dostępny także dla osób 
trzecich, niezwiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególne środki 
ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu. 
Roboty należy tak zorganizować, aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wobec 
pracowników, Wykonawcy i osób trzecich, a także wobec  terenu znajdującego się wokół terenu placu 
budowy powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów oraz wszelkie 
szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami 
SWZ i umowy.  

4. Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których mowa w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682),  Ustawie z 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym  
w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu  
i stosowania na rynku polskim. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do 
okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów, urządzeń i kompletnych instalacji dane techniczne oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, a dla materiałów nieobjętych certyfikacją Wykonawca zobowiązuje się 
przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru. 

5. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, lub  
w innym ustalonym pomiędzy stronami umowy terminie. 

6. Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji 
projektowej.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych oraz wydawania 
kierownikowi robót za pośrednictwem Inspektora nadzoru zaleceń w zakresie realizacji robót budowlanych 
oraz bezpieczeństwa na terenie objętym inwestycją 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
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obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z 
umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo 
wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów 
właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia,  

2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,  

3) zgłoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w tym zawiadomienie 
organów o zakończeniu robót budowlanych, zamiarze użytkowania obiektu) 

4) sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – gdy wymagany jest przepisami prawa , 

5) prowadzenia dziennika budowy, 

6) zapewnienia mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz 
funkcjonowania zalecza budowy,  

7) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenu wokół budowanego obiektu, 

8) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe, 

9) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 

10) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdów w zakresie uzgodnionym  
z użytkownikami terenów przyległych i inspektorami nadzoru, 

11) utrzymania w należytym porządku i czystości użytkowane drogi komunikacyjne, 

12) zapewnienia dojazdu do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

13) przywrócenia lub odtworzenia terenu, na którym prowadzone będą prace do stanu poprzedniego, 

14) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy, 

15) zapewnienia obsługi archeologicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

16) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej niezbędnej przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym (w 3 egzemplarzach), który to koszt należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym oraz sporządzenie i dostarczenie powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w 
3 egzemplarza 

17) uczestnictwa w  naradach koordynacyjnych, 

18) Uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o wbudowaniu urządzeń w pas drogowy (koszty związane 
z ponoszeniem opłat za wbudowane urządzenia ponosić będzie Zamawiający); 

19) Opracowania na własny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego zatwierdzenia 
oraz poniesieniu kosztów związanych z jego wprowadzeniem; 

20) Uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów 
wynikających z decyzji; 

21) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na bieżąco 
na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już 
potrzebne,  

22) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych tj. wszelkich materiałów i urządzeń, powstałych w wyniku prac rozbiórkowych itp. oraz 
materiałów odpadowych. Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
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ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami 
miejscowymi, 

23) Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 
komunikacyjnych, 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Wykonawcy robót drogowych, Zamawiającemu oraz 
wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także pracownikom Nadzoru Budowlanego lub 
Inspekcji Pracy, dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane są roboty 
budowane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane  z przedmiotem umowy, 

25)  Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru,   
uczestniczenia  w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,  

26) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo budowlane,  

27) sporządzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 3 egzemplarzach), 

28) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie 
elektronicznej. 

29) uczestnictwo w odbiorach prowadzonych przez Organy Administracji Publicznej w szczególności takich 
jak Straż Pożarna, Sanepid  

30) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie – jeśli przepisy prawa będą tego 
wymagać, 

2. Z dniem przejęcia terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
wyrządzone na tym terenie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą  
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  

5. Wykonawca wykona roboty z materiałów nowych, własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów  
i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

7. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych. Zobowiązany jest 
dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje 
zgodności itp. potwierdzające ich jakość.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, 
wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty,  a po wykonaniu umowy przekazać je 
Zamawiającemu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
do wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, jego 
Załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej  
i doświadczenia). 

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektów, znajdujących się w obrębie budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe. 
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11. Wykonawca oświadcza że: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 
podwykonawców,  

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jego mienia oraz osób trzecich z powodu strat, 
uszkodzeń i szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zakres 
odpowiedzialności Wykonawcy tożsamy jest z zakresem odpowiedzialności wynikającym z Kodeksu 
Cywilnego,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw  
z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy 
oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,  

4) ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy 
oraz spowodowania wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy 
spowodowanych działaniem własnym. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy 
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – zwłoki w 
wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek, 

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 
złożoną Ofertą, 

6) posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, 

7) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, 

8) posiada polisę ubezpieczenia OC deliktowo -  kontraktowanego dedykowanego dla niniejszego 
zamówienia,  ważne na czas realizacji zamówienia + 1m-c,   na kwotę równą wartości brutto niniejszej 
umowy.   

9) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 
2.000.000 zł. W przypadku gdy ważność ubezpieczenia kończy się przez zakończeniem realizacji zadania 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000 zł. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności jedynie przy udziale osób, które będą 
zatrudnione na podstawie o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021r. poz. 1162, z 2022r. poz.655, z 2023r.poz.641): 

1) roboty przygotowawcze,  

2) roboty budowlane branży sanitarnej,  

2. Wymóg określony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781)  tj. w szczególności  bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781)  Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 5 

1. Termin wykonania i zakończenia robót budowlanych: w ciągu 8 miesięcy i 15 dni od dnia podpisania umowy 
– tj. do dnia ……………………………  

2. Termin wykonania przedmiotu 9 miesięcy i 15 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uznaje: 

1) wykonanie robót budowlanych, 

2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej, 

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,  

4) zgłoszenie odpowiednim organom zakończenia prowadzenia robót i uzyskaniu od instytucji zgód na 
przystąpienie do użytkowania obiektu, 

5) spisanie pomiędzy stronami umowy protokołu końcowego odbioru robót. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości brutto - …………………………. zł (słownie - ……………………………………………… zł), wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości netto -  ………………………………… zł., VAT – …………%, 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest 
niezmienne. 
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3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych 
w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty 
ekspertyz, opinii, uzgodnień, koszty przeglądów i serwisu zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej 
gwarancji oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Zadania, a także oddziaływaniem innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech częściach: 

1) Pierwsza płatność „częściowa” w wysokości do 30% wartości umowy. Faktyczna wysokość faktury 
zostanie określona na podstawie zaawansowania wykonywanych robót, harmonogramu rzeczowo 
finansowego i protokołu odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy robót oraz ustalenie 
zaawansowania robót przeprowadzone zostanie w terminie pomiędzy  01 kwietnia 2024 r. a 30 kwietnia 
2024. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury wraz z dokumentami o których mowa w ust. 9; 

2) Druga płatność „częściowa” w wysokości do 70% wartości umowy. Faktyczna wysokość faktury zostanie 
określona na podstawie zaawansowania wykonywanych robót, harmonogramu rzeczowo finansowego  
i protokołu odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy robót oraz ustalenie zaawansowania robót 
przeprowadzone zostanie w terminie pomiędzy  01 czerwca 2024 r. a 31 czerwca 2024. Zapłata faktury 
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury 
wraz z dokumentami o których mowa w ust. 9; 

3) Trzecia płatność „końcowa” w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 
spisany protokół odbioru końcowego robót bez usterek, przekazanie Zamawiającemu dokumentów,  
o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 
dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami o których mowa w 
ust. 9. 

4. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wypłata środków 
finansowych za poszczególne Etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty 
wynagrodzenia częściowego. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą spisane przez strony umowy przy udziale Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokoły odbioru częściowego robót bez usterek.  

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie spisany przez strony umowy przy udziale Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokół odbioru końcowego robót bez usterek oraz 
przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

8. Wraz z fakturą Wykonawca złoży następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców, wraz z podaniem 
ich nazw, wartości zawartych umów, oraz wartości aktualnie (na dzień składania oświadczenia) 
wykonanych robót budowlanych,  

2) Oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane,  

3) Kopii przelewów za faktury podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.  

9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uważa się datę 
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: 
www.efaktura.gov.pl. 

11. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru końcowego.   

12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców 
wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu ich należności. 

http://www.efaktura.gov.pl/
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13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 7 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę.  

2. Odpowiedzialność Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, ogranicza się do wartości wykonanego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę elementu robót, dostaw lub usług wskazanego w kosztorysie 
Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 8 

1. Strony przewidują odbiory robót zanikających, odbiór częściowy oraz odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory 
dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. 

3. Strony sporządzą protokół odbioru częściowego robót (stanowiący podstawę do wystawienia faktury 
częściowej) z udziałem przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiającego i Kierownika Budowy po stronie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona odbioru częściowego oraz końcowego w terminie 14 dni, lub innym ustalonym 
pomiędzy stronami umowy terminie od otrzymania pisemnego zgłoszenia: 

1) zakończenia minimum 30% zaawansowania rzeczowo – finansowego zakresy robót budowlanych,  
w przypadku pierwszego odbioru częściowego 
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2) zakończenia minimum 70% zaawansowania rzeczowo – finansowego zakresy robót budowlanych,  
w przypadku drugiego odbioru częściowego 

3) całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku odbioru końcowego.  

Termin przypadający na dzień wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydłużeniu do następnego dnia 
przypadającego na czas pracy przedstawicieli Zamawiającego.  

5. Strony sporządzają protokół końcowy z zakończonych robót budowlanych, z udziałem przedstawicieli 
Inwestora po stronie Zamawiającego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca w dniu złożenia do Zamawiającego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przekaże 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, 

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;   

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń  
i badań,  

5) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją 
projektową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

6) karty gwarancyjne,  

7) zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji,  

8) inwentaryzację geodezyjna z wpisem Geodety o zgodności wykonania inwestycji zgodnie z planem 
zagospodarowania oraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w powiatowym 
ośrodku geodezyjnym, 

9) kopii zgłoszeń odpowiednim organom zakończenia prowadzenia robót i uzyskaniu od instytucji zgód na 
przystąpienie do użytkowania obiektu, 

10) pozwolenie na użytkowanie – jeśli będzie wymagane 

7. W przypadku gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nadają się do 
usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – dokonuje odbioru,  
a wady usuwane są w ramach rękojmi  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – odmawia 
odbioru do czasu usunięcia wad  

8. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się 
do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może 
odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 10 – 12.  

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od przystąpienia do odbioru końcowego, Zamawiający 
wyznaczy mu dodatkowy termin – do 3 dni roboczych, zaś po jego bezskutecznym upływie, dokona odbioru 
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru będą wiążące dla Wykonawcy.  

10. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego – w przypadku jego podpisania 

11. Odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
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§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały  
i urządzenia na okres ………….. miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej 
przez producenta. 

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada  
z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli przed 
jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

6. W trakcie okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo przeprowadzić przeglądy gwarancyjne  
z udziałem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na 14 dni przed planowanym przeglądem.  
Z przeglądów gwarancyjnych sporządza się protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie przeglądu – 
ujawnione wady i wyznacza się termin do ich usunięcia. 

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi 
dodatkowych przeglądów, serwisów, konserwacji itp. – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 
który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia umownego.  

8. W przypadku niewykonania w terminie obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi (w tym też wynikających 
z protokołu odbioru końcowego) Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez 
upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zgłoszenie wad będzie następowało mailowo lub pisemnie.  

§ 10 

1. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych 
obowiązujących przepisach. Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy 
w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących 
przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli 
okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla 
Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.  

4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do 
odstąpienia od Umowy. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
jeśli Wykonawca: 

1) przerywa wykonywanie prac objętych Umową, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od 
wykonywania zobowiązań objętych Umową, 

2) jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z etapów 
określonych w Umowie  

3) podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego, 

4) doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi 
zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez 
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Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić 
do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny, 

5) naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% 
wartości umowy,  

6) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, 
darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu nakłonienia jej do: 

a) działania lub wstrzymania się  od działania związanego z Umową, 

lub 

b) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby 
związanej z wykonywaniem Umowy 

lub  

c) jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego 
podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem 
nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 11 

1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie 
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.  

2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:  

1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich 
rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, 

2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia,  
w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także 
wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że: 

a) w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,  

b) w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,  

3) uprawnień z tytułu praw autorskich,  

4) kar umownych, z tym że: 

a) Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich 
naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały 
naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2, 

b) kary umowne za zwłokę w wykonaniu Umowy lub jej części mogą być liczone jedynie za okres 
do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za 
odstąpienie od Umowy 

5) dochodzenia naprawienia szkody.   

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia 
od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane przez 
Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  

§ 12 

1. W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.  
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2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi 
założeniami: 

1) wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik 
do umowy. 

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu.  

3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu. 

4. W terminie 7 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz: 

1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź 
wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,  

2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu 
za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od 
Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane przez 
Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  

§ 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Wysokość 
zabezpieczenia wynosi 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tzn. …………………. zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% 
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady oraz gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiednio 
przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi oraz gwarancji. W przypadku konieczności 
przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 14  

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowna : 

2) W przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień, zwłoka będzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  
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3) W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie 
gwarancji i rękojmi wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień, 

4) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgłoszonego 
podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek, 

5) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za 
każdy stwierdzony przypadek, 

6) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

8) 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 3 i § 4 
– za każdy stwierdzony przypadek 

9) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. 

2. Maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w umowie 
kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 15 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już 
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

2. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 1 także dotyczących dalszych podwykonawców oraz 
dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 
Zamawiającego;  

2) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia należnych podwykonawcy oraz 
przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od podwykonawcy lub zgłoszone 
zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia 
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należnego podwykonawcy a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, których żądać będzie 
Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności;  

3) na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie robót 
przez podwykonawcę. 

§ 16 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą; 

2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 

4. Umowa o podwykonawstwo musi:  

1) zawierać oznaczenie podwykonawcy oraz dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego 
czynności z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia 
w ramach umowy o podwykonawstwo 

2) zawierać postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2 

3) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, który jednocześnie nie 
może być późniejszy, niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w 
umowie między Wykonawcą, a Zamawiającym 

4) przewidywać, że podstawą do wystawienia przez podwykonawcą faktury lub rachunku będzie 
protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę 

5) przewidywać okres odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 
okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy 

6) zobowiązywać podwykonawcę, w przypadku dokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za 
czynności zrealizowane przez podwykonawcę, do  złożenia w formie pisemnej oświadczenia o 
uregulowaniu jego należności 

7) zobowiązywać podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo 

8) zobowiązywać podwykonawcę do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, na 
zasadach określonych w niniejszej umowie 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi 
podwykonawcami. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
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2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 20 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  
w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

§ 17 

1. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu jej wykonania, jeżeli niemożność 
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub robót zamiennych,  

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których 
działania nie odpowiada Wykonawca  

3) siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,  

4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń 
podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., 
odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 

5) wystąpią okoliczności spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi, 
geotechnicznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę 
opóźnienia, a w szczególności: 

a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót  klęsk żywiołowych,  

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjątkowego (wprowadzającego nowe prawa i 
obowiązki na obywatelach)  nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu 
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Wągrowiec,  

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

d) konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych; 

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
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f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych  urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

6) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych 
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dołożenia przez Wykonawcę 
wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; 

7) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 

8) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

9) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia  przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

10) wystąpienia zmian będących następstwem działań lub braku działań organów administracji 
państwowej  i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji  w 
szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów  pod inwestycję, które 
spowodowały  niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli  takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, itp., 

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych  przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia  przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

c) zmian spowodowanych przez zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo, życie, zdrowie, 
mienie,  lub robót na terenie budowy lub  sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 
wydał wykonawcy polecenia wykonania robót, usunięcie wad, lub podjęcie innych czynności w 
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność polecenia wynikła z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jeżeli przy zachowaniu 
należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć 
niedochowania terminu umownego – o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z wyżej 
wymienionych powodów. 

3. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:  

1) rezygnacji z części robót na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi 
konieczność wykonania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 

2) udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyższeniem wynagrodzenia, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obniżenie 
lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania części 
przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, określonego w § 1 umowy, 

c) wykonania robót dodatkowych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym,  
o ile stały się niezbędne i konieczne do wykonania zamówienia w świetle zapisów art. 455 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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d) wykonania robót zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany 
pozwolenia na budowę i zmiany dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Możliwe są istotne zmiany do umowy polegające na robotach zamiennych, jeżeli takie zmiany: 

1) zapewnią prawidłową realizację Umowy,  

2) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,  

3) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów 
stanowiących Przedmiot Umowy, 

4) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; 

5) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

6) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

5. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w 
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, 
technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o 
wyższych parametrach niż określone w umowie. 

6. Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla 
Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, 
sposób zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obniżone zgodnie z 
kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie może przekraczać 30 % 
wartości umowy. 

7. W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporządzonym na podstawie 
kosztorysu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na 
podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych z 
zastosowaniem czynników cenotwórczych wg cenników ORGBUD-SERWIS Poznań za ostatni miniony 
kwartał z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć średnich cen krajowych i czynników kalkulacyjnych za 
kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. 

§ 17a 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości 
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do 
wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych. 

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub 
poprzez uwzględnienie zwiększenia minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub 
świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na koszty 
wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 1 
przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników,  
o których mowa w ust. 2, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 
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5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie 
zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio 
biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia  
w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na koszty 
wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 4, 
przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 5, jak również 
wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zmianie 
może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą 
z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie 
wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do 
PPK. 

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na koszty 
wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, 
przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących 
zamówienie. 

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 3, 
6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z kalkulacją 
Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia 
Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo 
uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia 
wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym,  
z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. 
Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa 
odpowiednio w ust. 1 lub 4. 

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy  
i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub 
niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 
5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie. 

12. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie 
stawki podatku VAT (+/-). 

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższym 
ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami 
Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie  
z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 11 pkt I 
Umowy oraz przepisów PZP. 

14. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 
wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.  

1) Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2) Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych po 
zawarciu umowy i dotyczących czterech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma 
ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 4% 
lub mniejszą niż /-/4%.  

3) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy nie 
odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku.  
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4) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:  

a) W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 3,  

b) F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w pkt 2.   

5) Obliczoną w sposób określony w pkt 4 wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości elementów 
zakresu Przedmiotu Umowy, o których mowa w pkt 3.  

6) Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT  

7) Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie strony 
wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie zamienny Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy.  

8) Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 
wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał z zastrzeżeniem pkt 1).  

9) Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian 
na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 8% wartości 
kontraktu określonego pierwotnie w umowie.  

10) Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni  
w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się zasady analogiczne do zasad określonych  
w pkt 2-9, z zastrzeżeniem, że:  

a) wniosek o zmianę może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu 
otwarcia ofert,  

b) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych od 
dnia otwarcia ofert i dotyczących czterech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma 
ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 
4% lub mniejszą niż /-/4%.  

11) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zgodnie  
z postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

12) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie zgodnie  
z postanowieniami niniejszego postanowienia, Wykonawca:  

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia - 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy 
spełniają warunki określone w pkt 11 wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń podwykonawców 
oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawców; 

b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie  
o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa  
w niniejszym postanowieniu umownym – pod rygorem naliczenia kary umownej.  

§ 18 

1. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu: 
1) Ze strony Zmawiającego  - Magdalena Walkowiak  
2) Ze strony Wykonawcy – ………………….. 
3) Kierownikiem budowy będzie – …………………………… 

2. Zmian stron do kontaktu może nastąpić w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej 
zmiany umowy. Strony muszą się odpowiednio wcześniej powiadomić o zmianie osób wyznaczonych do 
kontaktów. 
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3. Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca może zmienić osobę pełniąca 
funkcję kierownika budowy gdy : 
1) Wystąpi do Zamawianego z wnioskiem o zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy 
2) Zamawiaczy wyraz zgodę na zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy  

Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy możliwa jest w przypadku gdy osoba, która będzie miała 
zastąpić dotychczas pełniącą funkcję kierownika budowy osobę będzie posiadała wiedzę i doświadczenie 
określone w stopniu minimalnym w SWZ. 

§ 19 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 20 

1. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

2. Spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne 
mogą być rozwiązywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwiązanie sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


