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1. Przedmiot zadania 

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie aktualizacji warunków oraz analizy 

zmian dla opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ul. Rybitwy 

na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Albatrosów” zgodnie z umową nr 

382/U/ZDMK/2022 

 

2. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem nr 382/U/ZDMK/2022 

- Warunki techniczne, 

 

3. Analiza zmian 

Zgodnie ze zleceniem wystąpiono o wydanie prolongaty warunków technicznych / 

wydanie aktualizacji warunków, którym upłynął termin ważności. Poniżej przedstawiono 

szczegółową analizę zmian dla poszczególnych branż. 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego – zarządca sieci ZDMK 

• Zmiany wynikające z różnic w warunkach: 

 Należy zaprojektować nową sieć oświetleniową oraz zdemontować istniejące lampy 

oświetleniowe zlokalizowane na słupach Tauron. Na etapie projektowym należy 

zweryfikować moc zamówioną oraz ewentualnie pozyskać warunki przyłączenia. 

 

• Podsumowanie 

W związku ze zmianami wynikającymi z różnic w warunkach technicznych należy 

przygotować nowy projekt architektoniczno - budowlany oświetlenia ulicznego oraz 

uzyskać uzgodnienia ZDMK oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej sieci pozyskać 

zamienną decyzję ZRID. 
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Budowa kanalizacji deszczowej – zarządca sieci KEGW 

• Zmiany wynikające z różnic w warunkach: 

 Należy wykonać ponowne obliczenia stosując formułę krakowską. Ponadto dla studni 

należy zastosować "pływające" włazy. 

 

• Podsumowanie 

W przypadku gdy obliczenia wykażą większą ilość wód należy zweryfikować czy 

zaprojektowane urządzenia odwadniające są wystarczające oraz czy wydane 

pozwolenie wodnoprawne uwzględnia taką ilość wód. Jeśli koniecznym będzie 

zwiększenie ilości wód opadowych do odprowadzenia z terenu inwestycji należy 

zaktualizować projekt  architektoniczno - budowlany, uzgodnić go w KEGW.   

W przypadku gdy obliczenia nie wykażą większej ilości wód do odprowadzenia 

projekt architektoniczny pozostaje bez zmian. Należy w projekcie wykonawczym 

uwzględnić "pływające" włazy i przekazać go do realizacji. Na etapie dokumentacji 

projektowej należy uwzględnić wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z 

przyległych posesji. 

Niezależnie od wyników obliczeń należy uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne 

oraz w związku z tym zamienną decyzję ZRID, której zakres powinien obejmować 

projektowane wyloty do rowu. 

 

Uzgodnienie branżowe, warunku usunięcia kolizji - zarządca sieci TAURON 

• Zmiany wynikające z różnic w warunkach: 

W rejonie przedmiotowej inwestycji, Tauron potwierdził nowe kable. Należy 

uwzględnić nowe kable ziemne występujące w rejonie przedmiotowej inwestycji oraz 

zastosować typy kabli zgodnie z nowymi warunkami.  

 

• Podsumowanie 

W związku z występowaniem dodatkowych kabli należy przygotować nowy projekt 

architektoniczno - budowlany branży elektrycznej przebudowy / zabezpieczenia kabli 

ziemnych oraz uzyskać uzgodnienia ZDMK, Tauron oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej 

sieci pozyskać zamienną decyzję ZRID.   
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Warunki dla sieci wodociągowej  – zarządca sieci WMK 

 Warunki techniczne bez zmian. 

 

Warunki dotyczące sieci teletechnicznej – zarządca sieci ORANGE 

• Zmiany wynikające z różnic w warunkach: 

Należy zaprojektować przebudowę  napowietrznej sieci teletechnicznej poza chodnik. 

 

• Podsumowanie 

W związku ze zmianami wynikającymi z różnic w warunkach technicznych należy 

przygotować nowy projekt architektoniczno - budowlany branży teletechnicznej oraz 

uzyskać uzgodnienia ZDMK, Orange oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej sieci pozyskać 

zamienną decyzję ZRID. 

 

Warunki dotyczące sieci teletechnicznej – zarządca sieci NETIA 

Zgodnie z nowymi warunkami inwestycja nie koliduje z siecią Netia w zakresie 

objętym decyzją ZRID. Na etapie projektu należy dokonać ponownej weryfikacji. 

 

Warunki przebudowy gazociągu – zarządca sieci PSG 

• Zmiany wynikające z różnic w warunkach: 

Zmiana średnicy rur gazociągu średniego ciśnienia. Należy zaktualizować projekt 

architektoniczno - budowlany, uwzględniając średnice rur oraz odcinki wskazane do 

przebudowy. 

 

• Podsumowanie 

W związku ze zmianami wynikającymi z różnic w warunkach technicznych należy 

przygotować nowy projekt architektoniczno - budowlany oraz uzyskać uzgodnienia 

ZDMK, PSG oraz ZUDP. Nowy projekt wykonawczy przekazać do realizacji. 

 

Branża drogowa 

Ze względu na zawężenia chodników zastosowane w rozwiązaniach branży drogowej  

należy dokonać zmian w dokumentacji projektowej, opracować nową mapę do celów 

projektowych, wykonać dodatkowe podziały oraz uzyskać zamienną decyzję ZRID. 
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Podsumowanie 

Należy: 

- uzyskać zamienną decyzję ZRID obejmującą swoim zakresem również projektowane 

wyloty kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu. 

- uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne (poprzednie straciło ważność, zwiększenie  

ilości odprowadzanych wód) 

- uzyskać nową decyzję DUŚ (poprzednia straciła ważność, zwiększenie ilości 

odprowadzanych wód) 

- Ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi warunkami 

technicznymi należy wykonać dodatkowe podziały oraz uzyskać zamienną decyzję 

ZRID.  

Technicznie istnieje możliwość etapowania zadania. Ze względu na lokalizację punktów 

przyłączeniowych oświetlenia proponuje się podział na dwa odcinki od ul. Albatrosów do 

ul. Golikówka oraz od ul. Golikówka do ul. Szparagowej z uwzględnieniem 

odprowadzenia ilości wód z obu odcinków na wylocie do rowu przy ul. Golikówka.  


