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1. Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie aktualizacji warunkéw oraz analizy
zmian dla opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Rozbudowa ul. Rybitwy
na odcinku od ul. Szparagowej do wul. Albatroséw” zgodnie z umowa nr

382/U/ZDMK/2022

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem nr 382/U/ZDMK/2022

Warunki techniczne,

3. Analiza zmian
Zgodnie ze zleceniem wystgpiono o wydanie prolongaty warunkow technicznych /
wydanie aktualizacji warunkéw, ktorym uplynat termin waznos$ci. Ponizej przedstawiono

szczegdtowq analiz¢ zmian dla poszczeg6lnych branz.

Przebudowa oswietlenia ulicznego — zarzadca sieci ZDMK

e Zmiany wynikajace z roznic w warunkach:
Nalezy zaprojektowa¢ nowa sie¢ oswietleniowa oraz zdemontowac istniejace lampy
o$wietleniowe zlokalizowane na slupach Tauron. Na etapie projektowym nalezy

zweryfikowa¢ moc zamowiong oraz ewentualnie pozyska¢ warunki przylaczenia.

e Podsumowanie
W zwigzku ze zmianami wynikajacymi z réznic w warunkach technicznych nalezy
przygotowa¢ nowy projekt architektoniczno - budowlany o$wietlenia ulicznego oraz
uzyska¢ uzgodnienia ZDMK oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej sieci pozyskaé

zamienng decyzje ZRID.



Budowa kanalizacji deszczowej — zarzgdca sieci KEGW

Zmiany wynikajace z rdznic w warunkach:
Nalezy wykona¢ ponowne obliczenia stosujac formute krakowska. Ponadto dla studni

nalezy zastosowac "plywajace" wiazy.

Podsumowanie

W przypadku gdy obliczenia wykaza wigksza ilo§¢ wod nalezy zweryfikowaé czy
zaprojektowane urzadzenia odwadniajagce s3 wystarczajace oraz czy wydane
pozwolenie wodnoprawne uwzglednia takg ilos¢ wod. Je§li koniecznym bedzie
zwigkszenie ilosci wod opadowych do odprowadzenia z terenu inwestycji nalezy
zaktualizowa¢ projekt architektoniczno - budowlany, uzgodni¢ go w KEGW.

W przypadku gdy obliczenia nie wykaza wigkszej ilosci wod do odprowadzenia
projekt architektoniczny pozostaje bez zmian. Nalezy w projekcie wykonawczym
uwzgledni¢ "plywajace" wilazy i1 przekaza¢ go do realizacji. Na etapie dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowe] z
przylegtych posesji.

Niezaleznie od wynikdw obliczen nalezy uzyska¢ nowe pozwolenie wodno-prawne
oraz w zwigzku z tym zamienng decyzj¢ ZRID, ktorej zakres powinien obejmowac

projektowane wyloty do rowu.

Uzgodnienie branfowe, warunku usuniecia kolizji - zarzadca sieci TAURON

Zmiany wynikajace z rdznic w warunkach:
W rejonie przedmiotowej inwestycji, Tauron potwierdzit nowe kable. Nalezy
uwzgledni¢ nowe kable ziemne wystepujace w rejonie przedmiotowej inwestycji oraz

zastosowac typy kabli zgodnie z nowymi warunkami.

Podsumowanie

W zwiazku z wystgpowaniem dodatkowych kabli nalezy przygotowaé nowy projekt
architektoniczno - budowlany branzy elektrycznej przebudowy / zabezpieczenia kabli
ziemnych oraz uzyska¢ uzgodnienia ZDMK, Tauron oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej

sieci pozyska¢ zamienng decyzje ZRID.



Warunki dla sieci wodociggowe] — zarzgdca sieci WMK

Warunki techniczne bez zmian.

Warunki dotyczace sieci teletechnicznej — zarzadca sieci ORANGE

Zmiany wynikajace z rdznic w warunkach:

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowg napowietrznej sieci teletechnicznej poza chodnik.

e Podsumowanie

W zwiagzku ze zmianami wynikajacymi z réznic w warunkach technicznych nalezy
przygotowa¢ nowy projekt architektoniczno - budowlany branzy teletechnicznej oraz
uzyska¢ uzgodnienia ZDMK, Orange oraz ZUDP. Dla zaktualizowanej sieci pozyska¢

zamienng decyzje ZRID.

Warunki dotyczace sieci teletechnicznej — zarzadca sieci NETIA

Zgodnie z nowymi warunkami inwestycja nie koliduje z siecig Netia w zakresie

objetym decyzja ZRID. Na etapie projektu nalezy dokona¢ ponownej weryfikacji.

Warunki przebudowy gazociggu — zarzadca sieci PSG

Zmiany wynikajace z rdznic w warunkach:
Zmiana $rednicy rur gazociggu S$redniego cisnienia. Nalezy zaktualizowaé projekt
architektoniczno - budowlany, uwzgledniajac $rednice rur oraz odcinki wskazane do

przebudowy.

Podsumowanie
W zwigzku ze zmianami wynikajacymi z réznic w warunkach technicznych nalezy
przygotowa¢ nowy projekt architektoniczno - budowlany oraz uzyska¢ uzgodnienia

ZDMK, PSG oraz ZUDP. Nowy projekt wykonawczy przekaza¢ do realizacji.

BranZa drogowa

Ze wzgledu na zawgzenia chodnikéw zastosowane w rozwigzaniach branzy drogowej

nalezy dokona¢ zmian w dokumentacji projektowej, opracowaé nowag mape do celow

projektowych, wykona¢ dodatkowe podzialy oraz uzyska¢ zamienng decyzj¢ ZRID.



Podsumowanie

Nalezy:

- uzyska¢ zamienng decyzj¢ ZRID obejmujaca swoim zakresem réwniez projektowane

wyloty kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu.

- uzyska¢ nowe pozwolenie wodno-prawne (poprzednie stracilo waznos¢, zwigkszenie
ilo$ci odprowadzanych wod)

- uzyska¢ nowa decyzje DUS (poprzednia stracita wazno$é, zwiekszenie ilosci
odprowadzanych waod)

- Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia zgodno$ci z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi nalezy wykona¢ dodatkowe podzialy oraz uzyska¢ zamienng decyzj¢
ZRID.

Technicznie istnieje mozliwo$¢ etapowania zadania. Ze wzgledu na lokalizacje punktow

przytaczeniowych o$wietlenia proponuje si¢ podziat na dwa odcinki od ul. Albatrosow do

ul. Golikowka oraz od ul. Golikowka do wul. Szparagowej z uwzglednieniem

odprowadzenia ilo$ci wdd z obu odcinkéw na wylocie do rowu przy ul. Golikéwka.



