Zatgcznik nr 9 do SWZ
UMOWA

w dniu w Jarocinie pomiedzy:

Powiatem Jarocinskim z siedzibg: 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10, NIP: 6172185129,
REGON: 250854599

zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —

zarejestrowanym w

NIP: , REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartosci zamdwienia nie przekraczajacej progéw
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Zerkéw — Raszewy — Komorze” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

81

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej Zerkéw — Raszewy — Komorze”,
zgodnie z wymaganiami okres$lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia stanowigcej

Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Przedmiot umowy wspétfinansowany jest ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog
oraz ze $rodkéw Powiatu Jarocifiskiego i Gminy Zerkéw.
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3. Szczegétowo zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych, projekcie statej organizacji ruchu oraz przedmiarach robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami
projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
projektem statej organizacji ruchu, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej ustalonym.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2023
roku.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania koicowego protokotu
odbioru robot.

§3
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz zdziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy;

3) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz projektu statej organizacji ruchu w jednym
egzemplarzu w dniu podpisania umowy;

4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy;

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na warunkach
okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzadzenie zaplecza socjalnego
dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
zezm.), okazanie, na kazde 7gadanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;
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5) Zapewnienie na wtfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania,
sktadowania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

c) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
z22021r., poz. 888 t.j.);

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych czynnosci wynikajgcych z uzgodnien
z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zamédwienia;

15) Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robdt i poniesienia
wszystkich kosztow z tym zwigzanych;

16) Oznakowanie robot zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na wtasny koszt;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw drdg, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu niezbednych
protokotow;

19) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
mape sytuacyjng z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

20) Zgtaszanie pisemne wykonanych robét do odbioru oraz biezgce zgtaszanie Zamawiajgcemu
przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

21) Przedstawianie protokotu z préb i badan robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;
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23) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robét;

25) Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, pociecia pni drzew pochodzgcych
zwycinki na odcinki o dtugosci okoto 2 m, ich wywozu i roztadowania w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz utylizacji gatezi i krzewdw pochodzacych z wycinki;

26) Uwzglednienie przy ustalaniu kolejnosci wykonywania robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy koniecznosci rozpoczecia robdt na odcinku w Raszewach
w km od 3+000 do km 3+900 nie wczesniej niz po 30.06.2022 r. ze wzgledu na koniecznos$¢
wymiany sieci wodociggowej w pasie drogowym przez Gmine Zerkéw zaplanowana
na pierwszg pofowe 2022 roku.

27) Wykonanie robét na kwote minimum 5.000.000,00 zt brutto (stownie brutto: pieé
miliondw ztotych 00/100) do 30 listopada 2021 r.

Uwaga

Zamawiajacy w 2021 r. dokona odbioru robét budowlanych oraz dokona ptatnosci
Wykonawcy za wykonane roboty budowlane tylko w kwocie réwnej 5.000.000,00 zi
brutto (stownie brutto: pieé¢ milionéw ztotych 00/100) w ptatnosci czesciowej nr |,
poprzedzonej kolejno przedstawieniem przez Wykonawce obmiaru wykonanych prac
oraz odbiorem czesciowym nr |. Zamawiajacy w 2021 r. nie przewiduje zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany zakres prac przewyiszajacy swojg wartoscig
5.000.000,00 zt brutto (stownie brutto: pieé¢ milionéw ztotych 00/100).

28) Przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie do dnia 06 grudnia 2021 roku obmiaru
wykonanych robét w celu jego zweryfikowania przez Zamawiajgcego, dokonania odbioru
czesciowego nr | i ptatnosci czesciowej nr | na rzecz Wykonawcy.

Uwaga

Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajagcemu obmiar wykonanych prac stanowigcych
podstawe do odbioru czesciowego nr | i dokonania ptatnosci czeSciowej nr | na rzecz
Wykonawcy w terminie wczesniejszym niz 06 grudnia 2021 roku.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania budowag osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktédrych mowa w ust. 5 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie — Prawo
budowlane.

W zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych Podwykonawcéw) oséb wykonujgcych
nastepujgce rodzaje czynnosci:

a) prace polegajace na uktadaniu nawierzchni bitumicznych,

b) prace polegajgce na wykonywaniu robdt brukarskich,

c) prace polegajgce na wykonywaniu robdt ziemnych,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
z wyfaczeniem Kierownika budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/Podwykonawce

(dalszych Podwykonawcéw) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 10. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku rozwigzania umowy o prace przez osobe zatrudniong lub pracodawce,
Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie moze zatrudni¢ w to miejsce innej
osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce (dalszych
Podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 10
czynnosci, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 14 dni, do przedtozenia w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;
pozostate dane osobowe powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
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14.

15.

16.

Wykonawca w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego do przekazania dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 13, poinformuje osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 10
o przekazaniu dokumentéw Zamawiajgcemu zgodnie z § 13 lub § 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych). Wykonawca przekazujgc Zamawiajgcemu kopie umdéw o prace sktada
takze pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku informacyjnego wobec osdb, ktdre dane
dotycza, wynikajgcego z rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcg (dalszymi
Podwykonawcami) wymagan okreslonych w ust. 10 — 14.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 13 w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem
kar umownych okreslonych w § 9 ust. 2 lit. I) niniejszej umowy.

8§84

Umowy o podwykonawstwo

Strony ustalajg, ze Wykonawca nastepujacy zakres przedmiotowy umowy wykona za pomoca
podwykonawcéow:

(zakres robét)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca nie powierzy podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajacego.

W przypadku korzystania przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia z udziatu
Podwykonawcéw, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ umowe o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) terminéw realizacji,

c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) zakresu obowigzkow i uprawnien stron,

e) wymagan w zakresie zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 15 niniejszej
umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okres$lonych w ust. 5 oraz w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 7, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktdrej mowa w ust. 9, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedkfada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem Wykonawca.
Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcédw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechane dziatania,
uchybienia i zaniedbania jego wiasne.
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18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie
Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz wybrang
ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT ___ % tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych).

3. Kwota okre$lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wyszczegdlnione w § 3 niniejszej umowy.
Zmiana ustalonego w ust. 2 wynagrodzenia nastgpi jedynie w wypadku, gdy ilo$¢ faktycznie
wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

4. Nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez zmiany skfadnikdw cenotwérczych podanych w ofercie z wyjgtkiem przypadkéw
o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. b oraz w art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) .

5. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

6. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastgpi na podstawie:

1) faktury czesciowej nr | — w roku 2021, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego robot
wykonanych do 30 listopada 2021 roku obejmujacego wykonanie robdt na kwote réwng
5.000.000,00 zt brutto (stownie brutto: pie¢ miliondw ztotych 00/100) oraz podpisaniu
protokotu odbioru fakturowanego zakresu prac,

2) faktury czesSciowej nr Il — w roku 2022, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego robdt,
innych niz te odebrane w ramach pfatnosci czesciowej nr | oraz podpisaniu protokotu
odbioru fakturowanego zakresu prac,

3) faktury koncowej — w roku 2023, po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy,
dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.

Uwaga

Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych procentowa wartosc

ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze:

— warto$¢ zafakturowanych czesciowo naleinosci za wykonanie robét budowlanych
(faktury czesciowej nr | i faktury czesciowej nr Il) powinna wynosi¢ minimum 70%
(lecz nie wiecej niz 75%) wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
okreslonego w ust. 2 powyzej,

— pozostata wartos¢ wynagrodzenia, zostanie zafakturowana (fakturg korncows)
po dokonaniu odbioru koricowego, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Wykonawca ztozy faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonymi protokotami odbioru:

— faktura czesciowa nr | — protokét odbioru czesciowego nr |,

— faktura czesciowa nr |l — protokdt odbioru czesciowego nr i,

— faktura koricowa — protokét odbioru korncowego,
podpisanymi przez upowazinione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego
oraz podpisanymi przez inspektora nadzoru.

Fakture niepetng lub nieprawidtowg pod wzgledem tresci oraz niezawierajgcg dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy bez jej weryfikacji.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, liczagc od daty
doreczenia prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem
dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 11 .

Zamawiajgcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wylfgcznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania pfatnosci
w ten sposéb z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca (w szczegdlnosci z
uwagi na brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug, tj. Dz.U. z 2021 r. , poz. 685 ze zm.) odsetek za zwtoke nie
nalicza sie. Zapfata nie zostanie wykonana do momentu, w ktérym realizacja ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie mozliwa.

Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.
1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca w takim przypadku
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcéw o
dokonaniu na ich rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz
z kopig przelewu i protokotem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez
Wykonawce pod rygorem sankcji okreslonej w art. 447 ust. 2 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci
rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

Faktury wystawiane bedg w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Powiat Jarocinski, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, NIP 6172185129;
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje wypftat zaliczek.

Jezeli w toku wykonywania umowy wystgpi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robot
budowlanych, to ich rozliczenie odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce z zastosowaniem nosnikdw cenotworczych, ustalonych w drodze
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w wysokosci:

1) stawka roboczogodziny - zt/r-g netto,

2) koszty posrednie - % R,S,
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17.

3) zysk - % R+Kp(R), S+Kp(S),
4) koszty zakupu - %
—cen materiatdw wg cen zakupu, lecz nie wyziszych niz Srednie ceny publikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,
—cen sprzetu i srodkéw transportu wedtug cennika, lecz nie wyzszych niz Srednie ceny
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,
—katalogéw, a w przypadku ich braku norm zaktadowych Wykonawcy, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Rozliczenie robdét zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz przedmiarem odbywaé sie bedzie na podstawie kosztorysu zwanego
»réznicowym” przygotowanym w oparciu o zasady okreslone w ust. 16.

§6
Wynagrodzenie podwykonawcéw

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbidr czesciowy nr | w roku 2021 - po wykonaniu robét o wartosci réwnej 5.000.000,00 zt
brutto (stownie brutto: pie¢ milionéw ztotych 00/100), stanowigcy podstawe do wystawienia
faktury czesciowej nr |,

Uwaga

Odbidr czesciowy nr | musi byé poprzedzony przedtozeniem przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robét, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 27) niniejszej umowy w celu jego
zweryfikowania przez Zamawiajacego,

2) Odbidr czesciowy nr Il w roku 2022 - po wykonaniu robdét, innych niz te odebrane w ramach
odbioru czesciowego nr |, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej nr Il
Uwaga
Odbiér czesciowy nr Il musi by¢ poprzedzony przedtozeniem przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robdt, innych niz te odebrane w ramach odbioru czesciowego nr | w celu jego
zweryfikowania przez Zamawiajacego,

3) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

4) Odbiér korncowy w roku 2023 — po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego a takze
przedtozenie kosztorysu powykonawczego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjag
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac odbiodr
koncowy wyznaczajgc Wykonawcy termin  do wykonania robdt, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. W takim przypadku
przyjmuje sie, ze odbidér nie nastgpit w terminie i Wykonawca pozostaje w zwtoce
do ponownego terminu odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru termin i sposéb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajgcy
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Postanowienia zdania drugiego stosuje
sie odpowiednio w przypadku koniecznosci usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 2, tj. zt (stownie ztotych )
w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koicowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony
w formie niepienieznej miat uptyna¢ wczesniej niz w terminach okres$lonych w ust. 2
Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia,
a dokument te czynnos¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci
pierwotnego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w wust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy w formie kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
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b) za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 27) umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okresSlonego w §5 ust. 2 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

f) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

g) z tytutu nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

h) z tytutu braku =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych — w wysokosci 0,1 %
naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

i) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto za kazdy taki przypadek,

j) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

k) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

[) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw wskazanych w § 3 ust. 13,
w wysokosci 500,00 ztotych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Kara
umowna staje sie wymagalna z chwilg powstania podstawy jej naliczenia.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien
publicznych, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy a Wykonawca
wyraza zgode na takie potracenie.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych Zamawiajagcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
w nastepujacych przypadkach:
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1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 10 dni z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Rozwigzano firme Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia jego majatku.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu firmy lub zajeciu majatku Wykonawcy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie albo w sposdéb

niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robét w sposéb prawidtowy,
zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na okres _____
miesiecy, z wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy,
liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koficowego wykonania przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przedtuza sie
o okres obowigzywania gwarancji. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezalezinie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktdre wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegoblnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w
terminy przedtuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
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10.

11.

12.

Zgtoszenie powinno zosta¢ sporzadzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg
zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczng.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajagcy moze zleci¢, bez dodatkowego
uprzedzenia, usuniecie tych wad Ilub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
udokumentowanymi kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Dokument gwarancyjny stanowi zatacznik do umowy.

§12
Zmiana umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym art. 455
ust. 1i 2 oraz okreslonymi w niniejszej umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 zmiany postanowien niniejszej umowy bedg mogty
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) ewentualna zmiana terminu zakornczenia umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania prac,

b) utrzymywania sie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposéb ciagty przez okres
dtuzszy niz 5 dni uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie robdt przy czym przez
niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie
temperatury — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy ze wzgleddéw
technologicznych (np. prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie
okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

c) wystgpienia kolizji sieci lub urzadzen podziemnych niemozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania, a uniemozliwiajgcych realizacje robét objetych przedmiotem
umowy, o czas niezbedny do ich usuniecia, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy — o ile dotyczy),

d) zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzieé, a ktére w sposdb obiektywny uniemozliwiajg terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) wstrzymania prac objetych umowg przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

f) wystagpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

g) koniecznosci uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien lub pozwolen, wykonania
dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,
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h) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

i) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych koniecznosci
usuniecia brakéw badz btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére
powodujg koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji robét,

j) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,
i ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamdwienia a wymagajg wiekszych nakfaddéw
czasowych,

k) zaistnienia okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie w § 12 ust. 2 pkt 4 lit. a i c.

W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w pkt a) do k) termin

realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
2) ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego; jesli zmiana stawki
VAT lub podatku akcyzowego bedzie powodowata zmiane kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia o kwote
rowng réznicy w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawce — jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) — jezeli zmiana ta bedzie
miafa wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych i/lub zamiennych robét budowlanych,

f) stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungg,

g) zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia,

h) zaistnienia okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie w § 12 ust. 2 pkt 4.

3) zmiana Wykonawcy wynikajgca ze skutkow potaczenia sie spotek — art. 494 k.s.h.,
4) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacjach
projektowych lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcych
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonywanego
przedmiotu umowy,

c) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacjach  projektowych
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych
skutkowaé bedzie poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. a, strona umowy
jest uprawniona do zfozenia odpowiednio Zamawiajagcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej
whniosku o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
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w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych zmiany

stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. b, strona umowy jest

uprawniona do ztozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku

o zmiane Umowy w zwigzku ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. ¢, strona umowy jest

uprawniona do ztozenia odpowiednio Zamawiajacemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku

o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona umowy zobowigzuje sie
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang zmiang kwoty wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac

jedynie koszty realizacji Umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang

zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. d, strona umowy jest

uprawniona do ztozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku

o zmiane Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

ogranicza sie do kosztow zwigzanych bezposrednio z realizacjg zamowienia wynikajgcej z wptat PPK

dokonanych przez podmioty zatrudniajgce uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia publicznego,

w zakresie obcigzajgcym podmiot zatrudniajacy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. g, strona umowy

jest uprawniona do ztozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemne;j

wniosku o zmiane Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na zasadach i w sytuacjach okreslonych ponizej:

1) Strony majg prawo do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia w momencie zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia o co najmniej 10%. Przez zmiane
ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

2) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wczesniej niz po uptywie
18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia dokonana bedzie w oparciu o Srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujacy na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia.

4) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacjg zamowienia obejmuje materiaty budowlane / wyroby budowlane wbudowane
w przedmiocie umowy nie wczesniej niz po uptywie 18 miesiecy od daty zawarcia umowy oraz
ujete w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamoéwienia obejmuje koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia poniesione przez
Wykonawce nie wczesniej niz po uptywie 18 miesiecy od daty zawarcia umowy, ujete
w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy i poniesione na poczet prac wykonanych
w obiekcie nie wczesniej niz po uptywie ww. terminu.
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Zmiana wynagrodzenia nastepowac moze nie czesciej niz raz na 3 miesigce oraz nie pdzniej niz
na 1 miesigc przed terminem zakonczenia realizacji zaméwienia, okreslonym w § 2 ust. 2.

5) Maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do 15%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, strona umowy skiada wniosek odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy o jego zmiane wraz z uzasadnieniem i szczegétowym
kosztorysem/kalkulacjg okreslajgcym wysokos$¢ zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia oraz wptyw tej zmiany na koszt wykonania zamdwienia.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z punktami 1-6, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 bedg odbywaty sie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

§13
Ochrona danych osobowych

. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarocinski z siedzibg
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10 w Jarocinie.

. Wykonawca moze kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych wytgcznie w sprawach
dotyczacych przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.

. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia
Umowy i sg niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze.

. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg tylko podmioty na podstawie obowigzujgcych
przepisdw prawa a takze publikowane bedg w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa w Rejestrze umow zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie
do informacji publicznej.

. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
kancelaryjno — archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie.

. Wykonawca posiada prawo zgdania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a zakres zadania jest ograniczony i wynika z obowigzkéw
natozonych przez przepisy prawa na administratora.

. Dane osobowe Wykonawcy nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym
profilowane.

. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.

. Podanie danych osobowych przez Wykonawce jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy,
a niepodanie danych powoduje odstgpienie od zawarcia umowy.

§14
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie do podjecia krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy,
aw przypadku nie osiggniecia porozumienia w terminie 30 dni sprawe poddajg
pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.
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3. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze dotyczace go dane osobowe: imie
i nazwisko/nazwa, data umowy, jej przedmiot, numer, data obowigzywania oraz wartos$c
brutto zostang zamieszczone w Rejestrze Umdw Starostwa Powiatowego w Jarocinie
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocinskiego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

Integralna czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 1,
2) SWZ - Zatgcznik nr 2,
3) Dokumentacje projektowe — Zatgcznik nr 3,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatgcznik nr 4,
5) Projekt statej organizacji ruchu — Zatacznik nr 5,
6) Kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 6.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu
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Zatgcznik do umowy z dnia

KARTA GWARANCYIJNA

Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robét budowlanych

sporzadzona W dniu .....ccccveeeeeeineeeeeeennee,

L ZaMIAWIA GCY: ceiieeiiiieee ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e s b arree e e e e e e e e e anraebaeaeeaeeens
B VY e Yo T 1V o USRS
3. UMOWA Z ANi8uuuiiiiiiiieieee ettt e e e e ee e re e e e e e e e e e e ettt s teaaaeeeeesssasssaseasaaaaeeesasniaaes

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

5. Data bezusterkowego odbioru koncowego: dzien ... MIESIZC.urrrrerinrrrreeennnen. rok

6. Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

6.1.Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami

techniczno-budowlanymi.

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy wynosi ___
miesiecy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koricowego, tj. od dnia do
dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

6.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) 14 dniliczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego,
b) W przypadku wady szczegdlnie ucigzliwej — 48 godzin liczac od ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego.
w uzasadnionych przypadkach podyktowanych  wzgledami  eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

8. Przed uptywem okresu gwarancji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbidr robét, z ktérego
sporzadzony zostanie protokot.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

(podpis)
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