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AKT UMOWY Nr ………

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

(W TYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ)

 „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

......................................................

......................................................

a
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Działające na podstawie wpisu do ...................... nr ..........................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:  „Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”,  zostały wykonane przez Wykonawcę na 
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich 
wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  podstawie  art.  132  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczególne Kontraktu;

c) Warunki Ogólne Kontraktu;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

e) Dokumentacja Projektowa;
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f) Wyceniony Wykaz cen;

g) Formularz oferty wraz Załącznikami do Oferty;

h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości).

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 
terminach  i  w  sposób  określony  w  Kontrakcie,  zapłaci  Wykonawcy  Cenę  Kontraktową. 
Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  wynosi:  ..............  PLN  (słownie 
złotych: .......................................................................................),w  tym  podatek  VAT:  .......... 
PLN (słownie złotych: ..........................................................)

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

6. Zapłaty  dokonane  zostaną  w  PLN  na  konto  bankowe  Wykonawcy:  Nr 
___________________w Banku _________________,

Jeżeli konta bankowe Wykonawcy otwarte są w innych walutach, to wszelkie koszty różnic 
kursowych oraz koszty bankowe związane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 
których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – Zamawiający. 

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Strona 3 z 51



ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

1. …...................................................................
.

2. …...................................................................
.

3. …...................................................................
.

[podpisy osób upoważnionych]

(pieczęć Zamawiającego)

Podpisano i opatrzono pieczęcią

1. …..................................................................
..

2. …..................................................................
.

[podpisy osób upoważnionych]

W charakterze pełnomocnika.

Będąc w pełni upoważnionym przez:

.................................................................................

.................................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Data Podpisania:__________________ Data Podpisania:__________________
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszego  Kontraktu  będą  wykonane  zgodnie  z  WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI  DLA  BUDOWY  dla  robót  inżynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez 

Zamawiającego,  pierwsze  wydanie  w  języku  angielskim 1999,  przygotowane  i  opublikowane  przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 

-  FIDIC),  P.O.  Box  86,  CH-1000 Lausanne 12,  Szwajcaria  oraz  czwarte wydanie  angielsko-polskie 

2008 r., dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 429IV p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.:  +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na  Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione  WARUNKI 

KONTRAKTOWE  DLA  BUDOWY  dla  robót  inżynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez 

Zamawiającego  oraz  "Warunki  Szczególne",  które  zmieniają  i/lub  uzupełniają  postanowienia 

Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o 

ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul i Rozdziałów w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest 

zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki  Kontraktu (zwane dalej  "Warunkami")  określają prawa i  obowiązki  Stron (tj.  Zamawiającego 
i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych.
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków  Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.
Postanowienia  klauzul  niezmienione  w  Warunkach  Szczególnych,  pozostaną  wiążące  w  brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Specyfikacje  Techniczne,  Rysunki, 
Formularz  Oferty  z  Załącznikiem  do  Oferty,  oraz  inne  dokumenty  wymienione  w  Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go 
odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3 ”List  Zatwierdzający” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  Gdziekolwiek  w 
Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie  ”List  Zatwierdzający”  należy  je  zastąpić 
określeniem ”Akt  Umowy” i  wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 ”Formularz  Oferty” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  podpisany  i  przedłożony  przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza  dokument  zatytułowany  ”Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i 
odbioru  robót  budowlanych”,  włączony  do  kontraktu,  zawierający  opis  robót  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 
wraz z Formularzem Oferty, włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje  określenie  ”Dokumenty  Ofertowe”  należy  je  zastąpić  określeniem  ”Oferta”  i 
wszelkie  odniesienia  do  ”Dokumentów  Ofertowych”  w  tych  Warunkach  oznaczać  będą 
odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana  do  Kontraktu” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający  do 
postanowień  Kontraktu  zmiany  uzgodnione  i  podpisane  pomiędzy  Stronami  zgodnie  z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej  Polskiej,  w szczególności  z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny.

Zmiana  do  Kontraktu  wchodzi  w  życie  wyłącznie  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego  i 
Wykonawcę.
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1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany,  w którym Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 
osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące  w  Rozdziale  3  polskiego  Prawa  Budowlanego  funkcje  „Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie

1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”.

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do 
Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami 
według Klauzuli 11.3  [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad],  liczony od daty z jaką Roboty 
zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

1.1.3.11 „Okres rękojmi”  oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do 
Oferty,  zgodnie z  Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi],  liczony od daty  z  jaką Roboty zostały 
ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i wynosi 
60 miesięcy.

1.1.4 Pieniądze i płatności

1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące definicje:

1.1.4.13 „Protokół  Konieczności”  –  dokument  przygotowany  przez  Inżyniera,  zawierający 
uzasadnienie  dla  wykonania  robót  dodatkowych  i/lub  zamiennych  nieprzewidzianych  w 
kontrakcie  bądź  wynikających  z  zapisów  Rozdziału  13.  Załącznikiem  do  Protokołu 
Konieczności jest Protokół Negocjacji.

1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie 
mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:
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1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6.  „Zabezpieczenie  Wykonania”  -  na  końcu  definicji  dodaje  się:  oznacza  „Zabezpieczenie 
należytego  wykonania  Umowy”  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.1.6.7 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty 

Stale  i  do  których  mają  być  dostarczone  Urządzenia  i  Materiały,  oraz  wszelkie  inne 
przestrzenie,  które  zostaną  wyspecyfikowane  w  Kontrakcie  jako  tworzące  część  Terenu 
Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą  projektowanie, 
budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz  określającą  zasady  działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt  Budowlany”  oznacza dokument  formalno-prawny,  konieczny  do  uzyskania 
pozwolenia  na  budowę,  którego  zakres  i  forma jest  zgodna z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,  poz. 462) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę”  oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik  Budowy” oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające  dane 
dotyczące  bezpieczeństwa pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2018  r..  poz.  963)  wraz  z 
późniejszymi zmianami.

1.1.6.14 „System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”– udostępniony nieodpłatnie 
przez Zamawiającego system informatyczny do rozliczania i monitorowania Robót. Dostęp do 
systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiającego (w tym Inżynier).

Definicje  zawarte  są  również  w   STWIORB  (specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych).

Ponadto  w  przypadku  sporów  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym  dotyczącym  interpretacji 
postanowień  Kontraktu,   należy  odnosić  się  do  norm  bądź  aktów  prawnych  regulujących  kwestię 
terminów, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 
wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:
Na początku pierwszego zdania dodaje się słowa:

„Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]”
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Na  końcu  podpunktu  (a)  po  słowach  ”w  Załączniku  do  Oferty;”  dodaje  się  następujący  zapis: 
przekazywane  uzgodnionym  systemem  transmisji  elektronicznej  winny  być  każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 
do 15:00  z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, 
że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia 
naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych.

Jeżeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na bieżącą 
korespondencję  każdej ze Stron wynosi 7  dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia 
otrzymania korespondencji.

 W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy 
użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od 
dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym 
wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego 
nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się akapit:
Wykonawca będzie  zobowiązany przedkładać  wnioski  materiałowe do akceptacji  przez  Inżyniera  za 

pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez Inżyniera. Ww. system będzie 
obsługiwał  także  proces  akceptacji  wniosków.  System  będzie  stanowił  także  archiwum 
wniosków materiałowych.  Wykonawca przedłoży komplet  wniosków materiałowych w wersji 
papierowej  jako  element  dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca  zapewni  zgodność 
dokumentów  zarejestrowanych  w  systemie  informatycznym  z  wersją  załączoną  do 
dokumentacji powykonawczej.

1.4 Prawo i Język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 
Umowy.  Zmiany  do  Kontraktu,  jeśli  wystąpią,  będą  miały  kolejność  ważności  taką,  jak 
dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że:
(a) wymagane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Kontraktu  zostało  przyjęte  bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu 

umowę określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu robót.

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:
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Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikających 
z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części,  korzyści z niego lub udziału w nim, na 
osobę  trzecią  (tj.  dokonać  przelewu  wierzytelności).  Strony  postanawiają,  że  zgoda 
Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem  z  powiadomieniem  o  wyznaczeniu  Daty  Rozpoczęcia,  wydanym  przez  Inżyniera 
zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót],  Wykonawca otrzyma Projekt  Budowlany oraz 
kopię Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ.

Wykonawca  będzie  również  prowadził  na  Terenie  Budowy  dziennik  Budowy,  zgodnie  z 
Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia  się ilość egzemplarzy  dokumentów Wykonawcy  z sześciu egzemplarzy na 
trzy egzemplarze. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 
inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach Technicznych lub jak 
wymagane jest przez Inżyniera. 
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca 
nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.12 Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo 
Kraju. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  z  wyjątkiem  zmian  będących  następstwem 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d) Lider,  osoba  upełnomocniona  przez  pozostałe  osoby  wspólnie  realizujące  Kontrakt, 
będzie  upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty  od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i każdego z osobna. 

Rozdział 2 Zamawiający

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:
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W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia,  zaświadczenia  i 
informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony 
Zdrowia.
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  rozpoczęcia  Robót  wymagane  Prawem 
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”. 

Rozdział 3 Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:
Inżynier  winien uzyskać zgodę  Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:
(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy],
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera],
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],
(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],
(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska],
(g) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],
(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót],
(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie],
(k) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych],
(l) klauzula 12.2 [Próby Opóźnione],
(m) Rozdział 13 [Zmiany i korekty],
(n) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego],
(o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej].

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli  w opinii  Inżyniera 
zdarzył  się  wypadek  wpływający  na  bezpieczeństwo  życia  lub  Robót  lub  sąsiadującą 
nieruchomość  może  on,  bez  zwalniania  Wykonawcy  z  żadnego  z  jego  obowiązków  i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w 
opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego,  winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera.  Jeżeli  takie 
polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie:

Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura 
wprowadzania Zmian].
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Rozdział 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu,  wadzie  lub  innej  usterce  w  Projekcie  Budowlanym,  który  otrzymał  zgodnie  z 
klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach Technicznych 
dla Robót, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas 
wykonywania Robót.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

 W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:
“ Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości

(i)         5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(ii)     co  najmniej  30%  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  z 

zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 70% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z 
faktur Wykonawcy.

Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do 
czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż 
do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.
Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 20% kwoty każdej faktury. Sposób spłat zostanie 
określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności.
W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, Wykonawca winien wnieść brakującą 
część zabezpieczenia w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

W  przypadku  nie  osiągnięcia  pełnej  wysokości  zabezpieczenia  do  połowy  okresu,  na  który 
została  zawarta  Umowy,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  rozwiązania  Kontraktu, 
zgodnie z kl. 15.2

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w 
następujący sposób:

(a)    70% wartości  zabezpieczenia  w terminie  30 (trzydziestu)  dni  od dnia  wykonania 
Kontraktu  i  uznania  go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany,  tj.  od  daty 
wydania Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków];

(b)  30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady dla Robót.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 
”lub  Wykonawca  udostępni  wystarczającą  liczbę  kompetentnych  tłumaczy  na  Terenie  Budowy  we 
wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie  może  zatrudnić  podwykonawców i  zlecić  jakichkolwiek  Robót  bez  pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

Następujące zmiany wprowadza się do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4: 
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca  przejmuje  pełną  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego  za  działania  lub 
uchybienia  każdego  Podwykonawcy,  jego  przedstawicieli  lub  pracowników,  jakby  to  były 
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działania  lub  uchybienia  Wykonawcy,  oraz  za  wszelkie  roszczenia  niezatwierdzonych 
podwykonawców  do  Zamawiającego,  dotyczące  ich  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane; 
płatności  w  stosunku  do  Podwykonawców muszą  być  zgodne  z  przepisami  ustawy  Kodeks 
cywilny. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące podpunkty:

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzając  zawrzeć  umowę  z 
podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu 
projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz 
wartość  podzleconych  robót,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest 
zobowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Wykonawca  oraz  dalszy  podwykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  w  umowach  z 
podwykonawcami zapisy w następującym zakresie: 

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie  może być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy, 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku  potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia. 

b. W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy  w  zapłacie  należności  podwykonawcy, 
podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany 
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie. 

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z Kontraktem. Odmienne postanowienia 
tych umów są nieważne.

4. Treść  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  (lub  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni 
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia 
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian w 
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu  do  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej 
otrzymania.  Niezgłoszenie  w  w/w  terminie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.

7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za 
własne. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy bądź Wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ów),  na zasobach którego(ych) Wykonawca opierał  się 
potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego 
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na taką zmianę jest 
również wykazanie, że nowy Podwykonawca udostępni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie 
nie mniejszym, niż dotychczasowy Podwykonawca. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z podwykonawcą. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia 
za  odebrane  roboty  jest  przedstawienie  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji 
odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 
której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedłożonej Zamawiającemu kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian. 
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13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o 
których mowa w pkt. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 
Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymaganego  wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są  roboty  budowlane,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w pkt. 13 
obciążają Wykonawcę. 

4.6      Współpraca

Na końcu niniejszej klauzuli 4.6 dodaje się:
Zamawiający przewiduje zatrudnienie innego Wykonawcy przy realizacji robót stałych w ramach innego 
Kontraktu. Wykonawcy mają obowiązek współpracy w ramach realizowanych Kontraktów pod nadzorem 
Inżyniera. 

4.7 Wytyczenie

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5  [Ustalenia] w związku z 
Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i 
innymi  przepisami.  Po ukończeniu  Robót  Wykonawca wykona i  dostarczy  Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia nie później  niż  w 
terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

4.9 Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:
W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły 
tego systemu i zawierać on będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d) procedury  zapewniające,  że  wszyscy  Podwykonawcy  spełniają  wymogi  co  do 

zarządzania jakością.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą 
techniczną,”.
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:
Uznaje  się,  iż  w  celu  dokładnego  zrozumienia  zakresu  Robót  i  ustalenia  wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił 
się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie  klauzuli  4.11 skreśla  się  tekst  „włącznie  z  tymi,  na które  przeznaczono Kwoty 
Tymczasowe”

4.18 Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszystkie przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego,  w  tym również  ustawy  o  odpadach  i  ustawy  o 
ochronie  przyrody.  Wszelkie  opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm, 
określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska,  poniesie 
Wykonawca. 
Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz na swój koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na  wywóz  nieczystości  stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne,  prawidłowe odprowadzanie  wód 
gruntowych  i  opadowych  z  całego  Terenu  Budowy  lub  miejsc  związanych  z  prowadzeniem 
Robót,  tak,  aby  ani  Roboty,  ani  ich  otoczenie  nie  zostały  uszkodzone,  zgodnie  z  zapisami 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992) wraz z późniejszymi 
zmianami.

4.19 Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 
źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków  przedstawionych  mu  przez 
kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane  opłaty.  Wykonawca,  na  własne  ryzyko  i  koszt,  dostarczy  wszelką  aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  i  objęte  cenami  jednostkowymi  lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne  raporty  o  postępie  będą  przygotowywane  przez  Wykonawcę  według  wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 
Inżynierowi  w  2  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  i  1  egzemplarzu  w  wersji 
elektronicznej (płyta CD).

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni roboczych od ostatniego 
dnia okresu, do którego się odnosi.

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
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oraz

(i) prognozę  Ceny  Kontraktowej,  która  zawierać  będzie  wszystkie  pozycje,  o  ile  takie 
będą, Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; 
a także

(j) uaktualnione plany  płatności  zgodnie  z  wymogami  Klauzuli  14.4  [Plan płatności]  w 
odstępach miesięcznych,

(k) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli 1.14 
w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie zdarzenia wystąpiły lub mogą wystąpić, 
oraz

(l)  informacje  o  podjętych  i  przewidywanych  działaniach  Wykonawcy  dla  wykrycia 
niepomyślnych  warunków  fizycznych  oraz  innych  przeszkód  i  utrudnień  (w  tym 
przeszkód prawnych).

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, 
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w 
stosunku  do  jakichkolwiek  komunikatów  wymaganych  Kontraktem,  a  odnoszących  się  do 
Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy  może  wymagać  dodatkowych  spotkań  poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23.:
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w 
stanie czystym i  bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i 
Robót  do  stanu  pierwotnego  Wykonawca  będzie  prowadził  szczegółową  dokumentację 
fotograficzną  obejmującą  stan  Terenu  Budowy  przed  Rozpoczęciem  Robót  oraz  po  ich 
Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca pokaże Inżynierowi.

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  zostanie  dostarczony  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  przed  Datą 
Rozpoczęcia Robót.
Dziennik  Budowy  będzie  przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Kierownik  Budowy  będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie  przez osoby właściwie  umocowane zgodnie  z 
polskim Prawem Budowlanym. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 
potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  dokonane  przez  właściwie  umocowane  osoby  nie 
reprezentujące  Zamawiającego,  Wykonawcy  ani  Inżyniera  będą  natychmiast  zgłaszane 
Inżynierowi  przez  Przedstawiciela  Wykonawcy.  Inżynier  podejmie  wszelkie  działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy  do  Dziennika  Budowy mogą być  wykorzystywane przez  którąkolwiek  ze  Stron  jako 
aktualne  zapisy  zgodnie  z  klauzulą  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  oraz  z  klauzulą  20.1 
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:
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Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed,  i  przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 
czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi  się  z  umiejscowieniem wszystkich  istniejących  instalacji,  takich  jak 
odwodnienie,  linie  i  słupy  telefoniczne  i  elektryczne,  światłowody, wodociągi,  gazociągi  i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje.
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,  której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania  Robót.  Wykonawca niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  władz 
lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania 
istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody płatności

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”. 
Skreśla się drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli. 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

(a)  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego  Podwykonawcę  zamówienia  na  roboty  budowlane,  Zamawiający  dokona 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom wyłącznie tych należności, 
które  powstały  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  albo  po  przedłożeniu  Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie to dotyczyć będzie wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane  albo  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są dostawy lub 
usługi. 
(b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
(c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt (a). Termin liczony jest od 
dnia doręczenia przedmiotowego wezwania. 
(d) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt (c), Zamawiający 
może: 

(i) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
(ii)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebna  na  pokrycie  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  Dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości  należnej  zapłaty lub podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo 
(iii)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

(e)  Powyższe  zapisy  dotyczą  nie  tylko  Wyznaczonych  Podwykonawców,  ale  wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.

Rozdział 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji 
zamówienia:  wykonywanie roboty ziemne, betonowe i  żelbetowe; roboty budowlane,  roboty 
sieciowe
a. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie - w zakresie nadzoru i 
realizacji  robót  budowlanych  (nadzór  nad  prowadzonymi  robotami  budowlanymi  i  ich 
realizacja),
b.  pracownicy  fizyczni  -  wykonujący  bezpośrednio  roboty  budowlane (robotnicy  fizyczni  na 
budowie  wykonujący  roboty  ziemne,  betonowe  i  żelbetowe;  roboty  budowlane,  roboty 
sieciowe).
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 
przez osoby fizyczne prowadzace działalność́  gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 
jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).
2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania 
czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub 
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących 
wskazane w ust. 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
1) oświadczenie  wykonawcy lub  podwykonawcy o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 
to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego 
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób,  rodzaju umowy o pracę i  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej  do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub 
podwykonawcę  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji 
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy 
(wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia 
umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie 
danych  osobowych  (tj.  w  szczególności   bez  imion,  nazwisk,  adresów,  nr  PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1  czynności  zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie 
przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez 
zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez 
wykonawcę lub podwykonawcę,  zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko 
związane  z  zastosowaniem  postanowień  niniejszej  klauzuli,  włączając  wszelkiego  rodzaju 
ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty 
uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wyceniony Wykaz cen.

Wyliczenie ma charakter  przykładowy.  Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
które  podlegają  anonimizacji.  Każda  umowa  powinna  zostać  przeanalizowana  przez 
składającego  pod  kątem  przepisów  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
wymagane przez  polskie  Prawo Budowlane dla  poszczególnych branż  i,  jeżeli  wymagane, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami,  W  razie  potrzeby  Wykonawca  udostępni  wystarczającą  liczbę  kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
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Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na 
pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.2 Próbki

Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujące zdanie:
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  Materiałów  /  Urządzeń 
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Wniosek  o  zatwierdzenie 
Materiałów /  Urządzeń ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie  do  stosowania  i  spełnienia  zatwierdzonej  ST  i  Dokumentacji  projektowej). 
Wniosek o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń musi wskazywać miejsce wbudowania danego 
Materiału /  Urządzenia.  Wzór Wniosku o zatwierdzenie Materiałów /  Urządzeń Wykonawca 
otrzyma od Inżyniera. 
Następnie Inżynier bez zbędnych opóźnień, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, uzgodni 
Materiały / Urządzenia, które nie będą wymagały istotnych uzgodnień i wyjaśnień

7.4 Próby

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:
Wszelkie próby, Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego. 

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Własność Materiałów z rozbiórki] w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Własność Materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowią własność Zamawiającego, 
Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera.

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
dotyczących odpadów.

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Data  Rozpoczęcia  nie  będzie  późniejsza  niż  21  dni  po  dacie  wejścia  Kontraktu  w  życie. 
Wykonawca  rozpocznie  wykonywanie  Robót  w  Dacie  Rozpoczęcia,  a  następnie  będzie 
wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodnie z 
art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o 
planowanym  rozpoczęciu  Robót.  Do  tego  zawiadomienia  dołączone  będą  następujące 
dokumenty:
(a) oświadczenie  Kierownika  Budowy  (Robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi)  ,  a  także  zaświadczenie  o  wpisie  na  listę  członków  właściwej  izby 
samorządu zawodowego;
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(b) oświadczenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku 
pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  danymi  robotami  budowlanymi,  a  także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Również  w  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  Datę  Rozpoczęcia  Wykonawca 
przedstawi  Zamawiającemu  listę  wszystkich   pozwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym 
czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń  użytku  publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaże  Inżynierowi  harmonogram 
przedkładania  w  pełni  udokumentowanych  wniosków o  udzielenie  pozwoleń  na  wykonanie 
różnych części  Robót.  Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
listę  wszystkich  większych pozycji  Sprzętu  Wykonawcy,  jakich  on  lub  jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu  jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną  możliwość  inspekcji  i  sprawdzenia  Robót,  jak  również  uczestnictwo  w   próbach  i 
badaniach wykonywanych Robót.  Zgodność z  wymaganiami  podanymi  w pozwoleniach nie 
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach kontraktu.

8.2 Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:
Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  i  Zamawiającemu szczegółowy Program Robót  w formie 
uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określona 
w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].  Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy 
kopie  Programu  Robót  sporządzona  w  formie  wykresu  ukazującego  postęp  wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W  pierwszym  zdaniu  drugiego  akapitu  po  słowach  „Jeżeli  Inżynier...”  dodaje  się:  „i 
Zamawiający”.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma  postanowień  tego  Programu,  koszty  wszelkich  opóźnień 
poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu  jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 
wykonywanych  Robót.  Zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  pozwoleniach  nie  zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi z wyjaśnieniami jako część każdego Raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis:

Jakakolwiek  zmiana  Czasu  na  Ukończenie  Robót  w  stosunku  do  zapisów Kontraktu  będzie 
wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Strona 25 z 51



8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis:

Jakakolwiek  zmiana  w  stosunku  do  zapisów  Kontraktu  będzie  wiążąca  pod  warunkiem 
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czas ukończenia Robót w stosunku 
do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura 
wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwłokę 

Skreśla  się  w  całości  klauzulę  8.7  [Kary  za  zwłokę]  i  w  jej  miejsce  wpisuje  się  klauzulę  w 
brzmieniu następującym: 

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] to będzie zobowiązany do 
zapłacenia  Zamawiającemu  za  to  uchybienie  kary  za  zwłokę  na  mocy  klauzuli  2.5  [Roszczenia 
Zamawiającego], Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za 
każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w 
Świadectwie Przejęcia. 

Kary te nie zwolnią Wykonawcy z zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań 
ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 

W przypadku,  gdy  kary  umowne tytułem zwłoki  nie  pokryją  szkody,  Zamawiający  ma prawo żądać 
odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu  cywilnego.  W  szczególności 
Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji 
(dofinansowania)  uzyskanego  na  realizację  zadania  będącego  przedmiotem umowy  –  w  przypadku 
konieczności  zwrotu  ww.  dotacji  (w całości  lub z  części)  z  powodu przekroczenia  terminu realizacji 
zadania, jeśli zwłoka w realizacji zadania nastąpiła z winy Wykonawcy. 

Ponadto:

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  Kontraktu 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 
w  przypadku  odstąpienia  od  Kontraktu  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin 
usunięcia wad i usterek – w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Za  każdy  dzień  zwłoki  w  przystąpieniu  przez  Wykonawcę  do  realizacji  Robót  objętych 
Kontraktem,  zostanie  naliczona Wykonawcy kara  umowna.  Kara  umowna  będzie  wynosiła 
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od daty z którą 
Roboty te powinny zostać rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez Wykonawcę. 
Data ta będzie odpowiednio poświadczona przez Inżyniera.

4. Wykonawca  zapłaci  karę  w  wysokości  10 000  zł  jeżeli  przedmiot  zamówienia  będzie 
realizowany  przez  nieujawnionych  i  niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego 
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podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego 
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy. 

5. Zamawiający  będzie  stosował  także  kary  umowne  w  przypadku  użycia  do  realizacji  Robót 
Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary to 
10 000  zł  za  każdorazową  próbę  wbudowania  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy 
niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z zabezpieczenia należytego 
wykonania kontraktu.

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszym 
podwykonawcom  wynikającego  z  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy  o 
podwykonawstwo.

2. za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki. 

3.  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto. 

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  w wysokości  10 % 
wynagrodzenia  brutto  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszym  podwykonawcom 
wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo.

6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
zmiany wysokości  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wprowadzonej  na podstawie 
klauzuli 13.1 ust. 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy 
wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo.

8.9 Następstwa zawieszenia

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie:

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura 
wprowadzania Zmian].

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 
[Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Robót

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie 
Robót  pod  warunkiem  zastosowania  klauzuli   3.5  [Ustalenia]  w  związku  z  klauzulą  13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian].
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Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca 
uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca 
zobowiązany jest także, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz lokalnych. Wykonawca otrzyma w związku 
z tym stosowne pełnomocnictwo od Zamawiającego.

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastępuje następująco:

Po otrzymaniu  takiego powiadomienia,  Inżynier  winien  postępować zgodnie  z  klauzulą  3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia 
tych spraw.

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 

11.9 Świadectwo Wykonania 

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco: 
„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru 
ostatecznego  przeprowadzonego  zgodnie  z  wymogami  Kontraktu  i  dopóki  Inżynier  nie  wystawi 
Wykonawcy  Świadectwa  Wykonania  stwierdzającego  datę,  z  którą  Wykonawca  wywiązał  się  ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 
dni  po  upływie  ostatniego  dnia  Okresu  Zgłaszania  Wad,  jednak  po  tym jak  Wykonawca  dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem 
wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.”

11.10 Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie 
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi.

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakości 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty Gwarancyjnej 
stanowi załącznik do Kontraktu. 
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Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 
ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści: 

Dodana klauzula 11.13 Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został 
w  Załączniku  do  Oferty  i  rozpoczyna  się  od  daty  ukończenia  Robót  ustalonej  przez  Inżyniera  w 
Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Dodaje się nową Klauzulę 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych]  w 
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe  warunki  serwisowania  urządzeń 
technologicznych

Wymagana szybkość reakcji  serwisu –  zgodnie  z  zapisami  wzoru Karty  Gwarancyjnej  zawartego w 
niniejszych Szczególnych Warunkach Kontraktu.

Rozdział 12 Obmiary i Wycena

Rozdział  12  Obmiary  i  Wycena  skreśla  się  jako  nie  mający  zastosowania  w  niniejszych 
Warunkach Kontraktu.

Dodaje się nową Klauzulę 12 [Próby eksploatacyjne]  w brzmieniu:

Dodany Rozdział 12 Próby eksploatacyjne

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych

Próby  eksploatacyjne  oznaczają  próby  sprawdzające  już  na  właściwym  medium,  na  którym 
oczyszczalnia  będzie  pracowała,  po  wydaniu  Świadectwa  Przejęcia  tj.  przejęciu  robót  przez 
Zamawiającego.
Próba eksploatacyjna – okres normalnego ruchu oczyszczalni  trwający 6 miesięcy,  podczas którego 
obiekt  ma być eksploatowany przez obsługę Użytkownika (pod dozorem Wykonawcy),  w warunkach 
stabilnej  i  normalnej  pracy  i  przy  użyciu  normalnych  metod  pracy.  Podczas  próby  eksploatacyjnej 
Wykonawca  wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z prób średniodobowych, proporcjonalnych 
do  przepływu  dla  ścieków:  surowych  oraz  oczyszczonych  odpływających  do  odbiornika,  badań 
parametrów osadu na poszczególnych etapach obróbki,  itp.  badań,  rejestrując  równolegle  kluczowe 
parametry ruchu oczyszczalni  (opisane w Wymaganiach Zamawiającego). Terminy wykonania badań 
będą każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzając zmiany wynikającą ze zmian w trakcie 
Prób Eksploatacyjnych.
Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz karty 
maszyn  muszą  być  w  formach  edytowalnych.  Dokumenty  należy  wykonać  dla  wszystkich  obiektów 
oczyszczalni.
Zamawiający:

(a)  dostarczy  energii  elektrycznej,  sprzętu,  paliwa,  instrumentów,  robociznę,  materiałów,  oraz 
odpowiednio  kwalifikowanej  i  doświadczonej  kadry,  koniecznych  do  przeprowadzenia  Prób 
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Eksploatacyjnych;  oraz  przeprowadzi  próby  eksploatacyjne  w  obecności  takiego  Personelu 
Zamawiającego, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać

(b) Próby Eksploatacyjne winny być przeprowadzone skoro tylko będzie to wykonalne po przejęciu Robót 
lub Odcinka przez Zamawiającego. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o dacie, po której te 
Próby będą wykonywane. Jeżeli  nie zostanie uzgodnione inaczej,  to Próby będą przeprowadzone w 
okresie do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Wyniki  Prób  Eksploatacyjnych  będą  zestawione  i  ocenione  przez  obie  Strony.  Zostanie  przy  tym 
uwzględniony wpływ uprzedniego użytkowania Robót przez Zamawiającego.

Dodana Klauzula 12.2 Próby opóźnione

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób to Personel Zamawiającego może przeprowadzić Próby na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Próby będą następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w 
obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznane za wierne.
Jeżeli  Próby  Eksplatacyjne  są  opóźniane  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialny  jest  Wykonawca,  to 
Inżynier może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych Prób w terminie do 21 dni od otrzymania 
wezwania.  Wykonawca  winien  wykonać  Próby  w  takim  dniu  lub  dniach  w  tym  okresie,  jakie  sam 
wyznaczy i o których uprzedzi Inżyniera.
Jeżeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opóźnienia Prób Eksploatacyjnych przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien (i) powiadomić o tym Zamawiającego, oraz (ii) będzie uprawniony 
na warunkach klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu plus odpowiedni 
zysk, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej.
Po  otrzymaniu  powiadomienia,  Inżynier  winien  postąpić  zgodnie  z  klauzulą  3.5  [Ustalenia]  dla 
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.
Jeżeli Próby Eksploatacyjne Robót lub ich Odcinka z przyczyn nie dających się przypisać Wykonawcy 
nie będą mogły być ukończone w ciągu Okresu Zgłaszania Wad, lub innym czasie uzgodnionym między 
Stronami, to będzie uznane, że Roboty lub ten ich odcinek przeszły [Próby Eksploatacyjne].

 

Dodana Klauzula 12.3 Próby ponowne

Jeżeli wynik Prób Eksploatacyjnych dla Robót lub Odcinka okaże się ujemny, to:

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]; oraz

(b) każda ze stron może zażądać powtórzenia nieudanych Prób oraz Prób Eksploatacyjnych innych, 
związanych z tym prac, na tych samych warunkach.

Na mocy  klauzuli  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  Wykonawca będzie  zobowiązany  do  zapłacenia 
Zamawiającemu kosztów, które Zamawiający poniesie jeżeli  i  w granicach, w jakich niepowodzenie i 
ponowne próby wynikają ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt usuwania 
Wad].

 

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych

Będzie się uważało, że Roboty lub Odcinek nie przeszły Prób Eksploatacyjnych, jeżeli Część lub całość 
Prób Eksploatacyjnych Robót lub ich Odcinka dała wynik ujemny. Wynik ujemny oznacza nieosiągnięcie 
warunków określonych w ST-00.
Jeżeli  Roboty lub Odcinek nie przejdą Prób Eksploatacyjnych a Wykonawca zaproponuje dokonanie 
poprawek  lub  zmian  w  Robotach  lub  tym  Odcinku,  to  może  on  zostać  powiadomiony  przez 
Zamawiającego  lub  w  jego  imieniu,  że  prawo  dostępu  do  Robót  lub  tego  Odcinka  nie  może  być 
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zapewnione  aż  do  czasu,  dogodnego  dla  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  wtedy  nadal  miał 
obowiązek  wykonania  poprawek  lub  zmian,  oraz  do  spełnienia  Próby  w  odpowiednim  czasie  po 
otrzymaniu  powiadomienia  od  Zamawiającego  lub  w  jego  imieniu  o  czasie  dogodnym  dla 
Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca nie otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgłaszania 
Wad, to będzie on zwolniony z tego obowiązku, a zostanie uznane, że Roboty lub ich Odcinek, zależnie 
od przypadku przeszły te Próby Eksploatacyjne.
Jeżeli  Wykonawca  poniesie  dodatkowy  Koszt  w  wyniku  nieuzasadnionej  zwłoki  w  udzieleniu  przez 
Zamawiającego  dostępu  do  Robót  lub  Urządzenia  czy  to  w  celu  zbadania  przyczyn  negatywnych 
wyników  Prób  Eksploatacyjnych  czy  też  dokonania  poprawek  lub  zmian,  to  Wykonawca  (i)  winien 
powiadomić o tym Inżyniera, oraz (ii) z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie 
uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, które zostaną dodane do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Rozdział 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu). 

1. Zamawiający,  przewiduje  możliwość  dokonywania  zmian  postanowień  zawartej  umowy   w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
przypadkach i okolicznościach: 

1) Dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) na  skutek  wystąpienia  warunków  atmosferycznych,  które  spowodowały  niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie:

a) w  przypadku  warunków  atmosferycznych  wystąpienie  opadów  deszczu  nawalnego, 
potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera, powodującego całkowite zalanie wykopów lub 
robót  ziemnych,  opady  śniegu  o  grubości  pokrywy  powyżej  15  cm  
w ciągu doby utrzymujące się dłużej niż 5 dni,  temperatury poniżej -50C powodujące 
wstrzymanie lub przerwanie całości  wykonywanych robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot  zamówienia,  w  okresie  dłuższym  niż  5  następujących  po  sobie  dni 
kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji  zamówienia nastąpi o tyle 
dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie 
z tym że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inżyniera; 

b) w  przypadku  wystąpienia  klęsk  żywiołowych  rozumianych  jako  trzęsienia  ziemi, 
osuwiska  ziemi,  powstanie  zapadlisk,  powodzi  przy  czym  nie  będą  uznawane  za 
osuwiska przypadki braku należytego zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się 
ziemi,   

1.2) na  skutek  wystąpienia  nieprzewidzianych  w  SWZ  warunków  geologicznych, 
archeologicznych  lub  terenowych,  które  spowodowały  niezawinione  i  niemożliwe  do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

c) wystąpienie  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków 
geologicznych, 
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d) wystąpienie  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków 
terenowych,  a  mianowicie:  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń,  instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; 

1.3) na skutek wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione  i  niemożliwe  do  uniknięcia  przez  Wykonawcę  opóźnienie,  
a mianowicie:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.4) na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 

1.5)  na  skutek  działania  lub  braku  działania  organów  administracji  i  innych  podmiotów  
o  kompetencjach  zbliżonych  do  organów  administracji  w  szczególności  eksploatatorów 
infrastruktury  oraz  właścicieli  gruntów pod  inwestycję,  które  spowodowały  niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie: 

a) na  skutek  przekroczenia  zakreślonych  przez  prawo  lub  regulaminy,  a  jeśli  takich 
regulacji  nie  ma  –  typowych  w  danych  okolicznościach,  terminów wydawania  przez 
organy  administracji  lub  inne  podmioty  aktów  administracyjnych  a  w  tym  decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, stanowisk itp., 

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

1.6) na skutek wystąpienia zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) W  sytuacji,  gdy  w  okresie  realizacji  Kontraktu,  w  wyniku  okoliczności  wynikających  z 
rozprzestrzeniania się konfliktu zbrojnego na Ukrainie (w szczególności braku dostępności 
lub opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji 
Kontraktu, braku personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeń w 
przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia 
funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji,  itp.),  dojdzie do opóźnienia w 
realizacji prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania 
umowy może ulec  odpowiedniemu przedłużeniu  o  czas niezbędny do zakończenia  wykonywania  jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie 
może  żądać  zwiększenia  wynagrodzenia  lub  zwrotu  innych  kosztów  bezpośrednich  lub  pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne 
lub  eksploatacyjne  obiektów  budowlanych  lub  skracających  termin  realizacji 
zamówienia, 
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b) z  uwagi  na  pojawienie  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji 
pozwalających  obniżenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  umowy,  lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) z  uwagi  na  pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót 
pozwalającej  na skrócenie czasu realizacji  inwestycji,  jak również obniżenie kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) z  uwagi  na  konieczność  zrealizowania  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych/technologicznych,  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  lub 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie 
przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

e) z  uwagi  na  odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) z  uwagi  na  odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  warunki  terenowe,  w  szczególności  istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) na skutek zmiany decyzji,  postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

h) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego 
prawa, 

i) w przypadku konieczności  wykonania robót  oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia,  gdy  zaistnieje  wypadek  wpływający  na  bezpieczeństwo  życia,  zdrowia, 
mienia,  lub  robót  na  terenie  budowy,  lub  sąsiadujących  nieruchomości  a  Inspektor 
nadzoru  wydał  Wykonawcy  polecenie  wykonania  robót,  usunięcia  wad  lub  podjęcia 
innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa 
jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, 
ograniczenie zakresu robót objętych umową do 15% wartości ZKK lub zmiana wynagrodzenia, w tym 
zlecenie robót dodatkowych i zamiennych. 

2.2)  zmiana  osób  wskazanych  w  ofercie  wykonawcy  lub  w  umowie,  przy  pomocy  których 
wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy,  na  inne  osoby  spełniające  warunki  określone  w 
specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana 
lokalizacji budowanych urządzeń spowodowana następującymi okolicznościami: 

a) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  
z SWZ, 

b) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 
W  takim  przypadku  zmiany  w  umowie  zostaną  ograniczone  do  zmian  koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

c) gdy  zaistnieje  przeszkoda  prawna,  ekonomiczna  lub  techniczna,  skutkująca 
niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SWZ, 

d) konieczność zmiany sposobu realizacji elementów przedmiotu zamówienia, tj. zamiast 
zakładanego  remontu  /  wymiany  -  dostawa  nowego  urządzenia,  w  przypadku  kiedy 
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wartość urządzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyższy o 75 % wartość 
dostawy i montażu nowego urządzenia.

4) Dopuszczalne  są  również  zmiany  w  zakresie  podwykonawstwa,  a  mianowicie  zmiana 
podwykonawcy,  wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie  przewidzianym  w treści  oferty 
złożonej  przez  Wykonawcę  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy.  W przypadku  gdy  Wykonawca 
polegał  na  zasobach  podwykonawcy  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy 
jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Umowa niniejsza podlegać będzie zmianom w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności w 
przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie należne Wykonawcy 
podlega automatycznej waloryzacji  odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Kwota 
netto  nie  może  ulec  zmianie.  Wykonawca  każdorazowo  uwzględni  aktualną  stawkę 
podatku  VAT  obowiązującą  na  dzień  wystawienia  faktury  (powstania  obowiązku 
podatkowego),

b) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 
podatkowego itp.,

2. Wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  godzinowej 
ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3. Stosownie  do  postanowień  art.  439  ust.  1  Pzp,  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany 
wynagrodzenia  Wykonawcy  (waloryzacja)  -  w  przypadku  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach: 
1) poziom  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów,  o  których  mowa  w  art.  439  ust.  1  Pzp 

uprawniający  Strony  umowy  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  wynosi  minimum  10% 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie,

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
3) wysokość  wynagrodzenia  zmienia  się  o  kwotę  zmiany  cen  netto  materiałów  lub  kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
4) wysokość wynagrodzenia  zmienia  się  o  kwotę zmiany wskaźnik wzrostu cen towarów i  usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez prezesa GUS

5) wniosek  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  realizacji  przedmiotu 
zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy 
kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości 
wynagrodzenia, 

6) maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, wynosi 
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

7) waloryzacja  nie  może  też  służyć  do  sanowania  błędów Wykonawcy  dokonanych  w  trakcie 
kalkulacji  ceny  oferty.  Nie  mogą  one  prowadzić,  do  zmniejszenia  ryzyka  związanego  z 
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niedoszacowaniem oferty przez wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu 
jego wynagrodzenia,

8) Wykonawca  ma  obowiązek  zmiany  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom,  jeżeli 
Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów 
realizacji zamówienia,

9) zmiana  umowy  wymaga  złożenia  drugiej  stronie  pisemnego  wniosku,  w  którym  wykazany 
zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu zamówienia z 
wysokością wynagrodzenia wykonawcy,

4. W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, który występuje o zmianę 
wynagrodzenia zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia,  szczegółowego wyliczenia wzrostu kosztów mających wpływ na koszty wykonania 
zamówienia. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub uszczegółowienia 
wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania żądania.

6. Zamawiający występuje z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku Wykonawcy.

7. Jeżeli  Zamawiający zakwestionuje prawidłowość wyliczeń lub zasadność wniosku Wykonawcy a 
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego nie zgodzi się ze 
stanowiskiem Zamawiającego to strony są zobowiązane do podjęcia negocjacji.

8. Negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia nie mogą trwać dłużej niż 1 miesiąc a po tym terminie 
Wykonawca  uprawniony  jest  do  wystąpienia  o  arbitraż  lub  do  sądu  o  zmianę  wysokości 
wynagrodzenia.

9. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

10. Kwoty  zwiększające  wynagrodzenie  wynikające  z  waloryzacji  wypłacone  zostaną  Wykonawcy 
każdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu).

11. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy.
12. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy (np.  zmiana  nr 
rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych. 

13. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie. 

13.3 Procedura wprowadzania zmian

Skreśla się ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastępuje następująco:

Po  zleceniu  lub  zatwierdzeniu  Zmiany  Inżynier  będzie  postępować  zgodnie  z  klauzulą  3.5  celem 
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy klauzuli 14.4. Taka 
korekta uwzględni uzasadniony zysk i weźmie pod uwagę wnioski jakie Wykonawca może postawić na 
mocy  13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub uszczegółowienia oferty 
na zmianę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i Protokół Negocjacji Ceny, 
biorąc pod uwagę w szczególności:
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a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Na końcu klauzuli dodaje się akapit:

System  informatyczny,  o  którym  mowa  w  kl.  14.16  [System  informatyczny  do  rozliczania  Robót] 
zapewnia rejestrację procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokołów konieczności, negocjacji  i 
aneksów).  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  rejestracji  procedury  Zmiany  w  ww.  systemie 
informatycznym. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania do systemu opisu, 
uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wpływem na poszczególne pozycje Wykazu Cen.

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniówkowe

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco:

Po otrzymaniu  takiego powiadomienia,  Inżynier  winien  postępować zgodnie  z  klauzulą  3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia 
tych spraw.

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa

Skreśla się podpunkt (a) w Klauzuli i zastępuje następująco:
(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Cenę Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem.

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 
polskiego  w  sprawie  VAT,  obowiązujących  na  dzień  wystawienia  faktury  przez 
Wykonawcę.
Zamawiający,  Wykonawca  i  Inżynier  będzie  korzystał  z  systemu  informatycznego 
udostępnionego  nieodpłatnie  przez  Zamawiającego  -  obsługującego  procedurę 
potwierdzania postępu i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.
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Na  potrzeby  prawidłowego  rozliczenia  robót  wykonawca  będzie  zobowiązany  przed 
złożeniem  pierwszego  wniosku  o  Świadectwo  płatności  przedstawić  do  akceptacji 
Inżyniera

14.2 Zaliczka

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się w całości.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca  uzgodni  z  Inżynierem formę,  w  jakiej  należy  składać  Rozliczenia  wykazujące 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie 
kosztów  i  płatności  według  wymagań  Zamawiającego.  Cała  korespondencja  pomiędzy 
Wykonawcą  i  Inżynierem  dotycząca  wszystkich  płatności  musi  być  wysyłana  w  kopii  do 
Zamawiającego.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujące zapisy:
Inżynier  będzie  wystawiał  Przejściowe  Świadectwa  Płatności  poprzez  ich  automatyczne 
generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan płatności

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie załączał do raportu miesięcznego o którym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty 
o postępie] przewidywany szczegółowy plan płatności, do których Wykonawca jest uprawniony 
w ramach Kontraktu.  Pierwszy przewidywany plan płatności  zostanie  przedłożony w Dacie 
Rozpoczęcia i winien obejmować:

(a) okres  do  końca  pierwszego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  Dacie 
Rozpoczęcia oraz

(b) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę  14.5  [Urządzenia  i  Materiały  przeznaczone  do  Robót]  skreśla  się  jako  nie  mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe  Świadectwa  Płatności  powinny  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów 
kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  dotyczące 
wyodrębnienia  kosztów  (lub  wartości)  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych  na  podstawie 
wytycznych Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i 
umową  o  dofinansowanie  Projektu.  Inżynier  poda  Wykonawcy  dyspozycje  dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Strona 37 z 51



Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier  nie  będzie  jednak  obowiązany  do  wystawienia”  zastępuje  się  wyrażeniem:  „Poza 
szczególnymi  przypadkami  określonymi  w  niniejszej  klauzuli,  Inżynier  nie  będzie  mógł 
wystawić”

W treści  drugiego akapitu niniejszej klauzuli  14.6. skreśla się następujący tekst „Kwot Zatrzymanych 
oraz”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W  szczególnych  przypadkach,  w  których  jest  to  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą, niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po 
złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się akapit o treści następującej: 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych  każdemu  Podwykonawcy,  jeżeli  ten  zwróci  się  do  Inżyniera,  z  kopią  dla 
Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca: 

(i) przedstawił Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody (w tym potwierdzenia 
przelewu), że każdy z Podwykonawców otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy 
tego Świadectwa Płatności, lub 
(ii)  (1)  dostarczył  Inżynierowi i  Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że 
Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony, na mocy postanowień umowy z 
dalszym Podwykonawcą, do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 
(2)  dostarczył  Inżynierowi  i  Zamawiającemu  odpowiednie  dowody  na  to,  że 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach 
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

14.7 Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (a) , (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni od 
daty  otrzymania  kompletu  dokumentów uzasadniających  żądanie  zapłaty,  w  tym prawidłowo 
wystawionej faktury Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania  zapłaty  przyjmuje  się  dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  najpóźniej  w  dacie  wymagalności  płatności  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  przedstawić  Zamawiającemu  i  Inżynierowi  dowód  dokonania 
płatności do Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności. 
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Inżynierowi i Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Inżynierowi i 
Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Inżynierowi i Zamawiającemu 
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z 
warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od 
Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 
W  takim  przypadku,  Zamawiający  może  obniżyć  kwotę  płatności  wynagrodzenia  na  rzecz 
Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy.
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14.8 Opóźniona zapłata

Skreśla się treść klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą  14.7  [Zapłata],  to  Wykonawca 
będzie  uprawniony  do  otrzymania  odsetek  ustawowych  (według  ustawy  Kodeks  cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane 
za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do 
dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

14.10 Rozliczenie końcowe 

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „14 dni”. 
W drugim akapicie zmienia się „w sześciu egzemplarzach” na „w czterech egzemplarzach”. 
Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści następującej: 

W  Rozliczeniu  końcowym  Strony  uwzględnią  potrącenia  z  tytułu  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego 
na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie płatności na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać przed złożeniem Inżynierowi Rozliczenia Końcowego. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi wraz z Rozliczeniem Końcowym, dowód dokonania 
ostatniej  płatności  do  Podwykonawcy  oraz  oświadczenie  Podwykonawcy  o  otrzymaniu 
wszystkich należności. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę ostatecznej płatności z 
Podwykonawcą zastosowanie będzie miała klauzula 14.7.

Dodaje się nową Klauzulę 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót]  w brzmieniu:

Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót]

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowiązującego Wykonawcę do 
korzystania  w trakcie trwania  niniejszej Umowy z  systemu informatycznego do rozliczania robót, który 
zostanie mu nieodpłatnie udostępniony.

Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca 
ma  bezwzględnie  takie  polecenie  przyjąć  i  postępować  ściśle  według  wymagań  Zamawiającego  w 
przedmiotowym zakresie.

Jeżeli  Wykonawca nie zastosuje się  do wydanego mu przez Zamawiającego polecenia i  będzie się 
uchylał  od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego usprawniającego 
Stronom rozliczanie  robót  budowlanych to  będzie  to  traktowane jako nienależyte  wykonanie  umowy 
przez Wykonawcę.

Zamawiający  zastrzega sobie  także prawo do niewydania  polecenia  o  którym mowa powyżej  jeżeli 
zdecyduje iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania 
robót.

Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania:

Jednym z  elementów dokumentacji  budowy będą  karty  postępu  Robót  (protokoły  odbioru  w  SIRM) 
wprowadzone do systemu udostępnionego nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego.
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Wymagane  przez  Inżyniera  lub  Zamawiającego  informacje  i  dokumenty  potwierdzające  zgodność 
wykonania robót z kontraktem muszą być prowadzone w formie elektronicznej do systemu nieprzerwanie 
na podstawie codziennych zapisów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z 
kolejnością  wykonywania  Robót,  przed  zakryciem  każdej  ich  części.  Wymiary,  notatki,  obliczenia  i 
rysunki winny być wprowadzone do systemu informatycznego niezwłocznie po ich dokonaniu.

Poszczególne karty postępu Robót wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawcę winny 
być sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W  celu  korzystania  z  systemu  Wykonawca  nie  będzie  musiał  instalować  żadnego  dodatkowego 
oprogramowania  poza  darmową,  dowolną  przeglądarką  internetową  (z  wyłączeniem  przeglądarki 
Internet Explorer)

Za wyjątkiem świadectw płatności oraz Protokołów konieczności i negocjacji oraz zmian do umowy nie 
wymaga się przekazywania dokumentów i informacji wprowadzonych do ww. systemu informatycznego 
w formie papierowej.

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu:

a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów,
b) wspomaganie tworzenia kart postępu Robót wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
c) archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót,
d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postępu Robót,
e) automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych:

- Zestawienie kart postępu Robót (protokołów odbioru w SIRM),

- Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy,

- Przejściowego Świadectwa Płatności,

f) bieżące  monitorowanie  postępu  rzeczowego  i  finansowego  Robót  na  podstawie  danych  z 
dokumentów rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących procedury rozliczania 
robót,

Zamawiający,  Wykonawca  i  Inżynier  będzie  korzystał  z  systemu  informatycznego  udostępnionego 
nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami 
Umowy. 

Zamawiający  zapewni  nieodpłatny  dostęp  do  systemu  zarówno  wskazanym  pracownikom 
Zamawiającego, Inżyniera jak i  Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie system nowym użytkownikom.

System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności przez Inżyniera. System 
będzie wykorzystywany także w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktów na roboty oraz do 
monitorowania postępu rzeczowo-finansowego. 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(d) zleci Roboty podwykonawcom 
(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 
(II) w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub 
jakąkolwiek jego część stronie trzeciej bez wymaganej zgody, 

Dodaje się do niniejszej klauzuli literę (g) w następującym brzmieniu: 
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(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 
okoliczności  wynika,  że  Wykonawca  nie  zdoła  ich  usunąć  w  czasie  odpowiednim  lub,  gdy 
Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Klauzulę  15.5  [Uprawnienia  Zamawiającego  do  rozwiązania  Kontraktu]  skreśla  się  i  zastępuje 
następująco:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu:

a) W przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy,  lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 
jeden miesiąc,

e) W razie nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu,

f) W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającego 30 dni w odniesieniu do terminu 
przewidzianego na wykonanie umowy,

g) W przypadku, gdy poziom wykonania Robót przez Wykonawcę nie daje podstaw do uznania, że 
umowa  zostanie  wykonana  w  terminie  przewidzianym  na  jej  wykonanie,  ani  w  terminie 
określonym w  pkt 1 lit. f,

h) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

-  wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, 

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita  Polska  uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  Kontraktu  w  terminie  do  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o 
okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli  Wykonawca  wykonuje  roboty,   w   sposób   wadliwy   lub   sprzeczny   z   umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni 
termin.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu  –  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu 
Cywilnego,  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  albo  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze 
wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstąpienie od umowy określone w  pkt.1 -  b, c, d, f, g oraz h tiret drugi i ust. 3 nastąpi z winy  
Wykonawcy.

5. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  ich 
następujące obowiązki szczegółowe:
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a) W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy  Wykonawca   przy   udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień 
odstąpienia,

b) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy

c) Wykonawca sporządzi  wykaz tych materiałów, konstrukcji  lub urządzeń,  które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada.

e) Wykonawca niezwłocznie,  najpóźniej  w terminie 30 dni,  usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) Dokonania  odbioru  robót przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które zostały 
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstąpienia.

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Dodaje się dodatkową klauzulę oznaczoną 15.7 [Skutek odstąpienia] o treści następującej: 

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstąpienia 

Strony  oświadczają,  iż  w  wypadku  odstąpienia  od  Kontraktu  na  jakiejkolwiek  podstawie, 
odstąpienie  to  będzie  odstąpieniem  od  niewykonanej  części  Kontraktu.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonaną  część  Kontraktu  na 
warunkach określonych w Kontrakcie.

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”.

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skreśla się i zastępuje następująco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 
3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub 
ustalenia tych spraw.

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje  się  następujące  słowa:  ”jednakże  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdział 18 Ubezpieczenie

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wyłączenia

Żadna  polisa  ubezpieczeniowa  przewidziana  dla  tego  Kontraktu  nie  może  zawierać  wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy z 
zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie  rozpoczynającym się  od  słów „Inżynier  winien....”  po  słowach „zgodnie  z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje się jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:

,,Nie  zgłoszenie  roszczenia  w  terminie  jest  równoznaczne  ze  zrzeczeniem  się  przez 
Wykonawcę przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraż

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:
(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba Krajowej 
Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

Dodany Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 
uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

Dodany Rozdział 22 Klauzule końcowe

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych 
w tym ze środków Funduszu Spójności:
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(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie  czy powstrzymanie  się  od wykonania  jakiejkolwiek czynności  związanej  z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 
wydatków handlowych; 

Przez  „nadzwyczajne  wydatki  handlowe”  rozumie  się:  prowizje  niewymienione  w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 
główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz 
inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miał Rozdział 15.

22.2 Wykonawca musi  zawsze  działać  w  sposób  bezstronny  i  jako  solenny  doradca  zgodnie  z 
kodeksem postępowania  obowiązującym w jego zawodzie.  Winien  się  on  powstrzymać od 
składania  publicznych  oświadczeń  na  temat  wykonywanych  Robót  lub  Kontraktu  bez 
uprzedniej  zgody Zamawiającego.  Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały 
w nim określone.  Wykonawca i  jego personel  nie mogą prowadzić żadnej  działalności,  ani 
przyjmować  żadnych  korzyści  niezgodnych  z  ich  zobowiązaniami  w  stosunku  do 
Zamawiającego.
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CZĘŚĆ 4

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Karta Gwarancyjna z dnia………………..

Dotyczy: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Gwarantem jest Wykonawca: ……………………………………
adres: ……………………………………………………………….

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. Miłosławska 8
62-300 Września
NIP: 789-00-09-517
REGON: 630196722
KRS ……………..

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną przedmiot umowy został 
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych 
wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych.

CZĘŚĆ A - GWARANCJA JAKOŚCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy (wraz z załącznikami) na roboty budowlane 

nr  ………..  z  dnia  ………………..  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja, 
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

1.2.  Gwarant  odpowiada  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  gwarancji  jakości  w  odniesieniu  do  robót 
budowlanych i prac montażowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy 
roboty, wykonywane są przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej 
w  punkcie  2.2.  Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  obejmuje  zarówno wady  powstałe  z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak 
i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, 
że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości.

1.3. Okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych i prac montażowych wynosi …….. miesięcy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego 
odbioru końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym:
(i) jeżeli wada danego  robót lub prac montażowych spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 

okres gwarancji już upłynął (maszyny lub urządzenia), Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad w obu elementach.

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć:
(i)  wadę fizyczną w rozumieniu art.  556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót;
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(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub 
poszczególnych jego elementów)

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu obiektu - ………………………………..

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad 
objętego  niniejszą  gwarancją,  według  wyboru  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  pkt.  2.1.  lit.  (a) 
poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną.

2. Obowiązki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do:

(a)  żądania  nieodpłatnego  usunięcia  wady,  przy  czym  w  przypadku,  gdy  dana  wada  była  już 
dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usunięcia wady;
(c)  żądania  od  Gwaranta  kary  umownej  za  nieterminowe  przystąpienie  do  usuwania  wady  w 

wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki;
(d)  żądania  od  Gwaranta  kary  umownej  za  nieterminowe  usunięcie  wady  w  wysokości  0,1  % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary umowne nie pokryją 
całości  szkody,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  w  pełnej 
wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.

2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady;
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary;
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary.
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli  Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i  będzie dochodził 

odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej.

3. Przeglądy gwarancyjne
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót, odbywać się będą co najmniej raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji.
3.2.  Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 

osoby wyznaczone przez Gwaranta.
3.4.  Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  i  miejscu  dokonania  przeglądu 

gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało  żadnych  ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i  dla Gwaranta.  W przypadku nieobecności  przedstawicieli  Gwaranta, 
Zamawiający  niezwłocznie  przesyła  Gwarantowi  jeden  egzemplarz  protokołu  z  przeglądu 
gwarancyjnego.

3.6 Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciążają 
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad
4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady 

przez  Zamawiającego,  podjąć  działania  zmierzające  do  usuwania  ujawnionej  wady 
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usunięcia wad:
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,
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b) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót  będą usuwane w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe 
terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i  stopień skomplikowania 
prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad.

4.3.  Usunięcie  wad  uważa  się  za  skuteczne  z  chwilą  podpisania  przez  obie  Strony  stosownego 
protokołu.

4.4.  Jeśli  Gwarant,  po  wezwaniu  do  usunięcia  wady  i  okazaniu  dokumentu  gwarancyjnego  przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w określonym 
terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując 
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z 
tytułu rękojmi za wady.

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót /danego 
elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
przedmiotu  umowy,  Zamawiający  nie  mógł  z  niego  korzystać  (czas  przerwy  w 
eksploatacji/użytkowaniu).

4.7.  Gwarant  jest  odpowiedzialny  za  szkody  i  straty,  które  swym  działaniem  lub  zaniechaniem 
spowodował w toku usuwania wad.

5. Komunikacja
5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od 

jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie Pocztą elektroniczną na 
wskazany adres e-mail…………………..
Gwarant  jest  zobowiązany potwierdzić  niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i  określić  sposób i  czas 
usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli 
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie pocztą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail Gwaranta. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób 
upoważnionych  do  kontaktów,  przekazywania,  przyjmowania  zgłoszeń  o  wadach  i  potwierdzania 
przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

………………………………………………………..
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na 

adres:………………………………………………………..  O  zmianach  w  danych  adresowych,  o 
których mowa powyżej,  Strony obowiązane są informować się niezwłocznie,  nie później  niż w 
terminie  do  3  dni  od  zaistnienia  zmiany,  pod  rygorem  uznania  wysłanej  korespondencji  pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić Zamawiającego 
na piśmie o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie osób reprezentujących strony;
3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rękojmia za wady
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
6.2. Okres rękojmi dla całości na całość robót budowlanych i prac montażowych wynosi …………………. 

i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót.

7. Ograniczenia gwarancji
7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
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a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 
zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c)  użytkowania  przedmiotu  umowy w sposób  niezgodny  z  instrukcją  lub  zasadami  eksploatacji  i 

użytkowania;
d)  samowolnych  napraw,  przeróbek  lub  zmian  konstrukcyjnych  dokonanych  przez 

Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,
e)  zwłoki  w  zawiadomieniu  Gwaranta  o  wadzie,  jeżeli  wada  ta  spowodowała  inne  wady 

(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w 
ustalonym terminie.

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia 
Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego 
dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

8. Postanowienia końcowe
8.1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Kartą  Gwarancyjną  zastosowanie  mają  odpowiednie 

przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

CZĘŚĆ B - GWARANCJA JAKOŚCI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1.  Niniejsza  gwarancja  obejmuje  maszyny  i  urządzenia  dostarczone  i  zamontowane  w  ramach 

wykonania Umowy na roboty budowlane nr  ………..  z  dnia ………………..  na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni 
- Etap II”

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do wszystkich 
maszyny  i  urządzeń  dostarczanych  i  zamontowanych  w  ramach  umowy,  niezależnie  czy  są 
dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. Gwarant 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa 
poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe 
z  przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie  gwarancji  w  chwili  dokonania  jego  odbioru  przez 
Zamawiającego, jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant lub producent ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji 
jakości.

1.3. Okres gwarancji jakości na wszystkie maszyny i urządzenia dostarczone i zamontowane wynosi 
minimum 24 miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru 
końcowego robót, to jest od dnia ………………………………., przy czym:
(i)  w  sytuacji  kiedy  producent  udzielił  dłuższej  gwarancji  jakości  na  maszyny  i/lub  urządzenia, 

gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta;
(ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie  elementu,  dla  którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Gwarant  zobowiązuje  się  do 
nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć:
(i)  wadę fizyczną w rozumieniu art.  556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót;
(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub 

poszczególnych jego elementów)
(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu obiektu - ………………………………..
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1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 
naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad, 
według  wyboru  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  pkt.  2.1.  lit.  (a)  poniżej,  przy  czym  decyzja  o 
sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną, zaleceniami producenta itp.

2. Obowiązki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do:

(a)  żądania  nieodpłatnego  usunięcia  wady,  przy  czym  w  przypadku,  gdy  dana  wada  była  już 
dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usunięcia wady;
(c)  żądania  od  Gwaranta  kary  umownej  za  nieterminowe  przystąpienie  do  usuwania  wady  w 

wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki;
(d)  żądania  od  Gwaranta  kary  umownej  za  nieterminowe  usunięcie  wady  w  wysokości  0,1  % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary umowne nie pokryją 
całości  szkody,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  w  pełnej 
wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.

2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady;
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary;
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są przesłanki 

naliczenia kary.
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli  Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i  będzie dochodził 

odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyżej.

3. Przeglądy gwarancyjne
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla maszyn i urządzeń odbywać się będą co najmniej dwa razy w 

roku  w  okresie  obowiązywania  gwarancji,  lub  częściej  jeżeli  wymaga  tego  gwarancja  jakości 
udzielona przez producenta maszyny lub urządzenia.

3.2.  Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4.  Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  i  miejscu  dokonania  przeglądu 
gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało  żadnych  ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego i  dla Gwaranta.  W przypadku nieobecności  przedstawicieli  Gwaranta, 
Zamawiający  niezwłocznie  przesyła  Gwarantowi  jeden  egzemplarz  protokołu  z  przeglądu 
gwarancyjnego.

3.6 Koszt  przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej  gwarancji  jakości  obciąża 
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad
4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady 

przez  Zamawiającego,  podjąć  działania  zmierzające  do  usuwania  ujawnionej  wady 
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usunięcia wad:
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii,
b) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany maszyn, urządzeń będą usuwane w ciągu 7 dni 

od daty zgłoszenia,
c) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub całości maszyn lub urządzenia będą 

usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn 
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obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i 
stopień skomplikowania prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad.

4.3.  Usunięcie  wad  uważa  się  za  skuteczne  z  chwilą  podpisania  przez  obie  Strony  stosownego 
protokołu.

4.4.  Jeśli  Gwarant,  po  wezwaniu  do  usunięcia  wady  i  okazaniu  dokumentu  gwarancyjnego  przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w określonym 
terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując 
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z 
tytułu rękojmi za wady.

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót /danego 
elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
przedmiotu  umowy,  Zamawiający  nie  mógł  z  niego  korzystać  (czas  przerwy  w 
eksploatacji/użytkowaniu).

4.7.  Gwarant  jest  odpowiedzialny  za  szkody  i  straty,  które  swym  działaniem  lub  zaniechaniem 
spowodował w toku usuwania wad.

4.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania części maszyn i/lub urządzeń, które zostaną 
wymienione w ramach przeglądów gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania 
w przyszłości.

5. Komunikacja
5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od 

jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie pocztą elektroniczną na 
wskazane  adresy  e-mail.  …………………..  Gwarant  jest  zobowiązany  potwierdzić  niezwłocznie 
przyjęcie  zgłoszenia  i  określić  sposób  i  czas  usunięcia  wady.  Potwierdzenie  dokonywane  jest 
telefonicznie,  a  następnie  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej.  Za  skuteczne  uznaje  się 
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli  kontakt  telefoniczny nie dojdzie do 
skutku,  a  Zamawiający  wyśle  powiadomienie  pocztą  elektroniczną  na  wskazany  adres  e-mail 
Gwaranta. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania,  przyjmowania zgłoszeń o wadach i  potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. 
Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

………………………………………………………..
(c) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na 

adres:……………………………………………………….. O zmianach w danych adresowych, o których 
mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 
dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną.

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić Zamawiającego 
na piśmie o:
a) zmianie adresu lub firmy;
b) zmianie osób reprezentujących strony;
c) ogłoszeniu upadłości Gwaranta
d) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rękojmia za wady
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
6.2. Okres rękojmi dla wszystkich maszyn i urządzeń wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty dokonania 
przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót.

7. Ograniczenia gwarancji
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7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 

zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny,

b) użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 
użytkowania, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

c)  samowolnych  napraw,  przeróbek  lub  zmian  konstrukcyjnych  dokonanych  przez 
Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

d)  zwłoki  w  zawiadomieniu  Gwaranta  o  wadzie,  jeżeli  wada  ta  spowodowała  inne  wady 
(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w 
ustalonym terminie.

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia 
Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego 
dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego
8.1. W okresie 24 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają koszty 

serwisu  gwarancyjnego  dla  urządzeń  dostarczonych  i  zamontowanych  w  ramach  wykonania 
przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu gwarancyjnego będzie 
ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych (przegląd, regulacja, nastawienia, 
czynności  wymiany  i/lub  napraw  gwarancyjnych  etc.)  koszt  wymiany  części  zamiennych, 
szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem zakupu 
części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., których 
wymiana  jest  niezbędna  do  utrzymania  gwarancji  na  zastosowane  urządzenia,  maszyny,  czy 
materiały.

8.2.  Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i  niezmienne w całym 
okresie  obowiązywania  udzielonej  gwarancji  jakości  dla  maszyn  i  urządzeń  (kwota  ryczałtowa)  i 
stanowią  całkowite  i  ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  zobowiązań 
wynikających z niniejszej  gwarancji,  a  Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pokrycie różnicy 
pomiędzy  faktycznym  kosztem  serwisu  gwarancyjnego  a  kosztami  serwisu  gwarancyjnego 
wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

9. Postanowienia końcowe
9.1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Kartą  Gwarancyjną  zastosowanie  mają  odpowiednie 

przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT)
…………………………………………….

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Strona 51 z 51


	Rozdział 1 Postanowienia ogólne
	1.1 Definicje
	1.1.1 Kontrakt
	1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
	1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
	1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.
	1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
	1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty, włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.
	1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
	1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

	1.1.2 Strony i Osoby
	1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.
	1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

	1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie
	1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”.
	1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
	1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i wynosi 60 miesięcy.

	1.1.4 Pieniądze i płatności
	1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
	1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
	1.1.4.13 „Protokół Konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu Konieczności jest Protokół Negocjacji.
	1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13.

	1.1.5 Roboty i Dostawy
	1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

	1.1.6 Inne Definicje
	1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.
	1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	1.1.6.7 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty
	1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
	1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami.
	1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.
	1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z późniejszymi zmianami.
	1.1.6.14 „System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”– udostępniony nieodpłatnie przez Zamawiającego system informatyczny do rozliczania i monitorowania Robót. Dostęp do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiającego (w tym Inżynier).


	1.2 Interpretacja
	1.3 Przepływ informacji
	1.4 Prawo i Język
	1.5 Pierwszeństwo dokumentów
	1.6 Akt Umowy
	1.7 Cesje
	1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
	1.12 Poufne szczegóły
	1.14 Solidarna odpowiedzialność

	Rozdział 2 Zamawiający
	2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy
	2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

	Rozdział 3 Inżynier
	3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
	3.5 Ustalenia

	Rozdział 4 Wykonawca
	4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
	4.2 Zabezpieczenie wykonania
	4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
	4.4 Podwykonawcy
	4.6 Współpraca
	4.7 Wytyczenie
	4.8 Procedury bezpieczeństwa
	4.9 Zapewnienie jakości
	4.10 Dane o Terenie Budowy
	4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
	4.18 Ochrona środowiska
	4.19 Elektryczność, woda i gaz
	4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie
	4.21 Raporty o postępie
	4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
	Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy
	Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
	Dodana klauzula 4.27 Istniejące instalacje

	Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
	5.4 Dowody płatności

	Rozdział 6 Kadra i robotnicy
	6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia
	6.8. Kadra Wykonawcy
	6.9 Personel Wykonawcy
	Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

	Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo
	7.2 Próbki
	7.4 Próby
	Dodana klauzula 7.9 Własność Materiałów z rozbiórki

	Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
	8.1 Rozpoczęcie Robót
	8.2 Czas na Ukończenie
	8.3 Program
	8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
	8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze
	8.6 Tempo wykonawstwa
	8.7 Kary za zwłokę
	8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę
	8.9 Następstwa zawieszenia
	8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia
	8.12 Wznowienie Robót

	Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego
	10.1. Przejęcie Robót i Odcinków
	10.3 Zakłócanie Prób Końcowych

	Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady
	11.9 Świadectwo Wykonania
	11.10 Niewypełnione zobowiązania
	Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakości
	Dodana klauzula 11.13 Rękojmia za Wady
	Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń technologicznych

	Rozdział 12 Obmiary i Wycena
	Rozdział 12 Obmiary i Wycena skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

	Dodany Rozdział 12 Próby eksploatacyjne
	Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych
	Dodana Klauzula 12.2 Próby opóźnione
	Dodana Klauzula 12.3 Próby ponowne
	Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych

	Rozdział 13 Zmiany i korekty
	13.1 Prawo do Zmian
	13.3 Procedura wprowadzania zmian
	13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
	13.5 Kwoty Tymczasowe
	13.6 Prace dniówkowe
	13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne

	Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata
	14.1 Cena Kontraktowa
	14.2 Zaliczka
	14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
	14.4 Plan płatności
	14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
	14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.7 Zapłata
	14.8 Opóźniona zapłata
	14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
	14.10 Rozliczenie końcowe
	Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót]

	Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego
	15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego
	15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu
	Dodana klauzula 15.7 Skutek odstąpienia

	Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę
	16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót
	16.4 Zapłata po rozwiązaniu

	Rozdział 18 Ubezpieczenie
	Dodana klauzula 18.5 Zakaz wyłączenia

	Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż
	20.1 Roszczenia Wykonawcy
	20.6 Arbitraż

	Dodany Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające
	Dodany Rozdział 22 Klauzule końcowe

