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AKT UMOWY Nr .........
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ)

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap II”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekow we Wrzesni - Etap II”, zostaty wykonane przez Wykonawce na
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich
wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu;

c) Warunki Ogdlne Kontraktu;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
e) Dokumentacja Projektowa;
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f)  Wyceniony Wykaz cen;
g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;
h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa WYNOSI:  veeersanes PLN (stownie
ZIOtYCR: e ),w tym podatek VAT: .........
PLN (stownie ZIotyCh: .......coooiiiiiiiiiie e )

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr
w Banku )

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
ktérych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 — Zamawiajgcy.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
L P PRS L PSRRI
2 s 2 s

[podpisy os6b upowaznionych]

B e
i . . W charakterze petnomocnika.
[podpisy os6b upowaznionych]
Bedac w petni upowaznionym przez:
(piecze¢ Zamawiajgcego)
(piecze¢ Wykonawcy)
Data Podpisania: Data Podpisania:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogolne", kidre stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego oraz "Warunki Szczegodlne", kidére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkoéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegoélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o
ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul i Rozdziatldbw w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (j. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkow Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogaélnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go
odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisdw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3  "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogodlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5  ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, witgczony do kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8  ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty, wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i
wszelkie odniesienia do "Dokumentow Ofertowych” w tych Warunkach oznaczaé¢ bedag
odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.
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1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2  ”Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4  ”Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, préoby, okresy i ukoiniczenie

1.1.3.9  uzupetnia sie o definicje ,miesigc oznacza miesigc kalendarzowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi przedtuzeniami
wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od daty z jakg Roboty
zostaly ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jakg Roboty zostaty
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] i wynosi
60 miesiecy.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 ,Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
kontrakcie badz wynikajgcych z zapisbw Rozdzialu 13. Zatgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokdt Negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 ,0dcinek” oznacza czes¢ Robo6t wymieniong w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty

Stale i do ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiodrki obiektdw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”- udostepniony nieodpfatnie
przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i monitorowania Robét. Dostep do
systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg réowniez w STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,).

Ponadto w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowiern Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm badz aktow prawnych regulujgcych kwestie
terminéw, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania dodaje sie stowa:

,Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnoscil’
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Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondenc;jg;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00
do 15:00 z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato uznaniem,
ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia
naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie termindw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na biezgcag
korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia
otrzymania korespondenc;ji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy beda liczone wtedy od
dnia, w ktérym dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego
nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ wnioski materiatowe do akceptacji przez Inzyniera za
posrednictwem systemu informatycznego udostepnionego przez Inzyniera. Ww. system bedzie
obstugiwat takze proces akceptacji wnioskéow. System bedzie stanowit takze archiwum
wnioskOow materiatowych. Wykonawca przediozy komplet wnioskéw materiatowych w wersji
papierowej jako element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zapewni zgodnosc¢
dokumentéw zarejestrowanych w systemie informatycznym 2z wersjg zatgczong do
dokumentacji powykonawcze;.

1.4 Prawo i Jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skreéla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, ze:

(a) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontrakiu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial,

(b) Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dostarczg Zamawiajgcemu
umowe okreslajgca sposéb wspotdziatania Wykonawcéw w wykonaniu robot.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na
osobe ftrzecig (. dokona¢ przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na konhcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym przez Inzyniera

zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilos¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy na
trzy egzemplarze.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub
inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Technicznych lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéow, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

112 Poufne szczegoély

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakohczeniu.

Strony bedg uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo
Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjagtkiem zmian bedacych nastepstwem
tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do =zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osaéb,
razem i kazdego z osobna.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresé:
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W szczegolnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg os$wiadczenia, zaswiadczenia i
informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogolnych:

(a) klauzula 1.9 [Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera),
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawecy],

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizycznel,
(f) klauzula 4.24 [Wykopaliskal],

(9) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukornczeniel,

0] klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

)] klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie),

(k) klauzula 10.3 [Zakt6canie Prob Kornicowych],

() klauzula 12.2 [Préby Opdznione],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgceqo],

(0) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszeyj].

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujgcg
nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda takg prace, ktéra, w
opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na koncu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu bedzie ono wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].
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Rozdziat4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym biedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach Technicznych
dla Robdt, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skre$la si¢ i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci
(i) 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(i) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zastrzezeniem, iz pozostate wéwczas 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego przez procentowe potrgcenia z
faktur Wykonawcy.
Potrgcenia rozpoczng sie od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz bedg dokonywane do
czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie pézniej niz
do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa.
Potracenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury. Sposob sptat zostanie
okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnosci.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysoko$ci zabezpieczenia, Wykonawca winien wnie$¢ brakujgca
czes¢ zabezpieczenia w terminie do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu,
zgodnie z kl. 15.2
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w
nastepujgcy sposob:
(@) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pdézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady dla Robét.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcéw i zleci¢ jakichkolwiek Robét bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jakby to byty
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dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych
podwykonawcéw do Zamawiajgcego, dotyczgce ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1.

10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne postanowienia
tych uméw sg niewazne.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni
nie zgtosi na pisSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za
wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku zmiany Podwykonawcy(6éw), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia objetego
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg zmiane jest
réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie
nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawcg.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.
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13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcéw, o
ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, kiére powstaty w sytuacjach opisanych w pkt. 13
obcigzajg Wykonawce.

4.6 Wspotpraca

Na konhcu niniejszej klauzuli 4.6 dodaje sie:

Zamawiajgcy przewiduje zatrudnienie innego Wykonawcy przy realizacji rob6t statych w ramach innego
Kontraktu. Wykonawcy majg obowigzek wspodtpracy w ramach realizowanych Kontraktéw pod nadzorem
Inzyniera.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z
Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian)],

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty
tego systemu i zawieraé on bedzie:

(@) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzgdzania jakoscia.

410 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgcg infrastrukturg
technicznag,”.
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411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit
sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,wiacznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego, w tym rowniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz na swoj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992) wraz z pOzniejszymi
Zmianami.

419 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac do wykonania Robdét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaC sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (ptyta CD).

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 3 dni roboczych od ostatniego
dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
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oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ];
a takze

)] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatno$ci] w
odstepach miesiecznych,

(k) informacje o istniejgcych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli 1.14
w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie zdarzenia wystgpity lub mogg wystapic,
oraz

)] informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia

niepomysinych warunkéw fizycznych oraz innych przeszkéd i utrudnien (w tym
przeszkdd prawnych).

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatéow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do
Klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywréci te czesé Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po ich
Zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie¢ do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
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Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiocenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzic¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas
wykonywania Roboét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

54 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazgdac¢ od
Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.
Nastepujacy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli:

(a) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom wylgcznie tych naleznosci,
ktére powstaty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane albo po przediozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢ bedzie wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane albo po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zaméwienia sg dostawy lub
ustugi.

(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

(c) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt (a). Termin liczony jest od
dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt (c), Zamawiajgcy
moze:
(i) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
(i) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnoé¢ sie nalezy, albo
(iii) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe; roboty budowlane, roboty

sieciowe

a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie - w zakresie nadzoru i
realizacji robo6t budowlanych (nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi i ich
realizacja),

b. pracownicy fizyczni - wykonujgcy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na
budowie wykonujgcy roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe).

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy, oraz oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

2. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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6.8.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczeh, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochronge danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

PowyZsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty,
opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty
uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢é przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

Kadra Wykonawcy

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

6.9

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
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Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwoleh na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.2 Prébki

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Materiatow / Urzadzen
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Wniosek o zatwierdzenie
Materiatow / Urzadzen ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania i spetnienia zatwierdzonej ST i Dokumentacji projektowe;j).
Whiosek o zatwierdzenie Materiatéw / Urzgdzen musi wskazywaé miejsce wbudowania danego
Materiatu / Urzadzenia. Wzér Wniosku o zatwierdzenie Materiatéw / Urzadzeh Wykonawca
otrzyma od Inzyniera.

Nastepnie Inzynier bez zbednych opdznien, najpdzniej w ciggu 7 dni kalendarzowych, uzgodni
Materiaty / Urzgdzenia, ktére nie bedg wymagaty istotnych uzgodnien i wyjasnien

7.4  Préby

Na koncu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie préby, Proby Koncowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Wfasno$c¢ Materiatow z rozbiérkil w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wlasnos¢ Materiatlow z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw
dotyczgcych odpadéw.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie

wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznieh.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodnie z

art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o

planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedg nastepujace

dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

sModernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow we Wrzeséni - Etap 1I”
Strona 24 z 51



8.2

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich  pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukohczenia Robdt na podstawie programu Robdét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢, zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieh tego harmonogramu, koszty wszelkich op6znien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdOznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wtadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réowniez uczestnictwo w  probach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegoétowy Program Robét w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslona
w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy
kopie Programu Robot sporzgdzona w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...
Zamawiajacy”.

dodaje sie: i

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgca tresc:

8.4

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdéznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wladzom
petng mozliwosc¢ inspekcji i sprawdzenia Robdét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Program winien byé uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Robot w stosunku do zapisow Kontraktu bedzie
wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].
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8.5 Opodznienia, spowodowane przez wtadze

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisow Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wptyw na Czas ukonczenia Robot w stosunku
do zapiséw Kontraktu bedzie wigzaca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwloke

Skresla si¢ w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwloke] i w jej miejsce wpisuje sie klauzule w
brzmieniu nastepujacym:

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwioke

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] to bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary za zwiloke na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za
kazdy dzien zwioki, ktory uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzan ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwitoki nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odszkodowania w kwocie odpowiadajgcej wysokosci dotacji
(dofinansowania) uzyskanego na realizacje zadania bedgcego przedmiotem umowy — w przypadku
koniecznosci zwrotu ww. dotacji (w catosci lub z czesci) z powodu przekroczenia terminu realizaciji
zadania, jesli zwtoka w realizacji zadania nastgpita z winy Wykonawcy.

Ponadto:

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng
w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy dzienn zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin
usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Za kazdy dzien zwitoki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robét objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzieh zwtoki liczony od daty z ktérg
Roboty te powinny zostac¢ rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce.
Data ta bedzie odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

4, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamowienia bedzie
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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podwykonawcow. Kara taka bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos$¢ kary to
10000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatéw i/lub urzadzen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze rowniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego
wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1.

8.9

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto przystugujagcego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto przystugujagcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wprowadzonej na podstawie
klauzuli 13.1 ust. 3, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujagcego podwykonawcy
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo.

Nastepstwa zawieszenia

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.10

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu, bedg one wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

8.12

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5
[Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

Wznowienie Robét

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
Rob6t pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].
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Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robot i Odcinkéow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest takze, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic¢
wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robét lub Odcinka od wtasciwych witadz lokalnych. Wykonawca otrzyma w zwigzku
z tym stosowne pethomocnictwo od Zamawiajgcego.

10.3 Zaklocanie Préb Koncowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia
tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

~Wypetnienie zobowigzanh Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28
dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wigcznie z usunieciem
wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakos$ci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zatgcznik do Kontraktu.
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Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robdét.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujgcej tresci:

Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat
w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie¢ od daty ukonczenia Robodt ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robdét.

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzeri technologicznych] w
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkos¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegolnych Warunkach Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 12 [Préby eksploatacyjne] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 12 Préby eksploatacyjne

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prob eksploatacyjnych

Préby eksploatacyjne oznaczajg proby sprawdzajgce juz na witadciwym medium, na ktérym
oczyszczalnia bedzie pracowata, po wydaniu Swiadectwa Przejecia tj. przejeciu robét przez
Zamawiajgcego.

Préba eksploatacyjna — okres normalnego ruchu oczyszczalni trwajgcy 6 miesiecy, podczas ktérego
obiekt ma by¢ eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach
stabilnej i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy. Podczas proby eksploatacyjnej
Wykonawca wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z préb sredniodobowych, proporcjonalnych
do przeptywu dla sciekdw: surowych oraz oczyszczonych odptywajgcych do odbiornika, badan
parametréw osadu na poszczegolnych etapach obrdébki, itp. badan, rejestrujgc rownolegle kluczowe
parametry ruchu oczyszczalni (opisane w Wymaganiach Zamawiajgcego). Terminy wykonania badan
bedg kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzajgc zmiany wynikajgcg ze zmian w trakcie
Prob Eksploatacyjnych.

Powyzsze dokumenty nalezy przekazaé rowniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz karty
maszyn muszg byé w formach edytowalnych. Dokumenty nalezy wykonaé dla wszystkich obiektéw
oczyszczalni.

Zamawiajacy:
(a) dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa, instrumentéw, robocizne, materiatéw, oraz
odpowiednio kwalifikowanej i doswiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
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Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi proby eksploatacyjne w obecnosci takiego Personelu
Zamawiajgcego, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagac

(b) Préby Eksploatacyjne winny by¢ przeprowadzone skoro tylko bedzie to wykonalne po przejeciu Robot
lub Odcinka przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o dacie, po ktorej te
Préby bedg wykonywane. Jezeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to Proby bedg przeprowadzone w
okresie do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym
uwzgledniony wplyw uprzedniego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego.

Dodana Klauzula 12.2 Préby opéznione

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb to Personel Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ Préby na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Préby bedg nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w
obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznane za wierne.

Jezeli Proby Eksplatacyjne sg opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca, to
Inzynier moze wezwac¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych Préb w terminie do 21 dni od otrzymania
wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Préby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam
wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opoéznienia Prob Eksploatacyjnych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien (i) powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, oraz (ii) bedzie uprawniony
na warunkach klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu plus odpowiedni
zysk, ktore nalezy wtgczy¢ do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu powiadomienia, Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Jezeli Préby Eksploatacyjne Robét lub ich Odcinka z przyczyn nie dajacych sie przypisa¢ Wykonawcy
nie bedg mogly by¢ ukonczone w ciggu Okresu Zgtaszania Wad, lub innym czasie uzgodnionym miedzy
Stronami, to bedzie uznane, ze Roboty lub ten ich odcinek przeszty [Proby Eksploatacyjne].

Dodana Klauzula 12.3 Préby ponowne

Jezeli wynik Préb Eksploatacyjnych dla Robét lub Odcinka okaze sie ujemny, to:
(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad]; oraz

(b) kazda ze stron moze zazada¢ powtdrzenia nieudanych Prob oraz Prob Eksploatacyjnych innych,
zwigzanych z tym prac, na tych samych warunkach.

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfacenia
Zamawiajgcemu kosztow, ktore Zamawiajgcy poniesie jezeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i
ponowne préby wynikajg ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt usuwania
Wad].

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik préb eksploatacyjnych

Bedzie sie uwazato, ze Roboty lub Odcinek nie przeszty Prob Eksploatacyjnych, jezeli Czes¢ lub catos¢
Prob Eksploatacyjnych Robot lub ich Odcinka data wynik ujemny. Wynik ujemny oznacza nieosiggniecie
warunkow okreslonych w ST-00.

Jezeli Roboty lub Odcinek nie przejdg Préb Eksploatacyjnych a Wykonawca zaproponuje dokonanie
poprawek Ilub zmian w Robotach Ilub tym Odcinku, to moze on zosta¢ powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu, ze prawo dostepu do Robét lub tego Odcinka nie moze byc¢
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zapewnione az do czasu, dogodnego dla Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wtedy nadal miat
obowigzek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spetnienia Préby w odpowiednim czasie po
otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego lub w jego imieniu o czasie dogodnym dla
Zamawiajgcego. Jezeli jednak Wykonawca nie otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgtaszania
Wad, to bedzie on zwolniony z tego obowigzku, a zostanie uznane, ze Roboty lub ich Odcinek, zaleznie
od przypadku przeszty te Préby Eksploatacyjne.

Jezeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwtoki w udzieleniu przez
Zamawiajgcego dostepu do Robét lub Urzgdzenia czy to w celu zbadania przyczyn negatywnych
wynikéw Préb Eksploatacyjnych czy tez dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien
powiadomi¢ o tym Inzyniera, oraz (ii) z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie
uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, ktére zostang dodane do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).

1. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach i okolicznosciach:

1) Dopuszczalna jest zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) na skutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych, kiére spowodowatly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opd6znienie, a mianowicie:

a) w przypadku warunkow atmosferycznych wystgpienie opaddéw deszczu nawalnego,
potwierdzonego pisemnie przez Inzyniera, powodujgcego catkowite zalanie wykopow lub
roboét ziemnych, opady $niegu o grubosci pokrywy powyzej 15 cm
w ciggu doby utrzymujgce sie diuzej niz 5 dni, temperatury ponizej -5°C powodujgce
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle
dni, przez ile wystepowaly opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich wstrzymanie
z tym ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inzyniera;

b) w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych rozumianych jako trzesienia ziemi,
osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy czym nie bedg uznawane za
osuwiska przypadki braku nalezytego zabezpieczenia wykopow przed osuwaniem sie
ziemi,

1.2) na skutek wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,
b) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,
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d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a mianowicie: istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) na skutek wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opOznienie,
a mianowicie:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) na skutek wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

1.5) na skutek dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opd6znienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminédw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty aktéw administracyjnych a w tym decyzji,
zezwolen, uzgodnien, stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1.6) na skutek wystgpienia zagrozen wptywajgcych na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okolicznosci wynikajgcych z
rozprzestrzeniania sie konfliktu zbrojnego na Ukrainie (w szczegdlnosci braku dostepnosci
lub opdznienia w dostawach materiatow lub urzgdzen badz sprzetu koniecznych do realizacji
Kontraktu, braku personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeh w
przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazow obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia
funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytucii, itp.), dojdzie do opdznienia w
realizacji prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Ilub skracajgcych termin realizacji
zamédwienia,
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c)

Z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generaciji
pozwalajgcych obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

Z uwagi na pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

z uwagi na koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

na skutek zmiany decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowg,

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

w przypadku koniecznosci wykonania robo6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen,
ograniczenie zakresu roboét objetych umowg do 15% wartosci ZKK lub zmiana wynagrodzenia, w tym
Zlecenie robot dodatkowych i zamiennych.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w
specyfikacji warunkow zaméwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii roboét, jak rowniez zmiana
lokalizacji budowanych urzadzen spowodowana nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ,

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania umowy zgodnie z SWZ,

konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji elementéw przedmiotu zamowienia, tj. zamiast
zakladanego remontu / wymiany - dostawa nowego urzgdzenia, w przypadku kiedy
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4)

5)

warto$¢ urzadzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyzszy o 75 % warto$¢
dostawy i montazu nowego urzadzenia.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany w zakresie podwykonawstwa, a mianowicie zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty
ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca
polegat na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy
jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Umowa niniejsza podlegac bedzie zmianom w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci w
przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze
stawki tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku podatkowego. Kwota
netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke
podatku VAT obowigzujacg na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku
podatkowego),

b) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1)

St

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

osownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, na nastepujgcych zasadach:

1)

poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 Pzp
uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie,

poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert,
wysoko$¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatédw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

wysoko$¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
oglaszany przez prezesa GUS

wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, wynosi
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,

waloryzacja nie moze tez stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie moga one prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z
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10.

11.
12.

13.

niedoszacowaniem oferty przez wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli wzrostu
jego wynagrodzenia,

8) Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawcy temu zmieniono wartos¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i kosztow
realizacji zamowienia,

9) zmiana umowy wymaga ziozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materiatow lub kosztdéw z realizacjg przedmiotu zaméwienia z
wysokos$cig wynagrodzenia wykonawcy,

W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, ktéry wystepuje o zmiane

wynagrodzenia zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z wnioskiem o zmiane

wynagrodzenia, szczegdétowego wyliczenia wzrostu kosztow majgcych wplyw na koszty wykonania
zamodwienia.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegdétowienia

whiosku 0 zmiane wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zadania.

Zamawiajgcy wystepuje z zgdaniem, o ktorym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania

whniosku Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy zakwestionuje prawidtowosc¢ wyliczen lub zasadnos¢ wniosku Wykonawcy a

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiajgcego nie zgodzi sie ze

stanowiskiem Zamawiajgcego to strony sg zobowigzane do podjecia negocjacii.

Negocjacje dotyczgce zmiany wynagrodzenia nie mogg trwac dtuzej niz 1 miesigc a po tym terminie

Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o arbitraz lub do sadu o zmiane wysokosSci

wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1-3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kwoty zwiekszajgce wynagrodzenie wynikajgce z waloryzacji wyptacone zostang Wykonawcy

kazdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu).

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

13.3 Procedura wprowadzania zmian

Skresla sie ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5 celem
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4. Taka
korekta uwzgledni uzasadniony zysk i wezmie pod uwage wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na
mocy 13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegdtowienia oferty
na zmiane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania.

Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzadza sie Protokét Koniecznosci i Protokdt Negocjaciji Ceny,
biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
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a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wptyw zmiany na termin zakoczenia umowy.

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

System informatyczny, o kiérym mowa w kl. 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robdt]
zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokotdéw koniecznosci, negocjacji i
anekséw). Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie
informatycznym. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu,
uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wplywem na poszczegoélne pozycje Wykazu Cen.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe

Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia
tych spraw.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie podpunkt (a) w Klauzuli i zastepuje nastepujgco:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowg Zatwierdzong Cene Kontraktowg i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez

Wykonawce.
Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure

potwierdzania postepu i rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.
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Na potrzeby prawidtowego rozliczenia robot wykonawca bedzie zobowigzany przed
zlozeniem pierwszego wniosku o Swiadectwo pfatnosci przedstawié do akceptadcii
Inzyniera

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie w catosci.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia wykazujgce
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie
kosztow i ptatnosci wedlug wymagah Zamawiajgcego. Cata korespondencja pomiedzy
Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich pfatno$ci musi by¢ wysytana w kopii do
Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgce zapisy:
Inzynier bedzie wystawiat Przejéciowe Swiadectwa Platnosci poprzez ich automatyczne
generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty
o postepie] przewidywany szczegétowy plan ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony
w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie
Rozpoczecia i winien obejmowac:

(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesigcznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robéf] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na konhcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czeéci dotyczgce kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 i
umowg o dofinansowanie Projektu. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.
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Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawi¢”

W tresci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujgcy tekst ,Kwot Zatrzymanych
oraz’

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza, niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:
Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potrgcenia kwot,
naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten zwréci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody (w tym potwierdzenia
przelewu), ze kazdy z Podwykonawcow otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy
tego Swiadectwa Ptatnosci, lub
(ii) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposéb uprawniony, na mocy postanowien umowy z
dalszym Podwykonawcg, do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Patnosci w terminie 30 dni od
daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych Zzgdanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg

zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi dowod dokonania

ptatnosci do Podwykonawcy oraz oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podaé
Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé Inzynierowi i
Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inzynierowi i Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z
warunkow umowy z Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od
Podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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14.8 Opobzniona zaptata

Skresla sie tres¢ klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata) i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opéznienia. Odsetki bedg naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do
dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,,14 dni”.
W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech egzemplarzach”.
Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;j:

W Rozliczeniu kohncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego
na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
dokonac przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Kohcowego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z Rozliczeniem Koncowym, dowéd dokonania
ostatniej ptatnosci do Podwykonawcy oraz oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu
wszystkich naleznosci. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce ostatecznej ptatnosci z
Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula 14.7.

Dodaje sie nowg Klauzule 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robé6t] w brzmieniu:

Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robét]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce do
korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do rozliczania robét, ktéry
zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjaé i postepowaé Scisle wedlug wymagan Zamawiajgcego w
przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego
Stronom rozliczanie rob6t budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania
robot.

Funkcjonalnosé¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy beda karty postepu Robdét (protokoty odbioru w SIRM)
wprowadzone do systemu udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é
wykonania robét z kontraktem muszg byé prowadzone w formie elektronicznej do systemu nieprzerwanie
na podstawie codziennych zapiséw, dokonywanych przez Wykonawce wspélnie z Inzynierem zgodnie z
kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i
rysunki winny by¢ wprowadzone do systemu informatycznego niezwtocznie po ich dokonaniu.

Poszczegodlne karty postepu Robdt wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce winny
by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ Zzadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarkg internetowg (z wytgczeniem przegladarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw ptatnosci oraz Protokotoéw koniecznos$ci i negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww. systemu informatycznego
w formie papierowe;.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow,

b) wspomaganie tworzenia kart postepu Robét wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
c) archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,

d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postepu Robat,

e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentéw rozliczeniowych:

- Zestawienie kart postepu Robét (protokotéw odbioru w SIRM),
- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
- Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci,

f) biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robét na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury rozliczania
robot,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego
nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego i rozliczenia rob6t zgodnie z niniejszymi warunkami
Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zarbwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcegdo, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania robét i poswiadczania ptatnosci przez Inzyniera. System
bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty oraz do
monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
(d) zleci Roboty podwykonawcom
(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(I1) w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub
jakakolwiek jego cze$¢ stronie trzeciej bez wymaganej zgody,
Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:
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(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady s3g istotne.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:

a) W przypadku powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) Zostanie ogtoszona upaditos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
jeden miesiac,

e) W razie nieotrzymania srodkow zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

f) W przypadku zwtoki w wykonaniu umowy przekraczajgcego 30 dni w odniesieniu do terminu
przewidzianego na wykonanie umowy,

g) W przypadku, gdy poziom wykonania Robot przez Wykonawce nie daje podstaw do uznania, ze
umowa zostanie wykonana w terminie przewidzianym na jej wykonanie, ani w terminie
okreslonym w pkt 1 lit. f,

h) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Iub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b, c, d, f, g oraz h tiret drugi i ust. 3 nastgpi z winy
Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wg stanu na dzieh
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowa klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstapienia] o tresci nastepujacej:

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstapienia

Strony os$wiadczajg, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie,
odstgpienie to bedzie odstgpieniem od niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang czes¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Skresla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastgpujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.
Rozdziat 18 Ubezpieczenie
_________________________________________________________________________________________________________________________________|

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wyfgczenia] w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wytaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy z
zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz
|

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stdw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:
.,Nie zgtoszenie roszczenia w terminie jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez
Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba Krajowej
Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 21 Dziatlania kontrolne i sprawdzajace
________________________________________________________________________________________________________________________________|

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe
_________________________________________________________________________________________________________________________________|

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych
w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:
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222

223

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b)  okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gldwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na
gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz
inne Swiadczenia wypfacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od
skladania publicznych o$wiadczeh na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty
w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani
przyjmowac¢ zadnych Kkorzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.
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CZESC 4
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Karta Gwarancyjna z dnia....................

Dotyczy: ,,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzeséni - Etap II”

Gwarantem jest Wykonawca: ..............cooeviiiiiiiiiien,
AN e

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.,
ul. Mitostawska 8

62-300 Wrzesnia

NIP: 789-00-09-517

REGON: 630196722

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) o$wiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

CZESC A - GWARANCJA JAKOSCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos$¢ przedmiotu umowy (wraz z zatgcznikami) na roboty budowlane
nro........... z dnia ... na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja,
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow we Wrzesni - Etap II”

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do robét
budowlanych i prac montazowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy
roboty, wykonywane sg przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa ponizej
w punkcie 2.2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak
i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem,
ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na cato$¢ robot budowlanych i prac montazowych wynosi ........ miesiecy
zgodnie z ofertg Wykonawcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego
odbioru koncowego robot, to jestod dnia ... , przy czym:

(i) jezeli wada danego robét lub prac montazowych spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptyngt (maszyny lub urzgdzenia), Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot;
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(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osoéb trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub
poszczegolnych jego elementéw)

(iii) awarie, przez co nalezy rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakiécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu - ...

1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢
naprawe lub wymiane danego elementu wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad
objetego niniejszg gwarancjg, wedlug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a)
ponizej, przy czym decyzja o sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczna.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byta juz
dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady w
wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dziehn zwioki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwitoki. Jezeli kary umowne nie pokryjg
catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej
wysokos$ci, obejmujgcego zarowno poniesione straty jak i utracone korzysci.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o kidérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie dochodzit
odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla robét, odbywaé sie bedg co najmniej raz w roku w okresie
obowigzywania gwarancji.

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt w dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

3.6 Koszt przeglagdow gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci obcigzajg
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad

4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia wady
przez Zamawiajgcego, podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usuniecia wad:
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow we Wrzesni - Etap II”
Strona 46 z 51



b) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu robét bedg usuwane w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze
terminy nie sg mozliwe do dochowania, Strony uwzgledniajgc zakres i stopien skomplikowania
prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w okreslonym
terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowujac
przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w szczegdlnosci roszczenia z
tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwaranciji dla tej czesci robét /danego
elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzysta¢c (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

5. Komunikacja
5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od
jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie Pocztg elektroniczng na
wskazany adres e-mail.......................
Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas
usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem poczty
elektronicznej. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie pocztg elektroniczng
na wskazany adres e-mail Gwaranta. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb
upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgtoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu odbioru korncowego.
5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
(b) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na
= o =T O zmianach w danych adresowych, o
ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomi¢ Zamawiajgcego
na pismie o:
1) zmianie adresu lub firmy;
2) zmianie os6b reprezentujgcych strony;
3) ogtoszeniu upadiosci Gwaranta
4) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady

6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

6.2. Okres rekojmi dla catosci na catos¢ robét budowlanych i prac montazowych wynosi ......................
i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru kornicowego robot.

7. Ograniczenia gwarancji
7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
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a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania;

d) samowolnych napraw, przerébek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

e) zwitoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito w
ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usuniecia

Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru koncowego

dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru korncowego.

8. Postanowienia koncowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

CZESC B - GWARANCJA JAKOSCI DLA MASZYN, URZADZEN | WYPOSAZENIA

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urzgdzenia dostarczone i zamontowane w ramach

wykonania Umowy na roboty budowlane nr ........... zdnia ... na realizacje zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzes$ni
- Etap II”

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do wszystkich
maszyny i urzgdzen dostarczanych i zamontowanych w ramach umowy, niezaleznie czy sg
dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktéorych mowa
ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant lub producent ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji
jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na wszystkie maszyny i urzadzenia dostarczone i zamontowane wynosi
minimum 24 miesiecy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru
koncowego robdt, to jestod dnia ... , przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielit diuzszej gwarancji jakosci na maszyny i/lub urzgdzenia,
gwarancja obowigzuje w okresie gwarancji producenta;

(i) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét;

(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osoéb trzecich do wykonanego przedmiotu umowy (lub
poszczegolnych jego elementéw)

(iii) awarie, przez co nalezy rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakiécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu - ...
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1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢
naprawe lub wymiane danego elementu wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad,
wedlug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (@) ponizej, przy czym decyzja o
sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczng, zaleceniami producenta itp.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byta juz
dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady w
wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dziehn zwioki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki. Jezeli kary umowne nie pokryjg
catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej
wysokos$ci, obejmujgcego zarowno poniesione straty jak i utracone korzysci.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o kidérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie dochodzit
odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla maszyn i urzgdzen odbywac sie bedg co najmniej dwa razy w
roku w okresie obowigzywania gwarancji, lub czesciej jezeli wymaga tego gwarancja jakosci
udzielona przez producenta maszyny lub urzgdzenia.

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt w dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

3.6 Koszt przegladéow gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci obcigza
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad
4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia wady
przez Zamawiajgcego, podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).
4.2. Termin usuniecia wad:
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
b) pozostate wszelkie wady nie wymagajgce wymiany maszyn, urzgdzen bedg usuwane w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia,
c) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub catosci maszyn lub urzadzenia bedg
usuwane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn
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obiektywnych powyzsze terminy nie sg mozliwe do dochowania, Strony uwzgledniajgc zakres i
stopien skomplikowania prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopetni obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w okreslonym
terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowujac
przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w szczegdlnosci roszczenia z
tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwaranciji dla tej czesci robét /danego
elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzysta¢c (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

4.8 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zachowania czesci maszyn i/lub urzgdzen, ktére zostang
wymienione w ramach przegladéw gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania
W przysziosci.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych od
jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg elektroniczng na
wskazane adresy e-mail. ....................... Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie
przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposob i czas usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest
telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie pocztg elektroniczng na wskazany adres e-mail
Gwaranta. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadach.
Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu odbioru koncowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

(c) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na
= o =T O zmianach w danych adresowych, o ktérych
mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3
dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystanej korespondenciji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomi¢ Zamawiajgcego
na pismie o:
a) zmianie adresu lub firmy;
b) zmianie oséb reprezentujgcych strony;
c¢) ogtoszeniu upadtosci Gwaranta
d) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady

6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

6.2. Okres rekojmi dla wszystkich maszyn i urzgdzen wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty dokonania
przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru koncowego robaot.

7. Ograniczenia gwarancji
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7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatac;ji i
uzytkowania, stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych,

c) samowolnych napraw, przerébek Iub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) zwioki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito w
ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usuniecia

Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru koncowego

dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru korncowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego

8.1. W okresie 24 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen Wykonawce obcigzajg koszty
serwisu gwarancyjnego dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania
przedmiotu zamowienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytutu serwisu gwarancyjnego bedzie
ponosit Wykonawca, a to w szczegodlnosci koszt ustug serwisowych (przeglad, regulacja, nastawienia,
czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.) koszt wymiany czesci zamiennych,
szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynoéw, filtréw itp., fgcznie z kosztem zakupu
czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw, filtréw itp., ktérych
wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji na zastosowane urzadzenia, maszyny, czy
materiaty.

8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i niezmienne w catym
okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla maszyn i urzadzen (kwota ryczattowa) i
stanowig catkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o pokrycie réznicy
pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu gwarancyjnego
wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

9. Postanowienia koncowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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