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Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 7b 

 

 

UMOWA SZCZEGÓŁOWA ………………… 

 

 

na wykonanie robót budowlanych (warunki szczegółowe) zawarta w Kielcach w dniu 

………….. pomiędzy: 

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul.  Prendowskiej 7,  

25-395 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiającym  

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Kielce, 

 

a 

(dokładny opis podmiotu będącego wykonawcą wraz z dokładnym opisem osób 

reprezentujących i odpisem dokumentów upoważniających do reprezentacji) zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zważywszy, że strony niniejszej umowy zawarły w dniu …………………. kontrakt na roboty 

budowlane nr …………………. określający warunki ogólne, strony zawierają niniejszą 

umowę szczegółową, będącą uszczegółowieniem (załącznikiem) warunków kontraktowych, 

stanowiącą integralną część kontraktu na roboty budowlane, następującej treści. 

 

DEFINICJE  

 Umowa oznacza niniejszą umowę szczegółową  

 Kontrakt na roboty budowlane – oznacza zawarty w dniu ……………………… kontrakt 

na roboty budowlane nr …………………… będący podstawą zawarcia niniejszej umowy  

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY  

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia: 

  
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich                 
i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików,                                        

Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” 
Odcinek 2: „ Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego  z ul. J. Piłsudskiego 
                       i ul. G. Zapolskiej w Kielcach” 
Odcinek 4: „ Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach łączna   

długość ok. 480 m” 

 

(zwany dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami”) 
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2. Przedmiot umowy, w tym jego szczegółowy zakres i sposób wykonania określa niniejsza 

Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz następującymi dokumentami 

stanowiącymi jej integralną cześć:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1): 

 Instrukcja dla Wykonawców,  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarem robót 

2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem 

Wartości Robót i Kosztorysami ofertowymi (Załącznik nr 2) 

3)   Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 3), 

4) Gwarancja jakości (Załącznik nr 4). 

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności częściowych (Załączniknr 5) 

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego płatności końcowej (Załącznik  nr 6) 

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów, należy je 

interpretować z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności. 

 

 

§2 

TERMINY 

 

Strony ustalają następujące terminy:  

1) Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: ……………………..od dnia zawarcia 

umowy. 

2) Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 uznaje się dzień 

odbioru  końcowego robót, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane. 

3) Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie  

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym 

(zwanym dalej również „Harmonogramem”). 

4) W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

5) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót  

w okresie jesienno – zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, 

torowych itp.  

6) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia 

zgłosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.  

7) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczególności dotyczące 

jego niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty 

budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 

3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego 

uwagi Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego, zostaną naliczone Wykonawcy 

kary umowne zgodnie z Art. XVIII ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane. 

8) Jeżeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu,  
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

9) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

10) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem 

okoliczności:  

a) za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, 

zlecenia robót zamiennych lub dodatkowych,  

b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany niniejszej Umowy 

poprzez wydłużenie terminu wykonania robót,  

Wykonawca będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub 

etapów robót w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie. 

11) W okolicznościach, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany 

umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP. 

12) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót lub otrzymania 

dodatkowego wynagrodzenia. 

13) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

14) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, w dniu zawarcia aneksu 

uwzględniającego zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku niedostarczenia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany wprowadzane 

aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9 Kontraktu na roboty budowlane. 

15) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do 

końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a 

następnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiającego. Brak ww. 

wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do 

Zamawiającego o zmianę niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane. 

 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI ROZLICZEŃ 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

niniejszej umowy Zamawiający   zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite brutto  

w wysokości: …….……………….   /słownie: ………….….. /,  w tym cena netto: ….. 

/słownie: ……….… / przy uwzględnieniu podatku VAT wynoszącego ………….. 

/słownie: ………………………. /. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys 

ofertowy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowiących załącznik do oferty 

Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 

niniejszej umowy. 

5. Rozliczenia wynagrodzenia będą następowały miesięczne z uwzględnieniem poniższych 

zasad: 

1) rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane powykonawczo po ich 

wykonaniu, miesięcznie, na koniec danego miesiąca rozliczeniowego.  

2) w celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Nadzorowi  

Inwestorskiemu do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym:  

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane oraz  

b) raporty miesięczne.  

3) Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, 

odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających 

im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego 

albo ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robót są dokonywane:  

a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

b) na potrzeby miesięcznego rozliczania.  

       Obmiary robót są przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.  

4) Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) opis postępu robót i powstałych problemów,  

c) propozycje rozwiązania tych problemów,  

d) zaangażowanie sił i środków,  

e) zaangażowanie finansowe,  

f) informacje na temat personelu i sprzętu,  

g) opis warunków atmosferycznych,  

h) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót  

w powiązaniu na  każdy miesiąc,  

i) zwięzłą ocenę, czy w chwili sporządzenia raportu istnieją zagrożenia nie 

ukończenia   inwestycji w terminie,  

j) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz 

propozycję rozwiązania tych problemów,  

k) plan robót,  

l) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych            

Podwykonawców)  oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

m) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,  

n) kwoty wynagrodzeń Podwykonawców za prace objęte danym zestawieniem 

miesięcznym, które staną się wymagalne w okresie objętym kolejnym 

miesięcznym zestawieniem, 

o) listę wszystkich zapłaconych i niezapłaconych do tego dnia na rzecz 

Podwykonawców wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych 

i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych  

prace określającą datę dokonanej i wymagalnej płatności, 
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p) dowody wpłaty wynagrodzeń Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), 

które stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia 

miesięcznego, 

q) informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego przez 

Podwykonawcę oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawcę  

w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, 

r) pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie jego 

wymagalnych do tego dnia wynagrodzeń lub ich części na podstawie umowy 

łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. W przypadku, gdyby przedmiotowe 

oświadczenie odnosiło się jedynie do części wynagrodzenia wypłaconego przez 

Wykonawcę, Podwykonawca określi wysokość pozostałego do zapłaty 

wynagrodzenia, do otrzymania którego jest uprawniony, 

s) opis działań Wykonawcy w miesiącu sprawozdawczym.  

5) Zamawiający lub Nadzór Inwestorski weryfikuje raport miesięczny, sprawdza zakres  

i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości 

wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  

5  dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót. Potwierdzeniem 

przyjęcia raportu miesięcznego oraz wartości wykonanych robót jest sporządzony 

przez Wykonawcę i potwierdzony przez Nadzór Inwestorski protokół odbioru robót. 

6) Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 

następującego po okresie rozliczeniowym.  Do każdej faktury Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski: 

a) rozliczenie wykonanych robót, 

b) raport miesięczny, 

c) protokół odbioru robót. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 10 dni od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

2) w celu rozliczenia robót z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia  

Nadzorowi  Inwestorskiemu: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane, 

b) szczegółowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) raport końcowy.  

3) Zamawiający lub Nadzór Inwestorski przed datą podpisania Protokołu końcowego 

jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni  od daty  otrzymania   szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robót  

i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy. 

4) Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

5) Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców (dalszych            

Podwykonawców)  oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych,  

c) listę podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego   oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych, 

d) rozliczenie końcowe należnych  wynagrodzeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) za wykonane  prace, 

e) listę wszystkich zapłaconych i niezapłaconych do tego dnia na rzecz 

podwykonawców wynagrodzeń, sporządzoną na podstawie otrzymanych 
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i wymaganych faktur za prace  wykonane w poprzednich okresach 

rozliczeniowych określającą datę dokonanej  lub  wymagalnej płatności, 

f) wykaz należnych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),  wynagrodzeń 

za wykonane prace, dla których nie zostały jeszcze wystawione faktury, 

g) dowody wpłaty wynagrodzeń podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

które stały się wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia 

miesięcznego, 

h) informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia żądanego przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) oraz jakichkolwiek kwotach 

zatrzymanych przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), 

i) pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające otrzymanie całości 

wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy łączącej go z Wykonawcą.  

7. Zasady płatności, ustalanie wynagrodzeń i rozliczeń za wykonane roboty w zakresie nie 

określonym  niniejszą umową, określają właściwe postanowienia Kontraktu na roboty 

budowlane. 

8. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

W fakturze należy uwzględnić następujące dane:  

1) Nabywca:  

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,  

2) Odbiorca faktury:  

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce. 

9.  Wykonawca ma obowiązek oprócz rozliczeń o jakich mowa wyżej, wystawiania osobnych   

faktur wynikających z rozliczeń dotyczących: 

1)  robót związanych z budową/przebudową przystanków, zatok i wiat przystankowych, 

2)  robót związanych budową/przebudową kanalizacji deszczowej, 

3)  pozostałego zakresu obowiązków wynikających z umowy z Wykonawcą. 

 

§ 4 

MODYFIKACJE DOKUMENTACJI  

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, kolejności wykonania robót, 

4) pominięcie robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne, 

5) wykonanie nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Umowy, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się 

wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. 

Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, przy czym:  

1) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania 

elementu robót, 

2) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie  od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa, 
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3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony 

przez Zamawiającego, 

4) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów 

wykonania robót zamiennych. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki 

tych poleceń stanowią podstawę do zmiany –  na wniosek Wykonawcy – terminu 

wykonania robót, o którym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie. 

5. Na wykonanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę na podstawie przepisów 

PZP. 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych lub 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych, Nadzór Inwestorski 

oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, określający ich 

zakres rzeczowy. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym 

lub (zbiorczym) zestawieniem wartości robót lub wykonania robót nimi nieobjętych Nadzór 

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności zaniechania lub 

wykonania robót, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót, a Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. 

 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI  

 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,  

o którym mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy użyta zostanie cena jednostkowa określona 

w kosztorysie ofertowym. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z zastosowaniem następujących 

zasad:  

1) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych  nie odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie nowej ceny 

na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację lub 

inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą;  

2) jeżeli nie można wycenić robót,  z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 

przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych  

(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty 

są wykonywane, aktualne w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona.  
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3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

 

§6  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na 

warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z załącznikiem  nr 4 do Umowy w dacie Odbioru końcowego.  

3. W przypadku gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy 

udziela   na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, 

okres gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji 

udziela producent materiału. 

4. W przypadku,  gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje  

we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezależnie 

od tego, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady 

przedmiotu umowy oraz wszelkie użyte do wykonania przedmiotowej umowy materiały 

na minimalny okres 5 lat z wyłączeniem: 

-   gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, która wynosi 36 miesięcy, 

      - gwarancji na przesadzoną zieleń (drzewa i krzewy, byliny itp.), która wynosi                             

36 miesięcy, 

-   gwarancji na wykonanie trawników, która wynosi 12 miesięcy. 

6. Na przedmiot umowy obowiązuje okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji jakości. 

Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady o których mowa powyżej będzie 

liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.  

 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej (brutto)  podanej w ofercie                                    

tj. ……………….zł w formie: …………………………………………………………… 

2. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. Wypłata, o której mowa w ust. 2 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 8 

PODWYKONAWCY  

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przedmiot umowy wykona  bez udziału podwykonawców, 

2) następujący zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Roboty inne niż wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona siłami własnymi. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami,  

o których mowa powyżej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane. 

 

§ 9  

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Strony postanawiają co następuje:  

1) Nadzór Inwestorski będzie pełniony poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru, 

przy czym zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu 

przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  

Prawo budowlane,  

2) Funkcję Inspektora nadzoru będzie pełniła osoba wpisana do protokołu przekazania 

terenu. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych                   

w pkt 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 

3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Wykonawca funkcję Kierownika Budowy powierza:……………………………….. 

5) Osoba wskazana w pkt 4 będzie działać w granicach umocowania określonego  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach związanych z niniejszą 

umową, bądź stanowiących jej integralną część lub w kontrakcie na roboty budowlane 

jest mowa o Inwestorze należy przez to rozumieć Zamawiającego, chyba, że z treści  

w/w dokumentów  wynika wprost coś innego.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i  ustawy PZP, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.  

4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie  

z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 


