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         Załącznik Nr 7 do SWZ -  Wzór umowy 

 
IiZ.272…………..2024                                                                     

UMOWA  Nr 3032.1....2024 

zawarta w dniu ……..…….. r. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska mającą 

siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną 

przez: 

Piotra Mielocha                 - Burmistrza Miasta 

za kontrasygnatą Adriana Nowaka                     - Skarbnika Miasta 

a  

………………………………………………………………………………………..………………………...zwanym dalej Wykonawcą 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia                           

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), postępowania o 

udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji nr sprawy IiZ. 271.13.2024. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne którego, 
przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową 
skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej, 
zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ, 
która stanowi integralną część niniejszej umowy.  

3. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy otrzymał dofinansowane z Programu 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wydaną Promesą                 

nr Edycja8/2023/3233/PolskiŁad w wysokości 7.573.020,00 zł. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie przedmiotu umowy  w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego (na czas poprzedzający wypłatę z promesy, o której mowa w ust. 3), na 
zasadach przewidzianych w umowie . Sposób zapłaty został opisany w § 8 niniejszej umowy.  

5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik do SWZ zgodnie z § 6 umowy. W harmonogramie będą wyszczególnione etapy realizacji 
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 
 

§ 2.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Strony ustalają   wynagrodzenie ryczałtowe w 

łącznej wysokości …………….……….. zł brutto (słownie:…………..) Wynagrodzenie obejmuje podatek 

VAT w wysokości  ……….% 

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust.1 składają się kwota ………..………… zł brutto 

wysokość udziału własnego oraz kwota  …………………………… zł  wysokość dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych .  

3. Zamawiający  zastrzega że w 2024r. wynagrodzenie należne Wykonawcy, stanowiące udział własny 

za wykonane roboty może być wypłacony do kwoty 406.980,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.  
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4. W przypadku gdy udział własny przekroczy kwotę 406.980,00 zł zwiększenie wypłaty kwoty udziału 

własnego będzie możliwe po ewentualnym zwiększeniu kwoty w budżecie gminy .  

5. Zamawiający po zapłacie pierwszej faktury częściowej w wysokości udziału własnego będzie mógł 

zapłacić Wykonawcy  drugą fakturę częściową oraz fakturę końcową ( I i II transza dofinansowania)  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 370 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data zgłoszenia przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego, projektem budowlano – wykonawczym, szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami 

nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

     1)    Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

 ……………….. 

2) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest:  

   ………………… 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub  

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- w zakresie prac fizycznych związanych z robotami ogólnobudowlanymi obejmującymi realizację prac 
ziemnych, nawierzchniowych, elektrycznych  oraz instalacyjnych obejmujących  ułożenie rurociągów 
kanalizacji wraz z uzbrojeniem. 

 
1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 

95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę; 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności wskazane powyżej;   

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 

pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane 

przez zamawiającego powyżej;   

Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

2)  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest również do  wykonywania innych 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej  

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności.  

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 5. 

Obowiązki stron: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia 

podpisania umowy, 

b) zapewnienie i ustanowienie nadzoru inwestorskiego, 

c) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

d) zapłaty wynagrodzenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do  

a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy, 

b) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami, 

c) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z podwykonawcami 

zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

d) powołanie kierownika budowy, 

e)  zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 

(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, dozorowanie), 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

f) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref 

niebezpiecznych, 

g) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów, 

h) odbiorów i badań laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, 

i) usunięcia odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywóz z terenu budowy, 

składowanie na wysypisku, utylizacja), 

j) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa budowlanego oraz BHP, 

k) Wykonywania robót, odbiorów robót oraz organizacji na terenie prowadzonych robót                                     

w oparciu o aktualne normy i przepisy(BHP, ppoż, oraz koordynacja w zakresie BHP). 

l) uczestniczenia w radach budowy, przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie                                                            

z postanowieniami niniejszej umowy, 

m) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, 

n) przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy                            
w zakresie przestrzegania przepisów BHP 
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o) roboty winny być prowadzone pod bieżącym nadzorem geodezyjnym. 

p) Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania i zamontowani oraz ustawienia na własny 

koszt 1 tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne Wzór tablic reguluje 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.   

 

§ 6. 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sporządzi i przekaże 

zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej również jako „harmonogram”), 

zgodnie z którym będzie realizowany cały przedmiot umowy. Harmonogram powinien zawierać w 

szczególności czas wykonania robót, z podziałem na poszczególne etapy (płatności częściowe o 

których mowa w §8 niniejszej umowy) . Treść harmonogramu zostanie ustalona pomiędzy 

wykonawcą, zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego . Harmonogram powinien 

uwzględniać osiągnięcie przez wykonawcę zaawansowania wykonania przedmiotu umowy, który 

będzie uprawniał wykonawcę do płatności częściowych o których mowa w § 8 ust.2 umowy.  

2. Zamawiający dokona zatwierdzenia harmonogramu przekazanego przez wykonawcę lub zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego harmonogramu lub odmówi zatwierdzenia harmonogramu w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń lub odmową 

zatwierdzenia Zamawiający przedłoży wykonawcy uwagi dotyczące zakresu umowy oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac oraz etapów zakończenia, zaś wykonawca 

zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie do 2 dni roboczych . Uwzględnienie uwag 

Zamawiającego uważane będzie przez strony za zatwierdzenie harmonogramu. W przypadku nie 

uwzględnienia przez wykonawcę uwag zamawiającego bądź braku aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, 

określonych w § 17  ust.7 umowy.  

3. Wykonawca będzie przekazywał zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy raz na kwartał 

oraz na każde żądanie Zamawiającego,  przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

         Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2. Harmonogram nie 

może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz wymaganiami SWZ.  

4. Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje będą przekazywane w wersji papierowej i edytowalnej 

wersji elektronicznej.  

5.    Zmiana lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście/przy udziale podwykonawcy                       

w następującym zakresie: …………………..………………………..….… 

W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się zasady określone                   

w następujących ustępach (od 2 do 20). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z 

wyszczególnieniem zakresu, jaki chce powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
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3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów, o których mowa w ust. 2, których 

niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń: 

a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej 

wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy nie może przekraczać wartości    

wynagrodzenia tych samych robót  wynikających z Umowy z Wykonawcą; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; umowa podwykonawcza 

przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego 

za wykonany zakres robót; 

f) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców (w przypadku 

gdy zostały określone); 

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy     

lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, 

h)  umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

i) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia przez    

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności o których mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy. 

 

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia projektu umowy. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. W wypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, w dalszym ciągu nie spełnia wymagań, o których 

mowa  w ust. 3, Zamawiający zgłasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, 

sprzeciw. Nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.  

     W tym wypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność                  

z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.   

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na 

piśmie pod rygorem nieważności. 
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10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli termin zapłaty jest 

dłuższy Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 

Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

12.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 

dalszym Podwykonawcą. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17.  Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest zobowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemne uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dnia od dnia doręczenia tej informacji.  

18.  W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

1)   zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur, 

2)    dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych   

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia 

przelewu. 

3)   oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 
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zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z 

umowy podwykonawstwa. 

19.  Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli 

opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia 

przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom 

bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy 

kwoty. 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1)     zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 

2)     zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

3)  nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez        

Zamawiającego lub innego naruszenia.  

21. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

   

  § 8 

1. Wynagrodzenie wykonawcy , o którym mowa w § 2 ust. 1 zostanie wypłacone zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Strony ustalają, iż rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą, za roboty będące przedmiotem umowy, 

nastąpi w trzech transzach tj.: dwoma fakturami częściowymi i fakturą końcową, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem na podstawie dwóch faktur częściowych po 

wykonaniu etapu I oraz  faktury końcowej po wykonaniu etapu II:  

1)  pierwszej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto udziału własnego 

Zamawiającego  z zastrzeżeniem § 2 ust.3 niniejszej umowy.  Podstawą do wystawienia pierwszej 

faktury częściowej jest protokół częściowy wraz z załącznikami zatwierdzony przez strony umowy,  

stwierdzający zakończenie wydzielonego etapu I prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. 

2)  drugiej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości nie wyższej niż 

50% kwoty Promesy udzielonej zamawiającemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Podstawą do wystawienia drugiej faktury częściowej jest protokół 

częściowy wraz z załącznikami zatwierdzony przez strony umowy,  stwierdzający zakończenie 

wydzielonego etapu I prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

3) faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Podstawą 

do wystawienia faktury końcowej  jest protokół końcowy  wraz z załącznikami zatwierdzony przez 

strony umowy, stwierdzający zakończenie wydzielonego etapu II prac, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowego z zastrzeżeniem że kwota ta nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1. 

4.  Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę odrębnej faktury  w przypadku sporządzenia 

aneksu do umowy (np. waloryzacja wynagrodzenia lub roboty dodatkowe), wobec należności 

przypadającej mu z tytułu zwiększenia jego wynagrodzenia wg reguł określonych w niniejszej 

umowie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty  powyższej faktury zostanie określony na dzień 

przypadający przed wypłatą drugiej transzy dofinansowania – wypłata ze środków własnych 

Zamawiającego.  
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5.  Kwoty wynagrodzenia, wynikające z przedłożonych przez Wykonawcę faktur, będą płatne przelewem  

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę każdorazowo na fakturze. 

6.  Wykonawca oświadcza, że każdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała 

Lista Podatników VAT”).  

7.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z podwykonawcą. 

9.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego   robót budowlanych. 

10. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wymaganymi dla dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom są 

dokumenty o których mowa w § 7 ust. 18 niniejszej umowy.  

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

13.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia e-faktury przez Wykonawcę w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

 

§ 9. 

1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu zamówienia: 

-  odbiory częściowe za wykonanie  etap I prac określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

stanowiących podstawę do zapłaty dwóch faktur częściowych, 

-    odbiór końcowy po wykonaniu  całości zadania stanowiący podstawę do zapłaty faktury końcowej.  

2. O gotowości do odbioru poszczególnych części  prac określonych w harmonogramie  rzeczowo – 

finansowym stanowiącym podstawę wypłaty I, II transzy wynagrodzenia wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pisemnie w terminie 5 dni przed planowanym 

terminem zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych.  

3. Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Jeżeli piaty dzień wypadnie w sobotę lub niedzielę 

albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór rozpocznie się w pierwszy dzień roboczy 

następujący po tym dniu. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty jego 

rozpoczęcia.  

4. Po wykonaniu całości robót objętych umową wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru     

końcowego i zawiadomi o gotowości do odbioru Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej.    

5. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Jeżeli dziesiąty 

dzień wypadnie w sobotę lub niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór rozpocznie 

się w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Zakończenie czynności odbioru powinno 

nastąpić najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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6. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik 

budowy,  kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także 

inspektorzy nadzoru autorskiego.   

7. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży  

na Zamawiającym.    

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 

     a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności na wbudowane  materiały, 

     b) protokoły badań i sprawdzeń pomiaru i oświadczenia dla poszczególnych branż, 

     c) wypełniony dziennik budowy, 

     d) oświadczenia kierownika budowy  oraz kierowników robót o prawidłowym wykonaniu przedmiotu   

         zamówienia, 

     e) dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki,    

      f) dokumentację budowlaną  powykonawczą, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w                          

2 egzemplarzach  w dniu odbioru  końcowego robót, 

      g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót, 

      h) dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość wykonania robót, 

      i) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

9.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten  nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia kar umownych za niewykonanie umowy 

w terminie. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia 

elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Odmowa odbioru nie może dotyczyć wypadku, gdy wady lub usterki nie są istotne i nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

11. Zamawiający, po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad okresu rękojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający 

na celu ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji. 

12. Protokół  odbioru  końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zmniejszające 

wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w 

umowie przez …… miesięcy (zgodnie z formularzem ofertowym,) licząc od dnia podpisania bez uwag 

protokołu końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcie wad 

fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy (zgodnie z formularzem ofertowym), licząc 

od dnia podpisania protokołu końcowego robót.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

4.  Warunki gwarancji określa się następująco:   

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 
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b) W przypadku wystąpienia wad wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie. 

c) W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia szkody.  

d) Powiadomienie o wystąpieniu wady zamawiający zgłasza wykonawcy telefonicznie a następnie  

na piśmie w terminie  7 dni od dnia jej wykrycia.  

e) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie zamawiający może usunąć wady na koszt 

i ryzyko wykonawcy.  

f) W przypadku gdy usunięcie wad będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 

praca powinna być wykonana w innym terminie należy termin uzgodnić z zamawiającym. 

g)  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się 

do usunięcia Zamawiający może: 

a)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć 

wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

     b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.  

6.  O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni 

od daty jej ujawnienia. 

7.  Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu  

jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin 

chyba, że strony umówią się inaczej. 

8.  Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

9.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

10.  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.  

11. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku 

do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorczych przedmiotu 

umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął 

przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji. 

12.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów   

rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia  

Zamawiającego wygasają w ciągu roku. 

13.  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń       wynikłych 

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rocznych przeglądów gwarancyjnych        

w obecności Zamawiającego i użytkownika obiektu. Wykonawca będzie informowany pisemnie o 

wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu 

gwarancyjnego będzie udokumentowane stosownym protokołem. 

 

§ 11. 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy z dnia 

19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wymienionym w ustępach 

poniższych. 

2. Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:   

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są   

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie      

wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego; 

c) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie    

    z jej postanowieniami; 

d) z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub materiałowych,  ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa (np. wycofanie z obrotu  materiałów i urządzeń); 

e) z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

f) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót, jeżeli za te okoliczności 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj.   w 

szczególności z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy lub gdy wykonanie 

przez wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego wykonania robót przez innego 

wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je w sposób że 

uniemożliwia wykonawcy prowadzenie robót. 

h)  wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego 

możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w 

regionie realizacji przedmiotu zamówienia, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz 

uwzględnił w czasie na ukończenie. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne - w odróżnieniu od warunków  niesprzyjających 

- to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

 Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 

 Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa  powyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania dokumentów ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie 

miesiąc.  

i) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowej realizacji inwestycji, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

j) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 

(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 

wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; 

 

W powyższych wypadkach, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu podanych okoliczności. 
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3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 

podstawie ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu lub Inspektorowi 

nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z uzasadnieniem zawierającym co najmniej opis 

zdarzenia lub okoliczności stanowiącej podstawę do żądania takiej zmiany. Prócz tego Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 

i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru oraz dołączenia kopii niezbędnej dokumentacji do wniosku. 

4.  Zmiana Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku: 

1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki podatku 

akcyzowego.  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

5.  Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym: 

1) dotyczyć może wyłącznie tej części wynagrodzenia, na którą wpływ ma zmiana przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w zakresie wyżej, w pkt 1-4, wymienionym. 

2) zostanie dokonana stosownie i adekwatnie do zmian odpowiednich przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6. Celem dokonania zmian określonych w ust. 4 niezbędne jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem, 

w którym wskaże się jakie przepisy prawa zostały zmienione oraz na jaką część wynagrodzenia zmiany 

te mają wpływ. Do uzasadnienia dołączyć należy szczegółową kalkulację nowego wynagrodzenia. 

7. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w wypadku konieczności wykonania prac 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiana nastąpić może przez zwiększenie obowiązków 

Wykonawcy o te konieczne prace. 

Zmiana przewidziana w ust. 7 może spowodować zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wysokość zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez 

Wykonawcę, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

 ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

 kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 

 

Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi 

do kosztorysu Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od 

dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

 
W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 
z zachowaniem zasad przewidzianych powyżej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w 
równych częściach. 
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8. Strony przewidują również zmianę umowy w zakresie jej realizacji przy udziale Podwykonawców - 
zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego z wyjątkiem 

przypadków w których zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia może:  

 powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom mimo niewskazania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

 wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego, 

 wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie     zamówienia 

lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego, 

 zrezygnować z podwykonawstwa.   

Jeżeli zmiana umowy w omawianym zakresie wpływa na obowiązki określone w § 6, Wykonawca, 

podwykonawca czy dalszy podwykonawca zobowiązany jest obowiązki te wykonać. 

9. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest zobowiązany 

wskazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Strony dopuszczają zmianę sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, 

spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu materiałów, które stosowane były przy 

realizacji zamówienia; 

2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub materiałów lub 

urządzeń o lepszej jakości, co pozwala na: 

 zachowanie przewidywanych kosztów realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym 

zwiększeniu trwałości przyjętych nowych rozwiązań, lub 

 zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu przewidywanej 

trwałości, jaką gwarantowały dotychczasowe rozwiązania 

3) przedstawieniu przez Wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania robót 

budowlanych, co pozwala na zwiększenie trwałości rezultatu robót oraz pozwala na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu w planowanym okresie jego 

użyteczności, 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji przedmiotowego zamówienia, gdyby 

pozostawienie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy albo groziło powstaniem szkody w okresie gwarancji, 

11. W okolicznościach wskazanych w ust. 10, zmiana umowy nastąpi: 

1) w wypadku, o którym mowa w punkcie 1, materiały zostaną zamienione na inne, które 

występują w obrocie lub są produkowane, i ich jakość odpowiada co najmniej jakości poprzednio 

stosowanych materiałów, 

2) w wypadku, o którym mowa w punkcie 2, nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń 

wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zamówienia na materiały lub urządzenia 

lepszej jakości lub nowszej generacji, 

3) w wypadku, o którym mowa w punkcie 3, zmiana dotyczyła będzie zastąpienia dotychczasowego 

rozwiązania technologicznego rozwiązaniem przedstawionym przez Wykonawcę, o ile nie 

spowoduje to zmiany charakteru zamówienia i zmiana ta nie będzie prowadziła do istotnej 

zmiany istniejącego projektu, 
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4) w wypadku, o którym mowa w punkcie 4, zmiana dotyczyła będzie zastąpienia dotychczasowych 

rozwiązań, rozwiązaniami nowymi, które zapewnią prawidłowe wykonanie umowy i nie będzie 

groziło powstaniem szkody w okresie gwarancji. 

12. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 10-11 skutkować będzie przedłużeniem terminu 

realizacji umowy, dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji o okres niezbędny do zamówienia, 

zakupu oraz transportu nowych materiałów lub urządzeń, albo o okres niezbędny na przygotowania 

i wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego. 

13.  Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając drugiej 

stronie pisemny wniosek, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie oraz, o ile to 

możliwe, dokumentujący wystąpienie przesłanek, na które strona się powołuje. 

14.   Zaistnienie warunków określonych powyżej i umożliwiających zmianę umowy nie stanowi dla żadnej 

ze stron zobowiązania do wyrażenia zgody na taką zmianę. Nie dotyczy to warunków wymienionych 

w ust. 4.   

§ 12. 

1. Niezależnie od warunków przewidzianych w § 11, zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 13. Ciężar udowodnienia zasadności 

zmiany wynagrodzenia spoczywa na podmiocie, który tej zmiany będzie się domagał. 

2. Strony zgadzają się, że minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia, który uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 7%. 

3. Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie 6 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Możliwość zmiany wynagrodzenia będzie ustalana przy użyciu wskaźnika cen produkcji budowlano 

– montażowej ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w wypadku, w którym zmiana cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ma wpływ na koszt wykonania 

zamówienia.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie wynagrodzenia należnego po dniu 

wejścia w życie zmian wysokości wynagrodzenia i zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik, o 

którym mowa w ust. 4, ogłoszony w miesiącu, w którym złożony został wniosek o zmianę wysokości 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że: 

a) jeśli poziom wskaźnika jest wyższy niż 10%, zmiana zostanie dokonana w oparciu o wskaźnik 

wynoszący maksymalnie 10%, 

b) jeśli wykazany przez stronę, procentowo określony wpływ zmian cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania zamówienia będzie niższy, wówczas 

zmiana nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia ponad tak ustalony wpływ.  

7. Każda strona może wystąpić z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, dołączając uzasadnienie, które wykazuje zaistnienie przesłanek określonych w 

ustępach powyżej, oraz szczegółowe wyliczenie należnego po zmianach wynagrodzenia. 

8.   Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, należy przedstawić:  

a) porównanie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, które 

obowiązywały i uległy zmianie oraz zmienionych cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia, 

b) szczegółowe określenie wpływu zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na koszty wykonania zamówienia, w tym wyliczenie zwiększonych kosztów 

wykonania zamówienia oraz określenie procentu, o jaki koszty są zwiększone.  
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9. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony przy zastosowaniu niniejszej 

regulacji, wynosi 3% wynagrodzenia brutto . 

10. Do wniosku dołączyć należy dokumenty, które potwierdzają wpływ zmian cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania zamówienia. W wypadku gdy 

żądanie zmiany wynagrodzenia wynika ze zmian cen materiałów, przedłożyć należy dokumenty 

wykazujące, że dokonano analizy rynku w zakresie możliwości skorzystania z oferty innych 

dostawców, chyba że nie będzie to możliwe. W takim wypadku Strona powinna należycie uzasadnić 

brak możliwości korzystania z oferty innych dostawców. 

11.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-10, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku i wymaganych dokumentów, podjęta 

zostanie decyzja o zmianie wysokości należnego wynagrodzenia. 

13. W przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów, druga strona może wyznaczyć termin, nie 

dłuższy niż 7 dni roboczych, na uzupełnienie wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa 

w ust. 12, będzie biegł od dnia doręczenia przez Wykonawcę uzupełnionych dokumentów. 

§ 13. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy p.z.p. 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) W przypadku o którym mowa u ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4) W przypadku gdy realizacja obowiązków Zamawiającego będzie niezgodna z zasadami racjonalnego 

wydatkowania środków publicznych.  

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy gdy: 

     a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, bez  

uzgodnienia z Zamawiającym,  

 b)   Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania 

placu budowy,  

   c)    Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego  
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d)     Wykonawca nie przedstawił zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową , zawarł 

umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, 

na których zamawiający nie wyraził zgody. 

e)   wykonawca naruszył w sposób istotny przepisy bhp, p. Pożarowe lub  ochronie środowiska  i 

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie usunie tych naruszeń  lub 

będzie nadal je naruszał.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od 

dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy 

Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie zawierało 

uzasadnienie przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  

przez cały okres obowiązywania umowy . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Strona może złożyć 

w terminie 5 dni od chwili powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

umowy.  

5.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

  b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

  c)  w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy w przypadku o którym mowa w ust.2, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 14. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%  wynagrodzenia 

ujętego w § 2 ust.1  umowy. 

§ 15. 

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ujętego w §2 ust.1 umowy 

Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego za wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności o których mowa w art. 456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

§ 16. 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych 

umową w wysokości 0,03 % wynagrodzenia ujętego w § 2 ust.1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% wynagrodzenia ujętego w §2 

ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad.   

 

§  17. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde 

zdarzenie. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za 

każde zdarzenie. 

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku nie przedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000 zł za każde zdarzenie. 

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zmiany umowy                                      

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzającego  wykonanie 

zleconych podwykonawcy dostaw lub usług  w wysokości 4.000 zł za każde zdarzenie.  

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną przypadku nie przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.   

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nie przedłożenia w wyznaczonym terminie 

harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, 

7. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę za nieuwzględnienie uwag Zamawiającego w zakresie 

treści harmonogramu  bądź braku aktualizacji treści harmonogramu rzeczowo – finansowego w 

sytuacji określonej w § 6 ust. 2 umowy, w wysokość 2.000 zł za każde zdarzenie .  

8. Wykonawca zapłaci zamawianemu karę umowną za nie przedłożenia przedłużonej polisy 

ubezpieczeniowej  o której mowa w § 21  w wysokości 2.000 zł.  

9. za brak realizacji obowiązku określonego w § 12 ust. 11 Umowy w wysokości 3.000,00 zł za 

każde zdarzenie,   

10. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoka, 

staje się wymagalne:  

a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu 

a) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

11. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie w 

przypadku nie przedłożenia zamawiającemu dowodów lub oświadczeń wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

12. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu , jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie.  

13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekraczać 

20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

 
§ 18. 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury należnych kar umownych       

wymienionych  w § 14, 16 i 17 z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. 

2. W sytuacji gdy przewidziane kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom przysługuje 

prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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                § 19  

1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na 

zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów i wyników prac stanowiących 

dokumentację powykonawczą powstałą w wyniku realizacji przedmiotu umowy, opracowań 

dodatkowych, o których mowa w SWZ ( jeżeli takie istnieją) oraz innych dokumentów powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy , zwanych dalej utworami lub osobno Utworem. 

2. Przeniesienie praw autorskich do Utworu o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w chwili        

przekazania Zamawiającemu  Utworu. 

3. Przeniesienie praw autorskich do Utworu o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-           

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 4.   Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie zamawiającego Wykonawca w każdej 

chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do 

wszelkich utworów, które powstały na podstawie umowy i zostały przeniesione na Zamawiającego.  

Wykonawca potwierdzi przejście praw bez dodatkowego wynagrodzenia.  

 5.  Strony uznają że utwór zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach            

pokrewnych , jest przedmiotem praw autorskich. 

6.  Wraz z dostarczeniem utworu , przechodzi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Utworów powstałych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nośnikach elektronicznych. 

7.  W przypadku gdy Wykonawcą nie jest osoba fizyczna, która stworzyła utwór, o którym mowa w ust. 

1, Wykonawca winien wykazać wobec Zamawiającego, że nabył autorskie prawa majątkowe do 

tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

 

§ 20  

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym 

mowa w § 2 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie 

............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania Zamówienia lub 

przekroczenia terminu jego wykonania.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji.  

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
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w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

6. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi może dokonać zmiany 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

§ 21 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w całym okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uaktualnienia polisy ubezpieczeniowej, z zachowaniem 

zasady ciągłości , przez cały okres realizacji umowy, zarówno w przypadku jej wygaśnięcia w okresie 

o którym mowa w § 3 ust. 1 jak również w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. W 

takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia albo do zawarcia nowej umowy 

ubezpieczeniowej i przedłożenia zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego 

ciągłość ubezpieczenia.  

3. Wykonawca przedkłada dokument, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni przed upływem 

terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia.  

4. W przypadku nie wykonania przez wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający 

naliczy karę o której mowa w § 17 ust. 8  Umowy albo ubezpieczy wykonawcę na jego koszt . Koszty 

poniesione na ubezpieczenie wykonawcy zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy.  

 

§ 22 

1. Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Postanowienia Umowy mogą być zmieniane przez Strony wyłącznie w formie pisemnej pod   rygorem 

nieważności. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

5. Ewentualne spory pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne, wynikające z umowy lub 

pozostające w związku z umową strony poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla  Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8                       
Rozbudowa  drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką 

w Środzie Wielkopolskiej 

 
 

 

 

 

 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Gmina Środa 
Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiającego; 
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska Inspektor Ochrony Danych: 
Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – pani Paulina Lesiecka – Koralewska kontakt: adres e-mail:  
iod@lesny.com.pl  telefon:  61 424 40 33;  
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa drogi gminnej 
ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicka 
w Środzie Wielkopolskiej nr sprawy IiZ.271.13.2024. Postępowanie prowadzone w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji. 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p. 

3) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy p.z.p.; 

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 


