PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........ 2024

zawartaw dniu ............ 2024 r. w Lobzenicy pomigdzy:

Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, NIP: 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy — Roberta Biskupiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

w dalszej czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy | Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.

Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazws:, ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie gminy Y.obzZenica” zostala zawarta

Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace zadanie pn.
»Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy L.obzenica” w
zakresie:

1) Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo,

2) Przebudowy drog w miejscowosci Luchowo- teren przy swietlicy wiejskiej,

3) Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w obrebie ulicy Rzemie$lniczej w m. Rataje,

4) Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 129057 P w m. Koscierzyn Maty,
szczegdtowo okre§lonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ,
odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.
Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czeS¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
uzupetniajace.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego oraz koszty
zwigzane z wykonaniem umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyceny oferty dokonal zgodnie z SWZ i zalacznikami, w tym dokumentacja
projektowo-techniczna.

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
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wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia materiatdow, wyrobow, narze¢dzi, urzgdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

Materiaty rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, a wskazane na etapie realizacji
przez Zamawiajacego np. kostka betonowa, plyty betonowe, obrzeza i krawezniki betonowe, gruz budowlany,
elementy stalowe, itp. Wykonawca utozy np. na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie
folig typu stretch) i ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow 1 urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych
oraz nie prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE zgodne z obowiagzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg prac (m.in. jako$¢, postep, terminowosc), wyrobow,
materialow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy (z podziatem na cze$ci zadania oraz wskazaniem
planowanych terminéw i wartos$ci poszczegolnych ptatnosci), w uktadzie tygodniowym, oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé w szczegolnosci: liczbe
porzadkows, opis pozycji poszczegodlnych robdt (co najmniej pozycje wyszczegélnione w pomochiczym
przedmiarze dotaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegolnych pozycji oraz podsumowanie warto$ci robot (netto/ brutto).

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
Z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia — od dnia podpisania umowy, przy czym roboty budowlane moga
zosta¢ rozpoczete po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w §2 ust. 10 dla czgsci:

1) Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo,

2) Przebudowa drég w miejscowosci Luchowo — teren przy $wietlicy wiejskiej.
Termin rozpoczgcia realizacji zamowienia od I kwartatu 2025 r. lecz nie wcze$niej niz po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §2 ust. 10 dla czesci:

3) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie ulicy Rzemieslniczej w m. Rataje,

4) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Ko$cierzyn Maly,
oraz po uzyskaniu przez Zamawiajacego niezbednych pozwolen i dokumentacji na realizacje inwestycji.
Termin wskazany w ust. 2 uzalezniony bedzie od uzyskania przez Zamawiajgcego niezbednych pozwolen.
W sytuacji uzyskania przez Zamawiajacego pozwolen przed II kwartalem 2025 r. termin rozpoczgcia robot
budowlanych nastapi od protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin realizacji cato$ci zamowienia — 480 dni od dnia zawarcia umowy dla wszystkich cze$ci wymienionych
w ust. 1 oraz w ust. 2 tgcznie.
Termin ustalony w ust. 4 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy.



WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
1. Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokoS$Ci DIUttO cuvveivvivnienesnreneenenns zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySOKOSCI veevevereveracarasnnnnes zt oraz podatek od
towardow i ustug — VAT w WysOKOSCl cuevrineineiniinennnnnne 7k
Powyzsza warto$¢ Przedmiotu umowy zawiera:
1) Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo za kwote .......................... zt brutto (stownie:................. ,
w tym podatek VAT w WYSOKOSCT oo i kwota netto
W WYSOKOSCI. .. vvviiiiiiiiieeiennnnns zk.
2) Przebudowa dréog w miejscowosci Luchowo — teren przy Swietlicy wiejskiej za kwote
.......................... zt brutto (stownie:................., w tym podatek VAT w wysokos$ci ....................
1 kwota netto w wysoKoSCi.......cvvvvviiiiiiinninnnnnns zt
3) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie ulicy Rzemie$lniczej w m. Rataje za kwote
.......................... zt brutto (stlownie:................., w tym podatek VAT w wysokos$ci.....................
1 kwota netto w wysoKoSCi.......cvvvevviiniiiinninnnnnn, zk.
4) Przebudowa 1 rozbudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Koscierzyn Maly  za kwote
.......................... zt brutto (stownie:................., w tym podatek VAT w wysokosci .....................
1 kwota netto w wysoKoSCi.......ovvvevviiniiiinninninnns 7t

2. Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia w nastepujacy sposob:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamowienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) druga platno$¢ (fakturowanie czg¢sciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski .ad w wysokosci nie
wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania,

3) trzecia platno$¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania,

4) ptatno$¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad,
na podstawie faktury koncowej, a jej warto§¢ wynika¢ bedzie z protokotu odbioru koncowego robodt
umniejszonego o warto$¢ faktur czesciowych, o ktorych mowa w pkt 1), 2) i 3).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci ptatnosci czgsciowych wskazanych w ust. 2
w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkow ptatnosci do warunkow wynikajacych z zasad
otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

4. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w pozostalej czesci
nastapi po wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5.

5. Ryczaltowe wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

7. W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie
w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa,
ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czgsciowego Robot i Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
2. Warunkiem zlozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a w przypadku faktury koncowej przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonaweczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjng.
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Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Wstrzymanie zaptaty pomimo uptywu terminu platnosci nie stanowi zwloki w zaplacie wynagrodzenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calo$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedacg przedmiotem jego zadania, zgodnie z treScig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznoéci z tytutlu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czgsci wobec Zamawiajacego, jak tez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie oraz praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci. Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami
pomigdzy stronami niniejszej umowy warunkow przeniesienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, pod rygorem
niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez Zamawiajacego nie zawierajacy wyraznej zgody na
dokonanie przeniesienia, nie stanowi o$wiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegolnosci podpisanie
potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika (Wykonawcy).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

WyKonawey tj. ceeeeeeeenns zh (stownie: ........ooiiiii ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme

na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy zgodnie z terminami rozpoczgcia realizacji zamowienia,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub

zaniechania oraz musza zosta¢ zataczone dokumenty: Kosztorys roznicowy, ofertowy lub bilansujacy

przygotowany metoda uproszczona.

Protokot koniecznosci sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwatly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOow prawa, w szczegolno$ci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0soéb wykonujgcych w ramach niniejszego zaméwienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robot w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowaé z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajgce warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu

-5-



Rzadowy Fundusz Polski Lad, wskazujagc planowany okres przeprowadzenia odbioru cze$ciowego wraz z
wartos$cig robdt budowlanych podlegajacych odbiorowi,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wilascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztoéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawceg w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci (jesli
dotyczy),

9) przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich firm odbierajacych odpady komunalne o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych
1 powstaniu z niniejszego tytulu utrudnieniach,

10) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopelni¢ wszelkich formalno$ci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

11) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

12) kontrolowanie jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
W obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

13) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznos$ci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

14) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotow koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazad
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

15) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajagcemu materiatdw rozbioérkowych, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbidrki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

16) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek 0 zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe, jednak nie poézniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego 1 bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na wiasny koszt,

17) prowadzenie robdt budowlanych w sposob nienaruszajgcy bryt korzeniowych istniejagcego drzewostanu i
zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementow Srodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstate szkody odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

18) pielegnacja nasadzonych drzew i roslin do momentu ich przyjecia sie, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpocze¢cia okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew lub roslin
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastepczych tych samych gatunkdéw i rozmiarow.



Materiatl roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi
Zwigzku Szkotkarzy Polskich (Grabczewski 1 in. 2018). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny
z opisem przedmiotu zamoéwienia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Drzewa powinny charakteryzowaé si¢ roéwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi
korony drzewa (korona symetryczna), korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkotkarskiej
z zabliznionymi s$ladami ci¢¢. Niedopuszczalne wady dla materiatu roslinnego to wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne cze$ci roslin: pni, korzeni, gtownego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne
z cechami odmiany) deformacje,

19) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

20) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na witasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

21) zorganizowanie na wiasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

22) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym Ww zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych 1 skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowiazany usung¢ na wilasny koszt wykonane bezprawnie prace,

23) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

24) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych 1 bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wlascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

25) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynac na jako$¢ wykonywanych prac
albo opo6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

26) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajgcych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomos$ciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

27) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

28) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) naprawienie na wtasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektow spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

30) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

31) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

32) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

33) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

34) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonaweca jest Zzobowigzany niezwltocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym



uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowsg z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

35) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciaggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego W korespondencii,

36) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

37) informowania Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy sie czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

38) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikow Robot,

39) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiarow, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnos$ci i symulacji, wyszczegolnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikow i ich podpisy,

40) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego cO

najmniej: temat szkolenia, dat¢ szkolenia, liste uczestnikow i ich podpisy (jesli dotyczy),

41) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej] umowie, a sporzadzenie ktoérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

42) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przed odbiorem czesciowym
i koncowym robot dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

43) Wykonawca jest zobowigzany, W dniu odbioru koncowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

44) whasciwe skompletowanie dokumentoéw i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego,

45) prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opinii konserwatora zabytkow (jesli
dotyczy),

46) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych w miejscu i w rozmiarze wskazanym przez Zamawiajacego dla kazde;j
cze$ci zadania (minimum 4 sztuki). Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci czg$ciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bedzie: ........................... tel. ... ,
e-mail: .................. .

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie: .......................lll tel. ..o, @mails oo .

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.



W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre§lonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnié:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. ...oooeveiiiiininnnn. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczeénie Koordynatorem,
2) w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
o IO —zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektorow wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w drogowej, zwany dalej
Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest 0sobg reprezentujacag Zamawiajacego ha terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robdt, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
catoscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie: p. Katarzyna Cebrat tel. 67 286 81 06 e-mail:
kcebrat@lobzenica.pl, p. Jonasz Sikorski, tel 67 286 81 11, e-mail: jsikorski@lobzenica.pl

PODWYKONAWSTWO
§11

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot: .................... / Wykonawca
wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywac roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.
Oswiadczenie to nalezy przedtozy¢é w momencie dokonania zgloszenia Zamawiajacemu 0 zamiarze wykonywania
robdt budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postegpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajacemu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz wystapienic w/w

Zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0soOb reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w trybie art. 464 ustawy Pzp, z astrzezeniem ust. 10. Zawarcie

umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,

natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawcg powinno by¢ poprzedzone

akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

Z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, hiezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéow

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawic¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnos$ci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci

za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisoOw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§ 12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecno$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznos$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior cze¢$ciowy, odbiér koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreSlonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu r¢kojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggngl gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robdt, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i1 przyjetego bez uwag przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowa¢ bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajagcego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktéorych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych jest dopeknienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna oceng Nadzoru
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Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sie, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
wydzielonego etapu robdot w celu odbioru cze$ciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy
w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji
projektowej 1 wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum
7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego
etapu robot lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentéw odbioru czgéciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
W szczegolnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajaca niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
materialow, bedacych przedmiotem odbioru. Zawartos¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czg$ciowego powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac i wartosci
(poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

b) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

d) protokoty przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentoéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegdlnosci
dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne §wiadectwa kontroli jako$ci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

C) protokoty przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badZz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac
i warto$ci (poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, warto§¢ powykonawcza,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazaé
Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej edytowalnej,

h) kosztorys roznicowy robot (zawierajacy w szczeg6lnos$ci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartoSci projektowane i1 powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajgcy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawczg),

J) komplet rysunkow zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalgcznikow ztozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

I) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).
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10.

11.

12.

13.

N

Najpozniej na dzien ztozenia u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ odbioru czesciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegolnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wpltywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuni¢cie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zardéwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 44) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek natozono

w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robdt lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.
Wady, ktore wystgpity w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajagcego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zezwolenia sadu, na co Wykonawca wyraza zgodg. Koszty usuwania
wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenic. Wykonawca w okresie r¢kojmi i gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie
z § 15 umowy.
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10.

11.

12.

13.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najp6zniej w dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajagcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spehlnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zostaé
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

b) zmiany bgdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie (jesli dotyczy), w szczegolnosci:

— wystapienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

— wystagpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

e) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania roboét, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, je$li koniecznos$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

f) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
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2)

9)

h)

)
k)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyngto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewngtrznych $rodkow  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich Ilub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu jakos$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, Ww szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomoscei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdbw i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.
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b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktéorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

C) zmiana wartosci platnosci czg$ciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez
Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji lub z innych
przyczyn zasadnych dla przebiegu inwestyciji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zZycie zmienionych przepisow. Jednocze$nie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w =zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czg¢sciowych, terminéw platnosSci oraz wprowadzenia
ptatnosci czeéciowych.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana sposobu, zakresu
swiadczenia lub przepisoOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek 0 zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy, a nie wskazanego wprost w umowie, w
tym natozonego przez Zamawiajacego — W wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢Sciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunig¢cie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca zgloszony do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - karg umowna
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na whasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu kompletu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane bedg prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w umowie i SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde
naruszenie wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia zwloki.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, okreSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia w wysoko$ci co najmniej
20%.

Wykonawcey przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie moégh spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzystaé¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na Koszt
strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robdt w toku, ktorego zatacznikiem jest protokoédt inwentaryzacji robdt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (Iub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowac stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
0raz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, tj. gdy nastgpi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwickszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegolnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %

2. W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

4. Wnhniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cze$ciej niz raz na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.

5. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.

6. Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos¢
waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.

8. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

9. Nie bedzie si¢ stosowac zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktore miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg adresami do
korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka
korespondencja wystana pod ostatni adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie dorgeczong.

Integralnymi dokumentami okre$lajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia s3 nastgpujace
dokumenty:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) SWz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Iobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ,
e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postegpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
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3)

4)

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1)
2)
3)

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqgzuje sie podpisaé i przekazaé w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.
WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastruktura towarzyszgca na terenie gminy Y.obzenica”
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1

udzielona Przez: .........c.ooeiiiiiiiiiiiiiiiiieea, z siedzibg W ...l przy ul. ...l

reprezentowand Prze€Z ..............eceeeeens. zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostalty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petna sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia objgty umowa nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceeeveenennnl). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwtocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgc jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.

10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadac sig
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................ol dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu 0 godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatlceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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