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~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z
uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakiadu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblagu.”

Zatacznik 4 do Kontraktu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy



»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblaggu.”

Ponizszy harmonogram ptatnosci przedstawia rozbicie Wynagrodzenia na ptatnosci wynikajace z

zakonczenia Etapdw.

Wykonawca okresli doprecyzuje terminy odbioréw, zgodnie z terminami ramowymi
Kontrakcie i PFU oraz zgodnie z oferowanym Harmonogramem Realizacji stanowigcym

okreslonymi w
Zatacznik 5 do

Kontraktu.
Ptatnosc¢
Lp. Etap Data odbioru [% Wyna- Uwagi
grodzenia]
1 2 3 4 5
L. Podpisanie Kontraktu / Zaliczka 17.02.2020 5% Potragcane
proporcjonalnie z
kolejnych ptatnosci
do poz. 6 wigcznie
2. Opracowanie projektu podstawowego rozumiane 29.02.2020 15% Kara za opdznienie
jako zaakceptowanie projektu przez
Zamawiajacego
3. Zakonczenie prac demontazowych 26.03.2020 15% Kara za opdznienie
4 Zakonczenie Prac montazowych i odbior wszystkich 07.06.2020 10%
elementéw Turbozespotu do Rozruchu - podpisanie
protokotu dopuszczenia Turbozespotu do Rozruchu
5. Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespotu w 25.06.2020 10%
uktadzie pracy kondensacyjnej - podpisanie
protokotu dopuszczenia Turbozespotu do Ruchu
Prébnego w uktadzie kondensacyjnym
6. Przejecie wstepne do Eksploatacji Turbozespotu do 30.06.2020 5% Kara za opdznienie
pracy w uktadzie kondensacyjnym - podpisanie
Protokotu Wstepnego Przejecia do Eksploatacji
7. Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespotu w 25.09.2020 5%
uktadzie pracy z pogorszong préznig - podpisanie
protokotu dopuszczenia Turbozespotu do Ruchu
Prébnego w uktadzie pracy z pogorszong préznig
8. Przejecie wstepne do Eksploatacji Turbozespotu do 30.09.2020 5%
pracy w uktadzie pogorszonej prozni — podpisanie
Protokotu Wstepnego Przejecia do Eksploatacji
9. Przyjecie do Eksploatacji Turbozespotu - podpisanie 30.09.2020 25%
Protokotu Przejecia do Eksploatacji
10. | odbisr Ostateczny Turbozespotu po okresie 30.09.2022 5%
gwarancyjnym - podpisanie protokotu ostatecznego
odbioru Turbozespotu
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