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Zatgcznik Nr 7a SWZ
CZESC I

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:

Gming Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393;
reprezentowana przez Wactawa Pawlowskiego - Wojta Gminy;

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a
F= 16 | (= SO ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez................cccccceeenns pod nr
NIP: oo T REGON: .ooocoerroern

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imig) .ooviiiii (nazwisko) .........c.ooeeenel. prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg

(imig) oo (Nazwisko) .......ccoviiiiinininns (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibag

(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ........ciciiiiiiiiiiiiiii NIP:
REGON: .....ccoovvviveveeeee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje
umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadanie pn.
»Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni
sciekow w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn: Budowa
przydomowych oczyszczalni sciekdbw na terenie gminy Krzywcza” oraz Budowa
oczyszczalni sciekbw z drenazem rozsgczajacym do budynku swietlicy wiejskiej w
Reczpolu. Czesé 2. pn: ,Budowa oczyszczalni sciekdw z drenazem rozsaczajacym do
budynku swietlicy wiejskiej w Reczpolu” w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacjg stanowigcag
zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegodlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
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3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr
1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czes¢. Przedmiar rob6t majg charakter
pomocniczy nalezy je odczytywaé wytgcznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng
czesc¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé¢ co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w
opisie dokumentaciji przedmiotu zamowienia;

2). Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowag z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

3) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokot roznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy moze zrezygnowac z zakresu czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
jednakze nie mniej niz 10 % wielkosci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylgcznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu
umowy w zmniejszonym zakresie

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okres$lonych w § 5
niniejszej umowy,
4) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),(jezeli dotyczy)
2) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego, w tym
Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem, sitami i na wtasny koszt wykonac zasilanie
placu budowy w energie elektryczng i wode,
3) prowadzenie robdét w taki sposdb, aby nie powodowac zagrozenia w ruchu drogowym
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4) prawidtowego wykonania wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

5) organizacji placu budowy w tym zapewnienie dozoru, a takze wiasciwych warunkow
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz oznakowanie, zabezpieczenie i oswietlenie miejsc
kolizyjnych,

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich,

7) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia beda
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie,

8) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

9) pokrycia wydatkow zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego robdt
budowlanych,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw korticowego przez Zamawiajacego,

11) prowadzenia na wtasny koszt i wtasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy

wykonywanej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Zamawiajacy ma prawo zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robdét,

12) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
robot,

13) zgltaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania; W zgloszeniu koniecznosci wykonania robét zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznosc¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do wykonywania
robot zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub
art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania
robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub
innych zamodwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych
robét oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$é ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do robo6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na
takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét
w terminie 2 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okolicznosci w przysztosci,

17) do wspoétpracy ze stuzbami Zamawiajgcego
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18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

21) prowadzenia dokumentacji fotograficznej i opisowej dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegolnosci dla robot zanikajgcych i sukcesywnie przekazywanie jej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

22 przygotowania i przekazania w dniu zgtoszenia odbioru koncowego Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

23) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

24) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego nadajgcego sie do uzytkowania,

25) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyngé
na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

26) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie robot kontrolach
i wypadkach,

27) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociggow, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robdt; Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze, jeSli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt,

28) usuwanie wszystkich zanieczyszczeh lub uszkodzen drég powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robot oraz biezgce utrzymywanie ich w czystosci. Wykonawca zobowigzany
jest wykonywac je ze szczegdlnym zwroceniem uwagi ha zmniejszenie ucigzliwosci dla oséb
i pojazddéw poruszajgcych sie w pasie drogowym. Oznacza to w szczegdlnosci czyszczenie
czesci pasa drogowego zanieczyszczonej w zwigzku z prowadzeniem robot w kazdym dniu,
w ktorym powstaty zanieczyszczen.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i osob trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzagdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drog, obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizaciji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

5) wyposazenie pracownikow Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia robdét,

6) za nienalezyte wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metody
organizacyjnotechniczne stosowane na terenie prowadzenia robdt,

7) za dziatania, uchybienia i zaniedbania oséb, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot
umowy.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
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5. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontdéw, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien.

6. Oznakowanie robot zgodnie z wymaganiami stosownych przepiséw (tymczasowa
organizacja ruchu).

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych, a procedurze tej bedg podlegaly rowniez dostawy urzadzen.

9. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materialy
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
10. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszag
by¢ uzgodnione

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych

do wbudowania materiatéw. Zatwierdzenie to musi zawierac propozycje materiatdw, urzgdzen,
wyrobow i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w
postaci

atestéw, aprobat, deklaracji zgodnoéci. Dla kazdego materiatu Wykonawca ztozy wniosek
materiatowy, nie pozniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materiatu/wyrobu, na budowe.
Whniosek materiatowy musi by¢é zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaakceptowanie materiatu dokonuje sie poprzez ztozenie wniosku w wersji papierowej przez
Wykonawce.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robdét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,
ze suma wynagrodzeh podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej
w § 6 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo.
3. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej nastepujgce istotne postanowienia umowy
0 podwykonawstwo:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajgcemu do akceptacji kopia umowy o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
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do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz kopia umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji nie mogg przewidywaé¢ formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace; projekty umow oraz umowy zawierajgce
takie postanowienia nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty uméw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
d) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

e) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedgcych
przedmiotem tej umowy w sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty
i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych
z Zestawienia kosztéw.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy i projektu
zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcego
wymagan okreslonych w ust. 3 powyze;j.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.



ﬂ Fundusze Rzeczpospolita //‘ Unia Europejska R

Europejskie B Poiska PODKARPACKIE Europejskie Fundusze [N

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne Nl

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

12. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

13. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonanie robo6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
Z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, art. 462 oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) termin rozpoczecia - do 3 dni od podpisania umowy

2) Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 60 dni od podpisania umowy.
3) Po podpisaniu umowy w terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry zawiera m.in.
wyszczegolnione wykazu planowanych prac wraz z kwotami i terminami ich realizac;ji.

2. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej 7 dni przed terminem wykonania
umowy.

3. Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie
odebrany zgodnie z § 5, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego najpdzniej
w dniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

3a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzgdzi protokdt odbioru koricowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

4. Czynnosci wymagajgce dziatania lub wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane
sg w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej
podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny
dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest
uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

5. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy
przedmiotu zamdéwienia, w tym dokonanie przegladdw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w
terminach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru korncowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robét powoduje przesuniecie o
odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co
moze spowodowaé opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy
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nie ma obowigzku przystepowa¢ do odbioru koncowego przed zakohczeniem robdt ani
przyspieszac odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w opdznienie.

§5

Odbioér
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) Odbidr kohcowy;
3) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa
wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatah przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;
4) odbiory gwarancyjne.
2. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. Komisja przystgpi do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego kompletnosci
wymienionych w ust. 3 dokumentéw niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,
zatgczonych do zawiadomienia o zakohczeniu robét. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie
umowy usterek i wad dajgcych sie usungé, odbior przedmiotu umowy nastgpi w terminie 2 dni
roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego jako termin ich usuniecia lub od daty
zgtoszenia przez Wykonawce usuniecia usterek.
3. Odbior koncowy:
a) Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego
o zakonczeniu robét i gotowosci ich do odbioru;
b) wraz ze zlozeniem informacji o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez inspektorow nadzoru inwestorskiego dokumentacje powykonawczg oraz:
- a ponadto do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé, na zagdanie
Zamawiajgcego, operat sporzgdzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej umowy
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w PDF (Skan) zapisanej na ptytce CD.
Operat powinien zawiera¢ miedzy innymi:
- oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,@”, lit. ,b” ustawy
Prawo budowlane,
- sprawozdanie techniczne kierownika budowy,
- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli
wystapig,
- Dziennik budowy,
- opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych
wyrobdéw i materiatbw budowlanych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatdw i urzgdzenh, gwarancje dotyczace zamontowanych urzgdzen
instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe
- protokoty badanh i sprawdzen,
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,
- protokot przekazania terenu, odbioru kohcowego robét budowlanych,
- ostateczne rozliczenie zadania,
- gwarancje jakosci,
- wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, proby,
- wszelkie operaty geodezyjne,
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oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci protokoty odbiorow czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty
oraz inne wymagane przez obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentéw obcigza Wykonawce. W przypadku nie przekazania petnej dokumentacii,
Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozpoczecia procedury odbioru do czasu uzupetnienia;
¢) w czynnosciach odbioru konicowego robét winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
w tym obligatoryjnie kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy;
d) z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokdt kohcowego odbioru, ktory
zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;

e) podpisany przez Strony protokét koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej;

f) jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegolnosci z powodu nie zakonczenia robét lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie c., to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje sie odpowiednio;

g) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg ktérej mowa
w § 1 ust. 3, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koncowego. Przepis
§ 9 ust. 1 lit. a stosuje sie odpowiednio;

h) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:

i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru kohcowego
z winy Wykonawcy oraz zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajgce sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru koncowego i zazgda rozebrania elementéw z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje sie odpowiednio;

i) w przypadkach, o ktérych mowa w punktach i - k, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

4. Osobnym odbiorom muszg podlegac¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
kolejnym dniu od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru (w przypadku nieobecnosci inspektora
nadzoru w tym dniu na terenie budowy odbiér zostanie dokonany w kolejnym dniu roboczym)
i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy (dokumentacja fotograficzna i cze$¢ opisowa stanowi zatgcznik
do protokotu).

5. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

6. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod
wzgledem jakosciowym i niezgodnie z przedmiotem umowy.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg corocznie przez okres gwarancji oraz na 30
dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy (w tym z karty gwarancyjnej) lub w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do
wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

10. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbior
gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych

....[100), wartosc¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ........... ztotych
...../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.
§7

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie
Z postanowieniami SWZ
2. Zasady dokonywania rozliczen koncowego:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegodtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w 7 dni w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

10
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4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
ozhaczy w nastepujgcy sposob:

Nabyweca:

Gmina Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

NIP: 7952306307

Odbiorca:

Gmina Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

5. Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7.Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
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- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§8
Gwarancja jakosci i Rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... miesiecy liczac od dnia
odbioru kohcowego.
2. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......... (o okresie jak gwarancja)

miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

4. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajgcy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Okres gwaranciji przedtuza sie kazdorazowo o czas od momentu zgtoszenia Wykonawcy
wady do czasu usuniecia wady.

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy;

6) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce.

11. Najpdzniej na 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi i gwarancji
nastgpi przeglad majgcy na celu ustalenie stanu rezultatu robot. Ujawnione podczas przegladu
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usterki i wady Wykonawca usunie nie pézniej niz na 3 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji nastgpi odbior ostateczny majgcy na celu
stwierdzenie usuniecia ujawnionych wad i usterek.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a. zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,
b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy,
e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki; maksymalna wysokos¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,
f. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,
g. zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysokos$é kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zwtoka dotyczy,
i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 12 umowy - w wysokos$ci réwnej kwocie minimalnego wynagrodzenia
brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg
osobe z ktérag nie zostata zawarta umowa,
j- nieprzedtozenie przez wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentéw
(w szczegolnosci o ktérych mowa w § 12 ust. 10) majacych potwierdzi¢ ze na budowie
wykonujg prace osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy 0
prace potwierdzac - w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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k. za niewlasciwe oznakowanie prowadzonych robét lub brak oznakowania w wysokosci
1.000,00 zt za stwierdzong nieprawidtowosgé,

[) za zwtoke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §4 ust. 1 pkt 3 harmonogramu
rzeczowo -finansowego okreslonego etap prac - w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki

2. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

3. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia
wad, kary umowne bedg liczone od nowych terminéw.

5. Laczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 25% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

§10

Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego.
3) Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ takze gdy:
2) Wykonawca nie rozpoczagt realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 20 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,
3) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
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od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 20 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

4) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) suma kar umownych przekracza kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 7 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdbw okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

7. Sposaob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.
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§11
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie moga naruszac¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 6, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione
w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,

b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu.

C. zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z rezygnacji, z zakresu czesci zakresu

rzeczowego przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

2a. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

2b. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. dziatania sity wyzszej (na przykfad, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na termin wykonania robdét,

c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedituzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaC potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczgcych:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony
0 czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opoznienia, o ktorych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
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i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedag to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowac¢ nowego Kierownika budowy.
7. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
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7) Kazda ze stron umowy, moze zgdaé¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czedci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze byé dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2
ustawy Pzp), lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wptyw na realizacje niniejszego zamowienia.

f) W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi w oparciu o
ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy Ilub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych sporzgdzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz
udokumentowanych cen materiatdbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatébw dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w
ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony
zostanie protokoét okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez strony
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Zzostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca skladajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego.

§12

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace
1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore bedg Swiadczyty prace u
Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub
.Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze
dotyczy pracownikéw, ktérzy wykonywaé bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujgcych prace pod
kierownictwem innych oséb w zakresie czynnosci obejmujgcych:
- bezposrednie wykonywanie na placu budowy wszystkich rob6t budowlano — montazowych
wymagajgcych specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia, ( robotnikow wykwalifikowanych) w
tym m.in.: robét ziemnych w tym, wykopy, wykonywanie podsypek, robét przygotowawczych,
prac demontazowych, prac montazowych, robét instalacyjnych kanalizacyjnych, roboty
zwigzane z wykonaniem prob wodnych szczelnosci kanatow, roboty zwigzane z wywozem
gruzu,i innych robot objetych zakresem zamowienia, okreslonych w przedmiarze robot,
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku
bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
przepisdéw o0 ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuaciji:
a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdt,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.
7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie
odpowiednio.
8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw
wykonujgcych roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
9. Wykonawca skfada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robét oraz jako zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru.
10. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez
zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy bgdz
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podwykonawcow, wg zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci
kadry. W wezwaniu zamawiajgcy, moze w szczegolnosci zazada¢ oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy O prace zatrudnionego pracownika, oraz dokumentow potwierdzajgcych optacanie
wymaganych skfadek do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych. W razie uchybienia przez
wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajgcy niezaleznie od
uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce do
usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 5 dni. Uchybienie
terminowi, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg
procedure w razie koniecznosci powtarza sie.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda;:

2) ,

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztoéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powofaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwitocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7 W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust.7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks

cywilny.
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4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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