Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg rob6t budowalnych i innych prac oraz czynno$ci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego
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Zatacznik nr 1 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego - EIR (,,Employer Information
Requirement”) dotyczace wymogdw BIM (,,Building Information Modeling/Management”)

WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJACEGO (EIR)

dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja rob6t budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespolu szklarniowego
oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23

we Wroctawiu”.
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1.

INFORMACIE O PROJEKCIE I DEFINICIE

NAZWA:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych i innych prac oraz czynnosci
w zakresie zadania pn.: ,Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”.

INWESTOR/ZAMAWIJACY:

Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wroctaw

NIP PL: 896-000-54-08, REGON: 000001301

strona internetowa Zamawiajacego: https://uwr.edu.pl/
telefon: +48 71 375 22 34

ZAKRES:

Na docelowy zakres rzeczowy projektu sktadajq sie:

1) Odbudowa zespotu szklarniowego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu;

2) Przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23
we Wroctawiu.

Przy czym w standardzie BIM realizowana bedzie jedynie cze$¢ dotyczgqca Odbudowy
Zespotu Szklarniowego.

WSTEP

Niniejszy dokument jest zebraniem wymagan informacyjnych Zamawiajgcego wobec
realizowanego Zadania: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, w formule

zaprojektuj i wybuduj.

Zawiera on wszystkie ostateczne wytyczne oraz wchodzi w sktad umowy na
Projektowanie i Wykonanie przedmiotu Zamédwienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci zwigzanych z interpretacjg skrétéw
czy wyrazen zwigzanych z metodologig BIM, wszelkie skréty, terminy i definicje, ktére zostaty
uzyte w niniejszym dokumencie zostalty wyjasnione w tym rozdziale. Definicje w wiekszosci
zaczerpniete zostaly z opracowania: BIM STANDARD PL (wersja 2.0), opracowanego w Warszawie
we wrzesniu 2020, pod patronatem PZPB, PZITB, SARP, przy wspdtudziale firm Generalnych
Wykonawcéw: Skanska, BUDIMEX, WARBUD, PORR oraz ekspertow Fundacji EccBIM. W przypadku
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1.1. TERMINOLOGIA I NAZEWNICTWO

1. BIM - building information modeling/management - czyli modelowanie informacji o obiekcie
budowlanym. Tworzenie, edytowanie i korzystanie z cyfrowego modelu obiektu budowlanego, jak
rowniez metoda realizacji inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy. Najwazniejszym elementem
BIM jest efektywne zarzadzanie oraz wymiana informacji o inwestycji pomiedzy wszystkimi stronami
zaangazowanymi na kazdym etapie cyklu zycia projektu.

2. Role BIM - projekty realizowane w metodyce BIM, oprécz tradycyjnych rél zwigzanych z projektem, jak
przyktadowo Projektant, Gtdwny Projektant, Menedzer Projektu, Menedzer CAD czy Konsultant,
wymagajg dodania rél bezposrednio zwigzanych z zaplanowaniem i realizacjg procesow informacyjnych
w projekcie. Poniewaz metodyka BIM gteboko czerpie z koncepcji zarzadzanych proceséw biznesowych,
przyczyniajac sie do znaczacej poprawy jakosci i wartosci projektéw budowlanych, szeroko adaptuje
metodyke tych proceséw, ktére wymagajq okreslenia zadan dla uczestnikow projektu, osoéb
odpowiedzialnych za wykonanie tych zadan oraz oséb odpowiedzialnych za nadzér nad ich wykonaniem
w zgodzie z wymogami projektu. Role BIM moga by¢ taczone z tradycyjnymi rolami lub wystepowac
jako samodzielne stanowiska dotaczone do tradycyjnego schematu zespotu.

3. 2D CAD - format dokumentacji projektowej i sposéb projektowania, w ktérym oprogramowanie (CAD)
dostarcza funkcjonalnosci okreslanej jako ,elektroniczna deska kreslarska”. Cato$¢ powstatej
dokumentacji jest realizowana tylko dwuwymiarowo, gdyz nie sg tworzone modele 3D. Rysunki
najczesciej sa przechowywane w oddzielnych plikach, a koordynacja odbywa sie recznie. Wykonywanie
obliczen na bazie modelu oraz jego wizualizacja jest trudna lub wrecz niemozliwa.

4. 3D CAD / Model 3D - format dokumentacji projektowej i sposéb projektowania rozumiany jako zbidr
trojwymiarowych, skoordynowanych przestrzennie plikdw projektowych bez zataczonych informacji
dodatkowych (np. stuzgcych do przedmiaréw) lub z ograniczong iloscig i jakoscig takich informacji.
Podczas projektowania 3D CAD stosowane sg wszystkie mozliwosci w zakresie trzech (oraz dwdch)
wymiaréw geometrycznych. Rysunki 2D sg tylko czesciowo oddzielone/odseparowane od modelu.
Dokumentacja z reguty nie jest generowana automatycznie lub jedynie w pétautomatyczny sposéb.
Elementy projektowanego budynku, budowli lub obiektu inzynierskiego sq rysowane w wiekszosci
za pomoca narzedzi typowo rysunkowych (linie, okregi i inne prymitywy graficzne). Dodatkowg
mozliwoscig modeli 3D mogg by¢ uproszczone przedmiary i wizualizacje. Wady podejscia 3D CAD
w odniesieniu do BIM, to przede wszystkim fakt, Zze rysowanie 3D nie jest bezposrednio powigzane
z projektowaniem (konstrukcyjnym lub architektonicznym). W szczegdlnosci nie ma wsparcia dla
projektowania koncepcyjnego, parametrycznego lub algorytmicznego. Powstata dokumentacja nie jest
generowana automatycznie z modelu lub odbywa sie to jedynie w ograniczonym zakresie.
Nie ma mozliwosci korzystania z gotowych obiektow o bogatej zawartosci informacyjnej, w tym réwniez
materiatlowej. Brak podejscia obiektowego uniemozliwia wykorzystanie parametryzacji opartej
na wzajemnych relacjach elementéw obiektu budowlanego. W modelu 3D CAD dopuszczalny jest brak

zgodnosci modelu z modelowanym obiektem w zakresie sposobu realizacji czy technologii.
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5. Model BIM - format dokumentacji projektowej i metoda projektowania realizowane w taki sposéb,
ze model stanowi podstawowe zrddto informacji dla dokumentacji projektowej. W konsekwencji
z modelu generowana jest dokumentacja projektowa w postaci rysunkow (przekroje, rzuty, detale
konstrukcyjne) oraz przedmiardow i harmonogramoéw. Jedng z wielu zalet stosowania technologii BIM
jest fakt, ze zmiany w modelu powodujg automatyczng zmiane towarzyszacej dokumentacji.
Projektowanie BIM moze by¢ oparte na podejsciu zarowno obiektowym, parametrycznym jak
i algorytmicznym. Wszystkie branze sq taczone w modele koordynacyjne, gdzie nastepuje koordynacja
przestrzenna oraz wykrywanie kolizji miedzybranzowych. Projektowanie BIM pozwala miedzy innymi na:
wykonanie obliczenn statycznych, analizy energetyczne i $rodowiskowe, generowanie na podstawie
modelu przedmiaru oraz przygotowanie zestawien do kosztorysowania i planowania. Z modelem BIM
moze by¢ powigzany harmonogram prac (w tym technologia wznoszenia) jak i kosztorys.

6. Wielobranzowy Model BIM / Model Koordynacyjny BIM - to czesciowy lub kompletny model obiektu
majacy posta¢ jednego lub wielu plikéw, sktadajacy sie zaréwno z plikbw 2D CAD, 3D CAD
jak i Modeli BIM, zawierajacych informacje o wszystkich modelowanych elementach i wyposazeniu
obiektu i o okre$lonym przez Zamawiajacego zakresie i poziomie szczegoétowosci danych. Model BIM
moze zawiera¢ odnosniki do innych plikéw, baz danych i innych struktur danych. Modele koordynacyjne
wspierajq wszystkie procesy na etapie projektowym, wykonawczym oraz w czasie uzytkowania obiektu,
w ktérych konieczna jest referencja do danych modelu lub przekazanie informacji projektowej
np. pomiedzy poszczegdlnymi branzami. Istniejg dwa zasadnicze typy modeli koordynacyjnych: modele
referencyjne oraz modele wspierajace przekazanie informacji projektowej.

7. Format natywny - format danych zwigzany z konkretnym programem komputerowym. Czesto plik
w takim formacie moze by¢ odczytany tylko przez program, w ktérym zostat utworzony lub inne
powigzane programy tego samego producenta. Zaletg formatéw natywnych jest kompletnos$¢ danych
jakie zawierajq tzn., ze np. w przypadku formatéw natywnych oprogramowania BIM moga zawierac
pewne powigzania miedzy obiektami i automatyzacje modelu, ktére nie bedq mozliwe do osiggniecia
po eksporcie modelu do innego formatu danych (np. do IFC).

8. Format otwarty - format danych niezwigzany z zadnym konkretnym programem lub producentem
oprogramowania. Format otwarty moze by¢ wykorzystywany w dowolny sposéb bez dodatkowych optat
lub ograniczen wynikajacych z licencji i/lub praw autorskich. Otwarte formaty czesto maja charakter
globalny i sg rozwijane przez miedzynarodowe stowarzyszenia typu non-profit (np. IFC).

9. IFC - Industry Foundation Classes - otwarty format zapisu danych stuzacy do przekazywania informacji
miedzy uczestnikami procesu (inwestor, projektant, wykonawca) oparty na semantycznych strukturach
danych. IFC w zatozeniu ma zapewni¢ bezstratne przekazywanie informacji o obiekcie budowlanym
miedzy réznymi programami lub systemami informatycznymi. Dobrze sprawdza sie przy zarzadzaniu
realizacjq obiektu lub zarzadzaniu gotowym obiektem. Na etapie projektowania wykorzystywany jest do
koordynacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Dokumentacja Projektowa BIM obejmuje elementy
takie jak: modele BIM, modele 3D, rysunki CAD tworzone na bazie modeli BIM, pliki zawierajace
zdigitalizowane przedmiary i obmiary geodezyjne w 3D, wszelkiego rodzaju zestawienia i schematy
tworzone na bazie modeli BIM, raporty z wykrywania kolizji, raporty podsumowujgce przeprowadzenie
koordynacji oraz kontroli jakosci. W sktad Dokumentacji Projektowej BIM najczesciej wchodzg zaréwno

pliki w formatach natywnych, jak i otwartych (zgodnie z zasadami przyjetymi w projekcie).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

EIR - Employer Information Requirement / Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (dla projektu) -
definiuje zakres i sposdb zarzadzania informacjg o projekcie, ktéra bedzie wymagana przez
Zamawiajacego od wszystkich uczestnikdw projektu (Zamawiajacy, Projektant, Wykonawca,
Zarzadzajacy obiektem). W zaleznosci od potrzeb, EIR moze obejmowaé zaréwno wszystkie
jak i wybrane etapy realizacji projektu (koncepcja, projektowanie, budowa, przekazanie oraz
uzytkowanie).

BEP - BIM Execution Plan / Plan Realizacji BIM - podstawowy dokument wykonawczy inwestycji
realizowanej z wykorzystaniem metodyki BIM, przygotowywany przez Wykonawce. Kontraktowy BEP
jest bezposrednig odpowiedzig na wymagania Zamawiajacego okreslone w SWZ i projekcie Umowy,
w szczegdlnosci w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego (EIR) i prezentuje strategie i szczegdty
realizacji postulatow i wymagan zwigzanych z wykonaniem BIM w projekcie, w tym szczegdétowy opis
zakresu modeli informacyjnych (AIM i PIM) niezbednych do wykonania projektu. Zmiany
w zatwierdzonym Kontraktowym BEP mozna wprowadzaé wytacznie pod warunkiem akceptacji obu
stron. BEP powinien by¢ aktualizowany minimum na poczatku kazdego etapu projektu (projekt
budowlany, wykonawczy, budowa).

CDE - Common Data Environment / Platforma Wymiany Danych / Platforma Koordynacji platforma
umozliwiajaca dostep do dokumentacji projektowej (w tym modeli BIM) wszystkim uprawnionym
uczestnikom procesu, majgca na celu usprawnienie komunikacji pomiedzy nimi.

Model Powykonawczy — model przedstawiajacy koncowy stan obiektu uwzgledniajacy zmiany i poprawki
dokonane w trakcie budowy. Model powykonawczy moze sktadac sie zaréwno z modelu 3D, modelu BIM,
jak i modelu inwentaryzacyjnego wykonanego np. metodq skaningu laserowego lub fotogrametrii.
Inwentaryzacja powykonawcza obiektu powinna odbywaé sie za pomocg adekwatnych technologii
pomiarowych umozliwiajacych weryfikacje modelu zgodnie z przyjetym poziomem szczegétowosci. Dane
pomiarowe powinny by¢ pozyskane dla kazdego etapu budowy.

Data Drops / Punkty Dostarczenia Danych - okreslone miejsca w procesie projektowym, w ktérych
wykonawca przekaze ustalone dane Zamawiajacemu (np. kopie modeli, rysunkow, opiséw),
do akceptacji lub w celu kontroli czy projekt jest poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie
z planowanym harmonogramem. Czestotliwos$¢ oraz zakres PDD powinny umozliwi¢ efektywna kontrole
nad projektem. Dla uproszczenia zapisu w tabelach Punkty Dostarczenia Danych beda oznaczane jako
PDD.

Kluczowe Punkty Dostarczenia Danych - wystepuja na zakorniczenie kolejnych etapdéw realizacji projektu
takich jak: koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, realizacja czy przekazanie do eksploataciji.
W tych punktach przekazywana dokumentacja powinna by¢ kompletna (w zakresie wymaganym dla
danego etapu), w petni skoordynowana, wolna od kolizji mozliwych do unikniecia na danym etapie oraz
zgodna z ustalonymi standardami jakosci. Ponadto modele BIM w Kluczowych PDD powinny by¢
zamodelowane zgodnie z ustalonymi poziomami LOGD i LOMI w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
w Kontraktowym BEP. Modele przed przekazaniem w Kluczowych PDD do Zamawiajgcego, sq poddawane

przez Wykonawce kompletnej procedurze koordynacji, wykrywania kolizji oraz zapewnienia jakosci.

Strona6z23




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg rob6t budowalnych i innych prac oraz czynno$ci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego
oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” — WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJACEGO (EIR)

16.

17.

18.

19.

20.

2.

Posrednie Punkty Dostarczenia Danych - wystepujg pomiedzy Kluczowymi PDD. Petnig role punktow
kontrolnych, w ktérych Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacje w stanie roboczym, aby
zaprezentowaé postep w dotychczas prowadzonych pracach oraz umozliwi¢ sprawdzenie jakosci
tworzonej dokumentacji. W Posrednich PDD roéwniez przeprowadza sie procedure koordynacji,
wykrywania kolizji i zapewnienia jakosci, jednak moze ona by¢ przeprowadzona w ograniczonym
zakresie adekwatnym do stanu zaawansowania projektu. Ze wzgledu na roboczy charakter
dokumentacji jest naturalne, ze w Posrednich PDD zawiera ona kolizje i/lub btedy, ktére sg zebrane
W raporcie podsumowujacym. Posrednie PDD majq stuzyé wczesnemu wykrywaniu kolizji, btedow
i odstepstw od zaktadanej jakosci tworzonej dokumentacji i w efekcie usuwaniu problemdéw mozliwie
najwczesniej. Posrednie PDD ustala sie po to, aby rozwigzywac problemy wspdlnie i w efekcie redukowacd
liczbe potencjalnych roszczen.

LOD - Level Of Development / Poziom Zaawansowania Modelu — amerykanska klasyfikacja opisujaca
jak powinien wyglada¢ model, na kolejnych etapach procesu budowlanego. Okresla ona poziom
szczegbdtowosci grafiki modelowanych obiektédw oraz informacji dotaczonej do nich w postaci atrybutéw
(metadane). W nowszych brytyjskich dokumentach akronim ten jest rozumiany takze jako
Level of Definition, poziom definicji modelu, czyli wypadkowa LOGD i LOMI.

LOD / LOGD - Level Of Graphical Detail / Poziom Szczegoétowosci Danych Graficznych - klasyfikacja
uzywana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu szczegdtowosci grafiki
modelowanych obiektéw 3D, wymaganego na poszczegdlnych etapach procesu budowlanego.

LOI / LOMI - Level Of Model Information / Poziom Szczegdtowosci Informacji Niegraficznej — klasyfikacja
uzywana m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu informacji dotgczonej
do modelowanych obiektow 3D w postaci atrybutéw (metadanych), na poszczegdlnych etapach procesu
budowlanego.

Cykl zycia projektu — w terminologii ekonomicznej jest to okres obejmujacy fazy rozwoju projektu od
jego startu, przez realizacje do zamkniecia. Wg metodyki PRINCE2 przyjmuje sie cztery fazy projektu:
definicja, planowanie, wykonanie i zamkniecie. W przypadku projektow w inwestycjach budowlanych
okres ten obejmuje mniej wiecej faze CAPEX, kiedy to na podstawie zawartego kontraktu realizowane
sq prace zwigzane z wytworzeniem wytycznych i projektem koncepcyjnym (definicja), projektem
budowlanym i wykonawczym (planowanie), okresem realizacji inwestycji (wykonanie), az do odbioréw

i oddania budowli do uzytkowania (zamkniegcie).

ZALOZENIA I CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM

Niniejszy dokument zawiera wymagania Zamawiajacego zwigzane ze stosowaniem metodologii BIM
przy realizacji zadania pn. ,Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”,
w formule zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Zadanie). Zamawiajacy zaktada, ze dokument bedzie
wykorzystywany przez Wykonawce i osoby przez niego zatrudnione, ktére posiadajg wiedze

i doswiadczenie w stosowaniu BIM.
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Dokument EIR obejmuje wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, ktére dotyczg

wykorzystania metodyki i technologii Building Information Modeling / Management przy realizacji

prac projektowych i wykonawczych.

Zamawiajacy rekomenduje wykonanie przedmiotu zamowienia w oparciu o opracowanie BIM

Standard PL, ktére zaleca Ministerstwo Rozwoju i Technologiil oraz Urzad Zamédwien Publicznych.

Dokument BIM Standard PL powstat pod patronatem Polskiego Zwigzku Pracownikéw Budownictwa,

Polskiego Zwigzku Inzynieréw i Technikow Budownictwa, Stowarzyszenia Architektow Polskich, przy

udziale generalnych wykonawcéw, projektantéw, ekspertéw Fundacji EccBIM oraz pracownikdéw

Urzedu Zamodwien Publicznych.

Zamawiajacy majac na uwadze standaryzacje BIM w procesie inwestycyjnym wyznaczyt Cele

strategiczne, ktore powinny by¢ osiggniete dzieki wdrozeniu standardéw BIM:

Podniesienie jako$¢ zarzadzania danymi w procesie projektowym oraz realizacji

i utrzymania inwestycji.

Usprawnienie obszaru komunikacji pomiedzy Projektantem, Wykonawca, a Zamawiajacym
poprzez realizacje zadania przy uzyciu platformy Common Data Environment / Platforma
Wymiany Informacji, Danych.

Zminimalizowanie zagrozenia wystapienia kolizji miedzybranzowej w dokumentacji
projektowej oraz na etapie realizacji.

Budowa obiektéw o jak najwyzszych walorach technicznych i uzytkowych.

Poprawa doktadnosci planowania budzetu oraz podniesienie efektywnosci

w dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac.

Skrécenie czasu budowy.

Zmniejszenie kosztow budowy.

Zmniejszenie kosztow utrzymania gotowych obiektow.

Metodyka BIM bedzie zastosowana w niniejszym Zadaniu dla nastepujacych zadan:

Stworzenia wielobranzowego modelu BIM, na poziomie szczegdtowosci opisanego w pkt. 4.5,
Komunikacji pomiedzy zespotami Zamawiajacego i Wykonawcy, poprzez wykorzystanie
platformy CDE jako podstawy do wymiany informacji, weryfikacji dokumentacji projektowej
i dokumentacji technicznej oraz jako archiwum dla dokumentéw zwigzanych z procesem
realizacji Zadania

Zarzadzania i utrzymania danych cyfrowych Zadania na zintegrowanej platformie stanowigcej
repozytorium danych o cyklu zycia inwestycji.

2.1. CELE ZASTOSOWANIA METODYKI BIM

Zamawiajacy okreslit strategiczne cele, ktdre powinny by¢ osiggniete, dzieki zastosowaniu wytycznych

BIM przy realizacji Zadania. Celami strategicznymi sa:

Standaryzacja nazewnictwa plikow projektu oraz dokumentédw zwigzanych z procesem
realizacji Zadania,
Zastosowanie CDE jako repozytorium plikdw projektu, komunikacji miedzy Zamawiajacym,

a Wykonawcg oraz dokumentdw zwigzanych z procesem realizacji Zadania,
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e Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na podstawie

modelu BIM,
e Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM,
e Zastosowanie modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej i uzyskanie poprawnie

skoordynowanego projektu bez kolizji, zgodnego z wymaganiami zamawiajqcego,
e Dostep Zamawiajacego do informacji projektowej wykonanej w technologii BIM,
e Zastosowanie Platformy do Zarzadzania Zintegrowang Informacjg Cyfrowg do zarzadzania

modelem BIM przekazanym przez Wykonawce,

e Standaryzacja procesu i usprawnienie proceséw decyzyjnych realizacji na etapie wykonania
inwestycji w metodyce BIM.
Celnri

Nazwa celu: Standaryzacja nazewnictwa plikdw projektu oraz dokumentéw

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosowania standaryzacji nazewnictwa plikow
zawierajacych dokumentacje techniczng projektu (dokumenty opisowe i rysunki techniczne,
modele BIM (natywne i IFC) oraz dokumentéw zwigzanych z procesem realizacji Zadania
wg standardu stosowanego i zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w punkcie 4.3 umiescit przyktadowy standard nazewnictwa plikow projektu.
Szczegotowy opis zastosowanego nazewnictwa w dokumentacji technicznej oraz dokumentach
zwigzanych z procesem realizacji Zadania zostanie przekazany przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w Planie Wykonania BIM (BEP). Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy odpowiedzialnosci
za utrzymanie zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego

standardu nazewnictwa w catym procesie Zadania.

Cel nr 2

Nazwa celu: Zastosowanie CDE jako repozytorium plikow projektu, dokumentéw oraz komunikacji

miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

Zamawiajacy zdecydowat o wyborze platformy CDE jako repozytorium wszystkich danych
powstatych w ramach cyklu zycia inwestycji (od etapu koncepcji projektu, poprzez dokumentacje
techniczna projektu budowlanego i wykonawczego, realizacje projektu, az do etapu eksploatacji).
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy stosowania systemu klasy CDE wskazanego przez
Zamawiajacego jako repozytorium plikdbw zwigzanych z projektem (dokumentacja opisowa,
rysunki techniczne) oraz dokumenty zwigzane z procesem realizacji Zadania. Zamawiajacy
wymaga, aby wskazany przez niego system CDE byt jedynym miejscem komunikacji na linii
Zamawiajacy — Wykonawca w szczegolnosci dla ponizszych dziatan:

e Zarzadzanie przeptywem dokumentdw podczas fazy projektowania Zadania,

e Zarzadzanie przeptywem dokumentéw podczas fazy realizacji Zadania,

e Procedury zatwierdzania oraz odrzucania rysunkdéw projektu,

e Przekazywanie zadan zmian w projekcie,

e Koordynacji przez strony kolizji w dokumentacji projektowej,
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e Integracji dokumentacji 2D z modelem BIM projektu,

e Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentacji projektowej,

e Sledzenia zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej,

e Przechowywania (archiwizacji) wszystkich wersji dokumentéw zwigzanych z realizacjg Zadania,

e Sledzenia zmian dokonywanych w dokumentach zwigzanych z realizacjq Zadania.

Cel nr 3

Nazwa celu: Zastosowanie platformy CDE jako platformy komunikacji miedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zastosowania sytemu klasy CDE jako platformy obiegu
informacji miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
bezptatnego udostepnienia wskazanym przez Zamawiajgcego uczestnikom Zadania systemu CDE
w celu realizacji powyzszego celu. Wykonawca zaproponuje sposob przekazania Zamawiajagcemu
catosci informacji zgromadzonej w CDE zwigzanej z powyzszg procedura, w okreslonych punktach
dostarczenia danych. Forma przekazania tych informacji musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu
dostep do nich na etapie projektowania, realizacji oraz w okresie gwarancji, bez koniecznosci
uzycia jakichkolwiek ptatnych narzedzi informacyjnych, w sposdéb niezalezny od Wykonawcy,
a jednoczesnie zapewniajacy bezpieczenstwo informacji. Zamawiajacy oczekuje zastosowania
przez Wykonawce systemu CDE, ktérego dostawca spetnia norme bezpieczenstwa ISO 27001.
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego os6b
w zakresie obstugi zaproponowanego systemu CDE stosowanego jako zarzadczy system obiegu
informacji. Ustugi i czynnosci zwigzane z wykorzystaniem CDE przez Zamawiajacego i osoby przez

niego wskazane, nie mogg skutkowaé¢ dodatkowymi kosztami dla Zamawiajacego.

Cel nr4

Nazwa celu: Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na

podstawie modelu.

Zamawiajacy wymaga stosowania przez Wykonawce projektowania w technologii BIM
zawierajacego wszystkie elementy sktadowe na poziomie szczegdtowosci okreslone w pkt. 4.5 w
okreslonych punktach dostarczania danych (PDD), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
skoordynowane modele BIM oraz poszczegdlne obiekty projektu w postaci plikéw w formatach
natywnych i otwartym IFC zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.2.

Wykonawca wraz z przekazaniem projektu w modelu BIM o parametrach okreslonych w
niniejszym dokumencie zobowigzany jest takze do przekazania dokumentacji ptaskiej 2D
(wygenerowanej na podstawie modeli BIM) na warunkach opisanych w Opisie Przedmiotu

Zamowienia i Wzorze Umowy.
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Cel nr5

Nazwa celu: Zastosowanie modelu BIM do wykonania przedmiaru i kosztorysu robét.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiary i kosztorysy w zakresie robdét, Wykonawca wykona
w oparciu o przygotowane modele 3D/BIM tych robét.

Celnr6

Nazwa celu: Standaryzacja warstwy informacji geometrycznej i niegeometrycznej modeli BIM.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy standaryzacji warstwy informacji geometrycznej
(kodyfikacja nazwy budowli, kodyfikacja poziomdéw elementéw konstrukcji, kodyfikacja
elementéw sktadowych konstrukcji) jak i warstwy niegeometrycznej modeli BIM w pliku IFC
(kodyfikacja nazw i typéw elementédw konstrukcyjnych, kodyfikacja parametréw elementéw
konstrukcyjnych, klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych).

Wykonawca w dokumencie BEP zaproponuje zestawy parametrow identyfikacyjnych,
geometrycznych i fizycznych dla wszystkich elementédw konstrukcyjnych w modelach BIM

z podaniem kodyfikacji nazw zestawdw oraz nazw parametrow.

Celnr7

Nazwa celu: Zastosowanie macierzy kolizji modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej w celu

uzyskania poprawnie skoordynowanego projektu.

Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca w oparciu o przygotowane modele BIM obiektow
branzowych na poziomie szczegdtowosci przedstawione przez Zamawiajagcego w pkt. 4.2.
przedstawi macierz kolizji miedzybranzowej tj. raport kolizji miedzybranzowych dla zakresu
projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ. Macierz kolizji miedzybranzowej ma na celu zniwelowanie
wystgpienia niezgodnosci projektu na etapie realizacji robét wykonawczych, a tym samym

podniesienie kosztéw realizowanego Zadania.

Cel nr 8

Nazwa celu: Standaryzacja procesu i usprawnienie procesow decyzyjnych realizacji na etapie

wykonania inwestycji w metodyce BIM

Zamawiajacy majac na uwadze forme realizacji inwestycji “Projektuj i Buduj” okreslit ponizsze
cele jako kluczowe przy wykorzystaniu metodyki BIM na etapie realizacji inwestycji aby rozwigzaé
zrodta problemoéw napotykanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno po stronie
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy przez wskazanie rozwigzan m.in.:

e komunikacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za pomocg platformy CDE,

e dostep poprzez platforme CDE do projektu oraz dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Zadania,

e poprawe doktadnosci planowania budzetu oraz podniesienie efektywnosci
w dotrzymywaniu harmonogramu przewidzianych prac (Wykonawca utworzy i bedzie

aktualizowat harmonogram w trakcie prowadzenia inwestycji),

Strona11z23




Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg rob6t budowalnych i innych prac oraz czynno$ci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego
oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” — WYMAGANIA INFORMACYJNE ZAMAWIAJACEGO (EIR)

3.

e zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych z procesem budowy, prowadzac proces przy
wykorzystaniu technologii pracujacych w oparciu o model BIM (Wykonawca w planie
realizacji BIM przedstawi technologie jakie wykorzysta w procesie realizacji Zadania),

e poprawe BHP na placu budowy (wykonawca bedzie planowat prowadzenie prac
w modelu BIM i przedstawiat zamawiajacemu w cyklu tygodniowym).

Cel nro

Nazwa celu: Zastosowanie platformy do zarzgadzania zintegrowang_ _informacjg cyfrowa

w cyklu zycia inwestyciji.

Zamawiajacy, majac s$wiadomos$¢ zarzadzania inwestycjg od etapu koncepcji poprzez faze
projektowania, realizacji oraz eksploatacji i utrzymania w $rodowisku cyfrowym na podstawie
informacji (m.in. BIM, GIS) dostarczonych od wykonawcy danych, tworzy platforme do
zarzadzania zintegrowang informacjq cyfrowa w cyklu zycia inwestycji.
Platforma do zarzadzania zintegrowang informacjq cyfrowa w cyklu zycia inwestycji ma
na celu umozliwi¢ Zamawiajacemu zintegrowanie danych dostarczonych przez Wykonawce
z istniejacq cyfrowa dokumentacjg techniczng Zamawiajgcego oraz umozliwi¢ zarzadzanie
utrzymaniem istniejqcych i przysztych inwestycji poprzez przestrzenng parametryczng mape
obiektow od pojedynczego elementu, obiektu lub projektu (zgodnie z zasadg od ogdtu do
szczegdbtu).
Zamawiajacy informuje, ze bedzie w posiadaniu ww. Platformy, a od Wykonawcy wymaga
dostarczenia danych cyfrowych ustandaryzowanych wedtug ponizszych wymagan:
e Dane cyfrowe muszg odzwierciedla¢é mape istniejacych fizycznie obiektéw
o okreslonych przez zamawiajacego wspoétrzednych geograficznych,
e Przestrzenne dane cyfrowe majq zawierac¢ parametryczny model BIM o okreslonym przez
zamawiajgcego poziomie szczegotowosci wedtug dokumentu BIM Standard PL,
e Dane cyfrowe dostarczone przez wykonawce majg mie¢ mozliwos¢ ich przedstawienia
w perspektywie ptaskiej lub tréjwymiarowej,
e Dostarczone przez wykonawce dane cyfrowe maja umozliwia¢ ich potaczenie
z wewnetrznymi i zewnetrznymi zrédtami danych, ktére sq niezbedne do zarzadzania
i prowadzenia eksploatacji istniejacej infrastruktury zamawiajacego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZADZANIA PROJEKTEM BIM

3.1. METODYKA WYKONAWCY

Wykonawca, wybrany w wyniku postepowania przetargowego, dotyczagcego omawianego projektu,
w odpowiedzi na niniejszy dokument EIR opracuje zgodnie z celami opisanymi w punkcie dokument
BEP potwierdzajacy stopien dojrzatosci i przygotowania do realizacji projektu w $rodowisku BIM.
Odebrany bez uwag dokument BEP wykonany przez Wykonawce dla Zamawiajacego stanowic
bedzie zatacznik do umowy o wykonanie Zadania. Harmonogram utworzenia i przekazania
do akceptacji Zamawiajacemu dokumentu BEP zostat opisany w punkcie 5.1.
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3.2.

PLAN WYKONANIA BIM (BEP)

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w dokumencie BEP opisat sposéb zastosowania
metodyki BIM oraz cyfrowych technologii wspierajacych realizacje Zadania na etapie projektu
i realizacji Zadania.

Ponadto, Wykonawca w dokumencie BEP uwzgledni cele Zamawiajacego przedstawione
w pkt. 2 i pkt. 2.1

Na potrzeby realizacji Zadania, Zamawiajacy ponizej przedstawia minimalne wymagania
co do zawartosci dokumentu BEP. Wykonawca zgodnie z harmonogramem w punkcie 5.1. przedstawi
schemat dokumentu BEP do akceptacji Zamawiajacego.

Ponizszy spis tresci dokumentu BEP ma charakter informacyjny i pomocniczy, dlatego
Wykonawca nie moze go traktowac jako dokumentu zamknietego i kompletnego, ale musi ujaé
zaproponowane minimalne  wymagania. Przyktadowy  spis  tresci dokumentu BEP
(Plan Wykonania BIM) obejmuje miedzy innymi:

1. Opis: Zamawiajacego, zagadnienia i projektu.
2. 0golna strategia wykorzystania BIM w projekcie.
3. Cele i korzysci BIM.
4. Tworzenie, zarzadzanie i wykorzystanie danych:
a. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie projektowania,
b. Organizacja i wykorzystanie danych na etapie realizacji,
c. Projektowanie, modelowanie, realizacja w modelu BIM,
d. Wizualizacja projektu do celéw marketingowych.
5. Zarzadzanie procesami BIM:
a. Koordynacja prac i wspétpraca miedzy zespotowa,
b. Etapy projektu i realizacji zadania,
c. Zespot, role i odpowiedzialnosci,
d. Harmonogram prac,
e. Punkty dostarczenia danych (PDD).
6. Ekosystem oprogramowania:
a. Platforma Wymiany Danych (CDE),
b. Narzedzia BIM (Software),
c. Procesy wymiany danych.
7. Standardy i procedury:
a. Numeracja wersji dokumentacji,
b. LOGD i LOMI,
c. Standardy geodezyjne,
d. Standardy GIS.

8. Kontrola i zapewnienie jakosci:
a. Kontrola i zapewnienie jakosci modeli BIM,

b. Kontrola i zapewnienie jakosci danych.
9. Bezpieczenstwo danych.

10. Zarzadzanie kompetencjami, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji.
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W dokumencie BEP Wykonawca przedstawi miedzy innymi:

Gtéwny Plan Dostarczania Informacji (MIDP) - plan przekazywania danych uwzgledniajacy
wymagania okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym dokumencie w postaci tabeli
zawierajacej liste wszystkich dokumentéw i pakietédw roboczych (np. konstrukcja, o$wietlenie
i oznakowanie, geodezja, przyfacza itp.) niezbednych do prawidtowego wykonania projektu.
MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format,
osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu.

Plan Dostarczania Informacji Projektowej Dla Pakietdow Roboczych (TIDP) - tabela
zawierajaca liste wszystkich dokumentow, modeli i rysunkéw w ramach wybranego pakietu
roboczego (np. konstrukcja, oswietlenie i oznakowanie drég, geodezja, przylacza itp.)
niezbednych do prawidtowego wykonania zawartych w nim prac. TIDP tak samo jak MIDP
zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format, osoba
odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokumentu. TIDP najczesciej powiela forme
i uktad MIDP.

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) - tabela zawierajaca liste wszystkich
planowanych w projekcie modeli BIM z uwzglednieniem ich podziatu na branze i obszary
pracy. Tabela uwzglednia réwniez planowane modele koordynacyjne. Poszczegélne modele
na liscie sgq wyszczegolnione ze wskazaniem najistotniejszych komponentéw. Tabela zawiera
rowniez odniesienia zawartosci modeli do kolejnych etapéw procesu budowlanego,
z uwzglednieniem kluczowych informacji o poszczegdlnych komponentach (osoba
odpowiedzialna, LOGD, LOMI, data dostarczenia).

- Tabele szczegoétowosci LOGD i LOMI z podziatem wg elementow
oraz wg harmonogramu dostaw.

- Schemat przeptywu informacji.

- Proces wdrazania BIM w projekcie.

- Role i odpowiedzialnosci (RACI).

- Harmonogram dostarczania danych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje w/w dokumentéw oraz zapewnienie jakosci

przekazywanych wg nich danych. Kontrola jakosci i zatwierdzenie przekazywanych danych lezy po

stronie Zamawiajgcego.

Dane przekazane Zamawiajacemu za posrednictwem platformy CDE bedg wykorzystywane w celu:

kontroli spetnienia wymagan opisanych w umowie;

kontroli spetnienia wymagan opisanych w tym dokumencie;

oceny poziomu zaawansowania prac projektowych oraz wykonawczych,

udostepnienia wszystkim uprawionym uczestnikom procesu kompletnych danych

w celu zgtaszania ewentualnych uwag i zastrzezen;

okreslenia harmonogramu ewentualnych poprawek;

zatwierdzenia wykonania danego etapu (pod warunkiem, ze przekazane dane pozwolg na
takie zatwierdzenie), co jest warunkiem koniecznym rozpoczecia kolejnego etapu.
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Wszelkie zmiany dotyczace uzgodnionego procesu, narzedzi, etapow lub zakresu danych modelu BIM
opisanych w Planie Wykonania BIM lub dokumentach powigzanych z tym Planem (np. schematy
procedur, harmonogramy, itd.) wymagajq akceptacji Zamawiajacego i muszg by¢ opisane przez
Wykonawce w rejestrze zmian udostepnionym Zamawiajacemu. Rejestry takie stajq sie zatacznikami
do dokumentu BEP.

3.3. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI UCZESTNIKOW REALIZACJI ZADANIA

Zamawiajacy po swojej stronie wyznaczy osobe petnigca funkcje BIM Koordynatora, ktéra
bedzie odpowiedzialna za bezposredni kontakt z osobg dedykowang do obszaru BIM po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy okreslit ponizej zasady jej funkcjonowania w niniejszym projekcie, tj.
zadania, uprawnienia i obowigzki.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za
poprowadzenie zadania w metodyce BIM po stronie Wykonawcy. Wykonawca okresli zasady jej
funkcjonowania w niniejszym Zadaniu, tj. zadania, uprawnienia i obowigzki. Zasady jej
funkcjonowania zostang opisane przez Wykonawce w dokumencie BEP.

Kazda informacja dotyczaca powotania i zmiany koordynatora przez Zamawiajgacego oraz
Wykonawce bedzie przestana pismem do drugiej strony i umieszczona w widocznym miejscu na
platformie CDE. Ponizej w tabeli nr 1 Zamawiajacy wyszczegdlnit podstawowe zadania o0sob
odpowiedzialnych za BIM.

Tabela nr 1. Podstawowe zadania 0os6b odpowiedzialnych za BIM

Rola: Reprezentuje: Zadania/Odpowiada za:

Koordynator Zamawiajacy ¢ Koordynator Informacji BIM (KoIBIM) petni role kierowniczg
Informacji w zakresie metodyki BIM po stronie Zamawiajacego i jest
BIM osobg decyzyjng w tym zakresie.

e KoIBIM jest odpowiedzialny za zdefiniowanie strategii
zarzadzania procesem informacyjnym projektu. Okresla
standardy, procedury i formaty wymiany informacji.

e Jest osobg odpowiedzialna za tres¢ Wymagan Informacyjnych
Zamawiajgcego - EIR.

¢ Jest osoba akceptujaca Plan Realizacji BIM - BEP z ramienia
Zamawiajacego. Odpowiada za utrzymanie spéjnosci
i poprawnosci dostarczanej informacji. Koordynacja dostawy
informacji.

e Przyjmuje, zatwierdza lub odrzuca informacje dostarczane
przez Wykonawce w aspekcie spetnienia wymogow
informacyjnych.

e Nadzoruje srodowisko CDE Zamawiajgcego.

e Wspotpracuje z MaBIM (wykonawca) w zakresie procesow
informacyjnych projektu.

e Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standarddw
i informacji zawartych w BEP wsrdd wszystkich uczestnikow
procesu po stronie Zamawiajgcego.
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Tabela nr 1 (cdn.). Podstawowe zadania oséb odpowiedzialnych za BIM

Koordynator Zamawiajacy e Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za nadzorowanie
Projektu/ procesu projektowania w metodyce BIM.

Zespot

Projektowy

Menedzer BIM =~ Wykonawca e Manager BIM (MaBIM) petni role kierowniczg w zakresie

metodyki BIM po stronie Wykonawcy i jest osobag
decyzyjng w tym zakresie

e Odpowiedzialny jest za przygotowanie i uzyskanie
akceptacji BEP.

e Nadzoruje proces produkcji i wymiany informacji w Zespole
Projektowym Wykonawcy i w tancuchu dostaw w zgodzie
z planem realizacji.

e Egzekwuje wykorzystywanie uzgodnionego
oprogramowania, formatéw wymiany danych itp.

e Egzekwuje stosowanie uzgodnionych standardow.

¢ Koordynuje weryfikacje i kontroluje tworzone modele pod
katem spetnienia wymagan.

e Odpowiada za wzajemna spdjnosc i aktualnosé modeli
i ich koordynacje miedzybranzowa.

e Przeprowadza kontrole kolizji i odpowiada za proces ich
usuniecia.

e Zatwierdza zgodnos$¢ informacji przekazywanej do CDE
w celu udostepnienia Zamawiajacemu.

e Odpowiada za upowszechnianie uzgodnionych standardow
i informacji zawartych w BEP wsrdd wszystkich
uczestnikéw procesu po stronie Wykonawcy.

Zesp6t BIM Wykonawca e Sktad Zespotu BIM (ZeBIM) powinien zosta¢ okreslony

- wraz z macierzg zadan, odpowiedzialnosci oraz

. kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji
projektowy

Zamawiajgcemu

Zesp6t BIM Wykonawca e Sktad Zespotu BIM (ZeBIM) powinien zosta¢ okreslony
- wraz z macierzg zadan, odpowiedzialnosci oraz
kompetencji w BEP i przedstawiony do informacji

wykonawczy

Zamawiajgcemu

4, WYMAGANIA TECHNICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opisat $rodowisko projektowe i realizacyjne,
w ktorym bedzie opracowywat dokumentacje projektowa BIM oraz realizowat Zadanie
i przedstawit do wgladu Zamawiajacego w dokumencie BEP. Zamawiajacy nie ogranicza Wykonawcy
z zakresu stosowanego oprogramowania w obszarze modelowania projektu

z zachowaniem minimalnych wymagan co do formatu plikow.
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4.1. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PRZEZ STRONY

Zamawiajacy zdecydowat o udostepnieniu Wykonawcy platformy jako repozytorium
wszystkich danych powstatych w ramach cyklu zycia projektu, a takze do koordynacji
i zatwierdzen. Ma to na celu poprawe efektywnosci zarzadzania przeptywem dokumentow projektu
podczas realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego projektu wskaze osoby dedykowane do pracy
w s$rodowisku CDE Zamawiajgcego w celu zapewnienia autoryzowanego na poziomie wskazanym
przez Zamawiajgcego dostepu do repozytorium plikow zwigzanych z projektem. Forma przekazania
dokumentéw musi gwarantowa¢ Zamawiajagcemu nieograniczony i bezterminowy dostep do tych
dokumentdéw, bez koniecznosci uzycia ptatnych narzedzi informatycznych. Przekazanie winno odby¢
sie w sposoéb niezalezny od Wykonawcy, a jednocze$nie zapewniajacy bezpieczenstwo zawartych
w dokumentach informacji. Zamawiajacy zagwarantuje Wykonawcy zastosowanie systemu CDE,
ktérego producent spetnia zatozenia normy bezpieczenstwa ISO 27001.

Wszystkie ustugi i czynnosci zwigzane z wykorzystaniem platformy CDE przez Wykonawce
i osoby przez niego wskazane nie mogg skutkowac¢ dodatkowymi kosztami dla Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzytkownikdéw ze swojego ramienia upowaznionych do dostepu
do ustugi, w tym za wszelkq dokumentacje, ktéra zostanie udostepniona przez Wykonawce
na platformie CDE. Dostep do ustugi dla uzytkownikdw zostanie odebrany po podpisaniu protokotu

koncowego zadania.
4.2. FORMATY WYMIANY DANYCH

W ramach realizacji projektu na platformie CDE bedg funkcjonowac¢ wybrane formaty danych,
w celu ustandaryzowania wspotpracy na tych samych formatach plikéw. Wykonawca uwzgledni
potrzebe zintegrowania finalnego modelu BIM z modelem BIM koncepcji funkcjonalno-uzytkowej,
a takze zapewni dostepnos¢ i wymiennos¢ danych przez format IFC w wersji minimum IFC2x3.
Szczegotowe metody prezentacji i wymiany danych oraz $rodowisko informatyczne projektu
Wykonawca opisze w dokumencie BEP. Ponizej w tabeli nr 2. Zamawiajacy przedstawia minimalne
wymagania w przedmiocie zapewnienia wymiennosci danych tworzonych w ramach zadania
projektowego.

Tabela nr 2. Minimalne wymagania dotyczace w przedmiocie zapewnienia wymiennosci danych

Rodzaj informacji Format
Model wielobranzowy, Modele @ IFC nie starsze niz wersja IFC2x3

branzowe
Rysunki 2D DWG, DWFX, PDF,RFV, DGN
Modele dna i wykopow w dnie = LandXML, GeoTIFF, DWG 3D

Chmury punktéw / LIDAR e57, LAS, XYZ
Dokumenty DOCX, XLSX, RFV,PDF
Zestawienia, Raporty CSV, XLSX, PDF
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XXXX

Kod
literowy

inwestycji

43. STANDARDY NAZEWNICTWA KONTENEROW DANYCH

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zastosowania w dokumentacji do niniejszego
projektu oraz w korespondencji Zamawiajqcy-Wykonawca, ujednoliconego nazewnictwa, w
celu efektywnej wspdtpracy pomiedzy stronami zaangazowanymi w projekt. Standard
nazewnictwa plikdw ma ufatwi¢ wszystkim uczestnikom projektu tatwiejszy i szybszy dostep
do informacji (nazwa pliku powinna definiowac¢ rodzaj dokumentacji, jej status, obszar
projektu, ktorego dotyczy, itd.). Ponizsza tabela nr 3 przedstawia proponowany przez

Zamawiajqcego sposdb nazewnictwa kontenerow danych.

Tabela nr 3. Standard nazewnictwa konteneréw danych

_ A _ Al _ | PW _ A _ | TYP _  POD _ | OPIS
Obiekt, Kubatura, Stadium, Branza, Typ Podtyp Opis
rysunku, rysunku rysunku,

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ szczegotowg specyfikacje wszystkich istniejgcych
i proponowanych elementéw klasyfikacji informacji w dokumencie BEP.

4.4. KATEGORIE INFORMACII MODELU BIM

Do kazdej kategorii informacji na etapie tworzenia dokumentu BEP Wykonawca
przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego zestaw  wiasciwosci.
Zestaw wlasciwosci bedzie przedstawiat wyczerpujacy zbidér wartosci odpowiadajacy
aktualnemu i przysztemu wykorzystaniu modelu informacyjnego BIM (w tym na etapie:
projektowania, realizacji, utrzymania). Ponizsza tabela nr 4 przedstawia proponowany przez
Zamawiajacego zakres informacji elementéw modelu BIM.

Tabela nr 4. Kategorie informacji modelu BIM:

Kategoria Poziom Wartosci
informacji klasyfikacji
Funkcja Element modelu o Przeznaczenie funkcjonalne
Materiaty Element modelu | o Materiat lub grupa materiatowa
Warstwa Element modelu | o Warstwa informacji wg. klasyfikacji pliku
natywnego
Dane geometryczne Element modelu . Dane wysokosciowe
. Wspotrzedne w uktadzie globalnym
. Wymiary
. Objetos¢

001

Numer

rysunku,
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4.5. POZIOM SZCZEGOrOWOSCI INFORMACII W MODELU BIM

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy stworzenia wielobranzowego modelu BIM, na
poziomie szczegotowosci wg tabeli:
Etap LOD LOMI

Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

a A W N
a A W N

Projekt powykonawczy

Poziomy szczegdétowosci dla poszczegdlinych komponentéw modelu dostarczanego na
poszczegdlnych etapach zostang okreslone przez Wykonawce i zapisane w Planie Wykonania
BIM.

Wykonawca dopuszcza stosowanie réznych poziomdw szczegdtowosci dla réznych
komponentow w tym samym modelu. Poziom szczegdtowosci poszczegdlnych komponentéw
modeli dla poszczegdélnych etapdéw projektu/inwestycji bedzie okreslony w BEP

i do akceptacji Zamawiajacego, projektu opisanego w Rozdziale IV SWZ.
4.6. OPISY I SPECYFIKACIE

W celu uzupetnienia modeli BIM beda stosowane standardowe dane 2D oraz tekstowe (np.
opisy techniczne, specyfikacje itp.), ktére bedg stanowié integralng cze$¢ dokumentacji

Projektu (zastosowanie ujednoliconego nazewnictwa elementéw)
4.7. PUNKTY DOBREJ PRAKTYKI I USTALENIA MIEDZYBRANZOWE

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy ze projekt BIM bedzie modelowany i edytowany
zgodnie z praktyka budowlang, poniewaz bedzie wykorzystywany do celéow 4D i 5D,
dla ktérych ma to kluczowe znaczenie.
e Model musi odzwierciedla¢ sposob budowy projektu.
e Elementy muszg by¢ modelowane tak, jak zostang zbudowane i/lub dostarczone
(tj. w stanie powykonawczym), a nie w stanie analitycznym.
e Model BIM musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania rzeczywistych przedmiaréw
i zestawien wszystkich elementéw wykonanych w modelach, zgodnie z etapem
projektowym, doktadnoscia poszczegdlnych elementéw wedtug przyjetych

poziomow szczegdtowosci LOD/LOL.
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4.8.

Elementy nigdy nie powinny zachodzi¢ na siebie. Jesli elementy zachodzg na siebie,
spowodujg kolizje (fatszywe trafienia) i beda generowac fatszywe wartosci podczas
startu. Wykonawca i Zamawiajacy posiadajg rozwigzania do identyfikowania
i eliminowania wszelkich kolizji, ale wszyscy interesariusze powinni dazyc¢
do unikniecia tworzenia kolizji od samego poczatku, aby usprawni¢ proces
projektowania.

Elementy muszg by¢ prawidtowo modelowane i klasyfikowane.

Elementy majg by¢ zastgpione, a nie usuniete i ponownie wstawione, aby zachowac¢
unikalny numer GUID.

Wszystkie nazwy, typy, parametry elementéw modelu powinny by¢ nazwane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Modele nie powinny zawiera¢ obiektéw wprowadzonych tymczasowo jako wsparcie
procesu modelowania lub innych elementdw niepowigzanych z projektem.

Modele nie powinny zawiera¢ zduplikowanych elementéw znajdujacych sie w tej

samej lokalizacji.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWOSCI MODELU BIM

W celu okreslenia szczegdtowosci LOD/LOI dla poszczegdlnych elementéow projektowych,

nalezy odwotywac sie do opracowania: BIM Standard PL - Projekt zasad przygotowania

i realizacji inwestycji kubaturowych w Polsce zgodny z normg PN-EN ISO 19650 i krajowym

prawem budowlanym. Wersja dokumentu nr 2.0

Elementy modeli nalezy opracowac w takim stopniu szczegdtowosci geometrycznej, ktéry

pozwoli na przeprowadzenie nastepujacych zadan:

poprawng koordynacje oraz analize kolizji miedzybranzowych
wygenerowanie dokumentacji rysunkowej

wygenerowanie prawidtowych zestawien ilosciowych

W modelach powinny zosta¢ usuniete kolizje, ktdrych wystepowanie:

uniemozliwia montaz elementéw zgodnie z ich przeznaczeniem;

nie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami;

uniemozliwia montaz elementéw zgodnie z warunkami technicznymi;
uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
moze powodowac opdznienia wzgledem harmonogramu realizacji robét;
moze powodowac zwiekszenie kosztéw realizacji;

bedzie wymagato opracowania rozwigzan zamiennych lub aktualizacji dokumentacji
projektowej;

generuje btedne wartosci przedmiarowe (np. przenikanie sie elementéw

generujace zduplikowane dane ilosciowe).
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4.9. PUNKT DOSTARCZANIA DANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania dokumentacji projektowej
(ze szczegdlnym uwzglednieniem modeli BIM i rysunkéw) w Punktach Dostarczenia Danych,
ktére zostaty opisane szczegétowo w punkcie 2.

Wykonawca przygotuje w dokumencie BEP tabele, w ktorej przedstawi szczegétowy
plan zakresu modelowania (wraz rozbiciem na typowe komponenty wchodzace w sktad
modeli) oraz odpowiadajace im poziomy LOGD i LOMI na poszczegdlnych etapach projektu.
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie lub zmniejszenie poziomu szczegdtowosci LOGD i LOMI
w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych, jezeli wraz z Wykonawca uzna, ze przyjety
pierwotnie poziom szczegdtowosci jest niemozliwy do osiagniecia lub nieadekwatny
do zaplanowanych na danym etapie celéw. Zmiana taka zostanie zarejestrowana w rejestrze
zmian, ktéry nastepnie bedzie stanowi¢ zatgcznik do dokumentu BEP. Tabela powinna by¢
aktualizowana nie rzadziej niz raz na kazdy etap prac, przy rozpoczeciu etapu tak,

aby prezentowata aktualny stan projektu.

Wykonawca zdefiniuje koncowy harmonogram i terminy Punktéw Dostarczania Danych na
poczatku projektu zgodnie z warunkami umowy. Uzgodniony harmonogram wraz z tabelgq
bedzie zatacznikiem do dokumentu BEP oraz =zostanie uwzgledniony w gtdwnym
harmonogramie prac projektowych. Dodatkowo Wykonawca powinien uwzgledni¢ i opisaé
w dokumencie BEP oraz harmonogramie Posrednie Punkty Dostarczenia Danych.
Sg to zrzuty danych wykonywane w trakcie trwania poszczegdlnych etapdw realizacji
projektu, ktére majg na celu umozliwienie Zamawiajgcemu sprawdzenie, jak postepujq
prace nad projektem i czy sa one wykonywane zgodnie z zatozonymi i opisanymi
w niniejszych Wymaganiach Informacyjnych Zamawiajacego (EIR) i innych dokumentach
kontraktu oraz standardami modelowania i poziomami zaawansowania modeli BIM
LOGD/LOMI. Aby zapewni¢ odpowiedni poziom dostarczanej dokumentacji, Wykonawca
powinien rowniez w Posrednich Punktach Dostarczenia Danych przeprowadzi¢ procedure
zapewnienia jakosci modeli i dostarczy¢ Zamawiajacemu raport wraz z komentarzem

pozwalajacym na pefne i prawidiowe zrozumienie przekazanej dokumentacji.
4.10. WSPOLRZEDNE I UKLAD ODNIESIENIA WYSOKOSCI

Wykonawca dostarczy modele w uktadzie wspdtrzednych rzeczywistych i lokalnych.

- Wspbétrzedne rzeczywiste:

W dokumencie BEP zdefiniuje, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i zaimplementuje
w kazdym z modeli branzowych, oraz w modelu wielobranzowym, uktad wspdtrzednych
projektowych oraz uktad odniesienia wysokosci. Orientacja modelu wzgledem pdtnocy
geograficznej (tzw. True North).

Ponizsza tabela nr 5 przedstawia wymagany przez Zamawiajacego uktad

wspotrzednych i uktad wysokosciowy projektu BIM.
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Tabela nr 5. Uktad wspotrzednych projektu BIM i uktad odniesienia wysokosci.

Panstwowy Uktad Wspdtrzednych | Uktad wspoétrzednych X, Y, Z ustalony dla catego
Geodezyjnych PL2000 Ukfad odniesienia | opracowania projektowego w oparciu o ztozenie
wysokosci PL-EVRF2007-NH wybranego uktadu kartograficznego i ukfadu
wysokosciowego

- Wspétrzedne lokalne:

Lokalny uktad wspotrzednych wszystkich modeli BIM na wszystkich etapach realizacji
powinien by¢ oparty na zdefiniowanym bazowym punkcie odniesienia, ktéry zostanie
okreslony przez Wykonawce i wpisany w Planie Wykonania BIM Zaleca sie przyjecie punktu
bazowego projektu w taki sposob, aby wszystkie wspdtrzedne wzgledne byty dodatnie. Jeden
z punktéw odniesienia modelu BIM, okreslany jako Punkt Pomiarowy (Survey Point)
powinien by¢ wskazany jako znany punkt globalnego ukfadu wspétrzednych. Orientacja
modelu wzgledem pétnocy geograficznej (tzw. True North).

Uktady przyjete na etapie wstepnych ustalen pozostajg niezmienne w catym okresie
realizacji prac projektowych i wykonawczych.

4.11. BEZPIECZENSTWO DANYCH

Bezpieczenstwo danych, ich integralno$¢ i spojnos¢, odpowiednia struktura
informacji przekazywanej w plikach i modelach projektu jest krytycznym wymogiem
procesdw BIM. W niniejszym projekcie, ustuge udostepnienia platformy CDE dostarcza
Zamawiajacy, a jego personel ponosi odpowiedzialnos$¢ za obstuge i administrowanie tym
Srodowiskiem. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy regulamin uzytkowania platformy CDE
w terminie do 10 dni roboczych od podpisania Umowy z Wykonawcg. Wykonawca podpisze
o$wiadczenie o obowigzku stosowania wyzej wymienionego regulaminu. Regulamin okreslaé

bedzie w szczegdlnosci:

e zasady bezpiecznego dostepu do stanowisk komputerowych, sieci
teleinformatycznych, urzadzen mobilnych i innych srodkéw technicznych, do ktérych
niepowotany dostep mdgitby narazi¢ dane projektu na ryzyko catkowitej lub
czesciowej ich utraty, nieuprawnionej modyfikacji, nieuprawnionego poboru danych,
narazenia ich na dziatanie szkodliwego oprogramowania i wszelkich innych
niepozadanych zjawisk;

e bezpieczenstwo wymiany informacji, procedur i protokotdw wymiany informacji,
w szczegolnosci z wykorzystaniem srodkdéw teleinformatycznych;

e bezpieczenstwo danych wrazliwych, danych osobowych, danych ekonomicznych,
innych danych objetych ochrong prawng w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa.
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5. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACIA UMOWY

5.1. HARMONOGRAM

Zamawiajacy w tabeli nr 6 ponizej przedstawia harmonogram realizacji zatozen opisanych

w niniejszym dokumencie.

Tabela nr 6. Harmonogram realizacji zatozen opisanych w dokumencie EIR

Lp. Nazwa zadania Termin Uwagi
(w dniach
roboczych)
1 Przygotowanie I wersji 14 dni roboczych od Zamawiajacy w czasie przegotowania dokumentu
dokumentu BEP przez dnia podpisania przez Wykonawce ustali termin spotkania
Wykonawce umowy z Wykonawcg koordynacyjnego. Wykonawca przekaze réwniez

po 5 dniach draft dokumentu do wgladu dla
Zamawiajgcego.

2  Weryfikacji i wersji | 5 dni roboczych Zamawiajacy przekaze swoje uwagi Wykonawcy
dokumentu BEP przez w formie elektronicznej.
Zamawiajqcego

3 | Przygotowanie wersji 7 dni roboczych Wykonawca uwzgledni wszystkie uwagi
ostatecznej dokumentu Zamawiajacego.
BEP przez Wykonawce

4 | Weryfikacja wersji 3 dni robocze Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
ostatecznej dokumentu zaakceptuje lub odrzuci dokument BEP
BEP przez Wykonawcy. O swojej decyzji poinformuje
Zamawiajqcego Wykonawce pisemnie.

W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad
dokumentu Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin na ich usuniecie.

Terminy wskazane powyzej skierowane do Wykonawcy moga by¢ przedtuzone
w wyjatkowych przypadkach, z powodu wystgpienia okolicznosci powstatych po stronie
Zamawiajacego lub oséb trzecich. Terminy wskazane powyzej skierowane do Wykonawcy sg
terminami instrukcyjnymi i moga zosta¢ przedtuzone w przypadku wystgpienia obiektywnych

trudnosci w ich dotrzymaniu.

5.2. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy informuje, ze niniejszy dokument EIR stanowi zbiér wymagan Zamawiajacego
do Wykonawcy. Dokument BEP wymagany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu wg Harmonogramu

opisanego w punkcie 5.1 po podpisaniu umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
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