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Wyjasnienia tresci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: post¢powania o numerze referencyjnym 1/ZP/2024 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni $Sciekow we Wrze$ni - Etap 117

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do tresci
SWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SWZ w nastgpujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 16.04.2024 r., 17.04.2024 r., 18.04.2024 r., 19.04.2024 r.,
22.04.2024 r., 24.04.2024 r.

Pytanie 110.

1. Czy w zwigzku z koniecznoscia wykonania remontu sitopiaskownikow/ich
demontazy/montazy Zamawiajacy moze przez okres okoto 7 dni pracowaé z
wykorzystaniem tylko jednego sitopiaskownika? Jest to okres niezb¢dny na wykonanie
remontu okreslony przez serwis producenta tych urzadzen.

2. Jesli praca na jednym sitopiaskowniku nie jest mozliwa ze wzgledu na potencjalne
problemy z przepustowosciag to czy Zamawiajacy jako druga opcje dopuszcza
mozliwo$¢ skierowania czes$ci §ciekow rurociggiem obejSciowym bezposrednio do
komory rozdziatlu z pomini¢gciem jednego z sitopiaskownikow? Oczywiscie po
wykonaniu prac wyczyszczenie zbiornikow z nadmiaru piasku i skratek bytoby po
stronie Wykonawcy.

3. JesSli Zamawiajacy nie dopuszcza zadnej z w/w opcji prosimy o przedstawienie
rozwigzania umozliwiajacego wykonanie remontu sitopiaskownikow.

Odpowiedz:

ad. 110.1 - Uklad ma pracowac na jednym sitopiaskowniku. Propozycje¢ planu realizacji
przy wykonaniu remontu sitopiaskownikow przedstawia PW TIX.
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ad. 110.2 - Uklad ma pracowa¢ na jednym sitopiaskowniku. Brak przepustowosci i
zastosowanie  rozwigzania polegajacego na skierowaniu czeSci SciekOw rurociagiem
obejsciowym bezposrednio do komory rozdzialu z pomini¢gciem jednego z
sitopiaskownikow nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem pod warunkiem, Ze nie zakloci to
pracy ciaglej Oczyszczalni Sciekow we Wrzesni, a Wykonawca dokona poézniej
wyczyszczenia zbiornikow z nadmiaru piasku i skratek.

ad. 110.3 - Patrz odpowiedz na pytania nr 110.1 i nr 110.2.

Pytanie 111. Prosimy o informacje po czyjej stronie nalezy oproznianie zbiornikow,
wykonywanie prac przygotowawczych do demontazu i montazu urzadzen w zbiornikach
(czyszczenie, ptukanie, wybranie i wywodz szlamu etc.) celem stworzenia bezpiecznych
warunkow do pracy oraz utylizacja tych osadow.

Odpowiedz: Zgodnie z ST I Wymagania ogolne pkt. 1.21:

“1.21. Gospodarka odpadami

1. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposob zgodny 7 wymogami prawa oraz zgodnie 7
Dokumentacjq projektowg.

2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegajq odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
Ze sq wlgczone w Ceng¢ Kontraktowg, z wyjgtkiem zagospodarowania osadow odwodnionych
powstajgcych w  trakcie realizacji Zadania, oraz utylizacji skratek, osadow, piasku
powstajgcych podczas trwania rozruchu (patrz ST VI, pkt. 8), ktore znajdujq sie w kosztach
Zamawiajgcego.

3. OproZnienie komor/zbiornikow (komory rozdziatu, osadnikow wstepnych, zbiornikow
retencyjnych, komor przepompowni P2, P3) ze sciekow oraz ich przerzut jest kosztem
Wykonawcy. Natomiast UZytkownik przyjmie scieki do obiegu na poczqtek uktadu
technologicznego bezplatnie.

4. Wykonawca dokona czyszczenia zbiornikow/komor podlegajgcych przebudowie,
rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposob szlamy i osady oraz inne pozostalosci
powstajgce w wyniku czyszczenia, zutylizuje we wlasnym zakresie, zgodnie 7 przepisami, w
tym Ustawq o odpadach”.

Pytanie 112. Prosimy o wskazania kodu odpadow i ilo§¢ odpadéw w poszczegdlnych obiektach
lub tacznie.

Odpowiedz: Zgodnie z opisem technicznym PB TI pkt. 6.2, PB TII Technologia pkt. 8 i 16,
a takze PB TII pkt. 11.

Pytanie 113. Kontenery KROW, KRZ — wnosimy o udostepnienie rysunkéw konteneréw
przedstawiajacych rozmieszczenie urzadzen oraz opisu, wskazan dotyczacych przylaczy czy



instalacji wewngetrznych.

Odpowiedz: Nalezy poslugiwaé si¢ opisami zawartymi w Dokumentacji projektowej.
Montaz i rozmieszczenie urzadzen i instalacji w kontenerze KROW i kontenerze KRZ -
wg wytycznych producenta systemu.

Pytanie 114. W projekcie dotyczacym drég zapisano ,,Projekt odwodnienia wg odrgbnego
opracowania”. Wnosimy o udostepnienie.

Odpowiedz: Odcinki kanalizacji deszczowej stuzace do odwadniania nowoprojektowanej
drogi wewnetrznej na terenie Oczyszczalni Sciekow we Wrzesni oznaczone sa jako
przewdd nr 20 - w postaci odcinkow wpinajacych si¢ do przewodu nr 16, i wskazane sg:

na rysunku PZT w ramach PB T1,

na Rys. 1 (PZT) i w opisie technicznym w ramach PB TII Sieci technologiczne,

na Rys. 17 (profile) i w opisie technicznym w ramach PB TII Sieci technologiczne,
na Rys. 1.2 i 1.3 (PZT) i w opisie technicznym w ramach PW TII Sieci
technologiczne,

5. na Rys. 18 (profile) i w opisie technicznym w ramach PW TII Sieci technologiczne.

el

Pytanie 115. Ob. nr 18 Przepompownia §ciekéw wlasnych i odciekéw P3. Prosimy o podanie
parametrow jakie ma speinia¢ powtoka epoksydowo- bitumiczna wskazana do zabezpieczenia
czesci mokrej ob. 18.

Odpowiedz: Ma by¢ to material epoksydowo-bitumiczny, skladajacy sie¢ z dwoch
komponentow, charakteryzujacy si¢ wysoka odpornosScia na dzialanie agresywnych
chemicznie Srodowisk.

Pytanie 116. KI. 1.1.3.9 — wnosimy o zmiang, zgodnie z art. 114 k.c. miesiagc liczy si¢ za 30
dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapisy WSK, w kl. 1.1.3.9, ktora otrzymuje brzmienie:

“uzupelnia si¢ o definicje¢ ,,miesiac oznacza 30 dni”.

Pytanie 117. KI. 1.1.4.13 — literowka, Kontrakt powinien by¢ z duzej litery.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapisy WSK, w kl. 1.1.4.13, slowo “kontrakcie”
zamienia si¢ na “Kontrakcie”.

Pytanie 118. Kl. 1.2 — wnosimy o wykreslenie dodanego w tej klauzuli przedostatniego zdania.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 119. Kl. 1.3 — proponujemy liczenie terminu zgodnie z kodeksem cywilnym art.. 111 §
2, tj.: ,Termin liczony jest od dnia nastepnego po dniu w ktéorym otrzymano



korespondencje.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.
Zapisy kl 1.3 nie sg niezgodne z art. 111 § 2 k.c.

Pytanie 120. KI. 1.3 — Wnosimy o nast¢pujacg modyfikacje:

»W przypadku przekazania zatwierdzen, §wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej dostarczone w dni pracy
Zamawiajacego poniedzialek — piatek w godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, ze
dostarczenie ich w godzinach po6zniejszych bedzie skutkowalo uznaniem, ze dotarly do
Zamawiajacego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania

ewentualnych kar za nledotrzymanle termlnow umownych ws—zel—lee—teﬂmﬂyhbeéa}—hezeﬁe

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 121. Kl. 1.8 — wnosimy o usuni¢cie dodanego przez Zamawiajacego na koncu
drugiego akapitu zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 122. KI. 4.2 — wnosimy o zmian¢ wysokosci potracen z ,,co najmniej 20%” na: ,,co
najmniej 10%”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 123. Kl. 4.4 — dodany przez Zamawiajacego pkt 3 - Przeniesienie zapisow 1:1 tworzy
dysproporcje np. w wielkosci kar - kary niewspotmiernie niskie. Okres gwarancji
jakos$ci/rekojmi - zgloszenie wad w ostatnim dniu okresu na koniec dnia przez Zamawiajacego
uniemozliwi Wykonawcy przekazanie dalej informacji - wg Kontraktu do godz. 15. Ponadto
procedura akceptacji projektu umoéw o podwykonawstwo - w pierwszej kolejnosci akceptuje
Wykonawca, nast¢pnie Zamawiajacy.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmian¢ drugiego zdanie tego punktu na nastgpujace:
»Odmienne postanowienia nalezy interpretowa¢ celowosciowo.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 124. K1. 4.19 — Czy koszty za media maja by¢ ptatne Zamawiajacemu ?

- Czy Zamawiajacy udostepni nieodptatnie punkty poboru ?



- Wnosimy o uszczegoétowienie 1 wylistowanie ,,wszelkich innych wymaganych optat”, tak aby
byt to katalog zamknigty optat, ktére wykonawca musi wliczy¢ do ceny oferty.

Odpowiedz: Szczegoly rozliczen za media okresla ST I Wymagania ogolne w punktach
1.5.1,1.5.3i1.54.

Pytanie 125. Kl. 4.26 — zamiast: ,,wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody”
wnosimy o zmiang na: ,,wykonawca ponosi wine za takie zaklocenia czy szkody.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 126. Kl. 5.4 lit. (b) — wnosimy o dopisanie do ,,naleznego wynagrodzenia” okreslen:
»,wymagalne i bezsporne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 127. KI. 8.1 — prosimy doda¢ do dni, iZ maja to by¢ dni robocze, a nie kalendarzowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 128. K. 8.3 — wnosimy o zmian¢ z 7 dni na 3 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 129. KI. 8.7 — wnosimy o usunig¢cie nastgpujacego zapisu:

»W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwloki nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego. W
szczegOlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odszkodowania w kwocie
odpowiadajacej wysokosci dotacji (dofinansowania) uzyskanego na realizacje zadania
bedacego przedmiotem umowy — w przypadku konieczno$ci zwrotu ww. dotacji (w catosci lub
z czg$ci) z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania, jesli zwtoka w realizacji zadania
nastgpita z winy Wykonawcy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 130. KI. 8.7, pkt 1 — wnosimy o zmiang: ,,z przyczyn” na ,,z winy”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 131. Kl. 8.7 — Czy numeracja punktow po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze
kary umowne dla Wykonawcy za” nie powinna si¢ rozpoczyna¢ od numeru 7, a nie od numeru



1?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 132. KI. 8.7 — Pkt 1 po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla
Wykonawcy za:” - Wnosimy o dopisanie do ,naleznego wynagrodzenia” okreslen:
,wymagalne i bezsporne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 133. Kl. 8.7 — Pkt 2 po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla
Wykonawecy za:” — Wnosimy o dopisanie do ,naleznego wynagrodzenia” okreslen:
»,wymagalne i bezsporne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 134. KI. 8.7 — Pkt 3 po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla
Wykonawcy za:” — Wnosimy o zmiang z 0,01% na: 500 zt za kazdy przypadek.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 135. KI. 8.7 — Pkt 4 po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla
Wykonawcy za:” — Wnosimy o zmian¢ z 0,01% na: 500 zt za kazdy przypadek.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 136. K. 8.7 — Pkt 5 po zdaniu: ,,Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla
Wykonawcy za:” — Wnosimy o dopisanie na koncu zdania: ,,pod warunkiem uzyskania
zmiany wynagrodzenia przez wykonawce od Zamawiajacego.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 137. KI. 8.7 — wnosimy o ustalenie maksymalnego poziomu kar umownych 1
proponujemy limit 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

Odpowiedz: Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié
strony umowy ustalona zostala w Zalaczniku do oferty.

Pytanie 138. Dodana KI. 12.1 — wnosimy o zmiang dtugo$ci trwania Proby Eksploatacyjnej z 6
miesiecy na 4 miesigce.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 139. Dodana KI. 12.1 — wnosimy o nast¢pujaca zmiang:



»Powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ rowniez w formie elektronicznej, przy czym
instrukcje oraz karty maszyn musza by¢ dodatkowo w formach edytowalnych. Dokumenty
nalezy wykona¢ dla wszystkich obiektow oczyszczalni.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie

Pytanie 140. Dodana KI. 12.2 — pierwsze zdanie — prosimy o dodanie po: ,,Wykonawca” stow:
»Z wlasnej winy”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 141. Dodana Kl. 12.2 — pierwsze zdanie — prosimy o dodanie na koncu zdania po
przecinku: ,,0 ile uprzednio Wykonawca zostal wezwany do ich przeprowadzenia.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 142. Dodana Kl. 12.2 — trzecie zdanie — prosimy o zamiang: ,,odpowiedzialny” na:
»wine ponosi”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 143. KI. 13.1 — dodany pkt 1.3) — prosimy o zamiang: ,,a mianowicie” na: ,,w
szczego6lnosci”.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapisy WSK, w kl. 13.1 w pkt. 1.3 slowa “a
mianowicie” zamienia si¢ na “w szczegolnoS$ci”.

Pytanie 144. Kl. 13.1 — zdanie: ,,Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.” jest w kolizji z Klauzulg 12.4.

Wnosimy o wykreslenie powyzszego zdania.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 145. KI. 13.1 — dodatkowy pkt 3 ppkt 6) — wnosimy o podniesienie progu
maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia z 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
brutto, na: ,,do 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 146. K1. 13.1 — dodatkowy pkt 8 — wnosimy o zmiang¢ z 1 miesigce na: 3 miesigce.



Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 147. Kl. 14.6 — wnosimy o zmian¢ z: ,wszystkie kwoty nalezne” na: ,,wszystkie
kwoty nalezne wymagalne i bezsporne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 148. KI. 14.10 — wnosimy o zmiang¢ z: ,,wszystkich nalezno$ci” na: ,,wszystkich
wymagalnych i bezspornych naleznosci.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 149. KI. 14.16 — wnosimy o wykreslenie: ,,Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do
wydanego mu przez Zamawiajacego polecenia 1 bedzie sie¢ uchylat od korzystania z
udostgpnionego mu nieodplatnie systemu informatycznego usprawniajgcego Stronom
rozliczanie robot budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawcg.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 150. K1. 15.2, lit. (g) — wnosimy o wykreslenie w catosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 151. KI. 16.1 — wnosimy o zmiang na: ,,jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni
od otrzymania”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 152. Kl. 20.1 — wnosimy o wykreslenie w cato$ci dodanego do klauzuli ostatniego
akapitu.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 153. Wz6r Karty Gwarancyjnej — ust. 1.3 lit. (i) — tekst niespojny: ,,jezeli wada danego
robot ...”. Wnosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapisy WSK - Wzér Karty Gwarancyjnej CZESC A w
ust. 1 pkt 1.3 lit i otrzymuje brzmienie: “(i) jezeli wada danego zakresu robot lub prac
montazowych spowodowala uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz
uplynal (maszyny lub urzadzenia), Gwarant zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia
wad w obu elementach.”

Pytanie 154. Wzor Karty Gwarancyjnej, Cz¢s¢ A — ust. 2.1 lit. (a) — wnosimy o zmiang z:
»~dwukrotnie naprawiany” na: ,,trzykrotnie naprawiany” lub pozostawienia zapisu: ,,zadania



nieodptatnego usunig¢cia wady” 1 wykreslenia pozostatej tresci tego podpunktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 155. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Czg$¢ A — ust. 2.1 lit. (c) — wnosimy o usunigcie.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 156. Wzo6r Karty Gwarancyjnej, Cze$¢ A — ust. 2.1 lit. (d) — wnosimy o wykreslenie
zapisu o uprawnieniu o dochodzeniu odszkodowania w petnej wysokosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 157. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Cze$¢ A — ust. 2.2 lit. (b) — wnosimy o wykreslenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 158. Wzo6r Karty Gwarancyjnej — ust. 4.2 lit. (a) — wnosimy o dopisanie na koncu, po
przecinku: ,,z zastrzezeniem, Ze ze wzgledow technologicznych czas ten moze ulec
wydluzeniu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 159. Wzor Karty Gwarancyjnej, Cze$¢ A — ust. 4.4, trzecia linijjka — wnosimy o
dodanie po stowie ,,Zamawiajacy” wnosimy o dodanie: ,,po ponownym wezwaniu i
wyznaczeniu terminu, bedzie uprawniony”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 160. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Cz¢$¢ B — ust. 1.3 (ii) — wnosimy o wykreslenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 161. Wzor Karty Gwarancyjnej, Czg$¢ B - ust. 2.1 lit. (a) — wnosimy o zmiang z:
»~dwukrotnie naprawiany” na: ,,trzykrotnie naprawiany” lub pozostawienia zapisu: ,,zadania
nieodptatnego usunig¢cia wady” 1 wykreslenia pozostatej tresci tego podpunktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 162. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Czg$¢ B - ust. 2.1 lit. (¢) — wnosimy o usunigcie.



Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 163. Wzor Karty Gwarancyjnej, Cze$¢ B, ust. 2.1 lit. (d) - wnosimy o wykreslenie
zapisu o uprawnieniu o dochodzeniu odszkodowania w petnej wysokosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 164. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Cze$¢ B - ust. 2.2 lit. (b) — wnosimy o wykres$lenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 165. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Czg§¢ B — ust. 4.1 — wnosimy o dodanie na koncu
zdania po przecinku: ,,Przez dzialania zmierzajace do usuwania wady, nalezy rozumie¢ w
szczegolnosci zamowienie czeSci/materialow niezbednych do usunig¢cia wady.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 166. Wz6r Karty Gwarancyjnej, Cze¢$¢ B — ust. 4.2 — wnosimy o dodanie na koncu
zdania po przecinku: ,,z zastrzezeniem, ze ze wzgledéw technologicznych czas ten moze ulec
wydluzeniu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 167. Wz6ér Karty Gwarancyjnej, Cz¢§¢ B — ust. 4.4, trzecia linijka — po slowie
»Zamawiajacy” wnosimy o dodanie: ,,po ponownym wezwaniu i wyznaczeniu terminu,
bedzie uprawniony”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 168. Wzor Karty Gwarancyjnej, Cze¢$¢ B — ust. 5.1 — wnosimy o zamiang: ,,w terminie
do 5 dni roboczych” na: ,,niezwlocznie”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 169. Prosimy o informacje w czyim zakresie jest utylizacja zalegajacych osadow przed
przystapieniem do prac. Jesli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie ilosci osadow
zalegajacych w rozbieranej pompowni przy nowobudowanej komorze KP-1, remontowanym
kanale przy osadnikach wstepnych, osadnikach wstgpnych oraz zbiornikach retencyjnych
zaro6wno uzywanych jak i1 zbiorniku wytgczonym z eksploatacji.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 111.

Pytanie 170. Prosimy o podanie rodzaju systemu SCADA, operatora oraz wytyczne pod
rozbudowe wizualizacji procesow technologicznych.



Odpowiedz: Istniejacy system SCADA to ASIX, operatorem jest firma HYDRO-MARKO.
Wykonawca musi przewidzie¢ rozbudowe istniejacego systemu SCADA powstalego na
obiekcie OS Wrzesnia podczas realizacji I Etapu — szczegély wg ST-XXIV. Wykonawca
musi mie¢ na uwadze, ze istniejacy system SCADA jest na gwarancji wykonawcy I Etapu
(tj. HYDRO-MARKO Sp. z o.0. Sp. k.).

Pytanie 171. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla branzy AKPiA oraz teletechniczne;.

Odpowiedz: Branza AKPiA i teletechniczna znajduja si¢ w Tomie VI PB i PW, przy czym
w Wyciagu nr 1, okreslony jest zrealizowany zakres Etapu I. Dokumentacje te nalezy
czytac¢ lacznie, wraz ze Wstepem do OPZ.

Pytanie 172. Prosimy o przekazanie dokumentacji dla sie¢ zewngtrznej zawierajaca branze
teletechniczne 1 AKPIA.

Odpowiedz: Branza AKPIiA i teletechniczna znajduja si¢ w Tomi VI PB i PW, przy czym
w Wyciagu nr 1, okreslony jest zrealizowany zakres Etapu I. Dokumentacje te nalezy
czytac¢ lacznie, wraz ze Wst¢pem do OPZ.

Pytanie 173. Dziatajac w imieniu Firmy, w celu rzetelnego przygotowania oferty tak pod
wzgledem kosztowym jak formalnym, zwracam si¢ z prosbg o zmiane terminu sktadania ofert o
co najmniej 10 dni.

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 107.
Pytanie 174. Prosze o informacj¢ wyjasniajacg czy zasuwy w:

- ob. 3: klinowe DN500 z napgdem elektrycznym (4 sztuki) oraz zasuwa nozowa DN700
z napgdem elektryczny (1 sztuka) to sa zasuwy istniejace do przeniesienia do nowego
obiektu, czy nalezy uwzgledni¢ w ofercie zakup nowych zasuw?

- w ob. 16 wg ST VI — Technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych,
urzadzen 1 armatury nie ma uwzglednionych zasuw DN125, DN200, DN150 ktére sa
wyspecyfikowane na rysunku.

Odpowiedz: Zasuwy w Ob. 3 nalezy zamontowa¢ zgodnie z Rysunkiem 4 PB i PW, TOM
I Urzadzenia i instalacje technologiczne - cze$S¢ Technologia. Zasuwy te to urzadzenia
projektowane czyli nalezy uwzglednic¢ je w ofercie jako zakup, dostawe i montaz.

Zasuwy w Ob. 16 nalezy zamontowaé zgodnie z Rysunkiem 26 PB i PW TOM II
urzadzenia i instalacje technologiczne - cz¢S¢ Technologia.

Pytanie 175. Prosimy o informacj¢ wyjasniajaca dotyczaca zasuw:

- w ob. 5 wg ST VI — Technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych,
urzadzen i1 armatury majg zosta¢ zamontowane zasuwy klinowe DN200 z napedem
elektrycznym, a wg rysunku nr 10 branzy technologicznej powinny by¢ zasuwy nozowe
DN200 z napgdem elektrycznym regulacyjnym,



- w ob. 21 wg ST VI — Technologia oraz roboty montazowe sieci technologicznych,
urzadzen i armatury maja zosta¢ zamontowane zasuwy DN400 nozowe do zabudowy w
ziemi z napedem elektrycznym (3 sztuki), DN300 nozowa do zabudowy w ziemi z
napg¢dem elektrycznym (2 sztuki), a wg rysunku nr 37 sg to zasuwy klinowe.

Ktore zasuwy nalezy uja¢ w ofercie?

Odpowiedz: Zasuwy w Ob. 5 nalezy zamontowa¢ zgodnie z Rysunkiem 10 PB i PW TOM
I1 urzadzenia i instalacje technologiczne - cze$¢ Technologia.

W Ob. 21 nalezy zamontowaé¢ zasuwy DN400 i DN300 - wykonanie zgodnie z ST VI
Natomiast zasuwy DN200 nalezy zabudowaé¢ jako zasuwy nozowe DN200 z napedem
elektrycznym regulacyjnym.

Pytanie 176. Z jakiej stali powinna by¢ dostarczona nowa wanna w sitopiaskownikach?

Odpowiedz: Nowa wanna w sitopiaskownikach ma by¢ wykonana ze stali AISI 304L.

Pytanie 177. Dzialajac w imieniu Firmy, w nawigzaniu do treSci warunkow udzialu w
postepowaniu w zakresie wiedzy 1 do§wiadczenia, pkt.7, ppkt. 7.1b lit. d). (i) SWZ, zwracamy
si¢ z prosbga o dopuszczenie legitymowania si¢ przez potencjalnych wykonawcow
doswiadczeniem z 8 ostatnich lat w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postepowaniu (podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY 1
TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych
oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, § 9
ust. 4 pkt. 1) wzw. z § Qust. 1 pkt. 1) ).

Powyzsze umozliwi szersze] rzeszy wykonawcoOw zlozenie ofert co zapewni réwniez
Zamawiajagcemu otrzymanie konkurencyjnych ofert pod wzgledem cenowym.

Wskazujemy, iz szeroko pojete doswiadczenie zdobyte w okresie ostatnich 8 ostatnich lat nie
ujmuje w zadnym stopniu wiedzy wykonawcom, ktdrzy wykonali roboty budowlane w zakresie
zgodnym z wymaganiami Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 178. W zwiazku z tym, Zze koszt remontu sitopiaskownikow moze by¢ zblizony do
wartosci nowych urzadzen.

Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostawy nowych urzadzen?

Odpowiedz: Zgodnie z Kl. 13.1 pkt. 3), ppkt. d):

“3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robdt, jak
rownie; zmiana lokalizacji budowanych wurzgdzen spowodowana nastepujgcymi
okolicznosciami:



()

d) koniecznosé zmiany sposobu realizacji elementow przedmiotu zamowienia, tj. zamiast
zaktadanego remontu / wymiany - dostawa nowego urzqdzenia, w przypadku kiedy wartosé
urzgdzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyiszy o 75 % wartosé dostawy i
montaZu nowego urzqdzenia”.

Pytanie 179. Ob. 16. W zestawieniu urzagdzen w ST VI wymieniony jest ,,przenosnik taSmowy
przejezdny z mechanizmem podnoszenia, L=15 m, B=650, zabezpieczenie antykorozyjne —
cynkowanie ogniowe”. Natomiast w projekcie technologicznym nie odnajduje zapisoOw
dotyczacych tego przenosnika. Prosimy o informacje czy wchodzi on w zakresie zadania i
podanie jego parametréw technicznych, miejsca gdzie bedzie zamontowany 1 jakg funkcje
bedzie spetniat.

Odpowiedz: Tak, przenosnik tasmowy (taSmociag) znajduje si¢ w zakresie wykonania
Obiektu nr 16. Jest on niezbedny do transportu osadu odwodnionego na poletku
osadowym.

Pytanie 180. Prosimy o uszczegotowienie zakresu wykonania robot instalacji elektrycznych i
AKPiA dla etapu II.

Odpowiedz: Patrz odpowiedzi na pytania nr 92, 170-172, 181-187.

Pytanie 181. Wg suplementu Zamawiajacy rezygnuje z nowo projektowanego o$wietlenia na
rzecz wymiany. Prosimy o potwierdzenie, ze wymianie podlega 26 kpl stupoéw zasilanych
istniejacymi kablami.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Ze slupy przeznaczone do wymiany majg by¢é
zasilane z istniejacych kabli.

Pytanie 182. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: wg suplementu Zamawiajacy rezygnuje z
oswietlenia wzdtuz drogi do ob. 16 3szt. za§ w wykazie materialowym PW TVI mowa o 4
stupach.

Odpowiedz: Nalezy wymieni¢ 3 stupy oSwietleniowe zgodnie z zapisami Suplementu do
Projektu wykonawczego. Droga dojazdowa do OB nr 16 bedzie oswietlona z istniejacego
oSwietlenia, ktore podlega wymianie w zakresie stupow i opraw oswietleniowych oraz
zastosowaniu wysiegnikow dwuramiennych.

Pytanie 183. Wg suplementu lampy przy osadnikach maja zosta¢ zastapione stupami. Prosimy
o podanie ilo$ci - brak danych z mapy oraz PW jesli wchodzi w zakres etapu II.

Odpowiedz: W ramach Zadania nalezy wymienic istniejace oSwietlenie terenowe na nowe.
W Suplemencie do Projektu wykonawczego pkt. 12, ppkt. a wskazano ilosci do
wykonania.

Pytanie 184. Wg suplementu "W ramach Dokumentacji projektowej branzy elektrycznej
wymianie 1 remontowi podlegajg instalacje w budynkach 16 oraz 3 i 24. Pozostale instalacje -
bez zmian" Prosimy o wyjasnienie "pozostate bez zmian". Czy wykonawca ma wykonaé¢ w
wymienionym w wstepie do OPZ instalacje elektryczne 1 AKPiA innych obiektow np.



Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa stwierdzenie jako niemajace zastosowania w pkt. 12,
ppkt. b Suplementu do Projektu wykonawczego w brzmieniu:

“W ramach Dokumentacji projektowej branzZy elektrycznej wymianie i remontowi podlegajg
instalacje w budynkach 16 oraz 3 i 24. Pozostale instalacje - bez zmian.”

Pytanie 185. Wg WC wykonawca ma wykona¢ kompletng kanalizacj¢ kablowa. Prosimy o
potwierdzenie, ze w ramach etapu Il wykonawca ma wykona¢ kanalizacje wg zestawienia 14.3
PW TVI?

Odpowiedz: Zestawienie w PW TVI dotyczy caloSci zakresu zaprojektowanego. W
ramach Etapu II nalezy wykona¢ polaczenie istniejacej kanalizacji kablowej z obiektami
objetymi inwestycjq.

Pytanie 186. Wg WC wykonawca ma wykona¢ kompletnie sieci elektryczne. Prosimy o
wyjasnienie czy w ramach etapu Il wykonawca ma wykona¢ zasilanie z RG
niedoprojektowanych budynkow 16, 3,24. oraz ob. 21 (RZ) za$ z tych obiektow i rozdzielnic
poprowadzi¢ instalacje zasilajaco-sterownicza do réznych obiektow wg schematow
rozdzielnic?

Odpowiedz: Wykonawca ma wykonaé¢ zasilanie obiektow objetych inwestycja oraz
kompletne instalacje elektryczne i AKPiA.

Pytanie 187. Prosimy o wyjasnienie czy w sktad kompletu AKP w zakres etapu wychodza
pomiary wrysowane na schematach tylko z rozdzielnic RZ, ROW, RBO. Na schematach brak
pomiardéw analitycznych po ethernet. Sonda gestosci ob. 11 zasilana i skomunikowana z
niedoprojektowang RBO za$ ob.. 11 zrealizowany w etapie 1. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz: Obiekt nr 11 Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 wraz z
wraz z urzadzeniami pomiarowymi i wpieciem sygnalow do systemu SCADA zostal
wykonany w ramach Etapu I.

Pytanie 188. Wnosimy o okreslenie warunkéw jakie nalezy zapewni¢ do remontu
sitopiaskownikow.

Odpowiedz: Patrz odpowiedzi na pytania nr 104, 110, 189 i 190.

Pytanie 189. Wnosimy o okre$lenie czy zdemontowane sitopiaskowniki, ktére majg by¢
zlokalizowane na oczyszczalni §ciekdw 1 wpiete do procesu technologicznego, beda wymagaty
jakiego$ zadaszenia/wiaty/namiotu? Jezeli tak prosimy o okres§lenie warunkow zabezpieczenia
urzadzen celem prawidtowej ich pracy.

Odpowiedz: Wykonawca ma zapewni¢ ciaglos¢ pracy urzadzenia. Sposob jego
zabezpieczenia pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 190. Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie remontu sitopiaskownikow przez serwis
inny niz autoryzowany serwis firmy Huber?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, zeby serwis zostal przeprowadzony przez
konkretna firme¢. Zgodnie z ST I pkt. 2.2. ppkt. 4 pod Zestawieniem obiektow i
projektowanych urzadzen Zamawiajacy wymaga okreslil, Ze:



“4. Demonta; oraz monta; na czas rozbiorki i budowy budynku istniejqcych
sitopiaskownikow musi zostaé przeprowadzony przez firme wykonujgcqg remont urzqdzenia.
Ponowny demontaz 7 tymczasowej lokalizacji wraz 7 montaiem na pietrze projektowanego

budynku istniejgcych sitopiaskownikoéw musi rownie? zostaé przeprowadzony przez t¢ samg

firme”’.

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

W zwiazku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy zalacza zmienione Warunki kontraktu.
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