Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczag pod firmag
....................... pod adresem .............................., posiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa™,

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do lgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostata zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont 2 zatok autobusowych w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 224 w miejscowosci Tczew”(Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) oraz zalgcznikami, w szczego6lnosci Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad |
usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, zgtoszenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
OPZ i SST) oraz innych informacji majacych wpltyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie
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bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego o§wiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robot budowlanych ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi
na podstawie protokotu przekazania terenu budowy w terminie 5 dni, liczac od daty
uzyskania zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 i 9 ust. 5. Opodznienie w przedlozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy zostang wykonane w terminie 60 dni od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt poprzedzong wpisem kierownika
robdt do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa
w§ 18 ust. 2 1§ 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢ bedzie dat¢ wznowienia
czynno$ci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote ......ccoeovniienen. zt (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powiekszong o nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie .......ccccooiiiinnen. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ..........c....ccue........ 2k (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.
Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towarow 1 ustug naliczonego w fakturach czeSciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty
podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajgca
ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czeS$ciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur czeSciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementéw robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami czeSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem wartosci
wykonanych robot, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.



6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4 lub w
przypadku  wykazania zalegtosci w  wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaplaty
lub odpowiadajacej zalegtosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajagcy podejmie decyzje, czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, Rejon Drog Wojewddzkich w Starogardzie
Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski i dorgczona do siedziby
Odbiorcy.

8. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac
od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

11. *Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada

rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONr ... zgloszony do wykazu podmiotow
bedqgcych podatnikami VAT ( biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosSci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Zleceniobiorce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.
* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony w
banku ..... O NP e, , ktory bedzie wskazywany na fakturzelrachunku, na ktory bedzie
przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorej nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



10.

11.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoOwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacje¢ ruchu

W oparciu o zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryije wszelkie

koszty zwiazane z utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia robodt

budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wilasciwymi

zarzadcami drog.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawg
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. W trakcie prowadzonych
robdt budowlanych Wykonawca ma obowiazek utrzymywac oznakowanie terenu budowy,
jak 1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak 1 wprowadzaé
dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru.

Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow

swojego personelu przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.

Wykonawca begdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastapieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiagzek, najp6zniej w ciaggu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyska¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym i Inspektorem.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przediozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujagcych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia
wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych.

Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) peing obstuge geodezyjna budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow OPZ i SST niezbedne do wykonania
kompletnego robot budowlanych i przekazania ich Zamawiajacemu.

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametréw, okre§lonych

w OPZ i SST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje
Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie
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21.

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okre§lonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w naradach
koordynacyjnych  zwolywanych przez Zamawiajgcego, zarO6wno z inicjatywy
Zamawiajacego, jak i na wniosek Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, OPZ, SST oraz zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, o ile bgdzie to konieczne,
uzgodnienie lub naniesienie zmian do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie),

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................. zt (stownie
ZYOLYCR: e ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ..........cc...... zl,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWote .........ccoceen.n. zt,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
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bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci
| posiadanego mienia w zwiagzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushlug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie, a powstale w zwiazku
z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy i projekt polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spelnia wymogow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania
ponownie dokumentacji  ubezpieczeniowej w terminie  Wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaplaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy



ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w petnej wysokosci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlno$ci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢gciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentow w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreSlonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
powierza mu czynno$ci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie
stanowi zmiany Umowy 1 nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODIE .......ccccvviiieiiiiiiiiienineiesc e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli begdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany o0soby,

10



0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang 0soby,
0 ktore] mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnié zastgpstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powzi¢cia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno
trwa¢ dtuzej niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od zawarte] Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o§wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
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0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ oSwiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przedklada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.
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5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie speilniania ww.
obowiazkow, w szczegbdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 1 1 skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY
1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamoOwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgsci zamowienia ma
obowiazek wykonywac¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastg¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsci zamoOwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1  wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgeda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w

przypadku podmiotu na zasoby ktdrego powolywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie

Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujace] tresci:

»Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja

sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde

wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badZz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgacego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych uméw. Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z os$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sa wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywal si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygaslo, wowczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do =zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaplata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznos$ci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwotge réwng tej
nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
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23.

24.

25.

przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o0 ktorych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania
opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potragci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty, w
tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w OPZ i SST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow
I odbioréow niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
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poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajgcych z OPZ lub SST, a niewyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym lub wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w OPZ,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktorym mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajagcego na

pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
| protokot uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzgtu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow
rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzone] w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu
materialdw z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz nakladéow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim
przypadku  Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
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dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktérej ustalono
nowg stawke lub ceng.

§18
NIEPRAWIDLOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usunigcia, wady nienadajgce si¢

do usuniecia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwi¢ odbioru do

czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

W razie stwierdzenia w czasie robdt lub w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia

wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czeséci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze

przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynno$ci ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.
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§ 19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowo$¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Kierownik budowy

bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystgpic¢

do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane bedg komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie

o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu w

dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych, co inspektor nadzoru powinien

potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, réwniez w formie wpisu do dziennika budowy.

Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie

zatacznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w terminie 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczag — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materialow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodez;i,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
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kontroli rob6t (DKR — jezeli dotyczy),
12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych, jesli wystapia.
Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 5.
Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego
usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokos$ci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca
skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14, w wysokosci
0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 2 i 3, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni sa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannos$cia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazda osobe,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robdt okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym robo6t z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki powyzej 7 dni.

za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy w wysokosci
0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,
jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.
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Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu
Umowy osobie trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszt Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidtowosci w
wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okre$lonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za

wykonanie cz¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢c od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z whasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigksza niz 10% wartosci brutto Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,
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8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwick czg$¢ roboét, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu robodt, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowiazan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygniec¢

Sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
| whlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inna sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
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dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie¢ 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong¢ obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozoér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wadg¢ przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesigcy od daty odbioru koncowego
robot.
Gwarant obowiazany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakcji

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu — ' '
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h

od momentu
powiadomienia (*)

3) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
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Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu

Umowy oraz pozostate wady istotne |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwick czesci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy |Calkowite usuni¢cie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw,
uwzgledniajge technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

4.

10.

11.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych
w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak roéwniez
usuni¢gcia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego
wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszaé beda kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztow w czegsci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktéorym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunie¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 regkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu o$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktérych budowe¢ wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rgkojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okre§leniem warto$ci robot wytagczonych, w
takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujgcego zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.
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§ 23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczagce Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci

aneksu pod rygorem niewaznos$ci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

d)

f)

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesunig¢ty odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas wusunigcia ich skutkow, z mozliwos$cia
uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow technologicznych prowadzonych prac,
gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktdére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
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2)

h)

i)

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktoéra na potrzeby Umowy rozumic si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak rdéwniez okolicznosci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej

jednego miesiaca,

J)zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancoéw lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

powyzsze okolicznosci mogg spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile beda mialy wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbgdny do

usunig¢cia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, SST lub
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu
na trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchoéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkoéw terenu robot odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym  stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapiséw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznos$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
sie dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznoséci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.
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1.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczng, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podj¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane o0sob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane bgda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.
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Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony os$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie

sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego

I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalacznikoéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow ZamOwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
oraz zalgcznikami, w szczegélnoSci Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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