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Załącznik do SWZ –  Projekt umowy 
Znak sprawy: INFR .271.1.2024 

UMOWA nr …./2024/INFR 
Na roboty budowlane  

W dniu …….. 2024r. pomiędzy Gminą Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 7132886820,reprezentowaną przez: 
- Pana Zenona Madzelana – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie 
- Pani Lidii Gąski – Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………………………., reprezentowaną/-ym przez ………... działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, NIP:………………………….., REGON: ……………………….., 
numer BDO:………………………………………., zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówie-
nia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsza inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych, zwany dalej „Programem”, zgodnie z wstępną promesą inwestycyjną numer Edy-
cja8/2023/2648/PolskiLad z dnia 2023-10-11, dotyczącą realizacji przez Gminę Borzechów inwestycji: „Prze-
budowa zdegradowanego budynku komunalnego w Borzechowie z przeznaczeniem na cele społeczne”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami 
wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą się na zasady 
wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit 
a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmia-
nom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wy-
płatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświad-
cza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapew-
nienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji zadanie pn.: „Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Borzechowie z 
przeznaczeniem na cele społeczne”, zwanych dalej „robotami”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy; 
2)  Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy, 
3) Złożona oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik do umowy; 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy według następującej hierarchii 
dokumentów: 

1) Projekt budowlany (w tym przypadku dokumentacja techniczna z uwzględnieniem wyjaśnień 
udzielanych w toku przetargu); 

2) Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy 
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Projekt techniczny stanowi wyodrębnioną część projektu budowlanego. Projekt wykonawczy to 
uszczegółowienie projektu budowlanego. Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym, aczkolwiek 
przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby takim projektem mógł zostać, jeśli za zasadne uzna to projektant. 
Opracowanie projektu technicznego jako projektu wykonawczego jest możliwe, z uwagi na fakt, że projekt ten 
ma służyć realizacji robót budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) Kosztorysy (przedmiary robót). 
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. 
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w 
przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie 
będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w 
dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka 
kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej 
winien natychmiast powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu 
z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z 
zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją techniczną i 
nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu 
budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 
niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi 
możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji technicznej i uwzględnił je w 
wynagrodzeniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji technicznej 
pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do 
niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonującego 
roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga 
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu 
dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 

10. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by 
oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

11.  Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego działalność ma 
charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, finansowym 
i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

 
§ 2 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 12 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia … 2024 r.  

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót składających się na cały przedmiot umowy, 
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Wykonawca uwzględni w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5. 

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania zostanie 
uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że pozytywny odbiór 
końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane. Np. zgłoszenie do odbioru nastąpi 10 
dnia miesiąca, a odbiór nastąpi 15 dnia miesiąca. Zatem Strony uważają, że umowa została wykonana termi-
nowo z dniem 10 dnia miesiąca. Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu na działanie Wykonawcy, który 
zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Z chwilą skutecznego zgłoszenia do odbioru Zamawia-
jącemu zamówienie musi być skutecznie ilościowo i jakościowo zrealizowane. Wobec powyższego można 
uznać, że w tej sytuacji termin zakończenia to jest 10 dzień miesiąca, pod warunkiem, że Zamawiający 15 dnia 
miesiąca potwierdził, że zamówienie jest wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Ogłoszenie o wyko-
naniu umowy liczone będzie od dnia 15 miesiąca, czyli od odbioru przez Zamawiającego a nie od 10 dnia 
miesiąca czyli zgłoszenia przez Wykonawcę.  

4. Termin wykonania zadania, wskazany w ust. 1, może ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany 
umowy, zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rze-
czowo - finansowy - zwany dalej „harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający 
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 
harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 
6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wyko-
nawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego, Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wyko-
nawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o któ-
rych mowa w ust. 6. 

8. Harmonogram powinien obejmować (jeżeli dotyczy): 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym elemencie (dziele) robót oraz łączną wartością za zamówie-
nie, 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWiORB, 

4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy, 

5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna 
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmian 
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. W przypadku zmian umowy pozycje w 
harmonogramie, odnoszące się do tych zmian winny zostać wydzielone i dostosowane do całości. 

10. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przed-
stawić Zamawiającemu, kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w Powiato-
wym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu - 1 egzemplarz inwentaryzacji po-
wykonawczej. 

§ 3 Wynagrodzenie 
Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w: 
- Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z późniejszymi zmianami). 
- Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 
Strony oświadczają, że zapoznały się i są świadome treści w/w dokumentów oraz godzą się na przytoczone 
zasady wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie ma możliwości zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia, gdyż 
było by to niezgodne z w/w dokumentami. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę części dofinansowania z Programu Polski Ład w ramach 
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udzielonej promesy. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki niezbędne 
do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie 
wynagrodzenia. 
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objęta promesą) nastąpi po odbiorze końcowym w terminie 
nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji. 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamówienie podstawowe), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: 

Cena umowy netto: ………………………………………….. zł 
Wartość podatku VAT (23%): ………………….……….. zł 
Cena umowy brutto: ……………………………………….. zł 

Wynagrodzenie może zostać zmienione w oparciu o klauzulę waloryzacyjną opisaną w § 18 a umowy. W 
przypadku zaistnienia waloryzacji będzie wystawiona oddzielna faktura i będzie dokonana oddzielna płatność 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w 
dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania 
dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i 
doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych lub / i / albo 
robót dodatkowych/ dodatkowych robót przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, Strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu 
przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją 
techniczną na zasadach określonych w § 18 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez 
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 
ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7. będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
szczególności w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i ust. 3 zgodnie z ust. 6, 
d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany wynagrodzenia 

(wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i ust. 6. 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  

e) rozliczeń przy odbiorze. 
f) waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 
10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, został wykonany jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 
r. poz.2458). 
11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 lit. c) oraz robót zamiennych 
określonych w ust. 8 lit. d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać 
będą następujące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową 
lub uproszczoną sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7. 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 
fakturze występuje). 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w 
ust.7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 
wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty 
(ani Kp ani Zysk). 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 7 oraz w 
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen 
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 ust. 2 i ust. 3 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej a nieujętych w 
przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne 
w większym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej 
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej 
zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót. 
13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
14.  Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane 
do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

§ 4 Obowiązki Stron 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej 
realizacji zadania. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy (jeżeli dotyczy):  
1) przekazanie dokumentacji technicznej. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 
terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia. 
4) uczestniczenie w radach budowy/ spotkaniach zwoływanych przez Wykonawcę. 
5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 
8) zapewnienie dzienników budowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy (jeżeli dotyczy): 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją 
techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego. 
2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  
3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2),  
4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy 
prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, przez cały czas trwania realizacji zadania,  
5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o (jeżeli dotyczy):  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na nieterminową i 

niezgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia,  
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 5 i 6, 
8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane), 
9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według wskazań 
licznika. 

b) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 
10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym kosztem 
i staraniem,  
11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  
12) uczestniczenie we wszystkich radach/spotkaniach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  
13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  
14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
końcowego wykonanych robót,  
15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 
zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,  
16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru.  
17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 
pracowników i osób trzecich,  
18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  
19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku 
wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji 
technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 
20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego co do ich jakości, 
21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 
wbudowane przez Wykonawcę, 
22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  
23) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do wglądu 
swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym programem, w tym 
dokumentów finansowych. 
24) przygotowanie dokumentów do odbioru, 



 

 

  

Znak sprawy:  INFR.271.1..2024 

7 

 
 
 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji,  
26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 
zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,  
27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  
28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i 
zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 
dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  
29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych,  
30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  
31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 
32) doprowadzenie terenu w obrębie budowy do stanu pierwotnego, 
33) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
34) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie na 
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli Wykonawcą będzie s.c. lub Konsorcjum, jeśli oświadczenie 
konsorcjantów było żądane tj. były postawione warunki udziału w postępowaniu). 
35) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. W 
związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości terenu, wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej.  
36) Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde żądanie Zamawiającego) 
aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik do umowy („listy sankcyjne”). 
37) Terminowe wywiązanie się z obowiązku informacyjno – promocyjnego (wykonanie i posadowienie 
tablicy informacyjnej). 
38) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-37) niniejszego ustępu nie ma charakteru zupełnego, 
nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do 
odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do 
należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom pobliskich posesji 
dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym.  

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą selektywnej 
zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady 
mineralne - w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka brukowa, 
obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży lub 
inne materiały, które zdaniem Zamawiającego posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po 
sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do wyznaczonego 
punktu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. 
Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu 
protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez 
Zamawiającego. Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a Wykonawca 
na swój koszt jest zobowiązany do jego transportu. 
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6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako 
warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić 
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 
przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w posiadaniu 
Wykonawcy. 

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 
wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa 

i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków 
ostrożności.  

12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej 

inwestycji.  
14. Do obowiązków Wykonawcy należy także (jeżeli dotyczy):  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania,  
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych robót, 
w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB.  
4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót,  
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  
6) pozyskanie - własnym staraniem, składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów 
pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie 
w/w odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania. 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru.  
8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 
niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich 
podjęciem o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 
przekładanie/odcięcie wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 
publicznej. 
10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej 
i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych, urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i zarządców urządzeń obcych lub 
obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona 
weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła 
kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego 
kosztu z tego tytułu. 
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§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą zaliczkową obejmującą 15% wy-
nagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedną fakturą końcową po wykonaniu inwestycji 
obejmującą pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia tj. 85% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 
ust. 1 umowy. Zaliczka może być przekazana Wykonawcy (na wniosek Wykonawcy) w kwocie nie mniejszej 
niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udziału wła-
snego w planowanej wartości Inwestycji tj. 285 000,00 zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności prze-
widzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania Zama-
wiającego zawarte w SWZ. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót zamiennych lub/i/albo ro-
bót dodatkowych/ dodatkowych robót Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowied-
nio zmniejszeniu/ zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wyna-
grodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku których zamawiający po-
nosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikają-
cych z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Za-
mawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 
przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający 
rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę nie później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego 
(o ile spełnione będą wszystkie przesłanki umożliwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty 
wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty da-
nej faktury. 

9. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków 
z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w oknach 
płatniczych. 

10. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (ponad zamówienie pod-
stawowe), a niezbędnych do wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zo-
bowiązany jest do wystawienia za te roboty oddzielnych faktur. Koszt tych robót powiększy wkład własny 
Zamawiającego. Dla takich faktur przewidziana jest oddzielna płatność. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiającego. Płatność 
zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w wy-
kazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywró-
conych do rejestru VAT tzw. „białej liście”. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 



 

 

  

Znak sprawy:  INFR.271.1..2024 

10 

 
 
 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w for-
mie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-
płaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 
pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy.  
16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 2) w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 15 pkt 1) i 2), Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je-
żeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należ-
nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 16 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
18. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Borzechów,  24-224 Borzechów, NIP: 713-288-68-20; 
Faktury należy składać do: Odbiorca: Gmina Borzechów, 24-224 Borzechów.  
W opisie faktury Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia numeru umowy, której faktura dotyczy. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania faktur: 
a) wystawionych w wersji papierowej. 
b) wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 
c) wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i 
usług 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną 

przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku 
bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
ślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wy-znaczonym terminem płat-
ności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w po-
wyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 
dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w w/w wykazie, 

7) Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy w 
części niepokrytej kwotą określoną w ust. 1 (zaliczka), na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że 
jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.  
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20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty 
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

21. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wy-
jaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§5*  Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki 

1. Zamawiający przewiduje płatność w formie jednorazowej zaliczki na rzecz Wykonawcy na poczet wykonania 
zamówienia, płatną po zawarciu niniejszej umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiający udziela 
wykonawcy zaliczki, zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Programu Rządowego Polski 
Ład, na poczet wykonania zamówienia w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpo-
wiadająca określonemu w Regulaminie procentowi (15%) udziału własnego w planowanej wartości Inwestycji 
wysokości: 285 000,00 PLN (deklarowana kwota udziału własnego). Fakt otrzymania zaliczki Wykonawca po-
twierdzi w formie dokumentowej. 

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności. 
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po 

otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie za-
liczki, o którym mowa w ust. 9. 

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 
towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności” 

5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z po-
stanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wyna-
grodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłatę z Promesy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

8. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki. 
9. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie: 

1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancji bankowych; 
3) gwarancji ubezpieczeniowych; 
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
10. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. 
11. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwa-

ranta/poręczyciela. 
12. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przy-

sięgłe na język polski 
13. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny 

dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów 
podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd. 

14. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy 
Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia. 

15. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawiera-
jące oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgod-
nie z umową. 

16. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została 
wykonana należycie. 

17. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy 
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Wykonawca zobowiązany jest - przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabez-
pieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru wykonanych robót. 

18. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do 
umowy przez zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę, w przypadku odstąpienia od 
umowy, przez którąkolwiek ze stron, bez względu na okoliczności faktyczne lub prawne będące podstawą od-
stąpienia. 

20. W sytuacji gdy Wykonawca nie zechce skorzystać z zaliczki, winien złożyć takie oświadczenie Zamawiającemu 
na piśmie. 

§ 6  Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do 
dziennika budowy przez kierownika budowy (jeżeli dotyczy), po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na 
tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) - nie stanowią podstawy do wystawienia fak-
tury. 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wysta-
wienia faktury końcowej. 

3) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy). 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości 
robót, potwierdzonych w umowie zgodnie z harmonogramem. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego (w zależności od robót przewidzianych w harmonogramie) Wy-
konawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1) Dziennik budowy – wypełniony (jeżeli dotyczy), 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc 

i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosow-
nymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy/Kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. 
Dodatkowo oświadczenie Kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z 
wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie.  

6) Kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety. Wykonawca zobowią-
zany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
włączonej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświad-
czeniami geodety w dwóch egzemplarzach. 

7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficz-
nego w PODGIK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w trzech egzemplarzach lub oświadczenie Geo-
dety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w PODGIK. W przypadku zastoso-
wania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie komplet inwentaryzacji po zare-
jestrowaniu operatów w PODGIK. 

8) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
9) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 
10) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa oświadczenie, że 

przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi. 
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11) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościo-
wych. 

12) Inne wymagane dokumenty. 
13)  Kopię dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i opisach wraz z załą-

czonymi do niego rysunkami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna być pod-pisana i opieczętowana 
przez Kierownika budowy). 

14) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do 
odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, 
uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące upraw-
nienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przezna-

czeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa 
zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 
10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamówienia będzie 
data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 
wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 
11. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku niestawienia się 
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio 
do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego 
sporządzony przez Zamawiającego. 

§7 Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. Osoby 
te deleguje Wykonawca.  
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 
obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania mate-

riałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zani-

kające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób 
i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakry-
cia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
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robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w spotkaniach, radach budowy, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych. 
9) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i Zamawiającego o proble-

mach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.  
10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatko-

wych/ dodatkowych robót/ robót zamiennych/ robót zaniechanych lub niewykonanych 
11) we współpracy z Zamawiającym, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w Powiatowym In-

spektoracie Nadzoru Budowlanego 
3. Kierownik robót w danej branży ma obowiązek współpracować z Kierownikiem budowy, Inspektorem nadzoru, 
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoby wyznaczone do pełnienia obo-

wiązków Kierownika budowy oraz Kierownika robót będą przynależeć do samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa i będą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 8   Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do 
umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia ujętej w 
formie wykazu i zakresu zadania powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik do umowy. W 
trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy, 
wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonać zmiany zakresu 
przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i 
zaktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja wykazu Podwykonawców nie wymaga 
zmiany umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przed-
łożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaist-
nienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-
wykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 
ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od od-
bioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia 
tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 
czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 
za wady wobec Zamawiającego.  

7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa powyżej, czyli harmonogramem między Zamawiającym 
z Wykonawcą. 



 

 

  

Znak sprawy:  INFR.271.1..2024 

15 

 
 
 

Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę zaktualizowa-
nego załącznika do umowy. Jednocześnie Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo – finansowy po-
przez naniesienie na niego podwykonawstwa, tak by umożliwić Zamawiającemu weryfikację terminu wykona-
nia i rozliczenia podwykonawstwa. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 (klauzuli zatrudnienia).  
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-

nawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za 
jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zama-
wiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwyko-
nawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym z Wykonawcą. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 
3 i 5a. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane za jego ak-
ceptację. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zama-
wiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu i usługi geodezyjne. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 
pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-
nej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dal-

szymi Podwykonawcami.  
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców.  
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ dostaw / 

usług realizowanych przez Podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pra-

cowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracow-
ników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 
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Wykonawcy kar umownych. 
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzie-
lenie zamówienia. 

20.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie re-
alizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zama-
wiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

22.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifi-
kacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań do-
tyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Pod-
wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

23.  W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 
7 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budow-
lane lub usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy (wraz z aneksami), w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

24.  Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 
wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwyko-
nawców lub dalszych Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dal-
szym Podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed 
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca 
jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykona-
nych przez Podwykonawców. 

§ 9  Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Pan  Edward Jarzynka,  nr tel.:  ...................... ; e-mail: ……… 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:  ..................................... ; nr tel.:  ..................... ; e-mail: 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień 

umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamówienia 
objętego umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania koniecznych 
informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania in-
nych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posia-

dające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze-
śniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby 
będące obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
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działalności w budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych oraz inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży: 
- konstrukcyjno – budowlanej w osobie: ……… nr tel.: …………… e-mail: …………… ; upr. bud. nr: …….. . 
- sanitarnej w osobie: ……………..  nr tel.:............... ; e-mail: .: ………….……….; upr. bud. nr: ……..…..…... 
- elektrycznej w osobie: …………………; nr tel.:…..……; e-mail: .:………………..upr. bud. nr: ………………... 
6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowych osób na po-
szczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany umowy. 
Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
komplet dokumentów dotyczących tych osób.  
7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących 
przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń loso-
wych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.  
8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej 
umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 
uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  
9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na 
piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wy-
wiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpie-
nie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  
10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności wyma-
gającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu po-
między Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikami budowy i Kierownikiem robót oraz Inspektorem nadzoru 
będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest je-
dynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektro-
nicznej 

§ 10 Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 
realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmio-
tem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-
łącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane oso-
bowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego na-
kazują przechowywanie danych osobowych. 
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 
na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozpo-
rządzenia.  
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je admi-
nistratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postano-
wienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuż-
szym niż 7 dni. 
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obo-
wiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Podwy-
konawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w zakre-
sie obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępo-
waniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych 
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym prze-
twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, do-
kumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
umowy. 
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wska-
zania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawą.  
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywil-
nego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 11 Polubowne rozwiązywanie sporów 
1. Każda ze Stron, jeżeli uzna, że prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 

spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

2. Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, Strony są zobowiązane w 
pierwszej kolejności do drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego 
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roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.  

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami wynikającego z niniejszej umowy lub powstałego w 
związku z umową (po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2) 
Strony zobowiązują się do jego rozwiązania o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja lub koncyliacja prowadzona będzie przez 
Mediatorów Stałych lub Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

4. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ___ 

letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamonto-
wane urządzenia. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są gwarancją producenta). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, tech-
niczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elemen-
tów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu 
umowy. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane 
prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wy-
mianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.  

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w formie pisemnej, że 
wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (ob-
jętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiado-
mienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze względów technolo-
gicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczegól-
ności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, że usunięcie wady 
nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8 lub 9, Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca 
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo 
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail wska-
zany do kontaktu.  

14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   
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15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady na-
stąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie 
uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 

17. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad 
i usterek z wyłączeniem: 
1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 
2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z zalecaniami producenta, 
3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych zdarzeń losowych 
lub działań wojennych. 
18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamó-

wienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności: (wymagania odnoszące się do czynności pole-
gających na wykonywaniu pracy w sposób określony w §22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie wykonywane są 
pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za wy-
nagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych objętych zakresem zamó-
wienia tj. w szczególności:  
- wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe (instalacja elektryczna, instalacja sanitarna, instalacja gazowa, 
przystosowanie pomieszczeń), 
- montaż windy zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 
- wyposażenie wewnętrzne budynku. 

 (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie 
pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 
zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dokonania 
takiej zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny wymogu 
zatrudnienia. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 4. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i ust.6), Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1  lit. i) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio 
w § 14 ust. 1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także odstąpić od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 16 ust. 1 pkt 10, w związku z czym 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych zapisów, 
zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, 
wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  
 

§ 14 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki ponad 

termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) 
umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia 
brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 
1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w § 5 ust. 13 umowy – w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej 
niż 1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 100,00 
zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 
podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto 
za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / Podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy.  

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub ust. 6 umowy w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy – w 
wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy. 
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l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia złożonego na podstawie 
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 
stwierdzony i udowodniony przypadek. 

m) w każdym przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 
miesięcy (wraz z aneksami), której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, zgodnie z § 18 
a ust. 8 umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek.                          

n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie § 18 a ust. 8 umowy – w wysokości 
50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 
dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 
tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 15.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 9 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 
umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:  
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy. 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej 

wskazany do kontaktu. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7) jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru.  
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b. 
§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 
następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których 
mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 8 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 8 % 
całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem 
art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 
4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 
roboty. § 14 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
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1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 
dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach. 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych.  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych.  
5) nie dotyczy.  
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego. 
8) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania. 
9) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 3 b). 
10) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 13 ust.7. 
11) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 19 lub nie 

zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy. 
12) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 
odstąpienia. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od po-
wzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstą-
pienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy zabezpieczy 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego 
lub na jego rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz po-
kryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do od-
bioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  
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8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 
6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiają-
cemu.  
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usu-
nięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   
10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Za-
mawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  
11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiają-
cego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 
dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgod-
nie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, 
o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  
13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-
nione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  
14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wy-
konawcę.  

§ 17 Wierzytelności 
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków oraz wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Cesja praw i obowiązków oraz jakichkolwiek wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, jest 
nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

§ 18 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony do-
puszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-
nano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one 
jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
1.1) możliwość przedłużenia końcowego terminu realizacji  zamówienia: 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków 
tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia końcowego terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek 
o aneksowany termin na swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 
b) posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, o której mowa w § 19. 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w 
życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej oraz inne. 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
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przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi 
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji. 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian lub doprojektowania 
elementów, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia. 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych. 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 
publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 
dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 
decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych. 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić z przyczyn 
spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 
kompletnego wniosku o ich wydanie. 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego 
uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie 
stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 
celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 

12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 
dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia. 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 
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15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie 
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy. 

17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy. 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert. 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki 
uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 
Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem. 

20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku 
ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy. 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 

23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji. 

24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku z 
absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i pracowników 
fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo 
działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby 
wojskowej. 

25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku z 
wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ 
lub/ albo w związku z działaniami wojennymi.  

26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w związku 
trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej 
w przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Strony umowy pomimo 
zachowania należytej staranności nie mogły temu zapobiec. 

27) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), może nastąpić w przypadku 
przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą. 

1.2.) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / zakresu 
świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7). 
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1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje 
znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 
zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych.  
b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym 
opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanego obiektu. 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany 
obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

d)  zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 
zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 
rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej 
spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem 
łańcucha ich dostaw. 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót / 
korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych. 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania 
poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
instalacji, sieci. 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków 
Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub 
innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, 
albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 
modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy 
tym są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 
wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego 
przedmiotu zamówienia. 

1.3.) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
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W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę wynagrodzenia na 
swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz kosztorys o 
którym mowa w § 3 ust. 7). 
b) posiadać ważną polisę OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o 
aneksowaną kwotę, o której mowa w § 19 ust. 1) i 2). 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy. 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 
technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / dodatkowych usług lub 
robót dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 
usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 
określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i 
Kierownika budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 

5) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robót 
kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 

6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także mechanizmy 
funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, 
przewiduje możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się okoliczności. 
W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki 
sposób aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności 
konsekwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą do zmiany 
wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys 
uwzgledniający realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 
szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru nowego 
kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. Strony przewidują 
możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej.  

1.4) pozostałe zmiany: 
W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę na swój koszt 
zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9). 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy. 

2) w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby (który jest jednocześnie Podwykonawcą), na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
- Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także podstaw 
wykluczenia. 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie 
po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa. 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 
przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej 
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy. 
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5) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 9 
umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie 
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 
umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego. 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, 
rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania 
zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

8) Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu 
lub kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną 
zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 
które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze Stron. 

9) zmiany terminu płatności w przypadku, kiedy termin płatności przekroczy dany rok budżetowy, w 
którym wydatek został zaplanowany.  
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania 
przez obydwie Strony umowy. 
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

§ 18 a Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej powyżej 6 miesięcy 
1. Strony zgodnie oświadczają, że przy kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy posiłkować się będą 

oficjalnym kalkulatorem GUS dostępnym pod linkiem (zakładka kalkulator): 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx 
Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej - 

kategoria budownictwo publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 
Podział ryzyk 50 / 50 %. W kalkulatorze współczynnik a =0,5. 
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje zarówno zamówienie podstawowe jak i zmianę 

wynagrodzenia po aneksach do umowy (niezależnie od podstawy prawnej zmiany umowy). 
2. Mechanizm waloryzacji jest rozwiązaniem szczególnym mającym na celu ograniczenie (a nie wyłączenie) 

ryzyka Stron związanego ze zmianą cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją 
zamówienia. Z przepisów ustawy Pzp nie wynika, że Strona wnioskująca o waloryzację w szczególności 
Wykonawca, uzyska pełne czy też proporcjonalne pokrycie zmian cen materiałów lub kosztów. Pokrycie to 
nastąpi w sposób limitowany, wynikający z postanowień niniejszej umowy (aby nie doszło do zdecydowanego 
zachwiania równowagi ekonomicznej Stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie 
wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego). 

3. Za waloryzację będzie wystawiona oddzielna faktura i będzie dokonana oddzielna płatność. 
Na fakturze waloryzacyjnej powinna znaleźć się kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji (o 

ile zostanie naliczona). 
Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja za 

dany etap zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla okresu objętego waloryzacją 
umowną. Wówczas Wykonawca wystawi osobą fakturę lub korektę faktury o kwotę wynagrodzenia 
wynikającą z waloryzacji. Nie będzie to podstawą do odsetek dla każdej ze Stron. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu (waloryzacja działa automatycznie i wynika wprost z ustawy Pzp oraz niniejszej umowy). 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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5. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w 
§ 3 ust. 1) umowy może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 
1) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc otwarcia ofert (otwarcie ofert 
nastąpiło w dniu  ………….. 2024 r.). 
Końcowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc podpisania przez Strony końcowego 
protokołu odbioru robót.  
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że roboty będą się opóźniać z powodu udokumentowanej zwłoki Wykonawcy, 
momentem początkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia jest moment rozpoczęcia robót budowlanych, 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 
2) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik poziomu mniej-
szego lub równego niż 0,98 jak i równego lub większego niż 1,02. 
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość mniejszą lub równą niż 0,98 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % zafakturowanej kwoty. 
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość pomiędzy 0,98 - 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian. 
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość równą lub większą niż 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
powiększone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % zafakturowanej kwoty. 
3) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 
ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 
który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 
4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić po zakończeniu robót, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.  
5) zmiany wynagrodzenia, o których mowa w pkt 4), będą dokonywane w poniższy sposób: 
waloryzowana będzie kwota brutto za wykonanie robót budowlanych objętych fakturą za realizację umowy 
tzn. po całościowym wykonaniu robót budowlanych. 
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają Strony w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10 % ceny 
umowy w zł brutto. 10 % o których mowa w zdaniu pierwszym dotyczy zarówno podwyższenia jak i obniżenia 
zwaloryzowanego wynagrodzenia (+ / - 10 %). 

6. Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na 
który dokonuje się zmiany.  

7. Postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o któ-
rym mowa w ust. 5 pkt. 6).  

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (oraz dalszemu Podwykonawcy) z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Pod-
wykonawcy, jeżeli okres jej obowiązywania (wraz z aneksami) przekracza 6 miesięcy, zgodnie z § 8 ust. 23) 
umowy. 

§ 19  Ubezpieczenie 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał polisę od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż połowa 
wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wyko-
nawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed 
utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 
o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej zapłaty. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie prze-
każe Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę. 
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§ 20 Siła wyższa 
1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, 

w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem siły wyższej.  
2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, wy-

stępujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę 
jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w 
dacie zawarcia umowy, w tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i geopoli-
tycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy:  
1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakoń-

czeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie. 
2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy. 
3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.  
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy.  
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 

przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania 
lub zmiany umowy.  

§ 21  Rozwiązanie umowy 
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 k. c.) bez zapłaty kar 

umownych. 
2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej rozwiąza-

nia tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót budowlanych 
proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 

§ 22 Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykona-

niem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wyko-
nania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich 
siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu Stron. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 eg-

zemplarz da Wykonawcy. 
7.  Załącznikami do umowy są:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).  
2) Dokumentacja techniczna.  
3) Oferta Wykonawcy.  
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca). 
5) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca). 
6) Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy, Kierowników robót. 
7) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w rozumieniu art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór. 
9) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca. 
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10) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1). 
  
 
 
 
 
   Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca:     
 
 
  



 

 

  

Znak sprawy:  INFR.271.1..2024 

33 

 
 
 

Załącznik nr … do umowy nr ___/2024/INFR/EA z dnia __.__.2024 r. 
 

_________,dnia __.___.2024 r. 
…………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 
 

Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 13 niniejszej umowy wykonawczej.  
 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 
umowy 

1    
 
 

2    
 
 

3    
 
 

4    
 
 

5    
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Załącznik nr … do umowy nr ___/2024/INFR/EA z dnia __.__.2024 r. 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane na tzw. „listy 
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie prze-
ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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Załącznik nr …. do umowy nr ___/2024/INFR/EA z dnia __.__.2024 r. 

_________,dnia __.___.2024 r. 
 
…………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

 
 

Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1) umowy. 
 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – 
finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym 

Podwykonawców. 
 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 
dane teleadresowe 

Podwykonawcy 
kwota umowy 

podwykonawczej  

okres na jaki 
umowa została 

zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     
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Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego wartość od kwoty 130 000 zł netto 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy  Borzechów - reprezentowany przez Wójta (adres: 

24-224 Borzechów, Borzechów 1, tel. 81 511-17-02 , adres e-mail: ug@borzechow.eu).   

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

mailto:ug@borzechow.eu
mailto:inspektor@cbi24.pl
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12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o 

których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 

protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 

art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

Rozporządzenia. 

 


