UMOWA NR ......./ZDP/2021- wzér

W dniu ............ 2021 r. w Lesznie pomiedzy: Powiatem Leszczynskim, Pl. KoSciuszki 4B,
64-100 Leszno, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego wystepuje:

p. Marian Kaczmarek - Kierownik Zarzagdu Drég Powiatowych,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Marcina Wydmucha,

........................................ , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 -
296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym, o
ktéorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych o nastepujacej
tresci:

1.

2.

3.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamOwienia publicznego (robota budowlana) polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 4774P w miejscowosci Henrykowo”, wedtug zasad i w zakresie
okreslonym w zalgczonej do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
dokumentacji projektowej, na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SWZ oraz zgodnie ze ztoZzong oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;j.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegd6lnoSci:
a) sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gtebokos$¢
b) rozebranie istniejgcej nawierzchni w miejscach spekan, braku odpowiedniej
nosnosci,
c) wykonanie koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,
d) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z
betoniarki,
e) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie,
f) wykonanie warstwy wigzacej na podbudowie ttuczniowej,
g) wyrownanie masg asfaltowa do profilu pozostatej czeSci nawierzchni,
h) utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej szerokosci jezdni,
i) umocnienie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania nawierzchni,
j) oczyszczenie i poglebienie rowow na catej dtugosci
Szczegotowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej stanowigcej
zalacznik nr 10 do SWZ, ktora stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy
Wykonawca o$wiadcza, Ze:
a) posiada niezbedne Srodki i kwalifikacje do pelnej realizacji przedmiotu umowy,
b) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztoZonej oferty, jak rowniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,
c) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 6,



7.

8.

d) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 6 jest kompletna i prawidtowa w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

e) wykona wszystkie roboty niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.
3, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw wymienionych w ust.
6.

f) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty, w
tym szczegoélnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia
zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w
energie, wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit
je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie
oraz ze umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

g) roboty beda wykonywane na terenie czynnych drég i fakt ten uwzglednit w
swojej ofercie. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie pobierat optat za zajecie
pasa drogowego.

. Zakres i spos6b wykonania robét okreslaja:

a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

b) Kosztorys ofertowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy

c) Dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

d) Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIiORB), stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy,

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej

umowy,
f) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 6 do niniejszej

umowy
g) Postanowienia umowy,
h) Obowigzujace przepisy techniczne,
i) Obowigzujgce normy.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarczy
na swoj koszt Wykonawca.
Uzyte materialy musza by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakoSci wymogom wyrobdow
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,].
Dz.U.z 2020 r., poz. 215 z p6Zn. zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo
aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja.

10. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robdt okreslonymi w specyfikacji
technicznej.

11. Materiaty z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Materialy wskazane przez

Zamawiajgcego Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w wyznaczonych przez
Zamawiajacego miejscach. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U.z 2019 poz.701 ze zm.).

12. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 stanowig integralng cze$¢ umowy.



§ 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy

1. Przedmiot umowy okres$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
pisemnym i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo - finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktérym Strony
w szczegOlnosci okreslg, ktére prace beda podlegaty odbiorowi czeSciowemu.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni przed podpisaniem umowy
szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry winien przedstawiaé w
szczeg6lnosci czas wykonania robdt z podziatem na tygodnie oraz uszczeg6towienie
wartosci, zakresu oraz ilosci robot itp.

3. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo- finansowego, na wniosek
Wykonawcy. Kazda zmiana harmonogramu, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej
zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia. Zmiana
harmonogramu nie skutkujgca zmiang terminu zakoniczenia rob6t budowlanych w §3
ust. 4 i zmiang warto$ci umowy okresSlonej w § 4 ust. 1, nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

4. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przediuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia badZ zmiane wynagrodzenia (zgodnie z zapisami w §18)
powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
umowy.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy i jest podstawa do
finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja
Harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja
Harmonogramu nie stanowi zmiany tresci niniejszej umowy.

§ 3 Termin realizacji zadania

1. Planowane przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy i
dokumentacje projektowa w iloSci nie mniejszej niz 1 egzemplarz.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem
Inspektor6w nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, Ze Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych - w przypadku,
gdy Zamawiajgcy nie odebrat robot budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania
robot budowlanych okreslony w ust. 4 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za
dzien wykonania robot budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych i gotowosci do odbioru konicowego.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu
budowy.

4. Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy winien nastgpi¢ do dnia
30.06.2021 r. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia
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rob6t do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru faktu wykonania tych robot.

. Za ewentualne op6znienia w przekazaniu placu budowy wynikte z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne
roszczenia.

. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za

organizacje swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i
innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody

powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dziatalnoscia Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z wusunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym
zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe
Wykonawcy znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajag Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robo6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen- Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy peilnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej
umowie i przepisach obowigzujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku
zwtloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:

w tacznej Kwocie Netto ......cocviveveivienien e zt,
(St zZhi e ——— 00/100)
plus 23 % podatek VAT ....cccoeiieiiinie e zt,
co tgcznie stanowi kwote brutto ........ccccovveeiniiviiinicicinin zt,
(St zZhi e ——— 00/100)

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta
staranno$cia kompletnego przedmiotu umowy, w szczegélnosci wszelkich roboét
budowlanych i czynnoSci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.



Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres
czynno$ci i obowigzkéw wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw
prowadzenia robo6t podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT - Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego przy kalkulacji oferty stawki
podatku VAT i w razie przyjecia niewtasciwej stawki podatku VAT nie moze zadac
od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnoSci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu budowy, utylizacji
odpad6éw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu,
ods$niezania terenu budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy
Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamdwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszt calodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie
budowy lub robét oraz ochrony terenu budowy przed dostepem oséb
nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oSwietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do
ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt
zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

10)koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania rob6t, obejmujace roéwniez Kkoszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

11)koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, oSwietlenie placu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz, dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia Sciekdw;

12)koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia,
barierkii oSwietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

13)koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14)koszty odwodnienia wykop6éw na czas prowadzenia robét;

15)koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;
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16)koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;
17)koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej
zamoOwienia;
18)koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania
robot;
19)koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
20)koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56
i 57 Prawa budowlanego;
21)koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektow;
22)koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
23)koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;
24)koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robét
budowlanych przez Wykonawce istniejacych uktadéw drég lokalnych oraz
zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;
25)koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych;
26)koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
c) w godzinach nocnych;
W godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wytacznie roboty niezaktdcajace
ciszy nocnej;
27)koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systeméw, uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczattowe
za wykonanie cato$ci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane 2z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie p6zniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
niezmiennym przez caty okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow
przewidzianych w § 18.
Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszal Zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie robo6t bedacych przedmiotem umowy
czy innych btedow Wykonawcy, w szczego6lnosci btedéw rachunkowych m. in. w
ztozonej ofercie, kalkulacji ryczattu czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek
elementu robo6t bedacego w dokumentacji techniczne;j.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.
W terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Kkosztorys
ofertowy, ktory stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Zataczony
kosztorys ofertowy nie okres$la zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia wysokos$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania
cze$ci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robét zamiennych lub
dodatkowych.

Zamawiajacy zglosi uwagi do Kkosztorysu ofertowego przedstawicielowi
Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do
zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza zatwierdzenie Kkosztorysu
ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajagcemu
poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wylacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty warto$ci poszczegdlnych elementow

kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot
objetych tym elementem cen razaco odbiegajacych od $rednich cen na rynku
robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac
wartos$ci poszczeg6lnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okre$lonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy.

11.W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w

trakcie realizacji niniejszego zamdéwienia zmian w zakresie lub materiatach w
stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym - zamienne zakresy robot lub
materiatéw zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona w
oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do
sporzadzenia Kkosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne czynniki jakie
okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie
nie moga powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy
ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu

do konca okresu realizacji przedmiotu umowy.

13.W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty

niewykonane nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1
niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej
cze$ci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, Ze tgczna
warto$¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15%
wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne
roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

14.W przypadku konieczno$ci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty

nieobjete zamodwieniem podstawowym, a Kkoniecznego do prawidtowego
zakonczenia robot, dla rozliczenia robdt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzaja nastepujace
zasady ich kalkulacji: dla wyceny robot nie wykazanych w kosztorysie o ktérym
mowa w §4 ust. 8, stosuje sie nie wieksze niz Srednie ceny materialow
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa wielkopolskiego. W przypadku braku ceny
jednostkowej wycene nalezy wykona¢ na podstawie pozycji z kosztorysu
ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysie, wycena
nastagpi wg S$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie. W tym celu



Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowa wykonang metoda szczegétowg
przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 5 Platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4, rozliczane bedzie na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty
odbioru robdét.

. Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabyweca: Powiat LeszczynskKi,

Pl. Ko$ciuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarzad Drog

Powiatowych, Pl. Kosciuszki 4, 64-100 Leszno.

. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie, w nastepujacy sposob:

a) pierwsza faktura: nie moze by¢ mniejsza niz 50% wartoSci
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 umowy

b) faktura koncowa

. Wykonawca wystawi fakture na  podstawie protokotéw  odbioru

cze$ciowego/koncowego robot.

. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej/ koncowej bedzie stanowic

protokoét bezusterkowego odbioru czeSciowego/ konicowego przedmiotu umowy

podpisany przez uczestnikow obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci
zalacznika wykaz robét zgtoszonych do odbioru czesciowego/ konicowego oraz

zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i

ich warto$¢. Wzér wykazu robot podlegajacych odbiorowi koncowemu,

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Podstawg do wystawienia faktury konicowej jest podpisany przez Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokét koncowego

odbioru robét.

. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajacemu:

1) OSwiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytulu uméw o
podwykonawstwo, o ktéorych mowa w §11 niniejszej umowy, wobec
jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcow, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji
przedmiotowego zadania bez udziatu Podwykonawcéw.

2) OSwiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcow o braku
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w §11 niniejszej umowy, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw - poswiadczone ,za
zgodnosSc¢ z oryginatem”.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom -
poswiadczone ,za zgodnoS¢ z oryginatem”.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamodwienia

Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw

potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy

i dalszych Podwykonawcéw, w szczeg6lnosSci pisemnego oS$wiadczenia



podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaplaty do czasu wypethienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa
powyzej, nie jest traktowane jako opdzZnienie Zamawiajagcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
odsetki za opoOZnienie w wysoko$ci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i o$wiadczen dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, Kkwestionariusz
przyjecia gotowki.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czeSci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy ze ztoZonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej
wartosci  wykonanych przez Podwykonawcéw robét, w przypadku
niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytulu umowy z
Wykonawca.

11. Nalezno$¢ z tytutu faktury beda ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy.

12. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez
pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osobe trzecia.

13.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury korygujacej.

14. Zamawiajacy oSwiadcza, ze zrealizuje ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoSci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

16. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we
fakturze, ktory bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. .
Dz.U.z 2020 r., poz. 106 z p6Zn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.

17. Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej
lisScie podatnikéw VAT (wykaz podatnikow VAT prowadzony jest na stronie
Ministerstwa Finanséw: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka/), z wylaczeniem Oferentéw, ktorzy nie s zobligowani do
ptacenia podatku VAT

18.]Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na bialej liScie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy wstrzyma sie z zaplata faktur do czasu uzyskania od
Wykonawcy informacji na piSmie, Ze jego konto jest juz w wykazie
podatnikéow VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa
Finansow.
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19. Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 5 ust. 17 umowy, wstrzymanie ptatnosci
faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 6 Fakturowanie elektroniczne

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 1666 z po6Zn. zm.), zwanej dalej ustawa o elektronicznym
fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym
fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

4. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu
faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania- na ponizszego maila:
zamowienia@zdp.leszno.pl

§ 7. Sposob reprezentacji

1. Zamawiajacy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z

Wykonawcg ustanawia 0Sobe€..........ccccvvveieirinnnnen. tel.iiiiine e-mail.......ccveinnenn

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktow z
Zamawiajacym ustanawia 0SODbE€.......cccccocmriiiiiiiiieinineennn teli e
e-mail: ..o

3. Strony zobowiazuja sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na
piSmie o przeszkodach w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie
wykonywania zamoéwienia.

4. Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie adresow, siedzib, firmy, os6b reprezentujacych, numeréw telefondéw,
numerdow faksow i adresow poczty elektroniczne;j.

§ 8. Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy
oraz dokumentacji projektowej w terminie okreSlonym §3 ust. 1 niniejszej
umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzenie odbioru cze$ciowego/ koncowego robdt;

5) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu
poprzez zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego;

6) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane
roboty, na zasadach okreslonych w § 5.
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2.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie:
a) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz zasad
wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej,
c) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym kolejno$ci wykonania robot,

a, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3.

1.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, nie mogg prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w §4 ust. 1, zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) wykonanie i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w
szczeg6lnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw,
w szczeg6lnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzoréw technicznych;

4) speienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych
zarzadcow infrastruktury technicznej, ktére zostaly natozone na
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego
specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych;

6) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania robdt. Wykonaweca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty w sposdb umozliwiajacy
bezpieczne korzystanie z obiektow przylegtych do terenu robot oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

7) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom
administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robot;

8) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezacej regulacji
platnosci za ich zuzycie;

9) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o



ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robét witasciwej
organizacji ruchu drogowego;

10)wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych jakoS¢ i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegélnoSci: certyfikatow "na znak
bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci i atestéw lub wykonanie
badan jakoSciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét;

11)dokonania wszelkich wytaczen i przelgczen infrastruktury technicznej w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych;

12)przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

13)przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego
wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w
odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce
materiatbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich
protokotéw, ekspertyz;

14)zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wyKkorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako
wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdézn. zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy
odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)

15)ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone ppoz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

17)zawiadomienia = Zamawiajgcego o koniecznoSci wykonania robot
nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci
ich wykonania;

18)kazdorazowego zgtaszania Zamawiajagcemu przypadkéw zajecia pasa
drogowego oraz ewentualnych kolizji z istniejacym, niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa, krzewy);

19)zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewow zlokalizowanych na placu
budowy, a nieprzeznaczonych do usuniecia;

20)ponoszenia peitnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy;

21)ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddéw;



22)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy
wykonanych robo6t, urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych
sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy,
badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym
wskazanym przez poszkodowanych;

23)zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych
robot i w jego bezposSrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

24)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terenow sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

25)kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru konncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

26)wykonania niezbednych badan potwierdzajacych wtasciwosci i prawidtowe
wykonanie, w tym wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zalacznikami o
przeprowadzenie  badania  technicznego  urzadzen  ci$nieniowych
podlegajacych dozorowi technicznemu, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W
przypadku, gdy jakie§ urzadzenie nalezagce do w/w instalacji podlega
zgtoszeniu, po stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu
Zamawiajacego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i
nadzorowanie odbioru urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego,
uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajgcemu do eksploatacji
przedmiotu umowy (wraz z uzyskang decyzja) do czasu podpisania
protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie
danego zamdwienia;

27)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga
wptyna¢ na jako$¢ robdét budowlanych lub termin zakonczenia robot
budowlanych;

29)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

30)w razie konieczno$ci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty
trzecie np. gestoréw sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do
wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest skoordynowa¢ prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;
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31)ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;
32)pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 12 umowy;
33)przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentac;ji
powykonawczej (wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna) oraz
innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych naleza
w szczegblnosci certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestoréw sieci, a takze
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych
urzadzen;
34)udziatu  w  przegladach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego i zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych
przegladéw
35)informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w
umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspoétpracy z
Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania
robot budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia beda
dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami
budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole,
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma
obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopien
zaawansowania robét budowlanych.

§ 10. Nadzor nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
ustanowi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktoérych poinformuje
Wykonawce. Obowigzki inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z
przepisow prawa budowlanego i uzupelniaja niewymienione w umowie
obowigzki Zamawiajacego, ktérego interesy reprezentuje ww. inspektor w
wykonaniu niniejszej umowy.

. Osoby ta bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. .......cccvniiiiniiiiiiiiniinn,
Obowigzki kierownika budowy, wynikaja wprost z przepisbw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy,
ktérego interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi pelng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i
zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji.



5.

Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla danej funkgji.

§ 11. Podwykonawstwo

Zgodnie z ofertg zlozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢
wykonanie czeSci zamoOwienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp
nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:

(zakres powierzanej czeSci zaméwienia)

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy i
obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcoéw jak za wtasne.

Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane,

b. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 od
dnia jej zawarcia,

c. posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy. Wytaczenie

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, kazdorazowo
przedtoza Zamawiajagcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca dotacza zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtoza Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,



3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Kkazdorazowo przedioza
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

7. Zapisy ust. 4 majg zastosowanie do zmian projektow umoéw i zmian uméw.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10.W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11.Zamawiajacy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ);
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust 9
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktéorych mowa
w ust. 11.

12.Zamawiajacy ma prawo dokonania bezposSredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych.



13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w
przypadku konieczno$ci dokonania bezposSrednich zaplat na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

§ 12. 0dbior przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamOwienia objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.

2. Przed odbiorem koncowym dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania 2 odbioréw
cze$ciowych.

3. Z czynnosci odbioru czeSciowego/koncowego sporzadzony zostanie protokét
odbioru cze$ciowego/koncowego.

4. 0dbidr czeSciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest,

na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru dotaczy¢ wszystkie dokumenty

wymagane przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegd6lnoSci:

1) specyfikacje przedstawiajaca warto$¢, rodzaj oraz ilo$¢ wykonanych robdt,
podpisang przez Wykonawce oraz sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru ponadto przedmiotowa specyfikacja musi zosta¢ uzupeiniona o
informacje, Ze przedstawione roboty sq wykonane zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy  technicznej  oraz  harmonogramem  rzeczowo-  finansowym
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

2) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, nosnosci oraz pomiary
spadkdw poprzecznych i rownosSci podtuznej wykonanej nawierzchni,
wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu
odbioru czeSciowego wiacznie.

3) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen- zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 .
poz. 1966),

4) protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego, w przypadku konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, zaniechanych i =zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

5) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw - potwierdzone przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie
Wykonawcy, Ze realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

5. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty wymagane




przepisami prawa, pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

geodezyjnie potwierdzony obmiar robaét,

specyfikacje przedstawiajacg warto$¢, rodzaj oraz ilo§¢ wykonanych robot,

podpisang przez Wykonawce oraz sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora

Nadzoru ponadto przedmiotowa specyfikacja musi zosta¢ uzupetniona o

informacje, Ze przedstawione roboty sq wykonane zgodnie z projektem, zasadami

wiedzy technicznej oraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,

wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, no$nosci oraz pomiary

spadkéw poprzecznych iréwnosci podtuznej wykonanej nawierzchni,

wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu
odbioru koncowego wiacznie,

deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 1.,

poz. 1966),

udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane roboty i wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia,

wypelniony dziennik budowy,

dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

prowadzenia robdt, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem robét budowlanych oraz przepisami i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

oSwiadczenie Inspektora Nadzoru o zgodnos$ci wykonanych robét z projektem

budowlanym i pozwoleniem na budowe/zgloszeniem robét budowlanych oraz

przepisami i normami.

10)protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone

przez Zamawiajgcego, w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych oraz stwierdzenia robot zaniechanych,

11)zestawienie naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcéw - potwierdzone przez

osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie
Wykonawcy, Ze realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Odbioréow czes$ciowych i odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, dokona
Zamawiajgcy i wyznaczeni przez Zamawiajacego przedstawiciele w obecnoSci
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest istotnych wad oraz
nadaje sie do uzytkowania.



7. Odbiorom cze$ciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z

9.

tym Ze odbidr tych robot przez zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwtocznym
po zgloszeniu przez wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni oraz inne roboty
w terminach uzgodnionych przez strony. W przypadku nie zgloszenia przez
Wykonawce faktu zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub robét zanikowych
Zamawiajgcy uprawniony bedzie, w kazdym czasie, do zadania odkrycia tych
robét przez Wykonawce i po ich odkryciu i sprawdzeniu, do ich przywrécenia do
stanu pierwotnego, na koszt Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbioér
czeSciowy, wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy, a zamawiajacy
dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji
przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedtozy
wymagane przez nadzor inwestorski niezbedne dokumenty dotyczace
odbieranego elementu robot.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

10.Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego

pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

11.]ezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robo6t lub jego
wadliwego wykonania, to zamawiajacy odméwi odbioru z winy wykonawcy.

12.]ezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych Kkar
umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach
okresSlonych w niniejszej umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy
po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13.Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywigzywania sie
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy dla danej czeSci zamoOwienia. JeZzeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajgcy
bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

14. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych.

15.Jezeli w trakcie realizacji rob6t zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty

przewidziane niniejszag umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢



te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze
zastosowane materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajgq zamawiajacego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 13 ust. 3.

17.Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnoSci ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad/usterek.

18.W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie
sprzeciw co do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do wusuniecia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

19.Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru, Ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony
wad na tyle istotnych, Ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

20.Dokumentacje geodezyjng powykonawczg (3 egzemplarze) Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ 3 dni przed uplywem terminu ptatnosci. Nie
dostarczenie =~ dokumentacji = geodezyjnej = powykonawczej  upowaznia
Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci bez prawa Wykonawcy do naliczania
odsetek.

21.Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze Zadac ich usuniecia,
wyznaczajagc wtym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

22.Gdy wady/usterki usunag¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznoSci wynika, zZe
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sa
istotne, Zamawiajagcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad/usterki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatéw. W przypadku braku ceny jednostkowej wycene nalezy wykona¢ na
podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji
w ww. kosztorysie, nastapi wg Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewd6dztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
Kosztorys szczegdétowy lub wycene kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

23.Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokdt z czynnosSci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.



24.7a szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§13 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz uzyte/dostarczone materiaty na okres ... miesiecy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia
odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w
dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze konncowym.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
przedmiotu umowy. W toku czynno$ci odbiorowych i w okresie gwarancji jako$ci
Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt.

5. Jezeli Wykonawca nie wusunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wtasnym zakresie lub
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze
dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwaranciji.

6. Termin wyznaczony WyKkonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie
uzasadniony i nie krdtszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez
Zamawiajacego.

7. 0 zauwazonych wadach w okresie gwarancji jako$ci w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

8. Po odbiorze rob6t zwigzanych z usunieciem wad z tytulu gwarancji, okres
gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

9. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujag uprawnienia z tytutu
rekojmi zgodnie z zasadami okre$lonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem
ust. 1.

§13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w
tym w szczego6lnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w wysokoSci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku
powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy - Wykonawca ztozyl zabezpieczenie w wysokosci 5%
wartoS$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote ................. ztotych, w formie:

2. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70%
w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robdét objetych
niniejsza umowa.

3. Pozostale 30% kwoty o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na okres rekojmi o ktoérej mowa w § 12 i zwolnione bedzie w
terminie 15 dni po uptywie tego okresu.



. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowaé beda zgodnie z
przepisami art. 453 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

§ 14. Ubezpieczenie

. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie
bedzie nie nizsza niz 500.000,00 zt (stownie: piecsettysiecy ztotych).

. Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i
wszystkich podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy, z tytutu szkdéd jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajacemu i
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze:

1) z czynébw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub
podwykonawcéw,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej przez caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy, kopie (-€) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j), a w
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
prac, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdZniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia -
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku nieprzedtozenia przez ~Wykonawce kopii polis (-y)

ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy

§ 15. Sposab realizacji zamowienia

. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych czynnosSci w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia wskazane w §1 ust. 3 niniejszej umowy. Wymog nie
dotyczy czynnosSci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika
budowy, kierownika robdt oraz innych oséb pelnigcych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, os6b wykonujacych ustuge geodezyjna, dostawcow
materiatdw budowlanych. Wymég zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1 nie
dotyczy rowniez oséb posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.



N

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. OSwiadczenie to powinno zawieraé w
szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
ztoZzenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢
pracownikéw wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o
prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj.Dz.U.z 2020 r., poz. 1320).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajacego, w
terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca
lub Podwykonawca przedtozy do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z
pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0séb przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczeg6lnosci
poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez  wcze$niejszego  uprzedzenia  Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Podwykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby Ilub o0séb wskazanych w
oSwiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, Ze
spelnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamodwienia, okre$lone w niniejszej umowie. W takim przypadku
postanowienia ust. 2 - 6 stosuje sie odpowiednio.

§ 16. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i
wysokoSciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwltoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;




2.

3.

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1
umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§11 ust. 4;

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmian w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty (§ 11 ust. 9) w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia oSwiadczenia, o ktorym mowa w §15 ust. 2 w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

i) za niedopelnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, os6b wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia czynnosci opisanych w §15 ust. 1
niniejszej umowy - w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe
ponizej liczby pracownikéw wskazanych przez Wykonawce w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w §15 ust. 2 niniejszej umowy;

j) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy - w
wysokos$ci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okresSlonego w §14 ust. 4.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbiér powinien sie rozpocza¢,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1

umowy.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to
samo zdarzenie.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1

umowy.



. Kary umowne moga by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na
podstawie niniejszej umowy bez Kkoniecznos$ci skiadania odpowiedniego
oSwiadczenia woli w tym przedmiocie.

. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach okresSlonych przez
Kodeks Cywilny

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na takie potracenia.

§ 17. Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoSci o tych okolicznos$ciach.

A takze, jeSli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze
Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j.

. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w
Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci,
jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawca
zgodnie z umowg, zawart umowe z Podwykonawca z naruszeniem
ustalenn, o ktérych mowa w §11, powierzyl wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i
wykonania umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania
rob6t w terminie umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét
przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb
niezgodny ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa - pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego do zmiany sposobu realizacji robot
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.
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2)

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu

okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny

odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych

w ust. 1 i 2 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest

zobowigzany do odbioru rob6t przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest

zobowiazany do niezwlocznego:

a) wstrzymania wykonywania rob6t poza majacymi na celu ochrone zZycia i
wtasnos$ci i zabezpieczenia przerwanych robdét,
b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,

o ktérych mowa w § 12 ust. 3 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony
sporzadza protokdt, w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna

odstapienia od umowy.

§ 18. Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w

przypadku:

zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych

okolicznoSci:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

b) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), Ilub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

c) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0s6b

indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu
niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub
decyzji - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedéow w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami
sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

koniecznos$ci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,
koniecznos$ci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoOwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia
robét, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia
podstawowego,
przedtuzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci gdy oferta ztoZona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci Zamawiajacego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do
Krajowej [zby Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i Ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci; za site wyzsza, warunkujgca zmiane umowy
uwazac sie bedzie w szczegélnoSci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegoblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i

innych materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na

obowigzek skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na

terenie budowy,

-okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu

wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajag terminowe

wykonanie umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie

dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), a wynikajacych ze
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,
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2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan w stosunku do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy zachowaniu jakosci i
funkcjonalnos$ci okreSlonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB,
jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §4
ust. 13 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo

(wniosek) dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona

inicjujgca zmiane.

Za przedluzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje

dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w

przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w szczegéblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami.

§ 19. Postanowienia koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy
nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring,
forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na
dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego s3
niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowa, ma obowigzek informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
postepowaniu uktadowym i upadto$ciowym, a takze o zmianie adresu siedziby
firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspotwtascicieli firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych
informacji oraz wuznania za doreczong korespondencje Kkierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.



3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujace przepisy w
szczeg6lno$ci Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.

4. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda

poddane rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
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