Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-17P.272.....2023

Zawarta w dniu 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -

reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwa ................., z siedziba: ........................,
NIP ..o, ,REGON ................. , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sq zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nast¢puje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 . poz.
1710 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa
»Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawaler6w Orderu Usmiechu w Dzwiersznie Malym”
zostala zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:
1) konstrukcyjno-budowlane;j,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacjg zamoéwienia pod nazwg ,,Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawaleréw Orderu

USmiechu w Diwiersznie Malym” w zakresie budowy budynku sali sportowej wraz z wyposazeniem obiektu

1 zagospodarowaniem terenu przylegtego — etap I, zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SWZ, zmianami

do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego, tj. $wiadczenie ushug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbgdna sprawozdawczoscia, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem srodkéw pienigznych pochodzacych ze Zrodet krajowych.

3. Ogolne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, petnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okresSlonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegélnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie rob6t, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakoficzenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robét, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentéw do platnosci czesciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stale] wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdézn. zm.) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umows.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamoéwienia — ... dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krdcej niz dzien odbioru

koricowego rob6t budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie duzej niz do dnia 22.11.2024 1,
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedhuzony do czasu ich zakonczenia i bgdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PEATNOSCI

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto c.cecececerarnen.. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ............ceeveninnnes zt oraz podatek od
towarow i ushug — VAT w wysokosci ....ooeevvieneiiiinnennne 7k

Ryczaltowe wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgéciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokol Odbioru Koncowego Robét Budowlanych i Raport Korficowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5 a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypetniony ktérykolwiek

obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, faktura zostanie zwrdcona.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Naleznos$é za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot

zobowiazany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre$lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okres$lonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug

(Dz. U. 22022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, Ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie.
ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okre§lonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,
obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umows warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynno$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentaciji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych rob6t, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegétowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektows.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowiazkami
natozonymi w pozostalych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pemienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie petienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacjg zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajgcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6Zniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robét na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowaniec Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

11) Udzielania Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamdéwienia i zapiséw umowy.

12) Rozwiazywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjne;
powstatych w toku realizacji robét zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Rob6t Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, poleceri
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie mogg w jakikolwiek spos6b zmieniaé postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Robé6t Budowlanych a Zamawiajgcym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dziefi w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

16) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

17) Wstrzymanie robdt prowadzonych w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.
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18) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scistej
wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

19) Informowanie Zamawiajagcego o stwierdzonych niezgodno$ciach wykonywania robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci procesoéw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Roboét
Budowlanych i autora projektu.

20) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robdt budowlanych.

21) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robét Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robét i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robdt, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu roznicowego i przedmiaru powykonawczego.

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

23) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robdt Budowlanych wniosku materiatowego.

24) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obshugi itp., ktére
muszg potwierdza¢ spetnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

25) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatléw i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

26) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

27) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

28) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robét Budowlanych.

29) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

30) Monitorowanie postgpu rob6t budowlanych, wlacznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacjg jaki jest postgp i zaawansowanie wykonanych robot budowalnych,

b) analizg wszystkich wazniejszych problemdw i podjete dziatania naprawcze,

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokoléw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opéznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

€) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

31) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatéw, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt Budowlanych.

32) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportoéw, protokotoéw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawc¢ Robét Budowlanych, po zakoniczeniu rob6t wraz z adnotacja
ich zaakceptowania

33) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
zlozonego przez Wykonawce Robdot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztoZenia rozliczenia.

34) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych
realizacja robdt budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

35) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzafh zamiennych, dodatkowych lub uzupeniajacych, w szczegélno$ci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

36) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

37) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupekniajgcych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

38) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robét Budowlanych.

39) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, robét zamiennych lub dodatkowych.



40) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamo6wieni publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw
1 terminéw wykonania umowy.

41) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajacego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét, kalkulacje kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opinie
Nadzoru Autorskiego.

42) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedlozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych Protokotéw Koniecznosci na wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

43) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robét dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub s konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

44) Wydawanie polecenia wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych rob6t przez Wykonawce Robét Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajgcego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

45) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

46) Sporzadzanie protokoléw z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacja
fotograficzng obrazujgcg wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajgcemu drogg elektroniczng protokotu. Oryginaly protokoléw nalezy dolaczyé do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

47) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testéw oraz ich akceptacje.

48) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

49) Organizowanie odbioru robét budowlanych, branie udzialu Inspektoréw Nadzoru poszczegélnych branz
w czynnoéciach komisji odbiorowej oraz odbiér rob6t budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
czgsciowych i koficowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

50) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

51) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikéw Rob6t poszczegélnych branz, Inspektoréw Nadzoru poszczegélnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowigzku uczestnictwa poszczeg6lnych branzystéw nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

52) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania.

53) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkaf. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokoléw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacii.

54) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwiazang z nadzorowang budowa
(facznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robét Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpézniej na dzieh
wyznaczonego terminu odbioru koficowego robot.

55) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét poleceri potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozefi, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobéw oraz urzadzeni technicznych.

56) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien — jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje.

57) Nadzér nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji,
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¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem.

59) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakonczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastgpujace elementy:

a) pelny opis dzialan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

¢) zestawienie Protokotow Koniecznosci,

d) koficowe rozliczenie iloéci wykonanych robét budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie robdét budowlanych, w wersji cyfrowej na
nos$niku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegdlnych miesiecy realizacji inwestycji.

60) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajagcego we wskazanym terminie i miejscu
w sprawach pilnych zwiazanych z realizacjg zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

61) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujgcymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

62) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

63) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowiazkéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania uslugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... Stel o ,e-mail: ............... .
Wykonawca WYZNacza P. ....oeeeeveerecninins - jako Przedstawicicla Wykonawcy, tel. ............... , €-mail:

................

Nadzér 1nwestorsk1 sprawowac bedzie zespot w osobach:
1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane_], bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,

115 S e-mail: ................
2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. ........c.coceeivinins ,tel ool ,e-mail: ................ .
3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. ....cooeciiiiint Stel L ,e-mail: ...

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcy_]no-budowlanej

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania rob6t zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:
1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,
2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zam6wienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégh spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpié od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscig przez okres diuzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazah umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie o$wiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonaweca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpienin, przekazaé protokolarnie

Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odr¢gbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegOlnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calosé i jej czgsci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawcg w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgéciach, wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o§wiadcza, ze nie bgdzie wykonywal wobec Zamawiajgcego ani innych
os6b trzecich dzialajgcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgod¢ na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczeg6lnosci w zakresie
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dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej

osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach

okreslonych w umowie. Oswiadczenie to stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca skiadaé bedzie oswiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przyshigujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w cato$ci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegdlnosci na
ogllnodostgpnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposéb, zeby kazdy moégl mieé do niego dostep
w migjscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegélnosci: technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem os6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezb¢dnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czgscig osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dzialalnosci Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajgcego,

autorskie prawa majatkowe do czgsci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejgcego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajagcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstalych w wyniku bledéw i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracil czgsé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktdérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujgcego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlana wykonaniem
nadzorowanych robét budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslong
w § 6 — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zi, za kazdy dzien zwloki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawce Robét Budowlanych tj. Protokoly Koniecznosei, skutkujacy poniesieniem przez
Zmawiajacego dodatkowych kosztéw, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokoéci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 z1,

11) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych zrealizacja inwestycji pozostalych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 z,

12) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zt, za kazdy dzieth zwloki,

13) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujagcymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 61) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 z.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, powstatych w zwigzku
z realizowang umows, w wysokosci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajgcemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieni zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.



2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1)
2)
3)

4)
5)

Zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,

w razie konieczno$ci podjgcia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidziec,

dzialania sily wyzszej,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustlug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisoéw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okre$lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

3. Zmiany terminu realizacji zaméwienia sg mozliwe w przypadku:

1Y)
2)

3)
4)
5)
6)
7

4. W

wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robét Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

odstapienia przez Wykonawce Robdt Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robét Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji niniejszej umowy,

przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robét budowlanych,

koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organdw,

konieczno$ci wyboru innego Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja

zaméwienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

maksymalna warto$¢é zmiany wynagrodzenia z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzgdowym Gléwnego Urzedu Statystycznego,

strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajagcych wskaznikéw cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem po 6 (széstym) miesiacu obowiazywania umowy, ceny towar6w i
ustug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujagcym po podpisaniu umowy zmienia si¢ o wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (sicdmego) miesiaca do
ostatniego miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostalego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towaréw i ushug
konsumpcyjnych ogétem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(sibdmego) miesigca obowiazywania umowy powoduje odpowiednia zmian¢ wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto§¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji wartosci ustug dokonanej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Stron¢ umowy, ktdra domaga si¢
zmiany wynagrodzenia, o$wiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiane wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejsza niz
opisang w pkt. 4),

jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa ushugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$é zmiany umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamdéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.
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W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyZsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, w szczegllnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralna czescia Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujgc obowigzek wynikajgcy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Pafistwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy JESEL e

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwu;zanym

Z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.
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9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1)
2)
3)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczel imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Katarzyn/aczyﬁska
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