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Harmonogram prac do wykonania w poszczególnych etapach na WBK 156 Szeroki Bór.
	Lp.
	Etap I
	Etap II
	Etap III

	1.

	Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia

· roboty konserwacyjno-naprawcze (zgodnie z załączonym przedmiarem robót);
· dokręcanie i uzupełnienie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu
· smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych,


Termin realizacji kwiecień- maj 2020r

	Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych zgodnie z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia

· dokręcanie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, w rozjazdach;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu;






Termin realizacji sierpień-wrzesień 2020r
	Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie 
z punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia

· dokręcanie śrub stopowych
i łubkowych, wkrętów;
· czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych, śrub stopowych i łubkowych w rozjazdach – przygotowanie do sezonu zimowego;
· czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu;





Termin realizacji 
październik- listopad  2020r


	2.
	
Wykonanie przeglądu rocznego WBK* 
Termin realizacji do 15 maja 2020r.

	
- - - - - - - - - - - - - -

	- - - - - - - - - - - - - -

	3.
	Aktualizacja metryki przejazdu kolejowego
Termin realizacji kwiecień –maj 2020r .

	           - - - - - - - - - - - - - -

	- - - - - - - - - - - - - -
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