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UMOWA NR ....covvveeeneceeennn
(dalej ,Umowa”)

zawartaw dniu ......ccceeeenneeenn. r. w Lublinie, pomiedzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawta Il, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05,
REGON: 000514064 - zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” - reprezentowanym Przez: .......cccceeeeevveeeesecuveeennns

a:

........................ z siedzibg .......cccceeeeeeenneeee.., Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw .............cccveeeeneeen. pod
numerem KRS .......cccoeeeen. , NIP: s , REGON: .....cccccveeeennn. , — zwang dalej Wykonawcay -
reprezentowang Przez: .....ccceeceeesereeesineens ,

a wspodlnie zwanymi dalej ,,Stronami.”

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZWAZYWSZY, ZE:

1) Zamawiajgcy jest wtascicielem budynku Gmachu Gtéwnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawta Il zlokalizowanego przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie, usytuowanego na dziatce o nr.
2/5, do ktdrego przylega droga dojazdowa na dziatce 3/4 (obreb nr 41 — Wieniawa, ark. 4), dalej tacznie
okreslane jako ,, Obiekt”;

2) Zamawiajacy realizuje czesciami przedsiewziecie budowlane, dalej okreslane jako ,Przedsiewziecie”
polegajace na rozbudowie i przebudowie Obiektu, dostosowujgcej go do obowigzujgcych przepiséow
przeciwpozarowych oraz potrzeb Zamawiajgcego; aktualnie w trakcie przebudowy znajduje sie czes¢
skrzydta frontowego budynku.

3) Przedsiewziecie realizowane jest w zwigzku z postanowieniem nr 1 i nr 2 Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowe] Strazy Pozarnej znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 wrzesnia 2016 r. oraz
decyzjg Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 9 lutego 2005 r.
znak WZ.5592.8-1/05 (dalej okreslanych tacznie jako , Wskazania PSP”) oraz w oparciu o ekspertyze
techniczng z lipca 2016 r., w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego Obiektu autorstwa mgr. inz.
Michata Newlaczyla oraz dr. Mariana Persona (dalej okreslang jako ,Ekspertyza PPOZ” (kopie ww.
postanowienia, decyzji i ekspertyzy zatgczono do Dokumentac;ji Przetargowe] stanowigcej zatgcznik nr
1) do niniejszej Umowy;

4) na potrzeby realizacji Przedsiewziecia, Zamawiajgcy uzyskat decyzje nr 1539/19 (znak AB-BW-
11.6740.1.65.2019) z dnia 23 grudnia 2019 r., zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe obejmujacego ,rozbudowe i przebudowe budynku Gmachu Gfédwnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawta Il w tym: rozbudowe piwnic o pomieszczenia
techniczne, zabudowe matego dziedzica, przebudowe schoddw zewnetrznych i utwardzenie terenu,
wykonanie zewnetrznych instalacji: c.o., c.t., wody lodowej, elektrycznych, oswietlenia terenu
idemontaz przewodow cieptowniczych i elektrycznych oraz przebudowe budynku wraz
z wewnetrznymi instalacjami: wod.kan., kanalizacji deszczowej, wody lodowej, c.o., c.t., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, sygnalizacji pozaru i teletechnicznymi w celu dostosowania
budynku do obowiqzujgcych przepisow przeciwpozarowych”.

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 132
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605, z pdin.
zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp”, pn.: "Roboty budowlane zwigzane z przebudowa Gmachu
Gioéwnego - Il Etap przebudowy obejmujacy dostosowanie do przepiséw p. poz. wraz z rozbudowg



KATOLICKI =
UNIWERSYTET ‘(Ut
LUBELSKI . oo L. .
JANA PAWLA I Dziat Zakupow i Zamowien Publicznych

1)

budynku, przebudowe pomieszczen, przebudowe instalacji w catym budynku oraz rewitalizacjg
budynku”, z nadanym przez Zamawiajgcego NUMerem —.........cceceecevvvvvvennnn. ,

Strony zawierajg Umowe nastepujacej tresci, na realizacje czesci Przedsiewziecia:
Nastepujgce wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadajg znaczenia wskazane ponizej:
Budynek —Gmach Gtéwny KUL, a takie przylegte budynki stotéwki i Collegium Norwidianum, w
ktérym prowadzone sg Roboty Budowlane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Data Zakonczenia Robdt - data, w ktérej nastgpito spetnienie wszystkich ponizszych warunkdw:
podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego po wczesniejszym wykonaniu wszystkich Robdt, a takze
usuniecie stwierdzonych w toku Odbioru Koricowego Usterek | Grupy.
Dokumentacja Wykonawcza — rozumie sie przez to cato$¢ dokumentacji projektowej stanowigcej
rozwiniecie i uszczegdtowienie Projektu Budowlanego i Projektéw Wykonawczych, udostepnionych
Wykonawcy w ramach Dokumentacji Przetargowej. W rozumieniu niniejszej umowy Dokumentacja
Wykonawcza obejmuje zaréwno dokumentacje wykonawczg dostarczong przez Sound&Space
Sp.zo0.0. z siedzibg w Poznaniu, sporzadzong na potrzeby Przedsiewziecia, jak i dodatkowe
(uzupetniajgce) materiaty projektowe sporzadzone wytacznie na potrzeby Inwestycji.
Dokumentacja Techniczna — rozumie sie przez to cato$¢ dokumentacji technicznej Obiektu
udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym dokumentacje powykonawczg opracowang
w ramach zrealizowanych juz elementdw Przedsiewziecia. Dokumentacja Techniczna obejmuje
w szczegolnosci:

1) dokumentacje powykonawczg instalacji wentylacji i klimatyzacji Uniwersyteckiego Centrum

Medialnego;

2) dokumentacje powykonawczg instalacji c.o. i c.t. Uniwersyteckiego Centrum Medialnego;
Dokumentacja Projektowa — rozumie sie przez to catos¢ przekazanej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego dokumentacji opisujgcej sposdb realizacji Robodt i istniejgcy stan i uwarunkowania
Obiektu, w tym: Projekt Budowlany, Dokumentacje Wykonawczg, Dokumentacje Techniczng oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz Dokumentacje Warsztatowa zaakceptowana
przez Zamawiajgcego do realizacji, zgodnie z § 5 ponizej.

Dokumentacja Przetargowa - catos¢ przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem Umowy dokumentacji, informacji i opiséw, na podstawie ktérych Wykonawca ztozyt
oferte i obliczyt Wynagrodzenie, oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektowa stanowigca podstawe
do wykonania Robdt, zestawienie pytan i odpowiedzi w trakcie postepowania przetargowego,
(Dokumentacje Przetargowg zataczono jako Zatgcznik Nr 1 do Umowy).

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja techniczna odzwierciedlajgca faktyczny sposéb
realizacji Robét (Dokumentacja Wykonawcza ze zmianami dokonanymi w czasie realizacji Inwestycji),
potwierdzona przez Projektanta w zakresie zmian zakwalifikowanych jako nieistotne, wraz z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, oraz zestawieniem wykonanych Robdt,
stanowigcym podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego, a takie dokumentacja techniczno-
ruchowa wbudowanych Urzadzen i Wyposazenia, instrukcje obstugi, zbiorczy wykaz czynnosci
eksploatacyjnych i przeglagdéw serwisowych, w catosci poswiadczona przez Kierownika Budowy.
Dokumentacja Warsztatowa - szczegdétowe rysunki techniczne i inna dokumentacja niezbedna do
uszczegdtowienia Projektu Budowlanego i Dokumentacji Wykonawczej o elementy niezbedne do
precyzyjnego wykonania Robdt, (takie jak rysunki poszczegélnych elementéw i detali, wymiary
poszczegdlnych elementdéw i inne elementy szczegdétowe konieczne do wykonania Robdt zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej), opracowywane przez Wykonawce lub Podwykonawcow Inwestycji



KATOLICKI e
UNIWERSYTET e
] AN',;%QEV';S,J‘J Dziat Zakupéw i Zamdéwien Publicznych

w celu realizacji rozwigzan, technologii i materiatéw zgtoszonych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego w procesie zatwierdzenia Kart Materiatowych.

9) Dziennik Budowy - dziennik budowy, ktéry prowadzony jest przez Kierownika Budowy z ramienia
Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym.

10) Dzien Roboczy - dziern kalendarzowy od poniedziatku do pigtku, ktory nie jest dniem ustawowo
wolnym od pracy, rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

11) Inny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej wskazana przez Zamawiajgcego do wykonania jakichkolwiek robét budowlano-
montazowych zwigzanych z Przedsiewzieciem, ale nieobjetych zakresem Umowy lub zaniechanych
zgodnie z § 12 i niebedgca Podwykonawcg Wykonawcy lub Dalszym Podwykonawca.

12) Inwestycja — czes$¢ Przedsiewziecia, ktdrg Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w wyniku Robét
prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy;

13) Inzynier Kontraktu — pracownik/przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérym Zamawiajacy postuguje sie
w celu koordynacji dziatan podejmowanych przy wykonywaniu Umowy (Inzynier Kontraktu nie jest
upowazniony przez Zamawiajgcego do dokonywania jakichkolwiek czynnosci prawnych w imieniu
Zamawiajgcego bez wyraznego, pisemnego, odrebnego upowaznienia).

14) Inspektor Nadzoru - kazdy inspektor nadzoru zaangazowany przez Zamawiajgcego i zgtoszony do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub wpisany do Dziennika Budowy, posiadajgcy
uprawnienia i petnigcy obowigzki kontrolne nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
Prawem Budowlanym.

15) Kierownik Budowy — zapewniony przez Wykonawce kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
i petnigcy obowigzki okreslone przez Prawo Budowlane.

16) Karta Materiatowa - dokument, ktéry stanowi podstawe do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w ramach Inwestycji kazdego Materiatu, Urzadzenia, Wyposazenia
lub Dokumentacji Warsztatowe] okreslajgcej technologie wykonania Robdt, potwierdzajgcy ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Przetargowaq, Projektem Budowlanym i Dokumentacjg Techniczng oraz
przepisami Prawa Budowlanego. Wzdr Karty Materiatowej stanowi Zaftgcznik Nr 2 do Umowy.
Uzupetnieniem lub integralnym zatgcznikiem do Karty Materiatowej moze by¢é Dokumentacja
Warsztatowa prezentujgca rozwigzania z uzyciem elementu lub elementéw stanowigcych przedmiot
zatwierdzenia.

17) Komisja Odbioru Koricowego - komisja powotywana przez Zamawiajgcego z uczestnictwem
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu w celu dokonania Odbioru Koricowego od Wykonawcy.

18) Materiaty - wszelkie materiaty i elementy budowlane, z wytaczeniem Urzadzen i Wyposazenia, ktére
majg by¢ wykorzystane przy realizacji Robét. Materialy mogg by¢ wytgcznie Nowymi rzeczami,
zgodnymi z przepisami prawa, obowigzujagcymi normami oraz z zakresem i standardem okre$lonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

19) Nieruchomos$é — grunt oznaczony jako dziatki ewidencyjne o nr. 2/5 i 3/4 (obreb nr 41 — Wieniawa, ark.
4), potozony przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie, na ktérym posadowiony jest Obiekt (Gmach Gtéwny
KUL).

20) Nowe rzeczy - jesli Umowa odnosi sie do rzeczy nowych, nalezy przez to rozumieé rzeczy fabrycznie
nowe i dotad nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 roku.

21) Odbidr Czesciowy — udokumentowana protokolarnie inspekcja, dokonywana w celu potwierdzenia
wykonania fragmentdw Robdt na potrzeby zaptaty czesci Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
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22) Odbidr Koricowy - odbidr polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosSci wykonania catosci Inwestycji,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

23) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Pr. Bud., sporzadzany przez
Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

24) Plan Zapewnienia Jakosci, PZ) - sporzadzany przez Wykonawce, podlegajgcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zbidr procedur i instrukcji okreslajacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
kazdej czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci procesu organizacji kontroli jakosci. Plan
Zapewnienia Jakosci winien okresla¢ niezbedne mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usuniecia Wad, zgodnie z Dokumentacja
Przetargowa.

25) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej wymieniona w ofercie Wykonawcy lub na liscie Podwykonawcow przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, jako podwykonawca czesci Robdt bedacych przedmiotem Umowy
albo kazda inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej niewymieniona w ofercie Wykonawcy ani na liscie Podwykonawcéw przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, z ktérg Wykonawca zawart zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, pisemng i odptatng umowe na wykonanie czesci Robét bedgcych przedmiotem Umowy.

26) Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, z ktérg Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
Robdt bedacych przedmiotem umowy miedzy Podwykonawcy a Wykonawca, zawartg w zwigzku
z niniejszg Umowaq oraz wszystkie inne podmioty w taicuchu podwykonawstwa Robdt objetych
Umowag, jezeli Wykonawca dopuszcza je na Teren Budowy w celu realizacji jakiegokolwiek zakresu
Robét.

27) Podwykonawcy Inwestycji - oznacza tgcznie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktdérym
zostata powierzona realizacja czesci Robét.

28) Przeglad Gwarancyjny — cykliczny przeglad wykonywany na 1 miesigc przed uptywem kazdego roku
obowigzywania gwarancji dla poszczegdlnych elementéw Robot.

29) Pozwolenie na Budowe - decyzja wskazana w ustepie 1 pkt d), z ewentualnymi zmianami.

30) Projekt Budowlany — zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe projekt budowlany na realizacje
Przedsiewziecia przygotowany przez pracownie architektoniczng Sound&Space sp. z 0.0.

31) Projekty Wykonawcze - projekty stanowigce uszczegétowienie rozwigzan projektowych wynikajgcych
z Projektu Budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie instalacji.

32) Projektant - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktorej Zamawiajgcy zlecit opracowanie catosci lub czesci Dokumentacji Projektowej lub
prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, wskazany przez Zamawiajgcego na
pismie. Projektant bedzie wypetniat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

33) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
oraz rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie.

34) Protokét Odbioru Koricowego - oznacza protokét wystawiony wedtug § 15 Umowy.

35) PZP - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z péin. zm.).

36) Roboty — catos¢ swiadczen, do ktérych wykonania Wykonawca zobowigzany jest na podstawie
niniejszej Umowy, w tym roboty budowlano-montazowe oraz jakiekolwiek inne prace, dostawy lub
ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowg (w szczegdlnosci ustugi wykonawstwa
Inwestycji oraz koordynacji prac Innych Wykonawcdw), jak rowniez dostawa Wyposazenia, Urzgdzen
i Materiatéw, a takze usuniecie Wad stwierdzonych w toku Odbioru Kornicowego lub okresu rekojmi
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i gwarancji oraz prace zamienne i dodatkowe powierzone Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie
z niniejszg Umowa. Za Roboty uznaje sie zardwno roboty budowlane, dostawy i ustugi realizowane
bezposrednio przez Wykonawce jak i Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

37) Roboty Dodatkowe - oznacza roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykraczajgce poza zakres Robot
objetych niniejszg Umowa, a ktérych wykonanie Zamawiajgcy moze zleci¢ zgodnie z § 12 i § 29
niniejszej Umowy.

38) Roboty Zamienne — Roboty nie zmieniajgce zakresu swiadczenia Wykonawcy, co do ktérych zgodnie
2§ 12 lub § 29 niniejszej Umowy, ustalono zmiane okreslonego wczesniej w Umowie sposobu ich
wykonania (w tym co do ustalonej wczesniej technologii, doboru Materiatow bgdz Wyposazenia).

39) Roboty Zaniechane - roboty objete niniejszg Umowg i Dokumentacjg Projektowg, ktére sg niemozliwe
do wykonania z obiektywnych powoddw, a ktérych zaniechanie wykonania zleca Zamawiajacy
zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

40) Rozbicie Cenowe Oferty - ogéblne zestawienie kosztéw gtéwnych prac, Materiatdéw, Urzadzen,
Wyposazenia oraz innych elementéw niezbednych do wykonania Robdt ztozone wraz z oferts,
stanowigce Zatgcznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

41) Sita Wyzsza - nagte, nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, ktérego to zdarzenia Strona powotujgca sie
na jego wystgpienie nie mogta przy zachowaniu nalezytej starannosci przewidzie¢ albo uniknac,
a ktérego wystgpienie i czas trwania sg niezalezne od tej Strony. Pojecie to obejmuje m.in.
nastepujgce wydarzenia: zamieszki, wojny, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie
i stany nadzwyczajne w rozumieniu obowigzujacych przepisdw, uniemozliwiajgce lub istotnie
ograniczajgce obiektywng mozliwos$¢ realizacji Inwestycji.

42) Sprzet - wszelkie maszyny i urzgdzenia, niebedgce przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu,
a stuzgce Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom do wykonywania Robodt
objetych Umowa.

43) Teren Budowy - udostepniony Wykonawcy obszar, na ktdrym wykonywane bedg Roboty wraz
zterenem przeznaczonym na zaplecze budowy, ktérego lokalizacja przewidziana jest na
Nieruchomosci i okreslony w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przygotowanym
przez Wykonawce.

44) Umowa - niniejsza umowa wraz z zatacznikami.

45) Urzadzenia - wszelkiego rodzaju petnowartosciowe maszyny oraz urzgdzenia przewidziane do
wbudowania lub zainstalowania w Budynku lub na Nieruchomosci zgodnie z Umowg, bedgce Nowymi
rzeczami.

46) Usterki | Grupy - wady i defekty wykonania Robdt, ktére znacznie utrudniajg lub uniemozliwiajg
uzytkowanie Inwestycji w catosci lub w czesci zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegdlnosci:

a) stanowig zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia, lub

b) posiadajg wade materialowa lub wykonawczg, ktérej usuniecie jest ucigzliwe dla funkcjonowania
Inwestycji lub powoduje wytaczenie z eksploatacji czesSci powierzchni przedsiewziecia
inwestycyjnego, lub

c) posiadajg wade materiatowg lub wykonawczg powodujgcg wzrost kosztow eksploatacii,
funkcjonowania i konserwacji przedsiewziecia inwestycyjnego lub jakiejkolwiek istotnej jego
czesci, lub

d) wplywaja realnie na mozliwos¢ wystgpienia dalszych uszkodzen w Inwestycji lub strat po stronie
Zamawiajgcego.

47) Usterki Il Grupy - defekty wykonania Robdt inne niz Usterki | Grupy (przyktadowo: niedordbki
techniczne, estetyczne).
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48) Uzgodniony Harmonogram Realizacji — harmonogram ustalony zgodnie z procedurg okreslong w § 3
ust. 5-8 Umowy, okreslajgcy terminy, zgodnie z ktédrymi Wykonawca zobowigzany jest realizowac
Umowe.

49) Wady - wykonanie Inwestycji lub ktorejkolwiek jej czesci niezgodnie z Umowa, Dokumentacja
Przetargowg (w tym Dokumentacjg Projektowg), Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej
lub wytycznymi Zamawiajgcego, obejmujgce zardwno Usterki | Grupy i Usterki Il Grupy.

50) Wynagrodzenie - wynagrodzenie w wysokosci podanej w § 4 Umowy, nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét zgodnie z postanowieniami Umowy, stanowigce wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego dotyczgcych umowy o dzieto.

51) Wyposazenie - stanowigce Nowe rzeczy, nieuzywane, petnowartosciowe wyposazenie Inwestycji
o zakresie i standardzie okreslonym w Dokumentacji Przetargowej, inne niz Urzadzenia, ktdre zostang
dostarczone przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy.

52) Zabezpieczenie - zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, o ktérym mowa
w art. 449 i kolejnych PZP oraz wszystkich jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
w zakresie usuwania wad i usterek, ustanowione na zasadach opisanych w § 16 Umowy.

53) Zgtoszenia — o ile wystgpi taka potrzeba - przewidziane Prawem Budowlanym administracyjne
zgtoszenia zamiaru wykonania Robét lub ich czesci nieobjetych Pozwoleniem na Budowe.

54) Wykonawca deklaruje i gwarantuje, ze posiada przygotowanie, narzedzia i urzadzenia, zaplecze
techniczne, kondycje finansowg, doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowang kadre niezbedne dla
profesjonalnego wykonania zamdwienia objetego postepowaniem wskazanym w punkcie
poprzednim, zgodnie ze standardami jakosciowymi okreslonymi w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji polegajacej na
rozbudowie i przebudowie czesciowej Budynku (tj. dostosowanie do przepisdw p. pozi. wraz
zrozbudowa Budynku, przebudowe pomieszczen, przebudowe instalacji w catym Budynku oraz
rewitalizacje Budynku). Szczegétowy zakres Robdt zostat okreslony w OPZ i Dokumentacji
Przetargowej stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, w tym w Dokumentacji Projektowej
oraz innych postanowieniach Umowy. Zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Inwestycji obejmuje
w szczegdlnosci nastepujgce elementy (roboty budowlane oraz dostawy Urzadzen i Wyposazenia):

1) rozbudowe piwnic o pomieszczenia techniczne,

2) zabudowe matego dziedzifica wraz z przebudowag tarasu i wykonaniem przeszklonego dachu,
3) przebudowe schodéw zewnetrznych i utwardzenia terenu,
4) wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych, oswietlenia terenu oraz budowe

i przebudowe wewnetrznych instalacji: hydrantowej wraz z pompowniami pozarowymi, wod.-
kan., cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja, wody lodowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, w tym systemu sygnalizacji pozaru (ochrona petna),
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

5) przebudowe drég pozarowych w celu dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych oraz rewitalizacje Budynku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym,
Projektami Wykonawczymi, pozostatg Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniem na Budowe oraz
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych ze Wskazari PSP, Ekspertyzy PPOZ oraz Dokumentacji
Technicznej.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposéb terminowy, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig
(wynikajagcg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) oraz pisemnymi
wytycznymi Zamawiajgcego.

W zakresie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do

wykonania wszelkich prac w Obiekcie i na Nieruchomosci (chocby nie byly one zlokalizowane

bezposrednio w obrebie Budynku), ktére sg niezbedne do ukoriczenia i zapewnienia funkcjonalnosci
wszelkich elementdw i instalacji przebudowywanych w ramach Robdt prowadzonych bezposrednio

w budynku.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem

uzgodnien, opinii, sprawdzen, niezbednych dla zrealizowania Inwestycji wraz z infrastrukturg

wewnetrzng i zewnetrzng. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uzgadniajg, ze zobowigzanie

Wykonawecy do zrealizowania Inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie prac zwigzanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy
i terendow przylegtych do tego obszaru, a w szczegdlnosci: wydzielenie Terenu Budowy,
wykonanie tymczasowych ciggéw komunikacyjnych, ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego,
oraz wykonanie niezbednych zabezpieczen, ogrodzen i oswietlenia w tym zakup oraz instalacje
kamer w ilosci niezbednej do wfasciwego zabezpieczenia, utrzymanie funkcjonowania kamer
zainstalowanych przez Zamawiajgcego, biezgce sprzatanie Terenu Budowy, ciggdéw
komunikacyjnych prowadzacych do Terenu Budowy oraz terendw/powierzchni przylegajgcych do
tego obszaru w czasie realizacji Robot,

b) ochrone Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego od momentu przejecia
Terenu Budowy do momentu Odbioru Koricowego i przekazania Zamawiajgcemu kompletu
Srodkéw zabezpieczajgcych przed nieuprawnionym dostepem do tego obszaru (kluczy, kart
dostepu, kodéw alarmowych itp.). Termin pdzniejszy ze wskazanych powyzej bedzie uwazany za
dzien zakoriczenia obowigzku ochrony Terenu Budowy przez Wykonawce,

c) dokonanie wszelkich niezbednych rozbiérek wraz z wywdzkg i utylizacja materiatéw
rozbiérkowych, wykonanie prac ziemnych, wywoéz i sktadowanie ziemi w miejscu do tego
przeznaczonym, wywoéz odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d) wykonanie wszelkich Robdt wynikajgcych z Dokumentacji Projektowe] zgodnie z jej brzmieniem,

e) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej niezbednej do wykonania przez Wykonawce Robét
objetych niniejszg Umowa (w tym detali), ktére bedg musiaty by¢ zaopiniowane przez Inzyniera
Kontraktu, oraz zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajagcego przed skierowaniem ich do
realizacji,

f) obowigzek wspodtdziatania z Zamawiajgcym i innymi Wykonawcami przy realizacji i koordynacji
Robét i innych prac prowadzonych w ramach Przedsiewziecia. Po stronie Zamawiajgcego osoba
odpowiedzialng za koordynacje ww. dziatan bedzie Inzynier Kontraktu,

g) wykonanie wszystkich instalacji i systeméw objetych Dokumentacjg Przetargows tak, aby uzyskaty
one zaktadane w Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcych normach parametry i funkcje,

h) wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen, majgcych na celu sprawdzenie
zgodnosSci wykonanych instalacji i systeméw z Dokumentacjg Projektowag oraz wymaganiami
odpowiednich przepisbw prawa i obowigzujgcych norm, a takie zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotéw pomiarowych do odbioru Robét,
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i)

j)

k)

p)

q)

r)

przygotowanie kompletu certyfikatow, deklaracji wtasciwosci uzytkowych wraz ze specyfikacjami
technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia
uzytych w trakcie Robét, jako zatgcznikéw do Kart Materiatowych,
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, na podstawie aktualnego Projektu Budowlanego i
Wykonawczego wraz ze wszelkimi protokotami odbioréw, pomiaréw i sprawdzen niezbednymi do
odbioru i stwierdzenia prawidtowego funkcjonowania Inwestycji,
przekazanie podrecznikdw uzytkowania zawierajgcych instrukcje eksploatacji i uzytkowania wraz
zgwarancjami dla wszystkich urzadzen i systemdw niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania Inwestycji (po 4 kopie papierowe i po jednej elektronicznej w formatach .doc,
.dwg i .pdf),
likwidacja zaplecza budowy oraz uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu Robdt,
uzyskanie prawem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnien, sprawdzen i aprobat organéw
administracji publicznej i innych podmiotéw, w tym pozwolenia na uzytkowanie, a takze
poniesienie kosztéw ich uzyskania,
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w petnym zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania Inwestycji po przekazaniu jej do uzytkowania,
usuwanie wszelkich zanieczyszczen gruntu powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robdt oraz
wykonywania i ponoszenia kosztéw innych czynnosci niezbednych do zapewnienia zgodnosci
Nieruchomosci z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i sSrodowiska,
zapewnienie dostepu i ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zapewnieniem dostepu do
Nieruchomosci w celu wykonania wszelkich Robét na potrzeby realizacji Inwestyc;ji,
wykonywanie prac i podejmowanie dziatan opisanych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy,
zapewnienie wszelkiego nadzoru technicznego koniecznego do prawidtowej realizacji Robét oraz
specjalistow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, przygotowanie i doswiadczenie zawodowe,
a w szczegolnosci zapewnienie w trakcie realizacji Kierownika Budowy oraz kierownikéw
branzowych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego
posiadajgcych wymagane przepisami prawa uprawnienia zawodowe,
utylizacje gruzu i innych odpaddéw, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w miejscach
zorganizowanego skfadowania odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .
(t.j. Dz. U z 2023 p0z.1587 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu nalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonawca nabedzie
wtasno$¢ odpaddow/materiatow uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze elementy pozyskane w wyniku demontazu wskazanych w Dokumentacji
Przetargowej instalacji, zostang nabyte przez Wykonawce do utylizacji, o ile Zamawiajacy
potwierdzi takie ich przeznaczenie (w braku takiej dyspozycji elementy te  Wykonawca
zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu). W szczegdlnosci, o ile Zamawiajgcy nie wskaze inaczej,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu elementdw pozyskanych
z demontazu:
— istniejgcych pozostatych nieuzytkowanych urzadzen wentylacyjnych wraz z towarzyszacymi
elementami instalacji grzewczej,
— istniejgcych rozdzielnic, osprzetu i opraw instalacji oswietlenia, instalacji i osprzetu obwodéw
gniazd wtykowych ogdlnych, technologicznych oraz instalacji i osprzetu obwodéw
teletechnicznych;
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t) zabezpieczenie znajdujacych sie w Obiekcie mebli, sprzetdw, wyposazenia innych ruchomosci na
czas prowadzenia Robdt, w tym zapewnienie na koszt Wykonawcy ich przeniesienia do
wskazanego przez Zamawiajacego miejsca oraz przywrdcenia na pierwotne miejsce po
zakonczeniu prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia powstate
w czasie magazynowania i transportu. W zakresie powyiszego zobowigzania zawiera sie
w szczegdblnosci obowigzek demontazu i ponownego montazu regatéw z ksigzkami w magazynie
biblioteki wraz z wyniesieniem i ponownym wniesieniem odpowiedniej niezbednej czesci
ksiegozbioru oraz zabezpieczeniem pozostatej jego czesci;

Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) przedmiot Umowy jest dla niego jasno sformutowany i uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie
informacje niezbedne do jej wykonania,

b) zapoznat sie z Dokumentacjg Przetargowg oraz oswiadcza, ze pozwala ona na petng wycene
i wykonanie Inwestycji,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci wynagrodzenia wskazanego w ofercie,
i oswiadcza, ze pokryje ono wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko co moze
by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i ukonczenia Inwestycji na podstawie Dokumentacji
Przetargowej w wersji stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy oraz usuniecia Wad.

Wykonawca bedzie wykonywat Roboty samodzielnie. W przypadku udziatu podwykonawcéw

w realizacji zamowienia, obowigzujg Wykonawce zasady okreslone w niniejszej Umowie i przepisach

PZP.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é za wykonanie swiadczen stanowigcych przedmiot Umowy

oraz za osoby lub podmioty, z ktdrych pomocg Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktorym

powierza ich wykonanie (w tym za Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow). Za dziatania

i zaniechania tych podmiotéw odpowiada jak za witasne dziatania i zaniechania. Wykonawca

odpowiada za ptatnosci wobec swoich Podwykonawcéw i prawidtowe dokonywanie rozliczen

wynagrodzen przez Podwykonawcdw na rzecz Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie zapewni wszystkie niezbedne rozwigzania

techniczne w zakresie wynikajagcym z Dokumentacji Przetargowej, site roboczg, Materiaty, Urzagdzenia,

Wyposazenie i Sprzet oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy

wszelkich prac niezbednych do kompleksowej realizacji Inwestycji w zakresie wynikajgcym

z Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi postanowieniami

Umowy lub postanowieniami zafgcznikdw, wigzace dla Wykonawcy bedzie postanowienie

przewidujgce szerszy zakres Robot.

11. Jesli jakiekolwiek prace budowlano-montazowe wykonywane przez innych wykonawcéw beda

prowadzone réwnolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do takiej ich koordynacji, aby przebiegaty bez zaktécen i przestojow. Za koordynacje
Robdt odpowiada koordynator wskazany przez Wykonawce zgodnie z §27 ust. 2. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w swoich Robotach z przyczyn, za ktére odpowiadajg
wytgcznie Inni Wykonawcy, o ile niezwlocznie zawiadomit Zamawiajgcego o takich przyczynach,
umozliwiajgc mu ich usuniecie. W takiej sytuacji termin wykonania Robdt przez Wykonawce ulegnie
wydtuzeniu o czas opdznienia spowodowany przez Innych Wykonawcéw, o ile opdznienie takie nie
moze zosta¢ nadrobione bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Wykonawce i pod warunkiem,
ze obiektywnie uniemozliwia zakonczenie Robdt w terminie okreslonym Umowa. Za prace w takim
wydtuzonym terminie Wykonawca nie jest uprawniony do zadania jakiegokolwiek dodatkowego
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wynagrodzenia lub odszkodowania od Zamawiajgcego i takich roszczen zrzeka sie w catosci.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci mozliwos¢ obecnosci Innych Wykonawcéw i oswiadcza, ze

dostosuje swoje Roboty do robdt Innych Wykonawcéw, z zastrzezeniem postanowienia w zdaniach

poprzednich, w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca niniejszym oswiadcza i zapewnia, ze:

a) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, Sprzet, doswiadczenie i wykwalifikowany personel
umozliwiajgce wykonanie i terminowe zakornczenie Robét bedacych przedmiotem Umowy, oraz
wszelkie przewidziane powszechnie obowigzujgcym prawem i niniejszag Umowa pozwolenia
niezbedne do wykonywania prac objetych niniejszg Umowa,

b) Zzadne Urzadzenia, Materiaty ani Wyposazenie nie sg i nie bedg w zaden sposdb obcigzone
(w szczegdlnosci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie
wiasnosci lub zastrzezenie tytutu wiasnosci) i nie ma zadnej umowy lub innego instrumentu, ktéry
moze spowodowac ustanowienie jakichkolwiek obcigzen na Urzadzeniach, Materiatach lub
Wyposazeniu, w tym ograniczyé prawo do korzystania z oprogramowania lub praw licencyjnych
niezbednych do korzystania z Urzadzen lub Wyposazenia Budynku,

c) wszelkie Urzadzenia, Materiaty i Wyposazenie bedg Nowymi rzeczami, w dobrym stanie
technicznym, prawidtowo utrzymywane i gotowe do eksploatacji,

d) Wykonawca dokonat ogledzin Obiektu, znany jest mu jego sposéb eksploatacji i planujac
realizacje Inwestycji uwzglednit fakt koniecznosci ograniczonego uzytkowania Obiektu w trakcie
realizacji Robot (w tym rowniez czesci Budynku bedgcych przedmiotem Inwestycji);

e) Wykonawca ocenit na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz ogledzin lub badan
Nieruchomosci i Obiektu warunki do wykonania Robdt i wzigt pod uwage ich nature i istotnosé
dla wykonania Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze jest mozliwa realizacja
Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego w ramach ryczattowego
Wynagrodzenia i w terminie okre$lonym w Umowie, oraz ze nie istniejg zadne przeciwwskazania
do realizacji Inwestycji na Nieruchomosci,

f)  Wpykonawca dokonat oceny Terenu Budowy (Budynku) i zdaje sobie sprawe z warunkéw
fizycznych i ograniczen w stosunku do Terenu Budowy, dostepu, przytaczy, otoczenia, a takze
organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu,
magazynowania materiatéw, energii elektrycznej, wody, odlegtosci od publicznych lub prywatnych
sktadowisk odpadow, itp.).

§ 3. TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI, UZGODNIONY HARMONOGRAM REALIZACJI

Wykonawca rozpocznie Roboty w dniu przekazania Terenu Budowy przez Zamawiajgcego.

Data Zakonczenia Robdt, w ktérej Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego zrealizowania

Inwestycji, zostaje ustalona na dzien przypadajgcy w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Uzgodnionym

Harmonogramem Realizacji, ustalonym zgodnie z postanowieniami ustepdw 4-7 niniejszego paragrafu

(,,Uzgodnionym Harmonogramem Realizacji”).

Preferowany przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji zostat okreslony przez Zamawiajgcego

w Dokumentacji Przetargowej. Harmonogram ten bedzie uznawany za Uzgodniony Harmonogram

Realizacji, wg ktorego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niniejszej Umowy, chyba ze nie

pdzniej niz w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Strony uzgodnig jego zmiane

w trybie okreslonym w ustepach 5-7 niniejszego paragrafu.

Najpdzniej w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca jest

uprawniony do przedstawienia Zamawiajagcemu wtasnej propozycji harmonogramu realizacji Umowy.

W terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiej propozycji, Zamawiajgcy:
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a. dokona jej akceptacji na pismie pod rygorem niewaznosci, albo
b. dokona jej odrzucenia,
c. albo zgtosi Wykonawcy zastrzezenia do przedstawionej propozycji.
Brak odpowiedzi Zamawiajgcego bedzie uznawany za akceptacje propozycji Wykonawcy. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do otrzymanej propozycji harmonogramu, Wykonawca
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionej wersji harmonogramu, uwzgledniajgcej wskazania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy zgodnie z Uzgodnionym
Harmonogramem Realizacji, przy czym za harmonogram taki bedzie uznawany:
a. Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiajgcego na pisSmie pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z procedurg okre$long w ustepie 5-6 niniejszego paragrafu;
b. Preferowany przez Zamawiajagcego harmonogram przedstawiony w Dokumentacji
Przetargowej w przypadku:
- gdy Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie 5 nie przedtozy propozycji
wtasnego harmonogramu lub
- gdy w toku uzgodnien prowadzonych zgodnie z ustepami 5-6, Zamawiajgcy odrzuci
propozycje Wykonawcy albo najpdzniej do dnia okreslonego w ustepie 6 niniejszego
paragrafu, nie zaakceptuje zadnej z propozycji harmonogramu przedtozonej przez
Wykonawce.
Zamawiajgcy odrzuci propozycje zmiany preferowanego harmonogramu przedktadane przez
Wykonawce, w szczegélnosci gdy nie bedg one w sposdb czytelny przedstawiaty planowanego
przebiegu realizacji Robdt, ze wskazaniem dat, w ktdrych nastgpi rozpoczecie izakonczenie
poszczegdlnych prac wyodrebnionych w harmonogramie preferowanym przez Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest przedtuzenie Daty Zakoniczenia Robét, Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji,
za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej oraz w przypadkach opisanych w § 29 niniejszej Umowy. Wykonawca — doktadajac
profesjonalnej starannosci — powinien niezwfocznie rozpoznawac ewentualne zagrozenia, ktére moga
spowodowac opdznienie realizacji Robdot w stosunku do termindéw wynikajgcych z Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji. Najpdzniej w terminie 7 dni od daty powstania takiego zagrozenia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu na piSmie programu
naprawczego wskazujgcego jakie srodki Wykonawca zamierza wdrozy¢ w celu zapewnienia realizacji
Inwestycji przed uptywem Daty Zakoriczenia Robdt. W programie tym Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w szczegdlnosci srodki finansowe, organizacyjne, sprzetowe, osobowe, technologiczne, ktére
Wykonawca zamierza w tym celu zastosowac oraz zakres (wymiar) w jakim zostang one zastosowane.
Przedtozenie programu naprawczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od
Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zadeklarowanego programu naprawczego albo,
gdy nie jest prawdopodobne, aby wdrozenie wskazanego przez Wykonawce programu umozliwito
wykonanie Umowy w terminie.
Wykonawca wydzieli czes¢ obiektu KUL, na ktdrej znajduje sie Teren Budowy poprzez postawienie
Scianek dziatowych GK szczelnych, zapewniajgcych nieucigzliwe uzytkowanie pozostatej czesci obiektu
z uwzglednieniem przepiséw BHP, PPOZ. Zakres tych prac zostanie uwzgledniony w PZ) oraz doku-
mentach budowy. Scianki od strony czesci uzytkowanej przez KUL nalezy wykoriczyé poprzez ich po-
malowanie lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym sposoéb. Lokalizacje przedscianek Wykonawca ustala-
li z Zamawiajgcym, przy czym wstepng lokalizacje takich scianek Zamawiajgcy przedstawit w Zatgczni-
ku nr 11 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamédwienia.
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11. Zwazywszy na wptyw niektérych Robdt na mozliwos¢ zapewnienia jego odpowiedniego ogrzewania
Strony ustalajgc co nastepuje:

a) w przypadku prowadzenia Robét w okresie przypadajgcym od 15 grudnia do 15 marca, Zamawia-
jacy moze nakazaé Wykonawcy wstrzymanie prowadzenia catosci lub wybranej czesci Robot zwig-
zanych z wymiang okien, wykonaniem fasad lub dotyczgcych termomodernizacji a takze robot
drogowych ze wzgledu na wystepujgce w tym okresie warunki atmosferyczne wptywajgce na
mozliwo$¢ utrzymania komfortu termicznego w Obiekcie (w szczegdlnosci ze wzgledu na spadek
temperatury zewnetrznej ponizej 5° C, wystgpienie silnego wiatru lub intensywnych opaddéwy);

b) wstrzymanie wyznaczonego zakresu Robdt bedzie dokonywane na podstawie jednoznacznej, pi-
semnej dyspozycji Zamawiajgcego, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest sie zastosowaé; dyspo-
zycje te mogg by¢ sktadane wielokrotnie, stosownie do panujgcych w okresie prowadzenia Robét
uwarunkowan;

c) wstrzymanie zakresu Robot dokonane zgodnie z niniejszym ustepem, nie wstrzymuje obowigzku
prowadzenia innych prac, nie wymienionych w dyspozycji Zamawiajacego;

d) zobowigzanie do prowadzenia Robdt zgodnie z niniejszym ustepem powoduje wydtuzenie:

- okreslonej w § 3 ust. 2 Daty Zakonczenia Robét, w ktérej Wykonawca zobowigzany jest do
ukonczenia Inwestycji, oraz

- terminéw ukoniczenia Robdt objetych dyspozycjg Zamawiajgcego, okreslonych w Uzgodnionym
Harmonogramie Realizacji,

o okres wynikajacy ze ztozonej przez Zamawiajgcego dyspozycji wstrzymania Robot (Wykonawca

nie popada w zwtoke w ze wzgledu na opdznienie w realizacji Robdt bedgce nastepstwem takiego

wstrzymania).

e) Wykonawca uwzglednit powyzszg okolicznosé¢ kalkulujgc Wynagrodzenie i nie bedzie uprawniony
do domagania sie z tego tytutu wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek odszkodowan, zwrotu ponie-
sionych kosztéw, bezpodstawnego wzbogacenia, utraconych korzysci lub innych form rekompen-
saty.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte, zgodne z Umowa, wykonanie Inwestycji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ptatne zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, w wysokosci:
wartos$¢ brutto przedmiotu umowy: .........cceeeeeeee zt (stownie: ....coovvveeeeennneenn. /100 ztotych) wedtug
stawki 23%, warto$¢ netto przedmiotu umowy: ................ zt (stownie: ...oooeveeiiiees /100 ztotych).

2. W przypadku powierzenia Wykonawcy Robét Dodatkowych lub Robdt Zamiennych, lub wystgpienia
Robot Zaniechanych, skutkujgcych koniecznoscig zmiany zakresu $wiadczen po stronie Wykonawcy,
lub w innych przypadkach wprost i jednoznacznie opisanych w niniejszej Umowie, Wykonawca
otrzyma z tego tytutu odpowiednio zmienione Wynagrodzenie, ktérego kwota bedzie wynika¢ wprost
z aneksu do niniejszej Umowy, sporzadzonego przez Strony zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej
Umowy (z zastrzezeniem § 12 ust. 4). Strony potwierdzajg, ze zmiana wysokosci Wynagrodzenia
mozliwa jest wytgcznie w przypadkach i na zasadach opisanych w § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

3. Strony oswiadczajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w catym
okresie obowigzywania niniejszej Umowy, réwniez w przypadku wydtuzenia Daty Zakorczenia Robdt,
w tym zwigzane w szczegélnosci z:

a) uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz oraz
pozwolenia na uzytkowanie w zakresie w jakim jest to wymagane przez obowigzujgce przepisy
prawa,
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b) uzyskaniem praw licencyjnych, koddéw Zrédtowych Iub innych uprawnien do petnego
i swobodnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidtowego dziatania Urzadzen
i Wyposazenia Budynku - a w przypadku, w ktérym bedzie mozliwe nabycie praw majatkowych od
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw - koszty przeniesienia prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleinych, w szczegdlnosci
w przypadku dostarczania ich przez Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcdow,

c) podatkami, optatami celnymi i przewozowymi, z wyjatkiem podatku od Nieruchomosci, kosztami
magazynowania i sktadowania,

d) wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie hatasu,
zawilgocenia, wody gruntowe] i opadowej, itp., w trakcie realizacji Robdt,

e) prowadzeniem prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

f) przeprowadzeniem préb, testéw, badah oraz rozruchdw i regulacji wymaganych przez
obowigzujgce normy, przepisy prawa i Dokumentacje Projektowa,

g) przegladami gwarancyjnymi oraz usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,

h) budowa przytgczy wystepujacych poza Terenem Budowy, jezeli okaze sie to konieczne,

i) wdrozeniem srodkéw uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwtoki w realizacji prac, za
ktére odpowiada Wykonawca,

j)  uzyskaniem wymaganych umowa gwarancji i ubezpieczen,

k) dostawg i korzystaniem z medidéw, w szczegdlnosci z wody, pradu, kanalizacji, telekomunikacji
oraz zapewnieniem ochrony Terenu Budowy,

) badaniem na zadanie Zamawiajgcego, zgodnos$ci parametréow technicznych przegréd
budowlanych z obowigzujgcymi normami, w przypadku pojawienia sie watpliwosci co do
zachowania wymagan okreslonych w tym zakresie (przed Datg Zakoriczenia Robot),

m) badaniem na zgdanie Zamawiajgcego, wydajnosci wentylacji i o$wietlenia stanowiskowego oraz
badaniem kamerg termowizyjng, w celu sprawdzenia wtasciwosci termicznych przegréd
zewnetrznych Budynku, w przypadku pojawienia sie watpliwosci co do uzyskania wymaganych
parametrow, ich ciggtosci oraz wystepowania niepozgdanych mostkdéw termicznych,

n) zabezpieczeniem Terenu Budowy i Inwestycji przed dziataniem zwyczajnych sit natury;

o) wstrzymaniem Robdt zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 13.

4. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy i zostato skalkulowane na bazie wiedzy o Terenie Budowy (Obiekcie
i Budynku), zawartosci otrzymanej do dnia zawarcia niniejszej Umowy Dokumentacji Przetargowej
oraz standardow w niej okreslonych i pokrywa ryzyka wynikajace z warunkéw pogodowych (typowych
dla danej pory roku), za wyjatkiem zdarzenia Sity Wyzszej, od ktérej ubezpieczy sie Wykonawca i nie
bedzie roscit od Zamawiajgcego zadnych $wiadczeri dodatkowych z takich w/w tytutdw,
z zastrzezeniem prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia w przypadkach o jakich mowa
w niniejszej Umowie. Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci wszelkie
zdarzenia wynikajgce z dziatania sit natury.

5. Wykonawca zapoznat sie we witasnym zakresie z Obiektem i Budynkiem oraz wynikajacymi z tego
ograniczeniami otoczenia Terenu Budowy, jak tez uwzglednit ograniczenia wynikajgce z koniecznosci
czesciowe] eksploatacji Obiektu w czasie prowadzenia Robdt przez Wykonawce. Wszelkie koszty
zwigzane z zuzyciem medidéw oraz jakiekolwiek optaty i podatki zwigzane z wykonaniem Robét, beda
pokrywane przez Wykonawce, w zakresie w jakim to zuzycie bedzie dotyczyto robot wykonywanych
przez Wykonawce lub na jego rzecz.
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6. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z tresciag Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia i Dokumentacjg Projektowg), ktdrej zapisy sg dla niego czytelne
i zrozumiate i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace i przy uwzglednieniu powyziszego
ztozyt swojg oferte. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz
wszelkie zwigzane z nim zagrozenia.

§ 5. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

1. Na Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego sktada sie:

a) Projekt Budowlany;
b) Dokumentacja Wykonawcza;
c¢) Dokumentacja Techniczna;

2. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania Dokumentacji Warsztatowej w odniesieniu do wszelkich
Robodt, ktére bedg tego wymagaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w szczegblnosci w zakresie wymaganym zgodnie z Projektem Budowlanym, Dokumentacja
Wykonawczg i Techniczng. Dokumentacja Warsztatowa zostanie sporzadzona przez projektanta
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w danej specjalnosci
i sprawdzona przez sprawdzajgcego posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w danej specjalnosci, jesli bedzie to wymagane.

3. Dokumentacja Warsztatowa bedzie wykonana przez Wykonawce i przedstawiona Zamawiajgcemu
oraz Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie minimum 10 Dni
Roboczych przed skierowaniem robdt wykonywanych na jej podstawie do realizacji. W ciggu 7 Dni
Roboczych Zamawiajacy/ Inzynier Kontraktu przedstawi uwagi do dokumentacji, zatwierdzi jg albo
zazada poprawienia lub ponownego wykonania prawidtowej dokumentacji. Brak uwag
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w w/w terminie oznacza zgode. Powyzej okreslone terminy nie
wptyng na terminy zakonczenia Robét. Zatwierdzenie powyzszej dokumentacji przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niezgodnosci powyzszej
dokumentacji z Projektem Budowlanym lub Wykonawczym, przepisami prawa lub obowigzujgcymi
normami, a takze za inne btedy i usterki powyiszej dokumentacji. Zatwierdzenie powyzszej
dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wadliwe
wykonanie Robét, ani odpowiedzialnosci za jej wdrozenie niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi
przepisami. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku odmowy akceptacji
dokumentacji przez ktérykolwiek z podmiotéw, ktdremu zostanie ona przekazana, Zamawiajgcy moze
dokona¢ jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i poleci¢ Wykonawcy jej wdrozenie zgodnie z
niniejsza Umowa, a polecenie takie bedzie dla Wykonawcy wigzace.

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania Robét, wykona nowa ekspertyze ppoz., ktdra
stanowi¢ bedzie aktualizacje ekspertyzy ppoz. okreslonej w § 1 ust. 1 pkt 3) i uzyska pozytywne
Postanowienia Komendanta Wojewddzkiego PSP zatwierdzajgce te ekspertyze.

§ 6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé przygotowana przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i powinna dokumentowad stan faktyczny Obiektu po wykonaniu Robdt (w dacie zgtoszenia do
Odbioru Koncowego).

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczegélnosci zawierac:

a) projekty powykonawcze wszystkich branz,

b) protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce
dla Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia,

c) gwarancje Urzadzen i Wyposazenia udzielone przez dostawcow lub Podwykonawcédw Inwestycji,

d) dokumentacje techniczno-ruchowg wbudowanych urzadzen, instrukcje uzytkowania i obstugi,



KATOLICKI e
UNIWERSYTET e
] ANIA'I‘F',g\I,EVLtSAIﬂ Dziat Zakupéw i Zamdéwien Publicznych

e) zbiorczy wykaz czynnosci eksploatacyjnych i przegladdéw serwisowych,

f) wszelkie inne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia robét i rozpoczecia korzystania
z Inwestycji,

g) zestawienie wykonanych prac i ich wartos¢, opracowanie nowej instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego;

3. Spis Dokumentacji Powykonawczej zostanie ostatecznie uzgodniony przez Wykonawce
z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu.

4. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostac przekazana w [2] egzemplarzach papierowych oraz na
ptycie CD/DVD/ lub na pendrivie — w formacie .PDF i .DOC (DOCX) dla dokumentéw, .JPG dla zdje¢,
oraz .PDF i .DWG dla rysunkéw powykonawczych.

5. Dokumentacje Powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia, na co najmniej
7 Dni Roboczych przed planowanym terminem Odbioru Koricowego.

6. Dokumentacja Powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawce na bazie Dokumentacji
Projektowej sukcesywnie, zgodnie z postepem Robdt i odbiorami robdt zanikajgcych, robodt
ulegajacych zakryciu i powinna byé dostepna do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 7. DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik Budowy wskazany przez Wykonawce dokona wpisu
w Dzienniku Budowy o podjeciu obowigzkdw, a Wykonawca przekaze liste personelu technicznego,
ktéry bedzie zatrudniony do realizacji Umowy, ze wskazaniem petnionych funkcji. Kierownik Budowy
przejmie obowigzki od kierownika budowy wyznaczonego przez wykonawce | Etapu Przedsiewziecia —
T4B Budownictwo Sp. z 0.0.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby zaangazowane przez niego do realizacji Umowy
(w tym pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz inne osoby realizujace
prace na ich rzecz), w czasie swojej obecnosci na Terenie Budowy, bedg przestrzegali wszystkich
majgcych zastosowanie przepiséw prawa dot. BHP i ochrony ppoz., oraz ze bedg oni posiadali Srodki
ochrony osobistej wynikajace z przepisdw BHP i Planu BIOZ opracowanego przez Kierownika Budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié warunki bezpieczeristwa zgodnie z Planem BIOZ, szczegdlnie
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz sanitarnym, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz utrzymywac Teren Budowy
oraz Roboty w odpowiednim porzadku tak, aby unikngc¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb.
Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektow zwigzanych z tym terenem w sprzet
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Inwestycji
zaréwno na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy na witasny koszt wszelkich szkdd powstatych w wyniku
wykonywania Inwestycji.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikaja
z Dokumentacji Projektowej, Prawa Budowlanego i innych przepisdw prawa.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane w realizacji Robot Materiaty,
Urzadzenia, Wyposazenie, Sprzet oraz uzywane technologie byty zgodne z Dokumentacjg Projektows,
przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonywane przez siebie Roboty i inne Swiadczenia
oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe zobowigzania wykona lub ktérym
powierzy ich wykonanie. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje
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10.

11.

12.

miedzybranzowg prac oraz pilnowanie prawidtowosci rozliczert z Podwykonawcami oraz z Dalszymi
Podwykonawcami oraz dokonywanie z nimi odbioréw prac.

W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swodj koszt nadzdr techniczny, robocizne,
Materiaty, Urzadzenia, Wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi o charakterze trwatym Ilub
tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia Robét, a takze usuniecie Wad.

Wbudowane Materiaty, Urzadzenia oraz Wyposazenie bedg Nowymi rzeczami i o jakosci oraz
parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji Projektowej. Zmiana jakosci lub parametréw
mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem niewaznosci) Zamawiajgcego
i w wypadku wykazania co najmniej réwnowaznosci proponowanych rozwigzan. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do udzielenia ww. akceptacji.

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koricowego Robdt Wykonawca
ponosi ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate Materiatéw,
Wyposazenia, Urzadzen lub Sprzetu, znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ponosi ryzyko i petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy (w tym
uszkodzenia i zniszczenia samego Obiektu), a takze ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za utrate zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajace na Terenie Budowy, a takze za mienie oséb trzecich uszkodzone
lub utracone w wyniku wykonywania Robodt i utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie, ktére
nastgpity w zwigzku z wykonywaniem Robdt przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wystgpienie szkéd
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca
zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy i znajdujgcych sie na tym terenie Materiatdw,
Wyposazenia, Urzadzen lub Sprzetu sprowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw Inwestycji.
Nie dotyczy to sprzetu i urzadzen Innych Wykonawcédw. W przypadku, jesli z przyczyn, za ktore
zgodnie z niniejsza Umowg odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej,
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ szkody, za ktére odpowiada i zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Wszystkie dziatania w trakcie budowy bedg prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac
utrudnien dla ludnosci oraz utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych,
z uwzglednieniem oczywistych czasowych utrudnied wynikajacych z technologii robdt. Wszelkie
koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca zwolni réwniez
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne
srodki zapobiegajace uszkodzeniu drég i innych ciggéw komunikacyjnych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szlakéw transportu, stosowania takich pojazdéw oraz
takiego roztozenia fadunkdéw, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z realizacja budowy nie
doprowadzit do uszkodzen drég. Jezeli w wyniku transportu Materiatow, Wyposazenia, Urzadzen lub
Sprzetu Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi, Wykonawca powiadomi o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawa takich uszkodzonych drég obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwolni rowniez Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i potragcenia wartosci tych prac z Zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania Robdt wszelkich przepisow
prawa i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatalnos$é swych przedstawicieli, pracownikéw i innych
0s6b, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi rowniez
petng odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepiséw oraz
jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku
zaistnienia takiego wypadku, chyba ze w/w wypadek zostat spowodowany przez Zamawiajgcego lub
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personel zatrudniony przez Zamawiajgcego lub Innego Wykonawce lub na skutek okolicznosci, za

ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy lub personel Zamawiajgcego.

13. Podczas wykonywania Robdt oraz usuwania Wad Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1)

zapewni¢ bezpieczenstwo osdb przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymywaé Teren
Budowy oraz Roboty w odpowiednim porzadku tak, aby unikngé niebezpieczeristwa dla tych
0s6b,

zapewnié i utrzymywacd na wiasny koszt oswietlenie Terenu Budowy, ochrone, ogrodzenie, znaki
ostrzegawcze i pomieszczenie ochrony, jesli jest to niezbedne lub wymagane przez przepisy prawa
w celu ochrony Robét lub bezpieczeristwa i interesu publicznego,

przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz na
terenie, na ktéry Roboty faktycznie oddziatujg, aby unikngé uszkodzen lub niedogodnosci dla
0s6b lub mienia prywatnego lub publicznego, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu
lub innych czynnikdéw wystepujgcych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie wytgcznie
odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu odszkodowan, strat
i roszczen powstatych wskutek takich uszkodzen lub niedogodnosci w stosunku do osdb oraz
mienia prywatnego lub publicznego, spowodowane przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub
inne przyczyny powstate podczas prowadzenia Robdt oraz zwrdci Zamawiajgcemu wszystkie
poniesione kary, koszty i inne optaty powstate z tego powodu,

Wykonawca zobowigzany jest zredukowa¢ wptyw Robét na srodowisko,

chronié i zabezpiecza¢ wszelkie Roboty oraz Materiaty i Urzadzenia znajdujgce sie na Terenie
Budowy,

w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnego zapewni¢ wszelkie tymczasowe
ogrodzenia, w tym w szczegdlnosci: tablice, bariery, bramy i temu podobne, ktére beda
niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy, jak i ochrony obiektdw potozonych w jego
sgsiedztwie. Ogrodzenia te mogg by¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 4 wykorzystane
przez Zamawiajgcego na cele informacyjno-marketingowe bez koniecznosci uprzedniego
uzgadniania z Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan
wtadz miejscowych lub innych w stosunku do tych elementéw Robdt, a takze za ich usuniecie oraz
skutki ich wybudowania po zakoriczeniu Inwestycji oraz po usunieciu Wad; Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za utrate/uszkodzenia takich reklam ani za uszkodzenia ogrodzenia na skutek
umieszczenia tych reklam na ogrodzeniu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do
utrzymania tych reklam w czystosci;

przygotowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i przepiséw BHP oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika Budowy
o sporzadzeniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

najpdzniej na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania Robét przygotowaé Plan Organizacji
Terenu Budowy wraz technologig organizacji Robdt i w tym terminie przekazaé go Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, a w przypadku zgtoszenia przez nich uwag, do ich
wprowadzenia i przedtozenia im do zatwierdzenia zmienionego dokumentu w terminie 7 dni od
otrzymania uwag,

kazdorazowo, przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci przystgpienia do Odbioru
Czesciowego lub Obioru Koncowego dokonaé na piSmie protokolarnego odbioru zgtaszanych
Zamawiajgcemu Robdt, od Podwykonawcédw/Dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy zrealizowali te
Roboty na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo dot.
robot budowlanych w rozumieniu PZP lub zgtoszonych Zamawiajgcemu uméw o dostawy lub
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ustugi (w przypadku uméw o podwykonawstwo zawartych z Dalszymi Podwykonawcami
obowigzek ten obejmuje zapewnienie dokonania odbioru prac takich podmiotéw przez ich
kontrahentow).

14. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wstrzymac lub

15.

w inny sposdéb przerwaé wykonywania Robodt takze, gdy miedzy Stronami bedzie sie toczyt jakikolwiek

spor, z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zaistnieniem katastrofy budowlanej lub narazeniem zycia

i zdrowia o0s6b, lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowigzujacym

prawodawstwie. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich

dziatan niezbednych do zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca zobowigzany jest jednak do

podjecia wszelkich czynnosci oraz dochowania najwyzszej starannosci w celu ograniczenia lub

wyltgczenia wptywu takich zdarzen na Inwestycje.

Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowigzany do:

a)

b)

d)

f)

h)

j)

przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego w okreslonym w Umowie terminie; w przypadku
przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy w terminie pdzniejszym niz okreslony Umowsg,
Data Zakonczenia Robdt ulegnie wydtuzeniu o ilo$¢ dni opdznienia,

zorganizowania we wtasnym zakresie zaplecza budowy na witasny koszt ,

uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien i im podobnych oraz zapewnienia nadzoru niezbednego
do wykonania Robdt,

utrzymania w czystosci drég dojazdowych do Terenu Budowy oraz terendéw wokét ogrodzenia
Terenu Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem Terenu Budowy,
okresowego sprzgtania Terenu Budowy oraz wjazdéw na Teren Budowy i drog (w tym
publicznych) podczas catego okresu trwania Robdt. Wykonawca powinien usuwac $mieci i gruz z
Terenu Budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu, a ostatecznie przed zakoriczeniem Umowy.
Wykonawca musi przekaza¢ Teren Budowy w stanie uprzatnietym,

przechowywania i prowadzenia z nalezytg starannos$cig Dziennika Budowy oraz udostepniania
Dziennika Budowy na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru, Projektanta lub
Zamawiajgcego, o ile Zamawiajacy nie wyda Wykonawcy odmiennej instrukcji w powyzszym
zakresie,

ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych ze zuzyciem medidw w ramach Inwestycji do czasu
Odbioru Koncowego,

wykonania wszystkich prac zabezpieczajgcych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i pokrycia
wszelkich zwigzanych z nimi kosztéow,

wykonywania i przesytania Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu comiesiecznego raportu
w terminie do 10 dnia kolejnego miesigca, zawierajgcego co najmniej szczegdétowy opis postepu
Robot, fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robét, przewidywane w kolejnym okresie
raportowania dostawy Materiatoéw, Wyposazenia lub Urzadzen na Teren Budowy, analize ryzyk
zwigzanych z realizacjag Umowy,

wykonywania i przesyfania Zamawiajgcemu na jego zgdanie, w terminie do 5 dni od daty
otrzymania zgdania, uproszczonych raportéw dotyczgcych rozpoczetych i zakonczonych Robodt
oraz ich wartosci, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu,
zapewnienia udziatu Kierownika Budowy, Kierownikéw robét branzowych oraz umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy (kierownika kontraktu) lub kompetentnych oséb czasowo ich
zastepujacych, w naradach koordynacyjnych odbywajgcych sie na wezwanie Zamawiajgcego oraz
terminowej realizacji ustalen z tych narad zawartych w protokotach z narad. Wykonawca
zobowigzuje sie do organizowania narad koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w innym
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k)

n)

p)

miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, a na wniosek Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajacego
lub innym miejscu przez niego wskazanym,

stosowania sie do procedur i polecert wydawanych przez Zamawiajgcego niewykraczajgcych poza
zakres obowigzkéw Wykonawcy okreslonych niniejsza Umowg, niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji Inwestycji, jakosci oraz termindw wykonania Robét,

utrzymania nalezytego porzadku na Terenie Budowy oraz terenach przylegtych ze szczegblnym
uwzglednieniem okresu prac rozbiérkowych oraz konstrukcyjnych. Wszelkie kary administracyjne
lub ptatnosci wynikajace z zaniedban w tym zakresie obcigzajg Wykonawce,

zapewnienia warunkéw BHP, ppoz. oraz sanitarnych na Terenie Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednio czeste wizyty na budowie
inspektora BHP, nie rzadsze jednak niz raz w miesigcu, oraz bedzie przekazywat Zamawiajgcemu
raport z kazdej wizyty sporzgdzony przez inspektora BHP. W przypadku gdy Zamawiajacy, Inzynier
Kontraktu badZz Inspektor Nadzoru stwierdzi niezgodnos$¢ sposobu wykonywanych prac
z przepisami BHP, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego doprowadzenia do stanu
zgodnego z prawem oraz do pokrycia wszelkich kar i zaspokojenia wszelkich roszczen z tym
zwigzanych,

zapewnienia szkolenia personelu Zamawiajgcego w liczbie co najmniej 4 osdéb, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym i obejmujgcym obstuge, konserwacje i eksploatacje wszelkich
instalacji, Urzadzen, Wyposazenia i sprzetu znajdujgcego sie na terenie Inwestycji, w szczegélnosci
dotyczacego oprogramowania oraz innych systemow. Szkolenia powinny zakoniczyé sie najpdzniej
na 7 Dni Roboczych przed terminem Odbioru Koncowego, [w szczegdlnosci dotyczy to objetych
Inwestycjg dostaw sprzetu audio-wideo oraz przebudowanych instalacji — w tym instalacji
klimatyzacji, c.t. i sterowania wentylacji],

usuniecia po zakoriczeniu Robét z Terenu Budowy wszystkich odpaddw i gruzu, nalezgcych do
Wykonawcy lub Podwykonawcéw Inwestycji, Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen oraz
uporzadkowania Terenu Budowy (wraz z otoczeniem przylegajgcym), uporzadkowania i
doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczecia Robdt wszelkich innych obiektéw budowlanych,
urzadzen i instalacji, znajdujacych sie w sgsiedztwie Inwestycji. Wykonawca po zakoriczeniu prac i
usunieciu wszystkich Wad jednorazowo umyje elewacje Obiektu (w razie takiej potrzeby
zgtoszonej przez Zamawiajgcego) po zakorczeniu robdt zwigzanych z jej wykonaniem oraz przed
oddaniem Budynku, jezeli zostanie ona zabrudzona w wyniku prac budowlanych. Wykonawca
przed terminem Odbioru Koncowego dokfadnie odkurzy i posprzata caty budynek oraz umyje
wszystkie okna. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyiszych obowigzkéw bedzie
uprawniato Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni i po jego bezskutecznym uptywie, do wykonania
wszelkich prac porzagdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

zlikwidowania wszelkich obiektow zaplecza budowy w odpowiednim terminie.

16. Wykonawca wykona Roboty w sposdb umozliwiajacy prawidtowg obstuge i serwisowanie Budynku

przez Zamawiajgcego, w czasie jego eksploatacji, w tym przekaze Zamawiajgcemu prawa licencyjne,

pliki wynikowe, skompilowane i Zrédtowe lub inne uprawnienia do petnego i swobodnego korzystania

z oprogramowania koniecznego dla prawidtowego dziatania Urzadzen i Wyposazenia Budynku.

17. Zamawiajacy okredla, iz nizej wskazane czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia na Terenie Budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawcéw) majg byé wykonywane

przez pracownikoéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy:

- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy i prace rozbidrkowe,
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18.

19.

20.

- roboty budowlane, w tym: murowanie, tynkowanie, roboty dekarskie, roboty zwigzane z zabudowa

sufitéw i wymiang podtég, przejscia instalacyjne przez sciany i stropy,

- roboty instalacyjne i montazowe w branzy sanitarnej i elektrycznej,

- wszelkie roboty wykonywane na wysokosci,

- uruchomienie wszystkich urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy uznaje, ze wykonywanie wyzej wymienionych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog okreslony

w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy osdb petnigcych czynnosci kwalifikowane jako wykonywanie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji eksperckich, zarzadczych

i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyé osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z realizacjag

zamOwienia w identyfikatory zawierajgce imie, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczecia

Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobe wykonujgcg prace na Terenie Budowy,

Zamawiajgcy wzywa osobe wyznaczong do nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu

Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osobe prac do momentu wyjasnienia podstawy

jej zatrudnienia.

Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy nie sg zobowigzani do zatrudniania na podstawie

umowy O prace W rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, osdb petnigcych czynnosci

kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji
eksperckich, zarzadczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, w wyznaczonym

pisemnie terminie, uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow (Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ takie

wspotdziatanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdéw) odnosnie spetnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce oraz Dalszych Podwykonawcédw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 18 niniejszego paragrafu. W zwigzku z powyzszym

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw oraz numerdéw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zapewni S$rodki
zmierzajgce do minimalizacji przetwarzania danych osobowych,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczerr, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

21. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce Iub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §7 ust. 18 czynnosci.
§ 8. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowe oraz Dziennika Budowy przed rozpoczeciem
Roboét,

b) przekazanie Terenu Budowy w uzgodnionym terminie,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

d) odbiér Inwestycji od Wykonawcy po jej prawidtowym wykonaniu,

e) zaptata naleznego Wynagrodzenia Wykonawcy,

f) wspodtpraca z Wykonawcag w celu realizacji Inwestycji,

g) zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

h) zapewnienie posiadania przez Zamawiajacego praw autorskich z prawami zaleznymi do
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, umozliwiajace terminowe i nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

i) niezwloczne udzielanie stosownych petnomocnictw, umozliwiajgcych Wykonawcy nalezyte
i terminowe wypetnienie obowigzkéw umownych, chyba Ze Zamawiajgcy zdecyduje
o0 samodzielnym podpisywaniu niezbednych dokumentdéw.

§ 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

a) Inzynier Kontraktu: .......ccccceeevcieeeeennnne.

b) Projektant: .......ccccccevveeiiieennnnns

c) Inspektorzy Nadzoru: w branzy konstrukcyjno — budowlanej .........ccccoeeennneen. , W branzy
sanitarngj ......cccevveeeeeeeenn. , W branzy elektrycznej ........cccouvveeeeen..

dalej ,,Przedstawiciele Zamawiajacego”.
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2.

Zamawiajgcy oraz Przedstawiciele Zamawiajgcego, beda mieli zapewniony nieograniczony dostep do
Terenu Budowy, ale obowigzani sg przestrzega¢ wymagan BHP.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw przewidzianych
w Umowie dla Przedstawicieli Zamawiajacego, chyba ze przepisy prawa stanowig odmiennie.
Zaden z Przedstawicieli Zamawiajgcego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym
sktadania/przyjmowania oswiadczen o jej jednostronnym rozwigzaniu.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie dokona¢ jednostronnie zmiany osoby wskazane] jako
Przedstawiciel Zamawiajgcego, informujgc o tym Wykonawce na pismie. Zmiana taka nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.

§ 10. TEREN BUDOWY

Zamawiajgcy wyda Teren Budowy Wykonawcy najpdzniej w 3 Dniu Roboczym nastepujgcym po dniu zawarcia

niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia Terenu Budowy w tym terminie. Przekazanie

Terenu Budowy Wykonawcy bedzie potwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i Inzyniera

Kontraktu oraz Wykonawce i Kierownika Budowy.

§ 11. MATERIALY, URZADZENIA | WYPOSAZENIE

Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robét powinny

spetniaé nastepujgce wymogi:

a) by¢ Nowymi rzeczami, o rodzaju i jakosci odpowiadajgcym wymogom okreslonym w Umowie,
w Dokumentacji Projektowej, w obowigzujgcych normach, a takze w przepisach prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i dopuszczenia do stosowania w Europie,

c) wszystkie Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, ktérych wartos¢ w ramach zawartej Umowy
przewyzsza kwote 1000 zt netto powinny przejs¢ procedure zatwierdzenia Karty Materiatowej,
ktorej wzdr stanowi Zatacznik Nr 2 do Umowy,

d) byc¢ dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej,

e) nadawac sie do uzycia w celu, do jakiego zostaty przeznaczone.

Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem/instalacjg/zastosowaniem danego Materiatu,

Urzadzenia lub Wyposazenia, wystapi do Zamawiajgcego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie

z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiatowej, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 2 do

Umowy. Karta Materiatowa musi zawiera¢ kompletng informacje dotyczgcg Materiatu, Urzadzenia lub

Wyposazenia planowanego do wbudowania w zakresie pozwalajgcym na ocene jego zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci certyfikaty,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, projekty technologiczne. Karty Materiatowe opiniowane

beda przez Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru, a na zgdanie Zamawiajacego réwniez

przez Projektanta, a decyzje o: (A) ich zatwierdzeniu , (B) warunkowym zatwierdzeniu lub (C)

odrzuceniu, podejmowaé bedzie Zamawiajagcy w terminie 7 Dni Roboczych od daty ztozenia

kompletnej Karty Materiatowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszg by¢ ztozone w jezyku polskim lub

z ttumaczeniem na jezyk polski.

Materiaty, Urzgdzenia i Wyposazenie, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak

réwniez nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw oraz

certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Europie, muszg zosta¢ niezwtocznie usuniete z Terenu

Budowy przez Wykonawce, niezaleznie od tego, czy Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego

wezwanie do takiego usuniecia.

Niezaleznie od procedury zatwierdzenia Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia wskazanej powyzej,

sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych prac, w terminie do 14 dni przed rozpoczeciem

ich wykonywania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu na Terenie Budowy
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probek, o ile bedzie to mozliwe ze wzgledu na rodzaj materiatu, wszelkich Materiatéw instalacyjnych
i wykoAczeniowych oraz Wyposazenia, ktdre majg byé uzyte podczas realizacji Inwestycji. Zaden
Materiat ani Wyposazenie nie moze zosta¢ wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie nastgpi w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od
Wykonawcy do zatwierdzenia probek. Przedstawianie probek przez Wykonawce powinno nastepowac
odpowiednio wczesniej tak, aby Wykonawca miat mozliwos$¢ i czas na ponowng prezentacje prébek
Materiatdw i Wyposazenia, ktére nie zostaty zaaprobowane.
W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia Wykonawca
zobowigzany bedzie spetni¢ wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez
Zamawiajgcego w Karcie Materiatowej, przed jego wbudowaniem.
W przypadku odrzucenia (C) proponowanego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia przez
Zamawiajgcego, Wykonawca, zobowigzany bedzie do przedstawienia innego Materiatu, Urzgdzenia
lub Wyposazenia. Zamawiajacy w terminie 7 Dni Roboczych od daty ztozenia kompletnej Karty
Materiatowej dokona ponownej oceny proponowanego Materiatu, Urzadzenia, Wyposazenia lub
technologii.
Powyzsze terminy procedury zatwierdzenia Karty Materiatowej lub ponownego zatwierdzenia Karty
Materiatowej muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w planowaniu Robdt i dostaw
Materiatdw, Urzadzen i Wyposazenia i nie mogg by¢ podstawg do przesuniecia Daty Zakornczenia
Robodt, chyba ze zgtoszony przez Wykonawce Materiat, Urzadzenie lub Wyposazenie byly zgodne
z parametrami i standardami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, a brak akceptacji
Zamawiajgcego w pierwotnym terminie faktycznie powoduje opdznienie w realizacji Robét ponad
Date Zakonczenia Robot.
Na zadanie Zamawiajgcego Wpykonawca okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia ich na
Teren Budowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, Urzadzen
i Wyposazenia, zas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu
wszystkich prébek Materiatéw i wzordw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
W przypadku stwierdzenia dostawy na Teren Budowy Materiatéw, Urzadzed i Wyposazenia
niezgodnych z Dokumentacjg Projektowa lub zatwierdzong Kartg Materiatowa, Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Terenu Budowy
i zastgpienia niewadliwymi i petnowartosciowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia. W szczegdlnosci dotyczy to Kart Materiatowych, wszelkich
certyfikatdw, deklaracji lub aprobat, dokumentdéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
§ 12. ZMIANA ZAKRESU ROBOT
Kazda zmiana zakresu Robdt sktadajgcych sie na Inwestycje, a w szczegdlnosci Roboty Dodatkowe lub
Roboty Zamienne lub Roboty Zaniechane, wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy zgodnie
z procedurg przewidziang w § 29 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wyceny Robdt Zaniechanych, Zamiennych i Dodatkowych bedg wykonywane zgodnie
z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy.
Z zastrzezeniem postanowien ustepu nastepnego, kazda zmiana zakresu Robdt sktadajgcych sie na
Inwestycje bedzie ustalana przez Strony w postaci aneksu do niniejszej Umowy, ktory zawieraé bedzie:
cene oraz opis prac i podpisana bedzie przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Ustalenie tresci
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aneksu lub innych zmian przez Inzyniera Kontraktu nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i wymaga
odrebnej akceptacji Zamawiajgcego dla tresci aneksu lub innej zmiany.

4. Najpdziniej do Daty Zakorczenia Robdt, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnej rezygnacji
(odstgpienia) z czesci Robdét powierzonych Wykonawcy, przekazujgc Wykonawcy pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu Robdt, z ktérych zrezygnowano. W przypadku
wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone, stosownie do zakresu Robodt, od ktérych wykonania odstgpiono oraz
stawek i ceny za te Roboty wynikajgcych z Rozbicia Cenowego Oferty. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wielokrotnego korzystania z ww. uprawnienia, az do Daty Zakoriczenia Robdt, przy czym tacznie
zmniejszenie zakresu Robdt dokonywane w tym trybie nie moze doprowadzi¢ do ograniczenia
catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty nizszej niz stanowigca 85% jego wysokosci
okreslonej na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Zastrzezenie okreslonego w zdaniu poprzednim limitu
nie wytgcza uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu Robdt w szerszym zakresie, na mocy
porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jezeli Wykonawca przystgpit do
wykonania Robdt przed zawiadomieniem, ze objete zostajg zakresem Robét, od ktérego odstgpiono,
wowczas Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy czesci Wynagrodzenia za Roboty
wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a takze za Materiaty, Urzadzenia lub Wyposazenie,
ktore objete byty takimi Robotami, a zostaty juz dostarczone na Teren Budowy w dacie doreczenia
zawiadomienia Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia Robdét Dodatkowych lub Robdt Zamiennych tylko
w przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Z zastrzezeniem postanowien
ustepu poprzedniego, jakiekolwiek zmiany w Robotach wykonane bez aneksu, uwazane bedg za
niezgodne z Umowa.

6. Roboty wykonywane bez podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane
samowolnie nie bedg dodatkowo wynagradzane i Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania Robét Dodatkowych lub Zamiennych lub
jezeli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca nie przedstawi wyceny Robét
Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z § 29 niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
rezygnacji z Robdt Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z ustepem 4 i powierzenia ich wykonania
Innemu Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie skoordynowaé te roboty z witasnymi
Robotami.

§ 13. WARUNKI PLATNOSCI

1. Wykonawca otrzyma zapfate wynagrodzenia za wykonane Roboty, w miare postepu ich realizacji,
zgodnie z Rozbiciem Cenowym Oferty, po przeprowadzeniu Odbioru CzeSciowego potwierdzajgcego
wykonanie danego zakresu Robdt zgodnie z niniejsza Umowa, do tacznej wysokosci nie wyzszej niz
90% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

2. Ptatnosci czesciowe beda dokonywane nie czeSciej niz raz na trzy miesigce (pierwsza ptatnos¢ na
koniec miesigca nastepujacego po uptywie dwdch miesiecy od zawarcia umowy), zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania czesci
Wynagrodzenia, wyfgcznie po uprzednim wykonaniu wszystkich czynnosci i obowigzkdw opisanych
w niniejszym paragrafie. Wykonanie tych czynnosci i obowigzkdéw jest warunkiem wymagalnosci
naleznosci Wykonawcy.

3. Wykonawca, po przeprowadzeniu Odbioru Czesciowego (lub odpowiednio Odbioru Koncowego)
przedtozy Zamawiajgcemu wniosek o zaptate, ktéry zawierat bedzie:
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a) zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, a sporzadzone przez Wykonawce rozliczenie
w edytowalnym arkuszu kalkulacyjnym narastajgco od poczatku umowy, oraz zestawienia
zawierajgce:

» wskazanie odpowiadajgcych tej czesci Wynagrodzenia pozycji Robdt wykazanych w Rozbiciu
Cenowym Oferty wraz z okresleniem procentowego zaawansowania tych Robdt;

» kwoty, ktdre nalezy doliczy¢ lub odliczy¢, zgodnie z postanowieniami Umowy,

» kwoty podlegajgce zatrzymaniu przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowsg,

b) komplet protokotéw Odbioru Czesciowego dla wszystkich Robét objetych danym wnioskiem;

c) wskazanie zakresu Robét zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw
oraz kwot i terminéw zaptaty wynagrodzenia naleznego z tego tytutu poszczegélnym
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ze wskazaniem ewentualnych kwot
podlegajgcych - w ocenie Wykonawcy- zatrzymaniu lub potrgconych, a takie ewentualnych
zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,

d) komplet dokumentéw przerobowych (protokotéw) potwierdzajgcych dokonanie przez
Wykonawce (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo), odbioréw
Robdt objetych  wnioskiem, od wykonujgcych je Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcéw;

e) kopie faktur VAT (lub odpowiednio rachunkéw badZz innych dokumentéw ksiegowych),
wystawionych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, z tytutu zrealizowania przez
nich wszystkich Robét objetych danym wnioskiem o zaptate;

f) dowody uiszczenia Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia
naleznego za wszystkie Roboty wykonane przez nich w ramach Robét objetych danym wnioskiem
(dowod taki moze zosta¢ uzupetniony po ztozeniu wniosku, przy czym nie pdzniej niz przed
wyptatg na rzecz Wykonawcy naleznosci objetej wnioskiem o zaptate; wierzytelnos¢ Wykonawcy
nie staje sie wymagalna do czasu przedtozenia ww. dowoddéw Zamawiajagcemu);

g) oryginalne Oswiadczenia Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, zgodne ze wzorem
stanowigcym Zafacznik Nr 4 do Umowy potwierdzajgce, ze ich wymagalne naleznosci za Roboty
objete wnioskiem o zapfate, zostaty w catosci uregulowane przez Wykonawce (lub odpowiednio
innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo) (o$wiadczenie takie moze zosta¢ uzupetnione
po ztozeniu wniosku, przy czym nie pdzniej niz przed wyptatag na rzecz Wykonawcy naleznosci
objetej wnioskiem o zaptate; wierzytelnos¢ Wykonawcy nie staje sie wymagalna do czasu
przedtozenia ww. oswiadczenia Zamawiajagcemu);

4. Nieprzedstawienie ktdéregokolwiek z dokumentéw, protokotéw Ilub informacji wymienionych
w ustepie poprzednim wstrzymuje wymagalnos$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w ciggu 5 Dni Roboczych od otrzymania wniosku o zaptate, sprawdzi go i zaakceptuje
badz zgtosi uwagi do wniosku lub dokona jego korekt. Wykonawca w ciggu 5 Dni Roboczych po
otrzymaniu uwag lub korekt Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony wniosek o
zaptate.

6. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o zaptate stanowi podstawe wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

7. Ostatnia ptatnos¢ wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami ustepdéw
poprzedzajacych niniejszego paragrafu, z tym zastrzezeniem, ze:

a) nie wczesniej niz po podpisaniu przez obydwie Strony protokotu Odbioru Koricowego przedmiotu
zamoéwienia bez zastrzezen, badz tez, jezeli Protokdt Odbioru zawiera zastrzezenia nieistotne
z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamowienia:
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- po usunieciu przez Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek i wad przedmiotu
umowy (co zostanie potwierdzone kolejnym protokotem sporzadzonym przez Strony), lub

- bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usuniecie zgtoszonych usterek
i wad — w takim jednak przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone
w oparciu o przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z rekojmi lub w ramach zwrotu kosztéw
poniesionych w celu usuniecia tych wad i usterek w ramach wykonania zastepczego (lub
zatrzymania na poczet zwrotu)

b) Do wniosku o ostatnig ptatnosé¢ Wykonawca zobowigzany jest ponadto dotgczy¢ oryginalne
Oswiadczenia Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcdw zgodne z wzorem stanowigcym
Zatgcznik Nr 4 do Umowy potwierdzajace:

- catkowitg kwote ich zaspokojonych wierzytelnosci wynikajacych z zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérych kopie dostarczono
Zamawiajgcemu lub przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

- jaka kwota wynikajgcych z tych umoéw wierzytelnosci Podwykonawcdw/Dalszych
Podwykonawcéw, nie zostata zaspokojona, wraz z wyjasnieniem przyczyn tego stanu rzeczy (np.
zatrzymanie na poczet kaucji gwarancyjnej, potracenie z tytutu kary umownej, brak
wymagalnosci itp.).

8. W celu unikniecia sytuacji, w ktérej - mimo wyptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy,
jakiemukolwiek Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy bedga przystugiwaé wobec Zamawiajgcego
roszczenia (w tym sporne) z tytutu jakichkolwiek robdt, dostaw lub ustug zrealizowanych w zwigzku
z realizacjg Inwestycji:

a) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek oswiadczenia lub dokumentéw
wskazanych w ustepie 3 lit. c) do g) oraz w ustepie 7, lub

b) w przypadku niezgodnosci takiego oswiadczenia lub dokumentéw ze ztozonym przez
Wykonawce wnioskiem o zaptate, lub

c) w przypadku niezgodnosci takiego oswiadczenia lub dokumentéw badz tez ztozonego przez
Wykonawce wniosku o zaptate z trescig zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktérej kopie dostarczono Zamawiajgcemu lub
przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, lub

d) w przypadku braku dokumentéw opisanych w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu (protokotéow
odbioru Robdt od Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw), lub jezeli bedzie z nich
wynikaé, ze przerdb ilosciowy za ten sam zakres Robdét potwierdzony Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy (dokonany odpowiednio przez Wykonawce / Podwykonawce /
Dalszego Podwykonawce) jest mniejszy niz analogiczny przerdéb ilosciowy potwierdzony
Wykonawcy przez Zamawiajacego, lub

e) w przypadku istnienia po stronie Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcdédw ich
niezaspokojonych naleznosci, o ktérych mowa w ustepie 7 lit. b),

Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do ztozenia wyjasnien, ma prawo:

(i) zatrzymal cze$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia réwng wartosci niezaspokojonych
roszczen (w tym spornych lub niewymagalnych) danego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, do czasu przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw
potwierdzajacych zaspokojenie roszczern Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, nie
popadajgc w opdznienie w zaptacie wobec Wykonawcy lub
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(ii) zatrzymad cze$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia réwng wartosci niezaspokojonych
roszczen (w tym spornych) danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do chwili
nadejscia wymagalnosci naleznosci Podwykonawcéw (nie popadajagc w opdznienie wobec
Wykonawecy) i zaptaci¢ naleznos¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bezposrednio
na jego rachunek, a nastepnie zaptacong tak kwote potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadkach wymienionych w punktach (i) i (ii) niniejszego ustepu uznaje sie, ze bez potrzeby
sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, dojdzie do ztozenia przez Wykonawce kaucji
zabezpieczajgcej w kwocie wystarczajacej na pokrycie ewentualnych roszczen, ktére Podwykonawcy
lub Dalsi Podwykonawcy bedg mogli podnosi¢ przeciwko Zamawiajgcemu.

9. Naleznosci Wykonawcy z tytutu Wynagrodzenia mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego na
zaspokojenie jego roszczen wobec Wykonawcy w przypadku skorzystania z uprawnienia do
wykonawstwa zastepczego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do pokrycia
wykazanych przez Zamawiajgcego kosztow wykonawstwa zastepczego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty.

10.Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zaptacit
Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do Zamawiajgcego
roszczen niezaspokojonych przez Wykonawce, z tytutu Robét zrealizowanych w zwigzku z Inwestycja
(tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 647" Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP). Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote, ktdrg uiscit Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom, z wierzytelno$ciami, jakie
przystugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

11.Zamawiajgcy potwierdza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 712-016-10-05.

12.Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), posiada status
duzego przedsiebiorcy.

13.Wykonawca potwierdza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiadajgcym NIP .................... ,
zarejestrowanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako pfatnicy VAT prowadzonym przez
Ministra Finansdw oraz zobowigzuje sie do wskazywania na fakturach VAT wytgcznie rachunku
bankowego 0 NUMEIZE ......cccocvveiiiiciiiiee e, ujawnionego w powyzszym wykazie.

14.Zamawiajagcy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdin. zm.) za posrednictwem maila:
efaktury@kul.pl. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wysytanie ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy inaczej niz za posrednictwem wyzej
wskazanego adresu.

§ 14. ODBIORY
1. Roboty beda podlegaé nastepujgcym odbiorom:
a) Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr Czesciowy,
c) Odbidr Koricowy.
2. Zadna czeé¢ wykonanych Robdt nie moze zostaé zakryta bez potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgtosi Roboty
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10.

11.

zanikajgce lub ulegajgce zakryciu wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie w formie wiadomosci
e-mail wystanej na adres wskazany przez Inzyniera Kontraktu.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpienia do odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminie nie pdzniej niz na trzeci Dzien Roboczy od daty zgtoszenia Robdt do odbioru,
chyba ze nie jest to technicznie mozliwe do wykonania, wowczas przeprowadzi taki odbior
w najblizszym mozliwym do wykonania czasie. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi
by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce
do realizacji kolejnych Robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.
W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia Robét do odbioru
Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ odkrycia Robdét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze
ponownego wykonania Robét poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu bedzie miat prawo sporzadzac okresowe raporty,
zawierajace liste uwag dotyczgcych jakosci i sposobu prowadzenia Robdt oraz zidentyfikowanych Wad
w  wykonanych juz elementach. Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie technicznie
i technologicznie mozliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, zastosowac sie do jego zalecen
i usung¢ wyszczegdlnione Wady.
Odbiorom Czesciowym podlegaé bedg Roboty wykonane przez Wykonawce, ktére przedstawi on do
rozliczenia zgodnie z §13 ust. 1 2.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu zgtoszenie do Odbioru CzesSciowego w formie pisemnej.
Zgtoszenie bedzie mie¢ forme uzgodniong z Inzynierem Kontraktu i bedzie zawieraé:
a) zestawienie wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego Oferty dla wykonanych Robdét,
b) protokdét odbioru dla kazdej pozycji Rozbicia Cenowego Oferty zgtoszonej do Odbioru
Czesciowego podpisany przez Kierownika Budowy lub wtasciwego kierownika robot,
c¢) dokumenty konieczne dla potwierdzenia ilosci i jakosci Robdt, w szczegdlnosci pomiary i operaty
geodezyjne wymagane dla danej czesci Robdt, protokoty z préb i testéw, dokumenty
materiatowe, szkice i rysunki, Karty Materiatowe.
Odbiory Czesciowe mogg sie odbywac jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia na zasadzie opisanej w § 11 niniejszej Umowy oraz dostarczeniu
wszystkich wymaganych dokumentdow, w tym w szczegélnosci Dokumentacji Warsztatowej, deklaracji,
certyfikatow, aprobat oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw przerobowych (protokotow)
potwierdzajagcych dokonanie przez Wykonawce (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy
o podwykonawstwo), odbiorow Robdét bedacych przedmiotem Odbioru Czesciowego, od
wykonujacych je Podwykonawcoéw oraz Dalszych Podwykonawcéw.
Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru dokonajg Odbioru Czesciowego w terminie 10 Dni
Roboczych od daty zgtoszenia poprzez zatwierdzenie protokotéw odbioru zgtoszonych pozycji Rozbicia
Cenowego Oferty oraz poprzez zatwierdzenie zestawienia wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego
Oferty przekazanego w zgtoszeniu przez Wykonawce.
Jezeli w toku Odbioru Czesciowego Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zgtoszone Roboty nie sg wykonane
kompletnie lub s3 wykonane niezgodnie z Umowa lub do zgtoszenia nie zostaty dotgczone wymagane
dokumenty, wéwczas odmowi odbioru tych Robét i stwierdzi to w protokotach odbioru wskazujgc
pozycje Rozbicia Cenowego Oferty, ktérych odmowa dotyczy. Pozycje obejmujgce Roboty, ktérych
odbioru Inzynier Kontraktu odmdwi zostang wykreslone z zestawienia pozycji Rozbicia Cenowego
Oferty przekazanego w zgtoszeniu Wykonawcy przed jego zatwierdzeniem.
Roboty objete Odbiorami Czesciowymi bedg objete réwniez Odbiorem Koricowym, a przez dokonanie
Odbioru Czesciowego Zamawiajacy nie traci uprawnienia do zakwestionowania danej czesci Robdt
w terminie pdzniejszym, w tym rowniez w trakcie Odbioru Koncowego. Strony potwierdzajg, ze
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dokonanie Odbioru Czesciowego ma na celu jedynie potwierdzenie mozliwosci czesciowej zaptaty
Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie stanowi potwierdzenia wykonania danej czesci Robdt
zgodnie z Umowag. Dokonanie Odbioru Czesciowego nie oznacza takze przejecia przez Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci za czes¢ Robdt, ktorych dotyczy Odbidr Czesciowy ani nie powoduje rozpoczecia
biegu terminéw gwarancji lub rekojmi opisanych w niniejszej Umowie.

§ 15. ODBIOR KONCOWY

1. Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu osobe ze swojego zespotu zarzgdzajgcego budowa, ktéra oprocz
Kierownika Budowy, wspétpracujgc z Inzynierem Kontraktu odpowiedzialna bedzie za wypetnienie
procedur formalnych zwigzanych z uzyskaniem opinii i uzgodnien organdw administracji publicznej
oraz przeprowadzeniem obowigzkowych kontroli, o ktérych mowa w Prawie Budowlanym.

2. Z chwilg ukonczenia wszystkich Robét, po wykonaniu wszystkich przegladéw, badan, préb, rozruchéw,
sprawdzen wymaganych Umowag i obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez przygotowaniu kompletu
dokumentéw potrzebnych do dokonania Odbioru Koricowego, Kierownik Budowy dokona wpisu
w Dzienniku Budowy o zakoriczeniu Robét i gotowosci do przeprowadzenia ich odbioru. W przypadku
spetnienia powyzszych warunkéw wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest przedtozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust 7 i ustepie 7 niniejszego paragrafu.

3. Niezaleznie od czynnosci opisanych w ustepie 2, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego
o fakcie zakoniczenia Robdt i gotowosci przystgpienia do procedury Odbioru Korncowego oraz przekaze
niezbedne dokumenty w postaci Dokumentacji Powykonawcze;j.

4. W przypadku spetnienia warunkéw wymienionych w ust. 2 i 3 powyzej, w ciggu 4 dni roboczych
Zamawiajgcy za pomocag Inzyniera Kontraktu potwierdzi mozliwos¢ przystgpienia do Odbioru
Koncowego oraz powota Komisje Odbioru Korcowego.

5. Komisja Odbioru Konicowego, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia jej powotania, po dokonaniu oceny
technicznej Inwestycji:

a. odbierze Roboty w catosci, jezeli Wady istotne (Usterki | Grupy) ani inne Wady (Usterki Il
Grupy) nie bedg wystepowaty,

b. odbierze Roboty z zastrzezeniami, jezeli stwierdzi wystepowanie tylko Usterek Il Grupy,

c. odmowi odbioru Robdt, w przypadku stwierdzenia Usterek | Grupy.

6. Komisja Odbioru Koicowego wezwie Wykonawce na pismie do usuniecia lub naprawy Wad oraz do
wykonania pozostatych prac oraz ustali odpowiedni do charakteru Wad lub brakujgcych prac termin
ich wykonania, ktéry nie bedzie krétszy niz 3 dni i dtuzszy niz 30 dni. Usuniecie Wad zostanie
zgtoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru i potwierdzone protokolarnie. W przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru Robdt z zastrzezeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
sie z zapfatg pozostatej czesci niewyptaconego Wykonawcy Wynagrodzenia, do czasu usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonych Wad.

7. W terminie 3 dni od spetnienia przez Wykonawce wszystkich ponizszych warunkéw tj.:

a) wykonania wszystkich Robét,

b) usuniecia wszystkich stwierdzonych Usterek | Grupy,

c) ostatecznego skompletowania Dokumentacji Powykonawczej,

d) wystawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej, potwierdzajgcej udzielenie
gwarancji na wykonane Roboty, na warunkach nie gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie,

Komisja Odbioru Koricowego podpisze Protokdt Odbioru Koncowego, ktérego wzér zostanie uprzednio

uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
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10.

a)

b)

W przypadku ponownego stwierdzenia Usterek | Grupy, Komisja Odbioru Kor\cowego moze odmowic
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy. Dla unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Roboty bedy uwazane za wykonane nie wczesniej niz po
prawidtowym i ostatecznym usunieciu wszystkich Wad istotnych stwierdzonych w toku Odbioru
Kornicowego (Usterek | Grupy).
Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego (w tym protokotu Odbioru Koricowego z zastrzezeniami)
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie Robét zgodnie z niniejsza Umowg oraz
z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji i rekojmi. Ponadto przejecie posiadania Inwestycji lub
oddanie jej do eksploatacji przez Zamawiajgcego nie stanowi potwierdzenia prawidtowego wykonania
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy.
W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, ze rozpoczecie korzystania z catosci albo z czesci
Inwestycji nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z nienalezytego (wadliwego)
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.

§ 16. ZABEZPIECZENIE
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie Zabezpieczenie w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w par. 4 ust. 1, tj. .criiiiiiiniiinenn, zt (stownie:
............................... /100 ztotych).
Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote Zabezpieczenia,
w formie ...ooovvveeiiccieeenis
Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
70 % wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego,
30 % wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu kalendarzowym po uptywie
ostatniego okresu gwarancji i rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna nalezy wnies¢ w formie oryginatu przed zawarciem
Umowy.
Poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme Zabezpieczenia winny zawieraé
stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, nastepuje jego bezwarunkowa
wyptata, bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela, nieodwotalnie, ani bez
koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan czy skfadania oswiadczen przez
Zamawiajgcego. Ostateczna tre$¢ Zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.
W przypadku przesuniecia Daty Zakoriczenia Robdét Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz w pieniezna najpdzniej na 30
dni przed Datg Zakonczenia Robdt. Przedtuzenie terminu obowigzywania Zabezpieczenia powinno
nastgpi¢ o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Robot. Przedtuzenie terminu obowigzywania
Zabezpieczenia nie jest réwnoznaczne z wyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu
wykonania Umowy.
W przypadku wykonywania Robdt w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg Zamawiajacy, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Robdot zgodnie z Umowg
i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wezwania, bedzie uprawniony (bez potrzeby uzyskania zgody sadu w tym zakresie
i wedtug wtasnego uznania) do ich samodzielnego wykonania lub powierzenia ich wykonania osobie
trzeciej, w catosci lub czesci, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
pokrycia wszelkich wynikajgcych z tego tytutu kosztéw z Zabezpieczenia. Kwota Zabezpieczenia,
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8.

w catosci lub w czesci, moze zosta¢ takze pobrana przed przystgpieniem do wykonywania danych
prac, lub w toku ich wykonywania, niezaleznie od wykonania lub niewykonania przez Zamawiajacego
prawa odstgpienia od niniejszej Umowy. Zamawiajacy bedzie mdgt takze zaspokoié z Zabezpieczenia
wszelkie zgtoszone, wymagalne roszczenia Podwykonawcéw /Dalszych Podwykonawcdw Inwestycji.
Ponadto w przypadku niewykonania prawidtowego i terminowego usuniecia Wad lub usterek przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z Zabezpieczenia dla zaptaty za usuniecie Wad przez
osoby trzecie lub pokrycia wtasnych kosztéw ich usuniecia.
Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy
0 naprawienie szkody oraz zobowigzan z tytutu naliczonych na podstawie Umowy kar umownych.
Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia udzielonego
Zabezpieczenia.

§ 17. UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé nastepujgce polisy ubezpieczeniowe, obowigzujgce przez caty
okres obowigzywania umowy:

a) polise CAR/ EAR, ktora obejmowacé bedzie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem Robédt, w
tym materialne szkody w budowie, wiaczajac materiaty, oprzyrzagdowanie maszynowe, wyposaze-
nie stanowigce czesci budowy lub majgce stanowic¢ taka czes¢, powstate na skutek zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty Robdt badz ich czesci, a takze w Wyposazeniu, Sprzecie, Urzgdzeniach i Ma-
teriatach. Polisa ta obejmowac bedzie takze naprawienie szkdd powstatych w otoczeniu Inwestycji
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, na sume ubezpieczenie nie nizszg niz Wynagrodzenie
brutto. Taka polisa bedzie ubezpieczaé takze Wykonawce i Zamawiajgcego od mozliwych szkdéd ma-
terialnych, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji Inwestycji, wiaczajac na przyktad ogien, kra-
dziez, rabunek, powddz i inne zdarzenia wywotane dziataniem sit przyrody itp. Zamawiajacy wyma-
ga, aby polisa CAR/EAR obejmowata swoim zakresem ubezpieczenia w szczegdlnosci:

i.) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, przy limicie min. 30% wartosci kontraktu,

ii.) pokrycie szkdd wynikajgcych z prowadzenia prac i/lub zdarzen losowych powstatych po od-
biorze czesciowym lub oddanych do uzytku, bez limitu odpowiedzialnosci,

iii.) sktadowanie mienia poza Terenem Budowy, o ile taka sytuacja zaistnieje, przy limicie min.
do wysokosci sktadowanego mienia,

iv.) istniejgce mienie nalezgce do Zamawiajacego - inwestora (klauzula 119), przy limicie min.
70% wartosci kontraktu,

v.) postanowienia szczegdlne dotyczgce wzrostu wartosci kontraktu, przy limicie min. 20% war-
tosci kontraktu,

vi.) wynagrodzenie rzeczoznawcow, z limitem odpowiedzialnosci na poziomie min. 50 000,00 zt,

vii.) odtworzenie planéw i dokumentéw, z limitem odpowiedzialnosci na poziomie min. 50 000,00
zt,

viii.) rozszerzong konserwacje (klauzula 004) po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych,
czas trwania: min. 24 miesiace,

ix.) konserwacje (klauzula 003) po zakonczeniu robdét budowlano — montazowych, czas trwania:
min. 36 miesiecy po okresie obowigzywania klauzuli rozszerzonej konserwacji po zakornczeniu
robdét budowlano — montazowych,

Xx.) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy
pod warunkiem, ze takie koszty sg poniesione w zwigzku ze szkodg podlegajgcq ubezpiecze-
niu, przy limicie min. 30% wartosci prac,
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xi.) szkody powstate w czasie transportu na teren budowy na terenie RP, z limitem odpowiadajg-
cym wartosci transportu,

xii.) szkody w przedmiocie robdt budowlanych/montazowych powstate na skutek btedéw projek-
towych,

xiii.) koszty naprawy, wymiany wadliwego Materiatu i ztego wykonawstwa spowodowane btedem
projektowym lub materiatowym, o ile takie koszty sg poniesione w zwigzku ze szkodg w
ubezpieczonym mieniu objetg ochrong ubezpieczeniowg, przy limicie min. 1.000.000,00 zi,

xiv.) kradziez z wtamaniem,

xv.) szkody w ubezpieczonym mieniu montazowym powstate wskutek btedéw montazowych,
projektowych, wad materiatowych i/lub odlewniczych i/lub ztego montazu w dodatkowym
okresie — 12 miesiecy i do limitu odpowiedzialnosci na poziomie min. 1 000 000,00 zt,

xvi.) nie dopuszcza sie stosowania postanowien specjalnych dotyczacych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na Terenie Budowy oraz srodkow gasniczych ponad te wynikajace z
przepiséw prawa.

Ponadto pozostate postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR bedg obejmowaty dobry stan-

dard rynkowy oraz winny uwzglednia¢ szkody powstate wskutek winy umysinej, razgcego niedbal-

stwa z wytgczeniem reprezentantdw (nie dopuszcza sie traktowania kierownikéw budowy oraz
inne osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za reprezentantéw).

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej dla Wykonawcy w ramach polisy ogélnej Wykonawcy,
obejmujace szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa tych szkdd wyrzagdzone osobom trzecim

w trakcie realizacji Inwestycji. Wartos¢ polisy odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane

osobom trzecim bedzie opiewac na sume nie mniejszg niz 15.000.000 zt. Wykonawca zobowigzu-

je sie odnawiaé zawarte w okresie rocznym ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres
ubezpieczenia bedzie obejmowat nastepujgce szkody:

i.) szkody spowodowane razagcym niedbalstwem,

ii.) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane przez wypad-
ki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub
ustug,

iii.) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow zaangazowanych w realizacje Umowy,

iv.) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w tym wy-
konywanych w ramach Umowy — w nieruchomosciach do petnej sumy ubezpieczenia; w rze-
czach ruchomych do wysokos$ci min. 1 000 000 zt,

v.) szkody wyrzgdzone pracownikom — limit min. 3 000 000 zt.

2. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogoélnych Warunkach Ubez-
pieczenia, dotyczacych polisy CAR/EAR i polisy OC wskazanych w ustepie 1, w zakresie wymagan dot.
obowigzku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywigzanie sie z tego obowigzku nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomosci (w przypadku
polisy CAR/EAR i polisy OC).

3. Ogdlne Warunki Ubezpieczenia dotyczace polisy CAR/EAR i polisy OC nie mogg przewidywac posta-
nowien, w ktdrych ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wskazania sposobu naprawienia szkody,
przy czym w tym przypadku dopuszczanym jest postanowienie zastrzegajgce takie prawo dla ubez-
pieczyciela jednakze w uzgodnieniu z ubezpieczajgcym (w przypadku polisy CAR/EAR).

4. Ubezpieczenie CAR/EAR, o ktérym mowa w ustepie 1 powyzej, bedzie wskazywato jako ubezpieczo-
nych Wykonawcéw, Podwykonawcéw Inwestycji, Zamawiajgcego, dostawcow oraz wszelkie inne
podmioty uczestniczgce w realizacji inwestycji.
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5. Polisa CAR/EAR oraz polisa OC, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, najpdzniej od dnia zawarcia Umo-
wy, bedzie obejmowac zakres ryzyk ubezpieczeniowych wskazany w ust. 1 lit. a) i lit. b) zaakceptowa-
ny przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie, ze umowa ubezpieczenia (polisa) nie bedzie
rozwigzana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, z co najmniej jednomie-
siecznym wyprzedzeniem.

6. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczen, o ktérych mowa w ust.
1, Zamawiajgcy ma prawo, po wskazaniu zastrzezen oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7
dniowego terminu na dokonanie zmian, w ramach wykonawstwa zastepczego (bez uprzedniego
upowaznienia sadu) zawrzec takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je we wtasnym imieniu na koszt i ry-
zyko Wykonawcy, potracajgc ich koszt z dowolnych ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na powyzsze potracenia.

7. Maszyny budowlano — montazowe takie jak dzwigi, koparki, tadowarki, zurawie bedg ubezpieczone
przez wykonawce na warunkach dla maszyn budowlanych. Dopuszcza sie ubezpieczenie maszyn bu-
dowlano-montazowych przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zadbac¢ o to, zeby
wszystkie maszyny posiadaty aktualne umowy ubezpieczenia.

§ 18. KARY UMOWNE

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 0,25 %
Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zachowuje prawo do dochodzenia kary umownej z ust. 1 mimo odstgpienia od niniejszej
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku zwtoki w wywigzaniu sie przez Wykonawce z jego obowigzkéw wynikajgcych z tytutu
udzielonej w § 19 Umowy gwarancji badz z tytutu rekojmi, Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 0,25 % Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

4. Strony ponadto ustalaja, ze:

a) w przypadku zwtoki w wywigzaniu sie przez Wykonawce z jego obowigzkéw dotyczacych
dostarczenia Planu Organizacji Terenu Budowy wraz z technologig organizacji robdt, zgodnie
zterminami zawartymi w Umowie lub w przypadku zwtoki w uzupetnieniu powyzszej
dokumentacji zgodnie z uwagami Projektanta, Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwitoki w
nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

b) w przypadku zwtoki w ztozeniu przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 17 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w
nalezytym wykonaniu powyzszego zobowigzania,

c) w przypadku zwitoki Wykonawcy w przestaniu Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu
comiesiecznego raportu, w terminie, w zakresie i o tresci opisanej w niniejszej Umowie, wraz
z zestawieniem dotyczagcym Podwykonawcow Inwestycji o tresci tam wskazanej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
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d)

g)

n)

w przypadku zwioki Wykonawcy w przesytaniu Zamawiajgcemu uproszczonych raportéw
dotyczacych rozpoczetych i zakoriczonych Robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwitoki w nalezytym
wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zapewnienia obecnosci jego
przedstawiciela na naradach, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieusprawiedliwionego niepojawienia sie
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie,

w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zapewnienia odpowiednich
warunkéw BHP, ppoz. oraz sanitarnych na Terenie Budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 ztotych za kazdy przypadek
takiego naruszenia, o ile nie zostanie ono naprawione po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 3 dni,

w przypadku nieprzejecia przez Wykonawce Terenu Budowy w terminie wynikajgcym z § 10 ust. 1
niniejszej Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien zwtoki
w przejeciu Terenu Budowy,

w przypadku kazdorazowego braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 500 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego listy Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 500 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu powyzszego zobowigzania,

kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w kwocie 5
000 zt za kazdy przypadek zwioki w wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan
w terminie okreslonym w niniejszej Umowie,

kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w kwocie 1 000 zt za kazdy przypadek zwtoki
w wykonaniu ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan w terminie okreslonym w niniejszej
Umowie,

w przypadku zwioki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiajacemu wszelkich dokumentdw, ktérych
dostarczenie jest obwarowane okreslonym w niniejszej Umowie terminem, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow,

kazdorazowo w przypadku dopuszczenia do realizacji Robdét Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek
naruszenia powyzszego zobowigzania,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do uzyskiwania kazdorazowej zgody
Zamawiajgcego na umieszczanie materiatdow reklamowych lub postugiwanie sie nazwag
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary
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umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien trwania naruszenia, tj. dziatania Wykonawcy bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego,

o) w przypadku stwierdzenia braku identyfikatora, o ktéorym mowa w § 7 ust. 19 umowy —
w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci 30% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ptatnej w terminie 7 dni od
doreczenia noty obcigzeniowej Wykonawcy.

6. Kary wymienione powyzej sg rozdzielne. taczna warto$é kar umownych opisanych w ust. 1 - 4
niniejszego paragrafu jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy. Kara umowna opisana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar
opisanego w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Strony uzgadniajg, ze zaptata okreslonych w Umowie kar umownych nie wytgcza mozliwosci
dochodzenia przez strone poszkodowang odszkodowania na zasadach ogdlnych w wysokosci
przewyzszajacej wysokos¢ ustalonych kar umownych, do wysokosci poniesionej catkowitej szkody.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Ponadto w sytuacji naruszenia zasad bezpieczeristwa i higieny pracy tj.:

a) braku normatywnego wyposazenia BHP lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub osoby wykonujgce prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zf, za kazdy
ujawniony przypadek;

b) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, Wykonawca zaptaci
kare umowng w kwocie 200 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

c) naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym
okreslonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt,
za kazdy ujawniony przypadek;

d) przebywania na terenie budowy pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy bedacych pod
wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie
1500 zt za kazdy ujawniony przypadek oraz nastgpi trwate odsuniecie od pracy na budowie takich
pracownikow;

e) dopuszczenia do wykonania prac przez Wykonawce lub Podwykonawce bez wymaganego nadzoru
osoby kierujgcej, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony
przypadek;

f) dopuszczenie przez Wykonawce lub Podwykonawce do wykonywania robdt wymagajgcych
dodatkowych kwalifikacji przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami, Wykonawca zaptaci kare umowng w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek.

g) kary wymienione w podpunktach a) — f) sg rozdzielne. tgczna ich wysokos¢ jest ograniczona do
20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w & 4 ust. 1 Umowy. Strony uzgadniajg, ze zapfata
okreslonych w podpunktach a) — f) kar umownych nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych, w wysokosci przewyzszajgcej wysokosc¢
ustalonych kar umownych, do wysokosci poniesionej catkowitej szkody. Zamawiajgcy uprawniony
jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezagcego Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreSlenia dodatkowych wymogdw dotyczgcych bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen wymagajacych
zastosowania odrebnych dziatah zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania bedg skutecznie
wyltgcznie wtedy, gdy Zamawiajacy dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie pdzniej niz na 5 dni
przed rozpoczeciem takich robét lub prawdopodobiernstwem wystgpienia takich zagrozen.

§ 19. GWARANCIJA

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu na okres ......... miesiecy, gwarancji na wykonane
w ramach Inwestycji Roboty, jak réwniez dostarczone w ramach nich Urzadzenia i Wyposazenie,
w tym na roboty budowlane, instalacyjne, montazowe wykoniczeniowe, elementy konstrukcyjne,
a w szczegdlnosci: stolarke okienng i drzwiows, instalacje, urzadzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym
centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze wraz z automatyka sterujgcg), posadzki i oktadziny scienne
i inne wbudowane elementy.

2. Niezaleznie od powyzszej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego 25- letniej gwarancji, na wykonany w ramach Inwestycji system okablowania struktu-
ralnego, udzielonej przez producenta komponentéw tego systemu. Wykonawca przeniesie na Zama-
wiajgcego uzyskang gwarancje producenta albo uzyska jg bezposrednio na rzecz Zamawiajacego, nie
pdzniej niz wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego.

3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

4. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte
gwarancyjng dla Inwestycji. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego, przy czym za ztozenie oswiadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego poczytuje sie niniejszg Umowe.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego przystugujagcych mu uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji do wszelkich Materiatdéw, Urzadzen i Wyposazenia uzytych w zwigzku
z realizacjg Inwestycji, przystugujgcych mu wobec producentéw tych komponentéw lub ich
dostawcow. Uprawnienia te przechodza na Zamawiajgcego najpdzniej wraz z ich wbudowaniem /
wmontowaniem w Budynek lub wydaniem tych komponentéw Zamawiajgcemu w inny sposob.
Najpézniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
Karty Gwarancyjne dla Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia uzytych podczas realizacji Inwestycji,
wystawione przez producentéw tych komponentéw. Obowigzek powyzszy dotyczy réwniez gwarancji
wskazanej w ustepie 2 niniejszego paragrafu. Przekazanie tych kart jest warunkiem podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego.

6. Zaden z zapisbw Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, ktéra wynika z Kodeksu Cywilnego. W ramach
rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wtasny koszt i ryzyko, czynnosci
serwisowych i utrzymania Inwestycji oraz jej poszczegélnych elementéw niezbednych dla utrzymania
gwarancji i rekojmi, przy czym powyzisze obowigzki Wykonawca wykonywat bedzie w okresach
obowigzywania rekojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do
poszczegdlnych elementéw tam wskazanych. W ramach powyzszych czynnosci Wykonawca bedzie
w szczegolnosci zobowigzany do, utrzymywania sprawnosci wszystkich Urzadzen i Wyposazenia,
w tym wykonywania przegladédw i dezynfekcji urzadzen klimatyzacyjnych oraz wymiany filtrow
w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niz dwa razy w roku. Wzér karty gwarancyjnej i pozostate
warunki gwarancji oraz serwisu okresla Zatgcznik Nr 5 do Umowy.

7. W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym okreslonym w ust. 1 powyzej jakiejkolwiek Wady,
Wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze
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10.

11.

12.

strony Zamawiajgcego (poza zgtoszeniem Wady Wykonawcy na pismie lub e-mailem), do
niezwtocznego usuniecia tej Wady. W zakresie powyiszego Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do usuwania Wady i powiadomienia Zamawiajgcego o przewidywanym terminie jej
wyeliminowania, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, przy czym dla elementéw takich jak: klimatyzacja, BMS, termin ten wynosi 24
godziny od momentu otrzymania od Zamawiajgcego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania
przez Wykonawce przewidywanego terminu usuniecia Wady poczytuje sie, ze zostanie ona usunieta
najpozniej w terminie 14 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Wady (lub przystgpienia do jej
wyeliminowania) w terminach zastrzezonych w ustepie 7, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie Wady, ani tez bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie
osobie trzeciej, na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposéb innych praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub z przepiséw prawa.
W przypadku, w ktédrym niezwtoczne usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie krétszym niz 30
dni od daty jej zgtoszenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania mozliwej do zrealizowania
czesci Robdt naprawczych zwigzanych ze zgtoszong Wadg oraz dostarczenia Zamawiajgcemu do
nieodptatnego uzywania, na czas niezbedny do usuniecia Wady (poczynajac od 30 dnia od daty
zgtoszenia), zastepczego elementu, o parametrach i wtasciwosciach odpowiadajgcych parametrom
Urzadzenia lub Wyposazenia wadliwego. W przypadku niewykonania powyziszego obowigzku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dostarczenia pozyskania takiego zamiennego Wyposazenia lub
Urzadzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia opisanego w § 16 Umowy, wszelkich
szkdd i kosztéw poniesionych w zwigzku z wystgpieniem Wad, zaréwno ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego, jak i w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
W okresie obowigzywania gwarancji, Strony beda dokonywaty cyklicznych, corocznych Przeglagdéw
Gwarancyjnych. Po uptywie 11 miesiecy okresu gwarancyjnego Strony dokonajg pierwszego Przegladu
Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporzgdzg protokét z jego wynikdw stwierdzajgcy stan Inwestycji po
uptywie tego czasu. Wady wyszczegdlnione w tym protokole muszg by¢ usuniete w terminach
okreslonych w ustepie 7 niniejszego paragrafu, liczonych od daty podpisania protokotu, w przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy ma prawo usungé¢ Wady na koszt Wykonawcy zgodnie z ustepem 8. Kolejne
Przeglady Gwarancyjne odbywaé sie bedg pomiedzy 11 a 12 miesigcem od ostatniego Przegladu
Gwarancyjnego.
Po uptywie ostatniego rocznego okresu gwarancji Strony dokonajg koricowego Przegladu
Gwarancyjnego Inwestycji. Wady stwierdzone w trakcie tego przeglagdu beda usuwane zgodnie
z zasadami wskazanymi w ustepie poprzednim. Protokét z korcowego Przeglagdu Gwarancyjnego
stwierdzajgcy brak Wad i usterek stanowit bedzie podstawe do zwrotu Zabezpieczenia wskazanego
w § 16 Umowy.

§ 20. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty sitami witasnymi lub przy udziale Podwykonawcéw
Inwestycji, zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z oferta.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow Inwestycji.
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3.

Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcédw sposrod
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji
o podobnej skali. Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu
Umowy przez Podwykonawcédw, Dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw
i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu

(Inzynierowi Kontraktu) liste Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérych zamierza

zaangazowac do realizacji Robét. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzsze;j listy

zgtosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzuje sie
wtym samym terminie przekaza¢ Zamawiajgcemu (Inzynierowi Kontraktu) nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcéw Inwestycji i oséb do

kontaktu z nimi (ich przedstawicieli). Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

(Inzyniera Kontraktu) o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy, a takze przekazac¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow

Inwestycji, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Robdt (w tym robodt

budowlanych, dostaw lub ustug). Niezaleznie od przekazania powyiszej listy Podwykonawcéw,

zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawcdw opisana w pozostatych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie

Robét, ktore scisle odpowiadajg czesciom zamdwienia okreslonego Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca, zamierzajagcy w zwigzku

z Inwestycja zawrze¢ umowe o podwykonawstwo:

a. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany),

b. ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany).

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji (zardwno z Podwykonawcy jak

i Dalszym Podwykonawcg) lub tez zgtasza sprzeciw wobec zawarcia takiej umowy

o podwykonawstwo, jezeli projekt takiej umowy lub odpowiednio umowa nie spetnia ktéregokolwiek

z okreslonych ponizej wymagan. W szczegdlnosci, Wykonawca zapewni, ze w projekcie umowy (jak

i samej umowie) o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane realizowane

w ramach Inwestycji:

a) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata szczegdétowy harmonogram okreslajacy terminy
realizacji Robét przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce w sposdb zgodny z terminami
wynikajgcymi z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (terminy realizacji Robdt przez
Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce nie mogg przypadaé pdiniej niz terminy wykonania
tych Robot wynikajgce z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji wigzgcego Wykonawce);
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k)

b)

strony umowy o podwykonawstwo beda zobowigzane do dokonania protokolarnego odbioru

Robdt zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce niezwtocznie po ich

zakoniczeniu, a Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia

faktury niezwtocznie po protokolarnym odbiorze;

termin zaptfaty wynagrodzenia (lub jego czesci) Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, nie

moze byé dtuzszy niz 21 dni od dnia, w ktérym dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy mozliwe byto zapoznanie sie z fakturg lub rachunkiem, potwierdzajgcym

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej,

suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami

Inwestycji nie przekracza Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Robot

nie moze by¢ wyzsze niz Wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu stawek wynikajgcych

z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przystugujagce Wykonawcy za wykonanie tego zakresu

Robdét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, o ktérych mowa w art. 437 PZP,

umowa o podwykonawstwo bedzie doktadnie okreslata zakres oraz wartosci podzlecanych Robét,

zgodnie z systematykag wynikajgcg z Rozbicia Cenowego Oferty,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

umowy o dalsze podwykonawstwo,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zakaz cesji wierzytelnosci Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy zwigzanych z umowg o podwykonawstwo i przystugujgcych

Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

zgodnie z umowa o podwykonawstwo, pobranie jakiejkolwiek kwoty z wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy lub zabezpieczenia usuniecia wad i usterek bedzie réwnoznaczne z zawarciem umowy

kaucji, co oznacza w szczegdlnosci, ze:

- okreslona zostanie kwotowo catkowita wysoko$¢ ustanawianego zabezpieczenia,

- okreslony zostanie sposéb wniesienia zabezpieczenia (w pienigdzu lub inny dopuszczony ustawg
— Prawo zaméwien publicznych) oraz termin wniesienia zabezpieczenia,

- w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu okreslony zostanie rachunek bankowy, na ktéry
Podwykonawca ma wptacié zabezpieczenie,

- na wypadek braku zaptaty zabezpieczenia w pienigdzu w okreslonym terminie, Wykonawca
moze zastrzec potrgcenie okreslonej czesci kwoty z wystawianych przez Podwykonawce
faktur z roszczeniem o wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu,

- okreslony zostanie zakres zabezpieczenia, tj. jakiego rodzaju roszczenia Wykonawcy mogg by¢
pokrywane kwotg zabezpieczenia,

- okreslony zostanie termin zwrotu zabezpieczenia i sposéb jego rozliczenia;

umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawierata jakichkolwiek postanowien uzalezniajgcych zaptate

wynagrodzenia dla Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego

kontrahenta (odpowiednio Wykonawce / Podwykonawce) zaptaty za wykonany zakres Robét od

odpowiednio Zamawiajgcego / Wykonawcy;,

39



KATOLICKI =
UNIWERSYTET (U t
LUBELSKI . oo L. .
JANA PAWLA I Dziat Zakupow i Zamowien Publicznych

1)

m)

n)

p)

q)

10.

zakres Robot realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich czesci)

nie moze byc¢ szerszy niz zakres wynikajgcy z niniejszej Umowy;

zakres Robot realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie moze w jakiejkolwiek

czesci pokrywaé sie z zakresem wynikajagcym z innej umowy lub projektem umowy o

podwykonawstwo, zgtoszonej Zamawiajgcemu do akceptacji badz zaakceptowane;j,

w przypadku Wykonawcéw zawierajgcych Umowe wspélnie (konsorcjum) lub jako spdtka cywilna,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawarta przez wszystkich uczestnikdw konsorcjum lub

odpowiednio wspdlnikéw spotki cywilnej zawierajgcych niniejszg Umowe,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawieraé zobowigzanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do

spetnienia przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce, jego zobowigzan wynikajgcych z takiej

umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowied sprzecznych z postanowieniami

niniejszej umowy lub Dokumentacji Przetargowej (Zamawiajacy nie uznaje za sprzeczne zastrzezenie

zaliczkowej wyptaty czesci wynagrodzenia dla Podwykonawcy o ile umowa z Podwykonawca
przewiduje zabezpieczenie zwrotu udzielonej zaliczki, a jednorazowa wyptata zaliczki bez jej
uprzedniego rozliczenia nie przekracza 30% wynagrodzenia Podwykonawcy).

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie

nastepujacg procedure: Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz wskazaniem catkowitej
kwoty wynagrodzenia wyrazonej w PLN naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za
jej wykonanie,

b) zakres Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
z odpowiednim odniesieniem do odpowiadajacych temu zakresowi pozycji ujetych w Rozbiciu
Cenowym Oferty,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy -
w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca,

d) oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. Podwykonawcy lub odpowiednio
Dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz dokumenty z tym zwigzane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

W terminie 10 Dni Roboczych od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzednim, Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub odpowiednio Dalszemu Podwykonawcy zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do
projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

albo

c) w razie braku przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, potwierdzajgcego brak podstaw
wykluczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokumentéw potwierdzajgcych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

brak podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub tez
w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do niewyrazenia zgody na zawarcie umowy z takim Podwykonawca
lub Dalszym Podwykonawcg bez wzywania Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan,
a Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
zostanie zaangazowany do realizacji Robot.

Niezgtoszenie w ww. terminie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej

sprzeciw w stosunku do zawarcia takiej umowy, jezeli nie spetnia ona ktéregokolwiek z wymagan

okreslonych powyzej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze
ponownie przedstawi¢ umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych

w tresci sprzeciwu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

W powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w znaczeniu

nadanym przez PZP, stosuje sie nastepujacg procedure: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy (wytgczenie to nie dotyczy jednak umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

Do umowy opisanej w ust. 15 Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ oswiadczenie i dokumenty

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu wobec

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych oswiadczen lub

w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim Podwykonawcy lub

Dalszym Podwykonawcg, bez wzywania Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca

zobowigzany jest zapewni¢, ze taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie

zaangazowany do realizacji Robot.

Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Teren Budowy Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce:

a. w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane - tylko po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego takiej umowy (a w przypadku uméw z Dalszym
Podwykonawcg, po uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiajgcego
i Wykonawce);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

b. w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi — tylko po
przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigzac¢ sie moze wystgpienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
W przypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen przystugujacych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu w catosci poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu kwot. W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do zaspokojenia
tych naleznosci przez potracenie z Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia.
Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca rozwigze umowe z danym Podwykonawcg
lub Dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy przez Wykonawce lub gdy taki Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dopuszcza sie
razgcego naruszenia swoich zobowigzan, a w szczegdlnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony
Srodowiska i mimo wezwania Podwykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy
w odpowiednim terminie, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie zaprzestanie naruszen.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ takiego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce z Terenu Budowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy na Terenie Budowy.
Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inwestycji dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.
W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej,
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia temu Podwykonawcy.
§ 21. REKLAMA
Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia lokalizacji
wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na Terenie Budowy (w tym réwniez na ogrodzeniu,
elewacji Budynku itp.).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ nazwy Zamawiajgcego w informacjach dla medidw, czy
reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze postanowienia ust. 1 i 2 powyzej beda umieszczone we wszystkich
umowach Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami realizujgcymi roboty,
dostawy i ustugi w ramach Inwestycji.
§ 22. SILA WYZSZA
Kazda Strona moze zawiesi¢ wykonanie zobowigzan z tytutu Umowy jedynie na czas, w ktorym nie
moze ich wykonywa¢ w rezultacie zaistnienia Sity Wyzszej.
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2. W przypadku wystgpienia zdarzenia Sity Wyzszej, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, ale nie
pozniej niz w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie.
Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje dotyczaca okolicznosci wystapienia zdarzenia Sity
Wyzszej, jak réwniez oszacowanie wptywu zdarzenia Sity Wyiszej na wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce i termin wykonania Umowy. Jezeli Wykonawca nie dochowa
powyzszego obowigzku zawiadomienia nie bedzie mégt sie powotywaé wzgledem Zamawiajgcego na
wystgpienie zdarzenia Sity Wyzszej (chyba, ze z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mogt
dokonac¢ tego zawiadomienia).

3. Po ustaniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania o tym Zamawiajgcego na pismie. W zawiadomieniu nalezy poda¢ termin, w ktérym
proponowane jest przystgpienie do dalszego wykonania Robdt oraz przedstawi¢ do akceptacji
warunki kontynuacji Robot.

4. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunkéw kontynuowania Robét lub wstrzymania robot
z powodu Sity Wyzszej przez okres ponad sze$cédziesieciu dni od wystgpienia zdarzenia Sity Wyzszej,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego. Odstgpienie od Umowy w powyzszych okolicznosciach nie bedzie traktowane jako
Odstgpienie z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy zgodnie z poprzednim ustepem, Zamawiajacy zobowigzany bedzie
jedynie do zaptacenia za Roboty faktycznie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy. Ponadto strony
ustalajg, ze w odniesieniu do Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia, ktore zostaty dostarczone przez
Wykonawce na Teren Budowy, ale nie zostaty jeszcze wbudowane / zamontowane lub w inny sposdb
potgczone z Budynkiem, Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru, w terminie 30 dni od daty ztozenia
oswiadczenia o odstagpieniu,:

a. zazadac od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiajgcego ich wtasnosci, za zwrotem odpowiedniej
czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, ktére bytoby nalezne za ich dostarczenie (w takim przypadku
wiasnos¢ tych rzeczy przechodzi na Zamawiajacego z chwilg ztozenia Wykonawcy ww. zgdania)
albo

b. zazagda¢ od Wykonawcy usuniecia tych przedmiotéw z Terenu Budowy (w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy na swdj kosz
i ryzyko).

Nie dokonanie przez Zamawiajgcego ww. wyboru w zakreslonym wyzej terminie, poczytuje sie za

Zadanie usuniecia ww. przedmiotédw z Terenu Budowy upowazniajgce Wykonawce do ich zabrania.

W przypadku jednak usuniecia przez Wykonawce tych przedmiotdw przed tym terminem, Wykonawca

zobowigzany jest do ich wydania Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajagcy w terminie wykona

uprawnienie wskazane w punkcie a.

6. Strony potwierdzajg, ze zmiana termindw realizacji Robdt na skutek wystgpienia Sity Wyzszej mozliwa
jest jednak o tyle, o ile danych Robdt nie mozna wykona¢ w terminach wynikajgcych z Umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzuje sie
ponadto dotozy¢ najwyiszej starannosci, aby powyzisze opdznienia minimalizowac oraz nadrabiac,
jezeli bedzie to mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang i obiektywnym stanem wiedzy technicznej.

§ 23. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od przypadkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa (w tym
wymienionych w art. 456 PZP), Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
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W przypadku przekraczajgcej 30 dni zwioki Wykonawcy w wykonaniu Umowy po Dacie

Zakonczenia Robét, okreslonej w § 3 ust. 2 (w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do

odstgpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie za art. 492

Kodeksu Cywilnego),

Opdzniania sie przez Wykonawce z rozpoczeciem lub wykonczeniem Robdt w takim stopniu, ze

nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukoriczy¢ w terminie okreslonym w § 3 ust. 2. (w takim

przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu). Za okolicznosci uzasadniajgce odstgpienie od Umowy na tej podstawie

Strony uznajg w szczegélnosci:

I. nieprzejecie Terenu Budowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w terminie
dtuzszym niz 21 Dni Roboczych od daty zadeklarowania przez Zamawiajgcego jego
przekazania;

Il. faktyczne zaprzestanie wykonywania Robét przez Wykonawce trwajgce wiecej niz 21 Dni
Roboczych, chyba Zze przerwa nastgpita wytgcznie z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

Wadliwego lub sprzecznego z Umowg wykonywania Robdt, jezeli pomimo wezwania Wykonawcy

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Wykonawca

nie zmienia sposobu wykonywania Umowy. Za okolicznosci uzasadniajgce odstgpienie od Umowy
na tej podstawie Strony uznajg w szczegélnosci :

I. niezachowywanie przez Wykonawce standardow jakosci wykonywania Robdt okreslonych
w Dokumentacji Przetargowej,

II. naruszanie przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, moggcych
skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

lll. koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi;

IV. zmiane albo rezygnacje z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu
w terminie 5 Dni Roboczych, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia,

Uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sadu lub wydania decyzji bagdZ postanowienia wtadz

administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Robdt. W takim

przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od niniejszej umowy najpdzniej do Daty

Zakonczenia Robot, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od daty wystgpienia takiej okolicznosci.

Odstgpienie od Umowy ma skutek ex nunc.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a)

b)

Wykonawca wstrzyma Roboty i dokona zabezpieczenia na witasny koszt Robdt wykonanych do
dnia odstgpienia,

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajgcemu szczegdtowa inwentaryzacje Robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzong przez Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru,
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c) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia, usunie z Terenu Budowy Sprzet przez niego dostarczony oraz utworzone przez niego
zaplecze robdt,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia inwentaryzacji Robdt, sporzadzi kosztorys w ukfadzie przyjetym w Rozbiciu
Cenowym Oferty, obejmujgcym warto$¢ wykonanych i mozliwych do odbioru Robdét na dzien
odstgpienia. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce inwentaryzacji Robdt w okreslonym
wyzej terminie, inwentaryzacja zostanie sporzgdzona przez Zamawiajgcego (lub inny wyznaczony
przez Zamawiajgcego podmiot). Na jej podstawie Wykonawca bedzie uprawniony do
przedstawienia kosztorysu wskazujgcego wartos$¢ wykonanych i mozliwych do odbioru Robdt na
dzien odstgpienia.

e) Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporzgdzg wspodlnie protokét odbioru Robodt
wykonanych do dnia odstgpienia, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji
inwentaryzacji Robét oraz kosztorysu przez Zamawiajacego.

4. W przypadku braku wspétdziatania Wykonawcy lub rozbieznosci stron przy sporzadzaniu protokotu
inwentaryzacyjnego lub braku wspétdziatania Wykonawcy w zakresie kosztéw zabezpieczenia Robot
w toku, po odstgpieniu przez Zamawiajagcego od Umowy, Zamawiajgcy samodzielnie sporzadzi
inwentaryzacje Robdt wraz ze szczegdétowag dokumentacjg fotograficzng oraz zabezpieczy Roboty
w toku na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze w razie watpliwosci lub braku porozumienia,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wytgcznie za zrealizowane Roboty,
a w przypadku Materiatéw, Urzadzen lub Wyposazenia jedynie za te wmontowane i uruchomione
(jezeli dotyczy). W odniesieniu do pozostawionych na Terenie Budowy Materiatow, Urzadzen lub
Wyposazenia, ktére nie zostaty wbudowane (zamontowane) stosuje sie odpowiednio postanowienia
§ 22 ust. 5 powyzej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabra¢ z Terenu Budowy caty Sprzet
whniesiony przez niego lub Podwykonawcéw Inwestycji. W razie watpliwosci w ustaleniu wartosci
wykonanych lub niewykonanych Robét, lub wartosci uzytych lub nieuzytych Materiatéw, Urzadzen lub
Wyposazenia, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z instrumentéow wymienionych w § 29
niniejszej Umowy, stuzgcych do okredlenia wartosci Robdt Dodatkowych, Robdt Zamiennych lub
Robot Zaniechanych.

5. Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na rzecz lub
z udziatem obywateli i podmiotdw wskazanych w art. 5k rozporzadzenia 8332014 w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem 2022/576 dotyczagcym $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) — dalej
rozporzadzenie oraz stwierdzenia wystepowania przestanek wykluczenia okreslonych w art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie wytacza jego uprawnieniu do zadania od
Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowane] czesci Umowy, w szczegdlnosci postanowienia § 19 Umowy dotyczace
gwarancji i rekojmi.

§ 24. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich,
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a utwory powstate w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, ze:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedy przystugiwaty mu w
catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na
podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

b) w chwili przekazania Zamawiajagcemu utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
nie beday istniaty Zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do tych utwordw,
w szczegblnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on
na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy
lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich
i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

d) nabycie autorskich praw majatkowych przez Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie
ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

e) nabycie autorskich praw majgtkowych przez Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pozniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy Ilub jej czesci
Zamawiajgcemu;

f) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego
czesci przez Zamawiajgcego bedzie dysponowat zapewnieniem twdrcéw utwordw powstatych
w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on
przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajacego

z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordow powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wytacznosé, catosc autorskich praw majatkowych do tych utworéw, w zakresie upowazniajgcym do
korzystania z nich i rozporzadzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji,
a w szczegolnosci w zakresie:

(i) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

(ii) utrwalenia i zwielokrotniania utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikdow i dowolng technikga,
a w szczegélnosci w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(iii) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $Swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
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egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows,
(iv) wprowadzanie do obrotu,
(v) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
(vi) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
(vii) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
(viii) nadawania za posrednictwem satelity,
(ix) reemis;ji,
(x) wymiany nosnikéw, na ktdérych utwor utrwalono,
(xi) wykorzystania w utworach multimedialnych,
(xii) wykorzystywania catosci lub fragmentdw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
(xiii) wprowadzania zmian, skrotow,
(xiv) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
(xv) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,
(xvi) najem,
(xvii) dzierzawa,
(xviii) udzielanie licencji na wykorzystanie,
(xix) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Inwestycji,
(xx) publikowanie czesci lub catosci;
b) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan
i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepuja na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy s3
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub
charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do
korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania
w imieniu autoréw w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy
wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od
tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych modyfikacji.
Zobowigzanie Wykonawcy do przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do utworéw, dotyczy
wszystkich utworédw powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub jej czesci, bez
wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, w szczegélnosci takich jak: Dokumentacja Powykonawcza,
Dokumentacja Warsztatowa i rysunki uzupetniajgce, wszelkie plany, rysunki, bilanse, obliczenia,
schematy, zestawienia wraz z opisami i uzgodnieniami, wtasciwymi dla prac Wykonawcy, raporty,
mapy, wykresy, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i broszury oraz inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, jezeli mogg zosta¢ uznane za utwér bedacy
przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
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3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach
Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Kwota Wynagrodzenia obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na
poszczegdblnych polach eksploatacji.

4. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do
korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie, okreslonym niniejsza Umowa.

5. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich ww. polach eksploatacji moze
nastepowa¢ w odniesieniu do catosci utwordw, jak tez ich czesci, fragmentéw, samodzielnie,
w potgczeniu z dzietami innych podmiotédw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej przed przystgpieniem do
Odbioru Koncowego do nastepujacych programéw komputerowych, dalej okreslanych tacznie jako
»,Oprogramowanie”:

a. wszelkiego oprogramowania niezbednego do korzystania z Urzadzen i Wyposazenia
dostarczanych przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy (w tym oprogramowania
sterujgcego, sterownikéw i systemow operacyjnych takich urzadzen);

b. wszelkiego dodatkowego oprogramowania dostarczanego wraz z takimi Urzadzeniami
i Wyposazeniem, przez ich producentéw lub dystrybutoréw.

7. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni, ze najpdzniej wraz z wydaniem Zamawiajgcemu
kazdego z egzemplarzy takiego Oprogramowania (czy to poprzez wydanie Wyposazenia lub Urzadzenia,
na ktérym Oprogramowanie takie jest zainstalowane, czy to poprzez wydanie Oprogramowania na
innym nosniku), Zamawiajacy uzyska prawa licencyjne do legalnego korzystania z takich egzemplarzy
Oprogramowania, na warunkach nie mniej korzystnych niz nastepujace:

a. Zamawiajacy uzyska niewytgczng licencje upowazniajgcg do korzystania z Oprogramowania przez
czas niegraniczony, nie krocej jednak niz przez okres udzielanej przez Wykonawce gwarancji;

b. licencja bedzie upowazniata do korzystania z Oprogramowania w celach zwigzanych z dziatalnoscia
gospodarczg, edukacyjng i naukowsa;

c. licencja bedzie uprawniata do stosowania Oprogramowania na Urzgdzeniach i Wyposazeniu, na
ktérym Oprogramowanie takie zainstalowano;

d. licencja bedzie upowazniata do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania
w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w ktdrym bedzie
to niezbedne jest dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
Oprogramowania;

e. licencja bedzie uprawniata do uzyczania lub najmu nabytych przez Zamawiajgcego egzemplarzy
Oprogramowania, w zakresie w jakim jest to niezbedne w zwigzku z udostepnianiem przez
Zamawiajgcego osobom trzecim Urzadzen i Wyposazenia, na ktdrych Oprogramowanie takie
zainstalowano.

8. Wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu egzemplarzy Oprogramowania, Wykonawca zobowigzany jest do
wydania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw, koddéw autoryzacyjnych, kluczy dostepu, haset
i innych tym podobnych srodkéw, ktére sa:

a. niezbedne do eksploatacji Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem,;

b. zgodnie z warunkami licencji udzielanej na Oprogramowanie lub wymaganiami osdb, ktére jej
udzielajg, s3 niezbedne dla wykazania przez Zamawiajacego, ze legalnie wszedt w posiadanie
egzemplarzy takich programow.
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9. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego,

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak

i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjay Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajacy

c)

niezwtocznie powiadomi Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego
i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

10. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat o$wiadczenie

osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przenidst on na Wykonawce na wytgcznosé i bezwarunkowo
autorskie prawa majatkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

11. Strony potwierdzajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw

majatkowych oraz za udzielnie uprawnien do wykonywania praw zaleznych, jak tez uzyskanie dla
Zamawiajgcego licencji na Oprogramowanie zawiera sie w Wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 4 ust.
1.
§ 25. POUFNOSC
W okresie trwania Umowy, Strony nie mogg przekazywaé osobom trzecim informacji, ktére uzyskaty
w ramach wspodtpracy, w tym informacji dotyczagcych Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inwestycji, chyba
ze druga Strona uprzednio udzieli zgody na piSmie na przekazanie informacji, o ktérych mowa
powyzej. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktére sg powszechnie znane na skutek
okolicznosci innych niz naruszenie niniejszej Umowy lub gdy przekazania tych informacji wymagaja
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw, konsultantéw i Podwykonawcéw Inwestycji do
zachowania poufnosci w tym samym zakresie i bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajgcego za
naruszenie zobowigzania do poufnosci przez swoich pracownikéw, konsultantéw i Podwykonawcéw
Inwestycji.
Powyisze nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom, wspdtpracownikom, podwykonawcom,
doradcom Stron, bankom i innym instytucjom zaangazowanym w proces finansowania,
przygotowania lub realizacji Inwestycji, z tym zastrzezeniem, ze za naruszenie poufnosci przez te
podmioty odpowiedzialnos$¢ ponosi Strona przekazujgca informacje.
§ 26. CESJA
Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze
dokona¢ cesji praw wynikajgcych z niniejszej Umowy, ani ustanowi¢ na tych prawach zastawu,
poreczenia ani zabezpieczenia, ktére mogtoby skutkowaé przejeciem tych praw przez osobe trzecis.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia praw z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
wystawianych zgodnie z niniejszg Umowg. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby gwarancje
zawieraty powyisze zastrzezenie.
Wykonawca ztozy na wniosek Zamawiajgcego oswiadczenia potwierdzajgce przyjecie do wiadomosci
przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz uzyska analogiczne oswiadczenia od
wystawcow gwarancji i polis opisanych w niniejszej Umowie.
§ 27. POWIADOMIENIA
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1.
2.

Jako koordynujgcego wykonanie niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza: ........ccceeeennn...
Jako koordynujgcg wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza nastepujacg osobe:
Jako Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcy wyznacza nastepujacg 0SObE: ......cccvvvveevrcrreeeennnns
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany osdéb wyznaczonych do petnienia funkcji
wymienionych w ustepie 1 i 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona za posrednictwem poczty kurierskiej,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiscie. Niezaleznie od powyiszego wszelka
korespondencja powinna by¢ informacyjnie kierowana na wskazane ponizej adresy poczty
elektroniczne;j:
Zamawiajgcy: inwest-remont@kul.pl
WYKONAWCY: .ooovieeeiiiieee e
Inzynier Kontraktu: .......ccccceeeeeiieeeeecciiee e,
Strony obowigzane sg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu siedziby oraz
numerdéw telefondw, adresu poczty e-mail i telefaksow. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.
§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznosc¢ lub bezskutecznosc ktéregokolwiek z postanowienn Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznos$ci innych postanowiedn Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien Umowy, Strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewazinego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym lub
skutecznym postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktore
znajdujg zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inacze;j.
Wszelkie spory, wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajagce w zwigzku z nig rozpozna sad
powszechny wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy wymagajg dla
swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie koszty i opfaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponosza we witasnym
zakresie.
Umowa oraz zataczniki do Umowy stanowig cato$¢ uzgodnien i ustaled pomiedzy Stronami
dotyczacych wspdtpracy objetej Umowa.
Stosunki prawne wynikajgce z niniejszej Umowy podlegajg prawu polskiemu. W sprawach
nieuregulowanych w Umowie, znajdg odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Jezykiem obowigzujgcym przy wykonywaniu Robdt i w korespondencji dotyczgcej Umowy bedzie
jezyk polski. Wszelkie dokumenty przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiajgcego lub przesytane do
Zamawiajgcego powinny by¢ przygotowywane w jezyku polskim lub z ttumaczeniem na jezyk polski,
gdzie polska wersja bedzie wigzaca.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiajgcego, stanowigcg Zatgcznik Nr 10 do niniejszej Umowy.

§ 29. ZMIANY UMOWY | WALORYZACIA
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1. Zmiana Umowy jest mozliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 PZP, pod warunkiem wyrazenia na

nig zgody przez Strony, przy czym Zamawiajgcy przewiduje dodatkowo mozliwos¢ zmiany Umowy

w zakresie i na warunkach okre$lonych ponizej:

a)

b)

Zmiana technologii wykonania danego zakresu Robét lub zmiana zakresu Robét lub zmiana
Materiatéw, Urzadzen lub Wyposazenia w niezbednym zakresie, spowodowana okoliczno$ciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci koniecznosci zmiany Dokumentacji
Projektowej lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajgcych na zakres
lub sposdb (technologie) wykonania Robdt, przy czym w/w zmiany nie mogg powodowac
obnizenia jakos$ci Robét wynikajacej z niniejszej Umowy.

Wprowadzenie zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen w Dokumentacji Projektowe;j

spowodowane w szczegblnosci przez:

I. pojawienie sie na rynku Materiatdw, Sprzetu, oprogramowania lub Urzadzen i Wyposazenia
nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Materiatu, Urzadzen, Wyposazenia lub
oprogramowania,

Il. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji lub
zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) Ustalenie zmiany zakresu Robdt, w tym co do Robét Zaniechanych, Robdt Dodatkowych lub
Robdt Zamiennych w stosunku do tresci Dokumentacji Projektowej niewptywajacych na
jakos¢ Przedmiotu Umowy lub pozwalajagcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu
(jakosci) Przedmiotu Umowy (jej podwyzszenia).

W przypadkach okreslonych, w ust. 1 lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu, oprdcz uzgodnienia zmian
co do zakresu lub sposobu realizacji Robét przez Wykonawce, dopuszczalne jest réwniez ustalenie
zmiany termindw wykonania Umowy lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (o czas
niezbedny dla zrealizowania takiej zmiany wynikajacy zaréwno z uwarunkowan technologicznych
jak i prowadzonych przez strony uzgodnieri, co do ich wprowadzenia) lub zmniejszenia /
zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w ust.10-12.

d) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lub zmian Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez
Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

I. niezawinione przez Wykonawce kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie Robdt,

Il. niezawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw
wydawania decyzji, zezwolen itp.,

lll. wystgpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchéw, lub niezawinionego przez
Wykonawce wstrzymania Robét przez organy administracji,

IV. wystgpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczen zwigzanych 2z zagrozeniem
chorobami zakaznymi oraz innego rodzaju zagrozeniami epidemicznymi, w tym w zwigzku
z wprowadzeniem lub zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow w tym zakresie,

V. wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowa-
to brak mozliwosci kontynuowania Robdt (wstrzymanie wykonania Robdt). Poprzez nie-
mozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez
okres 5 kolejnych dni warunki odmienne od warunkdw atmosferycznych wystepujacych
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na Terenie Budowy w analogicznym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji moze by¢ dokonana o czas odpo-

wiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robdt z uwagi na wystgpienie ww. okolicznosci.

e) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego

f)

Harmonogramu Realizacji, z uwagi na dziatania organéw administracji lub o0sdb

indywidualnych:

I. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji lub uzgodnienia - w takiej sytuacji zmiana jest
dopuszczalna tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy itylko o okres
trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy
termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty
prawidtowe,

II. gdy nastgpi dtugotrwate niezawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty
byty prawidfowe.

Wprowadzenie zmian tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku koniecznosci

wykonania Robdét Dodatkowych, Robdt Zamiennych, lub wystgpienia Robdét Zaniechanych,
zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 PZP, wstrzymujgcych z przyczyn
technicznych realizacje Robdt lub wptywajacych z innych przyczyn na przesuniecie Daty

Zakonczenia Roboét. W takim przypadku mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu

wykonania Robét, Daty Zakonczenia Robét (nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej

przeszkody), zmiana Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10-12 niniejszego
paragrafu (jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku

z tymi zmianami).

Okolicznosci wskazane w ust. 1 lit. d) — f) mogg stanowi¢ podstawe zmiany Daty Zakonczenia

Robét w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

g) Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego

Harmonogramu Realizacji, parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt
budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami Ilub ustugami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

h) Wprowadzenie zmiany kazdej z osdb kluczowego personelu Wykonawcy - na wniosek

Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane
stanowisko musi speftnia¢ wymagania okreslone dla niej w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.
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Wprowadzenie zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdwienia na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, zmiany
Wykonawcy, ktdéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
I. nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
Il. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
lll. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.
Zmiana Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcow.
Wprowadzenie niezbednych zmian Umowy, wynikajgcych ze zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany Umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiany w zakresie Materiatdow, Urzadzen lub Wyposazenia, gdy wykorzystanie Materiatow,
Urzadzen lub Wyposazenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz, gdy wprowadzenie zmiany podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, czy zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu, urzadzen lub wyposazenia nowszej
generacji pozwalajagcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia. W tym przypadku oprdcz zmian w zakresie zastosowanych Materiatéw, Urzadzen
i Wyposazenia dopuszcza sie zmiany Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.
10-12 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajagce z tych zmian bedy pozostawaty
w bezposrednim zwigzku z ich wprowadzeniem. W takich przypadkach dopuszcza sie rowniez
zmiane Umowy poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu Robét, zmiane sposobu ich
wykonania, terminu realizacji Umowy i Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, w zakresie
niezbednym dla wprowadzenia ww. zmian.
Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiajgcego w terminie,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, wymaganej do wykonania Umowy
dokumentacji lub instrukcji, jezeli opdznienie to spowodowato opdznienie w czynnosciach
Wykonawcy majgce wptyw na Date Zakoriczenia Robdt. W takim przypadku dopuszczalne jest
przesuniecie Daty Zakonczenia Robdt o czas zwtoki Zamawiajgcego w zakresie przekazania
Wykonawcy wymaganej dokumentacji lub instrukgji.
Wprowadzenie zmiany terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystgpienia opdinien w realizacji Robdt
spowodowanych przez Innych Wykonawcow, jezeli Wykonawca dopetnit wszelkich swoich
zobowigzan okreslonych Umowg w celu nadrobienia opdznienia oraz w zakresie prawidtowej
koordynacji pracy Innych Wykonawcéw. Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu
Realizacji moze by¢ dokonana o czas odpowiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robét z uwagi
na wystgpienie ww. okolicznosci.
Wprowadzenie zmiany terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Stron skutkujgcych niemozliwoscig jego dotrzymania, bgdz w przypadku, gdy niedotrzymanie
tego terminu jest nastepstwem okolicznosci lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego.
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Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji moze by¢ dokonana o czas
odpowiadajgcy opdznieniu w wykonaniu Robdt z uwagi na wystgpienie ww. okolicznosci.

p) Wprowadzenie zmiany Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (lub terminu pfatnosci
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgcej na zmianie kolejnosci wykonania Robot,
zmianie terminu wykonania poszczegdlnych Robdt lub zmianie terminu ptatnosci czesciowe;j
wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii realizacji robét, zmiany Materiatéw, braku
dostepnosci Materiatéw, Urzadzen badz Wyposazenia lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja Robdét w dotychczas Ustalonym Harmonogramie Realizacji jest
niemozliwa.

2. Zmiana Umowy dokonywana jest na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednej ze stron
sktadany drugiej stronie. Strona wystepujgca z wnioskiem dotyczgcym zmiany Umowy, zobowigzana
jest wskaza¢ przestanke, ktéra moze stanowié podstawe zmiany, okolicznosci, ktére je uzasadniajg
oraz dokumenty potwierdzajgce ich wystgpienie (pod rygorem odmowy zawarcia aneksu do Umowy).

3. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o waloryzacje Wynagrodzenia
(podwyzszenie lub zmniejszenie). Zmiana taka dokonywana bedzie na podstawie kosztorysu
réoznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ustepie 2. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu rdéznicowego. Wynagrodzenie ustalone
w wyniku zmiany Umowy bedzie mie¢ charakter ryczattowy.

4. Wynagrodzenie bedzie mogto zosta¢ zwaloryzowane z tym zastrzezeniem, ze waloryzacjg nie bedg
objete Roboty wykonane przed uptywem 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy.

5. Kwoty ptatne Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bedg korygowane dla oddania wzrostow

lub spadkéw cen zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja — budowa budynkdw, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny; w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaZnik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosc¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdbw cen produkcji budowlano-
montazowej (pozycja — budowa budynkdéw) dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca w ktdrym
nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

WOXWIXW2>(W3>< an—len
Ww(n) = a+(1—-a)x Ww(n) = a+(1-a)x(100 =~ 100 =~ 100~ 100 100 100)

gdzie: ,Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca; ,a" - staty wspétczynnik o wartosci 0,5
odpowiadajgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). ,\W0"
— wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100.

6. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczawszy od 7 miesigca po podpisaniu Umowy,
ale nie dtuzej, niz do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10% liczac od poczatkowego wynagrodzenia
netto. Z uwagi na opdznienie w publikacji wskaznika aktualnego na dzien wystawienia danej faktury,
ostateczne wartos¢ waloryzacji zostanie wyliczona po publikacji wskaznika przez GUS dla okresu,
w ktérym faktura zostata wystawiona. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia z danej faktury
Wykonawca obliczy wstepng warto$¢ waloryzacji, uzywajac ostatnich znanych wskaznikow
waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci bedy skorygowane z zastosowaniem wskaznika
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10.

11.

12.

13.

waloryzacji wtasciwego dla miesigca, w ktérym nastgpito wystawienie faktury, niezwtocznie po jego

publikacji. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu

rozliczeniowego w skfad ktorego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy wskaznik

waloryzacji nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla

kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie

spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie

odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze

wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Przez tgczng wartos$¢ korekt nalezy rozumiec wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy

wynikajgcg z dokonanych waloryzacji.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w analogiczny sposéb w stosunku do zmian wynagrodzenia dokonanego zgodnie

z niniejszg umowa, przy czym waloryzacjg tg nie bedg objete Roboty wykonane przez Podwykonawce

przed uptywem 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy miedzy Wykonawca a Podwykonawca.

Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe lub Roboty Zaniechane, w tym wyliczenie ,,ceny zamiennej”,

wyceniane bedg (w tym w zakresie cen Materiatéw, Sprzetu, Urzadzen lub Wyposazenia) w oparciu

o jedno lub kilka z ponizszych zrédet, wedtug wyboru Zamawiajgcego:

a) stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w wydawnictwie
Sekocenbud wartosci wiasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego,

b) bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych, lub

c) srednich cen Sprzetu, Urzadzen Ilub Woyposazenia okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis, lub

d) Srednich cen Materiatéw okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej
Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub
Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego Materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
oferty zakupu tego Materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny Materiatu przedstawionej
w ofercie, Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcédw lub producentéw danego
Materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie srednia cena z ww. Zapytan, jesli bedzie
nizsza niz cena z faktury.

Kosztorys ,,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesé

uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 3 Dni Roboczych

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Zamawiajgcy przewiduje ponadto mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy, za

Roboty jeszcze nie wykonane, w przypadku zajscia nastepujacych okolicznosci, jezeli majg one wptyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce (Wykonawca winien jednak wykazaé, ze zaistniata

okolicznos¢ ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim

wplynie ona na wysokos¢ Wynagrodzenia). W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany
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przedtozy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg

rzeczywisty wptyw na koszty wykonania Umowy. Zmiany wysokosci Wynagrodzenia, o ktérych mowa

W niniejszym ustepie mogg zostac¢ dokonane, w szczegélnosci w przypadku:

a)

b)

d)

Zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego. W przypadku takiej zmiany,
strony ustalajg protokolarnie wartos$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane
stawki podatku VAT. Zmiana dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu umowy nie wykonanego w dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie zgodnie z odpowiednimi
uregulowaniami prawnymi.

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W celu wprowadzenia takiej zmiany Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie)
pracownikéw Wykonawcy swiadczacych prace w ramach niniejszej Umowy, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji
kosztéw, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace
wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisdw wptynety na koszt wykonania przez Wykonawce prac
objetych dang ceng elementu Robét.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych oraz w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw publicznych.
W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw Wykonawcy swiadczacych prace,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesdci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W
przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu pisemne zestawienie wysokosci
wptat dokonanych do PPK (zaréwno przed jak i po zmianie) .

14. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany (przedtuzenia) terminu wykonania Umowy, w tym

przesuniecia Daty Zakoriczenia Robédt, sporzadzony zostanie aneks do Umowy z Wykonawca,

odpowiednio wydtuzajgcy stosowne terminy, w tym w miare koniecznosci Date Zakorczenia Robot.

15. Niezaleznie od powyzszych okolicznosci, zmiana Umowy bedzie mozliwa:

a)
b)

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; a ponadto

w odniesieniu do zakresu Robdét, Wynagrodzenia, termindow realizacji i innych postanowien, takze
w sytuacji, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana bedzie takimi okolicznosciami jak:
stwierdzone btedy lub braki w Dokumentacji Projektowej, rozstrzygniecia administracyjne, w tym
dotyczace zmian do Pozwolenia na Budowe, zdarzenia wywofane Sitg Wyiszg lub innymi
nieplanowanymi lub nadzwyczajnymi okolicznosciami, a takze we wszystkich przypadkach, gdy
zmiana Umowy bedzie podyktowana okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.
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16. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca moze zaproponowac zmiane Rozbicia Cenowego Oferty
poprzez podziat jego pozycji na pozycje czesciowe. Zmiana podziatu Rozbicia Cenowego Oferty
wymaga uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu i pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Propozycja
zmiany Rozbicia Cenowego Oferty powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi zasadami:

a) podziat nie moze powodowac zmiany wartosci i zakresu rzeczowego pozycji wchodzgcych w sktad
Rozbicia Cenowego Oferty,

b) faczny zakres rzeczowy oraz suma wartosci pozycji czesciowych muszg byé réwne zakresowi
rzeczcowemu i wartosci pozycji, z ktérej podziaty zostaty utworzone,

c) zmiana Rozbicia Cenowego Oferty nie moze polega¢ na zsumowaniu pozycji,

d) propozycja podziatu Rozbicia Cenowego Oferty musi zawieraé przypisanie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcédw do poszczegdlnych pozycji Rozbicia, chyba ze Zamawiajgcy oswiadczy, ze
rezygnuje z powyzszego przypisania kwot.

17. Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy mogg odmoéwié uzgodnienia lub akceptacji zmiany podziatu
Rozbicia Cenowego Oferty, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 18 ponizej. W celu
unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Zamawiajagcy moze zaakceptowac zmiane podziatu
Rozbicia Cenowego Oferty, jezeli nie spetnia ona wszystkich kryteriéw opisanych w Umowie, ale
jednoczesnie nie powoduje zmiany wartosci i zakresu rzeczowego pozycji wchodzacych w sktad
Rozbicia Cenowego Oferty.

18. W celu weryfikacji propozycji zmiany Rozbicia Cenowego Oferty Inzynier Kontraktu moze zazgdaé od
Wykonawcy szczegdtowego opisu zakresu rzeczowego proponowanych pozycji czesciowych oraz
uzasadnienia ich wartosci, w tym przedmiaru Robét objetych tymi pozycjami i kalkulacja wartosci
tych pozycji. Zmiany Rozbicia Cenowego Oferty wymagajg aneksu w formie pisemnej.

19. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie
stanowig jedynie opis mozliwych podstaw zmian Umowy, zakresu Robdt czy Wynagrodzenia, ale nie
stanowig podstawy do dochodzenia przez Wykonawce takich zmian, nawet jezeli okolicznosci
opisane w niniejszym paragrafie zaistniaty, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie aneksu do
Umowy.

§ 30. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Regulacja ogélna. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji i wykonywania prac realizowanych w ramach
przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: powotanie
Koordynatora BHP, zapewnienie niezbednych s$rodkéw i materiatdw dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzadzenia, rusztowania, Srodki ochrony zbiorowej, $rodki ochrony
indywidualnej itp.). Powotanie Koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci prawnej za
stan bezpieczenstwa pracy zatrudnionych przez siebie pracownikéw. Obowigzki okreslone dla Wykonawcy
dotycza wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji Umowy: podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcéw, wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy
cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami.

1. Wykonawca jest zobowigzany wspétdziataé z Zamawiajgcym w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1.1. Zapoznac swoich pracownikéw z powotanym Koordynatorem BHP budowy, zapozna¢ pracownikéw z
planem BIOZ, posiada¢ pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdéw z powyzszym oraz
stosowac sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

1.2. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiada¢ Instrukcje BHP,
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt
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1.3.

(IBWR- jesli s3 wymagane), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzgledniajgc uwagi i zalecenia
przekazane przez Zamawiajgcego.

Zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajgca
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgcg wiedze
i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci
czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzér nad
prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na okres swojej
nieobecnosci. Osoba taka musi takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia.

1.4. Zatrudnié¢ do wykonywania przedmiotu umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane

1.5.

przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepisdw BHP i przeciwpozarowych.

Zapewni¢ podczas prowadzenia prac, statg obecnos¢ oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozardéw i ewakuacji pracownikow, a takze zapewnié srodki
niezbedne do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba ze z BIOZ wynika inaczej.

1.6. Zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisow przygotowanie pracownikdw do pracy, potwierdzone

1.7.

1.8.

1.9.

stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos$¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i przepiséw
przeciwpozarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robot, szkoled na stanowisku pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

c) Swiadectwamii dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do wykonania
powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami potwierdzajagcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub ich
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw na terenie budowy

i okazania ich na zgdanie Zamawiajgcego.

Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robdt, spetniajgcy wymagania

przepisOw i norm bezpieczefstwa. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zadanie

Zamawiajgcego dokumentacje potwierdzajgcg sprawnos$¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen,

maszyn oraz instalacji uzytkowanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe

oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja.

Zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw

pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania

powypadkowego a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.
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1.10. Zapewni¢ pomieszczenia oraz urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze srodki czystosci
dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisow
oraz dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen.

1.11. Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne srodki ochrony indywidualnej
okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego. Niezaleznie od wymagan szczegdlnych,
w kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest wyposazyé pracownikdw w podstawowe srodki
ochrony indywidualnej, w tym: hetm ochronny, okulary ochronne spetniajgce wymagania okreslone
dla 1 klasa optycznej, obuwie ochronne, odziez roboczg, kamizelke odblaskowg lub odziez ochronng
spetniajgcg wymagania dla 2 klasy odblaskowosci.

1.12. Zapewni¢ tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan
urzadzen i wyposazenia oraz Srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy.

1.13. Egzekwowacé od pracownikdéw przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
w tym réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzonych na okolicznos¢
realizacji Umowy.

1.14. Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

1.15. Terminowo realizowa¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

1.16. Terminowo przekazywaé informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w planie BIOZ.

2. Wykonawca jest uprawniony do:

2.1.Zgtaszania uwag i wnioskéw oraz koordynacji robdt w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

2.2. Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia, niezwtocznie informujac
o tym fakcie Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do:

3.1.Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczenn higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy, na terenie budowy.

3.2.Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz kontroli ich wykonania. Zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3.Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych.

3.4.Wstrzymania robdt i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego

tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowié podstawy do
uzasadniania ewentualnych opdznien.

3.5.W sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Zamawiajgcego moze wptyng¢é na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia Ilub Zycia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzgdkowych na koszt Wykonawcy.

3.6.W przypadku naruszenia zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczania i zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach opisanych
w § 18 ust.9 powyzej w Umowie.

§31. PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW | ZALACZNIKI
Poszczegdlne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajace sie, jednakze
w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy nimi, bedg one wyjasniane przy uwzglednieniu

59



KATOLICKI =
UNIWERSYTET (U t
LUBELSKI . oo L. .
JANA PAWLA I Dziat Zakupow i Zamowien Publicznych

nastepujgcej hierarchii: Umowa, wyjasnienia Zamawiajgcego do Dokumentacji Przetargowej ztozone
w toku przetargu, Dokumentacja Przetargowa.

Zatacznik Nr 1 - Dokumentacja Przetargowa (w tym Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia wraz
7 zatqgcznikami i oferta Wykonawcy)

Zatgcznik Nr 2 — Wzér karty materiatowej

Zatgcznik Nr 3 - Rozbicie Cenowe Oferty

Zatacznik Nr 4 - Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy

Zatgcznik Nr 5 - Zakres gwarancji i czynnosci serwisowych

Zatgcznik Nr 6 - Kopia polis Wykonawcy

Zatacznik Nr 7 - Kopia Zabezpieczenia lub potwierdzenie jego wniesienia w pienigdzu

Zatgcznik Nr 8 - Kopia dokumentdéw rejestrowych Wykonawcy

Zatgcznik Nr 9 - Kopia petnomocnictwa Zamawiajgcego

Zatacznik Nr 10 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 2 do Umowy

WZOR KARTY MATERIALOWE)
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU/URZADZENIA
ZAMAWIAJACY: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA I

Inzynier Kontrak-
tu:

Wykonawca:

Nr umowy:

Numer karty:1

Wersja ka rty:2

Branza:

Data przekazania
karty:
Planowana data
dostawy:

Nazwa materia-
tu/urzadzenia:
Producent /

Dostawca:

Materiat zgodny | Tak / NIE® Materiat zamienny / rbwnowazny o pa- TAK / NIE*
z projektem rametrach nie gorszych niz okreslone

wykonawczym / w projekcie wykonawczym / technicz-

technicznym nym:

Istotne parame-
try techniczne
materia-
tu/urzadzenia
proponowanego
do zatwierdzenia:
Tytut projektu /
strona opisu
technicznego / nr
rysunku (jesli
wystepuje):
Numer specyfi-
kacji technicznej
/ punkt w Specy-
fikacji Technicz-
nej (jesli wyste-

Numer karty sktadajgcy sie ze skréconej nazwy Wykonawcy, skréconej nazwy inwestycji, numeracji
i oznaczenia wersji karty oraz branzy (do uzgodnienia z Zamawiajagcym przed ztozeniem pierwszej karty), przyktad:
KOWALSKI_GG_Etap I|_001_W.1_IE

Kolejna wersja karty dla tego samego materiatu / urzadzenia (1,2, 3 ...) w przypadku zgtoszenia uwag lub nie
zatwierdzenia karty

3 Niepotrzebne skresli¢

* Niepotrzebne skregli¢
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puje): |
Odniesienie do
pozycji Harmo-
nogramu:
Zataczniki techniczne potwierdzajgce w/w parametry / wymagania:
1.

2.

3.

Zgodnie z wymaganiami Umowy wnosze o zgode na zamdwienie w/w materiatu/urzadzenia.

Imie i nazwisko

Stanowisko: Kierownik Budowy / Robét

Stanowisko Projektanta, gdy jest wymagane w przypadku materiatu/urzgdzenia rownowaznego, lub w przypadku, gdy
dane w projekcie s niewystarczajace do zatwierdzenia materiatu.

Stwierdzam, iz w/w materiaty/urzadzenia SPELENIAJA/NIE SPEENIAJA* parametry techniczne/wymagania dokumen-
tacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.

Uwagi:

Data i podpis Projektanta

AKCEPTACJA INSPEKTORA NADZORU:

IMIE | NAZWISKO: DATA ZATWIERDZENIA:

A (Zaakceptowane bez uwag)

STATUS

B (Zaakceptowane z uwagami
(wskazac symbolem X) ( & gami)

C (Materiat odrzucony)

UWAGI:

PODPIS:

AKCEPTACJA INZYNIERA KONTRAKTU:

IMIE | NAZWISKO: DATA ZATWIERDZENIA:

A (Zaakceptowane bez uwag)

STATUS

el sk o B (Zaakceptowane z uwagami)

C (Materiat odrzucony)

UWAGI:

PODPIS:
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PROCEDURA UZGODNIENIA:

1.

9.

Wykonawca przesyta wypetniong Karte Materiatowg do Inzyniera Kontraktu w terminach umozliwia-
jacych dotrzymanie harmonogramu inwestycji, najpdzniej na 14 dni przed planowanym wbudowa-
niem materiatu / urzadzenia.

Inzynier Kontraktu niezwtocznie przekazuje Karte Materiatowg do odpowiedniego branzowo Inspekto-
ra Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza kompletnosc karty oraz zatgcznikdw i zatwierdza jg, zgtasza uwagi, prze-
kazuje do weryfikacji przez Projektanta lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania
karty. W przypadku przekazania Karty Materiatowej do weryfikacji przez Projektanta Inspektor Nadzo-
ru niezwtocznie informuje o tym Inzyniera Kontraktu, a Inzynier Kontraktu informuje Wykonawce.
Koniecznos¢ uzgodnienia Karty Materiatowe]j przez Projektanta zawiesza termin uzgodnienia Karty do
Czasu zajecia stanowiska przez Projektanta.

O zajeciu stanowiska przez Projektanta Inspektor Nadzoru niezwtocznie informuje Inzyniera Kontrak-
tu, a Inzynier Kontraktu Wykonawce.

Inzynier Kontraktu zatwierdza karte wytgcznie w przypadku jej wczesniejszego zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru, zgtasza wtasne uwagi lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od dnia, w ktérym
otrzymat karte po zakonczeniu czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Karty Materiatowe powinny byé przesytane w formie elektronicznej na adres mailowy:
............................... , tytut wiadomosci: Karta Materiatowa - numer karty.

Karta Materiatowa stuzy do kontroli zgodnosci stosowania przez Wykonawce materiatéw i urzadzen
z dokumentacjg projektowa. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie materiatéw i urzadzen zgodnych
z dokumentacjg projektowa, umowa z Zamawiajgcym i Kartg Materiatowa spoczywa na Wykonawcy.
Zatwierdzone Karty Materiatowe stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

10. Prowadzenie ewidencji Kart Materiatowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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Zatacznik nr 4 do Umowy

MiejscowosC .......ccuvvervenene. ,dnia s

Dane Podwykonawcy:

OSWIADCZENIE

DziatajgC W iMI@NIU | NA TZECZ .cuveveeeeeeeeceeceee ettt e et ess et ata et etesne e s (dalej okreslanego jako

,Podwykonawca”) niniejszym os$wiadczam, ze:

a)

b)

c)

d)

f)

z tytutu robdt budowlano-montazowych oraz jakichkolwiek innych prac, ustug lub dostaw (dalej: Ro-
boty) realizowanych w ramach inwestycji "Roboty budowlane zwigzane z przebudowg Gmachu
Gtéwnego - Il Etap przebudowy obejmujacy dostosowanie do przepiséw p. poz. wraz z rozbudowg
budynku, przebudowe pomieszczen, przebudowe instalacji w catym budynku oraz rewitalizacje bu-

dynku”, (dalej: Inwestycja) na podstawie UMOWY ZAWArte] Z .......cccceeeeeeveevececesiesee e eereereseeseeeenn s (na-
zwa kontrahenta Podwykonawcy) z dnia .......cccceeeveeeeveececineeennnnns (dalej: Umowa) tgczna kwota wyna-
grodzenia przystugujaca Podwykonawcy zostata okreslona na kwote

............................................................. , ha poczet, ktérej do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, Pod-
wykonawca otrzymat fgcznie kwote .......ccccevevevevirnennens ,
do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca zrealizowat nastepujgce Roboty:

taczna kwota wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy z tytutu zrealizowanych Robdét wynosi
.................. , @ wierzytelnosci te zostaty przez Podwykonawce udokumentowane, w nastepujacy spo-

sob:

1. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;
2. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;
3. nrfaktury/ rachunku........... zdnia ........... , W kwocie .......... ;

na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia, wszystkie wymagalne wierzytelnosci Podwykonawcy z ty-
tutu zrealizowania Robdt zostaty w catosci zaspokojone;

*oswiadczam, ze kwota ................. zostata potrgcona/zatrzymana tytutem Kaucji (na poczet Gwaran-
¢ji Dobrego Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej lub podobnych tytutéw), zadne inne
kwoty nie zostaty z wynagrodzenia Podwykonawcy potrgcone, zatrzymane ani w inny sposoéb zablo-
kowane, w szczegdlnosci na zabezpieczenie roszczert ww. kontrahenta Podwykonawcy;

oswiadczam, ze poza wskazanymi powyzej naleznosciami, Podwykonawcy nie przystugujg zadne inne
Swiadczenia pieniezne (w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzbogacenie ww.
kontrahenta Podwykonawcy) z tytutu Robét zrealizowanych przez Podwykonawce na podstawie
Umowy;*/ Oswiadczam, ze poza wskazanymi powyzej naleznosciami Podwykonawcy przystugujg na-
stepujgce wierzytelnosci pieniezne (w szczegdlnosci za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzboga-
cenie Wykonawcy) powstate w zwigzku z realizacjg Umowy:*
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g) miedzy Podwykonawcy a jego wymienionym wyzej kontrahentem, nie istnieje zaden spdr co do wie-
rzytelnosci Podwykonawcy z tytutu wykonania Robét, lub ktéry mégtby skutkowac powstaniem takich
roszczen;

h) oswiadczam, ze prace stanowigce przedmiot Umowy wykonywatem bez pomocy dalszych podwyko-
nawcow (w przypadku wykonywania prac przez dalszych podwykonawcéw oswiadczenie wedtug tego
wzoru powinno zostac ztoZzone przez kazdego z dalszych podwykonawcow).

W imieniu POAWYKONGWCEY ettt st st s st e es b e ena s
Podpis 0s6b uprawnionych do reprezentacji zgodnie

z zatgczonym do niniejszego oswiadczenia

aktualnym dokumentem (odpis z KRS/zaswiadczenie o wpisie do CEIDG)
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Zatacznik nr 5 do Umowy

KARTA GWARANCYIJNA
(ZAKRES GWARANCJI | CZYNNOSCI SERWISOWYCH)

Nazwa Zaméwienia: "Roboty budowlane zwigzane z przebudowa Gmachu Gtéwnego — Il Etap prze-
budowy obejmujacy dostosowanie do przepiséw p. poz. wraz z rozbudowg budynku, przebudowe
pomieszczen, przebudowe instalacji w catym budynku oraz rewitalizacje budynku” (nr postepowa-

01 TR )

Gwarantem Jest ... e , ktéry jest Wykonawcg Zamdwienia pn.
...................................................................... PrZY Ul e sesenesssieiiens. Woaiiniinrcesesee e seesenens)
REGON: .ot , NIP: e, , zrealizowanego w oparciu o umowe nr
.......................................... z dnia .................. (dalej: ,,Umowa”).

Uprawnionym z tytutu gwarancji (dalej: Uprawniony) jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta
z siedzibg w Lublinie, Al. Ractawickie 14, ktdra jest Zamawiajgcym wykonania Zamdwienia pn.

zrealizowanego w oparciu o Umowe.

§ 1. PRZEDMIOT | TERMIN GWARANCII

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot Umowy - wszystkie wykonane w ramach Inwestycji
Roboty, jak rdwniez dostarczone w ramach nich Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, w tym na
roboty budowlane, instalacyjne, montazowe wykoriczeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szcze-
gblnosci: stolarke okienng i drzwiowa, , instalacje, urzadzenia instalacji c.t i wentylacji
(w tym centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze wraz z automatyka sterujgcg), system posadzki
i oktadziny scienne i inne wbudowane elementy.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej gwarancji za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za cze$ci Umowy zrealizowane za pomocg podwykonawcow Gwaranta.

3. Gwarant o$wiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng Roboty opisane w Umowie (wraz z Ma-
teriatami, Urzadzeniami i wyposazeniem) zostaty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz z przepisami techniczno— budowlanymi.

4. Okresy gwarancyjne odpowiednio do charakteru Robdt sg zgodne z Umowg i wynoszg, liczac od
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego:

A) e, > miesiecy na wszystkie wykonane w ramach Umowy Roboty, jak réwniez dostar-
czone w ramach nich Urzadzenia i Wyposazenie, w tym na roboty budowlane, instalacyjne, mon-
tazowe wykoniczeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szczegdlnosci: stolarke okienng i drzwiowg,
instalacje, urzadzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze
wraz z automatyka sterujaca), posadzki i oktadziny scienne
i inne wbudowane elementy, z zastrzezeniem ich normalnego zuzycia przy eksploataciji,

b) dla systemu okablowania strukturalnego Gwarant zapewnia uzyskanie przez Uprawnionego gwa-
rancji na okres 25 lat, udzielonej przez producenta zastosowanego systemu.

> Zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
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5. Jezeli na zamontowane urzadzenia / systemy / materiaty, ich producent lub dystrybutor udzielit
dtuzszego okresu gwarancji niz wskazane powyzej, to obowigzujacy jest okres gwarancji udzielony
przez producenta lub dystrybutora tych urzadzer/systeméw/materiatéw.

§ 2. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant zobowigzany jest
do jej usuniecia poprzez naprawe lub wymiane wadliwego elementu na nowy, przy czym w przy-
padku, gdy dana rzecz byta juz dwukrotnie naprawiana — Uprawniony ma prawo do zgdania wy-
miany tej rzeczy na nowg, wolng od wad (choc¢by wczesniejsze zgtoszenia wady tej samej rzeczy
nie byty tozsame rodzajowo);

2. Uprawniony ma ponadto prawo do:

a) Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego poniesione straty oraz utracone korzy-
$ci), jakiej doznat Uprawniony lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad. Odszkodowanie
moze by¢ pobrane lub potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielone-
go przez Gwaranta;

b) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolng od wad, zgodnie z zapisami Umowy. Kara umowna moze by¢ pobrana lub potrgcona
bedzie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta;

c) Zadania od Gwaranta uzupetniajagcego odszkodowania na zasadach ogdlnych za nieterminowe
usuniecie wad lub wymiany rzeczy na wolng od wad, w wysokosSci przewyzszajgcej kare
umowng, o ktérej mowa w lit b). Odszkodowanie moze by¢ pobrane lub potrgcone z zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta;

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowigzany
do ich usuniecia w terminach okreslonych w Umowie.

4. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej karty gwarancyjnej zagrozo-
ne jest konsekwencjami wynikajgcymi z ustawy Prawo zamodwien publicznych.

5. Gwarant zobowigzuje sie zapewnié w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, eksploatacyjny i kon-
serwacyjny oraz pokrywaé wszelkie koszty zwigzane z przegladami serwisowymi, eksploatacyjny-
mi i konserwacyjnymi, wymiang materiatéw eksploatacyjnych i naprawg przedmiotu Umowy
w zakresie zalecanym, wymaganym lub zastrzezonym do wykonania przez serwis producenta /
dystrybutora. Informacje o czynnosciach podlegajacych serwisowi producenta / dystrybutora za-
warte bedg w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub
innych dokumentach okreslajacych zasady eksploatacji przedmiotu Umowy.

6. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw, ktérych mowa w pkt. 5, uprawnia Uprawnionego do
ich wykonania na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania powyzszych czynnosci mogg by¢ po-
brane lub potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaran-
ta.

§ 3. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 12 miesiecy
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. Po uptywie 11 miesiecy okresu gwarancyjnego
Strony dokonajg pierwszego Przeglagdu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporzgdzg protokét z jego
wynikéw stwierdzajgcy stan Inwestycji po uptywie tego czasu. Kolejne przeglady gwarancyjne be-
da odbywaty sie pomiedzy 11 a 12 miesigcem od ostatniego przegladu.

2. Dzien, godzine oraz miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony i zawia-
damia o tym Gwaranta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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3.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnio-
nego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwa-
rancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skut-
koéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przeglagdu Gwaran-
cyjnego (dalej: Protokdt), w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta i dla
Uprawnionego. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu.
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony w miesigcu poprzedzajgcym miesiac,
w ktdrym uptywa okres gwarancji.
Przeglady serwisowe odbywac sie bedg na zasadach opisanych dla przegladéw gwarancyjnych,
w tych samych terminach, chyba ze z dokumentac;ji projektowej, instrukcji obstugi lub zasad pra-
widtowe]j eksploatacji wynikaé bedzie koniecznos¢ czestszego wykonywania powyzszych przegla-
dow.

§ 4. WEZWANIE DO USUNIECIA WAD
Wezwanie do usuniecia wady moze by¢ dokonane wg wyboru Uprawnionego w formie pisemnej
lub drogg elektroniczna.

§ 5 TRYBY USUWANIA WAD

Gwarant zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania Wady i powiadomienia Uprawnionego
o przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej zgtoszenia, przy czym dla elementéw takich jak: klimatyzacja, BMS, termin ten wynosi 24
godziny od momentu otrzymania od Uprawnionego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania
przez Gwaranta przewidywanego terminu usuniecia wady poczytuje sie, ze zostanie ona usunieta
najpdzniej w terminie 14 dni.
W przypadku, gdy Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia wady (lub przystgpienia do jej
wyeliminowania) w terminach zastrzezonych w ustepie poprzednim, Uprawniony moze, bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu na usuniecie wady, ani tez bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie
osobie trzeciej, na wytgczny koszt i ryzyko Gwaranta.
W przypadku, w ktérym niezwtoczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie krétszym niz
30 dni od daty jej zgtoszenia, Gwarant bedzie zobowigzany do wykonania mozliwej do
zrealizowania czesci Robdt naprawczych zwigzanych ze zgtoszong wada oraz dostarczenia
Uprawnionemu do nieodptatnego uzywania, na czas niezbedny do usuniecia wady (poczynajgc od
30 dnia od daty zgtoszenia), zastepczego elementu, o parametrach i wtasciwosciach
odpowiadajgcych parametrom Urzadzenia lub Wyposazenia wadliwego. W przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku, Uprawnionemu przystuguje prawo do pozyskania takiego
zamiennego Wyposazenia lub Urzadzenia na koszt i ryzyko Gwaranta.
Zmiana terminodw, o ktédrych mowa w pkt. 1-3, o ile bedzie wymagana ze wzgledéw technicznych
lub organizacyjnych, wymaga pisemnej — pod rygorem niewaznos$ci — uprzedniej, zgody Upraw-
nionego.
W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okre-
Slonych w pkt. 1 i 2, wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na koszt Gwaranta, a koszty ta-
kiego usuniecia mogg zosta¢ pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, udzielone-
go przez Gwaranta.
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6. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez strony protokotu
odbioru usuniecia wad. Protokét ten zostanie podpisany zgodnie z §3 ust. 3 niniejszej karty,
w terminie 3 dni od daty zgtoszenia Uprawnionemu przez Gwaranta usuniecia wad.

§ 6 KOMUNIKACIA
1. Dane adresowe Gwaranta:
=] (=] {o] 1 F .
(201 1 - 1| ;
2. Dane adresowe Uprawnionego:
(=] (=] {o] 1 F .
E-mail: e ccnee e ;

3. 0O zmianach danych adresowych strony informujg sie niezwtocznie.

§ 7 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza karta gwarancyjna zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej strony.

2. Zatgcznikami do niniejszej karty gwarancyjnej sg karty gwarancyjne na zamontowane urzadzenia /
systemy / materiaty, na ktére ich producent lub dystrybutor udzielit okresu gwarancji dtuzszego
niz wskazane w Umowie.

3. Wszelkie spory, wynikajgce z udzielonej gwarancji lub pozostajace w zwigzku z nig rozpozna sad
powszechny wtasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki:

GWARANT: UPRAWNIONY:
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Zatacznik nr 10 do Umowy
INFORMACIJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. W zakresie ochrony danych osobowych majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.

2. Wykonawca dziatajgc w ramach niniejszej umowy, a tym samym przetwarzajgc dane osobowe zobowigzuje
sie do ich ochrony, zachowania poufnosci, a w szczegdlnosci starannosci w zabezpieczeniu przed ich udo-
stepnieniem osobom nieupowaznionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisOw rozporzadzenia, utratg,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zamawiajgcy w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu
objetym niniejszg umowag, zobowigzuje sie do zawarcia z Wykonawcg odrebnej umowy o tresci i na zasa-
dach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych. Tres¢ takiej umowy zostanie uzgodniona
przez Strony przed dniem jej zawarcia.



