Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWA

w dniu w Jarocinie pomiedzy:

Powiatem Jarocinskim z siedzibg: 63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10, NIP: 6172185129,
REGON: 250854599

zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1.
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —

zarejestrowanym w

NIP:

, REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progéw
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych

(Dz.

U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég

na terenie powiatu jarocinskiego polegajaca na dobudowie sciezek rowerowych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci.

1.

CZESC OGOLNA

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég na terenie

powiatu jarocinskiego polegajgca na dobudowie Sciezek rowerowych” zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) Specyfikacjy Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcyg Zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy,

3) Ofertg Wykonawcy z dnia , stanowigcg Zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie wynikajagcym z Programu
funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
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1.

3.

prowadzenia robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zwanych w dalszej
czesci umowy ,, dokumentacja projektowg”,

2) dokonania uzgodnien opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajacym,

3) uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien wymaganych do realizacji
zadania przed rozpoczeciem robdt budowlanych i po zakonczeniu robét budowlanych,

4) wykonania robét budowlanych w zakresie wynikajgcym z Programu funkcjonalno-
uzytkowego i opracowanych i zatwierdzonych dokumentacji projektowych,

5) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektéw bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, jezeli bedzie wymagana.

Zasady realizacji przedmiotu umowy okreslone sg odpowiednio:

1) dla dokumentacji projektowej w czesci szczegétowej A umowy,

2) dla wykonania robét budowlanych w czesci szczegdtowej B umowy,

przy czym czes¢ ogolna oraz czes¢ koncowa umowy dotyczg réwniez czesci szczegdtowej

A'i B niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 marca 2025 roku.

Przedmiot umowy wspétfinansowany jest ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych oraz Powiatu Jarociniskiego.

Strony ustalajg, ze realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, jak

i harmonogramami, o ktérych mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym

Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie umowne
Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia oraz wybrang ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalng wartos$¢ zobowigzania Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

netto: ztotych,

(Stownie: ztotych),

podatek VAT ___ %, tj. ztotych,

brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),
w tym:

a) zaprojektowanie i wybudowanie S$ciezki rowerowej na odcinku drogi powiatowej
nr 3744P: Géra — Zalesie etap Il o dtugosci okoto 0,69 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT ___ %, tj. ztotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych),

b) zaprojektowanie i wybudowanie S$ciezki rowerowej na odcinku drogi powiatowej
nr 4190P: Raszewy — Zerkéw etap | o dtugosci okoto 0,51 km:

netto: ztotych,
(Stownie: ztotych),
podatek VAT ___ %, tj. zfotych,
brutto: ztotych,

(Stownie: ztotych).

Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
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10.

Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 w kwocie, o ktdrej

mowa w ust. 2, bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z ponizszymi uregulowaniami:

— uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwatg nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgcg uchwate
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych,

— uchwatg nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniajacg uchwate
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych,

— uchwatg nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajgcg uchwate
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych,

— regulaminem Szdstej Edycji Naboru Whnioskéw o dofinansowanie (Edycja szésta — PGR)
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, obowigzujgcym
od dnia 23 czerwca 2023 r.,

— wstepng promesg dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych z dnia 20.09.2023 r. nr Edycja6PGR/2023/1838/PolskilLad.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 4 w zakresie

niezbednym do prawidtowej realizacji umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia fakturg czesciowa nr Il oraz fakturg

koncowg, finansowanych z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych, w dwéch réwnych czesciach.

Informacja o wysokosci wktadu wtasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zostanie przekazana

Wykonawcy przed zawarciem umowy.

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czesciowej nr I, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego wykonania przedmiotu
umowy na kwote rowng wysokosci wktadu wiasnego Zamawiajgcego, wyliczonego
na podstawie oferty Wykonawcy, tj. kwote zt brutto oraz podpisaniu
protokotu odbioru fakturowanego zakresu prac,

2) faktury czesciowej nr ll, po przedstawieniu kosztorysu czesciowego wykonania przedmiotu
umowy na kwote réwng wysokosci 50% dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, wyliczconego na podstawie oferty Wykonawcy, tj.
kwote zt brutto oraz podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu
prac,

3) faktury konicowej, po zakoriczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy, uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla obiektéw bedacych przedmiotem niniejszej
umowy (jesli jest wymagane), przedstawieniu kosztorysu czesciowego/koricowego
wykonania przedmiotu umowy na kwote réwng wysokosci 50% dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, wyliczonego
na podstawie oferty Wykonawcy, tj. kwote zt brutto oraz dokonaniu odbioru
koncowego, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.

Wykonawca ztozy faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonymi protokotami odbioru:

— faktura czesciowa nr | — protokét odbioru czesciowego nr |,

— faktura czesciowa nr Il — protokdt odbioru czesciowego nr i,

— faktura konncowa — protokét odbioru koncowego,
podpisanymi przez upowainione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiajgcego
oraz podpisanymi przez Inspektora nadzoru.

Fakture niepetng lub nieprawidtowg pod wzgledem tresci oraz niezawierajgcg dokumentu,

o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez jej weryfikacji.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni (z zastrzezeniem,
ze ptatnos¢ faktury czesciowej nr Il oraz faktury koricowej nastgpi po uprzednim przekazaniu
srodkdw Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego), liczac od daty doreczenia
prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem dostarczenia
potwierdzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 19 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wytacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania ptatnosci
w ten sposdb z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca (w szczegdlnosci
z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) odsetek za zwtoke
nie nalicza sie. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktédrym realizacja ptatnosci
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie mozliwa.

W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin pfatnosci
rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

Faktury wystawiane beda w nastepujgcy sposdb:

Nabyweca: Powiat Jarocinski, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin, NIP 6172185129;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie przewiduje wypftat zaliczek.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ realizacji dodatkowych
robot budowlanych, to ich rozliczenie odbywaé sie bedzie na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego przez Wykonawce z zastosowaniem nosnikdw cenotwdrczych zawartych
w kosztorysach  inwestorskich  opracowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ realizacji robdt
zamiennych to roboty te nie bedg mogly wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego
Wykonawcy.

§3
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane odbiory, o ktéorych mowa w czesci

szczegdtowej A i B niniejszej umowy oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczegdlnosci:

1) odbidr czesciowy nr | — po wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2
ust. 8.1) niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu czesciowego, stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej nr |,

2) odbidr czesciowy nr Il — po wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2
ust. 8.2) niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu czesciowego, stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowej nr i,

3) odbidr koncowy — po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji, uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie dla obiektow bedacych przedmiotem niniejszej umowy (jesli
jest wymagane), wykonaniu przedmiotu umowy na kwote, o ktérej mowa w §2 ust. 8.3)
niniejszej umowy, przedstawieniu kosztorysu czeSciowego/koricowego, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koncowej.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1.

84
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy w formie kar umownych.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dziern zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

e) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

f) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

g) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 0,1 %
naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto za kazdy taki przypadek,

i) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

j) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

k) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw wskazanych w § 18 ust. 4,
w wysokosci 500,00 ztotych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé

40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Kara

umowna staje sie wymagalna z chwilg powstania podstawy jej naliczenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego, innych niz okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien

publicznych, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,

o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy a Wykonawca

wyraza zgode na takie potracenie.

§5
Odstgpienie od umowy
Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo
zaméwiend publicznych  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
w nastepujacych przypadkach:
1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 10 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajacego.
Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.
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2) Rozwigzano firme Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia jego majatku.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu firmy lub zajeciu majgtku Wykonawcy.

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie albo w sposdb niezgodny z niniejszg

umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robdot w sposéb prawidtowy,
zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o ktéorym mowa w § 2 ust. 2, tj. zt (stownie ztotych: ) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whniesiony

w formie niepienieznej miat uptynac¢ wczesniej niz w terminach okreslonych w ust. 2 Wykonawca

zobowigzuje sie odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia, a dokument te

czynnos$é potwierdzajgcy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznosci pierwotnego

zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

CZESC SZCZEGOLOWA A

§7

Zakres dokumentacji projektowej i obowigzki stron

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg na szczegétowym zakresie rzeczowym okreslonym
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego,
ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Strona 6z 22



Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ nadzér autorski w czasie trwania robot budowlanych,
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, ktérego koszty
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do:

1) uzyskania map zasadniczych na potrzeby opracowania dokumentacji,

2) opracowania koncepcji celem jej zatwierdzenia przez Zamawiajgcego niezwtocznie po podpisaniu
umowy,

3) konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i innych w celu
dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwan Zamawiajgcego,

4) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii, pozwolen potrzebnych do zgtoszenia
do wiasciwego organu robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
lub uzyskania decyzji ZRID,

5) udziatu w spotkaniach odbywajgcych sie w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
na ktdrych nalezy zaprezentowad tematyke przedmiotu umowy,

6) informowania Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na jakos¢ lub termin zakonczenia realizacji dokumentacji projektowej,

7) realizacji polecen Koordynatora umowy,

8) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazdu na miejsce robot, realizowanych w oparciu
o wykonane dokumentacje projektowe i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu
W wyznaczonym terminie poprawek, wyniktych w zwigzku z niezgodnoscig projektéw ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami, w ramach wynagrodzenia.

Podczas wykonywania prac projektowych wyznaczony przez Wykonawce przedstawiciel zobowigzany

jest do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia udzielonego

przez Zamawiajgcego, ktdre zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

budowlanego i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, obowigzujgcymi normami

i zasadami wiedzy techniczne;j.

§8

Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora prac projektowych w osobie , ktéry jest
upowazniony w imieniu Zamawiajgcego do nadzorowania i zarzagdzania procesem projektowym oraz
do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca. Koordynator moze powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien
innym osobom.
Wykonawca wyznacza Gtéwnego projektanta w osobie , ktoéry jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania procesem projektowym oraz
do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym.
Kontakty pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, odbywaé sie bedg w terminach i miejscach
ustalonych przez obie Strony. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg wytgcznie na pismie.
Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac
projektowych.

§9
Odbior dokumentacji projektowej i prawa autorskie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowa opracowania projektowe
wraz ze zgodg od wiasciwego organu na wykonywanie robdét budowlanych nie wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzjg ZRID.
Odbidér dokumentacji projektowej zostanie dokonany przez Strony w siedzibie Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dni, liczagc od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru i jednoczesnego przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét zdawczo-odbiorczy. Zamawiajgcy odmowi

Strona 7z 22



odbioru dokumentacji projektowej, jezeli bedzie zawierata braki lub wady. W takiej sytuacji

Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

Do projektu Wykonawca zatgczy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie

z umowa i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowe, tj.:

1) projekty budowlane i wykonawcze — w liczbie po 4 egzemplarze,

2) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,,
poz. 2458) — w ilosci po 2 egzemplarze,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt —
w liczbie po 2 egzemplarze,

4) projekty organizacji ruchu dla catego uktadu komunikacyjnego drég, zatwierdzone przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach —w liczbie po 3 egzemplarze,

5) projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych zatwierdzone przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach — w liczbie po 1 egzemplarzu,

6) projekty usuniecia kolizji — w liczbie po 3 egzemplarze,

7) operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym — w liczbie po 2 egzemplarze,

8) inwentaryzacje zieleni wraz z pozwoleniem na wycinke — w liczbie po 2 egzemplarze,

9) opinie geotechniczne — w liczbie po 2 egzemplarze,

10) inne niezbedne opracowania — w liczbie po 2 egzemplarze,

11) ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej o ktérej mowa

w ust. 4 w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — 2 sztuki.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

autorskie prawa majgtkowe do utwordéw i prawo do korzystania z autorskich praw zaleznych

(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 t.j.), powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy na polach

eksploatacji, a w szczegdlnosci znanych w dniu przeniesienia, tj.:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

2) publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze publicznego udostepniania projektéw w taki
sposoéb, aby kazdy mdgt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzania do obrotu,

4) wprowadzania do pamieci komputera.

W zakresie okreslonym w ust. 5 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwolenia

na korzystanie z autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na polach eksploatacji, o ktérych

mowa w ust. 5 oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleznych w stosunku

do czesci powstatych dokumentdéw, ktére nie zostaty przeniesione przy dokonaniu odbioréw
czesciowych nastepuje w przypadku dokonania odbioru koricowego.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub odstgpienie od niej przez Zamawiajgcego nie skutkuje utratg

przez niego nabytych autorskich praw majgtkowych oraz prawa zezwalajgcego

na korzystanie z autorskich praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust. 4—6.

Przeniesienie praw autorskich powoduje przejsScie na Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci

wiasnosci egzemplarzy dziet tym samym przejscie wiasnosci dziet powoduje przejscie autorskich praw

majatkowych do dziet.
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§10
Gwarancja i rekojmia
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytuty rekojmi za wady robdét wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowych.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego
dokumentacji projektowych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w dokumentacjach projektowych, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikajg
z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub z jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
reklamowat wade dokumentacji projektowych przed uptywem terminu gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacjach projektowych, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z wystgpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacjg strat w wykonywanych
robotach budowlanych, jezeli przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych
w dokumentacjach projektowych wykonanych przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) zwtoke w realizacji inwestycji z powodu nieterminowego prowadzenia prac projektowych,
2) roboty dodatkowe spowodowane brakami dokumentacyjnymi lub rozbieznosciami pomiedzy
projektem budowlanym a czescig kosztorysowa,
3) btedy w projektach niosgce koszty ich usuniecia lub straty w wyniku zwtoki inwestycji.

CZESC SZCZEGOLOWA B

§11
Zakres robot budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane obejmujace przebudowe drdg na terenie
powiatu jarocinskiego polegajgcg na dobudowie Sciezek rowerowych wg opracowane] przez niego
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w czesci szczegétowej A.
Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 okreSlony jest
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory stanowi integralng czesé niniejszej umowy.

§12
Rozpoczecie robot budowlanych
Termin rozpoczecia realizacji robdt budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowych przez Zamawiajgcego.

§13
Obowiqzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa;

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

3) zagospodarowanie, wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie terenu budowy i miejsc
prowadzenia robdt, urzadzenie zaplecza socjalnego dla potrzeb wifasnych — zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
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4) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy i przedstawienie Zamawiajgcemu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),
okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) zapewnienie na wfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

c) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U.
22023 r., poz. 1469 ze zm.);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robodt
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

15) dokonanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych czynnosci wynikajacych z uzgodnien
z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

16) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robét i poniesienia wszystkich
kosztéw z tym zwigzanych;

17) oznakowanie robét zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na wiasny koszt;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
drég, nawierzchni lub instalacji;

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotow;

20) zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

21) zgtaszanie pisemne wykonanych robdét do odbioru oraz biezgce zgtaszanie Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

22) przedstawianie protokotu z préb i badan roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

24) ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci;

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robdt lub termin zakoriczenia
robot;

26) zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, pociecia pni drzew pochodzgcych z wycinki
na odcinki o dtugosci okoto 2 m, utozenia we wskazanym miejscu w taki sposdb aby mozna byto
dokona¢ obmiaru w m3 pozyskanego drewna, ich wywozu i roztadowania w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego wraz ze sporzgdzeniem protokofu przekazania pozyskanego drewna
do miejsca docelowego oraz utylizacji gatezi i krzewdw pochodzgcych z wycinki;

27) jezeli jest wymagane — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obiektéw bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy w terminie wskazanym w §1 ust. 4;

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uszkodzenia punktéw granicznych przez

Wykonawce w czasie prowadzenia przez niego robét budowlanych, Zamawiajacy zleci na koszt

Wykonawcy ich wznowienie.

Zaistnienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 powoduje, iz Wykonawca jest zobowigzany

do bezzwtocznego uregulowania wszelkich naleznosci wynikajgcych z uszkodzenia punktéw

granicznych oraz punktéw osnowy geodezyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca w dniu przejecia terenu, na ktérym ma by¢ prowadzona

inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktéw, o ktdrych mowa w ust. 2. Nie zgtoszenie uszkodzen

tych punktéw w dniu nastepnym, powoduje uznanie, ze wszelkie ich uszkodzenia, powstaty na skutek
dziatan Wykonawcy. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu nadzoru nad kolizjami z istniejgca infrastrukturg

znajdujaca sie w pasie drogowym.

§14

Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie dziatat w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, projektem technicznym
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/i
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela na narady
koordynacyjne.

§15
Odbior robot
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw — operat kolaudacyjny pozwalajacy na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. W sktad operatu w szczegdlnosci wchodza:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robdt, opisana,
skompletowana oraz potwierdzona przez Kierownika budowy w 2 egzemplarzach,
3) wymagane zgodnie z Prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika budowy,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
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5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce prob,
sprawdzen, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. wraz ze szkicami geodezyjnymi
oraz o$wiadczeniem geodety o zmianach,

7) pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli bedzie

wymagane.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,

wyznaczy date odbioru korcowego robdt. Rozpoczecie czynnosci odbioru korcowego nastgpi
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci
do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.
Za date zakonhczenia robdét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru kofncowego.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdét z przyjecia robodt
po spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 1 lub 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér korncowy
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru korncowego. W takim przypadku przyjmuje sie, ze odbidr nie nastgpit w terminie
i Wykonawca pozostaje w zwtoce do ponownego terminu odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniaja
w tresci protokotu odbioru termin i sposdb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Postanowienia zdania drugiego stosuje sie odpowiednio w przypadku koniecznosci
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

§ 16
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na okres ____
miesiecy, z wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy,
liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru korcowego wykonania przedmiotu
umowy.

2. Strony ustalajg, iz okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przedtuza sie
o okres obowigzywania gwarancji. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpia w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegdlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przedtuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

5. Zgtoszenie powinno zostac sporzgdzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie
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10.

11.

12.

o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu
siez termindw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajagcy moze zlecié, bez dodatkowego
uprzedzenia, usuniecie tych wad Ilub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
udokumentowanymi kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.

CZESC KONCOWA

§17
Podwykonawcy
Strony ustalajg, ze Wykonawca nastepujacy zakres przedmiotowy umowy wykona za pomocg
Podwykonawcéw:

(zakres robot)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku korzystania przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia z udziatu
Podwykonawcow, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdélnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,
b) termindw realizacji,
c) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,
d) zakresu obowigzkdéw i uprawnien stron,
e) wymagan w zakresie zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 6 niniejszej

umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5 oraz w dokumentach zamowienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach okreslonych w ust. 7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechane dziatania,
uchybienia i zaniedbania jego wtasne.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajagce beda obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okresSlonych w umowie
z Podwykonawcya. Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1) ustawy — Prawo zamodwien publicznych
warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i protokotem odbioru przedmiotowego
zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem sankcji okreslonej w art. 447 ust. 2 ustawy —
Prawo zamodwien publicznych.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§18
Wymagania dotyczqce zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych
Podwykonawcow) os6b na podstawie umowy o prace

W zakresie realizacji zamdéwienia, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych Podwykonawcéw) oséb wykonujgcych
nastepujace rodzaje czynnosci:
— prace ogdélnobudowlane drogowe, tj.: utozenie nawierzchni bitumicznych, wykonanie robdt

brukarskich, uktadanie kraweznikéw,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/Podwykonawce (dalszych
Podwykonawcow) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu

i dokonywania jego oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
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c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

. W przypadku rozwigzania umowy o prace przez osobe zatrudniong lub pracodawce, Wykonawca

lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie moze zatrudni¢ w to miejsce innej osoby

na podstawie umowy cywilno-prawne;.

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszych Podwykonawcow)

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
nie krétszym niz 14 dni, do przedtozenia w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentoéw,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
pozostate dane osobowe powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

. Wykonawca w przypadku wezwania przez Zamawiajacego do przekazania dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 4, poinformuje osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 1 o przekazaniu

dokumentéw Zamawiajgcemu zgodnie z § 13 lub § 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Wykonawca

przekazujgc Zamawiajgcemu kopie umow o prace sktada takze pisemne os$wiadczenie o spetnieniu
obowigzku informacyjnego wobec 0sdb, ktdre dane dotyczg, wynikajgcego z rozporzadzenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcg (dalszymi

Podwykonawcami) wymagan okreslonych w ust. 1 — 5.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 4 w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 4 ust. 2 lit. k) niniejszej umowy

§19
Zmiany w umowie
. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym art. 455
ust. 1i 2 oraz okreslonymi w niniejszej umowie.
. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 zmiany postanowien niniejszej umowy beda mogly
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) ewentualna zmiana terminu zakonczenia umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej) majacej bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania prac,

b) utrzymywania sie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposéb ciggly przez okres
dtuzszy niz 5 dni uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét przy czym przez niekorzystne
warunki pogodowe nalezy rozumieé w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie temperatury — uniemozliwiajgce
wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robdt
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c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
i)

budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze miec
wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru,

wystgpienia kolizji sieci lub urzadzen podziemnych niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania, a uniemozliwiajacych realizacje robét objetych przedmiotem umowy, o czas
niezbedny doich usuniecia, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy — o ile dotyczy),

zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢, a ktére w sposéb obiektywny uniemozliwiajg terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,

wstrzymania prac objetych umowa przez wifasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

koniecznosci uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien lub pozwolen, wykonania dodatkowych
badan, ekspertyz, analiz itp.,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére
to dziafania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,
i ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamdwienia a wymagajg wiekszych naktadéw czasowych,
zaistnienia okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a i c.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzert wymienionych w pkt a) do j) termin realizac;ji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

e)
f)
g)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego; jesli zmiana stawki VAT
lub podatku akcyzowego bedzie powodowata zmiane kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy
w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawce — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22023 r., poz. 46 ze zm.) — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych,

stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungg,

zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

3) zmiana Wykonawcy wynikajgca ze skutkdw potaczenia sie spétek —art. 494 k.s.h.,
4) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

niedostepnosci na rynku materiatéow lub urzadzen wskazanych w dokumentacjach projektowych
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcych
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na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow eksploatacji wykonywanego
przedmiotu umowy,

c) koniecznosé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane ~w  dokumentacjach  projektowych
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych
skutkowaé bedzie poprawieniem parametréw technicznych i uzytkowych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
przedmiotu umowy,

6) wystgpienia koniecznosci zmiany Kierownika budowy lub Gtéwnego projektanta; Wykonawca moze
zmieni¢ Kierownika budowy lub Gtéwnego Projektanta z przyczyn niezaleznych od niego, tj.
zdarzen losowych ($mierci, choroby, zwolnienia itp.) lub szczegdlnie uzasadnionych, przy czym
osoba zastepujgca pierwotnego Kierownika budowy lub Gtéwnego projektanta bedzie posiadata
co najmniej takie same kwalifikacje i doswiadczenie aby spetni¢ warunki udziatu
w postepowaniu postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
lub Ogtoszeniu o zamodwieniu. Niniejsza zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. a, Strona umowy jest uprawniona

do zfozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego. Whniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. b, Strona umowy jest uprawniona

do zfozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zwigzku ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy

po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. ¢, Strona umowy jest uprawniona

do ztozenia odpowiednio Zamawiajagcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegdélnosci Strona umowy zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy

whnioskowang zmiang kwoty wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2)

lit. ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie koszty realizacji Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. d, Strona umowy jest uprawniona

do ztozenia odpowiednio Zamawiajagcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych plandow kapitatowych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ogranicza sie do kosztéw

zwigzanych bezposrednio z realizacjg zamdwienia wynikajgcej z wptat PPK dokonanych przez podmioty
zatrudniajgce uczestniczagce w wykonywaniu zamdwienia publicznego, w zakresie obcigzajgcym
podmiot zatrudniajgcy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. g, Strona umowy jest uprawniona

do zfozenia odpowiednio Zamawiajgcemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmiane

Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia na zasadach i w sytuacjach okreslonych ponizej:
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1) Strony majg prawo do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia w momencie zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o co najmniej 10%. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

2) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia dokonana bedzie w oparciu o S$rednioroczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogdétem ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujacy na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia.

4) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia obejmuje materiaty budowlane / wyroby budowlane wbudowane w przedmiocie
umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy oraz ujete w pozycjach
kosztoryséw inwestorskich przedstawionych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na etapie odbioru dokumentacji projektowe;.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia obejmuje koszty zwigzane z realizacjg zamowienia poniesione przez Wykonawce nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, ujete w pozycjach kosztorysow
inwestorskich przedstawionych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na etapie odbioru dokumentacji projektowej i poniesione na poczet prac wykonanych w obiekcie
nie wczesniej niz po uptywie ww. terminu.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac moze nie czesciej niz raz na 3 miesigce oraz nie pdzniej nizna 1
miesigc przed terminem zakonczenia realizacji zamowienia, okreSlonym w § 1 ust. 4.

5) Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi do 5%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, Strona umowy sktada wniosek odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy o jego zmiane wraz zuzasadnieniem i szczegétowym
kosztorysem/kalkulacjg okreslajgcym wysokos$é zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia oraz wptyw tej zmiany na koszt wykonania zamdwienia.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z punktami 1-6, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 bedg odbywaty sie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

§20
Ochrona danych osobowych

. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarocinski z siedzibg w Starostwie
Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodlegtosci 10 w Jarocinie.

. Wykonawca moze kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony Danych wytgcznie w sprawach
dotyczacych przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.

. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy
i sg niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze.

. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda tylko podmioty na podstawie obowigzujgcych
przepisébw prawa a takze publikowane bedg w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa w Rejestrze umoéw zgodnie z ustawg z dnia 06 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej.

. Dane osobowe Wpykonawcy przechowywane bedg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
kancelaryjno — archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie.
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. Wykonawca posiada prawo zgdania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a zakres zadania jest ograniczony i wynika z obowigzkéw
natozonych przez przepisy prawa na administratora.

. Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym
profilowane.

. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

. Podanie danych osobowych przez Wykonawce jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy,
a niepodanie danych powoduje odstgpienie od zawarcia umowy.

§21

Postanowienia koricowe

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie

nastepujace przepisy:

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605

ze zm.),

— ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.)
o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej,

— ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.
568 ze zm.),

— ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023
r., poz. 875 ze zm.),

— uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwaty nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca uchwate w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwaty nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniajgcej uchwate w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— uchwaty nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13 paZdziernika 2022 r. zmieniajgcej uchwate
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

— regulaminu Széstej Edycji Naboru Whnioskéw o dofinansowanie (Edycja szésta — PGR)
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, obowigzujgcego
od dnia 23 czerwca 2023 r.,

— wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych z dnia 20.09.2023 r. nr EdycjabPGR/2023/1838/PolskilLad.

. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowigzujg

sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie

osiggniecia porozumienia w terminie 30 dni sprawe poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne

rozwigzanie sporu.

. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przez niego przy wykonywaniu niniejszej

umowy wynosi co najmniej 10%.

. Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze dotyczgce go dane osobowe: imie

i nazwisko/nazwa, data umowy, jej przedmiot, numer, data obowigzywania oraz warto$¢ brutto
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zostang zamieszczone w Rejestrze Umodw Starostwa Powiatowego w Jarocinie opublikowanym
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocinskiego.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu
z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Program funkcjonalno—uzytkowy — Zatacznik nr 1,
SWZ wraz z zatacznikami — Zatgcznik nr 2,

Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 3,

Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatgcznik nr 4,
Karta gwarancyjna — Zafacznik nr 5.

WYKONAWCA
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Zatgcznik do umowy z dnia
KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robét budowlanych sporzadzona w dniu .........cccccvvveeeennnneenn.
N 10 =YV T oYU PPUPPPPPPPPPPPPIN
B Y e g ¥ 1V o= F USRS

O [0 Yo 1V T e o - TS UU S EUPUPRt
. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartq gwarancyjng)

A WN R

5. Data bezusterkowego odbioru koncowego: dzien ......... MIESIZCurrrerrrrrreeerirreeann, FOK wvveeeecireeeeeiee,
6. Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi;

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy wynosi
miesiecy, z wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy,
liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koricowego, tj. od dnia do dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym;

6.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) 14 dniliczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

b) W przypadku wady szczegdlnie ucigzliwej — 48 godzin liczac od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

W  uzasadnionych  przypadkach  podyktowanych  wzgledami  eksploatacyjnymi,

technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy przedtuzy¢. Usuniecie wad

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

6.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

8. Przed uptywem okresu gwarancji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokoét.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:
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