
DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

do przetargu na wykonanie „Zaprojektuj i wybuduj kotłownię gazowo olejową z infrastrukturą techniczną 
w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 23/1 ” 
 
A. Zamawiający zakłada, że Wykonawca może wykonywać równolegle prace projektowe i budowlane dla 
obiektów układu ciepłowniczego w Wejherowie i budowy nowego źródła ciepła : 

1. Prace rozbiórkowe fundamentu i istniejącego uzbrojenia terenu na obiekcie w Wejherowie 
ul. Jana III Sobieskiego dz. nr ewidencyjny 23/1 – na zgłoszenie; 

2. Wszelkie inne roboty budowlane towarzyszące inwestycji, które nie wymagają pozwolenia  
na budowę a tylko zgłoszenia; 

3. Prowadzenie wycinek drzew i krzewów w okresie pozalęgowym ptaków. 

B. Celem obniżenia kosztów inwestycji w zakresie wycinek drzew i krzewów Zamawiający oczekuje opracowania 
projektu gospodarki zielenią ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń kompensacyjnych. 

C. Zamawiający przyjmuje, iż w zakresie opracowywania projektu Wykonawca uwzględni uwagi: 

1. System odprowadzania spalin – system kominowy powinien być osobno dla kotłowni stacjonarnej oraz 
osobno dla każdej z kotłowni kontenerowej, 

2. Każda kotłownia kontenerowa powinna posiadać własny system pompowy oraz bypass umożliwiający pracę 
w systemie z kotłownią stacjonarną. 

D. W zakresie przygotowywania opracowania projektowego raz w tygodniu Wykonawca będzie raportował w formie 
pisemnej do Zamawiającego o postępach prac (w każdy następujący poniedziałek za tydzień poprzedni). Jeden 
raz w miesiącu lub w miarę konieczności podjęcia  decyzji przez Zamawiającego Wykonawca zorganizuje 
spotkanie celem omówienia spraw bieżących. 

E. W zakresie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie raportował (w każdy następujący poniedziałek 
za tydzień poprzedni), przy czym raport może być wspólny dla prac projektowych i robót budowlanych jeżeli 
będą postępowały jednocześnie. Raport powinien zawierać minimum dwie fotografie dokumentujące postęp 
robót dla każdego z odcinków. 

F. Raport powinien zawierać informacje o okresie, którego dotyczy, datę sporządzenia, podział  
na kategorie prac i robót, opis zakresu objętego raportem, wyszczególnienie osób odpowiedzialnych  
za poszczególne prace i roboty, wykaz załączników. 

G. W przypadku składania wniosków do urzędów, instytucji i podmiotów trzecich, w imieniu Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu skan złożonych dokumentów.  

H. W przypadku otrzymania odpowiedzi, zgód, decyzji na złożone wnioski Wykonawca zobowiązany jest przesyłać 
Zamawiającemu skan otrzymanych dokumentów. 

I. Zamawiający przyjmuje, że protokóły odbioru poszczególnych robót budowlanych potwierdzonych przez 
gestorów sieci (nie wymagających pozwolenia na użytkowanie) są równoznaczne  
z pozwoleniem na ich użytkowanie. 

 
W szczególnych przypadkach (jak np.: opóźnienia w wydawaniu decyzji, uzgodnień, zgód)  
na prośbę Wykonawcy Zamawiający udzieli Wykonawcy, w miarę możliwości, wsparcia merytorycznego i 
formalnego. 


