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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

TOM 1l SWZ

ROBOTY BUDOWLANE NR EZP.271]...]2024.ZP

Zawarta w dniu .......ccceuuee 2024 r. pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan Jadrowych z siedzibg w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sottana 7,
instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgadowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON:
001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

oferentem —...cocceeeveeenrens ,25iedzibg i, SNIP e, ,REGON .................., ZWanym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”,

zwana dalej ,Umow3a” o nastepujgcej tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) (zwanej dalej
Ustawa), w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja zewnetrznej strony ptyty stropowej budynku chtodni
wentylatorowej nr 32 na terenie NCBJ (zwany dalej ,,Przedmiotem Umowy”).
2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU, stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy).
2) Wpykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad
opracowang dokumentacjg projektowa. Szczegdtowy zakres robédt jest przedstawiony w
PFU.
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3) Dostawe, wykonanie, uruchomienie i sprawdzenie/przetestowanie okreslonych w PFU
urzadzen i instalacji elektrycznych.
4) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad roboty budowlane zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows;
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt;
3) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt sporzadzonym przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
4) Obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

4. Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia spetniajgce
wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajgce wymagania BHP, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz
wiasciwymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ww. ustawa Prawo budowlane.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewfasciwych materiatéw i urzadzen, w
szczegblnosci niespetniajgcych wymogéw, norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy obejmuje/nie obejmuje towary i ustugi
wymienione w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (dalej ,,Ustawa VAT).

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: do 18 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie
pozniej niz do 07.12.2024 r. - termin realizacji zwigzany z koniecznoscig wykonania robdt
budowlanych w przerwie technologicznej w pracy reaktora MARIA — zatgcznik nr 3 do PFU, z
uwzglednieniem ponizszych etapow:

Etap | — wykonanie i akceptacja projektu 6 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:
e Wykonanie projektu 3 tygodnie.
e Weryfikacja projektu przez NCBJ 2 tygodnie
e Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian postulowanych przez
NCBJ 1 tydzien
Etap Il - Roboty przygotowawcze, rozbidorkowe/demontazowe do 06.10.2024r.
Etap lll — Roboty wykonywane w trakcie przerwy w pracy reaktora MARIA — zatacznik nr 3
do PFU od 06.10.2024 do 07.11.2024r. W tym okresie zaktada sie realizacje robdt
zwigzanych z naprawg ptyty stropowej chtodni.
Etap IV — wykonanie m.in. montazy, uruchomien, pomiaréw do 30.11.2024r.
Etap V - dostarczenie dokumentacji powykonawczej do 07.12.2024r.
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10.

11.

§3
Wynagrodzenie i ptatnos¢

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ za Przedmiot Umowy, okreslony w &1, cene oferty tj.
kwote netto ........... PLN, po doliczeniu podatku VAT w stawce ...... %, kwote brutto .................
PLN (stownie: .......).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje
taczng cene robdt i innych Swiadczen, niezbednych dla kompleksowego przygotowania i
terminowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszacymi.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
................................................. , w terminie do 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajagcemu,
prawidtowo wystawionej faktury konicowej. Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen — protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z par. 10 Umowy.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za odebrane roboty budowlane pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce, wraz z fakturg, dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu
tych robodt, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo
w zakresie robdt budowlanych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu Umowy
na osoby trzecie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego dalej Mechanizmem Split
Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (zwanej dalej Ustawga VAT).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostac
dokonana zaptata wynagrodzenia naleznego mu na podstawie Umowy:

1. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach Mechanizmu Split Payment;

2. jest rachunkiem znajdujagcym sie w wykazie podmiotéw (zwanego dalej Wykazem)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b
Ustawy VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniac
warunkéw okreslonych w ust. 10, opdznienie Zamawiajagcego w dokonaniu pfatnosci
wynagrodzenia, powstate wskutek braku mozliwosci zaptaty przez Zamawiajacego z
zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujgcy sie w Wykazie, nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego odsetek lub odszkodowan z tytutu
nieterminowej zaptaty.
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12. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym ma mozliwosé przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy
posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za wyjgtkiem faktur korygujacych.

84
Obowigzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

11)

12)

13)

zapewnienia wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace niezbedne

uprawnienia i kwalifikacje;

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezyte]j starannosci okreslonej przy

uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci;

zabezpieczenia terenu robét oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu

do dnia odbioru poszczegdlnych robdt;

zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym rzeczy i urzadzen znajdujacych sie

w obszarze oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu

inwestycji do usuniecia zabezpieczen;

zapewnienia statego nadzoru i kontroli prowadzonych robét;

organizacji zaplecza budowy;

zgtaszania przez Kierownika robét przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

usuniecia W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad stwierdzonych

w Przedmiocie Umowy - w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie

gwarancji i rekojmi;

zapewnienia i utrzymania ciggtosci ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci przez caty okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia Umowy kopie aktualnej polisy

potwierdzajgcej zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. W przypadku zakoriczenia

okresu polisy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy;

wykonania innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robét wynikajacych z zasad

sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw oraz wymagan Zamawiajacego,

okreslonych w zatgczniku nr 3, 4,5 do umowy,

postepowac z odpadami powstatymi w czasie realizacji robdt zgodnie z ustawg z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, m. in. do:

1) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach,
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2) przekazywania na witasny koszt wytworzonych odpadéw podmiotom
posiadajgcym wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie
odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadow),

3) przekazania Zamawiajagcemu kopii prawidtowo wystawionych kart przekazania
odpaddéw na wytworzone w trakcie realizacji Umowy odpady z uwzglednieniem
transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania.

14) Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca uprzatnie teren na ktérym
wykonuje Umowe, usunie wszystkie stare elementy, zbedne materiaty i odpady na
wiasny koszt. Wykonawca naprawi szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim przy wykonywaniu robét.

. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie przedstawiciela
Zamawiajacego,

3) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy.

. Strony zobowigzane sg wspodtdziataé przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego

wykonania Przedmiotu Umowy.

§5

Nadzér nad wykonywaniem Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:........ccccoevverereennee.

. Wykonawca ustanawia Kierownikéw Robdt w osobach:

1) [..] - uprawnienia budowlane nr: [..], upowazniajgce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, wydane
przez [...];

2) [..] - uprawnienia budowlane nr: [..], upowazniajgce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane przez [...];

. Zamawiajacy wyznacza nizej wymienione osoby jako odpowiedzialne za koordynacje prac:

1) [..]—w zakresie formalno - organizacyjnym;
2) [..] —w zakresie branzy budowlanej;
3) [..] —w zakresie branzy elektrycznej;

. Zamawiajacy jako Gtéwnego Koordynatora nadzorujgcego prace pozostatych koordynatoréw

WYZNACZA P cevverrerreenivenneeseessnenseesnes et erteeree e et et e ste st e e e s he et aeraes sheeeeenseesresnneenen NCBJ.

§6

Materialy i urzagdzenia

. Wykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie urzadzenia

spetniajgce wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze materiaty i dostarczone urzadzenia wykorzystane przez

Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe, kompletne, a takze wolne
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od wad, a po zastosowaniu bedg gotowe do uzytku bez koniecznos$ci dokonywania dodatkowych
zakupdw i inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie sukcesywnie, a najpdzniej w dniu odbioru, przekazywaé niezbedne
atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji
Przedmiotu Umowy, wydane przez uprawnione podmioty. Komplet dokumentéw, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, aktualne na
dzien zawarcia Umowy i utrzymywane przez caty okres realizacji Umowy, w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci [...], na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznych
lub zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w zakresie [...], tj. w zakresie, w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego zostaty zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie przez [...], z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawcy
1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy wykonywany bedzie:
1) osobiscie przez Wykonawce;
2)  zudziatem podwykonawcOw - w Nastepujacym zaKresie: ......ccceveieireeceereceseseeseeeseseraereneens

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4. Zamawiajagcy, w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m. in.:

1) zakres zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

2) kwote wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

3) termin wykonania zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry, nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zadan
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

7) zobowigzanie podwykonawcy do  przestrzegania zasad zawierania umow
o podwykonawstwo wynikajgcych z niniejszego paragrafu w umowach zawieranych przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, zastrzezone pod rygorem zaptaty kary
umownej.

7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

9. Z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt, obowigzku
przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo wynikajgcego z ust. 8 nie stosuje sie do umodw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy;

2) dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

3) ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu poswiadczone] za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12.Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo jest diuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5) i wezwie go do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy - pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 8).

§9
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy ustanawia wymaog zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce, oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: roboty budowlane. Wymédg ten nie dotyczy oséb
funkcyjnych.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie diuzszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow
0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego wraz z
kopig dokumentdéw okreslajacych zakres obowigzkdw tych osdb, jezeli zostat sporzadzony.
Kopie umoéw o prace i dokumentédw okreslajgcych zakres obowigzkédw powinny zostaé
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imiona i nazwiska pracownikéw nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wydane przez wiasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
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dokumentdéw potwierdzajgcych zgtoszenie oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego, jako pracownikéw, do ubezpieczen spotecznych przez
Wykonawce lub podwykonawce, jako pracodawce, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy
o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem, ze imiona i nazwiska pracownikéw nie
podlegajg anonimizacji.

. Z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci i na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 4). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymagan, o ktéorych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafnstwowg
Inspekcje Pracy.

§10

Odbior

. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, stanowigcego umdwiony

przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z Umowa. Przed zgtoszeniem

gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie

dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w

zakresie podlegajagcym odbiorowi.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych rodzajéw odbioréow dotyczacych robét :

1) zanikajgcych lub podlegajacych (ulegajacych) zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
przez Wykonawce;

2) koncowego nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce. Odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce;

. Strony zobowigzane sg oddelegowac¢ do odbioréw wymienionych powyzej swoich upowaznionych

przedstawicieli.

. Protokdt odbioru kazdorazowo powinien zawiera¢ co najmniej decyzje Zamawiajacego co do

odbioru lub odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie, w jaki stanowi on przedmiot odbioru

oraz podpisy 0séb uczestniczacych w czynnosciach odbioru.

. W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat uprawnieni rzeczoznawcy powotani przez Strony.

. W kwestiach spornych pomiedzy Stronami, dotyczacych jakosci robét budowlanych stanowigcych

przedmiotu odbioru, Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, préb, ekspertyz

i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze przedmiot odbioru nie spetnia

przewidzianych wymagan jakosciowych, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ koszt sporzadzenia

tych opracowan.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia robét, zastosowania niezgodnych

z Umowa materiatdw lub urzadzen, niewtasciwego wykonania robét lub nie przeprowadzenia
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wymaganych préb i sprawdzen, braku dokumentacji, Zamawiajagcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu odbioru:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad
w ustalonym przez Strony terminie,
2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie, w jakim stanowi on przedmiot odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktorych
mowa w ust. 8 nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru Strony ustalg zgodnie
z postanowieniami ust. 1 - 2, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych
i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.
10. Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy uznaje sie za dokonany z datg podpisania protokotu odbioru
koncowego, sporzgdzonego zgodnie z ust. 2 pkt. 2).
11.Zamawiajgcy UPoOWazZNia ......ccoveeerververerrennes do podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej.
12. Data podpisania protokotu odbioru koricowego stanowi pierwszy dzien okresu rekojmi i gwarancji
jakosci na Przedmiot Umowy.
13. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumentacje powykonawcza
zgodng z obowigzujgcymi przepisami, oraz wymaganiami Zamawiajgcego, okreslonymi w zat. nr 3
do Umowy.

§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach
Przedmiotu Umowy na okres [...], liczac od daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, ustalonej
zgodnie z § 10 ust. 12 (zwanym dalej Okresem gwarancji).

2. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres 5 lat. Okres rekojmi
ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawniend przystugujgcych mu na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie,
nie krdtszego niz 10 dni roboczych.

4. W okresie gwarancji usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie narusza uprawnien Zamawiajgcego przystugujgcych mu
z tytutu rekojmi ani nie wptywa na jego prawo do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ww. ustawie Kodeks cywilny.

6. Do wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji, ale usunietych przez Wykonawce
po jego uptywie stosuje sie postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres usuwania wad.

8. Zgtaszanie wad przez Zamawiajgcego bedzie nastepowac w formie korespondencji elektronicznej
przesytanej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 16 ust. 1 pkt 2).

10
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9. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia krokdw w celu usuniecia awarii w ciggu 2 dni roboczych
po poinformowaniu o zaistniatej awarii (czas reakcji).

10.Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych.

11.Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia awarii. Termin ten dotyczy réwniez wykonania niezbednych
prac zwigzanych z instalacjg lub uruchomieniem tych elementow.

12.Jezeli naprawa bedzie polegata na dostarczeniu sprzetu zamiennego to jego wymiana moze nastgpié
tylko w terminie, na ktdry zgodzi sie Zamawiajacy.

13.Wykonawca dokonywac bedzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu uzytkowania.

14.W przypadku, gdy naprawa (lub wymiana elementu) w siedzibie Zamawiajgcego nie jest mozliwa,
Wykonaweca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz jego
zwrotu do siedziby Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej:

1) za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonegow § 2;

2) zazwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczanego przez Zamawiajgcego;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

4) z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, w tym za
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa
w & 9 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu, w ktdrym uptynat termin
ztozenia zadanych dowodoéw;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu zaptaty okreslonego
w umowie o podwykonawstwo;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 8 ust.
12 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

9) w przypadku nie podjecia reakcji serwisowej w czasie okreslonym w § 11 ust.9 lub

11
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2.
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niedokonania skutecznej naprawy w czasie okreslonym w § 11 ust. 10 wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh zwtoki.
Limit kar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy wynosi
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. Zaptata kary umownej przez Strone zobowigzang nie pozbawia Strony uprawnionej prawa

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzone;j
szkody.

. Strona zobowigzana zaptaci kare umowng przelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej

wskazany w wystawionej przez nig nocie obcigzeniowej - w terminie 14 dni od doreczenia tej noty,
bez dodatkowego wezwania. W przypadku opdzinienia w zaptacie kary umownej, Stronie
uprawnionej przystugujg odsetki ustawowe.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych mu kar umownych

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w szczegdlnosci ze zobowigzania do wykonania Przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 1 lit ¢) pozostajg w mocy pomimo skutecznego wykonania przez ktdrgkolwiek
ze Stron, prawa odstgpienia od Umowy przystugujgcego jej na podstawie § 13.

§13
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo pisemnego Ilub mailowego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie podjat realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia
mu wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie rozpoczat wykonywania Umowy albo pozostaje w opdznieniu
z realizacjg Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu okreslonego w § 2;

4) powierzyt wykonywanie czesci prac w ramach Przedmiotu Umowy podwykonawcom
z haruszeniem § 8.;

5) dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktédrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca moze zgdac wytgcznie czeSci Wynagrodzenia naleznej mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

. Oswiadczenie Strony uprawnionej o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej

zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. W oswiadczeniu nalezy wskaza¢ okolicznosci uzasadniajgce
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odstgpienie od Umowy. Oswiadczenie nalezy przestaé¢ drugiej Stronie za posrednictwem listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej
Strony za pokwitowaniem. Odstgpienie jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu. Strona uprawniona moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia
przystugujacego jej na podstawie niniejszego paragrafu w terminie 20 dni od dnia powsziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

4. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie nieobecny,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania inwentaryzacji jednostronnie, bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu robdt urzadzenie zaplecza, jezeli zostato przez niego dostarczone lub
wzniesione oraz przekaze Zamawiajgcemu teren budowy. W przypadku nie wykonania przez
Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy, wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o naliczone przez Zamawiajgcego kary
umowne. Protokdt inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury na cze$s¢ Wynagrodzenia nalezng mu z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu Umowy.

§14
Zmiana Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymiw art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i4 oraz ust. 2 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na warunkach, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci wykonania Robodt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy istnieje przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub Robdt na terenie prac a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy Polecenie wykonania robdt lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

2) terminu realizacji Umowy:

a) zmian Prawa majacych wptyw na Termin wykonania Robdt lub sposéb prowadzenia Robdt,

b) wstrzymania Robdt lub przerwy w ich realizacji, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
0 czas trwania wstrzymania lub przerwy w ich realizacji,

c) zlecenia przez Zamawiajgcego prac lub robdt zamiennych lub dodatkowych, jezeli terminy
ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego — o czas potrzebny na zrealizowanie robdt dodatkowych i odpowiedniej zmiany
czasu zakresu podstawowego, wykraczajgcy poza pierwotny termin umowny,

d) wystgpienia Sity wyzszej,

e) w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem koronawirusa (wirusa SARS-
CoV-2), przejawiajacych sie jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, wojna
na Ukrainie, gdy ich zakres bedzie wiekszy niz zakres zaobserwowany w dniu podpisania

13
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Umowy, lub zaktéceniem tancucha dostaw - jezeli bedg one miaty rzeczywisty wptyw na
realizacje Umowy. Zakres ograniczen zostanie okreslony i poréwnany do stanu z dnia
podpisania Umowy.

f) zastosowania innej technologii wykonania Robét spowodowanej w szczegdlnosci: wojng na
Ukrainie, niedostepnoscig lub znacznym utrudnieniem pozyskania na rynku materiatéw lub
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, wycofania z rynku tych materiatéw
lub urzadzen lub innym zaktéceniem tancucha dostaw, pojawieniem sie na rynku
materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy —adekwatnie
do wptywu zmiany wykorzystywanej technologii na termin realizacji robét poprzez jego
skrécenie,

W  przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci i ich wptywie
na Harmonogram lub Koszt realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy jest zobowigzany do
przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy lub uzupetnienia dokumentéw.

§15
Zabezpieczenie wykonania Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy ztozyt bezwarunkowe zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w formie [...] w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1, tj. w kwocie [...] zt (stownie: [...] ztotych), na okres realizacji Przedmiotu Umowy (zwane
dalej Zabezpieczeniem).

. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
Zamawiajgcego przystugujacych mu z tytutu gwarancji lub rekojmi (w szczegdlnosci m.in.
wynikajacych z koniecznosci usuniecia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w ramach
wykonania zastepczego) oraz roszczen z tytutu kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w okresie

wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z Zabezpieczenia.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zwrdcié¢ Wykonawcy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru kofncowego Przedmiotu
Umowy;

2) Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zamawiajacy zobowigzuje sie zwréci¢ Wykonawcy
30% kwoty Zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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7. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na czas
okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z kwotg odsetek wynikajgcych
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, po
pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew $rodkéw na
rachunek Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

11.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

12.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

13.W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia.

§16
Komunikacja

1. Do biezgcych kontaktow i uzgodnien podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczajg nastepujace
osoby:
1) ze strony Zamawiajacego: [...], e-mail: [...], tel.: [...];
2) ze strony Wykonawcy: ................... , e-mail: e, stel e,
2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie sg uprawnione do dokonywania zmian Umowy bez
odrebnego umocowania.
3. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje
sie skuteczna z chwilg zawiadomienia drugiej Strony.
4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszelkie zgloszenia, uzgodnienia
i korespondencja zwigzane z Umowag powinny by¢ prowadzone w jeden z nastepujgcych sposobdw:
1) w formie korespondencji elektronicznej przestanej na adresy poczty elektronicznej
wskazane odpowiednio w ust. 1 paragraf 1) lub 2)
2) w formie pisemnej - osobiscie za potwierdzeniem odbioru lub przesytky rejestrowang na
adres siedziby Strony.

15



(PBE

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
National Centre for Nuclear Research

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiazuje sie:

16

1)

3)

przenies¢ na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych lub terytorialnych,
bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$é¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej Utworami), w tym
wytgczne prawo do korzystania z Utwordw lub rozporzadzania nimi, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczegdlnionych w art. 50 oraz w
art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;
przenies¢ na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw i upowazni¢ Zamawiajgcego do wykonywania tych praw;

udzieli¢ Zamawiajgcemu zezwolen na dokonywanie wszelkich zmian i przerébek Utwordw,
w tym réwniez do wykorzystywania ich w czesci lub catosci oraz taczenia zinnymi utworami.

. Przeniesienie praw i udzielenie zezwolen zgodnie z ust. 1, nastepuje w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3, z momentem odbioru Utwordw w sposéb opisany w § 10.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by jego prawa do Utworéw nie byty w zaden sposéb

ograniczone lub obcigzane prawami osdb trzecich oraz by Utwory nie naruszaty w zaden sposdb

praw oséb trzecich. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig

z jakimikolwiek roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych jej praw do Utwordw,

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu

i ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen lub obrong przed nimi.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1)

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatac;ji:

a) uzytkowania utworow na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym
w szczegdlnosci innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonywania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych;

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegélnosci na nosnikach
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg S$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
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do Internetu;

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu;

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity;

h) reemisja;

i) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono;

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy;

I) wprowadzanie zmian, skrétéw;

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdogt miec¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

§18
Harmonogram

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od podpisania Umowy.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot okreslone;j
w harmonogramie. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecenia
zmiany.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia przedfozenia harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 lub
3 zgtosi uwagi do harmonogramu lub dokona jego zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag uwaza sie za zatwierdzenie
harmonogramu.

Ewentualne zmiany harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowac¢ zmian
Wynagrodzenia ani terminu realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5, a
poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
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konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania
sie na harmonogram, od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego

przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

. Strony oswiadczajg, iz dane osobowe wskazane w Umowie, w szczegdlnosci w jej komparycji

iw§5i§ 16 przetwarzane beda z nalezytg starannoscig na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyzej danych osobowych, jest

niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesdw realizowanych przez Strony.

. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamowien

publicznych oraz Kodeks cywilny.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzezonej

pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze zmiana danych wskazanych & 8 nie wymaga aneksu.

. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé

polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygat bedzie sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze Stron.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej zataczniki:

1) Zatacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy

2) Zatacznik nr 2: Oferta Wykonawcy

3) Zatacznik nr 3: Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robot.

4) Zatacznik nr 4: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na
terenie NCBJ

5) Zatacznik nr 5: Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach

6) Zatgcznik nr 6: Formularz Zgtoszenia Wykonawcy

7) Zatacznik nr 7: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy

8) Zatgcznik nr 7.1: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy — aktualizacja

9) Zatgcznik nr 8: Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP

10) Zatacznik nr 9: Obowigzki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy

11) Dokumentacja postepowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do Umowy

nr EZP.271............ 2024.zP

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji zatgczonej przez Zamawiajgcego
do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wtasnej wyceny zadania. Przedstawione
przedmiary/wymiary i parametry majg charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku nie
zgtoszonych rozbieznosci w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W ofercie
cenowej nalezy uwzgledni¢ cato$¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie pojecia oznaczaja:

1. Definicje.

a) BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do piatku,
z wylaczeniem tych dni, ktére sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1920 z pézn. zm.).

c) Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu
robot budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt
budowlanych, majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych
robot, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Budowy
dla robdét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim tytule,
prowadzony przez Wykonawce dla robét budowlanych.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong
przez Zamawiajgcego do dziatania dla celéow Umowy w zakresie okre$lonym przez Prawo
Budowlane oraz Zamawiajgcego.

e) Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na Placu Budowy
okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia
Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikéw Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robot sposréd oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

f) Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania dla celéw Umowy w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

g) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre stajg sie czescig Robdt i majg byé
wykorzystane przy wykonywaniu Robdt, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie
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Budowlanym oraz STWIOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

h) Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w Umowie oznacza
rowniez ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

i) Podwykonawcy - podmioty wykonujgce, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej z
Wykonawcg albo w ramach wspétpracy z Wykonawcg, roboty budowlane lub $wiadczgce ustugi
lub realizujgce dostawy, ktdére stanowig czesci zamdwienia okre$lonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca lub sg niezbedne do jego wykonania.

j) Przedstawiciel Zamawiajgacego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do
kontaktéw z Wykonawcg oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego w umowie w tym
miedzy innymi Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.

k) Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawce w umowie w tym miedzy innymi
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét.

I) Roboty — oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wigczajagc w to
wszystkie prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoniczenia lub bezpiecznej i wtasciwej
eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

m) STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

n) Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢ Robot
i jako takie zdefiniowane sg w dokumentaciji.

0) Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jadrowych

2. Przekazanie placu budowy.

Warunkiem przystgpienia do robdt jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu
budowy. Zamawiajgcy w ustalonym terminie, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajgcego, dostepu do
terenu budowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ochrone wykonywanych prac oraz materiatéw i
sprzetdow znajdujacych sie na placu budowy.

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po stronie
Wykonawcy i wymaga szczegétowych uzgodnien z Zamawiajgcym. Fakt przystgpienia do robdt,
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci w miejscach oraz
ilosciach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, ktdrych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z
Zamawiajgcym plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykona projekt organizacji i
prowadzenia robdt. Zabezpieczy obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki, zielen, znaki
geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robét, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku
uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca poniesie
wszelkie koszty naprawy powstatych szkéd i udzieli na wykonane roboty gwarancji.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i wizualnym
przez caty okres realizacji robdt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
pracownikdéw, spotecznosci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz
wykona ich badania, préby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

e Zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob.

e Podjecia niezbednych srodkoéw, ktore zapobiegng wejsciu na teren budowy oséb
nieuprawnionych.

UWAGA - Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane na terenie pracujgcego instytutu, wobec
czego Zamawiajgcy wymaga zapewnienia ciggtosci ruchu, transportu sprzetu Zamawiajgcego oraz jego
klientéw/odbiorcéw/dostawcow/pracownikow.

4. Zabezpieczenie drég i obiektédw inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w
szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég lub obiektédw inzynierskich.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren robdt wraz z wykopami w stanie
bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unikaé
powodowania uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych nastepstw jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu
znajdujgcego sie w obszarze oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu
inwestycji do usuniecia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

21



Narodowe Centrum Badan Jadrowych

' Mational Centre for Nuclear Research
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktécac pracy wykonywanej w
budynkach pozostajgcych w bezposrednim sasiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie
wyltgczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu w terminie minimum siedmiu dni przed
rozpoczeciem robdt, w celu uzyskania zgodny na wyfaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzadzenia znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania robdt, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na odbiory
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzend podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomic¢ Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz wtfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Przedstawicieli Zamawiajgcego i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat. Powstate szkody
usunie na wtasny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania robét.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przez osoby
przebywajgce na terenie budowy przepiséw oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczenistwa
i Higieny Pracy, Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpozarowej oraz Ochrony
Radiologicznej obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie zabezpieczenia i urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego i 0oséb przebywajacych na budowie.

Wykonaweca zapewni rowniez niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedyczne;.

Wykonawca podczas wykonywania robdt zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu
prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu koricowego odbioru. W czasie
wykonywania robét, jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania umowy, do momentu koncowego
odbioru. Po zakoniczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i tereny
sgsiadujace, usunie wszelkie urzgdzenia zwigzane z realizacjg robdt, oraz przekaze teren we wtasciwym
stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru koficowego catosci roboét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i w przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Zamawiajgcego. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy i
terendw sasiednich do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpaddéw
powstatych w trakcie realizowanych robdt zgodnie z procedurg obowigzujagcg na terenie
Zamawiajgcego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbidrki zostajg wtasnoscia Zamawiajgcego i
nalezy je wywiez¢ na wyznaczone sktadowisko znajdujgce sie na terenie Zamawiajgcego. Pozostate
elementy z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren Zamawiajgcego na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

10. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru catosci
robot budowlanych, z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowa, Wykonawca
jest zobowigzany naprawié na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos$é robdt i materiatéw z
wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za

wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca.

12. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatdw wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych w przypadku:

e wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdinienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce;

e wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodniag nowe terminy wykonania robét w harmonogramie rzeczowo -
finansowym o ktérym mowa w umowy.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuniecie materiatéw nie
odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie robét, jezeli materiaty
lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan umowy lub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen
Zamawiajgcy, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajacego
do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajacego ustalg, ze jakosc¢
materiatdow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomig o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Przedstawicieli Zamawiajacego materiaty do robét budowlanych dopiero woéweczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia okreslone wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje
Przedstawicieli Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, ktére nie sg
zgodne okreslonymi wymaganiami, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.
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Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatdow oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone jesli jest
to mozliwe na terenie budowy. Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placodwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét budowlanych
oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Przedstawicielom Zamawiajgcego wymagane prébki materiatow przed
ich wykorzystaniem, stosownie do STWIOR.

13. Materialy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia muszg odpowiadaé
jakoscig wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami powigzanymi
jak réwniez winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWIOR;

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

c. byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d. by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

e. by¢ wolne od praw osdéb trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie deklaracje wtasciwosci, atesty,
aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, swiadectwa badan oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta, w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.
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14. Narady koordynacyjne

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt budowlanych, w szczegdlnos$ci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzadzg protokdt z narad o ktdrych mowa, a kopie protokotu i
zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w
ciggu 2 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte w
protokole uwaza sie za wigzace.

15. Usuwanie nieprawidiowosci i wad stwierdzonych w czasie robét.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajgcego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiajacego s3
uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidfowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajgcego mogg poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie
opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajgcemu uprawnienia budowlane wraz z
tytutem rzeczoznawcy budowlanego. Sporzadzong opinie/ekspertyze Wykonawca zataczy do
dokumentacji powykonawcze;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbior robét

Odbidr koncowy robét - bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci
robot budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,
zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat Przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach. W przypadku braku zatgczonego potwierdzenia gotowosci
robot do odbioru Zamawiajgcy nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o catkowitym zakoriczeniu robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona kompletna dokumentacja
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalajgca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy jesli zostat wydany,
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protokoty odbioréw technicznych, odbioréw czesciowych, protokoty z préb i pomiaréw, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, itp.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Odbidr nastgpi w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, a rozpoczecie komisyjnego odbioru robét
zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umowa.

Odbidr koricowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie:

e oswiadczenia Kierownika robdt wpisanego do dziennika budowy — jesli zostat wydany i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali
ustanowieni;

e pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci robét do odbioru przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego;

e przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen to Zamawiajgcy moze przerwac odbidr
catosci robdt budowlanych, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru catosci robét budowlanych.

Komisja sporzadza protokét odbioru catosci robdt budowlanych. Podpisany protokét odbioru catosci
robot budowlanych przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowe] jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole catosci rob6t budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za date odbioru catosci robét budowlanych strony ustalajg date zakoriczenia robdét wymieniong
w zatwierdzonym protokole koricowym odbioru.

Odbidr cze$ciowy robét - bedzie dokonywany po zakoriczeniu wykonania czesci robét. Odbiory
czesciowe bedg miaty zastosowanie dla zakresdw okreslonych w umowie. Odbiory czesciowe nie
stanowig odbioru rozumianego jako przejscie prawa wtasnosci, ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem czy
utratg rzeczy.

Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego o wykonaniu czesci robdét oraz gotowosc¢ do
odbioru. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona dokumentacja pozwalajagca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Kazdorazowo date odbioru
czesciowego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
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moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, wykazu
robot wykonanych czesciowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego
wobec catosci robot.

Odbiér robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, a jesli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym
zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy potwierdza odbidr robdt
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do
dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne odbiory.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowosci wykonania robét.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumentacje powykonawczg
zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Najpdzniej w momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Prawidtowo
wykonana dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

e Strone tytutowsg;

e Spis zawartosci z numeracjg stron;

e Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgtoszenie);
Oswiadczenie Kierownika robdt/budowy;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

Opis zmian;

Rysunki zamienne, uzupetniajace;

e Dokumentacje gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
e Protokoty badan;

Catos¢ dokumentacji posiada:

- numeracje stron;

- utozenie branzowe i w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;

- podpis kierownika na kazdej stronie;
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- zapis wbudowano w ,,nazwa zadania” dla zastosowanych materiatdw i urzadzen;

Cata dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na
CD/DVD lub pamieci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, * xls, *.dwg, *.ath itp. oraz
w formie skanéw dla wszystkich podpisanych dokumentéw w formacie *.pdf w rozdzielczosci
minimum 300 dpi. W przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej recznie, zamawiajgcy
dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skanéw w plikach
* pdf o rozdzielczo$ci minimum 300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu spis dokumentacji powykonawczej w wers;ji
elektronicznej edytowalnej.

Zamawiajgcy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byta zeskanowana i zgrana na
ptyty CD/DVD lub pamieci flash USB.

Wykonawca dotgczy do wersji elektronicznej oswiadczenie o zgodnosci wersji papierowe;j i
elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze s wigczone w cene umowna.
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Otwock, dnia ..cceeeeeceieeceesieens

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Z€ ...cceeeerensnens nazwa zadania .......ccceeeeeennes zlokalizowanym na dziatce nr ew. 17 w
obrebie 257 przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku realizowane wg umowy Nr .........cccceeeeveeeeeeene zdnia............
w NCBJ, zostata wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze wszystkie materiaty opisane w niniejszej dokumentacji powykonawcze;j

zostaty wbudowane w ww. inwestycji.

Podpis Kierownika Budowy/

Robot
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Logo Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

UMOowa Nr: ....eeeeeeeeenecccccnnnnns

Dotyczy. ..............Nazwa zadania

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WYROBU BUDOWLANEGO Nr

Wyréb proponowany do zastosowania

Zataczniki

Deklaracja wtasciwosci

Nazwa wyrobu:

zwa wyrobd [ uzytkowych

Producent: [C] | Deklaracja zgodnosci

Adres producenta: [ | Krajowy certyfikat zgodnosci

Zastosowanie: [ | certyfikat jednostki UE/EFTA
O B O | Atest NIZP-PZH

Oznaczenie wyrobu:
O CE [ | Atest p.poz

Wymagania wg O | inne
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Oswiadczam, ze wyréb budowlany: Kierownik budowy / Wykonawca podpis data
- zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku,
- nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych,
- spetnia wymagania zawarte w aktualnych wytycznych
Narodowego Centrum Badar Jagdrowych
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Zatwierdzam Nie Uwagi odpis data
zatwierdzam & podp
Zamawiajacy
. Nie Uwagi .
Zatwierdzam X 8 podpis data
zatwierdzam
Uzytkownik i Nie i i
Zatwierdzam X Uwagi podpis data
zatwierdzam




( [ ] ) Mational Centre for Nuclear Research
( SWIERK

N\

/-f"" Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Potwierdzenie otrzymania

Przekazujacy

Wykonawca

Data/podpis

Data/podpis
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Zatacznik nr 4 do Umowy

nr EZP.271......2024.ZP

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych

na terenie NCBJ

Pod pojeciem ,Wykonawca” nalezy réwniez rozumie¢ podwykonawcow, dostawcow, monterdw,
serwisantow itp.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie i przestrzega¢ ,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ” oraz ,,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NCBJ” w zakresie
koniecznym przy realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela jako osobe odpowiedzialng z ramienia NCBJ za
nadzor nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowigze stosowac sie do jego uzasadnionych
zalecen.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu
przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do nie;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (zgodnie z
ustalonymi zasadami) wykaz osoéb, ktére bedgq realizowaty przedmiot zaméwienia.

Wykonawca moze rozpoczaé prace wytgcznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego po
uprzednim powiadomieniu , Wtascicieli” obiektéw, sieci lub instalacji.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy bezposrednio uczestniczacy w wykonywaniu zamédwienia
posiadajg wszystkie wymagane uprawnienia do prac, ktére bedy wykonywaé. Wykonawca
oswiadczy przed przystgpieniem do wykonywania prac, ze posiada niezbedne dokumenty
zwigzane z bezpieczenstwem pracy swoich pracownikéw tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne
zaswiadczenie o braku przeciwskazan do wykonywania zleconej pracy u Zamawiajgcego (np. praca
na wysokosci),

Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do pracy przy realizacji zamowienia, zostang
przeszkoleni przez pracownikédw Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania przepisow Ochrony
Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpozarowej oraz jezeli prace bedg prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone
stosownym podpisem. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia szkolenia w formie
elektronicznej udostepniajgc dokumenty do zapoznania sie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie NCBJ zobowigzany jest do
wypetnienia, podpisania oraz przekazania Inwestorowi:

a. Formularza zgtoszenia wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét, wéwczas gdzie jest ona wymagana.
(Kontakt do Dziatu BHP:, Marcin Ciechocinski 22 273 13 13).
c. Porozumienia w sprawie powotania koordynatora (dokumenty w zatgczeniu). Koordynatorem

BHP jest osoba zlecajgca prace ze strony Inwestora lub inna osoba przez nig wyznaczona.

Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy, ktéry miat miejsce na terenie zaktadu pracy
Zamawiajgcego dokonuje zespét powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego
pracownika w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powigzanymi, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbatoscia o najwyziszg jakosc
wykonywanych robdét oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robét.

Wykonawca bedzie realizowat roboty z zachowaniem przepiséw BHP, P.POZ. oraz w razie
koniecznosci zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikdw wykonujgcych prace na terenie
Zamawiajgcego w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowej z wytgczeniem srodkow
ochrony przed promieniowaniem. W przypadku gdy prace bedg prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym, srodki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu
narazenia na promieniowanie zapewnia Zamawiajgcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego muszg posiadaé¢ na
ubraniach roboczych widoczng nazwe firmy.

Prace moga byé wykonywane w dni robocze w godzinach pracy osrodka od 82 do 16%. Praca poza
tymi godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie dostawy materiatéw budowlanych muszg by¢ dokonywane w dni robocze w godzinach
od 8% do 15%.

Dostawy materiatéw budowlanych muszg odbywac sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalonymi
drogami.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty nie powodujgc nadmiernych ucigzliwosci w uzytkowaniu
obiektu.

Pracownicy Wykonawcy mogg poruszac sie tylko po uzgodnionych trasach tak, zeby nie zaktdcaé
pracy innym osobom.

Wstep do pomieszczen czy obszaréw znajdujgcych sie poza strefg prowadzonych prac (np. na
dachy budynkow sasiednich) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przypomina, ze prace na dachach budynkéw moga by¢ wykonywane wytacznie przy
uzyciu odpowiedniego zabezpieczenia pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego zabezpieczania pracownikdw.

Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektdw budowlanych nie stanowigcych przedmiotu

prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.
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Instalacje detekcji pozaru, kontroli dostepu i inne, stuzgce bezpieczeristwu budynkdéw, muszg
zostaé przed rozpoczeciem prac zabezpieczone w sposéb szczegdlny, uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw P.POZ. obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci realizacji prac pozarowo niebezpiecznych (druk
zezwolenia znajduje sie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ).

Palenie tytoniu dozwolone jest wytgcznie w wyznaczonych miejscach na zewnatrz budynkéw.
Obowigzuje kategoryczny zakaz spozywania alkoholu oraz innych $rodkéw odurzajacych jak
rowniez znajdowania sie w stanie po ich spozyciu przez pracownikéw Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego.

Obowigzuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadéw ptynnych do instalacji
kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego usuwania odpaddéw na wtasny koszt zgodnie z
procedurg obowigzujgcg na terenie Zamawiajgcego (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE
- MIERZENIE PARTIAMI GRUZU | ODPADOW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ -
Budynek Nr 2 pokdj 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady ktdre zostang przez
Wykonawce prac dostarczone muszg by¢ ustawione w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Koszty usuwania odpaddw obcigzajg Wykonawce prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji prac w taki sposdb, zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo
swoim pracownikom i wszystkim uzytkownikom NCBJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za ewentualne szkody spowodowane swoim
dziataniem na terenie Zamawiajacego.

Konsekwencje wszelkich zaniedbari w przestrzeganiu przepiséw Prawa Budowlanego, BHP, P.POZ
oraz przepiséw powigzanych ponosi Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do respektowania uzasadnionych uwag i zalecen
przekazywanych przez Zamawiajgcego i pracownikéw ochrony NCBJ.

Parkowanie pojazdéw moze odbywac sie wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania sie do przepiséw i procedur obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego oraz w wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw albo innych oséb Zamawiajagcy moze wstrzymacé dalsze wykonywanie pracy do

momentu usuniecia nieprawidtowosci.

Zapoznatem sie W dNniu ...coceeeveiineeiinieneeee,
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Zatacznik nr 5 do Umowy

nr EZP.271....... 2024.ZP
Otwock, dn. c.coveieieeeeeiee,
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze pracownicy firmy .....ccceevececveiienesecsce e wykonujacy prace

w ramach zlecenia/ umowy:

— szkolenia BHP wstepne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i uprawnienia specjalistyczne
w zakresie wykonywanych prac,

— aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy wydane na
podstawie skierowania uwzgledniajgcego wszystkie czynniki na ktére narazeni sg pracownicy
podczas wykonywania prac,

— sprzet ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbedny do wykonywania pracy w sposéb
bezpieczny.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z procedurami obowigzujgcymi na terenie NCBJ oraz
zobowigzuje sie do zapoznania pracownikéw i podwykonawcow realizujgcych przedmiot zamowienia
z

e Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

Pieczgtka i Podpis Wykonawcy
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SWIERK

Zatacznik nr 6 do Umowy

nr EZP.271.....2024.ZP

FORMULARZ ZGLOSZENIA WYKONAWCY

Otwock, dnia: ....ceevevvveennenn.

Petna nazwa wykonawcy:

Rodzaje prac (zaznaczy¢ skreslajgc niepotrzebne)

Prace na wysokosci

TAK/NIE

Uzywanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych TAK/NIE
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SWIERK

Praca z urzgdzeniami/maszynami podlegajgcymi badaniom i certyfikacji UDT

3. TAK/NIE
Wymienic konkretne narzedzia pracy:.....ccccoceeeeeeveieeseiseeceenenns
Prace ziemne, wykopy

4, TAK/NIE
Wymienic konkretne narzedzia pracy oraz podac gtebokos$¢ wykopdw.................
Prace w kanatach, studzienkach lub innych przestrzeniach zamknietych

5. TAK/NIE
Prace pozarowo niebezpieczne

6. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretnie jakie prace:.....cveeeiecieciecceccee e
Ustawienie wtasnego kontenera na odpady

7. TAK/NIE
Wytworzenie odpaddéw niebezpiecznych m.in. azbest (odpowiednie sktadowanie

8. oraz zobowigzanie do wywozu z terenu zaktadu); TAK/NIE

9. Podtaczenie do sieci wysokiego napiecia TAK/NIE
Podtaczenie do rozdzielni lub transformatoréw

10. TAK/NIE
Woystgpienie z prosbg o przesytanie pradu

11. TAK/NIE
Ustawienie wtasnego kontenera socjalnego na terenie zaktadu

12. TAK/NIE

13. TAK/NIE

14. TAK/NIE

15. TAK/NIE
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16.

TAK/NIE

OSWIADCZENIA W ZAKRESIE BHP
Jako Wykonawca wystepujacy o zezwolenie na rozpoczecie prac zobowigzuje sie:

¢ nie wykonywad innych prac niz wymienione powyzej (w innym przypadku nalezy wystgpic
Z nowym pozwoleniem),

¢ wykonywad prace zgodnie z przepisami prawa polskiego, Polskich Norm oraz przepisami
i zasadami BHP,

e utrzymywac tad i porzagdek w obrebie prowadzonych prac.

Pieczatka i podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 do Umowy
nr EZP.271......2024.ZP

WYKAZ 0SOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY

Oswiadczam, Zze wszyscy dopuszczeni do pracy pracownicy posiadajg aktualne, zgodne
Z wymogami przepiséw:

e szkolenia w dziedzinie BHP
e badania profilaktyczne
e uprawnienia kwalifikacyjne.

Wykaz pracownikdw Wykonawcy, przeszkolonych z zakresu art. 207 Kodeksu pracy.

(W sytuacji zatrudnienia nowych pracownikéw, Wykonawca wypetnia ,WYKAZ OSOB
DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACJA” i dostarcza do zleceniodawcy).

Lp. Imi¢ i nazwisko

10.

11.

Data rozpoCzecia PracC....coeeeeeererereerseeserennes

Data zakoNCZENIa PracC:....cccenerererirererrreresesiseeresseesesessseens

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 7.1 do Umowy

nr EZP.271......2024.ZP

WYKAZ OSOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACIA

Aktualizacja wykazu o nowo zatrudnionych pracownikéw Wykonawcy przeszkolonych z zakresu art.
207'Kodeksu pracy.

Lp. Imie i nazwisko

10.

11.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do Umowy
nr EZP.271....... 2024.zP

Otwock, dnia: ...ccceveevvenneen.
Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U. 1974 nr
24 poz. 141 z pbdin. zm.)

Krzysztof Kurek reprezentujgcy zaktad Narodowe Centrum Badan Jadrowych

POWIEIZAjg cveeeereeresreeeeeniereeeeeenes funkcje koordynatora BHP.

Do zadan koordynatora BHP nalezy:

1. Koordynowanie prac pracownikéw zatrudnionych przez réinych pracodawcéw, a swiadczacych
prace w jednym miejscu, majac na uwadze bezpieczernstwo pracownikéw. Nalezy réwniez
uwzglednic, aby  prace byty  wykonywane  w pewnym przedziale czasowym
w taki sposéb, zeby sSwiadczenie pracy przez jednego pracownika nie wptywato
na bezpieczenstwa innych pracownikow.

Do uprawnien koordynatora BHP nalezy:

1. Wystepowanie do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniami usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci i zagrozen wypadkowych, proponowanie rozwigzan w celu poprawy stanu bhp
i ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Niezwtoczne wstrzymanie pracy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia pracownika lub innej osoby.

3. Wspotpracowanie ze stuzbami BHP poszczegdlnych pracodawcow.

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Funkcja koordynatora BHP powierzona jest na czas realizacji zlecenia lub umowy, ktérej przedmiotem
jest:

Wykonawca Zleceniodawca

42



(PBE

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
National Centre for Nuclear Research

Zatacznik nr 9 do Umowy

nr EZP.271....... 2024.ZP

OBOWIAZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY

W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Informacje o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia

Zagrozenie / czynnik

Srodki ograniczajace ryzyko zawodowe

Obciazenie statyczne (praca
przy komputerze).

e Przerwy w pracy przy komputerze.

e Prawidtowe usytuowanie sprzetu komputerowego.

e Prawidtowe wyposazenie stanowiska pracy.

e Okulary korygujace zapewnione gdy gadania profilaktyczne wykazg potrzebe
stosowania.

o Wykorzystywanie 5 minutowe] przerwy po kazdej godzinie pracy przy obstudze
monitora na prace nie obcigzajgce narzadu wzroku i wykonywane w innych
pozycjach ciata (éwiczenia).

Obcigzenie dynamiczne.

e Korzystanie z urzadzen transportu bliskiego oraz sprzetu pomocniczego
e \Wykonywanie réznorodnych czynnosci

e Ograniczenie do minimum odlegtosci przemieszczania przedmiotow

e Rotacja na stanowisku pracy

e Przerwy w pracy

Upadek ze schodéw.

e Stopnie przeciwposlizgowe;

e Dobre oswietlenie schodow.

e Trzymanie sie poreczy podczas chodzenia po schodach.

e Zakaz wykonywania dodatkowych czynnosci podczas poruszania sie po schodach
(czytanie dokumentéw, korzystanie ze smartfondw).

Upadek na tym samym
poziomie, Sliskie, nierowne
powierzchnie (sliska
zabrudzona podtoga,
naniesiony $nieg, zastawione
przejscia, przedmioty lezace
na podtodze).

e Utrzymanie porzadku na podtogach.

e Utrzymywanie podtég w nalezytym stanie technicznym.

e Utrzymywanie podiég w czystosci (biezagce wycieranie podtég z wody,
naniesionego btota, $niegu).

e Zapewnienie odpowiedniego obuwia pracownikom

e Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejs¢ dla pieszych.

e Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

e Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym drég komunikacyjnych na
terenie NCBJ.

e Odsniezanie, posypywanie szlakow komunikacyjnych.

Upadek z wysokosci (praca na
drabinie, praca na dachu/
rusztowaniu, poruszanie sie
po powierzchni potozonej na
wysokos$ci, wpadniecie do
basenu reaktora).

e Stosowanie Srodkéw ochrony zbiorowej przed srodkami ochrony indywidualnej.

e Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na
wysokosci.

e Odpowiednia organizacja pracy, bezposredni nadzér.

e Szczegdtowy instruktaz przed wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych.

e Asekuracja przez wspoétpracownikow.
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Potracenie przez poruszajacy
sie pojazd (samochdd,
autobus, wézek jezdniowy,
meleks).

Zachowanie  szczegdlnej  ostroznosci  podczas  przemieszczania  sie
z samochodu/autobusu na teren firmy oraz przemieszczania sie po terenie.
Poruszanie sie po chodnikach.

Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejsé dla pieszych.

Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.
Przemieszczajgc sie w sgsiedztwie samochodu/autobusu/meleksu/wozka
jezdniowego/ciggnika czy innego pojazdu, przyjmij jako zasade ze operator
pojazdu Cie nie widzi (szczegdlnie gdy znajdujesz za pojazdem) i zachowaj
bezpieczny odstep i czujnosc.

Zabezpieczenie pojazddéw przed uruchomieniem przez osoby niepowotane.

Potracenie przez woézek do
transportu palet lub wézek do
transportu aparatury.

Przestrzeganie obowigzujgcych norm dla recznych prac transportowych
Zachowanie ostroznosci podczas transportu recznego

Pochwycenie przez obiekt w
ruchu (ruchome czesci
maszyn i urzadzen).

Techniczne ostony elementéw ruchomych.
Wygrodzenie oraz oznaczenie stref niebezpiecznych
Odziez ochronna bez luznych elementéw, ktére mogtyby zosta¢ pochwycone.

Uderzenie o nieruchomy
obiekt, przedmiot (biurko,
szafka, stacjonarne maszyny,
urzadzenia na stanowiskach

pracy).

Biezgce zachowanie koncentracji, uwagi.
Stosowanie sie do przepiséw i zasad bhp.
tad i porzadek w miejscu pracy.

Ostre, wystajace, chropowate
powierzchnie, elementy
maszyn.

Ostony stosowane na maszynach uniemozliwiajgce bezposredni dostep do strefy
niebezpiecznej.
Oznakowanie czesci
bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

wystajgcych lub chropowatych barwami i znakami

Uderzenie przez spadajace
przedmioty (zawieszone
elementy na suwnicy).

Nie przebywanie w obrebie suwnicy podczas jej pracy.
Nie przechodzenie pod zawieszonymi przedmiotami.

Uderzenie przez przedmioty
zdejmowane z wysokich
pétek.

Odpowiednia organizacja pracy zapewniajaca bezpieczernstwo pracownikow.
Sktadowanie przedmiotéw o najwiekszej masie na najnizszych pétkach.

Spadajace elementy,
materiaty budowlane lub
narzedzia

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (hetm ochronny, buty ochronne).
Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

Poparzenie (gorace elementy
maszyn, gorace przedmioty,
iskry spawalnicze)

Manewrowanie gorgcymi przedmiotami za pomoca narzedzi.
Stosowanie srodkéw ochrony osobistej, odziezy trudnopalnej.
Utrzymanie porzadku na stanowisku pracy.

Opitki metalu, Zaproszenie
oka(wiory metali, drewna).

Stosowanie sie do wymogdéw zawartych w dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej urzadzenia, maszyny.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.
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Transport reczny

(podnoszenie, przenoszenie,
przewozenie przedmiotéw).

Zastosowanie urzadzen wspomagajacych prace.

Zmniejszenie masy transportowanego fadunku.

Stosowanie witasciwych technik transportowania przedmiotow.
Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikéw/prac.

Prace ponizej poziomu ziemi

(prace w wykopach).

Przed rozpoczeciem prac zapoznanie sie z dokumentacjg terenu.

Zapewnienie bezposredniego nadzoru.

Stosowanie srodkéw ochronnych zabezpieczajgcych przed osunieciem ziemi.
Wygrodzenie wykopow.

Instruktaz stanowiskowy uwzgledniajacy podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan.

Wymuszona pozycja ciata
(ograniczona przestrzen
stanowiska).

Zapewnienie pracownikom mozliwosci zmiany pozycji przy pracy.

Zapewnienie fatwego dostepu do wyposazenia na stanowisku pracy.
Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i
zasiegu jego konczyn.

Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikow.

Porazenie pradem
elektrycznym.

Sprawnosc¢ ochron przeciwporazeniowych potwierdzona aktualnymi pomiarami.
Zabezpieczone instalacje elektryczne.

Zaizolowane przewody elektryczne, czesci czynne niedostepne dla o0soéb
postronnych.

Praca zgodnie z przepisami i instrukcjami BHP.

Poparzenie tukiem
elektrycznym.

Stosowanie srodkéw technicznych.

Stosowanie procedur bezpiecznej pracy.

Zapewnienie pracownikom szkolen i instrukcji oraz Srodkéw ochrony
indywidualnej.

wprowadzenie srodkéw awaryjnych, ktére nalezy zastosowac w razie wypadku.

Niewtasciwe oswietlenie.

Zapewnienia odpowiedniego oswietlenia dostosowanego do rodzaju
wykonywanej pracy.

Prowadzenie pojazdu
stuzbowego/ Wypadek
komunikacyjny(delegacje
stuzbowe).

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.

Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do kierowania
pojazdem stuzbowym.

Odpowiednia sprawnosc¢ psychofizyczna pracownika.

Stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestnikéw drogi.

Kierowanie wdézkiem

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.
Badania lekarskie pracownikéow stwierdzajgce brak przeciwskazan do

Jezdniowym. kierowania pojazdem stuzbowym.
Odpowiednia sprawnosc¢ psychofizyczna pracownika.
Ograniczenie emisji zrodet hatasu (wprowadzenie cichszych narzedzi i maszyn
albo wyciszenie np. przez stosowanie ttumikdéw).

Hatas. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Oznaczenie wszystkich miejsc w ktérych hatas przekracza NDN.
Rotacja pracownikéw/prac.
Przerwy w pracy.
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Ultradzwieki.

Izolowanie stanowiska pracy.
Zastosowanie zdalnego sterowania.
Zmniejszenie ekspozycji.

Drgania mechaniczne ogélne,
miejscowe (wodzki jezdniowe,

szlifierki, narzedzia udarowe).

Amortyzowane, nieuszkodzone siedziska.
Wibroizolacja maszyn.

Odpowiednia organizacja pracy.
Rekawice antywibracyjne.

Promieniowanie jonizujace.

Kontrola i oznakowanie stref wystepowania pdl promieniowania.
Procedury i instrukcje dozymetryczne.

Licencjonowanie i nadzor.

Ograniczenie dawek.

Opieka medyczna.

Pomiary dawek indywidualnych, ocena narazenia.

Promieniowanie
elektromagnetyczne.

Zastosowanie oston zmniejszajgcych narazenie.
Stosowanie zasady optymalizacji narazenia (ALARA).
Przestrzeganie procedur i instrukcji bezpiecznej pracy.

Skazenia promieniotwdrcze
(zewnetrzne i wewnetrzne).

Systematyczna dekontaminacja powierzchni narazonych na wystepowanie
skazen.

Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, odziezy, obuwia.

Okresowe badania pracownikéw Licznikiem Catego Ciata.

Promieniowanie UV (tuk
gazowy, plazmowy, ciecie
gazowe, lampa
fluorescencyjna, komora
laminarna).

Na czas pracy lampy UV pracownik opuszcza pomieszczenie.
Lampa UV obstugiwana wytgcznie przez wykwalifikowany personel.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej chronigcych oczy i skére.

Promieniowanie laserowe.

Zastosowanie Srodkéw technicznych ograniczajgcych emisje.

Przestrzeganie instrukcji producenta.

Bezpieczne techniki pracy z leserem.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej(gogle, okulary wyposazone w
odpowiedni filtr optyczny).

Szkolenie pracownikow.

Odpowiednie oznaczenie wejscia do miejsca, w ktdrym pracuje laser.

Matowe wykoniczenie Scian aby uniknac¢ przypadkowych odbié.

Odpowiednie zabezpieczenia aby promieniowanie laserowe nie mogto
przedostac sie na zewnatrz pomieszczenia.

Wstep do pomieszczenia z laserem klasy IV wyfacznie za zgoda kierownika
laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za laboratorium.

Pole elektromagnetyczne.

Ekranowanie pomieszczen lub zrédet.

Unikanie przebywania w strefach ochronnych.

Wydzielone strefy ochronne.

Ograniczenie dostepu do obszaru silnego pola 0séb z stymulatorem serca.

Pozar, wybuch.

Uzywanie do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Odpowiednie przechowywanie palnych substancji i preparatéw.

Usuwanie odpadow szczegdlnie majgcych zdolnos¢ do samonagrzewania sie.
Zabezpieczone instalacje elektryczne.

Sprzet przeciwpozarowy.
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e Praca zgodnie z przepisami i wymaganiami ppoz.

e Palenie tytoniu wyfgcznie w wyznaczonych miejscach.
Szkolenia, ¢wiczenia ppoz.

e Zastosowanie sie do wytycznych Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego NCBJ

Czynniki chemiczne
Pestycydy.

e Stosowanie substancji i preparatéw niebezpiecznych po zapoznaniu sie z kartg
charakterystyki z uwzglednieniem zawartych w niej informacji.

e Zapoznanie pracownikow ze szczegdtowymi instrukcjami wtasciwymi dla danych
procesow produkcyjnych i z charakterem zwigzkéw z ktérymi pracuja.

e Odpowiednie przechowywanie substancji palnych.

e Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

e Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do uzywanej substancji
chemicznej.

e Oznakowanie miejsc wystepowania substancji chemicznych.

e Po skonczonej pracy doktadne umycie ragk wodg z mydtem.

Pyty (prace spawalnicze,
lakierowanie, itp.).

e Pomieszczenia szczegdlnie narazone na dziatanie pytéw odizolowane od innych
pomieszczen.

e Stosowanie systemdw wentylacji mechanicznej ogdlnej i miejscowe].

e Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Zagrozenia biologiczne.

e Wietrzenie pomieszczen.

e Stosowanie witasciwych srodkdéw ochrony osobistej.
e Dezynfekowanie powierzchni.

e Stosowanie sie do zalecen lekarskich.

e W okresie chorobowym czeste mycie rak.

Kleszcze, owady, gady.

e Stosowanie ubrania ochronnego z dtugimi zapinanymi rekawami i dtugimi
nogawkami.

e Stosowanie preparatéw odstraszajacych owady, aplikowanych na ubranie.

e Wykonywanie pracy w nakryciu gtowy.

e Po powrocie z pracy doktadne sprawdzenie catego ciata.

e Szczepienia ochronne zalecone przez lekarza.

Mikroklimat goracy/zimny.

e Ogrzewanie pomieszczen pracy statej dotemperatury minimum 14°C na
stanowiskach robotniczych, oraz minimum 18°C na stanowiskach biurowych.

e Wszedzie tam gdzie temperatura powietrza nie przekracza 10°C nalezy zapewnic
odpowiednio ciepfa odziez.

e Zapewnienie positkdw i napoi profilaktycznych, tam gdzie okresla to
rozporzadzenie.

e Zapewnienie pomieszczen do ogrzania sie.

Przygniecenie przez butle z
gazem technicznym.

e Zabezpieczenie butli przed przewrdceniem.

Praca na hali przy
magnetronowych

urzadzeniach rozpylajacych.

e Posiadanie uprawnien do obstugi urzadzen elektrycznych.

e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowe;j.

e Sprawdzenie instalacji w magnetronowych urzadzeniach elektrycznych,
chtodzenia, pneumatycznych.

Monitorowanie warunkéw pracy w laboratorium, np. temperatura, wilgotnos¢.
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Obcigzenie psychofizyczne, e Mozliwos¢ wptywania na sposdb i tempo wykonywania pracy.

stres (state utrzymywanie e Ograniczanie pracy w porze nocnej w kolejnych dobach po sobie.
koncentracji, uwagi, e Wsparcie od pracownikdw i przetozonych.

odpowiedzialnos¢ za innych/ |e Informacja zwrotna na temat wykonywanej pracy.

za prace, zfa atmosfera w e Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i obcigzeniem psychicznym.
pracy, praca w nocy). e Odpowiedni wypoczynek po zakoriczeniu pracy.

2. Informacje o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajgcych
zdrowiu i Zyciu pracownikow:

Postepowanie w razie wypadku:

® Obowigzki pracownika: udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomienie
przetozonego, ostrzezenie wspotpracownikdéw i innych oséb znajdujgcych sie w poblizu
miejsca wypadku.
® Obowigzki pracodawcy:
— udzielenie pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy lekarskiej,
— zabezpieczenie miejsca wypadku,
— ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku,
— dobdr srodkéw zapobiegajgcych wystgpieniu podobnych wypadkéw,
— wyeliminowanie lub ograniczenie zagrozen bedacych przyczynami wypadkdéw
— regularna analiza przyczyn wypadkéw oraz podejmowanych dziatan profilaktycznych.

Postepowanie w razie awarii:

e Obowigzki pracownika: zatrzymanie pracy urzadzenia, ostrzezenie wspodtpracownikow
i innych osdb znajdujgcych sie w rejonie zagrozenia, zgtoszenie awarii przetozonemu
i postepowanie wedtug wskazdwek przetozonego lub innych oséb wyznaczonych do usuniecia
awarii;

® Obowigzki pracodawcy: podjecie czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii, wydanie
odpowiednich dyspozycji pracownikom (udziat w dziataniach zmierzajacych do usuniecia
awarii, odsuniecie od pracy, ewakuacja itp.), naprawa awarii, wdrozenie dziatan majacych na
celu niedopuszczenie do ponownego powstania awarii, stworzenie lub poprawa procedur na
wypadek awarii, przeszkolenie pracownikow, wdrozenie okresowych ¢éwiczen awaryjnych.

Postepowanie w razie pozaru:

® Obowigzki pracownika: podjecie préby gaszenia pozaru o matym rozmiarze umozliwiajgce
ugaszenie pozaru w poczatkowej fazie jego rozwoju, w pozostatych przypadkach zawiadomic
osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia, Dyspozytora Awaryjnego Osrodka Jadrowego,
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przetozonego, podporzadkowanie sie poleceniom przetozonego, oséb wyznaczonych do
zwalczania pozarow i prowadzenia ewakuacji oraz Strazy Pozarnej.
e Obowigzki pracodawcy: podjecie préby gaszenia pozaru, zawiadomienie Dyspozytora
Awaryjnego Osrodka Jgdrowego (DAOQJ), w razie trudnosci z potgczeniem z DAOJ wezwanie
Strazy Pozarnej, przeprowadzenie ewakuacji, poddanie sie poleceniom Strazy Pozarnej,
wdrozenie dziatan majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
w przysztosci, poprawa procedur i éwiczen ewakuacji.

Jadrowego. Jest to osoba odpowiedzialna za natychmiastowe reagowanie w sytuacji nagtego
zagrozenia. Jezeli potrzebujesz pomocy strazy pozarnej, karetki pogotowia lub innych stuzb
ratowniczych, wskazane jest by Dyspozytor o tym wiedziat, poinformuje on odpowiednie stuzby

NCBJ dzieki czemu cata akcja przebiegnie sprawnie;.

Potwierdzam, ze z dokumentem zapoznali sie wszyscy pracownicy firmy:

(nazwa firmy)

(data imie i nazwisko)

49



