

Załącznik nr 2.1. do SWZ
Harmonogram etapów prac

Obręb geodezyjny	nr działek	Adres leśny	Powierzchnia wycinki I ETAP WYCINKI - PRZED ZRID	Masa drewna	Powierzchnia wycinki II ETAP WYCINKI - PO ZRID	Masa drewna	ETAP I + ETAP II
			m2	m3	m2	m3	m2
a	b		c		d		e
Cergowa	1726/5	04-06-1-02-26-	26,8	0	0,0	0	26,8
Cergowa	1745/3	04-06-1-02-26-	33 771,5	589	1 875,9	33	35 647,4
Cergowa	1745/4	04-06-1-02-26-	303,8	5	0,0	0	303,8
Trzciana	340/4	04-06-1-04-67-	15 271,5	320	6 365,8	133	21 637,3
Trzciana	73	04-06-1-04-67-	5 734,5	120	3 569,6	75	9 304,1
Trzciana	340/13	04-06-1-04-83-	2 862,6	60	172,7	4	3 035,3
Trzciana	213/1	04-06-1-04-84-	74,0	2	57,5	1	131,5
Trzciana	340/33	04-06-01-04-84-	2 681,8	56	2 827,0	59	5 508,8
Trzciana	308	04-06-01-04-85-	1 164,2	24	0,0	0	1 164,2
Trzciana	340/15	04-06-1-04-85-	4 417,1	92	1 720,8	36	6 137,9
Trzciana	320	04-06-1-04-85-	192,0	4	0,0	0	192,0
Trzciana	340/35	04-06-1-04-86-	24,0	1	0,0	0	24,0
Trzciana	337	04-06-1-04-87-	-	0	9 100,0	190	9 100,0
Trzciana	340/20	04-06-1-04-89-	87,4	2	0,0	0	87,4
Tylawa	883/13	04-06-1-04-89-	75 219,3	1 575	28 512,1	597	103 731,4
Tylawa	883/6	04-06-1-04-96-	51 460,2	1 077	2 447,7	51	53 907,9
Tylawa	837	04-06-2-07-249-	-	0	2 665,1	24	2 665,1
Tylawa	793/2	04-06-2-11-114-	20 606,6	406	1 874,2	37	22 480,8
Barwinek	343/22	04-06-2-07-285-	726,7	7	0,0	0	726,7
Barwinek	343/24	04-06-2-07-285-	4 214,7	38	603,0	5	4 817,7
Barwinek	318/10	04-06-2-11-136-	2 066,9	41	7 046,7	139	9 113,6
Barwinek	343/21	04-06-2-07-285-	973,1	9	9 104,9	83	10 078,0
SUMA			221 878,7	4 428	77 943,0	1 467	299 821,7