Umowa Nr Rb.............

zawartaw dniu ... r. pomiedzy:

reprezentujgcym Skarb Panstwa Nadlesnictwem Staszéw, ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszow
NIP 866-000-24-81 Regon 830017475
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Adam Lubera - Nadlesniczy

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym/g w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”
zas$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ... przeprowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zmianami), zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie realizaciji
zadania pod nazwg ,,modernizacja budynku mieszkalnego osady lesnej lesnictwa Szczeka”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania
oraz witasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (zwana dalej
.,dokumentacjg projektowg”) dla zadania pn. ,modernizacja budynku mieszkalnego osady lesnej
lesnictwa Szczeka” sporzgdzona przez Firme Ustugi Budowlano-Projektowe Katarzyna Sapa z siedzibg
w Staszowie przy ul. Kottataja 6/31,, obejmujgca:

1) Projekt Budowlany,

2) Projekt Techniczny,

3) Projekt Wykonawczy,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
5) Przedmiar robdt,

6) Informacja BIOZ.

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, dokumentacjg projektowg, ostatecznym pozwoleniem na budowe oraz przepisami prawa i
warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujac wysokg jako$¢
i terminowo$¢ realizacji.

4. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegoétowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej,
wynikajgce z okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zaméwienia) oraz
obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane
jako zmiana przedmiotu Umowy.

5. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z opisem
dotyczgcym standardow uzytych materiatéw i technologii opisanych przez projektanta, oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatagczniki od 1 - 4 do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca niezwtocznie:

a) przed podpisaniem umowy jednak nie pozniej niz w terminie trzech dni przed jej podpisaniem musi
sporzadzi¢ i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu:
1) harmonogram realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z §7 niniejszej Umowy,
b) po podpisaniu Umowy, jednak nie pozniej niz w terminie trzech dni od jej podpisania, musi sporzadzic¢
i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu:
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10.

11.

12.

1) wykaz podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w czasie
realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z §10 niniejszej Umowy.

2) projekt organizacji ruchu,

3) program zapewnienia jakosci zawierajgcego w szczegolnosci: program organizacji wykonania
robét, sposob ich prowadzenia, wraz z oznakowaniem robét, przestrzegania zasad BHP,
zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét, systemu (sposobu i
procedure) proponowanej kontroli, zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy: przygotowawcze, podstawowe,

zabezpieczajgce, wykonczeniowe, porzgdkowe, Wykonawca wykona sitami wlasnymi/lub przy pomocy

podwykonawcow.

W zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca we wiasnym zakresie uzgodni dojazd i zasady

korzystania z drég publicznych.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez odrebnego wynagrodzenia, jest zobowigzany

do zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujace;j:

1) wytyczenie przedmiotu zamowienia w terenie (w szczegoélnosci charakterystycznych punktéw
objetych dokumentacjg oraz statych punktéw wysokosciowych— reperow),

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) Zzlozenie i przyjecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do wtasciwego Osrodka Geodezji
i Kartografii,

4) rozliczenie powierzchni, na ktérej realizowano roboty budowlane wg dzialek ewidencyjnych
i wydzieleh lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania
gruntéw,

5) statg obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgca przygotowanie materiatéw niezbednych do odbioru robét (w tym zanikowych
i ulegajgcych zakryciu),

W przypadku rozbieznoéci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych

w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii

dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przedmiary robét zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, zas Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie

uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia pn. ,,modernizacja budynku
mieszkalnego osady lesnej lesnictwa Szczeka”, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robaét.

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe po zrealizowaniu etapdw prac zgodnie z zapisami § 6 ust 1

oraz §12 ust 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.  Protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,

1.2. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

1.3.  Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. Zapewnienie nadzoru autorskiego,

1.5. Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

1.6. Dokonywanie odbiorow wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

Zapewnienie sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektow budowlanych i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

Realizacja robo6t bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno- budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi,

Prowadzenie na biezagco i przechowywanie na terenie budowy dokumentacji budowy
w rozumieniu Prawa Budowlanego, a w szczegolnosci:

a) Dziennika budowy;

b) W miare potrzeby rysunkow i opiséw stuzacych realizacij;

c) Dokumentacji powykonawczej;

Uzgadnianie wszelkich szczegoétéw wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
réwniez z projektantem,

Zapewnienie prowadzenia robo6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob,

Zapewnienie protokolarnego przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy
oraz zabezpieczenie przed kradziezg i dewastacja,

Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

Zapewnienie zakupdéw i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

Zapewnienie we wilasnym zakresie utrzymania czystosci i bezpieczenstwa na dojazdach i na
placu budowy (w tym zapewnienie wywozu nieczystosci i pozostatosci po budowie),

Zawarcie uméw na dostawy mediow dla celdéw budowy na swéj koszt, jezeli zajdzie taka potrzeba
Koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot,

Realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie diuzszych niz ujete w harmonogramie rzeczowo-
finansowym

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z Umowg sg wykonywane,

Przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcéw, oraz przekazanie dokumentacji niezbednej do realizacji tych
praw, o ile ich czasookres jest dtuzszy niz czasookres udzielonej przez Wykonawce gwarancji,
Zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie przedstawionym w §1 ust. 9 Umowy
i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,

Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne odebranie,
jednak nie krotszym niz trzy dni robocze,

Terminowe i skuteczne usuwanie wad stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji,

Obowigzkowe uczestnictwo w ustalonych przez Nadzoér inwestorski naradach koordynacyjnych
dotyczgcych przedmiotu Umowy,

Przestrzeganie przepiséw i wymogow bhp oraz instrukcji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia w czasie przebywania na terenie budowy,
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2.21.

2.22.

2.28.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu Umowy. Polecenia na zadanie Strony bedg
potwierdzane na pismie,

Stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwoleh na transport ponad normatywny
we wiasciwym organie, na wlasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych
dojazdow,

Ponoszenie odpowiedzialnosci w catym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan
bezpieczehstwa i przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujgcych przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjaé wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztéw,

Uzywanie wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie
budowy. Sprzet nieposiadajgcy odpowiednich Swiadectw sprawnosci technicznej nie moze
znajdowac sie na terenie budowy,

Zabezpieczenie i ochrona na wiasny koszt swojego mienia oraz materiatdw, urzgdzen
i wyposazenia,

Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego, jesli okaze sie to niezbedne,
Przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioréw robét i przedmiotu Umowy oraz
oddania inwestycji do uzytkowania,

Przekazanie, po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, jednak nie podzniej niz w dniu
zgtoszenia robot do odbioru, Nadzorowi inwestorskiemu, kompletu dokumentacji powykonawczej
(wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami,
protokotami préb i sprawdzen itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz dokumentéw potwierdzajgcych ztozenie
w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,
Uczestniczenie w czynnosciach odbioru oraz zapewnienie udziatu kierownika budowy/robdt
w czynnosciach odbiorowych

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy w terminie siedmiu dni od zakonczenia robot
budowlanych, co bedzie warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do koricowego odbioru robét.
Jesli Wykonawca nie uporzadkuje terenu budowy w terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢
uporzgdkowanie terenu budowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a termin zakonczenia
tych prac potraktuje jak termin zakonczenia robét budowlanych ze wszystkimi konsekwencjami
w przypadku przekroczenia terminéw umownych,

Posiadanie ubezpieczenia OC na kwote co najmniej rowng wartosci zamdwienia przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie siedmiu dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu
kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz
z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzajacy
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kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 7 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej
umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa powyzej
Zamawiajacy wedle swojego wyboru moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy na zasadach
okreslonych w §18 ust 1.

2.33. Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust.6 pkt a ppkt 1 i ust.6 pkt b ppkt 1-3 Umowy, podlegaja

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

akceptacji Zamawiajgcego na zasadach okreslonych ponizej:

ztozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru dokumentdéw w terminach okreslonych w §1 ust 6

(za date ztozenia uznaje sie date, w ktérej zaréwno Zamawiajacy jak i Nadzor inwestorski otrzymajg

stosowne dokumenty),

zaopiniowanie i rekomendacja bgdz wprowadzenie uwag do dokumentéw przez Inspektora nadzoru
w terminie trzech dni roboczych (z wylaczeniem sobét, niedziel i dni wolnych od pracy) od daty
ztozenia dokumentow, o ktérej mowa w pkt. 1. Inspektor przekazuje swoje uwagi badz akceptacje
wylgcznie Zamawiajgcemu.

akceptacja dokumentéw przez Zamawiajgcego bgdz przekazanie uwag do tych dokumentow
w terminie trzech dni roboczych (z wytgczeniem sobdt, niedziel i dni wolnych od pracy) od daty

otrzymania opinii Nadzoru inwestorskiego, o ktérej mowa w pkt. 2.

W razie wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do dokumentu (-6éw), o ktérym (-ych) mowa § 1

ust.6, Wykonawca ztozy ten dokument (te dokumenty) ponownie z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego.

Przy procedurze akceptacji ponownie ztozonych dokumentéw majg zastosowanie zapisy

niniejszego paragrafu.
W zakresie przekazywania w/w dokumentéw Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca
przekazujg wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie lub elektronicznie. W przypadku
dokumentéw zawierajgcych arkusze formatu wiekszego niz A3 forma ich przekazywania jest
wytgcznie pisemna. Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
Opisana wyzej procedura decyduje o terminie podpisania umowy oraz rozpoczecia robét
budowlanych i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcych przedtuzenia termindw
wykonania robot budowlanych, o ile Zamawiajacy i Inspektor nadzoru nie uchybig opisanym wyzej
terminom.
W przypadku braku akceptacji ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego
przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie trzech dni
od daty odrzucenia pierwotnej wersji dokumentu. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego
ww. dokumentow nie moze wptywac na termin zakonczenia robét przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2
niniejszej Umowy

2.34. Przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru przez komisje ze strony Zamawiajgcego.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w §1 ust. 2 Umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych zestawéw dokumentéw,

Wykonawca oswiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg opisujgcg przedmiot Umowy, o ktérej mowa w §1 ust 2 oraz miejscem i otoczeniem
terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza w tej
sprawie zadnych uwag.

Kluczowe elementy zamowienia, okre$lone w przedmiarze rob6t pod pozycjami nr 1.1.6, 1.1.7,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1.136+148, 1.2.3.2-4, zostang wykonane samodzielnie tz. bez udziatu
podwykonawcow, przez Wykonawce ktory wykazat sie doswiadczaniem w ich wykonywaniu (pkt.
7.1. SWZ),— ,obowigzek samodzielnej realizacji kluczowych elementéw zamowienia”.

Przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne elementy uzbrojenia terenu, ktérych
obecnosc lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobéw powszechnej ewidencji gruntéw
jak rowniez na podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych
wskazywac na ich istnienie,
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10.

3.5. Ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
swoim lub podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, powstate u Zamawiajgcego
i osob trzecich, ze szczegolnym uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy do naprawy
dojazdow do terenu budowy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

3.6. Zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
niepowodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

3.7. Posiada odpowiednie $rodki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie oraz
posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu zaméwienia.

§3
Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu Umowy

Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy beda:
- Pani Lidia Stachurska,
- Pani Iwona Marcinek
Osoby wskazane powyzej nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy bedzie Pan (i): .....ccccvevieenenen..
Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy Pan(i): ....coevveeieiriniiiinrninrnennnens
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie Pan: Lukasz Mysliwiec.
Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy powierza: projektantom Firmy
Ustugi Budowlano-Projektowe Katarzyna Sapa z siedzibg w Staszowie przy ul. Kottgtaja 6/31.
Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 do 4 winna by¢ potwierdzona poprzez pisemne powiadomienie
Stron.
Kierownik budowy jest catlkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP iochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujgce
sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét,
Kierownik budowy niezwtocznie po podpisaniu umowy zobowigzany jest spetni¢c wymagania w zakresie
ztozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o objeciu funkcji kierownika budowy,
W przypadku przyjecia w ofercie zobowigzania do dysponowania kierownikiem budowy o wymaganym
doswiadczeniu, zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg co najmniej
takie same doswiadczenie oraz uprawnienia, jak wymagane w SWZ w celu spetnienia kryterium wyboru
oferty. O planowanej zmianie Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajgcego na pismie wraz
z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nig
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tg osobg. Zakres informacji dotgczanych przez
Wykonawce do wniosku, o ktérym mowa wyzej powinien by¢ wystarczajgcy do zweryfikowania
wszystkich kryteriow oceny kierownika budowy, ktére miaty zastosowanie do oceny oferty Wykonawcy.
Zamawiajgcy w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego poza formg pisemng dopuszcza
korespondencije elektroniczng. W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera
poczty wychodzgcej) jest datg otrzymania pisma, z uwzglednieniem godzin urzedowania stron (od
godz.7.00 do godz.15.00) Do kontaktu w tej formie strony ustalajg ponizsze adresy poczty elektronicznej:

Zamawiajacy:

staszow@radom.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Nadzor inwestorski
jeger25 @op.pl
Nadzor autorski:

strona 6z 26


mailto:staszow@radom.lasy.gov.pl
mailto:pricomplex.biuro@gmail.com
mailto:jeger25_@op.pl

11.

12.

13.

14.

15.

brachajacek@interia.pl

Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng liste

pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi

osobami, ktora stanowic¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zamoéwienia przez osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim,

na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.

O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia,

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie przed dopuszczeniem tych oséb do

wykonywania prac.

Wykonawca, stosownie do wymagan Zamawiajgcego zawartych w SWZ, gwarantuje, ze na podstawie

umowy o prace (,Obowigzek zatrudnienia”) bedag zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcéw

osoby wykonujgce czynnosci w zakresie operatoréw sprzetu i maszyn, kierowcow samochodéw

ciezarowych oraz pracownicy fizyczni .

W przypadku zmiany oséb (zamiana/nowa osoba) personelu Wykonawcy, przed rozpoczeciem realizaciji

czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do tych oséb, Wykonawca

obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy Obowigzek Zatrudnienia. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji (np. dokument sporzgdzony w systemie Nowy Portal
Informacyjny Platforma Ustug Elektronicznych dla Klientéw ZUS - |lista os6b zgtoszonych do
ubezpieczen”)..

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu

osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca

obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 i 2

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osdb do realizacji tych czynnosci.

Nieprzedfozenie dokumentow, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia obowigzku

realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie

podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar

umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17.
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16.

17.

Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego
w realizacji prac a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym uprawnieniu swoj
personel.(pracownikéw skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania). W przypadku watpliwosci
co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku stwierdzenia wykonywania prac, ktérych dotyczy ,,Obowigzek zatrudnienia”, przez osoby,
nieposiadajgce waznych uméw o prace, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce lub Zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.
Powyzsze stanowi podstawe do zastosowania przez Zamawiajgcego sankcji, o ktéorych mowa w § 17
Umowy.

§4
Termin przekazania terenu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do siedmiu dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego
ostatniego z dokumentéw wymienionych w §1 ust. 6. Akceptacja tych dokumentéw bedzie sie odbywac
na zasadach okreslonych w §2 ust. 2 pkt. 2.33.
Datg przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Kierownika
Budowy protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem
oraz zabezpieczeniem budowy.
§5
Termin rozpoczecia robot
Rozpoczecie robot nastgpi niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty przejecia terenu
budowy przez Kierownika Budowy.
Datg rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce
prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.).

§6
Terminy realizacji, zakonczenia robét budowlanych i zakonnczenia przedmiotu Umowy
Zakonczenie realizacji robét budowlanych nastgpi w terminie do ................ roku.

1.1 Zakonczenie etapéw realizacji prac nastgpi nie pézniej niz:

a. w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy jednak nie p6zniej niz do dnia 30 czerwca
2023 roku zakonczenie etapu | obejmujgcego co najmniej nastepujgce elementy przedmiaru {j:
(minimalny zakres prac zostanie ustalony i okreslony w harmonogramie rzeczowo finansowym
przed podpisaniem umowy z zastrzezeniem, ze minimalna warto$¢ robot budowlanych
realizowanych w ramach etapu | nie moze by¢ mniejsza od kwoty przedstawionej w §1 ust. 13
umowy).

b. w terminie do 7 miesiecy od daty podpisania umowy jednak nie pézniej niz do dnia 30
pazdziernika 2023 roku zakonczenie etapu |l obejmujgcego pozostate elementy przedmiaru nie
ujete w etapie | tj:

(minimalny zakres prac zostanie ustalony i okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
przed podpisaniem umowy).
1.2. Datg zakonczenia robot jest data zlozenia przez Nadzoér inwestorski oswiadczenia, ze roboty
wiasciwe dla zgtaszanego do odbioru etapu robét zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg
zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. O$wiadczenie takie powinno by¢ ztozone po uprzednim
zgtoszeniu prac do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

strona 8z 26



2 Zakonhczenie przedmiotu umowy nastgpi nie pézniej niz do 30 dnia po zakonczeniu robot budowlanych.
Poprzez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie spetnienie przez Wykonawce tacznie
nastepujgcych warunkéw:

1) Zakonczeniu rob6t budowlanych oraz ich odbior, o ktérym mowa w §12 niniejszej umowy,

2) Dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru koncowego robat,

3) Dostarczenie = Zamawiajgcemu  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  przyjetej
do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii.

4) Ziozenie przez geodete oswiadczenia, o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem
zagospodarowania terenu.

5) Dostarczenie zamawiajgcemu rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg
dziatek ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg
kategorii uzytkowania gruntow (ewidencja LP)

§7

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca nie p6zniej niz w terminie 3 dni przed jej podpisaniem, musi przedstawi¢ harmonogram
realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu. Procedura akceptacji harmonogramu opisana zostata w
§2 ust. 2 pkt 2.33 umowy. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywac
na termin zakonczenia robét i przedmiotu Umowy przedstawiony w § 6 ust. 1 2.

2. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski harmonogram realizacji przedmiotu Umowy
bedzie okreslac (z uwzglednieniem zapiséw §4-§6):

a) kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow
lub elementéw robét (z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z ofertg), sporzgdzony w okresach
nie dtuzszych niz miesiecznych,

b) przewidywane terminy czesciowych odbioréow robét oraz przewidywany termin odbioru koncowego
robot,

c) przewidywane terminy wykonania pozostalych czynnosci (poza robotami budowlanymi)
realizowanymi przez Wykonawce w ramach przedmiotu umowy.

3. Przy sporzadzaniu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowigzek kierowac sie
zapisami §5i § 6 niniejszej Umowy.

4. Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowac¢ w terminach nie diuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac majgce wptyw na harmonogram robot
i zachowanie ww. termindw muszg by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie do 2 dni
roboczych po zdarzeniu.

6. Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia wskazanego w ust. 5 (w konsultacji z Inspektorem nadzoru
i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

7. Wykonawca, w przypadkach opdznienia w realizacji etapdéw inwestycji wylgcznie na wniosek
Zamawiajgcego opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram i przedfozy go do zatwierdzenia
Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiajgcemu. Zapisy §2 ust. 2 pkt 2.33 stosuje sie odpowiednio.
Opracowanie nowego harmonogramu uwzgledniajgcego opdznienia w realizacji robét i/lub przedmiotu
umowy nie wyklucza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki wzgledem
pierwotnego harmonogramu, o ktérych mowa w §17 ust. 2 pkt 2.3 oraz z tytutu przekroczenia
okreslonego w § 6 terminu zakohczenia etapu robét lub przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany terminéw zakornczenia przedmiotu Umowy (w oparciu o przestanki, o ktérych mowa
w §8 Wykonawca opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe
zmiany.

§8
Dopuszczalne zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji pojawienia sie w trakcie realizacji
zamowienia nowej, nieprzewidzianej przez Wykonawce i Zamawiajgcego koniecznosci wykonania prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, a takze zmianami przepiséw
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3.

a)

b)
c)

e)
f)
9)

h)

)

k)

prawa, czego nie uwzgledniono w SWZ i ztozonej ofercie. Zamawiajgcy dokona oceny czy zachodzi
koniecznosc¢ realizacji robot zamiennych, powtdrzenie podobnych robdt budowlanych, czy realizacja
dodatkowych robdt budowlanych i zgodnie z obowigzujgcym prawem wprowadzi zmiany do Umowy.
Ewentualne zmiany moga nastgpic jedynie w sytuacjach, o ktéorych mowa w art. 455 ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy na skutek dziatania sity wyzszej — przez okoliczno$é
sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

a) za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci pér roku i zwigzanych z tym zmian
warunkow atmosferycznych.

b) Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obowigzkéw
umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania.

1. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian termindw realizacji robot budowlanych i przedmiotu
Umowy w przypadkach wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegélnionych ponizej:
dziatania sity przyrody, ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.) uniemozliwiajgce
wykonywanie prac w sposoéb ciggty przez okres minimum 7 dni z wytgczeniem sezonu zimowego (od dnia
1 listopada do dnia 31 marca),
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci:
niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.),
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
urzgdzen podziemnych, instalaciji itp.
zmian bedgcych nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

- koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.
gdy wystgpig roboty dodatkowe, zamienne lub inne roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielone zostang roboty dodatkowe, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wstrzymania robot w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu przez wtasciwe organy administracji panstwowej okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
jezeli nastgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

m) z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig

prowadzenia prac

3.2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznienia nielezgcej po stronie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwiocznie
dostarczy¢ powiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiajgcego, jednak nie pézniej
niz w ciggu 2 dni od zaistnienia tej przyczyny. Datg doreczenia pisma jest data potwierdzenia wptywu w
dzienniku Zamawiajgcego.

3.3. Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu
koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie
podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.

4.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku zmiany stawki VAT warto$¢ wynagrodzenia netto nie
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5.

ulegnie zmianie, natomiast zmianie ulegnie warto$¢ podatku. Zmiana bedzie dotyczyta wylgcznie tej
czesci robot, ktora nie byta objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany
Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia:
1) Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu kazdej z cen jednostkowych
podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie
2) Wynagrodzenie rewaloryzowane bedzie o zmiane cen produkcji budowlano-montazowej za
ostatni kwartat podawany ogtoszonych w formie komunikatu Prezesa Gtownego Urzedu
Statycznego (,Wskaznik GUS”) na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o
zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) z zastrzezeniem pkt 4.
3) Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjety Wskaznik GUS za drugi kwartat roku 2023.
4) Jezeli Umowa zostata zawarta po ogtoszeniu komunikatu Prezesa GUS podajgcego Wskaznik
GUS za pierwszy kwartat roku 2023, to wowczas waloryzacja nie bedzie realizowana.
5) Waloryzacja zostanie dokonana jednorazowo w dniu opublikowania Il Wskaznika GUS (,Dzien
Dokonania Waloryzacji”).
6) W ramach Waloryzacji nowa kwota kazdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w
nastepujgcy sposob:
Cn=Cp +(Cp x WII)
gdzie:
Cn to kwota danej nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrazona w PLN);
Cp to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie Ofertowym (wyrazona w

PLN);

© ®©

10.

11.

12.

13.
14,

15.

16.

WII  to procentowa wartosé zmiany cen podawana w komunikacie GUS (wyrazona jako %); z
zastrzezeniem, ze:
a) w przypadku, gdy wartos¢ wzrostu cen wynikajgca ze Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz
2% to wowczas do obliczenia Cn zostanie przyjeta wartos¢ 0 (zero);
b) warto$¢ spadku cen wynikajgca ze Wskaznika GUS bedzie mniejsza niz 2% to woéwczas
do obliczenia Cn zostanie przyjeta wartos¢ 0 (zero);
Wyniki mnozenia zostang zaokraglone zostang do dwoch miejsc po przecinku.
Strony ustalajg maksymalng wartos¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci Przedmiotu Umowy w efekcie
zastosowania waloryzacji na poziomie nie wiekszym niz 15% Wartosci Przedmiotu Umowy
W zwigzku z dokonaniem waloryzacji zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie ulegnie zmianie.
Nowe (zwaloryzowane)ceny jednostkowe bedg dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnosci
odebrane po dniu dokonania waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 11
Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe bedg zastosowane do okreslenia wartosci prac objetych
umowg jako podstawy wymiaru kar umownych, o ktérych mowa w §17.
Jezeli czynnosci zlecone przed dniem dokonania waloryzacji zostang wykonane w warunkach zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w umowie i bedg odbierane po dniu dokonania waloryzacji, w takim
przypadku zapfata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokos$ci kar umownych nastgpi na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 i 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiany wynagrodzenia wymagajg wprowadzenia aneksem do umowy.
Zamawiajacy moze zrezygnowac z realizacji 10% czesci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ prac, z ktorych realizacji
Zamawiajgcy zrezygnowat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron
badz przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych w PGL LP (zarzgdzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych).
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieznosci lub niejasnosci
w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez Strony.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany zakresu zamoéwienia, w szczegolnosci zwiekszenia zakresu zamowienia poprzez
wprowadzenie robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbednych do wykonania celem
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

Pozostate zmiany:

a) zmiana zakresu zamowienia spowodowana zmiang dokumentacji projektowej skorygowanej przez
Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w zwigzku z powzieciem przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zamowienia wiedzy o okolicznosciach powodujgcych
koniecznos¢ skorygowania rozwigzan technicznych przyjetych przez projektanta w pierwotnym
projekcie,

b) zmniejszenia zakresu zamdwienia, w przypadku przyjecia przez Zamawiajgcego zaopiniowanych
przez Nadzor inwestorki i projektanta projektow zamiennych, ktérych wartos¢ kosztorysowa nie
bedzie réwnowazy¢ planowanych pierwotnie robot,

C) zmiana sposobu wykonania zamdwienia,

d) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

e) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego,

f)  zmiany technologii wykonania robot lub zmiany materiatow,

g) zmiany dokonane podczas wykonania robét, ktére nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane,

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminéw lub zakresu zamoéwienia,

i) zmiana sposobu, warunkéw lub terminéw pfatnosci okreslonych w umowie, w zwigzku
z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na wnioskowane zmiany
oraz zmiana wartosci robét budowlanych przewidzianych do wykonania w roku 2022.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czesci Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca przewidziat
do realizacji za pomocg podwykonawcéw na inne czesci Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czesci,
ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie z zastrzezeniem §9 ust.1 niniejszej
umowy. Zmiana nie moze pociggngc za sobg zmiany terminu realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy,
w przypadku:

a) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamowienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato
obowigzujgce przepisy prawa;

b) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan albo innymi
Srodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub regulacji obowigzujgcych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe;

C) pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co najmniej ten sam standard
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujgcych wiekszych strat izanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym niz te, ktére mogg powsta¢ przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy
W Sposob pierwotnie nig opisany.

d) pojawienia sie przestanek wymienionych w z §8 ust 10 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia Swiadczenia,
w tym przeprowadzania odbiorow, jesli nie zmniejszy to standardu swiadczenia ustug i nie spowoduje
zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog istotnych zmian mozliwych do wprowadzenia
w tresci Umowy. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.
Zmiany Umowy dokonywane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Pzp:
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a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

c) powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, zmiana podwykonawcow badz zmiana zakresu powierzonych im prac— z zastrzezeniem, ze
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

d) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczegédlnej sukces;ji
Z mocy prawa.

§9

Realizacja umowy, podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz prace bedgce przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/ przy
pomocy podwykonawcow. Zakres prac powierzanych podwykonawcy/om obejmuje zatgcznik nr 9 do
niniejszej Umowy.
Ewentualne powierzenie wykonania roboét przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej Umowy i uzyskania
pisemnego potwierdzenia jego przedtozenia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy ztozonym Zamawiajgcemu.

Umowy o podwykonawstwo muszg przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidlowo sporzadzonej faktury VAT lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezeh lub sprzeciwu powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

5.1 przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wytgcznie prac, ktére $cisle wchodzg
w zakres zaméwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

5.2 przedmiot Umowy o podwykonawstwo nie moze obejmowacé prac zleconych uprzednio innemu
podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu;

5.3 taczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci przedmiotu
umowy okreslonej w §13.

54 termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz przewidywany w umowie, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

5.5 do zawarcia przez podwykonawce Umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy;

5.6 podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo;

5.7 umowa o podwykonawstwo nie moze uzalezniaé uzyskania przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

5.8 umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ zwrotu kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym mowa w ust.

3, w szczegolnosci jesli nie spetnia on wymagan okreslonych w ust. 5, lub gdy przewiduje termin zaptaty

wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzeZzen do projektu umowy

w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni sktada pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza sie za jej akceptacije
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci do 50 tys.
zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy wzywa pisemnie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

Zapisy ujete w ust. 3-9 znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym ust. 3 -9.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy, wymaga
zgody Zamawiajgcego, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy moze nastgpi¢ po przedtozeniu pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat
nalezne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktore sg
wykonywane przez podwykonawcéw, w szczegolnosci za opodznienia robdt i niewystarczajgca
ich jakos¢, a takze =za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét (lub jego
kserokopie potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem) z uprzedniego odbioru tych samych robodt
przeprowadzonego z podwykonawca.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oswiadczeniami
okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma prawo zgda¢ naleznego mu wynagrodzenia w zakresie i etapach zgodnymi z harmonogramem
realizacji robot o ktérym mowa w §7.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doreczenia tej informaciji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w
przypadku zrealizowania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie kwote
wynagrodzenia zaptacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy zwrécic Zamawiajgcemu na jego
zgdanie.
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21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust 19 Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze brak zasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§10
Materialy i wyroby budowlane

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy zostang wykonane przez Wykonawce
z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce
polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobéw budowlanych wylgcznie o jakosci
odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 w terminie 3 dni od podpisania Umowy przedstawi do
zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw
budowlanych, ktére zostang w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz winien w sposoéb
jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich
producenta.

Termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywaé na termin zakohczenia
robot przedstawiony w § 6 ust. 1i 2 niniejszej Umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, atesty, certyfikaty iinne dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatow i wyrobow, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na placu budowy
i wbudowac¢ w trakcie realizacji robét, co najmniej na tydzien przed ich wbudowaniem i skladowaniem
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (zwanej dalej STWIOR).
Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce materiaty/wyroby spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Pisemna akceptacja przez inspektora Nadzoru dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi podstawe
do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatow lub wyrobéw budowlanych.
Wykonawca rozpoczyna dowéz na teren budowy i wbudowywanie materiatéw/wyrobow wytgcznie po
uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii (akceptacji) Inspektora nadzoru. Jednocze$nie Wykonawca
informuje o powyzszym Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatéw, dokonujgc badan kontrolnych
materiatow sktadowanych i wbudowywanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow i wyrobow
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych i wbudowanych materiatéw
i wyrobow budowlanych, jezeli ich dostawa, wbudowanie Iub sktadowanie byty niezgodne
Z postanowieniami ust. 2- 9.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku
do materiatéw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego w wykazie podstawowych materiatéw o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca moze wnioskowaC o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane w dokumentaciji
projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow.
Wprowadzenie kazdej takiej zmiany musi by¢ poprzedzone jej akceptacjg przez Zamawiajgcego oraz nie
moze zwigksza¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ani pogorszy¢ jakosci wykonania
przedmiotu Umowy.
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14. Zamawiajgcy moze zdecydowa¢ o zmianie materiatbw na inne niz przewidziane w dokumentaciji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlane;j.

15. Wprowadzenie zmian materiatbw o ktorych mowa w ust. 13 i 14 w kazdym przypadku winno byé
potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego (na zasadach okreslonych w §2 ust. 2 pkt 2.33 niniejszej Umowy) aktualnego
wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane w obiektach w czasie realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Roboty zamienne

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych.

2. Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu Umowy, jezeli nie bedg powodowaé zmian zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.

3. Koszty wszystkich robét wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg rob6t zamiennych
powinny wzajemnie bilansowaé sie w ramach ogdélnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie lub jg obniza¢ z zastrzezeniem zapiséw art.
455 ust. 1 obowigzujgcej ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zapiséw zawartych w §8 ust 9.

4. Rozliczenie robét zamiennych i zaniechanych nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze

przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen
materiatow lub urzgdzen przyjmuje sie za prawidtowe Srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. swietokrzyskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech porownywalnych
cen z hurtowni z tymi materiatami.

5. Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét lub etapow
robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dot. tych zmian,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

6. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§12
Odbiory robé6t budowlanych
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory robdét:
1.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
1.2. Odbiory techniczne,
1.3. Odbidr czesciowy elementow robot po realizacji etapu robot opisanego w §6 ust 1 pkt 1.1 a,
1.4. Odbiér koncowy robdt budowlanych — po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, tj. etapu
opisanego w § 6 ust 1 pkt 1.1 lit. b,
1.5. Odbiér koncowy przedmiotu umowy - po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, tj. etapu
opisanego w § 6 ust 2,
1.6. Odbidr ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.1. Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

2.2.  Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu dokonujgc
wpisu do dziennika budowy.

2.3. Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni roboczych (z wytgczeniem niedziel i Swigt) liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

2.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy czynnosciach odbioru ww. robét.
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2.5. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét, ktory powinien zawieracC ustalenia poczynione w toku
odbioru wraz z dokumentacjg fotograficzng, przy czym protokdt odbioru musi zosta¢ podpisany przez
Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

2.6. W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot. W przypadku gdy ww. czynnosci
nie umozliwiajg dokonania czynnosci zwigzanych z odbiorem robdét Zamawiajgcy zastrzega, ze
wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane i odbudowane kosztem i staraniem Wykonawcy albo
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy, niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. Odbiory czesciowe i odbiér koncowy robét budowlanych:

3.1 Terminy dokonywania odbiorow czesciowych elementéw robét i odbioru koncowego winny by¢
nie dtuzsze niz ujete w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy.

3.2. Przy odbiorach czesciowych zapisy ust. 2 pkt. 2.1 stosuje sie odpowiednio.

3.3. Kierownik budowy zgtasza na pismie Zamawiajgcemu i Nadzorowi inwestorskiemu do odbioru

wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy. Do zgtoszenia Kierownik budowy dotgcza dokumentacje powykonawczg, fj.
m.in.:
a) obmiary geodezyjne wykonanych robdét,
b) swiadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o ktérych mowa w §6,
dotyczgce materiatéw wbudowanych,
c) wyniki prob i sprawdzen przeprowadzonych zgodnie ze STWIOR a dotyczgcych zakresu
robot,
d) tabele elementéw rozliczeniowych w ktérej zawarte zostang wszystkie roboty zgtaszane do
odbioru wraz z cenami jednostkowymi i wartosciami wykonanych robét, sporzgdzong na
podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaréw wykonanych robaét,
e) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (przy odbiorze koncowym),
f) dokumentacje zmian dokonang wzgledem pierwotnej dokumentacji projektowej, jezeli
wprowadzono zmiany.
Dokumentacja powykonawcza o ktorej mowa powyzej stanowi potwierdzenie zakresu robot
zgtaszanych do odbioru, a sktadajgce sie na nig dokumenty powinny zosta¢ sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie nieztozenia Zamawiajgcemu w/w
dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru,
a zgtoszenie takie uwaza sie za niebyte.
3.4. Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni roboczych (z wytgczeniem sobét) od daty zgtoszenia
zakonczenia robot przez kierownika budowy, sktada pisemne oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:
3.4.1. prace bedace przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego =zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg albo

3.4.2. prace bedace przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego nie zostaty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy.

3.5. Data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia o ktorym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1.
jest datg zakonczenia robot bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego.

3.6. W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.4.
ppkt. 3.4.2. po usunigciu brakbw wymagane jest ponowne zgtoszenie robdt do odbioru przez
kierownika budowy.

3.7. Opdznienie Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3.4. powyzej nie obcigza Wykonawcy.

3.8. Czynnosci zwigzane z odbiorem rob6t zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia

przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1.
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3.9. Czynnosci zwigzanych z odbiorem czesciowym lub koncowym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy po
spetnieniu warunkéw wymienionych w pkt. 3.3. i pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1.

3.10. W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robdt przeprowadzony zostanie odbior
techniczny zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi Zamawiajgcego.
3.11. Zamawiajgcy zakonczy odbior czesciowy lub koncowy w terminie 21 dni od daty jego

rozpoczecia. Termin ten moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od stron lub
uniemozliwiajgcych dotrzymanie w/w terminéw w szczegélnosci z powodu:

- warunkéw pogodowych uniemozliwiajgce dokonanie czynnosci odbiorowych o czas
wystepowania takich warunkéw pogodowych,

- koniecznosci opracowania dodatkowych ekspertyz lub badan materiatdw wbudowanych,
wynikajgca z decyzji Nadzoru lub Zamawiajgcego o czas niezbedny do przygotowania tych
ekspertyz lub przeprowadzenia badan,

- koniecznosci weryfikacji przez jednostke nadrzedng (RDLP w Radomiu) na gruncie robét
bedgcych przedmiotem odbioru.

- nieobecnosci kierownika budowy,

- nieobecnosci inspektora nadzoru,

3.12. Nieobecnos¢ kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie moze by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
3.13. Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki, Zamawiajgcy zasiegnie

opinii Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski oraz Inspektora nadzoru w sprawie stwierdzonych
wad lub brakow, przy czym jezeli z opinii Inspektora i Projektanta bedzie wynikaé, ze stwierdzone
wady lub braki:

3.13.1. stanowig o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy— Zamawiajgcy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, przy czym jezeli konieczne bedzie usunigecie
wad po uptywie terminu okreslonego w §6 ust. 1, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
do momentu usuniecia wad stanowigcych o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy.

3.13.2. nie stanowig o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zgdajgc ponownego wykonania robét
wykonanych wadliwie lub usunigecia brakéw ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartosci robot koniecznych do usuniecia wady lub brakow.

3.14. Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego sporzgdza sie protokot, ktory powinien
zawieraé¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru musi zostaé podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy:

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego roboét budowlanych oraz
po przekazaniu Zamawiajgcemu ostatniego sposrod dokumentéw wymienionych w §6 ust. 2 Umowy.
Odbiér ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

5.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do rozpoczecia odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
przed uptywem okresu rekojmi.
5.2. Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym rob6t dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy.
5.3. Zapisy ust. 3 pkt. 3.11. stosuje sie odpowiednio.
§13

Wynagrodzenie
Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-632§1
Kodeksu cywilnego.
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2. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzgdzonych dla prac zrealizowanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (wymienionymi w §1
niniejszej Umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robot i rzeczywiste naktady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogow przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez
Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych w §1 Umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze byc¢

zt, w tym: wartosé netto: ...................... zt, podatek VAT: ......cccevvivninnnen. zt, z zastrzezeniem
zmian przewidzianych umowa.

3. Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robét winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzania
kosztorysu szczego6towego ofertowego.

4. Rozliczane ceny materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 mogg podlega¢ zmianom na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

6. Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegajg zaptacie przez Zamawiajgcego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem wystgpienia koniecznosci
wykonania ewentualnych robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostac¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w
przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
Umowy, co zostanie potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzor
autorski.

§14
Zasady rozliczen i terminy ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami:

1) czesciowg — po wykonaniu i odbiorze elementéw robét zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a umowy,

2) czesciowg — po wykonaniu i odbiorze elementdéw robét zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 lit. b. ( po dokonaniu
odbioru koncowego robdét budowlanych do wysokosci 97% wynagrodzenia umownego
przedstawionego w ofercie);

3) konhcowg po spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w §6 ust. 2 umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie
spetnienie tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a. sporzadzenie czesciowego lub koncowego protokotu odbioru robdt, o ktérym mowa §12 ust. 3 pkt.
3.4.1, potwierdzajgcego wykonanie prac,

b. sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporzgdzonych przez Wykonawce
kosztoryséw powykonawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni po odbiorze
robot.

Wykonanie przez Wykonawce prac w wiekszym zakresie w terminach okreslonych w Harmonogramie
(rzeczowo-finansowym) nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, chyba
ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcow, zobowigzany jest
do dostarczenia, wraz z przedktadang fakturg czesciowg/koncowg oswiadczen Podwykonawcow
0 wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z realizacji zawartych
z nimi umow w tym dostarczenia potwierdzenia uznania rachunku na koncie bankowym podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury nie pdzniej niz 15 dnia miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktorym sporzgdzono protokét koncowy odbioru robot.

. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 9, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac elementy,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego na PEF:
8660002481

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, do
konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajagcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢ doreczona
do siedziby Zamawiajgcego ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

3) kwoty o ktérych mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).”

Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondenciji
Zamawiajgcego daty ztozenia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy.
Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce podajgc
przyczyny zakwestionowania faktury.
Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
zobowigzany jest do dostarczenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, co bedzie réwnoznaczne z wywigzaniem sie Wykonawcy z wymagalnych
zobowigzan finansowych, wynikajgcych z realizacji zawartych z nimi uméw. Dowodem zaptaty moze by¢
udokumentowane i potwierdzone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzenie uznania
rachunku bankowego lub oswiadczenie o dokonaniu zapfaty i braku naleznosci podpisane przez osobe
umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust 18 (niedostarczenie potwierdzenia uznania rachunku na
koncie bankowym podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy) upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty z nastepnej faktury Wykonawcy kwoty
0 wysokosci rownej wynagrodzeniu naleznemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy do momentu
spetniania warunku podanego w ust. 18.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opoznienie, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy poniesie Zamawiajgcy, obcigzajg Wykonawce.
§ 15
Rekojmia i gwarancja
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1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwaranciji:
1.1 Na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji wykonanych prac.
1.2.  Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi,

1.3. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
1.4. Sposdb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony

przez Wykonawce niezwtocznie od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci usuniecia wad
lub dokonania napraw oraz musi uzyskac¢ akceptacjg Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez
Wykonawce do realizacji prac.

1.5. Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji zapisy dotyczgce odbioru koncowego przedstawione w § 12 ust 3 stosuje sie odpowiednio.
1.6. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw

przedmiotu Umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego
na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu,
zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia wad oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi
za przekroczenie terminu usuniecia wad liczonych od faktycznego terminu ich wykonania przez
innego Wykonawce.

1.7. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie
i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ na wiasny koszt.

2. Rekojmia za wady

2.1. Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie przystugujg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy i winy Wykonawcy.

2.3. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

2.4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasajg po uptywie 60
miesiecy liczac od dnia sporzgdzenia protokotu korcowego odbioru robdt. Powyzszy termin jest
zachowany, gdy Zamawiajgcy wysle Wykonawcy zawiadomienie o wadzie przed jego uptywem
(decyduje data wystania pisma).

2.5. O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie, faksem lub mailem w terminie jednego miesigca od wykrycia wady. Wykonawca
obowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zgtoszenia wady, dokonanego w formie faksowej
lub e-mailowe;j.

2.6. Wykonawca powinien usungé wady, o ktérych mowa w pkt. 2.5 niniejszego paragrafu
niezwtocznie od daty otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu wad.

2.7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wnioskowa¢ o wydtuzenie terminu usunigcia
wad. Uzasadnienie wydtuzenia terminu powinna zaopiniowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie obejmujgcym roboty niezbedne do wykonania aby wade usungc. W takim
przypadku Wykonawca powinien przystgpi¢ do usuniecia wad niezwtocznie.

2.8.  Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony Umowy.

2.9. Zabezpieczenie roszczehn z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §16 ust. 7
niniejszej Umowy.

3. Gwarancja:

3.1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji
wykonanych prac. Okres gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.
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3.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych wad,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.3.  Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

3.4. Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ powstate wady na koszt Wykonawcy.
W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ powstate koszty w terminie 7 dni od dnia
przediozenia przez Zamawiajgcego rachunku, a w przypadku nieuregulowania naleznosci
dochodzenia ich na drodze sgdowe;.

3.5. Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzadzen i materiatéw bedg realizowane w miejscu ich
montazu. W przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt
Wykonawcy.

3.6. Zgtoszenie wady dokonane w okresie gwarancji uwaza sie za skuteczne.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 2. Wartos¢
whiesionego zabezpieczenia stanowi Kwote ........ccccvvvininann.n. zt.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 450
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze
kohcowym przedmiotu Umowy.

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji, a jesli w tym okresie usuwane bedg wady, po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robdét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 na okres o jaki zostat wydtuzony termin.

Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczeg6lnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi lub gwarancji, czy odpowiedzialnosci
odszkodowawczej.

W przypadku, gdy okres, na ktory zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa Zamowieh Publicznych jest krotszy, niz wymagany
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
co najmniej na 15 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w art. 450
ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamowien Publicznych, Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robdt, przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozyc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi w wysokosci stanowigcej rownowartos¢
30% pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem kohcowego
protokotu odbioru. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi lub gwarancji
uniemozliwia odbior koncowy.

§17
Kary umowne
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszg
umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma
prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.
strona 22z 26



2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych
wypadkach:

2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.14.

2.15.

odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §13 ust. 2 Umowy,
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami §18 Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §13 ust. 2 Umowy,
gdy nie rozpocznie robét w terminie okreslonym w §5 ust. 1 umowy z winy wiasnej (pomijajac
okolicznosci spowodowane przez organy administracji) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §13 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,
kazdego przekroczenia okreslonego w §6 terminu zakonczenia etapu robét lub przedmiotu
Umowy, lub terminu usuniecia wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamowienia przedstawionego w §13 ust 2 za kazdy dzien zwioki, liczgc od uptywu
terminbw umownych z zastrzezeniem, ze wysokos¢ naliczanych kar umownych w sumie
nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej
umowy, jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy- 5 000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy projekt umowy lub zmiany
umowy ktéry powinien zostac przedtozony,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany- 5 000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdg nieprzedtozong kopie,
za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w przypadku, gdy jest on dluzszy niz termin wskazany w § 9 ust. 4
w wysokosci 2 000 (dwa tysigce) zt
za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia®) za kazdy stwierdzony
przypadek — w wysokosci 5 000 (pie¢ tysiecy) zt.
Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w §16 ust. 8 Umowy nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — kare umowng w wysokosci 5000 (piec¢ tysiecy) zt.;
Kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 5000 (pie¢ tysiecy) zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
na usuniecie wad z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ naliczanych kar umownych w sumie nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust.
2 Umowy.
za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji kluczowych elementéw
zamowienia- w wysokosci 5.000 z;
kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji kluczowych elementow
zamoéwienia - w wysokosci procentu wartosci Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
odpowiadajgcego wartoéci procentowej kryterium oceny ofert ,Samodzielna realizacja
kluczowych elementéw zaméwienia” okreslonej w SIWZ;
kazdego braku zaptaty badz przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wysokosci 1000 (jeden tysigc) zi,

kazdego braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1000 (jeden tysigc) zt.

3. W przypadkach okre$lonych w ust. 2 oprécz wyszczegdlnionych wyzej kar umownych Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie przez Zamawiajgcego od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty ksiegowej
Z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §14 ust. 15 niniejszej Umowy.

. Lgczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczyé kwoty stanowigcej 40 % wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym Strony zachowujg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.
W przypadku odstgpienia od Umowy, naliczone wczesniej kary umowne sg nalezne i mogg byé
dochodzone tgcznie z karg umowng za odstgpienie, z tym zastrzezeniem, ze suma kar umownych nie
moze przekroczy¢ 40 % wartosci przedmiotu umowy wymienionej w §13 ust. 2 umowy.

. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapfaty na rzecz Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego opisanych w §18 ust. 2 Umowy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

§18
Odstgpienie od Umowy
1.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, jezeli:
1.2. Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczete postepowanie
egzekucyjne przeciwko Wykonawcy
1.3. Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy,

tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 7 dni i nie podejmie prac w terminie
2 dni roboczych po wezwaniu Zamawiajgcego lub zwioka w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego przekroczy 30 dni,

1.4. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania roboét przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich
realizacji od Zamawiajgcego,

1.5. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

1.6. Wykonawca po raz trzeci nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego w zakresie jednego badz
kilku dokumentéw wymienionych w §1 ust. 6 Umowy, a w ponownie ztozonych dokumentach (tj. wers;ji
2 i 3) nie uwzglednit uwag Zamawiajgcego.

1.7. w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zostac
udzielone zgodnie z umowg) - w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania
zobowigzania;

1.8. nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czes$ci umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

3.1. Zamawiajacy jest w zwtoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, od daty

okreslonej w §4 ust. 1 Umowy, i nie wykona tego obowigzku w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania,
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3.2. Zamawiajgcy opOznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 30
dni od daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym
14 dniowym terminie wyznaczonym przez \Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

z okres$leniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie w terminie miesigca od powziecia wiedzy

0 okolicznosci uzasadniajgcej takie odstgpienie.

Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, kidre nastgpig po dacie ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace

dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy. W razie
odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron:

5.1. Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzgdza protokét inwentaryzacii
robét na dzien odstgpienia od Umowy,

5.2. Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt.

5.3. Strony dokonujg odbioru robot wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie,

5.4. Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas

nie zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie jak dla robét bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt. 4.1- 4.3, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru z mozliwoscig
obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg
wigzgce dla stron.

§ 19
Postanowienia korncowe

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy zgodnych
o$wiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od Umowy, wymagajg zachowania— pod rygorem
niewaznosci — formy pisemnej.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
zapisu Umowy.
Realizacja zapisu ust. 2 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.
Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.
Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogolne w szczegolnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740) oraz ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.) i przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Integralng czescig Umowy stanowig zatgczniki:

1) projekt budowlany,

2) projekt techniczny,

3) projekt wykonawczy,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

5) przedmiar robdét,

6) kompletna lista pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem

podstawy dysponowania tymi osobami, w tym pracownikéw podwykonawcéw.

7) zestawienie robot powierzonych podwykonawcom,

8) Specyfikacja warunkéw zamédwienia,

9) Oferta Wykonawcy.

10) Wykaz podwykonawcéw.
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9. W przypadku rozbieznosci pomiedzy regulacjami zawartymi w zatacznikach a postanowieniami Umowy,
decydujg postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie postanowienia SWZ
10. Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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