
TOM VII 
PROJEKT TYMCZASOWEJ  

ORGANIZACJI RUCHU 
 

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKÓŁ ZBIORNIKA BUGAJ  
ETAP III 

BUDOWA UL. ŻEGLARSKIEJ NA ODCINKU OD UL. RUSAŁKI  
DO UL. KORALOWEJ 

  

INWESTOR : 

 

URZĄD MIASTA  

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW 

UL. SZKOLNA 28 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

  

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 
 
 

 

 
BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT 

SĘDZISŁAW 50 

58-410 MARCISZÓW 

  

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
(ADRES INWESTYCJI) 

WOJ. ŁÓDZKIE, POWIAT PIOTRKOWSKI, GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 

GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

DATA OPRACOWANIA STYCZEŃ 2023 

OPRACOWAŁ  BRANŻA DROGOWA 

 

GŁÓWNY PROJEKTANT:  

MGR INŻ. GRZEGORZ LEWOWSKI  

UPR 263/DOŚ/13, SPEC. DROGOWA  

 

SPRAWDZAJĄCY: 

MGR INŻ. WŁODZIMIERZ LEWOWSKI  

UPR 228/02/DOŚ, SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  

 
 



''Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III” 
''Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej” 

Zamawiający                                Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.  
- 2- 

Jednostka Projektowa Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów 

 

  



''Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III” 
''Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej” 

Zamawiający                                Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.  
- 3- 

Jednostka Projektowa Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów 

 

 

Spis treści 

1  Z A K R E S  O P R A C O W A N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

2  P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

3  C E L  O P R A C O W A N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

4  L O K A L I Z A C J A  I N W E S T Y C J I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

5  O G Ó L N A  C H A R A K T E R Y S T Y K A  I N W E S T Y C J I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

6  S T A N  I S T N I E J Ą C Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

7  I S T N I E J Ą C A  O R G A N I Z A C J A  R U C H U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

8  P R O J E K T O W A N A  T Y M C Z A S O W A  O R G A N I Z A C J A  R U C H U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

9  P R Z E W I D Y W A N E  Z A G R O Ż E N I A  I  U T R U D N I E N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

1 0 W Y M A G A N I A  D L A  Z N A K Ó W  D R O G O W Y C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

1 1 T E R M I N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

1 2 U W A G I  D O D A T K O W E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

 
 

 

 

 

 

  



''Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III” 
''Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej” 

Zamawiający                                Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.  
- 4- 

Jednostka Projektowa Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów 

 

 

1 ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Budowa drogi 

rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III. Budowa ul. Żeglarskiej od ul. Rusałki do ul. Koralowej”. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III. 

Budowa ul. Żeglarskiej od ul. Rusałki do ul. Koralowej”. 

2. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z późn. Zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-

czania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarzą-

dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729). 

6. Mapa do celów projektowych. 

7. Inwentaryzacja w terenie. 

3 CEL OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii 

oraz zatwierdzenia zarządcy ruchu na drodze. 

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim. Inwestycja znajduje się na 

terenie gminy Piotrków Trybunalski (plan orientacyjny przedstawiony na rys. 1).  
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5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej oraz drogi rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ulicy Rusałki do 

ulicy Koralowej. Przedmiotem zadania jest zapewnienie pojazdom możliwości poruszania się po drodze bitumicznej 

pomiędzy ulicą Rusałki oraz Koralową wraz z dojazdem do posesji, dostosowanie jej do wymagań technicznych oraz 

poprawa bezpieczeństwa ruchu.  

 

Inwestycja obejmuje: 

− Budowę drogi gminnej, zjazdów na posesje (indywidualnych), 

− Budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

− Budowę odwodnienia drogi (powierzchniowego oraz kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wód 

opadowych, 

− Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

− Odtworzenie obszarów zieleni przydrożnej, 

− Uporządkowanie terenu. 

6 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Odcinek drogi gminnej jest terenem nieutwardzony, brak jezdni bitumicznej, droga gruntowa. Ulica Żeglarska 

jest łącznikiem pomiędzy ul. Koralową oraz Rusałki, a także drogą dojazdową do budynków mieszkalnych. 

Na obszarze objętym projektem brak kanalizacji. Na całym odcinku przeważa ruch pojazdów osobowych, a 

także ruch pieszych i rowerów. 

7 ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 
 

Na rozpatrywanym odcinku od strony ul. Rusałki występują znaki pionowe informacyjne D-1, a także 

ostrzegawcze A-7. W okolicy skrzyżowania ul. Koralowej z ul. Żeglarska występują znaki nakazu (m. in. C-2, C-4, C-

13/14 i C-13a/16a), informacyjne (D-4b, D-6b). W ulicy Koralowej przejście dla pieszych zostało oznaczone poprzez 

linie poziome P-10/11 wraz z P-14, a także występują linie segregacyjne P-4. 

8 PROJEKTOWANA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 
 

Projekt zakłada trzy etapy projektu. W pierwszym etapie należy zamknąć ul. Żeglarskiej od strony ul. Koralowej 

oraz ul. Rusałki wraz ze skrzyżowaniem w celu budowy drogi (znaki U-20b, B-1 oraz tabliczka T-0). Należy zezwolić 

wjazd na budowę tylko pojazdom obsługującym plac budowy. Dojazd do posesji zostaje umożliwiony poprzez 

utwardzenie pobocza do „starej” drogi, w miejscu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. W ul. Rusałki należy 

udostępnić jeden pas ruchu dla mieszkańców (wygrodzić U-20b). 

W drugim etapie projektuje się budowę zjazdów, dlatego należy zamknąć ul. Żeglarska z trzech stron znakami U-

20b wraz z B-1 oraz tabliczką T-0 „Nie dotyczy obsługi budowy oraz dojazdu do posesji). Zjazdy do posesji należy 

wygrodzić znakami bezpieczeństwa U-20b. 
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W trzecim etapie projektuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego, dlatego ul. Żeglarską należy zamknąć z trzech 

stron znakami bezpieczeństwa U-20b wraz B-1 oraz tabliczką T-0 „Nie dotyczy obsługi budowy oraz dojazdu do 

posesji”. 

9 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA 
Przewidywane zagrożenia w rejonie zamknięcia ul. Żeglarskiej związane są bezpośrednio z prowadzeniem 

robót budowlanych. Zagrożenia wynikają z charakteru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Dodatkowym 

zagrożeniem są pojazdy obsługujące budowę. Zagrożenie wynika z ruchu samochodów transportowych dowożących 

materiały i wywożących materiał rozbiórkowy, oraz maszyn budowlanych. Zagrożenie wynika również z ruchu osób 

postronnych na terenie placu budowy, a także dojazdu do posesji.  

10 WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH 

9.1. Oznakowanie poziome 
 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nie przewiduje się zmian w istniejącym oznakowaniu poziomym. 

Projekt nie wprowadza tymczasowego oznakowania poziomego. 

9.2. Oznakowanie pionowe 
 

Projektuje się znaki tymczasowe w rozmiarze: duże (D)  (znaki ostrzegawcze 1050mm, znaki zakazu oraz nakazu – 

900mm). Oznakowanie pionowe pokryte z folią II typu lub folią pryzmatyczną. Lico znaku umieszczone min. 50 cm od 

krawędzi jezdni, max. 2,0m od krawędzi i na wysokości min. 220 cm od poziomu terenu.  

Znaki pionowe należy ustawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odległościach nie mniejszych niż 10m od 

siebie w obszarze zabudowanym i 20m w obszarze niezabudowanym. Dotyczy znaków obowiązujących w danym ciągu 

komunikacyjnym.  

9.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 

Projektuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier U-20b zamykających wjazd na odcinek wyłączony 

z ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w kolorze biało-czerwonym. Podczas montażu urządzeń należy zadbać w 

szczególności o zapewnienie ich stabilności oraz prawidłowy montaż. 

11 TERMIN 
 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – grudzień 2023r.  

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – styczeń 2024r. 

 

12 UWAGI DODATKOWE 
 

- W przypadku stwierdzenia nieefektywności niniejszej organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie 

wprowadzić zmiany na podstawie zatwierdzonego aneksu do projektu. 


