zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

ktora reprezentuje,
zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji — Art.
275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest: budowa sciezki rowerowej wokot zbiornika Bugaj-etap Il wraz
z budowa ulicy Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej- BO 2021".
2. Zamowienie obejmuje m.in.:

budowe drogi gminnej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Rusatki oraz dowigzaniem do
pozostatych etapéw budowy drogi rowerowej;

budowe ciggu pieszo — rowerowego;

budowe zjazdoéw do posesiji;

budowe kanalizacji deszczowej;

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej;

budowe oswietlenia ulicznego LED;

budowe sieci wodociggowej;

budowe kanatu technologicznego;

zatozenie obszaréw zielonych — nasadzenia, trawniki, krzewy itp;
uporzadkowanie terenu,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i inspekcji kamera.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy techniczne;.

6. Woykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:



1.) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg wigcznie wraz
z inwentaryzacjg drzew i innych nasadzen wigcznie.

.)  Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej z branzy,

3.) Przeprowadzenie niezbednych préb i sprawdzen (potwierdzonych protokotami wynikajgcymi
Z przepisOw prawa w szczegdlnosci prawa budowlanego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy wymaga
biezgcego wykonywania m.in. badan nosnosci i pobierania probek wbudowanych materiatéw, ktére
zostang przebadane w laboratorium Wykonawcy. Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego jest
zobowigzany przekazywaé pobrane przez Wykonawce probki do sporzadzania badan przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze takze pobierac prébki do badan przez laboratorium zewnetrzne.

7. Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Kosztorys wykonawczy,

3) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

4) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy, dla celéw
interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamoéwienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1
2
3
4

niniejsza umowa,

odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

~— ~— ~— ~—

§2

Termin realizacji

N

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego): 4 miesiecy
od dnia podpisania umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mogt zostaé przeprowadzony
jego odbior i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram
rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce zestawienie okre$lajgce w porzadku
chronologicznym (w_podziale na tygodnie) - szczegotowy wykaz robot budowlanych z podaniem
terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich
finansowego przerobu w poszczegdlnych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowg realizacjg
zamoOwienia, tgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw
i pozwolen. Roboty budowlane powinny byé prowadzone plynnie, z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych, bez przestojéw.

6. Zmiana postanowieh harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie
w uzasadnionych przypadkach. Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy,
o ktorej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Zamawiajacy bedzie mogt wnies¢ uwagi do przedtozonej zmiany harmonogramu w terminie do



8.

9.

5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.
W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢
bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)
5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.
poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot niniejszej umowy 0:
uzupetnianie szczegotébw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,
usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,
uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
przystagpienia do odbioréw wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje

niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu zamdwienia.

. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet

oswiadczen i dokumentow niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w szczegdlnoSci

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
przekazanych mu przez Zamawiajgcego.

na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, beda realizowaly przedmiot zamoéwienia w zakresie ..........c.coceviiviiiiiiiiiiinnnnns.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 6.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego,



2) uzyskania i dostarczenia wymaganych prawem zezwoleh, pozwolen, uzgodnien, opinii, odbiorow,
niezbednych do wykonania zakresu robét objetych zaméwieniem,

3) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

4) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego sktadowania materiatéw
i wyrobéw do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie robot,

5) zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy medioéw (w szczegélnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy ulic w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia
do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatéw budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot).

7) wywozu, zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisdéw prawa, w szczegolnosci zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, Wykonawca jest
posiadaczem odpaddéw (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wiasnosc
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pézniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, i dokumentami badan
i sprawdzen,

10) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

11) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

12) zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz i ochrony srodowiska,

13) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

14) inwentaryzacji stanu technicznego posesji w obrebie inwestycji w tym mi.in elewac;ji
budynkéw, ogrodzen znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét przed ich rozpoczeciem (w tym
wykonania dokumentac;ji fotograficznej i filmowej),

15) wizji stanu technicznego drég znajdujgcych sie w strefie oddziatywania inwestycji w szczegoélnosci
na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji oraz drog dojazdowych znajdujgcych sie w obrebie
200m od zakresu robot przed rozpoczeciem robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej
i filmowej),

16) przekazania dokumentacji fotograficznej i filmowej wskazanych w § 4 ust. 8 pkt. 14i 15 w dniu
przekazania terenu budowy do biura Zamawiajgcego celem sprawdzenia jej kompletnosci. Materiat
postuzy do ewentualnego sprawdzenia stanu zinwentaryzowanych elementéw po zakonczeniu
inwestyciji,

17) przeprowadzi ponowng inwentaryzacje fotograficzng w terenie po zakonczeniu roboét i przekaze
ja jako element dokumentacji powykonawczej,



18) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,

w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami

mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscig, aby nie

uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wiosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob, aby nie

spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadtym do dtugosci w celu

f)

utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

19. zapewnienia organizacji pracy i wykonania robét, ktéra umozliwi korzystanie z poses;i
sgsiadujgcych z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, powiadomienie mieszkahcow
i uzytkownikdw nieruchomosci przylegajgcych do terenu budowy o rozpoczeciu i planowanym
zakonczeniu robdt, a nastepnie prowadzenie robot w sposéb zapewniajacy ciaglty dostep pieszy
i samochodowy do posesji,

20). zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych,

21. zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie i do dokonywania biezgcych domiaréw dla
elementéw ulegajagcych zakryciu. Na potrzeby obstugi geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest do
zakupu mapy zasadniczej w formie cyfrowej, ktora postuzy do inwentaryzacji w terenie oraz jako
materiat do materiatu sprzedazowego,

22. zgtoszenia rozpoczecia robot do odpowiednich jednostek — zarzadzajgcych ruchem i gestoréw
sieci, celem poinformowania o robotach i czasie ich trwania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$Smie uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdélnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia lub pominiecie poszczegodlnych
robét budowlanych, opisanych w dokumentac;ji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych

w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej i STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

11. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy 2z pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
zobowiazuje sie do spetniania wymogoéw wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci,
w szczegolnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego
zamowienia oraz do sktadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogoéw albo
oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

12. Przedtozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 11. nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do

jego weryfikacji w sposodb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez zgdania
przedstawienia wykazu pojazdow uzywanych przy realizacji przedmiotu zamodwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/ow.



13. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
11 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogow Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstapieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamowienia, zgodnie z art. 95 ust. 1

wykonywane beda (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w wust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe osoéb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych osob, podpis osoby uprawnionej do
skfadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie pisemnej

w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, tj. w szczegolnosci bez adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikéw).
Informacije takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami prawa, w szczegoélnosci; rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania robdét budowlanych i towarzyszacych oraz prac
przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.



8.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd oséb wskazanych
w ust. 7, ktora:

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci przy

wykonywaniu robét lub prac,

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowienn umowy lub polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zycia i zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

9.

narusza zasady bhp oraz przepisy p poz.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie
przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonhczenia odbioru kohcowego

przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢é  kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikdow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz
cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych

ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.
§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw witasnych, spetniajgcych

wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialdow zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw dotyczgcych

jakoéci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzgdzenia bez akceptacji przez

Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.



7.

8.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektoréw nadzoru

inwestorskiego) w osobi€e: .....c.ceviiiiiinnen.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......... , Wpis do .......... zdnia.......ccoceiieiienannnns

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego

(w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikdw robét) oraz pracownikéow o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robdt. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robét i innych czynnosci wchodzgcych w skiad zaméwienia, w tym udzialu w naradach
koordynacyjnych.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W szczegolnosci Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w przypadku:

Smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktorej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku

wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegoélnosci

jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do

zagdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia.

. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia ma charakter

ryczaltowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej



ofercie oraz wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wtasnych
kalkulacji i szacunkéw niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.
. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, wyraza sie kwotg

w tym stawka VAT obowigzujgca na dzieh zawarcia umowy .... %

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. Przedtozony Zamawiajgcemu kosztorys wykonawczy sporzgdzony na podstawie przedmiaru
zatgczonego do postepowania przetargowego stanowigcy podstawe do sporzgdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie stanowi¢ materiat pomocniczy przy biezacym rozliczaniu inwestycji,
udzielaniu rozszerzenia zakresu oraz okreslaniu procentowego zaawansowania prac. \Wskazane
w przedmiarze obmiary robét traktowane sg jako poglgdowe a Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢
za zrealizowanie inwestycji w ramach ryczattu. Nie wykazane (ujawnione) w przedmiarze elementy
lub niezgodnosci obmiarowe nie bedg podstawg do roszczen i nie bedg powodowaty wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za prawidtowe dokonanie obliczen
i uwzglednienie w ofercie wszystkich czynnosci niezbednych do zakohczenia zadania.

. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci od
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwieh publicznych i niniejszej umowie.

. Roboty dodatkowe lub zamienne beda rozliczone kosztorysowo. Podstawg rozliczenia bedzie
kosztorys wykonawczy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2) niniejszej umowy
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie okreslono w kosztorysie
wykonawczym zostang wycenione wg. nastepujacych zatozen:

1) jesli jest to mozliwe, ustalenie nowej ceny nastapi na podstawie ceny jednostkowej

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,

2) lub jesli nie bedzie takiej mozliwosci — poprzez kalkulacje ceny jednostkowej robot

z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robdot i obiektow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii robét nie byto by w ww. publikacji — na podstawie
Biuletynu cen robdt budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robét
inwestycyjnych ogolnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa
SEKOCENBUD Sp. z 0.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

§10
Piatnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w 2 czesciach: na podstawie
faktur VAT czesciowej faktury VAT oraz koncowej.

. Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po uptywie dwéch miesiecy kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, faktura koncowa - po odbiorze kornicowym przedmiotu zaméwienia. Wysokosc¢
ptatnosci czesciowej nie jest limitowana, z zastrzezeniem ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na
podstawie faktury Vat koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 10% lecz nie wiecej niz 50% kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

. Wysokos¢ ptatnosci czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci
naleznej na podstawie faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kwotag
wynikajaca z koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét, a sumg kwot platnosci
czesciowych (z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepisow
prawa), z zastrzezeniem, ze nie moze wynosi¢ mniej niz 10 % lecz nie wiecej niz 50% kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.



4. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

5. Kazda ptatnos¢ bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez
dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone Przez .........c.ecececvecireecararacsaennnas (z zastrzezeniem przypadku,
o ktérym mowa w § 12 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie
przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Kazda ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych Ilub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego.

8. W przypadku ptatnosci czesciowych Wykonawca przedtozy tzw. ,materiat sprzedazowy”, ktéry bedzie
sie skfadat z tabelarycznego zestawienia pozycji kosztorysowych wraz z wskazaniem przerobu
w danym okresie rozliczeniowym, pokazaniem sprzedazy w poprzednich okresach rozliczeniowych,
kwoty pozostatej do zaptaty oraz procentowego zaangazowania dla poszczegdlnych pozyciji i catosci
zadania. Zatgcznikami do materiatu sprzedazowego sg naniesione na projekcie (mapie) zakresy
wykonanych robét, wyniki préb i badan (m.in. badania nosnosci, badania probek mas bitumicznych
czy betonowych) oraz szkice geodezyjne z obmiarami potwierdzonymi przez geodete. Caty materiat
musi by¢ potwierdzony (podpisany) przez kierownika budowy i przedtozony do sprawdzenia
inspektora nadzoru na 7 dni przed planowanym wystawieniem faktury.

9. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

10. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg VAT,
zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzier dokonania ptatnosci

§ 11
Platnosci bezposrednie

1. W terminie do 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub kohcowe;j
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesé roboét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia:
protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robét budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce)
lub oswiadczenie wykonawcy o uregulowaniu naleznosci wynikajagcej z zawartej umowy
o podwykonawstwo wzgledem podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wedtug wzoru
zalgczonego do SWZ) oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia.

2. W przypadku faktury koncowej oprécz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcédw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wediug
wzoru zatgczonego do SWZ.

3. Wszelkie odwiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania mozliwosci wglgdu we wszelkie dokumenty oraz
zgdania wszelkich o$wiadczen | zaswiadczen od Wykonawcy Ilub bezposrednio od
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, dotyczgcych kwestii zaptaty za wykonane przez nich
prace lub roboty.
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4. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentoéw, okreslonych w ust. 1
i/lub 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia
wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce Iub Podwykonawce wymagah umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Termin ptatnosci za czes¢ wynagrodzenia, ktorego wyplata zostata wstrzymana bedzie biegt
na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécic
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopia dokumentu potwierdzajgcego odbiér robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywaé sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy umowy
i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej cze$ci zaméwienia:

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

3. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. WWykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Z uwagi na to, Ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sa juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktorych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze
przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

5. Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego Iub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umows, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gtéwnemu wykonawcy
na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢é sprzeczne
Z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robé6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,
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4) obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu roboét, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie wykonawczym Wykonawcy.
W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy
beda wyzsze niz w kosztorysie wykonawczym Wykonawcy odpowiedzialnos¢é Zamawiajacego
zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te roboty.

12. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

15. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9
ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Ilub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy f{j.i.......... zi
w formie ..................l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwroci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokdét odbioru koncowego robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowacé ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, aw
szczegolnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robot wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robdt nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowaé okres niezbedny dla zakohczenia realizacji rob6t i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww.
przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 15.

8. W przypadku niezlozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 6. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych
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W niniejszej umowie, zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwloke w usunieciu wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji
- 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

5) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji: 5 000,00 zt, przy czym kara umowna
bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgloszonej pojedynczej wady (usterki),

6) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o ktérych mowa w § 17 ust.15
Umowy: 10 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgloszonej
pojedynczej wady (usterki),

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
7 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

10) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub jej zmiany w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu —w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,|

14) za nieprzestrzeganie przepisow o ochronie srodowiska, przepisow BHP i p.poz. na placu
budowy — 5 000,00 z za kazdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 6) i 7) lub niewywigzywanie sie
z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 18) lub 19) — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
lub nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownikéw robét na naradzie
koordynacyjnej — 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusuniecie przez Wykonawce
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12
ust. 5i 6, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

18) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 11
i 12 umowy — 500,00 zi za kazdy dzien zwloki w jego realizacji.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Lacznag
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2.

1)
2)

maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki lub opédznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwitoki lub opdznienia staje sie wymagalne:
za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;
za kazdy nastepny rozpoczety dzieh - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy

noty ksiegowe;.

. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na

podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy. Postanowienia dotyczace kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony,

bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia wykonania umowy w catosci lub w czesci osobom
trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z winy

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie réwniez prawo do zgdania od Wykonawcy
odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego srodkdéw przyznanych z Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drog.
§ 15
Odbiory

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére

zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbior czesciowy — wykonywany na potrzeby rozliczenia czesciowego wskazanego w § 10 niniejszej
umowy. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi
ryzyko i odpowiedzialnosc,

odbidr kohcowy.

. Odbioru roboét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego

dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
badan, préb technicznych i innych.

Wykonawca, nie pozniej niz na 7 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
dostarczy Zamawiajgcemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej
z branz oraz szkice geodezyjne/powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez
inspektorow nadzoru. Dokumentacja zostanie przedtozona w formie papierowej oraz cyfrowej (pliki
edytowalne w wersji dwg, xls i nieedytowalne w wersiji pdf).

Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i konncowe rozliczenie catosci

wykonanych robdt — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
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podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot)
bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacjg
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane dokumenty swiadczace
o jakosci wbudowanych materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

6. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ zgtoszona roéwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

7. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika
budowy musi byé potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw odbiorowych wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie lub przyjetym
zawiadomieniem o zakonczeniu robét zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego
(bez uwag lub sprzeciwu).

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbioru konncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Dokona ona oceny
wykonania w sposoéb prawidtowy catosci przedmiotu Umowy.

10. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegodlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.

11. Zamawiajgcy uzna przedmiot zamoéwienia za nalezycie wykonany po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez osoby wchodzace w skfad Komisji, o ktérej mowa w ust. 9.
niniejszego paragrafu, potwierdzonym podpisami pod protokotem odbioru koncowego robdét.
Podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzgdzen, a na Zamawiajgcego przechodzg
uprawnienia z rekojmi oraz gwarancji udzielonych przez producentéw zamontowanych
urzadzen.

12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych robét lub
dostarczonych maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym
zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

13. W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, ktorego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi
w ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1)
Komisja sporzgdzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru korncowego roboét, w ktérej wskaze
Wykonawcy wady do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie. Do czasu usuniecia
wskazanych wad odbiér koncowy robét zostaje zawieszony.
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15. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

16. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

17. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokét usuniecia wad i/lub usterek odnoszgc sie do
protokotu odbioru koncowego lub odméwi odbioru. W przypadku odmowy odbioru koncowego robét
Komisja w Protokole odbioru koncowego wskaze przyczyne odmowy odbioru.

18. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
bedzie mégt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji. W tym
przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane wedtug wyboru Zamawiajgcego, a w tym
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub biezgcych pfatnosci.

19. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2)
Komisja sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru korncowego roboét, w ktérej wskaze
przedmiotowe wady, okresli ich rodzaj z punktu widzenia mozliwosci uzytkowania przedmiotu
zamowienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych dziatan, ktére Zamawiajgcy powinien podjgé
W oparciu o zapisy umowne tego ustepu, po czym przekaze notatke Zamawiajgcemu celem podijecia
dalszych decyzji. W takim przypadku odbior kohcowy robét zostaje zawieszony do czasu podijecia
dalszych decyzji przez Zamawiajgcego w kwestii odbioru przedmiotu zamoéwienia.

20. Do czasu zakonhczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... lat od dnia koncowego odbioru robot.

2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od wykonania
przegladu, chyba Zze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu. Po usunieciu nalezy
ponownie wykonac przeglad i protokot z przeglgdu dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

3. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wiasny koszt
dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

4. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od sporzadzenia
protokotu i ponownie wykonaé przeglad, chyba ze co innego zostato ustalone w protokole
z przegladu.

5. W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z przegladu
bedzie dluzszy niz termin obowiazywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega
przedituzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

6. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

7. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostatlo wniesione w formie przelewu na
rachunek bankowy UM, w protokole z przeglgdu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na
ktéry ma zostac¢ zwrécone zabezpieczenie.
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§ 17
Gwarancja

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawcow, wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres wynoszacy ... lat, z zastrzezeniem tresci ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.

2. Okres gwarancyjny oznakowania poziomego ustala sie¢ na: malowanie cienkowarstwowe 1 rok,
malowanie grubowarstwowe 3 lata.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za jakos¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci ha nasadzony
materiat roslinny obejmujgcej: krzewy i byliny — 3 lata, trawniki - 1 rok kalendarzowy liczgc od daty
dokonania odbioru koncowego. W tym okresie pielegnacja ma spetniaC wymogi i zalecenia
SST(Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-09.01.01.
Zieleh Drogowa)

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

5. Wszystkie terminy gwarancji jakosci rozpoczynajg swodj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 co jest réwnoznaczne
z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejsza gwarancjg roboty budowlane wraz z urzadzeniami
i oznakowaniem poziomym, zostaty wykonane zgodnie z Umowg, wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

7. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzadzen,
w tym zapewnienie nieodplatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz
nieodptatnych obowigzkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy zapewniajgcych
jego bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

8. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca jest obowigzany przeprowadzac
czynnosci pielegnacyjne wskazane w dokumentacji projektowej oraz dokona raz w roku (w okresie
wegetacyjnym), na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji a protokot z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie do 5 dni roboczych od jego
dokonania.

9. W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 7, 8 i 9 (w tym koszty dojazdéw) oraz koszty materiatéw
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh ponosi
Wykonawca.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji.

12. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen) Zamawiajgcy bedzie
zgtaszaé Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod adres:
.............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia
oraz powdd zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowaé sie
niezwtocznie.

13. Za wykonanie naprawy, wymiane nasadzen, urzgdzenh lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Usuniecie wady
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obejmuje réwniez usuniecie skutkéw nig wywotanych, w szczegdlnosci przywrdcenie obiektu do
stanu umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

14. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zostaé¢ wydtuzony
przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlno$ci ze wzgledu na wystgpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczegolnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych
Z zagranicy).

15. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

16. W przypadku wymiany elementow, podzespotdéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjnej. Jesli Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

17. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym
uplywie Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

18. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

19. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
20. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mégt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

§ 18
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztlozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu oswiadczen
i dokumentéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
ztozonego przez Zamawiajgcego,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy na czas diuzszy niz 5 dni roboczych liczac od
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym na wykonanie okreslonych
roboét, pomimo wezwania do kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego,
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4) wykonywania robét niezgodnie zumowa, dokumentacja projektowa i STWiORB bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie
z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) podzlecenia catos¢ robét lub czesci robét zastrzezonych do osobistego wykonania,

6) dokonania cesji praw umowy lub jej czesSci bez zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku niedopetnienia obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 umowy,

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 13 pkt 2) ppkt b),

9) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 13 umowy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawiera¢
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykonaC inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczen beda kosztorysy wykonawcze
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotwoércze wskazane
w wydawnictwach branzowych BISTYP, obowigzujgce w dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji
wykonanych robdét,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach wykonawczych lub w razie braku konkretnej
pozycji w kosztorysach - wskaznikow cenotwoérczych wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. €) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca
wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogly zosta¢ zmienione, jezeli
wystapig nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisoéw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
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3) przedtuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgoéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamodwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

4) jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegodlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg moglty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét
z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy warunkéw odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej i STWIORB, w szczegodlnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zaméwienia,
postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktore je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje zamoéwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw

22



budowlanych, urzgdzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. Strony przewidujag mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany bgdz
wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslac przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR
lub KNNR) oraz cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii robét nie bylo by w ww. publikacji — na podstawie
Biuletynu cen robdét budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robét
inwestycyjnych ogolnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa
SEKOCENBUD Sp. z o.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktére mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wtasciwym
bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

4. Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak
i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwiocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z ww. adreséw.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy ul.
Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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