Zatgcznik Nr 8 do SWZ, MK.2370.4.2022

UMOWA MK.2371.4.2022 (PROJEKT)
zawarta dnia .................... 2022 r. w todzi

pomiedzy:

Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
91-446 L6dz, ul. Zgierska 47

NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833
reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dotyczgcym zadania pn. ,,Budowa straznicy JRG PSP
tédz — Olechoéw — ETAP llI” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1. Postanowienia ogodine

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

Cena ofertowa brutto — cena ryczaltowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci,
zachodzacych w toku ich wykonywania imajgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy wykonywaniu

rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci (etapu) robét,

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odbioér zaawansowania prac — odbidér polegajgcy na ocenie procentowego zaawansowania prac

wedtug stanu na dany dzien.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania catosci robot bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbior ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna Iub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majagcy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoéinych etapdw robot, ktérych termin wykonania
juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest
zagrozony, przedtozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robot oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokét koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych roboét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér rob6t w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarang;ji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie gwaranciji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Protokot zaawansowania prac — dokument potwierdzajgcy procentowe zaawansowanie prac
wedtug stanu na dany dzien.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowag wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie =z Dokumentacja projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatoéw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszehnstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, a w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),
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c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.).

1.3. Spos6b komunikowania sie Stron
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi

91-446 £.6dz, ul. Zgierska 47

e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

nr tel. 42 616 30 00

Wykonawca:

nrtel. ..o

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego upowaznione

i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.

1.4. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw
1.4.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspétprace

podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy jest

2.1.

2.2.

uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg

zadania: ,,Budowa straznicy JRG PSP té6dz-Olech6é6w—-ETAP III”, opisanego Dokumentacjg

projektowg oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

ETAP Il inwestycji ,Budowa straznicy JRG PSP to6dz—Olechéw” obejmuje wykonanie robét
budowlanych w zakresie budowy straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, w todzi przy ul. Przybyszewskiego b. n. (dziatka nr 1/10, 1/11,

2/20, 2/8 obreb W-35) na podstawie Decyzji Nr DAR-UA-111.464.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w tym

wykonanie nizej wymienionych prac:

1) w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych (wraz z urzgdzeniami):

— wykonanie zasilania docelowego obiektu od ztgcza PGE do rozdzielni gtéwnej,

— dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

— dokonczenie instalacji elektrycznych - zakres prac do wykonania zostat okreslony w zatgczonym
przedmiarze zatgcznik nr 1 do SWZ przedmiar 6.1 - instalacja elektryczna i niskoprgdowa (w ramach
poprzedniego etapu realizacji prac wykonano okablowanie gniazd i oswietlenia, montaz puszek,
WLZ oraz rozdzielnice RG, RP T0.1, T1.1,T1.2, T2.1 TNP),

— dostawa i montaz o$wietlenia wewnetrznego ogdinego, awaryjnego, ewakuacyjnego,

(niezbedne materiaty i urzgdzenia); (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac wykonano
oswietlenie zewnetrzne na budynku),
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3)

4)

wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano instalacje odgromowa),

dostawa i montaz rozdzielnic wentylacyjnych,

dostawa i montaz agregatu prgdotwoérczego wraz z uktadem wyrzutni, czerpni, wentylacji z kominem
spalin oraz automatyki,

dostawa i montaz instalacji zasilania postojowego pojazdéw,

dostawa i montaz tras, koryt i drabin kablowych na potrzeby instalacji niskoprgdowych
i teletechnicznych,

dostawa i montaz instalacji zarzgdzania budynkiem SMS,

dostawa i montaz instalacji kontroli dostepu SKD,

dostawa i montaz instalacji wideo-domofonowej VDOM,

dostawa i montaz instalacji Telewizji Dozorowej CCTV,

dostawa i montaz instalacji okablowania strukturalnego i gniazd,

dostawa i montaz urzadzen aktywnych LAN,

dostawa i montaz instalacji telewizji uzytkowej TVU i instalacji AV,

dostawa i montaz instalacji stuzb PSP,

dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej,

dostawa i montaz instalacji sterowania automatykg wyjazdowa z budynku (w ramach poprzedniego
etapu realizacji prac zamontowano bramy garazowe),

dostawa i montaz instalacji sterowania automatykg wyjazdowg z placu wewnetrznego,

dostawa i montaz instalacji wyswietlaczy alarmowych,

dostawa i montaz instalacji radiowezta,

dostawa i montaz instalacji gongu alarmowego,

dostawa i montaz instalacji fagczno$ci radiowe;,

dostawa i montaz instalacji RTV/SAT,

dostawa i montaz instalacji oddymiania (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac zamontowano
klapy dymowe oraz zewnetrzne drzwi napowietrzajgce),

dostawa i montaz instalacji antenowej,

dostawa i montaz instalacji niskoprgdowych zewnetrznych m.in. kamer, wyswietlaczy (do altany i
boiska dociggnaé instalacje oraz dostarczy¢ urzgdzenia — bez montazu),

dostawa i montaz odwietlenia zewnetrznego (do altany i boiska dostarczy¢ urzadzenia — bez
montazu), (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac wykonano okablowanie instalacji
elektrycznych zewnetrznych i przepusty kablowe),

w zakresie instalacji sanitarnych (wraz z urzgdzeniami):

dostawa i montaz instalacji CO,

dostawa i montaz instalacji pomp ciepta,

dostawa i montaz instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantowej (w ramach poprzedniego
etapu realizacji prac wykonano przytgcze wody),

biaty montaz (materiaty i montaz),

dostawa i montaz wanien, wylewek, umywalek i brodzikéw ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz sauny,

dostawa i montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano instalacje wentylacyjng kanatu naprawczego z wyprowadzeniem do poziomu 0),

dostawa i montaz instalacji wody lodowej,

dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza,
Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia powyzszych instalacji wraz z
prezentacjg funkcjonalnosci.

w zakresie pozostatych robét i dostaw:

wykonanie docieplenia i wykonczenia posadzek (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano warstwe nosng posadzek),

wykonanie tynkow i wykonczenia okfadzin $cian (malowanie, ptytki w zalezno$ci od pomieszczenia),
docieplenie $ciany wewnetrznej w osi 13 od F do J,

dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej budynku,

dostawa i montaz rolet,

dostawa i montaz parapetéw,

wykonanie zabudowy GK,

wykonanie kabin z ptyt sanitarnych (HPL),

dostawa i montaz sufitow,

Strona 5z 31



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

— dostawa i montaz balustrad, zeslizgéw, ramp,

— wykonanie obudowy schodow,

— wykonanie $cianek z siatki stalowej w pomieszczeniu 022,

— wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniach 031, 032, 013,

— dostawa i montaz blach pod stanowiska przewidziane pod kontenery,

— oznakowanie miejsc postojowych w garazu,

— dostawa i montaz oznaczen pomieszczen — identyfikacja wizualna,

— zabezpieczenie instalacji pod wzgledem przeciwpozarowym,

— wykonczenie kompletne kanatu naprawczego,

— dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia Punktu Alarmowego — pomieszczenie 007 oraz
telewizoréw, monitoréw niezbednych do uruchomienia i eksploatacji instalacji w budynku,

— dostawa i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych i wewnetrznych,

— dostawa i montaz podtogi technicznej,

— wykonczenie wnetrz zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz,

— dostawa i montaz wiaty $Smietnikowej,

— wykonanie nasadzen zastepczych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktére staly sie niezbedne do

realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym i sg spetnione

tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie robét koniecznych oraz ich wycene.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg

starannoscig, nie mogt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje

ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%

wartosci pierwotnej umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt oraz
kosztorysem.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 30 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.

2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca

jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmiane kolejnosci wykonywania

robo6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktdrym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci gdy roboty nie zostaty ujete w

projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

Protokét koniecznos$ci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,

i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

2.10. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjacii

dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone sg przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegétows.

3. Terminy

Termin zakonczenia robodt ustala sie do dnia ..cveeveevivicviiiniannns r., przy czym datg zakonczenia robét jest
data podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robét bez uwag.
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4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- Dokumentaciji projektowej,

- STWIORB,

- Dziennika budowy,

- protokolarnego przekazania Terenu budowy;,

- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
¢) wyznaczenia terminu odbioru robdét nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentac;ji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym
Terminie rozpoczecia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
€) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajagcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Do koordynacji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa
straznicy JRG PSP to6dz - Olechow — ETAP IlII", Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig
......................... jako Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw roboét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i petni
funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentaciji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i
poleceh zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznacza sie:
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

a) st. bryg. Jacka Konciaka tel. 516 200 451 email: jkonciak@straz.lodz.pl

b) bryg. Grzegorza Karwata tel. 605 365 520 email: g.karwat@straz.lodz.pl
c) st. kpt. Leszka Janowskiego tel. 530 730 422 email: l.janowski@straz.lodz.pl
d) st. kpt. Monike Littmann tel. 603 187 631 email: m.littmann@straz.lodz.pl
e) asp. Krzysztofa Opasa tel. 535 888 625 email: k.opas@straz.lodz.pl

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b bedacych
przedstawicielami Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Narady koordynacyjne odbywaé sie bedg raz na dwa tygodnie. Zamawiajgcy moze postanowié, ze

narady koordynacyjne odbywaé sie bedg w innych terminach (ij. czesciej lub rzadziej — zgodnie z

potrzebami).

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci

w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie

protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ pisemnie uwagi

w ciggu 3 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z

Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zorganizowania zaplecza budowy umozliwiajgcego przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
gromadzenie dokumentow budowy,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) wskazania Kierownika budowy i kierownikédw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwaranciji,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

0) ubezpieczenia budowy,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg os6b zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z pkt.
7.13,

g) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,
s) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,
t) biezacej kontroli jakosci robdt stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, na zasadach
okreslonych w pkt. 22.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptac;ji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢) informacji o wytwarzanych odpadach,
d) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie penit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub
uchybienia wiasne.
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
w obiekcie, ktdérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania
Protokotu odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za
szkode spowodowanag:
a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego lub
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru kohcowego.
Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji umowy:
a) roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi,
b) roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi,
c) roboty ogdélnobudowlane.
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikéw budowlanych z wyjatkiem osoéb kierujgcych
budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych oraz inspektorow
nadzoru.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcow odnosnie spetniania
przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do zgdania:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia na kazde

zgdanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowoddéw potwierdzajgcych spetnianie obowigzku

zatrudnienia os6b wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce oraz

Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego, a

Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegoOlnodci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba zZe

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnosc¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana
wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zespotem osob do nadzoru realizacji zadan wynikajgcych z
zakresu i przedmiotu umowy sktadajgcym sie minimum z:

1) Kierownika budowy — do kierowania robotami budowlanymi:
............................................... tel. oeeieemmal
2) Kierownika robét sanitarnych:

................................................ tel. oeeieemmal
3) Kierownika robét elektrycznych:

................................................ tel. coeeemmal

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét
na inng osobe o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadajgcego co najmniej takie doswiadczenie
jakie wymagane byto dla potwierdzenia spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
SWZ, po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie

zastrzega zakresu robot koniecznych do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemne;j

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

gdy umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.

10.12.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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10.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

10.16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16,
stosuje sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu
jego tltumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0soéb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej kwalifikacje
co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktdrych mowa w pkt. 11.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych
os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia
robot.

11.3. Zmiana os6b, o ktéorych mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

C) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.
12. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnos$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu roboét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
13. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej w uktadzie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony
w czytelny sposéb w wersji zawierajacej wyrdznienie poszczegoélnych etapédw postepu w realizacji
robot budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy robot.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy,
b) terminy wykonywania robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
¢) wartos¢ poszczegolnych etapdw robét.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentac;ji
projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 13.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w pkt. 13.6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,
a Zamawiajgcy uzna, ze zilozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdéw robdét, ale nie moze dotyczyc

przesuniecia terminu zakohczenia robot. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie odbywa sie na

zasadach okreslonych w pkt. 13.5.

13.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robdét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
13.12.Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca

z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego

o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robét oraz o zwrot poniesionych

kosztow.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczehstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0so6b
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
13.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.
14. Sita wyzsza
14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
drugg Strone.
14.2. W przypadku wystagpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
15. Procedury bezpieczenstwa
15.1. Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg
rozpoczecia robot.
16. Ubezpieczenie Wykonawcy
16.1. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na

sume gwarancyjng nie nizszg niz 2 500 000,00 zt wraz z potwierdzeniem zaptaty skfadki.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o kiérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem

podpisania protokotu odbioru kohcowego o ktorym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie

do przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi powyzej Ilub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego

przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonaé
stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z faktury

wystawionej przez Wykonawce, bgdz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami pkt. 31.1. lit g.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakiécaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,

sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem

budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy

i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najpézniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 17.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce

(wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed

uszkodzeniami drég i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy, ktére mogag

spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw Ilub Podwykonawcow, w
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18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.
19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowacC Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw
w szczegollnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robaét.
Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na
Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.
20. Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdéw, substancji ropopochodnych
oraz waéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca
jest zobowigzany réwniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego
dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kiére mogag byc¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
21. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy
wraz z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami na nim sie znajdujgcymi oraz wykonane przez siebie
roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru kohcowego robdét.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach w okresie o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos$¢ robdét i materiatow
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktdérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca.
22. Kontrola jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i jako$¢ Materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli
jakosci.
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22.3. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

22.4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

22.5. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

22.6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdbw okre$lonej Umowg jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

22.7. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

22.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

22.9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosé
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do robdét budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14 Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wiasny koszt.

22.16.Biezagce pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdéw i robét budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed
ich wykorzystaniem.
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22.18.Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB Iub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robdét budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajagcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiatbw i urzadzeh przedstawionych w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzgcej nadzér
autorski), a wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

23. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni i
nie diuzszym niz 14 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajgcy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzgdza po odbiorze danego etapu okreslonego
w harmonogramie.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.

24.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

24.6. Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) robdt, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci (etapu) robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie Odbioru czesci (etapu) robot nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego, wykazu robdét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

24.7. W celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace, Zamawiajgcy okresla nastepujgce
terminy Odbioru zaawansowania prac, ktorych przedmiotem bedzie zakres prac uzgodnionych
z Zamawiajgcym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:
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1) na dzien 30 wrzesnia 2022 r.,
2) na dzienh 30 listopada 2022 r.,
3) na dzien 28 lutego 2023 r.

24.8. Po uptywie terminébw wskazanych w pkt. 24.7 Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru zaawansowania prac.

24.9. Odbiér zaawansowania prac potwierdzony zostanie Protokotem zaawansowania prac w terminie 7 dni
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem
procentowego zaawansowania wykonanych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

24.10.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy rzeczoznawcodw
lub specjalistéw branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, Zze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér kohcowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ztozonosé¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosSci
Odbioru koncowego.

24.17.Komisja sporzgdza Protokét odbioru korcowego robdt. Podpisany Protokét odbioru korncowego robot jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajgcy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidtowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odméwi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez uwag.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

24.22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.
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24.24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usunigcia usterek, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed

uptywem okresu gwaranc;ji jakosci, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie gwarancji.
24.26.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

24.28.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarangc;ji

jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

24.29.Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru

ostatecznego.

24.30.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych

mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do
uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie
odpowiednio.

25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

25.1. Zasady ogodlne

25.1.1. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

25.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote ...... zt netto (stownie: ... ztotych) oraz podatek VAT ....% w wysokosci .....
zt. (stownie: ..... ztotych) tj. tgcznie ...... zt brutto (stownie: ...... ztotych).

25.1.3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktorym
Strony w szczegolnosci okresla, ktére prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

25.1.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowe;.

25.1.5. Suma ptatnosci czesciowych moze stanowi¢ fgcznie maksymalnie 75% kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.

25.1.6. Suma brutto faktur czesciowych i faktury koncowej nie moze przekraczaé¢ kwoty brutto okreslone;j
w pkt 25.1.2.

25.1.7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wiasciwego
numeru rachunku bankowego.

25.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

25.1.9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

25.2. Rozliczenia czesciowe

25.2.1. Po zatwierdzeniu Protokotu zaawansowania prac przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT czesciowg za wykonane prace.

25.3. Rozliczenia koncowe

25.3.1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamodwienia oraz przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.
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25.3.2.

25.3.3.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT koricowg za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

25.4. Platnosci

25.4.1.

25.4.2.

25.4.3.

25.4.4,

25.4.5.

25.4.6.

25.4.7.

25.4.8.

25.4.9.

Ptatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 25.4.2.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajace
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub
dalszych  Podwykonawcow  wynikajgcych z  Umodéw o podwykonawstwo, przekazanych
Zamawiajgcemu zgodnie z pkt. 10.8.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwitocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pki.
25.4.4 uwag wykazujagcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt.
25.4.2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 25.4.4 zawierajgce
szczego6towe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robo6t budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te
wymagalnoscé.

25.4.10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadnos$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.

25.4.11. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej ptatnosci.

25.4.12. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

25.4.13. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

25.4.14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

25.4.15. Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25.4.16. Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, kitéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

25.4.17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robo6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

25.4.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.4.19. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

25.5.

26.1.

oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci objetej ptatnoscig
koncowa.
Zaliczki
Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
26. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt. 25.1.2
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 1231 ze zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

szczegodlnodci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie wraz z wytgcznym
prawem do wykonywania izezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt. 26.2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w skfad ww. dokumentac;ji lub jej czesci bedzie mdégt korzysta¢ z niej w catosci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czesé¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikaciji, itd.

W  przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majagtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstagpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy,
liczac od daty Odbioru koricowego robot na warunkach okreslonych w rozdziale 28.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres réwny okresowi gwarancji liczony od daty
Odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
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27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.
28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin
usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwtoce z usunieciem wady
lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach,
w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrdcenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci z umowag, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zamdwienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych
sie do uzytku lub zepsutych na nowe.
Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana cze$ci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc
od dnia powiadomienia go o wadzie.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie, fax-em
lub e-mailem.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajgc uzasadnienie i wskazujgc
przewidywany termin ukonczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wadach. Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce
nowo wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakohnczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakonczeniu napraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego
potwierdzeniem bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzien wywigzania sie z obowigzkow
Wykonawcy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru usunigcia wad bez uwag.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwaranciji,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do usunigcia ujawnionych wad lub usterek we wtasnym zakresie,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.

28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj

i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni,
ze wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczgce naprawy wad.

28.11.0kres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy

o stwierdzeniu wad Ilub usterek, a datg ich usuniecia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy
(uprawniony z gwarancji) nie mogt z niej korzystaé. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez
po dokonaniu istotnych napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do

przeprowadzania przeglgdow, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robot wykonanych
w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnosci celem
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zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwarancji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych gwarancji
producenta/dostawcy urzadzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systemoéw zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcow sg
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.

28.14.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i komisje odbioru, z ktérego sporzgdzony bedzie protokot.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP na
kwote rowng 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét bez uwag.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robot bez uwag.

29.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
sSwojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

29.9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

29.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia lub ustanowié
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres i przedtozy¢ je
Zamawiajgcemu nie poézniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego
lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci i mogg by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach
okreslonych w pkt. 30.2.

30.2. Strony majg prawo do przediuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:
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30.3.

30.4.

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt
bedg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakohczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

¢) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robé6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwier dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaC wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

h) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z koniecznoscig wykonania przez gestoréw sieci prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obrebie
inwestycji.

i) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujace opdznieniem wynikajg z przyczyn zwigzanych z
sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng;

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy lub jej zatgcznikdw w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) w przypadku kiedy brak mozliwosci zastosowania Materiatow, uzyskania parametréw technicznych,
zastosowania technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy polegajacg na zmianie ceny brutto spowodowanej

zmiang stawki podatku VAT. Wartos¢ netto w tym przypadku nie ulegnie zmianie, a wartosé

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow i bedzie odnosi¢ sie
wylgcznie do niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy wynikajgcg ze zmian obowigzujgcych przepisow, jezeli
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przediuzenie Terminu zakonczenia robot na podstawie pkt. 30.2,
o zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 30.6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do Zzadania wszelkich
dokumentoéw i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.10.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

32.1.

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) zmiany numeru konta bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

€) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajagcego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem,

g) opoznienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub jesli dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpic¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) nastgpito przerwanie robo6t z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robét,
a przerwa w robotach przekracza 14 dni;

c) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robot.
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32.2.

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

35.1.

35.2.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na piSmie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

odbioru robdét przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, odbioru roboét przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest

do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegodtowy protokdt odbioru roboét przerwanych i robot

zabezpieczajgcych, zawierajgcy inwentaryzacje robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Sporzadzony protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub

rachunku, wytgcznie w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogag byc

wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito

z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztéw ich

nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,

pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje

koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytgcznie

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji do robét dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej:

a) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

Strona 28 z 31



35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1 umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

C) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

d) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
pkt. 25.1.2 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

f) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w pkt. 25.1.2 umowy,

g) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00
ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia ioptacenia skfadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z pkt. 20.3 umowy, lub
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesione;j

szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogdéinych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, niewymienionych w pkt. 35.2.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o danych) (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODOQO”) Zamawiajacy informuje, ze:

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji postepowania,
a w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej - realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
procedury przewidzianej w ustawie PZP, jest Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi z siedzibg w todzi (kod pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP:982-02-79-483, gdzie
dostepna jest rowniez oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt
z Administratorem mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu:
42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: kmpspO7@straz.lodz.pl.
W Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, kontakt z Inspektorem mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 56 lub pod numerem
faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: iod07 @straz.lodz.pl.
Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytgcznie w celu realizacji postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, szczegdtowo okreslonego w SWZ (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niej (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO oraz w celu realizacji obowigzkdéw ksiegowych lub podatkowych
zwigzanych z Umowa, a okreslonych w przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania
monitoringu wizyjnego i rozméw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa, porzadku publicznego oraz ochrony os6b i mienia na terenie Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi;
Udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegétowo
okresla ta ustawa;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona bedzie
dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze zgodnie z ogéinymi
przepisami w zakresie w nich przewidzianym:
a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej Pahstwowe;j
Strazy Pozarnej w Lodzi - upowaznieni przez Administratora do przetwarzania tych danych;
b) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewddzka Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w Lodzi, Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;
c) podmioty Swiadczace ustugi obstugi informatycznej oraz prawnej na rzecz Administratora;
d) Urzad Miasta todzi, wtasciwy organ podatkowy oraz wtasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spo-
tecznych;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego (art. 78 ustawy PZP), chyba ze czas realizacji Umowy
przekracza ten okres, wowczas przez czas jej trwania, a takze przez okres niezbedny dla realizac;ji
obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng konieczno$¢ dochodzenia roszczen
wynikajgcych z Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnosnie archiwizaciji
dokumentacji podmiotéw realizujgcych zadania publiczne oraz w aktach wewnetrznych Komendy
Miejskiej PSP w t.odzi;
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);
b) zagdania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotéw,
ktérym dane te zostaty udostepnione;
¢) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-
193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl);

Jednakze,

d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wylgczone prawo do usuniecia danych;
e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;
f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;

w zakresie w jakim dopuszczajg to wylgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te
sg zebrane i przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;
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36.9. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, jak i w sposéb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie bedg podlegaty profilowaniu.

36.10.Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej
postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposdb wskazany w
niniejszej Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, ktérym zostang udostepnione Moje
dane osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporow

37.1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

37.2. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.

37.3. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 31 z 31



