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Do wszystkich uczestnikéw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Rozbudowa oczyszczalni éciekéw w

Dabréwce”.

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 135 ust. 2 i 6 orazart. 137 ust. 1i 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych
przekazuje tre$¢ wnioskéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z
odpowiedziami oraz modyfikacjami.

Pytanie nr 1. W paragrafie 5 ustep 2 wzoru umowy zapisano:

»e--CZyNNOScCi lub polecenia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, powodujace koniecznoéé¢ zmiany w
stosunku do rozwigzari materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji
projektowej lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilosci robét
wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10 dni roboczych
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego
we wskazanym terminie nie moze wykonywaé zmiany w stosunku do rozwigzafh materiatowych,
technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w
stosunku do dokumentacji projektowe;j iloéci robét...”

Tak dtugi okres oczekiwania na decyzje Zamawiajacego moze powodowaé opdinienia w realizacji
Kontraktu szczegdinie gdy takich decyzji bedzie wigcej w trakcie realizacji robot.
W zwigzku z powyiszym prosimy o skrécenie okresu na potwierdzenie Zamawiajacego do 5 dni

roboczych lub uznanie oczekiwania wykonawcy jako powéd do wydtuzenia czasu realizacji Kontraktu.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgody na proponowang zmiang terminu wskazanego w paragrafie

5 ustep 2 projektu umowy, na zapis ,, do 5 dni roboczych”.

Pytanie nr 2. W paragrafie 6 ustep 2 wzoru umowy zapisano:

~Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do kierowania budowy personel wskazany na etapie
postgpowania przetargowego. Zmiana oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doéwiadczenia os6b



wymaganego postanowieniami SWZ oraz zmieniana osobna otrzyma co najmniej tyle samo punktow

w kryterium okreslonym w SWZ.

W zwigzku z zapisem jw. prosimy o wskazanie w SWZ punktaciji dotyczacej doswiadczenia personelu

kierowniczego wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis w paragrafie 6 ustep 2 projektu umowy, ktéry otrzymuje
nastepujace brzmienie:

»2. Wykonawca zobowiqzuje sie skierowa¢ do kierowania budowq personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana oséb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Zamawiajqcy zaakceptuje takg
zmiang w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedq takie same lub wyzsze od kwadlifikacji i doswiadczenia 0séb

wymaganego postanowieniami SWZ.”

Pytanie nr 3. W paragrafie 7 ustep 13 punkt w wzoru umowy zapisano:

»W zakresie rozbiérki, materialy z rozbiérki, ocenione przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako
przydatne do ponownego wbudowania, bedg stanowi¢ wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac je zgodnie z zapisami dokumentaciji technicznej i w przypadku takiej
potrzeby, odwieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego (w ramach ceny ofertowej). Wszystkie
pozostate nieprzydatne materialy z rozbiérki, stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i winny byé usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021

r., poz. 779 ze zmianami).”

Poniewaz powyisze zapisy majg wplyw na koszty wykonawcy prosimy jednoznacznie zdefiniowa¢ jakie
elementy pochodzace z rozbiérek nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu i na jaka odlegto$é od oczyszczalni

nalezy je przetransportowac.”

Odpowiedz: Zamawiajacemu nalezy przekazac¢ nastepujace elementy z rozbidrki: urzadzenia, rurociggi
i elementy stalowe, kostke brukowa.

Materialy nalezy przetransportowac na plac magazynowy przy nieczynnym sktadowisku odpadéw
komunalnych Dopiewo ul. Komunalna dz. nr 761/7.

Pytanie nr 4. W paragrafie 8 ustep 6 wzoru umowy zapisano:
» Za date realizacji przedmiotu umowy zostanie uznana data przedtozenia w siedzibie Zamawiajgcego

prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu umowy lub innego prawomochego



dokumentu koniecznego do prawidtowego uzytkowania Przedmiotu umowy oraz przedtozenie

podpisanego przez strony protokotu odbioru koricowego robét i protokotu rozruchu.”

Z uwagi na terminy ustawowe przewidziane dla dziatai PSP i PIS oraz PINB zwigzanych z wydaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie prosimy o zmiane zapisu i nadanie mu brzmienia:

»Za date zakohczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie uznana data przedfozenia w siedzibie
Zamawiajgcego potwierdzenia zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie Przedmiotu umowy lub wniosku o wydanie innego prawomocnego dokumentu
koniecznego do prawidfowego uzytkowania Przedmiotu umowy oraz przedfozenie podpisanego przez
strony protokotu odbioru koricowego robét i protokotu rozruchu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis, ale dokonuje modyfikacji par. 8 ust.
6 projektu umowy, w nastepujacy :

»6. Za date realizacji przedmiotu umowy zostanie uznana data przedtozenia w siedzibie Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu umowy lub innego dokumentu koniecznego do prawidfowego
uZytkowania Przedmioty umowy oraz przedfoZenie podpisanego przez strony protokotu odbioru

koricowego robét i protokotu rozruchu.”

Pytanie nr 5. W paragrafie 14 ustep 1 wzoru umowy zapisano:

» - Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, maszyn i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta, z zastrzeieniem maksymalnego okresu — w

przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okres6w gwarancji.”

Jesli gwarancja udzielona przez producenta materiatéw, maszyn i urzgdzeri przewiduje okres gwaranciji
krétszy niz gwarancja iaky deklaruje dla Kontraktu Wykonawca czy wéwczas dla danego

materiatu/maszyny obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta?

Odpowiedz: Jesli gwarancja udzielona przez producenta materiatéw, maszyn i urzadzen przewiduje
okres gwarancji krétszy niz gwa rancja jakg deklaruje dla Kontraktu Wykonawca to wéwczas dla da nego
materiatu/maszyny obowiazuje okres gwarancji, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu
ofertowym.

Pytanie nr 6. Prosimy o udostepnienie wszystkich przedmiaréw robét w wersji edytowalnej.

Odpowiedz: W zataczeniu przekazujemy przedmiary robét w wersji edytowalnej, stanowiace zatacznik
nr 1 do niniejszych odpowiedszi.



Pytanie nr 7. Prosimy o dotgczenie do dokumentéw kontraktowych Pozwolenia na budowe.

OdpowiedZ: W zataczeniu przekazujemy Pozwolenie na budowe, stanowigce zatgcznik nr 2 do

niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 8. W zwigzku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wynikajgcymi z tego tytutu wzrostami
kurséw walut i kosztéw czynnikéw produkcji wielu Dostawcdw i Producentéw wstrzymato w obecnej
chwili ofertowanie swoich wyrobdw i ustug. W zwiazku z tym nie jest mozliwe rzetelne przygotowanie
ofert dla przedmiotowego zadania w termie wskazanym w SWZ.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane terminu skiadania ofert i wyznaczenie go na 11.05.2022

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert na dziet 11.05.2022r.
Biorgc jednak pod uwage wskazane przez Wykonawce okolicznosci Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
SWZ w nastepujacym zakresie:

- termin skfadania ofert do dnia 25.04.2022r. godz. 11.00,

- termin otwarcia ofert na dzien 25.04.2022r. godz. 11:30,

- termin zwigzania ofertq: 23.07.2022r.

Pytanie nr 9. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w
dokumentaciji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz
obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegdlnosci wynikajgcych z btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w
przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 projektu umowy ,, Wynagrodzenie obejmuje w szczegdinosci
wszelkie koszty materiatow oraz robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a nadto
takich, ktére mimo ich wyraZnego niewskazania, pozostajq niezbedne i konieczne dla prawidfowego
wykonania Przedmiotu umowy i ktére Wykonawca mogf przewidzie¢ przy uwzglednieniu jego wiedzy i
doswiadczenia w prowadzeniu tego typu robét budowlanych.”

Ponadto Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wszelkie mozliwosci/warunki zmiany zawartej umowy, zostaty

uregulowane w paragrafie 15 projektu umowy.



Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w,relu_wykonania zamowienia, ktére
zachowujg wainoéc na okres wykonania zadania, a skutki ewentualhl"y;Ch brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:  Zamawiajgcy potwierdza, ie dysponuje wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji niniejszego zamdéwienia. Ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie nr 11. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom caty dokumentacje
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zaé brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy potwierdza, ze udostgpnit Wykonawcom dokumentacje techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, za$ brak dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw paragrafu 9 ust. 3 projektu
umowy.

Pytanie nr 12. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja
a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajacemu potwierdza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Pytanie nr 13. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoéci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania

zamoéwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Wszelkie mozliwosci/warunki Zmiany zawartej umowy, zostaty uregulowane w paragrafie
15 projektu umowy.



Pytanie nr 14. W § 3 ust 11 Umowy wyrazenie ,opdZnien” prosimy zmieni¢ na ,,zwloki Wykonawcy”,

poniewaz zapis ten jest to niezgodne z art. 433 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia w § 3 ust 11 projektu umowy zapis z ,opdznienia” na ,zwioki
Wykonawcy”.

Pytanie nr 15.
a) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy akceptuje franszyze w ubezpieczeniach
EAR/CAR i OC oraz ewentualnie wskazanie jej wysokosci (tj. wysokosci
udziatu wtasnego Wykonawcy). W szkodach z ubezpieczenia OC osobowych czesto

franszyza wynosi zero udziatu wiasnego. Natomiast w szkodach z ubezpieczenia OC
majatkowych i szkodach z ubezpieczenia EAR/CAR zawsze jest jakas franszyza, wobec tego
prosimy o wskazanie w jakiej wysokosci franszyze akceptuje Zamawiajacy.

b) W nawigzaniu do zapiséw par. 21 pkt. 2 prosimy o potwierdzenie, ze zapis par. 21.2
wzoru umowy o braku ograniczen nie dotyczy wystepowania w polisie OC franszyz / udziatéw
wilasnych na rynkowym poziomie. Zawarcie polisy bez franszyz / udziatéw wiasnych jest
rynkowo niedostepne.

Odpowiedz:
a) Zamawiajacy akceptuje w ubezpieczeniach EAR/CAR i OC franszyze.
b) Zamawiajacy potwierdza, ze zapis par. 21.2 wzoru umowy o braku ograniczen nie

dotyczy wystepowania w polisie OC franszyz / udziatéw witasnych na rynkowym poziomie.

Pytanie nr 16. Prosimy o zmiane zapisow ust 4 w § 21 Umowy, tj.: istniejgcy zapis: cyt. ,Wykonawca
na wezwanie Zamawiajgcego przediozy waing polise OC Wykonawcy na caly okres realizacji
zamoéwienia. Przedktadana polisa musi potwierdza¢ ubezpieczenie Wykonawcy z tytulu
odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w ust. 1.”,

prosimy o zmiane na nastepujacy zapis: ,Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przediozy wazng
polise OC Wykonawcy. Polise OC Wykonawcy w niezmienionym co najmniej zakresie ochrony
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymad waing przez caly okres realizacji zaméwienia, dostarczajgc
kopie kolejnych polisy nie pdzniej niz na 7 dni przed okresem wygasniecia poprzedniej. Przedktadana
polisa musi potwierdza¢ ubezpieczenie Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust.
1

Ww. proshg o zmiane zapiséw Umowy zwigzana jest z faktem, iz Wykonawcy posiadajg wazne polisy
OC zawierane na czas okreslony zazwyczaj jednego roku a nie polisy wieloletnie. Przed uptywem okresu
obowigzywania polisy OC zawierane s3g kolejne polisy, celem zapewnienia ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowej OC.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane zmiane, wobec czego zapis ust. 4 par. 21
projektu umowy otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przedioZy waing polise OC Wykonawcy. Polise OC
Wykonawcy w niezmienionym co najmniej zakresie ochrony Wykonawca zobowiqzuje sie utrzymac
wazng przez caly okres realizacji zamowienia, dostarczajgc kopie kolejnych polisy nie pdiniej niz na 7
dni przed okresem wygasniecia poprzedniej. Przedkfadana polisa musi potwierdzac ubezpieczenie
Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1.”



Pytanie nr 17. W treéci Umowy, wszedzie tam gdzie jest mowa o prawomocnosci decyzji lub innego
dokumentu prosimy wykregli¢ sformutowanie »Prawomocnej”.

Wykonawca nie jest strong decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i nie ma wplywu na termin, w ktérym
decyzja stanie sie ostateczna, a tym bardziej prawomocna. Strony moga odwotac sie od decyzji, co
wigcej decyzja moze zostac zaskarzona.

Nalezy podkredli¢, iz Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za zdarzenia od siebie
niezalezne, na ktére nie ma wptywu, tj. za termin prawomocnosci decyzji lub innego dokumentu.
Wykonawca nie ma wplywu na to, ze strona odwotla sig od decyzji lub decyzja zostanie zaskarzona.

Odpowied:: Zamawiajacy wyraza zgode na proponowany zapis i wykreéla w treéci projektu umowy
sformutowanie ,,prawomocne”.

Pytanie nr 18. Prosimy wprowadzi¢ do Umowy zapis o karach umownych, ktére Wykonawca moze
naliczy¢ Zamawiajgcemu, np. za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
za zwloke Zamawiajgcego z odbiorem robét etc.

Umowa w tym zakresie jest razaco niekorzystna dia Wykonawcy, poniewa: zawiera az dziewieé
roznych kar umownych ktére moze naliczy¢ Zamawiajacy, a ani jednej kary umownej, ktérg moze
naliczy¢ Wykonawca.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Konsekwencjg nieprawidtowego
wykonania umowy przez Zamawiajacego sg odsetki ustawowe.

Pytanie nr 19. Prosimy wprowadzi¢ do Umowy nastepujacy zapis: , Wykonawca zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego przewyiszajgcego zastrzeione kary umowne do petnej
wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane, jednoczeénie zwraca uwage, ze
odszkodowanie Wykonawca moze dochodzi¢ zawsze na podstawie przepiséw powszechnie
obowiazujgcych.

Pytanie nr 20. W PR branzy konstrukcyjnej w poz.380 zapisano:
» Osadzenie stupkdw z rur stalowych powlekanych 2400x60x40x2,0mm w betonie C16/20
Specyfikacja techniczna ST - 09.02 méwi:

»W przypadku ogrodzen systemowych przyjmuje sig systemowe stupki ogrodzenia z rur.
stalowych 48x2mm.,

Rodzaj zastosowanego ogrodzenia okreslony zostanie z przedstawicielem Inwestora na etapie realizacji
zamdwienia.”

Pytanie:

Z jakiego materiatu nalezy wykonaé stupki ogrodzeniowe?

Wykonawca musi zdefiniowa¢ koszty ogrodzenia na etapie ofertowania w oparciu o udostepnione
przez Zamawiajgcego dane. Tak wiec rodzaj ogrodzenia nie moze by¢ okreslany w etapie realizacji
inwestyciji.

Prosimy o wykreslenie powyiszego zapisu z ST.



Odpowiedi: Zamawiajacy wykresla z Specyfikacja techniczna ST — 09.02 zdanie: ,Rodzaj
zastosowanego ogrodzenia okreslony zostanie z przedstawicielem Inwestora na etapie realizacji
zaméwienia.”

Stupki ogrodzeniowe nalezy wykonac z rur stalowych powlekanych 2400x60x40x2,0mm.

Pytanie nr 21. Projekt wykonawczy branzy technologicznej przewiduje montaz 4 zastawek w komorze
rozdziatu na bioreaktory oznaczonych numerem technologicznym 6.T.1 wg opisu na rysunku 10 i w
tabeli nr 14. Majg one by¢ wyposazone w nadajnik potozenia.

Pytanie: Jakiego typu nadajnika oczekuje Zamawiajacy?

Odpowiedz: Nadajnik potozenia dla zastawek 6.T.1 ma to by¢ uktad elektroniczny na zastawce, ktory
bedzie zrédtem informacji przekazywanej do systemu automatyki oczyszczalni o tym, na jakim
poziomie znajduje sie zawieradto zastawki (jego gorna krawedz, przez ktére nastepuje przelewanie sig
Sciekéw). Ta informacja w skojarzeniu z informacjg z pomiaru poziomu zwierciadta $ciekéw (na tej
zastawce przelewowej) bedzie stuzy¢ do wyznaczania w systemie aktualnej wysokosci warstwy
przelewowej na zastawce. Te wielko$¢ system automatyki bedzie przeliczat na aktualne natezenie
przeptywu Sciekdw przez zastawke wg ogélnie znanej zaleznosci dla przelewéw niezatopionych
(pomiary Q(KRR) w tabeli 9 projektu 193/PW/T1/15).

W celu odczytania sygnatdéw potozenia zastawek nalezy przewidzie¢ i wyceni¢ w ramach niniejszego
zamodwienia takie rozbudowe sterownika w szafie NE2 o dodatkowy modut wejéé¢ analogowych. Do
wejs¢ analogowych doprowadzi¢ sygnaty kablami YKSLYekw 4x1 od kazdej zastawki.

Pytanie nr 22. W czeéci opisowej PB — PZT zapisano:

»0d pdtnocnej i wschodniej strony nalezy wykonaé 4 i 5 metrowe pasy zieleni izolacyjnej w postaci
gestych nasadzen krzewdw mieszanych. Przed nasadzeniami nalezy wyréwnaé teren i wybraé
zanieczyszczenia. Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg z wiasciwym
zabezpieczeniem sadzonek.

Proponowane gatunki roslin:

KRZEWY LISCIASTE

Forsythia intermedia forsycja posrednia

Berberis thumbergii berberys Thumberga

Cornus alba dereri biaty

Tamarix parviflora tamaryszek drobnokwiatowy

KRZEWY IGLASTE

Juniperus sgamata"Blue Carpet" jatowiec tusk. odm. ptozaca

Juniperus chinensis "Old Gold" jatowiec chiriski odm."Old Gold"

{oraz odmiany kolumnowe)

Thuja occidentalis zywotnik zachodni”.

Pasy zieleni sg réwniez pokazane na rysunku PZT 05.

Przedmiar robét nie ujmuje tego elementu robét.
Réwniez ST-08 jak i ST-09 nie méwig nic o zieleni izolacyjne;.

Pytanie:



Czy oferent powinien w wycenie uwzglednié¢ koniecznog¢ wykonania paséw zieleni izolacyjnej ? Jesli
tak to prosimy o zdefiniowanie iloci poszczegdinych gatunkdw krzewéw przewidzianych do nasadzeri
oraz wskazanie pozycji PR, w ktorej nalezy uwzgledni¢ stosowne koszty.

Odpowiedi: Zgodnie z PZT projektu zamiennego nie nalezy wykonywa¢ paséw zieleni izolacyjnej.

Pytanie nr 23. Prosimy o wykreslenie ust 12 w § 10 Umowy cyt.: ,W przypadku, gdy wymagalnos¢
wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastqpita, Zamawiajqcy ma prawo wstrzymac¢ wyplate
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowoddéw potwierdzajqcych
dokonanie wszystkich pfatnosci.”, poniewaz jest niezgodny z ustawa Prawo Zamdwief; Publicznych
(dalej zwanej »ustawg PZP”). Nalezy zwréci¢ uwage, iz nikt nie jest zobowigzany do zaptaty
niewymagalnego wynagrodzenia. Dotyczy to zaréwno Zamawiajacego, Wykonawcy, a takie
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Zgodnie z art. 447 ust 1 pkt 1 ustawy PZP Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych

wymagalnych).
Nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia zatrzymywanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego wypfaty
czesci wynagrodzenia, z powodu istnienia niewymagalnej wierzytelnosci podwykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia par. 10 ust. 12 projektu umowy, ktéry otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

»12.W przypadku, gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy wystqpi po ztozeniu faktury przez
Wykonawce, ale przed Jej terminem ptatnosci, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodéw potwierdzajgcych
dokonanie wszystkich ptatnosci.”

Pytanie nr 24, Prosimy zmieni¢ zapisw § 15 ust 8 Umowy na hastepujacy:
»8.Wykonawca moze wystapic z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na pi$mie, nie pézniej niz w terminie
28 dni Z-dni od dnia zaistnienia powyzszych okolicznosci, Hiwede i

okolicznosci, o ktérych mowa w ust, 2, uprzednie- w terminie 3 dni roboczych od ich wystapienia musi
nastapi¢ wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy whniosek powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje
wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez Zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét
zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust.
10. Cigzar udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 spoczywa na Wykonawcy. Brak
wykazania przedmiotowych okolicznoéci mosze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania Zmiany



Prosimy uwzgledni¢ powyzisza propozycje zmiany, poniewaz terminy i warunki informowania o ww.
okolicznoéciach zawarte w ww. zapisie umownym sg niemozliwe do spetnienia. Nalezy rowniez zwrécic
uwage, iz okolicznosci opisane w ust 2 i 4 mogq tamowac tylko cze$é procesu realizacji Umowy, a
pomimo tego bedzie konieczna zmiana terminu realizacji tych robét a takze terminu realizacji catej
Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis w § 15 ust 8 projektu umowy, w nastepujgcy sposdb:
»8.Wykonawca moze wystqgpic z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na piSmie, nie pézniej niz w terminie
14 dni od dnia zaistnienia powyzszych okolicznosci, pod rygorem braku mozliwosci powofywania sie na
te okolicznosci w terminie pdZniejszym, z zastrzeieniem, Ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2,- w terminie 3 dni roboczych od ich wystgpienia musi nastgpic
wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli
zmiana Umowy dotyczy rdéwnieZ zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych.
Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzqdzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 10. CieZar
udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania
przedmiotowych okolicznosci moZze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany Umowy. W
terminie 21 dni od ztozenia Whiosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zqdania
zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a
skutkujgcych zmiang terminu realizacji Umowy moze nastqgpic jedynie w sytuacji, gdy tamujq one
proces realizacji umowy, tj., dotyczg ono elementu bedgcego na $cieice krytycznej harmonogramu
realizacji umowy.”

Pytanie nr 25. Prosimy o zmiane zapisu w § 15 ust 9 Umowy na nastepujacy:

»9.Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 28 dni od wystapienia przeszkody, 3—dri—+reboczych, pod—rygorem—braku
e fo—si i Sel inie—pozaia —0 wszelkich przeszkodach
mogacych spowodowaé niewywigzanie sie przez niego z termindéw zakoriczenia inwestycji budowlane;j.
Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystapienia przeszkody, jej charakter oraz czas
trwania.” Ww. termin 3 dni robocze jest zbyt krétki i niemozliwy do dotrzymania w realiach
prowadzenia budowy.

Odpowiedi: Zamawiajacy zmienia zapis w § 15 ust 9 projektu umowy, w nastepujacy sposob:

»9.Wykonawca jest takze zobowiqzany do niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie péZnief
jednak niz w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody, pod rygorem braku moZliwosci powolywania
sie na te okolicznosci w terminie péZniejszym o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowac
niewywiqzanie sie przez niego z terminéw zakoriczenia inwestycji budowlanej. Wszelkie takie
przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.”

Pytanie nr 26. W & 15 ust 25 Umowy wyrazenie w brzmieniu ,10 %” prosimy zmieni¢ na: ,15 %".
Propozycje zmiany zapisu umownego uzasadniamy trudng do przewidzenia w dtugim okresie czasu
sytuacja dot. cen materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany zapis.



dokumentéw.
b

Odpowiedz: Swz powinna zawieraé co najmniej informacje, o ktérych mowa w art. 134 ust. 1 Pzp,
W tym m.in. opis przedmioty zamOlwienia i projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamowienia, ktére Zostang wprowadzone do umowy, w zwigzku z czym nie ma obowiazku okreslania
hierarchii waznoéci dokumentéw opisujacych przedmiot zamowienia, w dokumentach zamdwienia.
W rozdziale IV. ,Opis przedmiotu zaméwienia” pkt. 113 Swz, Zamawiajacy wskazat jakie dokumenty
szczegélowo opisujg przedmiot niniejszego zambwienia. Wszystkie dokumenty s3 réwnie wazne.
W przypadku watpliwosci, niejasnosci, badz rozbieznosci Pomiedzy wskazanymi w Swz dokumentami
nalezy ztozy¢ wniosek Zamawiajacego o ich wyjasnienie.

Odpowieds: Na pietrze budynku nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac. Pomieszczenia na parterze maja
wysokos¢ 2,65 m. W zafaczeniu przekroje i rzuty obiektuy z dokumentag;ji archiwalne;j.

Pytanie nr31. w pw branzy konstrukcyjnej etapu Il K-2 na rysunku nr 1-5 zapisano, ze blach
pokrycia dachu wiaty MOO ma grubosé¢ 0,75 mm.

Specyfikacja techniczna ST-02.06 na stronie 14 mowi, ze blacha T 55 X188 ma mie¢ grubosé 0,75 mm.

Przedmiar robét w Pozycji 261u okresla gruboé¢ blach T55 na 1,0 mm.

Odpowied:: Nalezy zastosowac blache grubosci 0.75 mm negatyw.

Pytanie nr 32, Wg PW branzy konstrukcyjnej k2 rysunek 4-1 (obiektu KRR) przykrycie otworéw
technologicznych ma by¢ wykonane z kraty pomostowej petne;j.

np. z blachy ryflowanej?

Odpowieds: Otwory technologiczne nalezy przykry¢ kratg pomostows.



Pytanie nr 33. W PW branzy konstrukcyjnej K2 na rysunkach nr 5-1 i 7-1 jako zamknigcie otworéw
technologicznych przewidziano wlazy i pokrywy.

Pytanie: Prosimy o wyjaénienie czym réznig sie od siebie te dwa rodzaje przykry¢ poza wymiarami
poniewa: na rysunkach nie jest to do zidentyfikowania. W obu przypadkach widac zawiasy oraz
uchwyty. Czy pokrywy i wiazy maja by¢ ocieplone?

Odpowiedz: Przykrycia réznia sie technologicznie - wiaz stuzy do inspekcji, a pokrywy do montazu np.
pomp. Przykrycia nieocieplone.

Pytanie nr 34. W ST-05.01 w punkcie 5.17.2.4. dotyczacym zurawikéw stupowych znajdujemy m.in.
takie zapisy:

- konstrukcja rurowa wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej

- poszczegblne elementy zurawika poddane pasywacji catosciowej

- gtéwne elementy zurawika:

° przenosny wysiegnik

. stopa

° weciggarka reczna linowa

° linka ze stali nierdzewne;j

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze jedynie linka zurawika ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej.
Jakich elementéw zurawika dotyczy zapis o pasywacji ?

Odpowiedz:
Zurawik nalezy wykona¢ w cato$ci co najmniej ze stal AISI 304,
Pasywacja dotyczy calego zurawika.

Pytanie nr 35. Pozycje 372u i 375u Przedmiaru robdt branzy technologicznej dotycza:

Przenoénika osadu: przejezdny, taémowy, dwukrgznikowy, B=600mm, Q=2,5m3/h, L=15,0m,kat
wzniosu regulowany, 5...120; z koszem zasypowym; naped elektryczny P~4,0kW; wyk. stal ocynk.
Ogniowy

W obu pozycjach przedmiarowych jako jednostke podano 1 komplet.

Projekt wykonawczy branzy technologicznej dla etapu lll przewiduje wyposazenie obiektu MOO w 5
przenoénikéw tasmowych o parametrach zgodnych z opisem w pozycjach Przedmiaru robét.

Pytanie: Poniewa: przytoczone powyzej zapisy pochodzace z dokumentéw przetargowych nie sg
spdjne prosimy o jednoznaczne wskazanie ilosci przenosnikéw tasmowych, w ktére nalezy wyposazy¢
ohiekt MOO.

Jak nalezy rozumie¢ zapis 1 komplet — ile sztuk przeno$nikéw ma obejmowac pozycja 372u i 375u?

Odpowiedz: Obmiar stanowi dokument pomocniczy.

Obmiar jest pochodng dokumentacji projektowej. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o
dokumentacje projektows, a nie na podstawie przedmiaru robét, ktéry zgodnie z zapisami rozdziatu IV
ust. 3 lit. b) SWZ jest elementem dodatkowych (pomocniczym).

Pytanie nr 36. Wobec braku mozliwosci stawienia si¢ na wizje wyznaczonym w SWZ okresie
uprzejmie prosimy o wyznaczenie nowego terminu wizji na dzieri 30.03.22 r. lub 4.04.22 r. lub
5.04.22r.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie rozdziatu V. Wizja lokalna, SWZ w ust.
3 a) w nastepujacy sposaéb:



»a) warunkiem uczestnictwa W wizji lokalnej jest ztozenie wniosku przez Wykonawce, w terminie ktory

umotliwia przeprowadzenie wizji lokalnej, w terminach zastrzezonych przez Zamawiajgcego tj. w
bes

dniach 22.03.2022r. »29.03.2022r., 05.04.2022r. i 12.04.2022r. od godz. 9.00 do 13.00,”

Pytanie nr 37. w nawigzaniu do zapiséw par. 21 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy zaakceptuje 0g6Ina polise OC odnawiang co roku z Sumg gwarancyjng nie mniejsza niz
5.000.000 PLN.

Odpowieds: Zamawiajacy zaakceptuje ogélng polisg OC (o ktérej mowa w par. 21 projektu umowy)
odnawiang co roku z Suma gwarancyjng nie mniejsza niz 5.000.000 PLN, w tym limit jednego zdarzenia
nie mniejszy niz 1.000.000,00 zt.

Pytanie nr 38. Aneks do projektéw wykonawczych dla inwestycji ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w
Dabréwce” —tom Tw punkcie 3.2. Opisu technicznego dotyczacym Reaktora biologicznego RB.3 mdéwi,
Ze:

Zewnetrzne $ciany zbiornika do gtebokosci przemarzania gruntu zostang zaizolowane

termicznie.

Zapisy w punkcie 3.3. dotyczace Reaktora biologicznego RB.4 sq analogiczne i méwia, ze:
Zewnetrzne Sciany zbiornika do glebokoéci przemarzania gruntu zostang zaizolowane termicznie

Takie rozwigzanie widoczne jest m.in. na rysunkach nr 3,4,8,9 w tym projekcie.

Aneks do projektéw wykonawczych dla inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Dabréwce” —
tom K w punkcie 4.2.2 Opisu technicznego dotyczacym Reaktora biologicznego RB.3 i RB.4 stwierdza,
2e:

S'ciany Zéwnetrzne na catej glebokodci ocieplone s styropianem XPS o gr. 100mm. i zakoriczone
obrdbka blacharska. Wida¢ to na rysunkach nr 1/2; 1/3;2/2i2/3 w tym projekcie.

Poniewaz zapisy w obu projektach sg sprzeczne prosimy okresli¢ w jaki sposéb i w jakim zakresie nalezy
izolowaé termicznie Zewnetrzne powierzchnie ician bioreaktoréw? W jaki sposéb ma by¢ wykoriczona
powierzchnia zewnetrzna écian bioreaktoréw powyzej poziomu terenu?

Odpowieds: ze wzgledu na zmiane charaktery pracy Scian reaktoréw, nalezy wykona¢ ocieplenie do
dna. Sposéb wykonania robot konstrukcyjnych zgodnie z aneksem branzy konstrukcyjnej a nie
technologicznej. §ciany Na zewnatrz nalezy pokry¢ izolacjq powlokowga bezrozpuszczalnikowq /ze
wzgledu na obecnoéc¢ styropianu.

Pytania nr 39. Aneks do projektu wykonawczego Tom K zmienia konstrukcje bioreaktoréw na obiekty
otwarte.



Przedmiar robét dotyczacy aneksu projektu obiektéw RB3 i RB 4 w pozycji nr 35 méwi o wykonaniu
izolacji powierzchni majacych kontakt ze Sciekami i powietrzem. Ilo$¢ okreslona w tej pozycji to 241,80
m2.

Rzeczywista sumaryczna powierzchnia $cian w strefie gazowej oraz 0,5 m ponizej lustra $ciekdw to
ponad 320 m2.

STWIORB — uzupetnienie do etapu lll i IV przygotowana przez ESKO Consulting na stronie 27 stwierdza,
ze:

Wewnatrz obiektéw mokrych wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne:

. dla zbiornikéw lub komor zamknietych albo hermetyzowanych - (klasa ekspozycji XA3)

catej powierzchni wewnetrznej, w postaci ochrony powierzchniowej eliminujgcej dostep czynnikéw
agresywnych do konstrukcji, z min. 2 warstw zywicy: epoksydowej, poliuretanowej,polimocznikowej,
albo hybrydowe;j”

i dalej: ,, Zakres robét izolacyjnych obejmuje nastepujgce obiekty:

Obiekty wg. Proj. Pierwotnego:

° Reaktor biologiczny ‘RB.3’ i RB.4 Zbiornik zelbetowy, prostopadtoscienny,
L*B*H=37,50*15,70*5,30 m, przykryty zelbetowym stropem z wlazami;
e Osadnik wtdrny ‘OW.3’ i OW 4 Zbiornik zelbetowy, cylindryczny, otwarty,

D*H=14,00%(3,95...4,35) m zagtebiony w gruncie do poziomu 1,1m ponizej korony; z
centralnie usytuowanym lejem osadowym D*H=3,00*2,20 m; z zelbetowym korytem na
obwodzie B*¥*H=40*60 cm.”

Pytanie: Poniewaz obiekty RB3, RB4 oraz OW3 i OW4 s3 zbiornikami otwartymi bez stropéw prosimy
o jednoznaczne okreélenie zakresu i metodologii wykonania zabezpieczeri antykorozyjnych
powierzchni betonowych w/w obiektéw oraz ujednolicenie zapisow w dokumentach kontraktowych
do zgodnosci z oczekiwaniami Inwestora.

Odpowiedi: Zakres zabezpieczen nalezy przyjaé jak w opisie aneks PW branzy konstrukcyjnej tzn: od
50cm ponizej lustra éciekéw do korony zbiornika i samg korone plus okolice przerw roboczych - pas
szer.1.0m i przej$¢ rurociggéw /0.5m/. Klasa ekspozycji XA2 jest poprawna, bo zbiorniki sg otwarte i
nie ma ryzyka zajscia korozji siarczanowej.

Obmiar stanowi dokument pomocniczy.

Pytanie nr 40. Dokumentacja projektowa branzy technologicznej zakfada montaz zurawikéw do
obstugi urzgdzen technologicznych. | tak dla:

RB3 i RB4 po 6 zurawikéw o udzwigu 150 kg — oznaczenia technologiczne 7.3.T.11i7.4.T.11

RB1 i RB2 — brak wskazania montazu zurawikéw

Pozycje przedmiaru robét nr 166 i 204 odpowiednio dla RB3 i RB4 wskazuja po 1 sztuce dla danego
bioreaktora.

Pozycje przedmiaru robét nr 134 i 147 odnoszace sie do bioreaktoréw nr 1 i 2 méwig o montazu 1
zurawika o udzwigu 200 kg na kazdym z tych bioreaktoréw.

Pytanie: Poniewaz Kontrakt nie definiuje hierarchii waznosci dokumentéw prosimy o wskazanie, ktore
zapisy nalezy uzna¢ za obowigzujace — te z dokumentacji projektowej czy tez z przedmiaru robot?

Odpowiedi: Wiasciwe sg zapisy z dokumentacji projektowe;.

Dla kazdego z reaktoréw nowych RB.3 i RB.4 wystepuje po 6 szt. zurawikéw o udzwigu 150 kg. Stuzg
one obstudze po 8 szt. mieszadet i pomp poz. 7.x.T.1-7.x.T.6 {(w dwéch przypadkach jeden zurawik
obstuguje pare urzadzen), ktérych waga nie przekracza 120 kg. W odniesieniu do istniejgcych



reaktoréw RB.1 i RB.2 przyjeto, ze nowe urzgdzenia, tj. pompy poz. 7.x.T.1i 7.x.T.2 beda obstugiwane
tak, jak to sie dzieje obecnie z istniejacymi pompami, tj. przy uzyciu zurawikéw przenosnych
przykrecanych do stopy znajdujacej sie na stropie reaktora obok da nego wtazu. Przy takim rezwigzaniu
nowe zurawiki dla reaktoréw RB.1 i RB.2 nie wystepuja w dokumentacji projektowej.

Pytania nr 41

Projekt zamienny branzy technologicznej wskazuje do wykonania m.in. Komore rozdziatu $ciekéw
surowych. Na stronie 7 Opisu technicznego znajduje sie zapis:

»Zaprojektowano zbiornik zelbetowy prefabrykowany o $rednicy wew. 3,00 m i wys. wew. 2,40 m.
.................. Przykrycie zbiornika wykona¢ za pomoca kraty pomostowej osadzonej na konstrukcji
stalowej.”

Prosimy o przedstawienie rozwigzania projektowego dla konstrukcji wsporczej pod kraty pomostowe.

Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ wsparcie kraty na teownikach ze stali ocynkowanej 90*90*10 o tacznej
dtugoéci 5 m. Na obrysie komory mocowane do wpustu wykonanego w konstrukcji zelbetowej w
koronie zbiornika.

Powyisze wyjasnienia, modyfikacje i uzupetnienia stanowig integralng czeé¢ SWz. W zwigzku z
powyzszym zmieniony zostat termin sktadania ofert i ogtoszenie o zamdwieniu.
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