., Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Majowej w Debnie”

Strona 1z 11

UMOWA NR .............(wz0r)

W dniu ......2022 r. w De¢bnie pomi¢dzy Gmina De¢bno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno,

NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",

.............................. , ktora reprezentuje ..oeeeeeenecnienenennan.. , zwang dalej ,,Wykonawea'':

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

§1.

Zamowienie polega na robotach obejmujacych:
a) Budowg sieci wodociagowej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn 110 — okoto 526 m.
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200 klasy S lite SN8 — okoto 660,50m,
c) Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn160 — okoto 130m wraz z przepompownia
sciekow PS1 (K1).
Opis przedmiotu zamowienia okres$laja specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia wraz ze wszystkimi zalacznikami
(dalej: siwz) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt. Przedmiot umowy musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszg umowg warunkach, w sposob
umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposéb zgodny z przeznaczeniem.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
- Umowa.
- Swz wraz z zatagcznikami.
- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w siwz, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w siwz w sytuacji, gdy ich
wykonanie begdzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazwane s3 ,,;obotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Be¢da to okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng siwz wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz uznaje ja za

wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z wlasng oferta, siwz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami
oraz, ze posiada uprawnienia do robdt objetych umowa i dysponuje wilasciwym potencjalem technicznym
i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- .....20227r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole koncowym odbioru robot.

Termin wykonania robodt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych zachowanie reziméw technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robét,

3.4. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
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3.5. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,
3.6. opdznienia spowodowanego przez dostawce materiatdéw budowlanych.

4. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czeséci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastagpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec
przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na
wing Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.

§3.

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 jt.).

2. Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownika robot).

3. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.

4. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowiazkow kierownika budowy i robot, wraz z kopiag uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane.
Zmiana kierownika budowy 1/lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany
osobowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o§wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy oraz kierownikow robot wraz z kopia ich uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej, o§wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu budowy wraz z pismem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Mysliborzu potwierdzajacym zakonczenie budowy i zezwolenie na jej uzytkowanie,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najpdzniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét drogowych,

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z siwz i dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét,

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajow robodt przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

2.7. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

2.8. ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkoéd ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

2.10. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,
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2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji
robot stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob, peine
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

opracowanie i przekazania zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego opinii technologicznej lub
operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w formie elektronicznej i papierowej, w dniu odbioru koncowego
kompletu dokumentacji powykonawczej, wraz ze szczegotowym wykazem zataczonych dokumentow, oprawiong w
oktadke formatu A-4, zawierajacej nastgpujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 3 szt.,

b) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3, 2.13 i 2.14 wraz z uzupelionym dziennikiem budowy,

c¢) atesty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw budowlanych,

d) protokoty przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbioréw,

e) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy oraz
projektanta,

f) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawno$ci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawcg) osnow geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych
robot,

g) zestawienie ilosciowe i materialowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i materialowe —
potwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika budowy.

pisemne zawiadomienie wilascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomos$ci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajacemu,
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

w przypadku wykonywania zakresu robot objetych niniejsza umowa w granicach dziatek nie bgdacych wlasnoscia
inwestora, wykonawca zawiadomi wiasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyska¢ oswiadczenie
wlasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez o geodezyjnym
odtworzeniu stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostana przez Wykonawce naruszone.

po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usuni¢ciem zaplecza
budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne odtworzenie stupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robdt a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze
wzgledow technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania efektow wykonanych robot, a nastgpnie przywrdci¢ teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny
koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,
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2.26. umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane,

2.27. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caly okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
powyzszym projektem. Wykonawca musi zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesji na terenie obj¢tym budowa.

2.28. inne okreslone w zatgczniku nr 4 do siwz - Wytycznych do wyceny.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:

1)  w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej - 100% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 10 .

2) w okresie obowigzywania rgkojmi na kwote w wysokosci co najmniej 50% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa w § 10.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z wilasng oferta, siwz, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Dokumentacje¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, w zakresie objetym zamowieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swodj koszt.

4. Zamawiajacy informuje, ze teren na ktoérym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci drenarskie.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na mozliwosé
natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociaggéow, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowiagzany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegbétowej. Podstawa do
okreslenia nakltadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR, KNR-W,
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego obowigzywac beda ceny
robocizny, materialdéw (z kosztami zakupoéw wliczonymi w cen¢ materiatu) i sprzgtu — dalej RMS, naktady kosztow
posrednich i zysku w nastepujacej kolejnosci:

- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartal wykonywanych robét.

- w przypadku braku ceny w ww. zrédle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowa z podaniem
zrodia jej ustalenia.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wilasnych materialow, przy uzyciu wilasnych maszyn i
urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatdéw dla robdt wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.
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3. Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Wykonawca, moze wykorzystaé materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogdéw koniecznej obrébki przed ich ponownym
wbudowaniem.

8. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposdb uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbioréw, o ktéorych mowa w §11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié.

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynno$ci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci zobowiazany bedzie do
przediozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 9.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bgdzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawece,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9.
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego czgsci podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647! §2 i §3 Kodeksu cywilnego.

1.1. Wykonawca / Podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba
o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzib¢ oraz przedstawia projekt umowy, ktéry zawrze
z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawieraé, co najmnie;j:
—  zakres robot powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie,
— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

2. Najpozniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub jej kserokopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem.
Wszelkiego rodzaju pdzniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami muszg by¢ kazdorazowo zglaszane
Zamawiajgcemu.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie stanowita zatacznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawcg za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci
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faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robdt przewidzianych
niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oswiadczenie
podwykonawcy).

6. Brak przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych w ust. 5, skutkowaé bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czgsci, jak tez
korzysci i pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcy.
§10.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci: .......... zh. brutto (slownie: .....covveernne. zlotych), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu o siwz, wizje¢ lokalng i wlasne doswiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ warto$ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okoliczno$ci przedstawionych w ust. 4
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optaty importowe
naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,,robot
zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy sposob obliczenia wartosci tych roboét, ktora zostanie
potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastgpi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okre§lonego w siwz i zestawieniach rzeczowo —
finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do warto$ci calego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgéci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z siwz, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§11.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastagpi fakturami czeSciowymi, ktore obejmowac beda zaptate za wykonane
etapy robot, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych (wykonanych wg zalacznikéw nr la do siwz), stanowiacy
zalacznik do niniejszej umowy.

2. Faktura cze$ciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robo6t na podstawie protokotu
odbioru elementéw potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg
koncowa, po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robdt (protokoét odbioru koncowego).
Przy czym:

2.1. wartosc¢ rozliczenia konicowego nie moze by¢ nizsza niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego (§ 10 ust.1.) ,

2.2. Suma wszystkich naleznosci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, za wigzaca ceng
umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

3. Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- Protokoét odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementdow robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
1 Osobg odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,

- wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokolem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:
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4.

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem
wykonanym przez Podwykonawce, objetym dang fakturg czgsciowa,
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnoSciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/ow.

Wraz z fakturag koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokot odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myslnik pierwszy,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementdéw zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcoéw - niniejsze oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementdéw / protokole odbioru
koncowego, a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:
oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem
rob6t im powierzonych (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.5 potwierdzajacy, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich czesci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik drugi lub
trzeci 1 czwarty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do momentu uzupetnienia powyzszych dokumentow.
W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony
z obowiazku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszg umowa, zgodnie z art. 437 ustawy Prawo
zamédwien publicznych.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 4.

Przez wystepowanie Podwykonawcdéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu zadania po
spelnieniu wymagan i obowigzkow zgodnie z § 9. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawcg, o ktorej mowa art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czegsciowe (elementdw robot) stanowiagce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

c¢) odbidér koncowy stanowiagcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt ¢, nastagpi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koncowego winno nastagpi¢ najpozniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczgcia.

Niespetnienie przez Wykonawceg warunkow okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust.1), rownoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust.1. Zamawiajacy odmowi dalszych czynnosci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,
przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.
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Odbidor koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upelnomocnionej/ych osoby/osoéb ze strony

Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/os6b ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

8.1. dla pkt. a) i ¢) protokoty odbiorow elementow robot, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktur czesciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokoét odbioru koncowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt.2.13 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robdt niezgodnie z siwz lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie
wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

11.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

11.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokryciu roszczen z tytulu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj. ..... zk. (stownie: ........... zlotych ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasno$cia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi, zostanie zwrocone
Iub zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych

mowa w punkcie 22 siwz. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

i bez zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy s3 nizej
wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opoznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi, - w wysokoS$ci
0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
c) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,
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d) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,
e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opdznienia,
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidér mial by¢ zakonczony,
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
Kary umowne, dotyczace opo6znienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
W przypadku utraty w catosci lub czgéci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.11) do zadania objetego niniejsza
umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw niniejszej umowy,
z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowartosci utraconego dofinansowania .
Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie
dowodoéw potwierdzajacych spehienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne;j
w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysiace ztotych), za kazdy taki przypadek.

§15.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
protokotu.
Niedostarczenie dokumentow okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.
Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre§lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukecji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepisOw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
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W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 10, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub re¢kojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z innych powoddéw niz okre§lone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstapita
od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do

odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia

udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
lit. € niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstapienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
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i Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.
8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnig¢ciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
Wszelkie zmiany tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Majowej w Debnie(”.

§21.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia swz,
» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienie rzeczowo-finansowe.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



