Miejski Zarzad Drog w Kielcach

KIELCE
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WZP.26.1.24.2023 Kielce, 13.12.2023r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn.: ,,Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez
budowe drog dla rowerdw oraz pieszych i roweréw na terenie miasta
Kielce”. Postepowanie nr: WZP.26.1.24.2023

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Dréog w Kielcach (zwany dalej
~Zamawiajacym”), dziatajgc na podstawie 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem
zapytan, udziela wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 2.2 w ramach danej inwestycji nalezy wykonaé projekt o$wietlenia
tylko dla odcinka 2 — al. Szajnowicza-lwanowa oraz dla MOR przy zalewie. Prosze
o potwierdzenie, ze dla Odcinka 1 oraz dla MOR przy ul. Zagnanskiej nie nalezy
uwzglednia¢ w ofercie projektu oswietlenia drogi dla roweréw, drogi dla pieszych czy
drogi dla pieszych i rowerow.

Odpowiedz:

Projektujgc drogi dla roweréw oraz dla pieszych i roweréw w ramach przedmiotowego
zadania, nalezy zapewni¢ warunki bezpieczenstwa poruszania sie takze po zmroku.
W maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ do tego istniejaca infrastrukture techniczna,
ale w przypadku jej braku lub niedostatecznych parametréow, nalezy jg doprojektowac.
W swietle powyzszego, Zamawiajacy nie wyklucza koniecznoéci zaprojektowania
dodatkowego oswietlenia drog dla roweréw w ramach odcinka 1 na fragmentach, ktére po
ustaleniu ich przebiegu beda w ocenie Projektanta i Zamawiajgcego wymagaty zapewnienia
bezpieczenstwa.

Pytanie nr 2

Zgodnie z pkt. 2.2 w ramach danej inwestycji nalezy wykonaé¢ projekt nasadzen
zieleni dla odcinka 2 - al. Szajnowicza-lwanowa oraz przy MOR po stronie
zachodnie ul. Zagnanskiej. Prosze o potwierdzenie, ze dla Odcinka 1 oraz dla MOR
przy zalewie nie nalezy uwzglednia¢ w ofercie projektu nasadzen zieleni.
Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 2.2 lit. q) SST ,w obrebie inwestycji nalezy przewidzieé nasadzenia zieleni”.
Obligatoryjnie dotyczy to odcinka 1 w rejonie MOR przy petli autobusowej przy
ul. Zagnanskiej i catego odcinka 2. Na pozostatych fragmentach odcinka 1, przewiduje sie



nasadzenia tylko w niezbednym zakresie, w miare dostepnosci miejsca i pod warunkiem nie
pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu.

Pytanie nr 3

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ projekt przebudowy istniejgcej sygnalizacji $wietinej
na skrzyzowaniu al. Szajnowicza-lwanowa z ul. E. Massalskiego, w zwigzku
z projektem przejazdu dla roweréw na poétnocnym wlocie skrzyzowania (zmiana
lokalizacji sygnalizatoréw).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje sie z przejazdu rowerowego przez ul. Massalskiego na
skrzyzowaniu z al. Szajnowicza-lwanowa. Przejazd ten bedzie objety innym zadaniem
inwestycyjnym, w ramach projektu Rowerowego Szlaku Geologicznego. W zwiazku
Z powyzszym, w ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie przebudowy
potnocnego wlotu ani zmiany sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Massalskiego —
al. Szajnowicza-lwanowa. Dla doprecyzowania oraz ujednolicenia z zapisami SST plansz
orientacyjnych dla obu odcinkéw w zakresie lokalizacji przejazdéw rowerowych oraz
przebiegu projektowanych droég dla rowerdéw, w zataczeniu do niniejszych odpowiedzi
zamieszczamy zaktualizowane zatgczniki graficzne nr 2 i 3 do SST na dokumentacje
projektows.

Pytanie nr 4

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ przebudowe wilotu péinocnego skrzyzowania
al. Szajnowicza-lwanowa z ul. E. Massalskiego, w zwigzku z dostosowaniem
parametrow geometrii drogi (skrzyzowania) do obowigzujacych przepiséw
(m.in. szeroko$¢ wyspy dzielacej/azylu dla pieszych).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig udzielonag na pytanie nr 3.

Pytanie nr 5

Z uwagi na rozlegty zakres procedur administracyjnych (m.in. uzyskanie warunkow
technicznych od poszczegéinych gestoréw sieci, uzgodnienie ZUDP, uzgodnienia
branzowe, zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu, uzyskanie odstepstw od
usytuowania budowli od granicy obszaru kolejowego i wykonywania robét ziemnych
w odlegtosci 4m od granicy obszaru kolejowego), a takze przygotowanie
szczegdtowego projektu koncepcji (uwzgledniajacy rowniez analizeé ekonomiczng)
oraz przeprowadzenie etapu konsultacji spotecznych wraz z opracowaniem raportu
z ich przebiegu, okres 6 miesiecy na wykonanie catej dokumentacji jest niemozliwy
do utrzymania.

W zwigzku z czym zwracam si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia
o 5 miesiecy (facznie 11 miesiecy na opracowanie dokumentacji projektowej).
Odpowiedz:

Zgodnie z informacjg przekazang w pkt 2.2 lit. s) SST, przedmiotowe zadanie zostato
zgtoszone do dofinansowania unijnego. Ograniczony czas na przygotowanie projektu
wynika z narzuconych zasad naboru, ktére w przypadku przyznania dofinansowania
wymagajg wykazania si¢ dysponowaniem dokumentacjg projektowa do wskazanego
terminu. Na dzien udzielania niniejszych odpowiedzi, nadal nie sg znane wyniki naboru,
dlatego Zamawiajgcy nie moze przychyli¢ sie do wniosku Wykonawcy o wydtuzenie terminu
realizacji zamdwienia.




Pytanie nr 6

Umowa o prace projektowe oraz Umowa o nadzor autorski nie uwzglednia
waloryzacji cen w zwigzku z inflacja. Jezeli stawka cenowa za nadzory autorskie
(Lp. 7 i 8 Formularza cenowego) nie bedzie podlegata waloryzacji, to prosze
0 okreslenie okresu, w ktérym cena za nadzér autorski ma byé obowiazujaca.
Odpowiedz:

Postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy okreslono w umowie
o prace projektowe, w jej art. 4 ust. 15-25. Te postanowienia dotycza takze umowy o nadzor
autorski z mocy §2 ust. 12 tej umowy. Nadto stwierdzamy, iz poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia to - w przypadku obu uméw - pierwszy miesigc po uplywie 6
miesigcy obowigzywania umowy (patrz art. 4 ust. 22 lit. b) umowy o prace projektowe).
Jednoczesnie wskazujemy, ze po stronie Wykonawcy winno nastapic wiasciwe
skalkulowanie oferty cenowej zawierajgce wystepujace ryzyka, w tym ryzyko wzrostu cen.
Nalezy nadto zauwazy¢, ze obowigzek petnienia nadzoru autorskiego moze nie wystagpic.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze terminy sktadania i otwarcia ofert nie
ulegajg zmianie.

Powyzsze wyjasnienia nie prowadzg do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 2 do SST na dokumentacje projektowg Orientacja odc. 1 (4 ark.)
2. Zalgcznik nr 3 do SST na dokumentacje projektowg Orientacja odc. 2 (1 ark.)



