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UMOWA NR ... (Wzér)

w dniu ... w D¢bnie pomiedzy
Gming D¢bno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 De¢bno, NIP: 597-162-76-49,
ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

................ Prowadzqcym/q dziatalnos¢ pod firmgq ... ............ / 0sobg prawng / reprezentowang przez ...............,
zwanym/a dalej ,,Wykonawcea":
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
1. Zamowienie obejmuje budowe nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i o$§wietleniem ul. Kolejowej
i odcinka ul. Ustugowej w Dg¢bnie.
1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
a) ul. Kolejowa:
Dhugos¢ w osiach — 438,54 m, szerokos¢ 5,50 m. Chodnik jednostronny szerokosci 2,0 m.
Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % daszkowy z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni o
konstrukcji jak dla ruchu KR2 i nawierzchni z betonu asfaltowego:
— podbudowa - kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 20 cm,
— warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 grubos$ci 8 cm,
— warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
Zjazdy i chodniki:
— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm,
— kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.
Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy — ok. 2420 m2
Nawierzchnia chodnika — kostka typu polbruk — ok. 800 m2
Linia kablowa o$wictleniowa i likwidacja kolizji:
* kablowa linia oswietleniowa — dt. 423m/501m (d}. wykopu/dt. kabla) ( 13 stupéw z oprawami o§wietleniowymi)
* szafka oswietleniowa SO
+ zabudowa stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV
» wyniesienie kabli nn-0,4 kV i SN-15 kV poza obreb kolizji
Kanalizacja deszczowa — ok. 324 mb z wpustami drogowymi i przykanalikami.
b) ul. Uslugowa:
Dhugos¢ w osiach — 220,00 m, szerokos$¢ srednio 6,00 m. Na odcinku 0+00,0 do 0+114,70 prawostronny chodnik o szeroko$ci
1,5 m dopasowany do granic pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % daszkowy z odwodnieniem do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni o konstrukeji jak dla ruchu KR2 i nawierzchni z betonu asfaltowego:
— podbudowa - kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 20 cm,
— warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 grubosci 8 cm,
— warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gruboéci 4 cm.
Zjazdy i chodniki:
— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm,
— kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.
Nawierzchnia jezdni — masa asfaltowa — ok. 1320 m2
Nawierzchnia chodnika — kostka typu polbruk — ok. 315 m2

1.2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza nastgpujace prace i obowigzki:
1) Roboty budowlane
2) Nadzér nad robotami obejmujacy:
a. kierownika budowy
b. kierownika robot branzy sanitarnej
c. kierownika robdt branzy elektrycznej
d. kierownika robdt branzy drogowe;j
3) Zastepstwo inwestorskie w zakresie:
a. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Mysliborzu i uzyska decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Opis przedmiotu zamowienia okreslaja specyfikacja warunkow zamowienia wraz ze wszystkimi zalacznikami (dalej: SWZ)
oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektoéw w
sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okres§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.
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11.

12.

13.

14.

15.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Dokumentacja projektowa i STWiOR.

- Obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne

do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru

robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie

w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4

niniejszej umowy. Laczna maksymalna warto$¢ robot zaniechanych okreslona zgodnie z § 10 ust. 4 nie moze wyzsza niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. § 10 ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét (dalej: STWIOR) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

c) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na ecksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowys;

d) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

e) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie

przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zalagcznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wlasng oferta,
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada
uprawnienia do robot objetych umowsa i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania
niniejszego zadania.

Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze zadanie bgdzie dofinansowane w 95%
warto$ci inwestycji §rodkami pochodzacymi z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. W ramach dofinansowania Zamawiajacy otrzyma $rodki w tacznej kwocie: ... zh.

Zamawiajacy informuje, ze udzial wlasny Zamawiajacego w realizacji inwestycji wynosi 5% jej wartos$ci, pozostale 95%
srodkéw pochodzi¢ bedzie z dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji ze $rodkow wiasnych Wykonawcy, w czgéci nie pokrytej
udzialem wilasnym Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 12, na czas poprzedzajacy wyplate Srodkow
z dofinansowania na zasadach okreslonych Wst¢pna Promesa, uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 r. z dnia 1 lipca 2021 r.
oraz Regulaminem Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zastrzega si¢, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie ponad zaliczke, o ktorej mowa w § 11 ust. 2, nastapi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego. Wstgpna Promesa oraz
Regulamin Rzadowego Funduszu Polski Lad stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos$¢ za ewentualng utratg¢ przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktorym
mowa w ust. 11, lub jego cze¢sci, w przypadku gdy utrata wynika¢ bedzie z niedotrzymania przez Wykonawce warunkow
niniejszej umowy, w tym doreczenia Zamawiajagcemu faktury w terminie okreslonym w § 11 ust. 3 i 4, z winy lezacej po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przez 5 lat bedzie zobowigzany do poddania si¢ kontroli prowadzonym przez
instytucje zewngtrzne w zakresie zgodnosci realizacji zamdéwienia z zasadami programu, o ktérym mowa w ust. 11.

§2.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

— rozpoczecie — z dniem podpisania umowy,

— zakonczenie robot budowlanych w terminie umozliwiajagcym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do dnia

odbioru koficowego tj. ............... r.,

Za termin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:

3.1. opdznien, przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej

starannosci, jezeli uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
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3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

3.5. potwierdzonego przez dostawcoOw wydtuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materialow w stosunku do terminéw
okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

6. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czeéci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowiazkow Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunig¢ciu
termin wykonania robdt. Niewykonanie tych obowiazkow pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane..

2. Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikdéw robot).

3. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastapi¢ w formie jednostronnego o§wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.

4. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien budowlanych oraz aktualnym zas§wiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika
budowy i/lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robot, jezeli uzna,
ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o§wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy oraz kierownikow robot wraz z kopia ich uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami
o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.4. zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu, o zakonczeniu  budowy
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie , zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.5. odnowienie statej organizacji ruchu

2.6. opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiOR,

2.7. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR,

2.8. prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

2.9. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

2.10. ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktore mogg zaistnie¢
w okresie od rozpoczgcia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji Sciekow sanitarnych i powstatych $mieci
i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym wykazem zatagczonych
dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — min. 2 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.16 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,

¢) wniosek do PINB w Mysliborzu o pozwolenie na uzytkowanie z potwierdzong data wplywu,

d) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

e) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakosci.

f) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

g) protokoly przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

h) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),

i) protokoly niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

j) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

k) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodete¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawce) osndw geodezyjnych dla dzialek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych robot,

1) zestawienie iloSciowe i materialowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilo§ciowe i materiatowe,
w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenow
zielonych, sieci i instalacji (z podzialem na rodzaj sieci i instalacji oraz §rednic¢ i materiat) — potwierdzone przez
uprawnionego geodete 1 kierownika budowy.

pisemne zawiadomienie wilascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomos$ci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajacemu,
dopekienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowiazkow dotyczacych przebudowy sieci objgtych
zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zalaczonych do niej warunkdéw technicznych,
opinii i uzgodnien,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie na wlasny koszt ciagloéci pracy (zagospodarowania i przeplywu $ciekéw) w przebudowywanych
sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w sposob uzgodniony z zarzadcg sieci, tj. PWiK Sp. zo.o. w Debnie,
zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendw przylegajacych do placu budowy. Wykonawca musi zapewni¢
mieszkancom, w miar¢ mozliwos$ci technicznych dojazd na terenie objetym budowsa do posesji przylegajacych do
budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych ma-
terialow, urobku, gruzu, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

wbudowywanie materiatow z rozbidrki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi,
zapewnienie bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materialéw z rozbiorki, ktére inspektorzy nadzoru
inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a ktdre nie zostang wykorzystane
do wbudowania w ul. Ofiar Katynia, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, na odlegtos¢ do 10 km,
a w przypadku frezow asfaltowych na odlegtos¢ do 5 km,
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2.26. w przypadku wykonywania zakresu robdt objetych niniejszg umowa w granicach dzialek nie bedacych wlasnoscia
inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyskaé¢ oswiadczenie
wiasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez o geodezyjnym
odtworzeniu stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostana przez Wykonawce naruszone.

2.27. po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem zaplecza
budowy bgdacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

2.28. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.29. informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.30. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub za zgoda
Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania efektow wykonanych robodt, a nastgpnie przywrocic
teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

2.31. w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwiazan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materiatow 1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwigzan zamiennych - obcigza wykonawce
1 moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.32. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.33. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania 1 utrzymania przez caly okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie
z powyzszym projektem.

2.34. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drég innych niz gminnych na wbudowanie urzadzen obcych
w pasie drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej decyzji optaty - tylko
pierwsza rat¢ — za rok 2022, jezeli bedzie konieczne.

2.35. W przypadku gdy roboty beda prowadzone w pasie drogi pozostajacej w zarzadzie Zamawiajacego, wOwczas
Wykonawca nie ponosi kosztow za zajecie pasa oraz kosztoéw oplaty na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym tej drogi

2.36. inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci:
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wilasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i STWIOR.
Dokumentacj¢ projektowa i STWIOR, w zakresie objetym zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swodj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty moga wystgpowaé niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.
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5. W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktére nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcey przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie
z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metodg kalkulacji szczegdtowej.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR,
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego
obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi w ceng materiatu) i sprz¢tu — dalej RMS,
naktady kosztéw posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:

- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzetu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materiatu lub sprzg¢tu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenowa z podaniem
zrodta jej ustalenia.

§7.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materialow, przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen
oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatéw dla robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowiagzany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata
techniczna. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie robdt jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Wykonawca, moze wykorzystaé materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogéw koniecznej obrébki przed ich ponownym
wbudowaniem.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie, do dokonania na wlasny koszt, koniecznej obrobki materialdw z rozbiorki
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ul. Ofiar Katynia, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w ust.7.

9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbiorow, o ktorych mowa
w §12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robot drogowych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczeg6lnos$ci zobowigzany bedzie
do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w §14 ust. 11.
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5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust.1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawece,

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9.

Zlecenie wykonania zadania lub jego cz¢$ci podwykonawcy moze nastapi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

zgodnie z art. 647" § 21 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba o akceptacje

podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze z podwykonawca. Projekt

umowy musi zawieraé, co najmniej:

— doktadne oznaczenie podwykonawcy,

—  zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy warto§¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy
za poszczegolne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten sam zakres robot naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa,

— okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— os$wiadczenie podwykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaty przez Zamawiajacego okreslone,

— postanowienie o terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa pomi¢dzy Wykonawcag a podwykonawca nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy w zakresie warunkoéw zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposéb mniej korzystny niz niniejsza

umowa ksztattuje prawa i obowigzki Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie zastrzezenia

do tego projektu, w szczegdlnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy z

podwykonawca, ktoére musza kazdorazowo uzyskac zgod¢ Zamawiajacego.

Najpozniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalne;j

umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub jej kopi¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Nie przekazuje sig

Zamawiajagcemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci zamowienia,

chyba ze warto§¢ umowy o podwykonawstwo jest wicksza niz 50.000,00 zt.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub jej kserokopii poswiadczonej z zgodnos$¢ z oryginatem moze zglosi¢ na pismie sprzeciw do tej umowy,

w szczegblnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 6 i1 ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy

z podwykonawcag, ktore musza by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktéorych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowity zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie

protokotu odbioru elementow robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy platnosci

faktur wystawionych przez podwykonawcow nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za wykonanie robot,

ktére wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,

przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 10, skutkowaé bedzie postgpowaniem

Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czescei, jak tez

korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy

podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcg w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami powinny

zawiera¢ postanowienia odpowiadajgce postanowieniom § 9.

§10.
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1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ...... zh. brutto (stownie: ..o ), w tym podatek VAT,
ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢
warto$ci wykonania zamdwienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i optaty importowe
naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty
zaniechane), o ktérych mowa §1 ust. 5 niniejszej umowy, sposob obliczenia wartosci tych robot, ktdra zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-
finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czgéci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatéw, ktdrych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, a takze z obowigzujacych norm i warunkéw technicznych.

§11.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi w dwoch ratach, w tym pierwszej w formie zaliczki, natomiast rozliczenie
koncowe nastapi po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokot odbioru
koncowego). Warto$¢ naleznosci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego (§10 ust. 1). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za wigzaca kwota
wynagrodzenia bedzie uznawana kwota podana stownie w §10 ust. 1.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy zaliczke w wysokos$ci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Pozostata cz¢s§¢
wynagrodzenia umownego wyplacona zostanie po zakonczeniu realizacji inwestycji i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z ust. 1, w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koficowego inwestycji przez
Zamawiajacego.
Zaptata zaliczki, o ktérej mowa w ust. 2, nastapi na podstawie prawidlowo wystawionej i dorgczonej Zamawiajacemu
faktury, w terminie 21 dni od dnia jej dorgczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury Wykonawca
wystawi faktur¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Koncowe rozliczenie, to jest zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia w wysokosci 95% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 10 ust. 1, nastapi na podstawie prawidlowo wystawionej i dorgczonej Zamawiajacemu faktury (faktura koncowa),
w terminie 35 dni od dnia jej dorgczenia i od dnia dokonania odbioru koncowego. Zaptata nastapi przelewem na rachunek
bankowy wskazany w tresci faktury. Wykonawca wystawi faktur¢ w terminie do 14 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego.
Wraz z faktura koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokét odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 kierownika budowy odpowiedzialnego za pelienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementdow robot (rozliczenie robot) wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementdw zostal wykonany bez
udzialu podwykonawcow; o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru etapu / protokole odbioru koncowego,
a w przypadku wykonania robot z udzialem podwykonawcow Wykonawca dostarczy wiasne o$wiadczenie
o wykonywaniu robdt z udziatem podwykonawcow, zawierajace zestawienie podwykonawcoéw wraz z zakresem robot im
powierzonych,
oswiadczenie Wykonawcy, ze zaliczka, o ktorej mowa ust. 2 i 3, zostala przeznaczona w calosci na realizacj¢ przedmiotu
umowy.
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 11 potwierdzajacy/e, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich cz¢sci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.
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W przypadku nie przedlozenia facznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 5. Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu
platno$ci do momentu uzupetnienia powyzszych dokumentdw. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowe;j
zaptaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja
Wykonawcg.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objg¢te niniejsza umowa, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Przez wykonywanie rob6t z udziatem podwykonawcoéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/6w w wykonywaniu
zamowienia po spelnieniu wymagan okre§lonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje si¢ za zatajenie przed
Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu / etapow,

b) odbior konicowy, stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktéorych mowa w ust.1., wpisem do dziennika budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego,
nie p6zniej niz w terminie zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 1 tiret drugie. Podstawg do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie siedmiu

dni roboczych, liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

W przypadku zakrycia robot ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyjatkiem

sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode,

wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 2 pkt 2.2 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust. | tiret drugie, rbwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowaé bedzie

odmowa dokonania odbioru koncowego oraz rozpoczeciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14, do momentu

zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego nastapi w terminie 10 dni od zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2. Zakonczenie czynnosci odbiorowych lub odmowa dokonania

odbioru koncowego winno nastapic¢ najpédzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Odbior koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upetnomocnionej/ych osoby/osob ze strony

Wykonawcy, inspektora/réw nadzoru inwestorskiego 1 delegowanej/ych osoby/osdb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiory o ktoérych mowa w ust.l nie zostaly dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze

spelnieniem zobowiazan wynikajacych z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

9.1. dlaust. 1 lit. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu / etapu,

9.2. dla ust. 1 lit. b) protokoét odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.17 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na oceng prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce,
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub niedopetienia
obowiazku, o ktorym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania roboét niezgodnie z SWZ lub wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmowié¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia
tych wad, wilacznie z rozpoczeciem naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.1it. a) lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunig¢cie wad lub usterek.

Odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 11 zostanie potwierdzona

w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na ponowny wniosek Wykonawcy, zgodny

z warunkami zgloszenia do odbioru koncowego okreslonymi w ust. 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
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13.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

13.2.jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy
zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§13.

1. Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci ...% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. ... zt (stownie: .......... ).

2. Strony ustalaja, Ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajgcego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z §12 niniejszej
umowy,

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

3. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§14.
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke¢ w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaplaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce - w wysokosci 300 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty- w wysokosci 500 zt za kazde takie
zdarzenie,

g) zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

h) zanie wywiazanie si¢ z warunkoéw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w wysokosci
500 zt za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr mial by¢ zakonczony,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.
3. Kary umowne dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bedg potragcane z faktury koncowej Wykonawcy.
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W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladéw okresowych i gwarancyjnych, beda potragcane na podstawie noty obcigzeniowej
lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunig¢te w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

W przypadku utraty w catosci lub czesci dofinansowania (o ktérym mowa w §1 ust.11) do zadania objetego niniejsza
umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw niniejszej umowy,
z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowartosci utraconego dofinansowania .

Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% warto$ci umownej, chyba ze nie pokrywa zaistniatych szkod i kosztéw

Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodow
potwierdzajacych spelnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w wysokosci 2.000,00 ztotych (dwa tysiace ztotych), za kazdy taki przypadek.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony jest rowna wynagrodzeniu umownemu
brutto, okreslonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy =z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.
Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiagcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre§lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepisOw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mdgl uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny
z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminow, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawcg o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
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W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej wadzie.
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego 1 zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z innych powodow niz okre$lone w §2 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra odstapita
od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie

do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia

udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w §1 ust. tiret.
szoOsty niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czgéci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny

materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami umowy, jakie moga wynikna¢ z realizacji
niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
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mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umows i zgodne z art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Niedopuszczalne sg zmiany umowy, o ktéorych mowa w 454 wskazanej
ustawy.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym ,,Budowa nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z odwodnieniem i oSwietleniem ul. Kolejowej i odcinka ul. Ustugowej w Debnie”.

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) postanowienia SWZ,
2) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
4) Wstepna Promesa,
5) Regulamin Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

Zamawiajacy Wykonawca



