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AKT UMOWY Nr .........
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ)

»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw we Wrzesni - Etap II”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap II”, zostaty wykonane przez Wykonawce na
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich
wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien

publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

c) Warunki Ogdine Kontraktu;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
e) Dokumentacja Projektowa;
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f)  Wyceniony Wykaz cen;
g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;
h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie wady w petne;j
zgodnos$ci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa.
Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  wynosi:  ............. PLN  (stownie  ziotych:
....................................................................................... ),w tym podatek VAT: ........ PLN
(stownie ZIotyCh: .......cooiiiiiiiii )

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr
w Banku ,

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty roznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
ktorych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 — Zamawiajgcy.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
L s L s
2 s
2 e

[podpisy os6b upowaznionych]

B e
[podpisy oséb upowaznionych]
W charakterze petnomocnika.
Bedac w petni upowaznionym przez:
(piecze¢ Zamawiajgcego)
(piecze¢ Wykonawcy)
Data Podpisania: Data Podpisania:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcoéow
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.. +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogdlne", ktore stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz "Warunki Szczeg6lne", ktére zmieniajg i/lub uzupeiniajg postanowienia
Warunkéw Ogolinych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI| SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegd6lne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze)j.

Numeracja klauzul i Rozdziatbw w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna
i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogdlnych.
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoinych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go
odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach
Ogodlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.14 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w tych
Warunkach oznaczaé beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.15 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zawierajacy opis roboét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczac
beda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowierr Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni - Etap II”
Strona 10 z 51



1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24 ”Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

1.1.3.9  uzupetnia sie o definicje ,miesigc oznacza 30 dni”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku
do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wadj, liczony od
daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkow].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jakg Roboty zostaty
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] i
wynosi 60 miesiecy.

1.1.4 Pieniagdze i platnosci

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
Kontrakcie badz wynikajgcych z zapisow Rozdzialu 13. Zatgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokét Negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.6 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 »0dcinek” oznacza cze$¢ Robdét wymieniong w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni - Etap II”
Strona 11z 51



1.16.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w
dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty

Stale i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czesé¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poézniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”— udostepniony
nieodpfatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i monitorowania
Robdt. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg rowniez w STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych).

Ponadto w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowien Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm bgdz aktéw prawnych regulujgcych kwestie
termindw, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesiatg (2%) tego Kosztu.

13 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania dodaje sie stowa:
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,Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci]’

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjag;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00
do 15:00 z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato
uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezaca korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest
od dnia otrzymania korespondenc;ji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdanh przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy
od dnia, w ktérym dotarly one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w
przeciwnym wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemne;.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ wnioski materialowe do akceptacji przez Inzyniera za
posrednictwem systemu informatycznego udostepnionego przez Inzyniera. Ww. system
bedzie obstugiwat takze proces akceptacji wnioskéw. System bedzie stanowit takze
archiwum  wnioskéw materiatowych. Wykonawca przedtozy komplet wnioskow
materiatowych w wersji papierowej jako element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zapewni zgodnos¢ dokumentoéw zarejestrowanych w systemie informatycznym z wersjg
zafgczong do dokumentacji powykonawcze;.

1.4 Prawo i Jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@ Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, Ze:
(a) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia dostarczg
Zamawiajgcemu umowe okreslajgcg sposob wspotdziatania Wykonawcdw w wykonaniu
robot.
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1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub
udziatu w nim, na osobe trzecia (tj. dokonac przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiajg, ze
zgoda Zamawiajacego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym przez Inzyniera

zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdf], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiadciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilo$¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy
natrzy egzemplarze.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Technicznych
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeh odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegély

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z tych
0sob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.
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Rozdziat2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegodlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg oswiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdét wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

€) klauzula 1.9 [Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral,
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],
() klauzula 4.24 [Wykopaliska],

(9) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

() klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

()] klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie),

(K) klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob Koricowych],

0] klauzula 12.2 [Préby Opdznione],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego],

(0) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia lub Robét lub sasiadujaca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na kohcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu bedzie ono wigzagce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].
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Rozdziat4 Wykonawca

4.1 Ogoblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscia”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach
Technicznych dla Robét, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci
0] 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(ii) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zastrzezeniem, iz pozostate wéwczas 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego przez procentowe potrgcenia z
faktur Wykonawcy.
Potrgcenia rozpoczng sie od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz bedg dokonywane
do czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie
pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury. Sposob spfat
zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnosci.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia, Wykonawca winien wnies¢ brakujgca
czes¢ zabezpieczenia w terminie do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu,
zgodnie z kl. 15.2
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
w hastepujacy sposoéb:
(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
(b) 30% warto$ci zabezpieczenia wykonania nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady dla Robét.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcéw i zleci¢ jakichkolwiek Robét bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jakby to byty

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni - Etap II”
Strona 16 z 51



dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych
podwykonawcéw do Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks

cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1.

10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
warto$¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.
b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,

podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w
zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne

postanowienia tych umow sg niewazne.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14

dni nie zgtosi na piSmie zastrzezeh oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuije jej

tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian

w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej

otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzah Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak

za wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajgc spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
objetego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg
zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby
w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
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umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz
przedtozonej Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktdre powstaty w sytuacjach opisanych w pkt.
13 obcigzajg Wykonawce.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z
Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

Na kohcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):
) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robadt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(8) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakos$cia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscia.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgcy
infrastrukturg techniczna,”.

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalno$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,wtgcznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz na swodj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robdét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone,
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992)
wraz z pézniejszymi zmianami.

4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wladze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (ptyta CD).

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 3 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
() prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
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bedg, Rozdzialu 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze

()] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych,

(k) informacje o istniejgcych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli
1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie zdarzenia wystgpity lub mogg
wystapic¢, oraz

)] informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia
niepomysinych warunkéw fizycznych oraz innych przeszkdd i utrudnien (w tym
przeszkaod prawnych).

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokoét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a
odnoszgcych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:
Wykonawca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Rob6t do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje
fotograficzng obejmujacag stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich
Zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robét.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomo$ci], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
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aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktoceh czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociggi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzic¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggéw i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skredla sie stowa ,Inzynier moze zazgdaé

od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
(a) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszym Podwykonawcom wytgcznie tych
naleznosci, ktére powstaly po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane albo po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢ bedzie wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamdwienia sg dostawy lub ustugi.

(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

(c) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt (a).
Termin liczony jest od dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
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(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt (c), Zamawiajgcy
moze:
(i) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
(i) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
(iii) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i Zzelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe
a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie - w zakresie
nadzoru i realizacji rob6t budowlanych (nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi i
ich realizacja),
b. pracownicy fizyczni - wykonujacy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na
budowie wykonujgcy roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe).
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz o0s6b petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie).
2. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
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zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (. w szczegdélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczeg6inych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robédt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.
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Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.2

Probki

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

7.4

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Materiatéw / Urzgdzen
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Wniosek o zatwierdzenie
Materiatéw / Urzadzen ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami (dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania i spetnienia zatwierdzonej ST i Dokumentacji projektowej).
Whniosek o zatwierdzenie Materiatdw / Urzadzen musi wskazywaé miejsce wbudowania
danego Materiatu / Urzgdzenia. Wzér Wniosku o zatwierdzenie Materiatow / Urzgdzen
Wykonawca otrzyma od Inzyniera.

Nastepnie Inzynier bez zbednych opdznien, najpdzniej w ciggu 7 dni kalendarzowych,
uzgodni Materiaty / Urzgdzenia, ktére nie bedg wymagaty istotnych uzgodnien i wyjasnien

Préoby

Na koncu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Wszelkie préby, Proby Koncowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Wtasno$¢ Materiatow z rozbiérki]l w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wlasnos¢ Materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowig wlasnos¢
Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw
dotyczacych odpaddw.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodnie z

art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe

o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedag nastepujgce

dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdéw witasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolenn wymaganych do rozpoczecia,

wykonania i ukonczenia Robo6t na podstawie programu Roboét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
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przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesdci Roboét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzyc, zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieh tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdéznieh poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdoznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robédt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiladzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak réwniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegétowy Program Robdt w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajagcym najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia
okreslona w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzadzona w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...
Zamawiajacy’.

Na konhcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tresc:
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

dodaje sie: ,i

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je witadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez uczestnictwo w prébach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Robét w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie
wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.5 Opodznienia, spowodowane przez witadze

Na konhcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wptyw na Czas ukonczenia Robot w
stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzaca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwloke

Skresla sie w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwloke] i w jej miejsce wpisuje sie klauzule w
brzmieniu nastepujacym:

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymaganh klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] to bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajacemu za to uchybienie kary za zwiloke na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Kara taka bedzie réwna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za
kazdy dzien zwioki, ktory uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzah ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwioki nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odszkodowania w kwocie odpowiadajgcej wysokosci dotac;ji
(dofinansowania) uzyskanego na realizacje zadania bedgcego przedmiotem umowy — w przypadku
koniecznosci zwrotu ww. dotacji (w catosci lub z czesci) z powodu przekroczenia terminu realizacji
zadania, jesli zwloka w realizacji zadania nastgpita z winy Wykonawcy.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy w wysoko$ci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin
usuniecia wad i usterek — w wysoko$ci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Za kazdy dzien zwitoki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Rob6t objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzien zwitoki liczony od daty z
ktérg Roboty te powinny zosta¢ rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez
Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

4. Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamodwienia bedzie
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw. Kara taka bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzadzen, Materiatdéw nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary
to 10 000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatéw i/lub urzadzen.
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6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy na co ten wyraza zgode. Zamawiajagcy moze rowniez pokry¢é kary z
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo.

2. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki.

3. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.

4. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto.

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

6. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wprowadzonej na podstawie
klauzuli 13.1 ust. 3, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego
podwykonawcy wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapiséw Kontraktu, bedg one wigzace pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Na koncu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty pod warunkiem zastosowania klauzuli
3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Robo6t

Na koncu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia Czasu na Ukohczenie
Robét pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].
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Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie wykonanego obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest takze, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Robdét lub Odcinka od wtasciwych wiadz lokalnych. Wykonawca
otrzyma w zwigzku z tym stosowne petnomocnictwo od Zamawiajgcego.

10.3 Zaklécanie Prob Koincowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujgco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

~Wypehienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu
28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robdt, wigcznie z
usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na konhcu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robét
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.
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Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujgcej tresci:

Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony
zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sig od daty ukonczenia Robdt ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robdét.

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych] w
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkos$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegdélnych Warunkach Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 12 [Proby eksploatacyjne] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 12 Proby eksploatacyjne

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prob eksploatacyjnych

Préby eksploatacyjne oznaczajg proby sprawdzajgce juz na wilasciwym medium, na ktérym
oczyszczalnia bedzie pracowata, po wydaniu Swiadectwa Przejecia tj. przejeciu robét przez
Zamawiajgcego.

Préba eksploatacyjna — okres normalnego ruchu oczyszczalni trwajgcy 6 miesiecy, podczas ktérego
obiekt ma by¢ eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach
stabilnej i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy. Podczas proby eksploatacyjnej
Wykonawca wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z préb sredniodobowych,
proporcjonalnych do przeptywu dla $ciekdéw: surowych oraz oczyszczonych odptywajgcych do
odbiornika, badan parametrow osadu na poszczegdélnych etapach obrobki, itp. badan, rejestrujgc
réwnolegle kluczowe parametry ruchu oczyszczalni (opisane w Wymaganiach Zamawiajgcego).
Terminy wykonania badan bedg kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzajgc zmiany wynikajgcg ze zmian w
trakcie Préb Eksploatacyjnych.

Powyzsze dokumenty nalezy przekazaé rowniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz
karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych. Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich
obiektow oczyszczalni.

Zamawiajacy:

(a) dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa, instrumentow, robocizne, materiatéw, oraz
odpowiednio kwalifikowanej i doswiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi préby eksploatacyjne w obecnosci takiego Personelu
Zamawiajgcedo, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie wymagac
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(b) Proby Eksploatacyjne winny by¢ przeprowadzone skoro tylko bedzie to wykonalne po przejeciu
Robét lub Odcinka przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o dacie, po
ktérej te Préby beda wykonywane. Jezeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to Préby beda
przeprowadzone w okresie do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym
uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego.

Dodana Klauzula 12.2 Préby op6znione

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb to Personel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ Préby na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby beda nastepnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w
obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznane za wierne.

Jezeli Préby Eksploatacyjne sg opdzniane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca, to
Inzynier moze wezwa¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych Prob w terminie do 21 dni od otrzymania
wezwania. Wykonawca winien wykonaé Préby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam
wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera.

Jezeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opéznienia Préb Eksploatacyjnych
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien (i) powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, oraz (ii) bedzie
uprawniony na warunkach klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu
plus odpowiedni zysk, ktére nalezy wtgczy¢ do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu powiadomienia, Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Jezeli Proby Eksploatacyjne Robot lub ich Odcinka z przyczyn nie dajacych sie przypisa¢ Wykonawcy
nie bedg mogly by¢ ukonczone w ciggu Okresu Zgtaszania Wad, lub innym czasie uzgodnionym
miedzy Stronami, to bedzie uznane, ze Roboty lub ten ich odcinek przeszly [Préby Eksploatacyjne].

Dodana Klauzula 12.3 Proby ponowne

Jezeli wynik Préb Eksploatacyjnych dla Robét lub Odcinka okaze sie ujemny, to:

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad];
oraz

(b) kazda ze stron moze zazgdal powtdrzenia nieudanych Préb oraz Préb Eksploatacyjnych innych,
zwigzanych z tym prac, na tych samych warunkach.

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajgcemu kosztow, ktdére Zamawiajgcy poniesie jezeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i
ponowne proby wynikajg ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt
usuwania Wad].

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik prob eksploatacyjnych

Bedzie sie uwazato, ze Roboty lub Odcinek nie przeszlty Préb Eksploatacyjnych, jezeli Czesé lub
catos¢ Prob Eksploatacyjnych Robdt lub ich Odcinka data wynik ujemny. Wynik ujemny oznacza
nieosiggniecie warunkéw okreslonych w ST | - WYMAGANIA OGOLNE.

Jezeli Roboty lub Odcinek nie przejdg Préb Eksploatacyjnych a Wykonawca zaproponuje dokonanie
poprawek lub zmian w Robotach lub tym Odcinku, to moze on zosta¢é powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu, ze prawo dostepu do Robét lub tego Odcinka nie moze by¢
zapewnione az do czasu, dogodnego dla Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wtedy nadal miat
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obowigzek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spetnienia Proby w odpowiednim czasie po
otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajacego lub w jego imieniu o czasie dogodnym dla
Zamawiajgcego. Jezeli jednak Wykonawca nie otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgtaszania
Wad, to bedzie on zwolniony z tego obowigzku, a zostanie uznane, ze Roboty lub ich Odcinek,
zaleznie od przypadku przeszty te Proby Eksploatacyjne.

Jezeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwtoki w udzieleniu przez
Zamawiajgcego dostepu do Robdét lub Urzadzenia czy to w celu zbadania przyczyn negatywnych
wynikow Préb Eksploatacyjnych czy tez dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien
powiadomi¢ o tym Inzyniera, oraz (ii) z uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie
uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, ktére zostang dodane do Ceny Kontraktowe;.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).

1. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach i okolicznosciach:

1) Dopuszczalna jest zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) na skutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) w przypadku warunkéw atmosferycznych wystgpienie opadoéw deszczu nawalnego,
potwierdzonego pisemnie przez Inzyniera, powodujgcego catkowite zalanie wykopow
lub robét ziemnych, opady $niegu o grubosci pokrywy powyzej 15 cm
w ciggu doby utrzymujace sie diuzej niz 5 dni, temperatury ponizej -5°C powodujgce
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robé6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle
dni, przez ile wystepowaly opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich
wstrzymanie z tym Ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Inzyniera;

b) w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych rozumianych jako trzesienia ziemi,
osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy czym nie bedg uznawane za
osuwiska przypadki braku nalezytego zabezpieczenia wykopoéw przed osuwaniem sig
ziemi,

1.2) na skutek wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robd6t na niewypaty i niewybuchy,
b) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,
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d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a mianowicie: istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) na skutek wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) na skutek wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych;

1.5) na skutek dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty aktdw administracyjnych a w tym decyzji,
zezwolen, uzgodnien, stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

1.6) na skutek wystapienia zagrozeh wptywajgcych na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okolicznosci wynikajgcych z
rozprzestrzeniania sie konfliktu zbrojnego na Ukrainie (w szczegdlnosci braku dostepnosci
lub opdznienia w dostawach materiatow lub urzgdzen bagdz sprzetu koniecznych do
realizacji Kontraktu, braku personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji prac,
ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi towarami,
ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytucji, itp.), dojdzie do
opdznienia w realizacji prac.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania umowy.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych zwiekszajgcych jakosé, parametry
techniczne Ilub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zaméwienia,
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b)

c)

d)

f)

)

h)

Z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

Z uwagi na pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez obnizenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

z uwagi na koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwosciag
zrealizowania przedmiotu umowy przy  dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

na skutek zmiany decyzji, postanowieh lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

w przypadku koniecznosci wykonania robét oraz usunigecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robdot objetych umowg do 15% wartosci ZKK lub zmiana
wynagrodzenia, w tym zlecenie rob6t dodatkowych i zamiennych.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w
specyfikacji warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez
zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen spowodowana nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

d)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zSWz,

kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania umowy zgodnie z SWZ,

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji elementéw przedmiotu zamdwienia, tj. zamiast
zaktadanego remontu / wymiany - dostawa nowego urzadzenia, w przypadku kiedy
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4)

5)

warto$¢ urzadzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyzszy o 75 %
wartos¢ dostawy i montazu nowego urzgdzenia.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany w zakresie podwykonawstwa, a mianowicie zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty
ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca
polegat na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, zmiana podwykonawcy Ilub rezygnacja z
podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

Umowa niniejsza podlega¢ bedzie zmianom w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci
w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréow i ustug (VAT). Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT
wynikajgcg ze stawki tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku
podatkowego. Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo
uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujgcg na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego),

b) zmiany przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 Pzp
uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie,

poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert,
wysoko$¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,

wysokos¢ wynagrodzenia zmienia sie¢ o kwote zmiany wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszany przez prezesa GUS

wniosek o0 zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu
zamoéwienia nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a
kazdy kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia,

maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,
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10.

11.

12.

13.

7) waloryzacja nie moze tez stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy dokonanych w trakcie
kalkulacji ceny oferty. Nie mogg one prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka zwigzanego z
niedoszacowaniem oferty przez wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli
wzrostu jego wynagrodzenia,

8) Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawcy temu zmieniono warto$¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i kosztéw
realizacji zamowienia,

9) zmiana umowy wymaga zlozenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materiatow lub kosztéw z realizacjg przedmiotu zamdwienia z
wysokoscig wynagrodzenia wykonawcy,

W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, ktéry wystepuje o zmiane

wynagrodzenia zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z wnioskiem o

zmiane wynagrodzenia, szczegotowego wyliczenia wzrostu kosztéw majgcych wptyw na koszty

wykonania zamowienia.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegétowienia

wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zgdania.

Zamawiajgcy wystepuje z zgdaniem, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wniosku Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy zakwestionuje prawidtowo$¢ wyliczen lub zasadnos$¢ wniosku Wykonawcy a

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiajgcego nie zgodzi sie ze

stanowiskiem Zamawiajgcego to strony sg zobowigzane do podjecia negocjaciji.

Negocjacje dotyczgce zmiany wynagrodzenia nie mogg trwa¢ diuzej niz 1 miesigc a po tym

terminie Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o arbitraz lub do sgdu o zmiane wysokosci

wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1-3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kwoty zwiekszajgce wynagrodzenie wynikajgce z waloryzacji wyptacone zostang Wykonawcy

kazdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu).

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢é dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

13.3 Procedurawprowadzania zmian

Skresla sie ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 celem
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4.
Taka korekta uwzgledni uzasadniony zysk i wezmie pod uwage wnioski jakie Wykonawca moze
postawi¢ na mocy 13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do uzupehienia lub uszczegétowienia
oferty na zmiane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania.
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Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzadza sie Protokdét Konieczno$ci i Protokdt Negocjaci
Ceny, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

System informatyczny, o ktorym mowa w kl. 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robét]
zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokotéw koniecznosci, negocjacji i
anekséw). Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie
informatycznym. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu
opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegolne pozycje Wykazu Cen.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie jako nie majagca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajagce zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie podpunkt (a) w Klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowg Zatwierdzong Cene Kontrakiowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni - Etap II”
Strona 36 z 51



i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure
potwierdzania postepu i rozliczenia rob6t zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.

Na potrzeby prawidtowego rozliczenia rob6t wykonawca bedzie zobowigzany przed
ztozeniem pierwszego wniosku o Swiadectwo ptatnosci przedstawi¢ do akceptacii

Inzyniera

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie w catosci.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia wykazujace
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Cata korespondencja
pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi byé wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgce zapisy:
Inzynier bedzie wystawiat Przejsciowe Swiadectwa Platnosci poprzez ich automatyczne
generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w klauzuli 4.21
[Raporty o postepie] przewidywany szczegdétowy plan ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robdét.

Przewidywane plany ptatnosci bedg skladane w okresach miesigcznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgadzenia i Materialy przeznaczone do Robéf] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
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Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czeséci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-
2027 i umowa o dofinansowanie Projektu. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce
kwalifikowalnos$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie modgt
wystawic”

W tresci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujacy tekst ,Kwot Zatrzymanych
oraz”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczeg6lnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza,
niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci potrgcenia kwot,
naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody (w tym
potwierdzenia przelewu), ze kazdy z Podwykonawcow otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy tego Swiadectwa Ptatnosci, lub
(i) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposéb uprawniony, na mocy postanowien umowy z
dalszym Podwykonawca, do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot, oraz
(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

14.7 Zaplata

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w terminie 30 dni

od daty otrzymania kompletu dokumentoéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zapfaty.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi dowdd dokonania
ptatno$ci do Podwykonawcy oraz o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowac Inzynierowi
i Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inzynierowi i
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania
sie Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
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domagania sie od Podwykonawcy ziozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.8 Opoézniona zaptata

Skresla sie tre$¢ klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opodznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten
dzien).

149 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,14 dni”.
W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech egzemplarzach”.
Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o treSci nastepujace;:

W Rozliczeniu kohcowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie ptatnosci na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z Rozliczeniem
Koncowym, dowdd dokonania ostatniej ptatnosci do Podwykonawcy oraz oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich naleznosci. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce ostatecznej ptatnosci z Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula 14.7.

Dodaje sie nowg Klauzule 14.16 [System informatyczny do rozliczania Rob6t] w brzmieniu:

Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Rob6t]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do rozliczania robot,
ktéry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjaé¢ i postepowac $cisle wedlug wymagan Zamawiajgcego w
przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego
Stronom rozliczanie robét budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do
rozliczania robot.

Funkcjonalnos¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy beda karty postepu Robét (protokoty odbioru w SIRM)
wprowadzone do systemu udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajagce zgodnosé
wykonania robdét z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do systemu
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z
Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki winny by¢é wprowadzone do systemu informatycznego niezwtocznie po ich
dokonaniu.

Poszczegolne karty postepu Robdt wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce
winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ zadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowa, dowolng przegladarkg internetowg (z wytgczeniem przeglgdarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw ptatnosci oraz Protokotéw konieczno$ci i negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww. systemu
informatycznego w formie papierowej.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw,

b) wspomaganie tworzenia kart postepu Robdt wraz z przechowywaniem kolejnych wersiji kart,
c) archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,

d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postepu Robot,

e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentoéw rozliczeniowych:

- Zestawienie kart postepu Robét (protokotéw odbioru w SIRM),
- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
- Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci,

f) biezace monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robot na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczgcych procedury
rozliczania robot,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego
nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego irozliczenia robét zgodnie z niniejszymi
warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania roboét i poswiadczania ptatnosci przez Inzyniera. System
bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty oraz
do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.
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Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2

Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) zleci Roboty podwykonawcom
(1) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(II) w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub

jakgkolwiek jego czes¢ stronie trzeciej bez wymaganej zgody,

Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:

15.5

(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady sg
istotne.

Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:

a)

b)
<)

d)

e)

f)

)

h)

W przypadku powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz
jeden miesiac,

W razie nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

W przypadku zwtoki w wykonaniu umowy przekraczajgcego 30 dni w odniesieniu do terminu
przewidzianego na wykonanie umowy,

W przypadku, gdy poziom wykonania Robét przez Wykonawce nie daje podstaw do uznania,
ze umowa zostanie wykonana w terminie przewidzianym na jej wykonanie, ani w terminie
okreslonym w pkt 1 lit. f,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.
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Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Iub sprzeczny 2z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

Odstgpienie od umowy okre$lone w pkt.1 - b, ¢, d, f, g oraz h tiret drugi i ust. 3 nastgpi z winy
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowg klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstapienia] o tresci nastepujace;j:

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstapienia

Strony os$wiadczajg, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie,
odstgpienie to bedzie odstgpieniem od niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang czes¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.
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Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Roboét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Skresla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujaco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatno$ci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie
|

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wytgczenia] w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedow Wykonawcy
z zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:
,,Nie zgloszenie roszczenia w terminie jest rbwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez
Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@)  spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sagdu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
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Dodany Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkéow
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sig, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi
oraz inne $wiadczenia wypfacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziataC w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od
sktadania publicznych os$wiadczeh na temat wykonywanych Roboét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjgaC zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
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CZESC 4
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Karta Gwarancyjnazdnia.............u......

Dotyczy: ,,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap II”

Gwarantem jest Wykonawcea: ..........oooeeiiiiiiiiiii i,
AN, ottt e e

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.,
ul. Mitostawska 8

62-300 Wrzesnia

NIP: 789-00-09-517

REGON: 630196722

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca rob6t) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

CZESC A - GWARANCJA JAKOSCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy (wraz z zatgcznikami) na roboty
budowlane nr ........... z dnia ...l na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni - Etap II”

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do robot
budowlanych i prac montazowych wykonanych w ramach przedmiotu umowy, niezaleznie od tego
czy roboty, wykonywane sg przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcéw.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajgcego, jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant
ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na catosé robét budowlanych i prac montazowych wynosi ........ miesiecy
zgodnie z ofertg Wykonawcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego
odbioru koricowego robdt, to jestod dnia ... , przy czym:

(i) jezeli wada danego zakresu robét lub prac montazowych spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat (maszyny lub urzadzenia), Gwarant zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad w obu elementach.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonanych robat;

,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw we Wrzesni - Etap II”
Strona 45z 51



(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia osoéb trzecich do wykonanego przedmiotu umowy
(lub poszczegdlnych jego elementow)

(i) awarie, przez co nalezy rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakidcenia w
prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - ................cooiiiin .

1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumieé
naprawe lub wymiane danego elementu wchodzgcego w zakres przedmiotu umowy na wolny od
wad objetego niniejszg gwarancjg, wedtug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a)
ponizej, przy czym decyzja o sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczng.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byfa juz
dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zagdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady w
wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki. Jezeli kary umowne nie
pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w
petnej wysokosci, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i utracone korzysci.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie dochodzit
odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla robét, odbywaé sie bedg co najmniej raz w roku w okresie
obowigzywania gwarancji.

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt w dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

3.6 Koszt przeglagdow gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakosci obcigzaja
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad

4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego, podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usuniecia wad:
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
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b) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu robét bedg usuwane w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyzsze
terminy nie sg mozliwe do dochowania, Strony uwzgledniajgc zakres i stopien skomplikowania
prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopeini obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w
okredlonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt
gwaranta zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy, a w
szczegolnosci roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej czesci robot
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie moégt z niego korzystaé (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajacy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych
od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie Pocztg elektroniczng
na wskazany adres e-mail.......................
Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas
usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem
poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w
przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie
pocztg elektroniczng na wskazany adres e-mail Gwaranta. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant
sporzgdzg wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o
wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadach. Taki wykaz zostanie doftgczony do
protokotu odbioru korncowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na

= L0 £
(b) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyfac
T T T [ =3 O zmianach w danych adresowych,

o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomic

Zamawiajgcego na pismie o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie osob reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadto$ci Gwaranta

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady

6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

6.2. Okres rekojmi dla catosci robét budowlanych i prac montazowych wynosi 60 miesiecy i liczony
jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru koricowego robot.

7. Ograniczenia gwarancji
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7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) uzytkowania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania;

d) samowolnych napraw, przerébek Iub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

e) zwioki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito
w ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
koncowego dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koricowego.

8. Postanowienia koncowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

CZESC B - GWARANCJA JAKOSCI DLA MASZYN, URZADZEN | WYPOSAZENIA

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urzadzenia dostarczone i zamontowane w ramach
wykonania Umowy na roboty budowlane nr ........... zdnia ... na realizacje zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow we
Wrzesni - Etap II”

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do
wszystkich maszyny i urzadzenh dostarczanych i zamontowanych w ramach umowy, niezaleznie
czy sg dostarczane i montowane przez Gwaranta (Wykonawce) czy tez przez Podwykonawcéw.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa ponizej w punkcie 2.2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajgcego, jak i inne wady w nich powstate z przyczyn, za ktére Gwarant lub
producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji jakosci.

1.3. Okres gwarancji jakosci na wszystkie maszyny i urzadzenia dostarczone i zamontowane wynosi
minimum 24 miesiecy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego
odbioru koncowego robdt, to jestod dnia ... , przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielit diuzszej gwarancji jakosci na maszyny i/lub urzadzenia,
gwarancja obowigzuje w okresie gwarancji producenta;

(ii) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Gwarant zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad w obu elementach.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec¢:

(i) wade fizyczng w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszajgcg wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robat;

(i) wade prawng, w tym ewentualne roszczenia oséb trzecich do wykonanego przedmiotu umowy
(lub poszczegdlnych jego elementow)
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(i) awarie, przez co nalezy rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakidcenia w
prawidtowym funkcjonowaniu obiektu - ................cooii i,

1.5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢
naprawe lub wymiane danego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu umowy na wolny od
wad, wedtug wyboru Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt. 2.1. lit. (a) ponizej, przy czym decyzja o
sposobie usuniecia wad bedzie poparta konsultacjg techniczng, zaleceniami producenta itp.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

(a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byfa juz
dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady w
wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za kazdy dzien zwtoki. Jezeli kary umowne nie
pokryjg catosci szkody, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w
petnej wysokosci, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak i utracone korzys$ci.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

(a) nieodptatnego, terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary;

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d), o ile spetnione sg przestanki
naliczenia kary.

(d) zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajgcy skorzysta ze swoich uprawnien i bedzie dochodzit
odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 powyzej.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne dla maszyn i urzadzeh odbywac sie bedg co najmniej dwa razy
w roku w okresie obowigzywania gwarancji, lub czesciej jezeli wymaga tego gwarancja jakosci
udzielona przez producenta maszyny lub urzadzenia.

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W skitad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przeglagdowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt w dwdch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

3.6 Koszt przegladéw gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jako$ci obcigza
Gwaranta.

4. Tryb usuwania wad

4.1. Gwarant zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego, podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
(naprawy/wymiany wadliwego elementu).

4.2. Termin usuniecia wad:
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
b) pozostate wszelkie wady nie wymagajgce wymiany maszyn, urzgdzen bedg usuwane w ciggu 7

dni od daty zgtoszenia,
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c) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub catosci maszyn lub urzgdzenia
bedg usuwane w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku kiedy z
przyczyn obiektywnych powyzsze terminy nie sg mozliwe do dochowania, Strony uwzgledniajgc
zakres i stopien skomplikowania prac, wyznaczg protokolarnie inny, realny termin usuniecia
wad.

4.3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

4.4. Jesli Gwarant, po wezwaniu do usuniecia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez
Zamawiajgcego, nie dopeini obowigzku usuniecia wady w drodze naprawy lub wymiany w
okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wad na ryzyko i koszt
gwaranta zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujagce mu na podstawie umowy, a w
szczegolnosci roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

4.5. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej czesci robot
/danego elementu biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie moégt z niego korzystaé (czas przerwy w
eksploatacji/uzytkowaniu).

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, ktére swym dziataniem lub zaniechaniem
spowodowat w toku usuwania wad.

4.8 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zachowania czesci maszyn i/lub urzgdzen, ktére zostang
wymienione w ramach przegladow gwarancyjnych w celu ewentualnego awaryjnego ich
zastosowania w przysziosci.

5. Komunikacja

5.1. O kazdej stwierdzonej wadzie Zamawiajgcy powiadamia Gwaranta w terminie do 5 dni roboczych
od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg elektroniczng
na wskazane adresy e-mail. ....................... Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie
przyjecie zgtoszenia i okreslic sposéb i czas usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest
telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem poczty elektronicznej. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie pocztg elektroniczng na wskazany adres e-mail
Gwaranta. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia
o wadach. Taki wykaz zostanie dotgczony do protokotu odbioru koricowego.

5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

(a) wszelkie pisma / zgloszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na

= 0 1= O zmianach w danych adresowych, o
ktorych mowa powyzej, Strony obowigzane sg informowa¢ sie niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomic
Zamawiajgcego na pismie o:
a) zmianie adresu lub firmy;
b) zmianie oséb reprezentujgcych strony;
¢) ogtoszeniu upadtosci Gwaranta
d) ogtoszeniu likwidacji firmy Gwaranta.

6. Rekojmia za wady
6.1. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji jakosci.
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6.2. Okres rekojmi dla wszystkich maszyn i urzgdzen wynosi 36 miesiecy i liczony jest od daty
dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego odbioru kohcowego robét.

7. Ograniczenia gwarancji
7.1. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej Strony rozumiejg: wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne, stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b) uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i
uzytkowania, stosowania niewtasciwych materiatdéw eksploatacyjnych,

c) samowolnych napraw, przerdbek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
Zamawiajgcego/Uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) zwioki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby zawiadomienie o zaistniatej wadzie nastgpito
w ustalonym terminie.

7.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
koncowego dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koricowego.

8. Koszty serwisu gwarancyjnego

8.1. W okresie 24 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen Wykonawce obcigzajg koszty

serwisu gwarancyjnego dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania
przedmiotu zamoéwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytutu serwisu gwarancyjnego bedzie
ponosit Wykonawca, a to w szczegolnosci koszt ustug serwisowych (przeglad, regulacja,
nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.).
Koszt wymiany czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw,
filtréw itp., fgcznie z kosztem zakupu czesci zamiennych, szybkozuzywajgcych sie lub zapasowych
oraz innych ptynow, filtrow itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji na
zastosowane urzgdzenia, maszyny, czy materiaty obcigzajg Zamawiajgcego.

8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujete w cenie oferty Wykonawcy sg state i niezmienne w catym
okresie obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci dla maszyn i urzgdzen (kwota ryczattowa) i
stanowig catkowite i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji zobowigzan
wynikajagcych z niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o pokrycie réznicy
pomiedzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami serwisu gwarancyjnego
wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

9. Postanowienia koncowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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