

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa Etapu</i>	<i>Termin Wykonania</i>	<i>Kwota wynagrodzenia</i>
1	<i>Dostawa niezbędnych materiałów obejmująca w szczególności materiały określone w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do SWZ</i>	<i>3 tyg od podpisania umowy</i>	<i>50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), Wynagrodzenia po Odbiorze Częściowym nr 2</i>
2	<i>Prace demontażowe i związane z nimi prace ziemne, w tym w szczególności określone w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do SWZ</i>	<i>2 tyg od zakończenia 1 etapu</i>	<i>25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), Wynagrodzenia po Odbiorze Częściowym nr 1</i>
3	<i>Prace montażowe i związane z nimi prace ziemne, w tym w szczególności określone w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do SWZ, wraz z uprzątnięciem Placu Budowy i Odbiorem Końcowym,</i>	<i>3 tygodnie od zakończenia 2 etapu, najdalej do 15 września 2022 roku (do rozpoczęcia prób grzewczych sieci)</i>	<i>25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), Wynagrodzenia po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy</i>