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1 miejsce na parafy Stron: 

 

 
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je 

interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 
  

UMOWA nr ______________ 

Zawarta w dniu ________________ 2024 r. w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 

34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną w dalszej części 

Umowy: „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Marcina Ratułowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

przy kontrasygnacie: Moniki Styrczuli – Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

 

a: 

 

II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 

 

Panią/Panem __________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej  

w ___________________ul. ___________________, __-_________ _______________ wpisaną/-ym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: __________________, REGON: 

_________________, zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

_________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ______________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________________, NIP: __________________, REGON: __________________,zwaną/-ym dalszej części umowy 

„Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym przez: 

__________________ 

__________________ 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o 

treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
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z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowanej i pobranej  

z Centralnego Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.)] 

 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą 

__________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 

__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP__________________, REGON: __________________ 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą 

__________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 

__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: __________________, REGON: __________________  

prowadzącymi działalnos c  gospodarczą w formie spo łki cywilnej pod nazwą __________________ 

posiadającej NIP: __________________, REGON: __________________, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. _________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do 

Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ______________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________________, NIP: __________________, REGON: __________________, 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/ym działalnos c  gospodarczą pod firmą  

3. __________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 

__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP__________________, REGON: __________________ 

działającymi jako konsorcjum __________________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz  

z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspo lnego ubiegania się o udzielenie 

zamo wienia publicznego 

– reprezentowanymi przez ____________________________ – pełnomocnika konsorcjum, 

ustanowionego w oparciu o tres c  art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo 

zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania 

Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamo wienia publicznego 

[pełnomocnictwo nr__________ z dnia ____________________] 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
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[preambuła] 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego 

jako: RB.271.1.2024 pn.: „Remont mostu na potoku Cichy w ciągu drogi gminnej os. Sobury w 

miejscowości Ciche”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 ze zm.), zawarta została umowa (zwana w dalszej części: „Umową”) o następującej 

treści: 

 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 
 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty 

budowlane obejmujące wykonanie remontu mostu na potoku Cichy w ciągu drogi gminnej os. 

Soboru w miejscowości Ciche. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie remontu mostu drogowego 

w miejscowości Ciche w ciągu drogi gminnej wraz z umocnieniem brzegów rzeki i terenu pod 

obiektem. W ramach przedmiotowej inwestycji wyremontowane zostaną dojazdy do mostu 

wraz z ciągami pieszymi. Na czas realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany most 

objazdowy. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wynikającej z oferty Wykonawcy jest 

zobowiązany do wzniesienia tymczasowego mostu objazdowego, a następnie – po zakończeniu 

robót – do jego rozbiórki, uprzątnięcia i uporządkowania wszystkich nieruchomości 

stanowiących własność osób trzecich, które zostały zajęte dla celów związanych  

z wzniesieniem mostu i jego użytkowaniem (w tym nieruchomości zajętych dla potrzeb 

dojazdu do mostu). Do obowiązków Wykonawcy należy również pozyskanie od właściwych 

organów administracji publicznej/służb i inspekcji wszelkich niezbędnych uzgodnień 

dotyczących mostu objazdowego, jego usytuowania i użytkowania.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji inwestycji obok treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy, określa dokumentacja 

projektowa, składająca się z następujących elementów: 

3.1. Projekt budowlany 

3.2. Przedmiar robót; 

3.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB); 

− stanowiących łącznie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: „dokumentacja 

projektowa”). 

4. Ustala się następującą hierarchię dokumentów, składających się na opis przedmiotu 

zamówienia (dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w 

następującej kolejności): 

4.1. projekt budowlany; 

4.2. przedmiar robót; 

4.3. STWiORB. 
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5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 

w §1 ust. 4 Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 

piśmie Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy 

interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §1 

ust. 4 Umowy.  

6. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez 

Wykonawcę. 

7. Materiały budowlane użyte na potrzeby realizacji robót muszą:  

7.1. być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową, w tym STWiORB; 

7.2. spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), w tym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i 

atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszym zamówieniem w terminie 

określonym w §4 ust. 2 Umowy, zgodnie z niniejszą Umową, dokumentami wskazanymi w §1 

ust. 3 [w tym wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe 

organy administracji publicznej, wskazanymi w tejże dokumentacji (jeżeli dotyczy)], 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że efekt 

przeprowadzonych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia spełni wymagania,  

o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w zakresie szczegółowo 

określonym w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy). 

10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, 

deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy 

prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie 

były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym 

wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.   

11. Przedmiot zamówienia został objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) (dalej jako: 

„Program”) – Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/3994/PolskiLad stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy. 

12. Zgodnie z założeniami ww. Programu (vide §7 ust. 5 w zw. z §9 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały 

nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady 

Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 

2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r.)  rozliczenie 

inwestycji (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi w drodze jednej płatności – na 

podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po realizacji całej inwestycji. 

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

następnego. Zamawiający dokona płatności Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji 
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przedmiotu Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie 

Wykonawcy. Zasady, na których zaliczka zostanie udzielona określają postanowienia §61 

niniejszej Umowy. 

13. Mając na względzie obowiązki nałożone na Zamawiającego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego (będącego organizatorem naboru wniosków o dofinansowanie z Programu)  

w drodze udzielonej Wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/3994/PolskiLad (załącznik nr 3 do 

Umowy), dotyczącej dofinansowania inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia  

z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przez Wykonawcę 

inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 

wypłatę z Promesy. Jednocześnie wskazuje się, iż zapłata wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (inwestycji) w całości nastąpi po odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

14. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to 

rozumieć dzień, w którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[zobowiązania Stron] 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1. w dniu zawarcia niniejszej Umowy: przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji 

projektowej; 

1.2. wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 

7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

1.3. zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

1.4. wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

1.5. rozwiazywania problemów technicznych leżących po Jego stronie; 

1.6. odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 

1.7. odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

1.8. terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1. protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

2.2. zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy, a nadto przed przystąpieniem do 

wykonywania robót objętych Umową: wykonania we własnym zakresie i na swój koszt 

projektu tymczasowej organizacji ruchu (w tym zakres ograniczenia ruchu oraz sposoby 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót) oraz uzgodnieniu go  

z właściwymi organami administracji publicznej i Zamawiającym; 

2.3. zabezpieczenia mienia używanego do wykonania robót (mienie Zamawiającego  

i Wykonawcy) przed kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując 

odpowiedzialność za szkody powstałe w tym mieniu na skutek naruszenia przez 

Wykonawcę tego obowiązku; 

2.4. zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
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2.5. weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego z właścicielami (gestorami) sieci (jeżeli dotyczy); 

2.6. zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym  

i geodezyjnym; 

2.7. wykonania przedmiotu Umowy, w sposób który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej (w tym uwzględniając zakres wskazany w przedmiarze robót), 

przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze wskazaniami 

nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu określonego w przedmiocie 

zamówienia, a więc wykonania robót bez względu na występujące trudności  

i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie towarzyszących robotom: dostaw  

i usług z należytą starannością właściwą dla zawodowego (profesjonalnego) charakteru 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

2.8. realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

2.9. wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym 

sprzętem. Za wszelkie uszkodzenia materiałów lub pogorszenia ich jakości wynikłe  

w trakcie transportu, rozładunku czy prowadzenia samych robót odpowiada Wykonawca; 

2.10. wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) 

oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213). Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu oraz urządzenia do 

zainstalowania/zamontowania; 

2.11. dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

2.12. zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, montażu podliczników 

poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów  

w trakcie realizacji inwestycji (Strony mogą uzgodnić inne zasady rozliczenia kosztów 

związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z mediów – w takim wypadku zasady te 

zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy); 

2.13. oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy. 

2.14. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 

2.15. w przypadku robót zanikających lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego tychże prac do odbioru przed zakryciem; 

2.16. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę (jeżeli 

dotyczy) w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
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w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 

2.17. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.18. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

2.19. zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 

dokumentacją projektową; 

2.20. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji/innego zagospodarowania [Wykonawca 

przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)]; 

2.21. Jako podmiot wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z następujących ustaw: 

2.21.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2556 ze zm.), 

2.21.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

− powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepisów wykonawczych, 

wydanych do tychże ustaw; 
2.22. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

2.23. terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z Umową  

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według postanowień Umowy; 

2.24. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy; 

2.25. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

2.26. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami 

ustawy - Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

2.27. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminach określonych w niniejszej Umowie (nie dłuższych niż terminy 

technicznie uzasadnione i konieczne do ich usunięcia); 

2.28. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

2.29. bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza  

o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także  
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o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 

termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia 

informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszczalna forma 

wiadomości e-mail) wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 

informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu 

wymaganej Umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty  

i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej  

o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego; 

2.30. informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

2.31. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §15 ust. 2 niniejszej Umowy czynności 

w trakcie i na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy; 

2.32. uczestniczenia w trakcie realizacji robót w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 

przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). 

Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, 

kierowników branżystów niezbędnych na danym etapie zaawansowania budowy; 

2.33. prowadzenia dziennika budowy (jeżeli dotyczy); 

2.34. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy wskazane w §2 ust. 2 pkt. 2.1. – 2.33. niniejszej 

Umowy nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 

wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez 

Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego powstają 

skutki określone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

3.1. następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót; 

3.2. szkody wyrządzone pracownikom (personelowi Wykonawcy) i osobom trzecim; 

3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, 

sprzętu lub innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego 

bezpośredniej okolicy. 

 

§ 3 

[podwykonawstwo] 

 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie (w zależności 

od treści oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty: zostanie skreślony pkt 1.1. 

albo pkt 1.2. poniżej): 

1.1. bez udziału podwykonawców (znanych w chwili składania oferty); 

1.2. przy udziale następujących podwykonawców (znanych w chwili złożenia oferty), 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 
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1.2.1. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres 

powierzonych prac) : _____________________________________________________; 

1.2.2. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres 

powierzonych prac) : _____________________________________________________; 

2. Powierzenie realizacji podwykonawcom określonym w ust. 1 pkt 1.2. i/lub podwykonawcom 

zgłoszonym na późniejszym etapie Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej/tych części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców / 

dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy [przy czym podwykonawca (dalszy 

podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy]. 

6. Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy,  

o którym mowa w §3 ust. 5 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 

6.1. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia 

Wykonawcy (odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) robót budowlanych; 

6.2. przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne  

z tytułu zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie 

należne Wykonawcy od Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac; 

6.3. przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, 

który został określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

6.4. projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia następujących wymagań: 

6.4.1. projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać 

wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron 

umowy, powinny określać zakres prac powierzanych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót 

budowlanych objętych umową o podwykonawstwo muszą być zgodne (w tym mogą 

być krótsze) z terminami wykonania robót określonymi dla Wykonawcy  

w niniejszej Umowie; 

6.4.2. projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji 

nie mogą zawierać postanowień: 

6.4.2.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
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wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio – w przypadku umów  

o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

6.4.2.2. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru zleconego umową  

o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego; 

6.4.2.3. uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy, od zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6.4.2.4. dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy)  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) w formie zatrzymania lub potrącenia 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo); 

6.4.3. projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie 

wszelkich odbiorów prac/robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (jeżeli ten ostatni 

zgłosi takie żądanie) oraz zawierać zapisy o konieczności określania w protokołach 

odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy 

odbiorów robót muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże robót 

określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub tożsame z tymi terminami; 

6.4.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin 

ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres prac/robót 

zlecony podwykonawcy; 

6.4.5. okres rękojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) nie może upływać wcześniej niż okres rękojmi określony  

w niniejszej Umowie; 

6.4.6. projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa  

w §15 ust. 8 Umowy; 

6.4.7. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 

wspólnie (np.: w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz 

wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 

dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

6.4.8. projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera 

postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia,  
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w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

6.5. gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach 

zamówienia. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie określonym w §3 ust. 6 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego 

projektu tejże umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) 

dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku 

niespełniania wymagań określonych w §3 ust. 6 Umowy. Niezgłoszenie, w terminie 

określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy 

podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

10. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),  

o których mowa w §3 ust. 9 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

(słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wzywając 

Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

11. W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) stosuje się odpowiednio postanowienia §3 ust. 5 – 10 Umowy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

13. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu 

Umowy, nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 
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14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objętego umową  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub 

kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy podwykonawca), nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak 

również w przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub 

usług powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 15 Umowy, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy). 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia –  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) 

dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §3 ust. 18 Umowy, w terminie tam 

wskazanym, Zamawiający jest uprawniony: 

19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu 

podwykonawcy) – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo: 

19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

albo: 

19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 

bezpośredniej zapłaty, o której mowa w §3 ust. 19 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej 

Umowy. 

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. 

art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

 
§ 4 

[termin wykonania zamówienia, Harmonogram i kosztorys] 

 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia. 

2. Ukończenie całego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2024r.  

Przez termin „ukończenie całego przedmiotu Umowy” Strony rozumieją dzień zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości odbiorowej przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że: 

2.1. podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy ta gotowość zostanie 

stwierdzona (przez co należy rozumieć zrealizowanie wszystkich robót budowlanych 

objętych Umową, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w 

oparciu o pozycje wynikające z kosztorysu Wykonawcy); 

oraz 

2.2. nie zostaną stwierdzone wady istotne przedmiotu Umowy, limitujące możliwość 

dokonania odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

3. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 

7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

4. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (w dalszej 

części jak: „kosztorys”), który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w 

przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie. Opracowany przez Wykonawcę 

kosztorys winien zawierać m.in. pozycje odpowiadające przedmiarom robót, o których mowa 

w §1 ust. 3 Umowy. 

5. Zamawiający dokona akceptacji kosztorysu Wykonawcy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 

dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do 

poszczególnych pozycji kosztorysu (względem: ich braku w kosztorysie), Zamawiający jest 

uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia/poprawienia i wyznaczenia Mu w 

tym celu odpowiedniego terminu (każdorazowo nie krótszego aniżeli 3 dni). Z chwilą 

akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu, zostaje on uczyniony przez Strony załącznikiem 

nr 4 do niniejszej Umowy. 

6. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmujący m.in. pozycje 

odpowiadające przedmiarom robót, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy, a nadto następujące 

elementy: 

6.1. kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wartościową ilustracją ścieki 

krytycznej robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć 

zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §4 ust. 2 Umowy,  
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z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu robót 

określonych w dokumentach wskazanych w §1 ust. 3 Umowy; 

6.2. procentowe zaawansowanie danego asortymentu robót w odniesieniu do całości 

przedmiotu Umowy; 

6.3. proponowane terminy przeprowadzenia Odbiorów technicznych, o których mowa w §7 

ust. 1.2. Umowy (proponowane terminy mogą być wskazane poprzez odniesienie do np.: 

konkretnych, planowanych do ukończenia w terminach wskazanych w Harmonogramie, 

elementów robót). 

7. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych 

od dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 

8. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia otrzymania uwag, do 

dokonania poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, 

wg opinii Zamawiającego, elementy. 

9. Harmonogram, z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego jako Załącznik nr 5 

staje się integralną częścią niniejszej Umowy. 

10. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania 

elementów Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, 

zmianie zakresu robót do wykonania w ramach poszczególnych Etapów, w następujących 

przypadkach: 

10.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodującej, że realizacja 

poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa; 

10.2. innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram, w tym zmian wskazanych w 

treści §13 Umowy. 

11. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) 

akceptacji Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o 

którym mowa w tym ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §5 ust. 1 Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować 

Przedmiot Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 

§ 5 

[wynagrodzenie i zasady jego waloryzacji] 

 

1. Zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: _________________________ zł (słownie: _______________________ __/100) 

netto, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce: ___%- tj. o kwotę: 

_______________________________ (słownie: _____________________________), co daje kwotę: 

_________________________ zł (słownie: _______________________ __/100) brutto. 

2. Szczegółowe informacje dot. wysokości wynagrodzenia, zawiera kosztorys, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
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3. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady  

i ciężary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości 

przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacją projektową, 

niniejszej Umowy oraz pozostałych jej Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia 

wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie 

przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość wykonanych robót. 

Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy uwzględnia wszelkie 

koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 

3.1. wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu Umowy [w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych 

badań, opinii i ekspertyz, koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-

kosztorysowych (jeżeli dotyczy), koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie 

Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w ramach 

czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji przedmiotu Umowy, koszty związane z 

udzieleniem rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w całym okresie ich 

obowiązywania); 

3.2. wykonania robót tymczasowych; 

3.3. zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy; 

3.4. wywozu i utylizacji (zagospodarowania) odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich 

materiałów rozbiórkowych i in. 

4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy  

i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego przedmiotu 

Umowy, stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §5 ust. 3 Umowy 

przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić 

podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie 

przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji całego zakresu przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie 

określonych w Umowie. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §5 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku: 

7.1. odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na 

przyszłość), 

7.2. zastosowania mechanizmu waloryzacji, o którym mowa w ust. 9 poniżej i nast.; 

7.3. wprowadzenia zmian do Umowy w trybie określonym w §13 Umowy; 

7.4. rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, 

− w sytuacjach opisanych powyżej w ust. 7.1. i 7.4.: podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych przedmiotem 

Umowy (kolejno: w przypadku odstąpienia od Umowy: wg stanu na dzień odstąpienia, w 

przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia 

zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o 
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zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą 

kalkulacji szczegółowej (załącznik nr 4). 

8. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i 

praw wynikających z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. 

Powyższy zakaz dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i 

praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

9. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się 

uważało, iż wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1 Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają wartości wprowadzone do 

Umowy na podstawie §13 Umowy. 

10. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

11. Jako podstawę zmiany wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik wzrostu lub spadku wskaźnika 

publikowanego miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 

Statystycznym GUS Wskaźniki Cen Nakładów Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano – 

Montażowej, miesiąc do miesiąca, na stronach internetowych GUS. 

12. Zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik, 

obliczony według zasad określonych w ust. 13 poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub 

równego lub niższego niż 0,98 w stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku,  

w którym zawarto niniejszą Umowę. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 

następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

13. Aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty 

pierwszej waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane (dostępne na dzień 

przeliczenia) kolejne miesięczne wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym 

należy w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do 3 (trzech) miejsc po przecinku, 

do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte wskaźniki otrzymane w wyniku 

podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100. 

14. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 13 ustala się na datę (dzień/miesiąc i rok) wypadającą w 181 

(sto osiemdziesiątym pierwszym) dniu, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 9 zd. 3 i ust. 10 powyżej waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie 

pozostałe do wypłaty i nie przewiduje się aktualizacji raz ustalonego wskaźnika. 

15. W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy 

wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

16. Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy 

nie przekroczy 3% łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie Wykonawcy, co 

oznacza, że wynagrodzenie nie zostanie podwyższone ani obniżone o więcej niż: 

____________________ zł (słownie: ___________________________________). 
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17. Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 9 – 16 powyżej wymaga zawarcia 

pomiędzy Stronami aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia 

aneksu do Umowy w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu 

środków finansowych w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku postanowienia aneksu 

obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji,  

a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie  

o zapłatę odsetek, w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

18. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (na skutek zastosowania mechanizmu 

waloryzacyjnego określonego niniejszymi postanowieniami), odmowa podpisania aneksu nie 

wpływa na skuteczność zmiany wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca 

kalendarzowego, w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia. 

19. Zmiana wynagrodzenia związana ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji, o którym mowa w 

ust. 9 – 19 Umowy nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9 – 19 powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

20.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

20.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 6 

[rozliczenia finansowe] 

 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy, nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowana częściowego. Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązek zapewnienia finansowania inwestycji objętej przedmiotem niniejszej Umowy do 

czasu nadejścia terminu zapłaty (wypłaty kwoty z promesy). 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze końcowej 

rachunek bankowy, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z zatwierdzonym 

protokołem końcowym odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

następnego. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i doręczenia faktury końcowej 

Zamawiającemu nie wcześniej aniżeli po upływie 5 (słowem: pięciu) dni od dnia 

sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, 

limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. Faktura końcowa, 

wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie wcześniejszym aniżeli wskazany w 

postanowieniach zdania poprzedzającego skutkuje tym, iż wskazany w fakturze termin 

wyznaczony Zamawiającemu na zapłatę należności objętej fakturą nie biegnie i rozpoczyna 

swój bieg dopiero z upływem 5 dni od dnia sporządzenia przez Strony protokołu, o którym 
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mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Do wystawionej faktury VAT winien być załączony odpis protokół odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/-ów nadzoru inwestorskiego 

działającego/-ych w imieniu Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty całości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu dostarczenia przez Wykonawcę 

wymaganego dokumentu. 

7. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

zgodnie z zasadami określonymi w §7 niniejszej Umowy. Protokół końcowego odbioru robót 

sporządzony zostanie pomiędzy Stronami, w obecności osób wskazanych w §7 ust. 5 Umowy. 

8. Faktura końcowa powinna być wystawiona przez Wykonawcę na: 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,  

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162 

i doręczona na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

9. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

ze zm.), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.  
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:  

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF) 

Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl . 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności objętej fakturą 

końcową, Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego ustawowych 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz innych roszczeń, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

11. Zamawiający będzie realizować płatność na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie określonym w ust. 3 powyżej. 

12. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym  

w Urzędzie Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji 

niniejszej Umowy. 

http://www.efaktura.gov.pl/
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13. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie1 jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze musi być wpisany na tzw. „białą 

listę podatników VAT” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci 

elektronicznej, stosownie do treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)2. 

15. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawcę numeru rachunku 

rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów („biała lista”) Zamawiający dokona 

płatności na inny podany w wykazie podmiotów („biała lista”) numer rachunku rozliczeniowego 

Wykonawcy, a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy  

w wykazie podmiotów („biała lista”) na rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 

117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze 

zm.)3. 

16. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 

16.1. w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna 

od wykazanej w kopii; 

16.2. niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy; 

16.3. stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane; 

16.4. opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami 

niniejszej Umowy lub jej załącznikiem (w tym Ofertą lub kosztorysem); 

16.5. potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla 

pozoru; 

− będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku 

ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek 

nałożonym na Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających  

z doręczonych decyzji. 

 
§ 61 

[zaliczka] 

 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 

Umowy w łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy 

(wg stanu z dnia zawarcia nin. Umowy), tj. __________________________ zł (słownie: ________________). 

2. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 PZP, nie jest wymagane. 

3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez 

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1  

w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej. 

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu stosownie do treści 

postanowień §6 ust. 8 Umowy. 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 
3 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą 

zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości zaliczki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 

6.1. Wykonawca, z przyczyn leżących po Jego stronie przerwał realizację przedmiotu Umowy 

i przerwa ta łącznie przekroczyła 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni; 

6.2. Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc; 

7. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w 

art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1570 ze zm.). 

 

§ 7 

[Odbiory] 

 
1. W toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1.1.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w §9 ust. 1 

niniejszej Umowy sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu 

oraz wykonanych prób i badań; 

1.1.2. roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia osobom, o którym mowa 

w §9 ust. 1 Umowy; 

1.1.3. jeżeli osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy uznają odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym 

Wykonawcę; 

1.1.4. w przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w §9 ust. 

1 nin. Umowy o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko 

odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny 

koszt i ryzyko przywrócić stan poprzedni; 

1.1.5. osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy, dokonują odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu w drodze sporządzenia stosownego 

protokołu/wpisu w dzienniku budowy lub w inny ustalony z Wykonawcą sposób; 

1.1.6. wyniki wykonywanych prób i badań muszą zostać utrwalone w sporządzonym na 

tę okoliczność protokole. 

1.2. Odbiory techniczne, przez które należy rozumieć przeprowadzone przez Zamawiającego 

(osoby, o których mowa w §9 ust. 1 Umowy) przy udziale Wykonawcy odbiory ilościowe  

i jakościowe wyspecyfikowanych części robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, 

których odbiór nie rodzi po stronie Zamawiającego uiszczenia jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu realizacji robót objętych Odbiorem technicznym 

zawiera się w części wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

Umowy). Odbiory Techniczne będą przeprowadzane w terminach wynikających  

z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 5 
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do niniejszej Umowy. Celem Odbiorów technicznych jst monitorowanie postępów 

(procentowe zaawansowanie) i jakości wykonanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Na żądanie Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca, najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem 

Odbioru technicznego, przedłoży dokumenty, o których mowa w §1 ust. 10 Umowy. 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia jakości i ilości 

wykonanych prac i ich wartości. Do stwierdzonych podczas czynności Odbioru 

technicznego wad w robotach budowlanych znajdują zastosowanie postanowienia ust. 10 

i ust. 11 poniżej. 

1.3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, po którego skutecznym przeprowadzeniu 

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej. 

1.4. Odbiór(odbiory) gwarancyjny(-e), mający(-e) na celu potwierdzenie okoliczności 

usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w przedmiocie Umowy, uprzednio ujawnionych 

i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę na przedmiot Umowy. 

1.5. Odbiór pogwarancyjny, mający na celu potwierdzenie usunięcia wad/usterek  

w przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na zrealizowany przedmiot Umowy.  

Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół odbioru pogwarancyjnego.   

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot Umowy wykonany 

w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami  

i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość 

robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania/próby, Wykonawca 

zgłosi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowość odbiorową końcowego przedmiotu 

Umowy w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbiorowe najpóźniej w ciągu 5 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości 

odbiorowej. Czynności odbiorowe powinny się zakończyć maksymalnie w terminie 10 dni 

roboczych licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca 

przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich 

uprzednio Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach, nie krótszym jednak niż 5 dni 

roboczych. 

5. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego, przy udziale osób, o których mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela 

Wykonawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, osób o 

których mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz pochodzących od właścicieli 

nieruchomości, na których Wykonawca usytuował tymczasowy most objazdowy i przez które 
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prowadził objazd oświadczeń dotyczących uprzątnięcia i uporządkowania tych nieruchomości 

przez Wykonawcę. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, tj.: 

7.1. niezbędne, prawem przewidziane, dokumenty powykonawcze; 

7.2. końcowe rozliczenie finansowe inwestycji; 

7.3. certyfikaty atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów, karty urządzeń, itp.; 

7.4. oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót; 

7.5. dziennik budowy (jeżeli dotyczy); 

7.6. dokumentację powykonawczą z obmiarem powykonawczym (jeżeli dotyczy); 

7.7. informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy, do nadzoru budowlanego  

o zgodności wykonania z projektem (jeżeli dotyczy); 

7.8. zaklauzulowaną mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również w formie elektronicznej na płytce 

CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną przez uprawnionego 

geodetę (jeżeli dotyczy); 

7.9. inne dokumenty, które w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa są 

nieodzowne dla Zamawiającego, celem uzyskania od właściwego organu nadzoru 

budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego przedmiotu Umowy, 

względnie celem dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu 

Umowy. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że 

roboty budowlane będące jego przedmiotem zostały wykonane należycie oraz Wykonawca 

przedłożył kompletne dokumenty, o których mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporządzą 

protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad 

nieistotnych przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy i jednocześnie Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. W 

przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu na usunięcie wad 

nieistotnych, decyduje termin wskazany w treści protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający, bez konieczności wyznaczania jakiegokolwiek 

dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 

upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje 

się). 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że 

przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych 

(limitujących możliwość dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego) lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja, o której mowa w §7 ust. 7 
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niniejszej Umowy to Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego z winy Wykonawcy 

i: 

11.1. wyznaczy Wykonawcy w treści protokołu odbioru termin do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych lub na dostarczenie 

brakujących dokumentów, o których mowa w §7 ust. 7). Fakt usunięcia 

nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o 

których mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej Umowy, w ramach wznowionych 

czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

11.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość 

dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do 

usunięcia: 

11.2.1. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowując prawo 

do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań; 

11.2.2. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej 

w załącznikach do Umowy, Zamawiający dokona odbioru i może żądać obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na zasadach 

ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym; 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego (ukończenia całości przedmiotu Umowy w 

rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy, protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

niezawierającego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących 

możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

postanowień §4 ust. 2 zd. 2 Umowy. 

13. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w szczególności: 

13.1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

13.2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

13.3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 

13.4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu przed odbiorem i/lub na dzień odbioru, 

13.5. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi,  

a w szczególności zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi, 

13.6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad 

istotnych, 

13.7. decyzje Zamawiającego co do: przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, 
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obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 11.2.2. 

niniejszej Umowy; 

13.8. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

13.9. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i pozostałych osób 

uczestniczących. 

14. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z 

zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3 Umowy.  

15. W zakresie dotyczącym odbioru (odbiorów) gwarancyjnego(-ych): zostanie on 

przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc 

od dnia następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

okoliczności usunięcia zgłoszonej wady w robotach składających się na przedmiot Umowy. W 

razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wady Zamawiający, niezależnie od możliwości 

naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na usunięcie wady albo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu na 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

16. W zakresie dotyczącym odbioru pogwarancyjnego: zostanie on dokonany bezpośrednio przed 

upływem okresu, na jaki została przez Wykonawcę udzielona gwarancja jakości lub – jeżeli 

Zamawiający reklamował wady/usterki bezpośrednio przed upływem tego terminu: po jego 

upływie. Dokonanie przez Strony odbioru pogwarancyjnego zostanie potwierdzone 

stosownym protokołem. 

 
§ 8 

[kierownik budowy – pozostałe służby budowy Wykonawcy] 
 

1. Wykonawca ustanawia:  

1.1. kierownikiem budowy Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia 

budowlane nr _____________________ w specjalności ________________________, który/a jest 

uprawniony/a do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w 

ustawie Prawo budowlane; 

1.2. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia 

budowlane nr _____________________ w specjalności ________________________; 

1.3. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia 

budowlane nr _____________________ w specjalności ________________________; 

1.4. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia 

budowlane nr _____________________ w specjalności ________________________; 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na 

inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, 

po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robót do realizacji Umowy,  

a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
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poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa  

w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu przewidzianego na ukończenie przedmiotu Umowy.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, przez cały czas ich wykonywania. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym i osobami 

przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

5. Wykonawca oraz osoby wskazane w §8 ust. 1 Umowy zobowiązane są zapewnić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, projektantowi 

oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika 

budowy (jeżeli jego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa). 

6. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy oraz kierownicy robót, zobowiązani są do 

uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami 

Zamawiającego, projektantem oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań 

niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

[inspektorzy nadzoru] 

 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

1.1. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ 

w branży: _____________________; 

1.2. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ 

w branży: _____________________; 

które/którzy są uprawnione/-i do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze 

zm.). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i niniejszą Umową oraz jej załącznikami. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku 

do ich treści, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych  

w Umowie i przepisach odrębnych w szczególności: 

4.1. sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami; 

4.2. sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów 

nieposiadających należytych właściwości użytkowych, o których mowa w art. 10 ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub do 

zainstalowania urządzeń i wyposażenia a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń 

i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

4.3. sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

4.4. uczestniczy w próbach/sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych i gotowych elementów; 

4.5. potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek 

przez Wykonawcę (w tym w ramach Odbiorów technicznych); 

4.6. sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

4.6.1. stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej; 

4.6.2. środki ochrony głowy – kaski ochronne; 

4.6.3. środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/osób pełniącej/-ych funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy i może być dokonana w każdym czasie. 

7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści,  

w tym zakresu przedmiotu Umowy. 

 
§ 10 

[kary umowne] 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 

1.2. w przypadku zwłoki Wykonawcy w protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy– w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 

względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §2 

ust. 1.2. Umowy; 

1.3. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysu lub 

Harmonogramu – w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy 

dzień zwłoki względem terminu określonego odpowiednio w §4 ust. 4 (kosztorys) i §4 ust. 

6 (Harmonogram) Umowy; 

1.4. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu uzupełnionego  

/ poprawionego kosztorysu w sytuacji opisanej w §4 ust. 5 Umowy lub poprawionego  

/ zmienionego / uzupełnionego Harmonogramu w sytuacji opisanej w §4 ust. 8 Umowy – 

w wysokości 600,00 zł za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §4 ust. 5 (na uzupełnienie / poprawienie 

kosztorysu) Umowy i §4 ust. 8 (na poprawienie / wprowadzenie zmian lub uzupełnień  

w Harmonogramie) Umowy; 

1.5. za zwłokę w ukończeniu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki względem terminu określonego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy; 
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1.6. za zwłokę w usunięciu wad istotnych stwierdzonych podczas czynności odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego 

w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu 

wyznaczonego na usunięcie wady odpowiednio w treści protokołu z przerwanych 

czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

1.7. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.8. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 

Kierownika budowy na terenie budowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.9. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 

kierownika budowy lub kierowników robót budowlanych podczas narad 

koordynacyjnych lub czynności odbioru końcowego – w wysokości 700,00 zł (słownie: 

siedemset złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.10. za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

wymogu, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy) w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

1.11. w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności 

kontrolnych określonych w §15 ust. 3 Umowy lub niewypełnienia obowiązków 

określonych w §15 ust. 4 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem 

– w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

1.12. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę całości lub części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w wysokości 0,05% wartości 

nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.13. za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian  

- w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

1.14. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 

złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek. 

1.15. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 

00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, których Strona może 
dochodzić od drugiej Strony nie może przekroczyć równowartości 20% kwoty brutto, o której 
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1.1. – 1.15. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych  
w Kodeksie cywilnym, do wysokości realnie poniesionej szkody.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności należnych Zamawiającemu  
z tytułu naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna lub zaspokojenia się  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.  
W przypadku niemożności dokonania potrącenia wierzytelności lub zaspokojenia się  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do 
kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, kara umowna będzie płatna  
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty 
kary umownej stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz 
ze stosowną notą obciążeniową. 

7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary  
i podstawie jej naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: 
złożenia Wykonawcy oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia. 

8. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie 
żądania zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z 
jakichkolwiek innych zobowiązań umownych. 

 
§ 11 

[odstąpienie od Umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 
1.1. w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1.2.1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
1.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP; 
1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej; 

2.  W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1.2.1. Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w 
części, której zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest 
uprawniony do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4.  Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635  
i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy  
w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,  
w następujących przypadkach: 
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4.1. pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, 
przekraczającej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych w stosunku do 
terminu określonego w §4 ust. 2 Umowy; 

4.2. jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w 
Umowie i stan ten przekracza 14 (słownie: czternaście) dni; 

4.3. dokonania we właściwych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy zajęcia 
majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

4.4. wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 
4.5. zaprzestania bądź przerwy w realizacji przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego 

stronie robót objętych Umową, gdy łączny okres nieuzasadnionych przerw wynosi więcej 
niż 14 dni; 

4.6. realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, w tym STWiORB lub pozostałymi 
załącznikami do Umowy; 

4.7. zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §17 ust. 2 lub ust. 6 albo ust. 13 
Umowy; 

4.8. gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego 
wykonania niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w §5 ust. 1 Umowy; 

4.9. zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach 
określonych w §3 ust. 15 Umowy) lub w przypadku konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na rzecz choćby jednego z tych podmiotów na sumę większą niż 
20% wartości nin. Umowy; 

4.10. gdy Zamawiającemu z jakichkolwiek powodów nie zostanie udzielona, nie wejdzie w życie 
lub zostanie cofnięta Promesa, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w zw. 
z §1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w 
takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w 
części dotyczącej niewykonanego, do dnia odstąpienia, zakresu robót. Postanowienia §11 
ust. 3 Umowy znajdują odpowiednie zastosowanie. 

5.  Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku popadnięcia 
przez Zamawiającego w zwłokę z wypłatą zaliczki, o której mowa w §61 lub zapłatą 
wynagrodzenia objętego fakturą końcową, a zwłoka ta przekracza 21 dni kalendarzowych, 
względem terminu płatności określonego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6.  Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniona 
do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, 
licząc od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia.  

7.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na 
piśmie. Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy 
odstępuje od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy 
(tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia 
o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie 
przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

8.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest: 

8.1.1. niezwłocznie zabezpieczyć teren budowy; 
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8.1.2. wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 
niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

8.1.3. wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
8.1.4. uporządkować teren budowy; 
8.1.5. przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 
8.1.6. do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego wraz z kosztorysem zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego, w trybie postanowień §4 ust. 5 Umowy, stanowią podstawę do 
dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; W przypadku sporu Stron, co do 
prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, Zamawiający 
będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezależnemu 
podmiotowi trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na 
listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych), 
którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między Stronami. Osoba 
biegłego winna być uzgodniona pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy 
przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 
wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu 
inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić 
Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu 
wykonania inwentaryzacji; 

8.1.7. przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy wraz z 
protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za 
wykonaną część przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną 
inwentaryzację i kosztorys, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu 
zrealizowanej części przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania 
Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę 
lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części przedmiotu 
Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem 
ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres 
przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na 
ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na 
warunkach określonych w §12 Umowy. 

9.  Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku, gdy do odstąpienia od Umowy 
doszło z winy Zamawiającego bądź w sytuacji określonej w §11 ust. 1.1. 1.2. lub §11 ust. 4.10. 
Umowy: Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz 
materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową. Po dokonaniu 
weryfikacji przez Zamawiającego przydatności/zdatności do użytku materiałów, urządzeń  
i konstrukcji własnych, Zamawiający ureguluje za nie należność wg cen określonych  
w kosztorysie Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegłego (powołanego 
na zasadach wskazanych w §11 ust. 8.1. pkt 8.1.6. Umowy). 

 
§12 

[Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi] 
 
1. Wykonawca udziela: 

1.1. rękojmi na całość przedmiotu Umowy (zrealizowane roboty budowlane) na okres 60 
(słownie: sześćdziesięciu) miesięcy, 
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1.2. gwarancji jakości na całość przedmiotu Umowy na okres _______ miesięcy4, 
− liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących 
możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1.2. powyżej przedstawiciele Zamawiającego 
zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym 
Wykonawcę pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 13 
Umowy) i wzywając go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia 
protokołu z przeglądu usterek. 

3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  
z przeglądu usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu 
wyznaczonego na usunięcie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego. W 
przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu trzech dni 
roboczych od zgłoszenia reklamacji lub usterki, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciele 
Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane 
jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany 
będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt 
usunięcia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole odbioru gwarancyjnego. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części (elementu) przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować 
będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tę część na nową, wolną od wad lub wykona 
ponownie wadliwie zrealizowaną część przedmiot Umowy (wadliwe elementy), w terminie 
wskazanym w protokole z przeglądu usterek. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej o 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w 
protokole, o którym mowa w ust. 3 i ust. 5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo 
do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym względzie stosownego upoważnienia od 
właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem 
usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, 
licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z dowodami 
wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku z zastępczym usunięciem 
wad/usterek. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci 
nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1.1. i 1.2. 
powyżej. 

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 
okresach wskazanych w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę/usterkę przed upływem tych okresów. 

9. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym m.in. koszty dojazdów, pracy 
personelu, sprzętu, zakupu materiałów czy wykonania robót towarzyszących obciążają 
Wykonawcę.  

10. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie 
przepis art. 581 k.c. 

11. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego 
do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek ujawnionych w 
przedmiocie Umowy w okresie obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych 
obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, 
wynikającą z Kodeksu cywilnego. 

 
4 Wydłużenie okresu gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres 
udzielanej gwarancji jakości wynosi 36-miesięcy.  
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13. Zgłaszanie wad/usterek w ramach rękojmi lub gwarancji jakości oraz wszelka pozostała 
korespondencja dot. wad/usterek składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w 
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: ____@_________________ . 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonej wady/usterki z powodu wysokich 

kosztów z tym związanych. 

 

§ 13 

[przypadki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

sporządzonego pomiędzy Stronami w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności, aneksu do niniejszej Umowy.  Zmiany przewidziane w Umowie mogę być 

inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać 

poza zakres świadczenia określonego niniejszą Umową. 

2. Zamawiający, obok możliwości zmiany zawartej Umowy w oparciu o przesłanki określone w 

art. 455 PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 

Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

2.1. Zmiana terminu ukończenia przedmiotu Umowy: 

2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie oraz 

opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające w szczególności z powodu: 

a) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe 

opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, 

stany zagrożenia powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 

b) działania Siły wyższej, przez którą na gruncie niniejszej Umowy należy 

rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają 

wpływ na możliwość realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie 

określonym w niniejszej Umowie i jej załącznikach, znajdujące się poza 

kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można 

było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 

przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 

uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne (stan 

wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również:  katastrofy 

przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, 

inne kataklizmy, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków 

personelu i/lub osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy  

z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne 

zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, 
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paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być 

realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz 

administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie 

realizacja robót lub towarzyszących im dostaw i usług  składających się na 

przedmiot Umowy w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie 

lub jej załącznikach; 

c) ekstraordynaryjne w danej porze roku: warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób  
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza 
poniżej 0,0 0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 
opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze  
z wyładowaniami atmosferycznymi; 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót 
w tym technologią przewidzianą przez producentów wyrobów. 

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy; 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, w tym w STWiORB; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
d) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do należytego wykonania robót/dostaw/usług, jeżeli utrudnienia 
te wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania 
Siły wyższej, o której mowa w ust. 2.1.1. lit. b) powyżej; 

2.1.4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień (robót) dodatkowych. 
2.1.5. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 

publicznej i/lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 
administracji w szczególności eksploatatorów (gestorów) infrastruktury oraz 
właścicieli gruntów zajętych pod inwestycje, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 

nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z 
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do 
celów realizacji inwestycji; 
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c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, 
nieprzewidzianych w zamówieniu. 

2.1.6. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 
jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania 
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 
przedmiotu niniejszej Umowy co spowodowało niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia. 

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości  
a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 
wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeżeli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

2.1.8. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w §13 ust. 2.1 niniejszej 
Umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 
tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania Umowy.  
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych 
obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 
skracających termin realizacji zamówienia; 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót; 

d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy; 

e) konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
w tym STWiORB, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB 
warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 
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g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB 
warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień uprzednio wydanych przez 
właściwe organy administracji publicznej i podmioty uzgadniające 
dokumentacje projektową; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących 
nieruchomości a Inspektor nadzoru inwestorskiego wydał Wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia; 

k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, 
ekspertyz, analiz dotyczących realizacji przedmiotu Umowy; 

l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 

m) złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub 
gwaranta produktu/ usługi; 

n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych 
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, 
uzasadniających ryzyko, że jego produkty/ usługi lub elementy świadczenia 
mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości 
albo wsparcia w przyszłości; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.1 
niniejszej Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót 
objętych Umową i/lub związana z tym zmiana wysokości wynagrodzenia.  
2.3. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, kluczowych specjalistów (kierownika budowy, 
kierowników robót, itp.) wskazanych w Ofercie lub Umowie, może nastąpić  
w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby, wypadku osoby, lub jeżeli 
wymiana takiej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje należycie 
obowiązków wynikających z Umowy lub z właściwych przepisów (np.: ustawy – Prawo 
budowlane). Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej 
takie same jak wymagane w treści w SWZ; 

2.4. Wprowadzenia robót zamiennych, w przypadkach, gdy: 
2.4.1. materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie 

mogę być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub 

zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału 

w takim stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby 

uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego 

ceny - pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach 

użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, 
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2.4.2. w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania 

pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów, w zakresie jakości lub 

innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu 

przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana na lepsze materiału bądź technologii 

wykonania robót, przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia 

robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy, zaproponowanej przez Wykonawcę w Jego ofercie, 

2.4.3. konieczność ich wprowadzenia została potwierdzona przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a dodatkowo zaniechanie ich przeprowadzenia mogłoby 

doprowadzić do niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

lub jego poszczególnych elementów; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.4. 
niniejszej Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych 
Umową oraz zmiana wysokości wynagrodzenia.  
2.5. Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 

koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek 
wykazać we wniosku skierowanym do Zamawiającego) – nastąpi zmiana wysokości 
wynagrodzenia w taki sposób, że wartość robót budowlanych brutto przewidzianych do 
odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do 
niezmienionej wartości netto tychże robót budowlanych zostanie doliczona kwota 
podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru tychże robót 
budowlanych. 

2.6. Zmian wywołanych stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, w tym w zakresie 
obowiązków związanych z wystawianiem faktur (dokumentów rozliczeniowych) poprzez 
KSeF: w takim przypadku Strony mają możliwość modyfikacji w niezbędnym zakresie 
postanowień Umowy regulujących kwestie związane z wystawianiem i przyjmowaniem 
dokumentów księgowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2.7. Zmian sposobu rozliczania realizowanej w ramach niniejszej Umowy inwestycji, w tym 
sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy spowodowana zmianami 
wprowadzonymi w dokumentach strategicznych (regulujących kwestie przyznawania, 
wydatkowania i rozliczania dofinansowania) przez podmiot odpowiedzialny - udzielający 
dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

2.8. Wystąpienia kolizji lub realnego ryzyka kolizji prac/robót realizowanych przez 
Wykonawcę z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
pracami/robotami (inwestycjami). W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 
ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji lub ryzyka powstania 
kolizji w przyszłości lub usunięcie zaistniałej kolizji robót, co obejmuje również czasowe 
przerwanie realizacji robót powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zawierać w szczególności: 

6.1. propozycję zmiany; 

6.2. uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie 

konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy 

wynikającej  

z PZP); 

6.3. kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany 

wynagrodzenia); 

7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

stosownego aneksu do Umowy albo o konieczności przedłożenia (w terminie określonym 

przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub informacji o okolicznościach 

uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 
8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności 

uprawniających do takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić 

Zamawiający. 
9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 

455 PZP. W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym 

przed tą zmianą. 
 

§ 14 
[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

 
1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (w dalszej części jako: 

„ZNWU”) w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) ceny całkowitej (brutto) wskazanej w 
ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie: _______________ zł (słownie: _______________________) w formie: 
_________________________________. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę 
Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody 
na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu  
w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 
Umowy, w tym w szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na 
ustanowienie Ubezpieczenia, roszczeń Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń  
z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (skierowanych do Wykonawcy w okresie obowiązywania 
rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem zastępczym. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy: 
3.1. 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione 

Wykonawcy, w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu 

Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, co nastąpi z chwilą 

sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 
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3.2. 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

Umowy i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie 

obowiązywania rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania do Niego odrębnych wezwań przez 
Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej  
/ ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy oraz zmianę 
terminów rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §14 ust. 4 
Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do: 
5.1. zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na 

przedłużony okres realizacji przedmiotu Umowy - albo: 

5.2. dokonania czynności, o której mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany 
formy ZNWU, stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest  
w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego 
wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 
Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź 
ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty 
wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 
wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową 
lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU 
wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane,  
z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia  
w sytuacji określonej w art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu. W przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi 
wskazanemu  
w zdaniu poprzednim, Zamawiający zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić 
pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
 

§ 15 
[zatrudnienie pracowników – stosunek pracy] 

 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy 

(dalsi podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na 
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podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób 

wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 – dalej jako: „K.p.”). W przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę (podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 

2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22§1 K.p. 

2. Wymóg określony w §15 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących 

niesamodzielne czynności (tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, 

geodetami, geologami i in.) w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie: organizacji i realizacji 

robót – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

K.p. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w 

zakresie spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących 

czynności wskazane w §15 ust. 2 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia 

Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 

oceny; 

3.2. żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie 

spełniania ww. wymogów; 

3.3. przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 

(słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez 

Niego wskazanym, wedle wyboru Zamawiającego: niektóre lub wszystkie niżej wskazane 

dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy, tj.: 

4.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)  

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w 

§15 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno 

zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich 

imion i nazwisk, rodzaju umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych 

pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 
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4.2. oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §15 ust. 4.1. 

lit. a – c oraz podpis pracownika; 

4.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób 

wykonującego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których 

dotyczy oświadczenie wskazane w ust. 4.1. lub 4.2. powyżej (wraz z dokumentem 

regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona 

Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm. - zwane w 

dalszej części: „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. – zwanej w dalszej części: „Uodo”), tj. w szczególności bez: 

adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk 

pracowników; 

4.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika(ów) przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO  

i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL 

pracowników); 

4.5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 

rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §15 ust. 4 Umowy, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów spośród tych, o których mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy,  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym 

mowa w §15 ust. 2 Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne  

z niespełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) ww. 

wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych  

w niniejszym paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów 

prawa pracy, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy  

z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o 

podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o 

których tam mowa, w szczególności, gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

 
§ 16  

[przetwarzanie danych osobowych] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna 
RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi załącznik 
do SWZ. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 
 

§ 17 
[ubezpieczenie]  

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej  
z przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 1 000 000 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i 
rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC 
oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia 
przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia sporządzenia przez Strony 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem 
ubezpieczenia OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe 
i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz 
posiadaniem i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §17 ust. 1 nie uległa 
zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego 
oświadczenia o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa 
zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy 
potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania 
niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania 
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poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia OC wskazane w §17 
ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §17 ust. 1 – 3 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych 
Umową. W takim przypadku przewidziane Umową terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest 
zobowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §17 ust. 1 Umowy 
lub zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym 
paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której 
mowa w §17 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej 
warunki określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego 
wyboru: do odstąpienia od niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu Umowy 
na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potrąceń składki na takie ubezpieczenie  
z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytułu 
odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to Zamawiający 
będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych (tj. aż do momentu 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
niezawierającego wad istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przez 
Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, wydłużenia 
ulega okres ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy 
OC, gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do 
jej autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót  
i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym 
mowa w §17 ust. 1 Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania, w tym zastępstwa procesowego. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od 
umowy ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć 
i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie  
z dowolnej wierzytelności należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający 
będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po 
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez 
Ubezpieczyciela (Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną 
umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §17 ust. 12 powyżej pogorszyła 
ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia OC do poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia 
niniejszej Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia OC, postanowienia §17 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 
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§ 18 

[postanowienia końcowe] 

 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 
niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 
zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez 
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tychże, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2023 poz. 1610 ze zm.). 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie 
pisemnej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
5.1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa; 

5.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;  

5.3. Załącznik nr 3 – Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/3994/PolskiLad; 

5.4. Załącznik nr 4 – Kosztorys; 

5.5. Załącznik nr 5 – Harmonogram; 

5.6. Załącznik nr 6 - dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 

5.7. Załącznik nr 7 – Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 
egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy. 
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