zalacznik nr 7.1 do SWZ

— @2 ok

K GOSPODARSTWA
JOWEGO

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowydot.
Czescinrl

zawarta w Winnicy dnia ... pomigdzy:

Gming Winnica ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica
reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Roberta Wroblewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Blonskiego
zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

................................................... adresS......ccceeevereeeenenenns, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. SNIP: i REGON.....ccoiiveicecicei, ; reprezentowang
przez:

Lo

2. s

lub

(AMig) i, (nazwisko).................. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .................... z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e, i REGON: ..o ; zwana W

dalszym tekscie umowy Wykonaweca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z2023r., poz. 1605 ze zm.),dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta
zostaje umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsigwzigcia pn.: ,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Winnica” w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski £.ad Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6sma — Cze$é
nr 1 — Modernizacja stacji uzdatniania wody polegajgca na poprawie przepustowosci ciggu
technologicznego istniejacej instalacji wraz z wymiang automatyki oraz budowa studni glebinowe;j
na terenie SUW w Zbroszkach:
w formule Zaprojektuj — wybuduj w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
0 ktorych mowa w ust. 2.
1.1 Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ oraz PFU.
1.2. W ramach przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny koszt
tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa w § 2, ust.
2 pkt 33), oraz zapewnienia na wtasny koszt peinej obstugi geodezyjnej niezbgdnej dozrealizowania
przedmiotu umowy.Zakres umowy obejmuje:
1)Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu wytycznych programu
funkcjonalno — uzytkowego, na ktoéra w szczegolnosci sktada sie:



- sporzgdzenie projektéw budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot objetych projektem,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie przedmiar6w robot, kosztorysow inwestorskich,

- uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych,

niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe i prawidtowej realizacji robot,

- uzyskanie wszelkich innych materiatéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe jezeli

bedzie ono wymagane,

- obstuge geodezyjng oraz wykonanie opracowan oraz czynno$ci prawnych koniecznych dla realizacji

przedmiotu umowy w tym uzyskania pozwolenia na budowg oraz pozwolenia na uzytkowanie i

przekazania do uzytkowania,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej,

- inne niezbedne czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamdwienia.

Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczego6lnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na

ustalonych niniejszg umowa warunkach.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowigcg zatacznik nr 1, ktora wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng czesé.

3. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski f.ad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja8/2023/6458/PolskiLad, dotyczaca realizacji przez
Gming Winnica zadania, okreslonego w ust.1.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego,na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do
wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta
(Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznal si¢ z opisem roboét, jakie majg zosta¢é wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catosci robot zgodnie z zamierzeniem i
przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi wkolejnosci wagi:
dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.W przypadku rozbiezno$ci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub brakoww dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamoéwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie
zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich roboét, ustug,
dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentow, niezb¢dnych do prawidtowego
i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamowienia do
eksploatacji w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktorych wykonanie profesjonalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogiby przewidzie¢, na etapie kalkulowania
ceny oferty, jako konieczne do wykonania.

W pozostatym zakresie zataczone przedmiary roboét (jezeli wystepuja) stuza tylko do uzupetnienia
opisu przedmiotu zamowienia i nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robot
(jezeli wystepuja) maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywacwyltacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robdt (jezeli
wystepuja) stanowigce zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy,z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowiag dokument pomocniczy, apodane w przedmiarach podstawy wyceny
i ilosci prac sa orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotui
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,atest
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higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemupo zakonczeniu
robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru
koncowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czg¢$ciowego poszczegodlnego zadania
inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi
rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski. Przedmiot zaméwienia
musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa W Sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy.

7. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Robotytakie w dalszej
czg$cl umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadzg protokot
réznicowy, okreslajacy wysokos¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych/prac projektowych i
wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu
rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego zZuprawnienia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie
z tytulu wykonanej cze$ci przedmiotu umowyw zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokot roéznicowy, okre$lajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

9.Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy, t. j.:,
wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie
rekojmi i gwarancji z nalezyta staranno$cig i oferowanym terminie a zakres prac (robot
budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamoéwieniasag mu znane
i W zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkow i zadan wynikajacych z tresci zawartej

w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do (jesli dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy oraz szczegétowe i chronologiczne uzupehianie, a takze przechowywanie dziennika
budowy wytacznie na terenu(ow) budowy(ow),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow
W nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob postronnych,
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wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi w
przepisach szczegdlowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia beda odpowiednio przeszkolenii
posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii niezbgednych do
wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezb¢dnych dla
nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(6w) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(ow) budowy(6w), terendw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy)
do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztow prob oraz wydatkdow zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidacji terenu(éw) budowy(ow) i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwloczniepo
zakonczeniu robot,

13) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tychrobot oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$é¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do
wykonywania robdt zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody
na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych
zaméOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majag wplyw na realizacj¢ niniejszego
zamoOwienia, W terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomogci, podrygorem utraty prawa do
powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci. W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapié i jest obowigzany do robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie powyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot w terminie do
3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawado powotywania sie na te okolicznosci
W przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach,

18) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,,przyjazny srodowisku”,
co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowaé zgodniez ustawg z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé materialy pochodzace
z demontazu/montazu I wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje
wszystkich odpadow uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
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materialow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o0 odpadach i ztozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz W dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikow na odpady podlegajace recyklingowi; t. j. pojemniki na
odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

18c) materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegolnosci rozebrane elementy nawierzchni drég nalezy
skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego Wwskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazdezadanie
Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jakosci
robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisow szczegdlowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstepna plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin materiatow
dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniemo
gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Wrazz
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK w Puttusku,
pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzajerobot
wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystagpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robot nieobjetych

sytuacjg, aby nie powodowac przestojow,
28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajagcemu do odbioru czesciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
koncowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajagcym i jego aprobaty,

30) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodoéw potwierdzajacych optacenie sktadek
na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagtosci umowyubezpieczenia cywilnej
(OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$§¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 5
ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstalte w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31)wykonanie na koszt wtasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsc,
na ktorych bedg powadzone roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wrazz uzyskaniem

5



jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do odbioru czg¢$ciowego oraz wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, kosztorysy powykonawcze, odrgbny dla
kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezb¢dny z uwagi narozliczenie kosztow
w ramach przyznanej Zamawiajagcemu dotacji), pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupelnienia,

33)ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z budowanych obiektéw, przed rozpoczgciem
robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, w tym do nie
sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpaddéw czy $mieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoOwienia W sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostgpu do wszystkich posesji przylegajacychdo terenu
budowy przez caty okres trwania robot,

36) usuni¢cia drzew i krzewoéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wrazz
zapewnieniem we wilasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzewikrzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych robotbudowlanych.

37) Odtworzenia istniejagcych nawierzchni asfaltowych po wykonaniu robot.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowaC w porozumieniu z zespolem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem robot budowlanych wzoréw dokumentow dotyczacych:

1) wnioskow 0 przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) czesciowych protokotow odbioru robot/prac projektowych i wnioskow 0 platno$écze$ciowa,

4) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamdwienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien 0: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegolnosci
za:

1) nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektéw, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasno$ci osob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnos$ci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore mogag byé

dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisowz zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajgc do
niezb¢dnego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych, nieposiadajacych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moga by¢ w
szczego6lnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty, oktorych mowa w pierwszym zdaniu
powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobowdopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma

6



prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow,
ktore wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane §wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwo$ci co do jakosci uzytych
materiatdw, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane materialy
badz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obciagzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie pozniej niz 5dni przed zaplanowanym
uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i wbudowania,wymagane swiadectwa  badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaty wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce W trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych
czynnos$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawyz dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacija

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodnej

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, ciagow komunikacyjnych 1 linii
energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

09331200-0 stoneczne moduty fotoelektryczne

pozostaty zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robot (jezeli wystepuja)

i dokumentacji projektowej.

10.0bowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowieniazobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.



1) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do: zadania
o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogowdokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze wskazanych
ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnieniana podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego
paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ W szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniemimion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowyoraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcylub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ W szczegolnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w umowie 0
pracg;

3) poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw 0 prace oséb wykonujacych w trakcie realizacjizamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony) zanonimizowang
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczegolnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkoéw pracownika;

4)  zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o pracg, zakres
obowigzkoéw pracownika.

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw zawierajac znimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwoo tresci

zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,pod rygorem

niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowyo podwykonawstwo
lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je§liZamawiajacy W
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, Sprzeciwu, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musizawiera¢
W szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robdt i ich wycena np.
w formie Kkosztorysu, z podzialem na robocizng, materiaty, sprzet (RMS) orazz  czg¢Scia
dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdot objetych umowai odniesienie do
pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca
z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptat¢ wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4)  termin wykonania robdt objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien,co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub
rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

8) obowigzek, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odzaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;

7. dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcow lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania terenu(6w) budowy(ow), optat za
media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca
lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych
faktur. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosc
z oryginatem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ichzawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamdowienia publicznego oraz uméow 0 podwykonawstwo. Wyltaczenie,o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
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okres$lony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje otym Wykonawcei wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg karyumowne;j.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roéwniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

11.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialnyza
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na terenbudowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanieWykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte
wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow 1 dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego niniejsza umows.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggnigte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcoéw czy ustugodawcoéw, ktorych umowy nie zostaly przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajagcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27,
oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Terminwykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 15 miesiecy , 0d dnia zawarcia umowy, w
tym termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen —
31.01.2025 r..
la. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(6w) budowy(6w) Wykonawcyw terminie do
10 dni od dnia przekazania, ktore nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2.Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robot.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu

umowy, ktora sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustaleniapoczynione w trakcie

odbioru.
2. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czgsciowe robot budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

c¢) odbiory czesciowe dla celow fakturowania,

d) odbioér koncowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz nie

obowigzek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koncowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,
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f) odbior pogwarancyjny.

Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioér powinien byé
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i
powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboét, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny. Prawidlowo$¢ wykonanych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora) O

zakonczeniu robodt, a nastgpnie 0 gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy

0 zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdézniej na 10 dni przed terminemwykonania
umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przedtozy stosowne pozwolenia
na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbidr koncowy

przedmiotu zamowienia, W tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze dokumentacje
dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tymprzede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy
0 dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewéw potwierdzajace uiszczenie catosci
naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek
w odbiorze koncowym stosuje sigodpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okre§lonych postanowieniami

6¢.

9a.

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu
zakonczenia robot moze spowodowaé przesuniecie 0 odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia
czynnos$ci odbioru przez Zamawiajgcego, O moze spowodowaé zwtokeWykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowacdo odbioru koncowego przed
zakonczeniem robot ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwloke.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa
w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie dokumentowej
Iw trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej naprzeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng
adnotacjg - powinna zawieraé: Spis tresci wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

Z czynnos$ci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokot odbioru
koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date¢ zakonczenia niniejszej umowy. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego
z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w
procedurami przypadat najp6zniej w dniu zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do
odbioru (dokumentacja powykonawcza).

Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
odbiorow czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca
wraz z zawiadomieniem o odbiorze cze$ciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie dokumenty
odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania inwestycyjnego, ktoérego ma
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nastgpi¢ odbior.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcytermin
usuni¢cia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust.
1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci
komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, 0 ktorym
mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje
sie odpowiednio.

10.W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczyétermin
na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w
ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia
czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu,
0 ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosujesi¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usunigcia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

11.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad

W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego ich

usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastgpczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.Koszt
usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie

Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, W terminie do 7 dnia od dnia

dorgczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w) budowy(ow) do
czasu odbioru koncowego robot.

12.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda dokonywane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony zostanie protokot
przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis
ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony
jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegdlni
wady podlegajace naprawie w ramach rgkojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

13.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru
pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady podlegajacenaprawie w
ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lubw przypadku wad istotnych lub
niemoznosci usnigcia wad spowodowanych czynnikaminiezaleznymi  od  Stron, termin
technologicznie pozwalajacy na usunigcie wad. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12
stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy W kwocie
brutto: ... (stownie: );
2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
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rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane Z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominig¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zawyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11 niniejszej
umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
WarunkKi platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysoko$ci nie mniejszej niz 5 % /lecz nie wigcej niz udzial wiasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po
przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz z zatgcznikami, w terminie wynikajacym
z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) faktury czgéciowej w wysokosci nie wyzszej niz 20 % /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego
wraz z zatacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czgsciowej w wysokosci nie wyzszej niz 30 % /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotuodbioru czgsciowego
wraz z zatacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koncowej W wysokosci pozostatej do zaptaty /w catosci dofinansowanie/ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego
wraz z zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czgsciowego i koncowego:

1) z wnioskiem o odbidr koncowy/odbior czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem s$rodkow trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce
lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robo6t i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajagcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest
nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do

protokotu odbioru czgsciowego i protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktoérej nabywce i odbiorce
0znaczy W nastgpujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Winnica, ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Winnica, ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica, NIP: ..., REGON: ....
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5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego rzelewem
na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu § 1 ust. 5 pkt 1, w
zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien ztozenia poleceniaprzelewu przez Zamawiajacego

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czg¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktdra opiewa na zakres robot wykonanyrowniez
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznos$ci
pomigdzy Wykonawce | podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w protokole
stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
Wykonawce oraz podwykonawcéow lub dalszychpodwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugieji nastepnej faktury
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcypotwierdzajacy dokonanie przelewu
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o0 dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu), bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktorychmowa
w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane robotybudowlane
W czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, W
przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce¢ pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy warto$ci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwotg
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty
budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu Iub po przedlozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodno$§¢  z  oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce 0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemneuwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty
wynagrodzenia W czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, 0 ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosina
zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustgpow
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niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje W terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na Koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sigodpowiednio. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rgkojmi.

4. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminiel4 dni
od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktore w ocenie Stron,
ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z oglgdzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnieniewady,
sposob jej usuniecia i Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 4 ust. 13a,
14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakos$ci na okres ... miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,to
W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt, niezwlocznie
dokona¢ wszelkich niezb¢dnych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajacego 0 wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zadac usunigcia wad W sposob przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tres¢
dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy treScig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniamininiejszej umowy, pierwszenstwo
maja postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na NOW0O W
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, zedo realizacji przez
Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, 0 ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ Na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty
Zamawiajacego, W terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9

Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng W przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych
przez Zamawiajacego robot - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktérym mowa w
§ 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie r¢kojmi za wady fizycznelub gwarancji
jakosci w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdydzien zwtoki, liczony
od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub
trescig protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznos$ci od tego na jakim etapie nastgpi odstapienie od
umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoko$ci500,00
zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie
ztotych: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowaw § 11
ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)za kazde
zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ osob 0 ktorych mowaw § 2
ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe osob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie os6b 0
ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)za
kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikow robot wskazanychw § 13
ust. 9 niniejszej] umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych00/100) za
kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 o0sob trzecich, w tym takze niewlasciwe o0znakowanie terenu budowyw
sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw o ktorych mowa w § 2 ust. 2
pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong w umowie,
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, W zalezno$ci od tego na jakim etapienastapi
odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodniez aktualnym na
dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty

umownej brutto.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢e umowna, okreslong w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie
wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy.
Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte wykonanie
zobowiazania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie

zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot przewidzianych

w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci, O
ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p. — odstapienie odumowy
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108p.z.p.
C) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii  Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej — odstgpienie od umowy
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajgcego
e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 %
warto$ci niniejszej Umowy
f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznosSci
okreslonych w tym przepisie
3) odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dniod
powzigcia wiadomosci 0 okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Odstapienie
od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastgpuje zchwila skutecznego
dorgczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy;
4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy;
5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy;
6) odstgpienie 0d umowy moze nastapic takze gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwadtuzej niz
14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez
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3.

4.

5.

wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14dni od powziecia wiadomosci 0
powyzszych okolicznos$ciach,

€) Zamawiajacy dokonat na zasadach okre§lonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej
niz 3 Kkrotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni
od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy
(robot, dostaw lub ustug), ktoéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 3 niniejszej umowy odstapienie 0d umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, ,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki Iub dowodow potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego
wczesniejszym wezwaniem odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach,,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.

118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu -
jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je wstopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat siew trakcie postepowania O
udzielenie zamowienia odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,;
7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie
Z Umow3.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodniez
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptatyi
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy W tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku mozenastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie 0od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko wakresie

robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce Oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia.

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
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przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenachich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcg stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg§ci umowy nastgpi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robot, po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawceg, z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowymoze
zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszegoparagrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust.25 pkt e,
jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac niecobjetych umowa a niezbednych do jej
prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwe;j
wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajacego W protokole
koniecznosci.

2.2.  Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rowniez W nastepujacych przypadkach gdy
nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215
oraz z 2019r., poz. 1074 i 1572),

e) ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

— 0 ile w/w zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej mowa
w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto§¢ netto wynagrodzeniaWykonawcy
nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow. Zmiana wchodzi w zycie nie wcze$niej niz w chwili zmiany przepisow w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt ustawy

pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy wynikajagcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej 0sdb bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego

wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
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wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, 0 ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.
6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatlow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztow
przekracza 20 % w stosunku do cen materiatow lub kosztow wskazanychw kosztorysach
ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty) lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i
odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym
trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg umowy. W celu wykazania
wpltywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu szczegétowa kalkulacje cen materialow lub kosztéw wedtug stanu
sprzed danej zmiany cen materialow lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w
tym szczegdtowego) oraz szczegotowsy kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedtug stanu po
danej zmianie cen materialow lub kosztow oraz wskaze kwote (w tym przedtozy kosztorys
szczegOlowy), o jakawynagrodzenie umowne powinno ulec  zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje  siedo przedstawionych kalkulacji, w szczegolnosci przez zaakceptowanie wskazanej
przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub
zadanie wyjasnien lub dowodow co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji
kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe W zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji. W terminie 14 dni odwspomnianej zmiany
Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu zaktualizowany kosztorys ofertowy
uwzgledniajacy dokonang zmiane.

7. Zmiana kosztow W rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny nie
bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodniez ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre$lana z uwzglgdnieniem procentowej
zmiany cen materiatdéw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego paragrafu, przy czym
o warto$¢ nie wigkszg niz wynikajagca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w miesiacu poprzedzajacym
miesigc  zmiany  wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego.

8a. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci
danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne wskazniki GUS
obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny rynkowe), co 0znacza tym
samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce¢ w ocenie ofertowej
(wynagrodzeniu umownemu) cen materialow i1 kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow
wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko
ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowiazujace
w momencie sporzadzenia oferty wedtugwskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na
podstawie wskaznikow GUS), jezelizmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.

0. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci zamédwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,jak i ich
obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie ofertowym.
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11.Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania

Umowy.

12.Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu

bedzie dzien otwarcia ofert.

13. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy W efekcie

waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,

0 ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iz W przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

tacznie 0 wigcej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z

oferty Wykonawcy), okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotna zmiang okolicznosci i w

takim przypadku Zamawiajagcy uprawniony bedzie do odstgpienia odumowy (w caloéci badz w

czesci) w terminie 30 od powzigcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie

skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2.3,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio

dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, W zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres oddnia
wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w przywotanym ustgpie niniejszego
paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszegoparagrafu. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

16. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa

w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, klgski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okre§lnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentow stosowanych materiatow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniemczasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

— nadmierne i dhugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, 0 czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracjidecyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktoérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas
przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

— wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opoznienia, o ktorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowyi
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inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;
g) opOznienia W rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;
h) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;
i) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowa;
J) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

— w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 17 termin,
0 ktorym omowaw § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie konieczno$ci podjecia dzialah zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktoérego nie mozna bylo przewidzieé¢z
pewnoscig, szczegOlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot lub
ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zaméOwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedgce nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organlub
nakazania wstrzymania robOt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow

i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany tebeda korzystne dla

Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20.Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ rowniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.7Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢zmiany
kierownika budowy i kierownikow roboét przedstawionych w ofercie jedynie zauprzednig zgoda
Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy/robot.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéwwynikajagcych z umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadaé¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynierow.

22.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac 0 tym Wykonawce.

23.Jezeli w realizacji umowy beda wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktorych Wykonawca
opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu W postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia,
0 ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawcg - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
24.Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych

z wpltywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.0 szczegolnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2095 ze
zm.) stosuje si¢ odpowiednio.
25. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez W przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnejzmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartosé
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzglgdu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamoOwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy wartosé
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastgpi w oparciu o ceny
jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy

stanowigcego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikoOw cen na podstawie ktorych sporzadzono
kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogélne (posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatownie
wyzszych niz $rednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego)
dla kwartatu, w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zwigkszeniazakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét roznicowy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy; zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosekdo
drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci, przy
czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pissmne os§wiadczenie
Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowaneutratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania
robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkoéd powstatychw
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
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Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za
szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréow czgsciowych.
Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie,
wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materialty przeznaczone do
wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on
rébwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci 1 re¢kojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego W sprawie wykonania umowy beda: 1)

2) e, ,

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze 0S0by wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznieniado
podejmowania decyzji powodujacych zmian¢ warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostukosztow
i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

. Strony przyjmuja, ze 0soby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania form
i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce 0 powotaniu inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezagcymwykonywaniem
niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda dokonywane takze droga
elektroniczng na nastgpujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé¢ si¢ 0 zmianie adresu, w tym takze wymienionym
w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, 0 ktorym
mowa W ust. 7 wystane wiadomos$ci uznaje si¢ za dostarczone.

. Wykonaweca bedzie dysponowat nastepujacymi kierownikami:

) kierownikiem budowy: ... ... , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ................... wydane W dnil........cccoevevvnriinnriieee, .
Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby
posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane

przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie t. j.: w

wysokosci: ..... zk (stownie ztotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonanialub

nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednalub

kilka form, o ktoérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie Stanowi

zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi W nizej podanych wysokosSciachi

terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci W terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
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2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15. dniupo
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania niemoze

by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot,

2) z tytuhu usunigcia wad 1 usterek — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania niemoze

by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art.

452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylbykrotszy, anizeli

terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do

niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki

sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami

wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowyi  przedtozenia  Zamawiajacemu  dokumentu

potwierdzajacego takie przedtuzenie,z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15

Postanowienia koncowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym:
Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami
wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygnac¢ polubownie, wynikle w zwigzku z
zawarciem lub realizacja Umowy, b¢da rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie
sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RzeczypospolitejPolskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie Sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 2),
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),
4) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),
5) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami optacenia

wymagalnych sktadek (zat. nr 6),
. Niniejsza umowe sporzadzono W 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§16
Klauzula salwatoryjna

W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawaniewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skuteczno$¢ pozostalych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie W sposdéb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktorym
sformutuja postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzierdéwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.
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Zamawiajacy Wykonawca
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