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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

Nazwa zadania: „Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: odcinek 

3 na odcinku od km 5+020,40 do km 5+301,80” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy 

z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące 

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez 

Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym 

na realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie.  

Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Nadzór oraz zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna 

uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich 

innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy.  

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram technologiczny. 

Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót na określonych odcinkach realizacyjnych w określonym czasie. 

Harmonogram ten powinien być zgodny z wszystkimi założeniami realizacyjnymi 

wskazanymi przez Zamawiającego i spójny z założeniami projektu tymczasowej organizacji 

ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w 

przypadku wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robót 

lub w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ zmianę kolejności lub okresu 

wykonywania poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu 

budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie 

wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników 

robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie – Prawo 
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budowlane, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich 

branż wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 

zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa, 

b) środowiskowa, 

c) geodezyjna, 

d) geotechniczna – wg potrzeb, 

e) konstrukcyjno-budowlna wg potrzeb, 

f) inne wg potrzeb. 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalających na realizację zadania, w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba, 

b) Specjalista ds. geotechnicznych -  wg potrzeb, 

c) Geodeta – min. 1 osoba, 

d) Nadzór archeologiczny – 1 osoba, 

e) inne wg potrzeb. 

6. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady 

pochodzące z realizacji zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 

r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz Ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach).  

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

8. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a 

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom 

metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy wskazany przez 

Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie na odległość do 40 km licząc od terenu 

budowy. 

9. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru w obecności 

Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym – Kierownikiem odpowiedniego RDW. 

Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 
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powtórnego użycia, w tym złomu metalowego, Wykonawca i Inspektor nadzoru każdorazowo 

sporządzą pisemny protokół. 

10. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być 

składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

11. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie nieodpłatnemu 

przekazaniu Gminie na cele społeczne. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego 

przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiającego, przy udziale Inspektora 

nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez 

Gminę, na odległość do 40 km licząc od terenu budowy. Dłużyce z wycinki drzew należy 

przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1m. 

12. Obiekty małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty 

niezwiązane z drogą (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujące się w zakresie inwestycji, będące 

własnością instytucji lub osób trzecich (np. gminy, firm, osób indywidualnych) należy 

rozebrać po wcześniejszym ustaleniu z ich właścicielem. Należy wystąpić do właściciela 

obiektów z informacją o ich usunięciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania 

tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ustalenia z Właścicielem 

obiektu sposobu postępowania ze zdemontowanym obiektem, tj. przekazanie Właścicielowi 

wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku złego stanu 

technicznego.  Protokół jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru. Ewentualne koszty 

odwozu lub utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów minimum na drodze 

wojewódzkiej nr 524 przez cały okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej i wykonanie objazdu 

alternatywnego. Powyższe będzie wymagało każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej 

infrastruktury pieszej i utrzymania dostępności do wszystkich obiektów obsługiwanych tymi 

ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni 

dojścia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczności zamknięcia 

poszczególnych wjazdów i dojść z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkańców 

danej posesji o utrudnieniu przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi 

przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, 

w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji 
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robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania objazdów 

oraz tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas 

realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 

cenie oferty. 

14. Wykonawca powinien przeanalizować dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości 

zapewnienia m. in. transportu materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich związanych 

z realizowaną inwestycją, w tym m.in. kosztów transportu uwzględniających możliwości sieci 

drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

15. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 524 przez 

służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie) Wykonawca ma 

szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby 

Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym 

zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego 

monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.  

16. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim 

likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych 

masą asfaltową na gorąco, a zimą masą na zimno.  

17. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego (lub 

nowego oświetlenia je zastępującego).  

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

19. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 524. 

20. W przypadkach, które tego wymagają, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię 

bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg 

objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć 

w cenie oferty. 
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21. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych do 

przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

22. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób 

trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w przypadku 

stwierdzenia ich przeterminowania, nieważności lub braku. Czynność weryfikacji 

dokumentacji pod względem jej kompletności Wykonawca powinien przeprowadzić w 

terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczność uzyskania nowych uzgodnień lub ich 

aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.  

24. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych na 

terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, których stan może 

ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia 

przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów znajdujących się w pobliżu 

inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych 

obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną i 

opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

25. W uzasadnionych przypadkach, np. złym stanem technicznym poszczególnych 

obiektów/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poświadczona przez Wykonawcę i gestorów lub 

zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych protokołami spisanymi 

w obecności Inspektora nadzoru. 

26. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających i 

ulegających zakryciu i będzie przekazywał ją Inspektorowi nadzoru nie rzadziej niż raz w 

tygodniu. 

27.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, jeśli występują na terenie objętym pracami, 

oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych 

punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i 

opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu. 
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Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa Powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz 

punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia 

przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem 

przedmiotu zamówienia dokona pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą 

oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami i 

normami. 

29. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− aktualizację projektu Docelowej Organizacji Ruchu; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 

dla robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy 

geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz 

zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest zobowiązany do 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez 

właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami 

art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 2 kpl. wydrukowanej i 

zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej) oraz wersję elektroniczną mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej 

możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf)). 

30. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny sporządzony 

w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 2 egz. w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien 

być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była wydzielona. 

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” 

ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią, 
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5) Dziennik budowy,  

6) opinia technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

7) recepty i ustalenia technologiczne 

8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 

4a . 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokół przekazania terenu, 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 

31. W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaże ostateczne rozliczenie zadania wraz 

z drukami kontroli robót. 

32. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych 

dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na 

realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. 

Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi umożliwić uzyskanie 

efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego 

itp.). 

33. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. Wszystkie 

wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i 

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, 

nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków 

ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie 
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Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania 

Umowy. 

34. Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w razie potrzeby zapewni 

Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczęciu realizacji 

nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z odpowiednim wyprzedzeniem, 

załączając wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt prowadzenia 

nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w całym okresie realizacji robót nie 

podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty. 

35. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, Wykonawca 

zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. Koszty 

prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 

archeologicznego pokryje Zamawiający. 

36. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o 

zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją Zezwolenia 

na Realizację Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowę / zgłoszenia oraz dokona 

wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego. 

37. Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie budowy i wyposażone w niezbędne środki, materiały i meble 

biurowe umożliwiające prowadzenie narad koordynacyjnych. 

38. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie poziome wynosi 

60 miesięcy niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe roboty i obejmuje w razie 

konieczności wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiającego. 

39. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesięcy 

niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty. 

40. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października 

wymagany jest nadzór ornitologiczny, który zapewni Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej. Wycinki należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym, który zapewnia 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sprawozdanie z wykonanych czynności.  
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41. Realizację wycinek drzew i krzewów można prowadzić przy stwierdzeniu braku lęgów gniazd 

gatunków objętych ochroną gatunkową. W przypadku konieczności usunięcia gniazd 

gatunków objętych ochrona gatunkową Wykonawca wystąpi do RDOŚ z wnioskiem o 

wydanie stosownej decyzji. 

42. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z 

dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 


