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Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................eeoe... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbmka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

.z siedzibg w ...........eiii iy, przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . I o kapltale zak’radowym
W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii i z+ posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) wooeiiiiiiiieeee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarcza
pod nazwg: cevieineenen..., Z Siedzibg w ............., przy ul.

zareJestrowanq w Centralnej Ewidenciji i Informacji o DZ|a’faInOSC|
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie inwestycyjne pn.: ,Przebudowa kanalizacji deszczowe]j
przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej w Zgorzelcu”.

Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robot

budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej
przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej, ul. Rzeczki Gorne oraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa w Zgorzelcu.

Roboty wykonywane w ramach niniejszej umowy obejmujag
wykonanie odwodnienia terenu z wykorzystaniem urzgdzen
zbierajgcych wody opadowe (miedzy innymi wypusty uliczne,
kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego oraz terendéw przylegtych
do drég zlokalizowanych w obrebie opracowania, tj. ul. Pogodna,
Andersa, Reymonta, Boczna i Rzeczki Gérne w Zgorzelcu. Zakres
robot obejmuje takze wykonanie przebudowy wylotu do rzeki
Czerwona Woda wraz z urzgdzeniami do podczyszczania wod
opadowych i roztopowych.

W ramach przedmiotu niniejszej umowy, w zwigzku z przebudowg
sieci kanalizacji deszczowej, zachodzi takze koniecznos$c¢
przebudowy kolidujgcego odcinka kanatu sieci kanalizacji sanitarnej
oraz kolidujgcego odcinka sieci kanalizacji wodociggowej na ul.
Bocznej w Zgorzelcu.

Kanat sieci kanalizacji sanitarnej stanowi odgatezienie kanatu Ks250
przebiegajgcego w ul. Rzeczki Gérne w Zgorzelcu. Zbudowany jest
z rur kamionkowych o srednicy DN1200. Nowy kanat zastgpi
dotychczasowy. Nie przewiduje sie jego rozbudowy. Srednica
projektowanego kanatu DN200 do DN250. Projektowana dtugosé
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi tgcznie 202,32mb.
Zaprojektowano tgcznie przebudowe 14 szt. przytgczy do budynkow
zlokalizowanych przy ul. Bocznej w Zgorzelcu.

Wodocigg stanowi odgatezienie wodociggu DN150 przebiegajgcego
w ul. Rzeczki Gorne w Zgorzelcu. Zbudowany jest z rur zeliwnych
Srednicy DN100. Na wodociggu nie wystepujg hydranty.
Projektowana dtugosc¢ przebudowy sieci wodociggowej wynosi
tacznie 203,06 mb. Zaprojektowano tgcznie przebudowe 13 szt.
przytaczy do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Bocznej

w Zgorzelcu.

5. W zwigzku z robotami, o ktérych mowa w ust. 2-4 niniejszego

paragrafu, przedmiot niniejszej umowy obejmuje réwniez odtworzenie
nawierzchni do stanu istniejgcego z wyprofilowaniem warstw
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Scieralnej w celu zapewnienia odprowadzenia wody przez wypusty
zlokalizowane wzdtuz ul. Andersa i Bocznej, a takze wykonanie prac
zwigzanych z wycinkg i nasadzeniami drzew oraz odtworzeniem
terenow zielonych.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. Teren inwestycji objety jest:
1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata
nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Ujazd Potudnie w Zgorzelcu,
2)Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata
nr 165/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Ujazd Pétnoc w Zgorzelcu.
Zgodnie z zapisami ww. uchwat dziatki nr 1/2, 4, 18, 56, 59/1, 58
(Obr. XIl, AM-1) oraz dziatka 41 (Obr. IX AM-3) znajduja sie
w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej
zabudowy Zgorzelca oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
historycznej zabudowy miasta i przedmiescia Zgorzelca.

. Szczegobtowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktorej
wchodzi m.in.:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu,

3) Projekt techniczny odtworzenia nawierzchni drogowych,

4) Operat wodnoprawny,

5)Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr
WR.ZUZ.6.4210.77.2021.KP z dnia 04 lutego 2022r., wydana przez
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Zgorzelcu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

6) Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia budowy z projektem nr
AB.6740.6.44.2022.4 z dnia 22 sierpnia 2022r. wydane przez
Staroste Zgorzeleckiego,

7) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacja”,

stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach

okreslonych w:

1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji
z programu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
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9.

10.

11.

12.

13.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

Strategicznych NR Edycja8/2023/2803/PolskiLad a nastepnie

Promesie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu
czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz

2)Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM”,

3)Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

Warunkiem udzielenia Promesy bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego wybér Wykonawcy inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty
powinien opieracC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji
technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub

w przypadku wystgpienia rob6t w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek
pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete

w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét

z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentaciji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robot budowlanych.
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14.

15.

16

17.

18.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobow,
materiatdbw budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
.koordynatorem”, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak:
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, swiadectwo jakos$ci etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziatac przy

wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.
Zamowienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Rzagdowego

Funduszu Polski tad: Programu inwestycji strategicznych nr
Edycja8/2023/2803/PolskiLad.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamowienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
ogdbélnobudowlanych w zakresie branzy sanitarnej oraz branzy
drogowej.

.Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce

czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
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zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.

czynnos$ci.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy

uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie

w szczegodlnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie

umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji

zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,

w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie

krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢

wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej

dowody:

1) O$swiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia o$wiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osdb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

Strona 6z 50



POLSKI
‘4 LAD

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umdéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy
numerow PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

.Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
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§3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ........................., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2. W terminie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastgpi:
kompleksowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy (wszystkie
etapy wynikajgce z harmonogramu rzeczowo-finansowego), pisemne
zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz
z przedtozeniem kompletnego operatu kolaudacyjnego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 28 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy opracowac i przedtozy¢ do
akceptacji koordynatorowi i Zamawiajgcemu szczegdétowy
harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany w dalszej czeSci
niniejszej umowy ,harmonogramem”.

4. Poszczegdblne etapy realizacji rob6t budowlanych bedg stanowic
przedmiot odbioréw czesciowych, ostatni etap robét stanowié bedzie
przedmiot odbioru kohcowego.

5. Rozliczenie poszczegdlnych etapéw robdét bedzie nastepowad
w czesciach za faktycznie wykonane roboty, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu.

6. W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji robét
budowlanych, zakres rzeczowy, kolejno$¢ technologiczng
wykonywania poszczego6lnych robot budowlanych oraz wartosé tych
robot, z zastrzezeniem, iz warto$ci poszczegolnych faktur
czesciowych stanowi¢ bedg nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
a tgcznie nie przekroczg 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Wartos¢ faktury koncowej stanowic¢ bedzie
réoznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a sumg dokonanych ptatnosci
czesciowych wynikajgcych z harmonogramu. Warto$¢ prac
zwigzanych z wykonaniem i wdrozeniem tymczasowej organizacji
ruchu, obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng nie moze stanowié
wiecej niz 1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy wartosci umowy na roboty budowlane.

7.W terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania
harmonogramu Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jego
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zatwierdzeniu lub braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu, uwzgledniajgcego
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o braku jego akceptacji.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

8. W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
poprawionego harmonogramu Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia lub odmowi akceptacji. Trzeci brak akceptacji
harmonogramu moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

9. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio w terminie wskazanym
w ust. 3 lub 7 zdanie drugie niniejszego paragrafu, harmonogramu
lub poprawionego harmonogramu, skutkowac¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. f niniejszej umowy.

10. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

11.Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ w przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 niniejszej umowy.

12.Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany harmonogramu
bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej umowy,

w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizacji procesu
inwestycyjnego, nie majgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz niepowodujgcych i niezwigzanych ze zmiang
postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana
harmonogramu bedzie mogta nastgpi¢ po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnej, pozytywnej opinii koordynatora oraz
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu i koordynatorowi
skorygowany harmonogram, w sytuacji gdy poprzedni harmonogram
stanie sie niespodjny z faktycznym postepem prac.

14.Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna czes$¢.

15. Mozliwos¢ zmiany terminu, o ktérym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga
uzyskania przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministréw na
zmiane warunkow Promesy.
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Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

§ 4
WYNAGRODZENIE
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowe;j
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkow
przewidzianych umowg lub ustaws.

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowg, czy oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub
mogacych mieé wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreSlonego w niniejszej umowie.

.Wynagrodzenie, o kitorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres

i wartos¢é wykonanych poszczegdlnych etapow wynikajgcych

z harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
. Podstawg do wystawienia faktury koncowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu wynikajgcego z harmonogramu, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu bedzie protokét odbioru koncowego
z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron
niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i wartos¢ ostatniego etapu
przedmiotu niniejszej umowy.
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6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci wynikajgce z harmonogramu
dokonywane bedg kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr ........................, wskazany w fakturach VAT oraz
Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, odpowiednio w terminach:

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

1) Do 14 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
Zz zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;
2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu,
- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO
1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi i roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oSwiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu
zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi
i roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi i roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:
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1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty
budowlane, lub

2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepow niniejszego paragrafu.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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9. Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikie na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1)Zabezpieczyé¢ i oznakowac¢ teren budowy w tym wykonac projekt
zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § S ust. 11 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczehstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposoéb niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji robot budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
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zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorem robot;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejsze]j
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrocic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior kohcowy robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzagdku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego, ma prawo pisemnie zleci¢ Wykonawcy
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku, w terminie
wynikajgcym z powyzszego zlecenia. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zleci¢ uporzgdkowanie terenu budowy podmiotowi
zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réowniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu, budowli i budynkow,
przy ktorych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane i przekazac jg Zamawiajgcemu w dniu przekazania
terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy
i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan
przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;

2) Dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robét w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

3)Po zakohczeniu realizacji robét Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
przystgpienia do uzytkowania, dokonac¢ zgtoszenia zakonczenia
robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego celem uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu;

4)Wykonanie niezbednych wycinek zieleni kolidujgcej z przebudowg
oraz wykonanie nasadzen zastepczych wynikajgcych z wydanej
decyzji zezwalajgcej na usunieci drzew, ktora stanowi integralng
czesc projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1
niniejszej umowy, a takze odtworzenie uszkodzonych w wyniku
robot terendw zielonych w oparciu o obowigzujgcy dokument pn.:
Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 7 niniejszej umowy.
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5)Wykonania, w trakcie prowadzenia robot, zabezpieczenia
odkrytych, poza sieciami, objetymi w dokumentacji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, sieci doziemnych, dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Powyzsze prace zostang wykonane na
istniejgcych doziemnych liniach energetycznych oraz
teletechnicznych;

6) Obowigzek Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym, koordynatorem
oraz projektantem;

7)Uczestniczenie osOb niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
w tym m.in. kierownika budowy, kierownika robo6t oraz innych osob
upowaznionych do wspotpracy z Zamawiajgcym, w organizowanych
przez Zamawiajgcego naradach i spotkaniach dotyczgcych
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez postepu prac
i spetniania wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego
okreslonych wtasciwymi przepisami — jezeli nastgpi potrzeba
organizacji takich narad;

8) Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

9)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

10)Ponoszenie wszelkich kosztéw pozwoleh, uzgodnien, decyzji
i akceptacji, ktorych wymaga prawo;

11)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywania robot przez Wykonawce;

12)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami pkt 28 niniejszego
paragrafu;

13)Powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentaciji,
w terminach w nich okre$lonych;

14)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktdére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024
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stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspoétpracowac z tymi instytucjami;

15)Uzyskanie od Zamawiajgcego i powotanego przez niego
koordynatora akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem;

16)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i/lub koordynatorem wszelkich zmian
technologii, materiatéow, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynno$ci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

17)W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach

kolizji z infrastrukturg nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

18)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot;

19)Przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonani
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

20)Prowadzenie dziennika budowy;

21)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIiIORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu wykonania
robét w przypadku wystgpienia ww. okolicznos$ci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

22)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

23)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

24)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robdét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

25)Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w okresie gwarancji

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

Strona 16 z 50



POLSKI
‘4 LAD

26)

27)

28)

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

i rekojmi, dokonanie bezptatnych przeglagddéw i czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. O dokonaniu
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie;

Powiadamianie pisemnie wszystkich podmiotow i instytuciji, ktére
bedg miaty utrudniony dostep do przedmiotowego terenu

w szczegoblnosci Miejskie Przedsiebiorstw Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zgorzelcu oraz mieszkancow bezposrednio
sgsiadujgcych z terenem budowy a takze uzytkownikéw lokali
uzytkowych poprzez rozwieszenie informacji o robotach
budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku

w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;

Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie

z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigca
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

ni

niejszej umowy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci,

zobowigzany jest takze do zapewnienia osoby petnigcej funkcje
nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu robdét, posiadajgcego
uprawnienia archeologa. W tym zakresie na Wykonawcy spoczywajg

ni
1)

2)

zej wymienione obowigzKki:

Ztozenie wniosku na prowadzenie badan archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia robot
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;
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3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badanh
archeologicznych podczas prowadzenia rob6t ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie rob6t wskazanych w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkow o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnos$ci moggce wynikng¢ na etapie prowadzenia
robot, po wydaniu stosownych nakazéw przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

5. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych po protokolarnym
przejeciu placu budowy wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng
tablice informacyjng zawierajgcg informacje o realizacji zadania
w ramach programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Wykonawca przed wbudowaniem ww.
tablicy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na co najmniej
5 dni roboczych przed jej wbudowaniem, wizualny wzér tablicy
informacyjnej zgodny z wytycznymi opisanymi w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych, celem jego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu ostatecznego wzoru tablicy Zamawiajgcy wskaze
miejsce jej montazu.

Tablica winna by¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
wymiary 180cm x 120 cm, zawierajgca informacje o kwocie
dofinansowana zadania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Strategicznych Polski Lad, jak i catkowitg wartos¢ inwestycji, druk
cyfrowy w kolorze na folii odporny na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV, materiat podktadowy pod wydruk - blacha
ocynkowana, tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji
usztywniajgcej — zaleca sie wykonanie ksztattownika stalowego

o przekroju kwadratowym, spawanej oraz zabezpieczonej
antykorozyjnie, zamocowana za pomocg dwéch stupkdédw stalowych,
ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej

w stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty okres
realizacji robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej
umowy. Jezeli w trakcie realizacji robét tablica ulegnie zniszczeniu
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bgdz wykonania
nowej tablicy. W przypadku zmiany wartosci dofinansowania i/lub
catkowitej wartosci inwestycji Wykonawca takze zobowigzany bedzie
do wymiany ww. tablicy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakosc¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegotowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymaganh w zakresie dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegdlnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonanie odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora, jak rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robo6t, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.
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7 niniejszej umowy, ktoéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wgladu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza iloS¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzgdzi je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane sg przez
Zamawiajgcego oraz koordynatora w porozumieniu z projektantem, na
wniosek kierownika budowy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
budowlane.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot
ulegajacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomic¢ koordynatora
z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
nakazania przez Zamawiajgcego lub koordynatora odkrycia tych
robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej ww.
robét a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu wraz z operatem
kolaudacyjnym, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Koordynator dokona odbioru zgtoszonych rob6t ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robét.

2. Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego robét
budowlanych, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej, w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakonczenia
wykonania danego etapu rob6t zgodnie z harmonogramem, o ktorym
mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy. Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru czesciowego robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,
liczonych od dnia zgtoszenia przez z Wykonawce gotowos$ci do ich
odbioru. Procedura odbioru trwa¢ bedzie do 3 dni roboczych
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia czesciowej faktury VAT, zgodnie
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z postanowieniami § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiajgcy
zastrzega, iz protokoty odbiorow czesciowych stuzg wytgcznie
okresowym rozliczeniom z Wykonawcg i biezgcej kontroli inwestycji
i nie stanowig odbioru robot w znaczeniu przyjecia ich przez
Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nie wyklucza
mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania robot nim
objetych w trakcie odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku np. uszkodzenia badz zniszczenia przez Wykonawce
odebranych elementow wczesniejszego etapu.

. Jezeli w toku czynnosci odbioréw czesciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng, o ktérej mowa

w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) niniejszej umowy, a takze bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy.

. Odbiér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
zgodnych z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 7 niniejszej
umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdw, ktore wymagane sg do eksploatacji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 28
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robdét budowlanych naliczeniem kary, o ktérej mowa

w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy.

. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéow. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
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kolaudacyjnym stanowié¢ bedzie dzieh zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 91 10 niniejszego
paragrafu. W powyzszym przypadku wywigzanie sie¢ Wykonawcy
z czynnosci, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 9i 10 bedzie
stanowito dzien zakonczenia terminu realizacji niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru kohcowego robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku o ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez koordynatora, iz roboty te sg gotowe do odbioru, tj. sg w takim
stanie, ze zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy uprawniajg
Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru koncowego, przy
uwzglednieniu postanowien ust. 8 niniejszego paragrafu.
Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koncowego
uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez niego
Komisja odbioru oraz cztonkowie zespotu nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca, kierownik budowy i kierownik robét, a w przypadku
robét budowlanych podzleconych podwykonawcy — jego
przedstawiciel.

. Z czynnosci odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokoét, ktéry
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego
paragrafu. Protokdt odbioru kohncowego, o ktorym mowa w niniejszym
ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia kohcowej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady, ktére
nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady
istotne), Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powrdci do wykonywania
czynno$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
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Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreSlonym w zgdaniu terminie.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

10.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, stwierdzi wady nie nadajgce sie do
usuniecia (wady istotne), odmowi odbioru wyznaczajgc Wykonawcy
obiektywny technologicznie termin na ponowne wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy po raz drugi)

w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych sytuacji
nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

11.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane
wady nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci
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wykonanych robot wraz ze wskazaniem obiektywnego
technologicznie terminu ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
z zapisami niniejszego ustepu, w tym odmowi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy,
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. d) niniejsze]j
umowy.

12.Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 9-11 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzagdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

13.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa

majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,

wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, ktore

stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikg
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mieé dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub catosc¢
dokumentacji.

14.Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktore
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16.

17.

18.

1.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia
ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentacji, projektow i opracowan.

Wraz z dniem okreslonym w ust. 13 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektow

i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego tworczosci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osoéb trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji

i wprowadzania zmian do utworow wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia osOb trzecich zwigzane

z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie roboét
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktore pomniejszajg warto$¢ robdt lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie roboét
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktdore pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

4. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji jest oswiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krétszy niz 5
dni roboczych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt
z chwilg uptywu tego terminu.

10. Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej
w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznos$ci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

12. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentacji.
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13.W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych
i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie
w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

14. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkdéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub oso6b trzecich.

15.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

16. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty

elektronicznej Wykonawcy,
2) Zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych

mowa w § 8 ust. 10, 11 lub § 9 ust. 13 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czesci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE
1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
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pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca.

.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie

i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglgdowsg.

.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajacy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa

w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy dokona przeglgdu
pogwarancyjnego. Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole
przegladu pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad

i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w wykonaniu danego etapu
robot budowlanych, okreslonego w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto naleznego za dany etap, ktérego
opd6znienie dotyczy, wynikajgcego z harmonogramu liczgc od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu okreslonego
w harmonogramie, z zastrzezeniem ze w przypadku
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przekroczenia terminu na realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy bedg miaty
zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu;
Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych w stosunku do
terminu okreslonego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy -

w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 11 i § 9 ust. 8
niniejszej umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 19 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu do
zaakceptowania dla Zamawiajgcego harmonogramu i/lub
harmonogramu poprawionego w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 3 ust. 3 i § 3 ust. 7 niniejszej
umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub
kierownika robot bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane
przez Wykonawce w Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 17 niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokosci 1.500,00 zt brutto;

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy

w stosunku do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego

w wezwaniu - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
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dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokos$ci 500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktorej mowa w lit. k)
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie

z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci

3.000,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktdéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —

w wysokosci 50.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem

z nim umowy o wykonanie robét budowlanych, ktorej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokosci 40.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy i/lub kierownika robo6t na naradach

i spotkaniach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 7 niniejszej
umowy — kazdorazowo w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto;

Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;
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S) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1
ust. 18 — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde takie
naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem
przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

.tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzié¢
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowaé bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

.Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13
ZMIANY UMOWY

. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami
ich wprowadzania opisanymi ponizej:
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1) Wystgpig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktdre nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

a) Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opOdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynnos$ci organow administracji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonani przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,

w szczegoblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,

dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne

nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ witadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowosci;

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
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koniecznos$cig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, na ktére Strony nie maja
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug;

8) Koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;

9)Niedostepnosci na rynku materiatéw budowlanych wskazanych

w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatow budowlanych, co utrudnia

mozliwos¢ wykonania robot, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody

potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;

10)Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego

W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

w szczegoblnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych i urzgdzen,
ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024
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Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostacé
udokumentowany przez Wykonawce.

11)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkow
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robot, w szczegodlnosci:

1) Zaistnienie warunkow geologicznych — kategoria gruntow
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

2) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

12)Zmiany technologii wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktore:

a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robét, lub

b)Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatéw)
lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub

c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;

13)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez

Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile taki dziatanie powoduje,
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ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie okreslonym
niniejszg umowa;

14)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzszy przepis.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania robot dodatkowych
poprzez:

1) Sporzadzenie protokotu okres$lajgcego zakres robo6t dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowos¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robét oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

2)Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,

3)Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatoréow cenowych dla wojewdédztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektoérych robét okaze sie zbedne,
zmienig sie okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegodlnych robdét nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio
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10.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

w stosunku do zmniejszonego zakresu robot oraz zmianie ulegnie
harmonogram. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu robo6t sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian

postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym skrocenia
terminu realizacji niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 15

niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 17

niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 8

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o0 zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozy¢ réwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktorych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robot wskazanych w harmonogramie
prac.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt

dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.
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11.Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13.Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP

1. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy zgodnie z art.
439 ustawy Pzp.

2. Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnosci wniosku
o0 wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy na podstawie art. 439
ustawy Pzp:
1)Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost

odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
2) Strony umowy mogg wnies¢ zgdanie zmiany wynagrodzenia
w przypadku tgcznego zaistnienia 2 okoliczno$ci:
a)ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej w ujeciu miesiecznym ze
strony:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowan
e/RAP_DBD_CEN_30.aspx) w odniesieniu do cen z miesigca
zawarcia umowy, z zastrzezeniem zapisow pkt 5 niniejszego
ustepu,
b) uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy;
3) Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95
(100 to wartos$¢ poprzedniego okresu referencyjnego);
4)W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony
umowy uzgodnig analogiczne zrodto danych, takze w oparciu
0 serwis GUS;

Strona 37 z 50


http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

POLSKI
‘4 LAD

5)Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

.Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje
naleznosci za roboty budowlane realizowane po ziszczeniu sie
przestanki o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, co
oznacza brak waloryzacji dla rob6t budowlanych w okresie przed
wystgpieniem tej przestanki.

.Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzaciji,
CO oznacza, ze gdy wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe
ceny bedg liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych.

.Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac cze$ciej niz 1 raz na 6
miesiecy. Kazda nastepna zmiana jest obliczana analogicznie do
zasad opisanych w ust. 6 — punktem poczgtkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 5
niniejszego paragrafu.

.Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje si¢
zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wzrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek
wynagrodzenia)

.. wi w2 w3 w4 w5 we
- wskaznik Ws = —x—x—+«—x—x— | Ws>1,05 lub Ws< 0,95
100 100 100 100 100 100
B =AXxWs
Gdzie:

A — warto$¢é wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te
faktury, ktére juz sg wystawione bgdz bedg wystawione za ustugi
wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji

Ws — wskaznik skumulowany GUS cen konsumpcyjnych w podziale
na towary i ustugi ogétem, obliczony na podstawie wskaznikéw GUS
miesiecznych Wn (za miesigce od zawarcia umowy)

B — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

.tgczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (suma wszystkich
B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie
moze by¢ wyzsza niz 10% w stosunku do pierwotnej wartosci umowy,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany
wynagrodzenia winna wykaza¢ wzrost ustalonego wskaznika GUS
w okresie od miesigca, w ktérym zostata zawarta umowa do miesigca
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2.
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w ktérym ziszcza sie prawo do waloryzacji, zgodnie
z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

. Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okres$li w swoim

wniosku wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt
wykonania niniejszej umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek
w terminie do 30 dni od daty, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty
kolejnej mozliwej waloryzacji.

Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od
daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczgcag
akceptacje.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci. Aneks zostanie zawarty

w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od uptywu
terminu odpowiedzi na wniosek.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca

zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6
miesiecy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcg

zobowigzany bedzie przeditozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.

§ 15
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ......eveivieee... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
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.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) .iiiiiiiiiiiiieieee e (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje czesci niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczagcych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
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10.

11.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamodwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie

z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2) Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zado$¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;
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5) Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dni;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a)Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca

nie wykona robd6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapiséw
§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innych oséb niz wskazane w Wykazie os6b lub wskazanych
w wyniku procedury okreslonej w § 17 niniejszej umowy;

10) W przypadku koniecznosci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 niniejszej umowy;

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024
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12)W przypadku niewykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadkach, o ktérym mowa odpowiednio w § 3 ust. 8 oraz
§ 8 ust. 4 niniejszej umowy;

14)W przypadku, gdy tgczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

15)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapisow § 1 ust. 18 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

.Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1)Wstrzymac dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofa¢ swéj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;
w tym okreslone w umowie, aktualne na dzieh odstgpienia;
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3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych rob6t bedzie protokdt, o ktorym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

§17
OSOBY SKIEROWANE DO RELIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedg:

1) Petnigcy/a obowigzki kierownika budowy Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen albo inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

2) Petnigcy/a obowigzki kierownika robot Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotam|
budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w ww. specjalno$ci;
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- za ktorych zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych
Wykonawca.

Nr postepowania: WZP.271.1.15.2024

.Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoéb
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamdwienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy
lub kierownika robdét, jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Zdanie trzecie
ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany,
zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy lub kierownika robot bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy, za wyjatkiem zdarzen losowych, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana os6b, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

.Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy oraz

kierownik robot byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji

robot.
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§ 18

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

.Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 9 niniejsze]
umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

.Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czesc¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

W przypadku, gdy okres okres$lony wedtug regut opisanych w
zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpozniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana

z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
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6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

.Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej rob6t budowlanych wykonanych w
ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

.Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wtasnosé
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;
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4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.
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3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg

odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci

zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,

kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio

z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych

w szczegolnosci w wyniku:

1)Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wigcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0s6b przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robét budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

.Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.
.Wykonawca, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowej.

.Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowe;j.
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§ 20

PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zamawiajgcy powota zespo6t nadzoru inwestorskiego, wyznaczy
koordynatora zespotu i powiadomi o tym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

Zakres obowigzkdéw i uprawnien cztonkéw zespotu nadzoru
inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Zamawiajgcy upowaznia koordynatora do kontrolowania rozliczen
budowy.

§ 21
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. Mediacje moga dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.
.Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

.Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 21 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.
7.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegotowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- Oswiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkéw (jesli dotyczy),
2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegodtowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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