
Załącznik nr 11 do SWZ i załącznik nr 3 do Umowy 

 

 Harmonogram dostaw kruszywa łamanego  

Lp. Leśnictwo Ilość ton 
kruszywa 

% udział Termin 
dostawy 

Kolejność 
dostawy 

1. 
 

Adamowo 255 9,60   

2. 
 

Doręgowice 77 2,90   

3. 
 

Gaj 228 8,59   

4. 
 

Jazdrowo 358 13,48   

5. 
 

Kamień 200 7,53   

6. 
 

Kamionka 429 16,15   

7. 
 

Lutowo 378 14,23   

8. 
 

Witkowo 361 13,59   

9. 
 

Zaleśniak 370 13,93   

 Suma 2656 100   

 

            Harmonogram dostawy kruszywa łamanego jest dokumentem szacunkowym 

i planistycznym, może różnic się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, 

zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu, czy konieczność naprawy dróg mogą wpłynąć 

na realne zmiany Harmonogramu.  

 Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 

zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.  

 Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych 

w Harmonogramie.  


