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Umowa nr ROA.272.6…….2022 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 

 

- Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, kod pocztowy 62-070 Dopiewo, przy ul. Leśnej 1c,  

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738, BDO 000426623, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dopiewo Pawła Przepiórę, 

z kontrasygnatą Skarbnika – Małgorzaty Mazurek,  

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, z jednej strony ,  

 

a 

 

…………………………,  

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

reprezentowanym przez :  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami" 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  wszczętego dnia 

…………………… w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Dąbrówce”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej PZP, Strony zawierają umowę zwaną dalej „Umową" o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia 

polegający na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Dąbrówce” (zwanego dalej „Przedmiotem umowy'' lub „Przedmiotem zamówienia''), 

którego zakres został szczegółowo określony w umowie oraz dokumentach powołanych w treści 

umowy. 

2. Przedmiot zamówienia został opisany w Projekcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 

oraz Projekcie zamiennym i obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z 

projektem podstawowym, zamiennym i aneksem oraz uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie lub innego prawomocnego dokumentu zezwalającego na 

użytkowanie obiektu. 
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3. Na zakres prac, o których mowa w ust. 2 składają się wszystkie prace niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności: 

a) roboty budowlane, 

b) roboty technologiczne, sanitarne, 

c) roboty AKPiA, elektryczne, 

d) obsługa geodezyjna,  

e) dostawa i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

f) wykonanie rozruchu oraz przeprowadzenie prób i testów wszystkich obiektów i instalacji 

zrealizowanych w ramach umowy, 

g) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni do użytkowania, 

h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

i) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami 

szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków, 

j) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 

k) wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń dla wszystkich obiektów 

i instalacji wykonanych w ramach umowy, 

l) sporządzenie instrukcji stanowiskowych, bhp i ppoż., 

m) inwentaryzacja geodezyjna, z klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych albo oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji; 

n) informacja osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu, 

o) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym technicznej (protokoły z prób 

szczelności, atesty na wbudowane materiały etc.) i rozruchowej, 

p) sprawozdanie z rozruchu, 

q) wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych  i drogowych, 

r) przygotowanie dokumentów  do uzyskania pozwolenia  na użytkowanie, 

s) wykonanie projektu rozruchu, 

t) wykonanie projektu oznakowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a. posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co 

pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w 
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niniejszej umowie, 

b. wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego Współpracowników, Kontrahentów oraz Podwykonawców, w wykonywaniu 

czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i 

uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

c. nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani naprawcze 

oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować 

wszczęcie takich postępowań, 

d. nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające  lub 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

e. przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także 

po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw, 

f. przeanalizował dokumentację techniczną, jak też, że zapewni i zrobi wszystko, co jest 

niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z intencją 

i znaczeniem przedmiotowego dokumentu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej 

umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7. Zamawiający zastrzega, że w trakcie prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy, oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce powinna działać w sposób ciągły realizując zadania, 

do których jest przeznaczona, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia 

w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę oczyszczalni oraz urządzeń na nią się składających. 

Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni należy uzgodnić pisemnie z 

Użytkownikiem – ZUK sp. z o.o. w Dopiewie. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązania 

Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne 

należy przewidzieć taki sposób organizacji robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i 

niezakłóconą pracę obiektu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować nieprzerwany odbiór 

ścieków w czasie wykonywania robót.   

 

 

§ 2 

Warunki społeczne realizacji umowy 
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1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne 

opisane przedmiarem robót, oraz pracowników niższego szczebla technicznego i 

organizacyjnego procesu budowlanego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy tj. ”przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowiązek, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska Kierownika 

budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz osób, które będą uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu zamówienia jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą.  

2. Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, przez co najmniej okres realizacji zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymienieniem ich z imienia i 

nazwiska oraz określenie dla każdej z ww. osób daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, 

wymiaru etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna umożliwiać zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę; 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie następujących okoliczności: daty 

zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, oraz  zakresu obowiązków. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 12 umowy.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie realizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie: 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji klas robót budowlanych, 

2) opis czynności realizowanych w przedziałach tygodniowych, ze wskazaniem ilości, rodzaju 

i czasu zaangażowanego personelu, 

3) przeroby finansowe w okresach miesięcznych. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W terminie 7 

dni od dnia przedłożenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiający zgłosi uwagi do 

harmonogramu albo zatwierdzi rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez Zamawiającego 

przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
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harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało  

za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w 

powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny 

sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, 

który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, oraz 

na każde wezwanie Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o której 

mowa w ust. 3. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany 

harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez 

Wykonawcę elementów umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót. 

8. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu 

zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana 

harmonogramu, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 15 umowy, nie może powodować 

zmiany umownych terminów realizacji zamówienia.  

9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, lub Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą 

inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

10. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Zamawiający 

jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do określenia 

ilości personelu, jaką powinien zaangażować Wykonawca oraz ilości dni i godzin pracy tegoż 

personelu w określonym czasookresie, np. w ujęciu tygodniowym.  Wykonawcy nie przysługuje 

z  tytułu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. 
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Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

11. Zaniechanie przygotowania, zaniechanie dokonania zmiany/aktualizacji przedmiotowego 

harmonogramu, wystąpienie opóźnień w tym przedmiocie lub zaniechanie wdrożenia, a także 

nieprzedłożenie lub przedłożenie po terminie, o którym mowa w ust. 9 programu naprawczego 

przez Wykonawcę skutkować będzie naliczeniem kary umownej określonej w § 12 umowy. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia i 

zdania relacji z postępu prac względem harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji, dziennika budowy oraz wszystkich innych informacji lub 

dokumentów będących w jego posiadaniu,  

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

3) przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy, 

4) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,  

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 

7) odbiór robót budowlanych, 

8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. W terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

piśmie informację na temat Inspektorów nadzoru inwestorskiego i zakresu ich uprawień. 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Przy czym czynności lub polecenia 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań 

materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub 

wykonanie zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót wymagają 

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od 

wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Wykonawca bez pisemnej zgody 

Zamawiającego we wskazanym terminie  nie może wykonywać zmiany w stosunku do rozwiązań 

materiałowych, technicznych i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub 
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wykonać zwiększonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilości robót, z wyjątkiem 

czynności i poleceń związanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochroną przeciwpożarową. 

3. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia 

do decyzji i poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia, wraz ze stanowiskiem 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

5. O zmianie Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed jej 

dokonaniem. 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót jest akceptacja 

przez Zamawiającego kierownika budowy i kierowników  robót, spełniających wymagania 

ustawy Prawo Budowlane oraz SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany na etapie 

postępowania przetargowego. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ oraz zmieniana osobna otrzyma co 

najmniej tyle samo punktów w kryterium określonym w SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 

później niż 8 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami nowej 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.    

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 

na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
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Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia 

oraz środki finansowe niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który będzie działać w ramach obowiązków 

ustanowionych w ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 7 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, Plac budowy 

Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 9 ust. 1, należy w szczególności:  

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania,  zgodnie z 

postanowieniami i zasadami określonymi w § 3 niniejszej umowy, 

2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, prawem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami BHP, ppoż., wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 

wskazówkami i zaleceniami Inspektorów nadzoru,  

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, do czego Wykonawca się zobowiązuje, 

4) przygotowywanie i przekazanie kart materiałowych do akceptacji właściwego Inspektora 

nadzoru i Użytkownika, min. 7 dni przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, 

5) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

wyrobach budowlanych, innych przepisów obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających 

jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane 

materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 

6) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać odpowiednie 

wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione 

podmioty, 

7) wszystkie zaproponowane urządzenia winny być nowe i pochodzić od renomowanych oraz 

sprawdzonych na polskim rynku producentów, którzy zapewnią sprawne przeprowadzenie 

napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, 

8) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu 

wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, na każdym etapie robót, 

9) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień, 

w tym w szczególności prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu umowy 
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lub innego prawomocnego dokumentu zezwalającego na użytkowanie Przedmiotu umowy, 

10) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia 

budowlane dla kierowników robót branżowych), 

11) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do zbadania na żądanie 

Zamawiającego jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego, a 

także do sprawdzenia  ilości zużytych materiałów, 

12) przed rozpoczęciem robót Wykonawca: 

a) dostarczy oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

b) przekaże Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany 

przez kierownika budowy, jeżeli jest wymagany, nie później niż na 3 dni robocze przed 

datą rozpoczęcia robót budowlanych, 

c) zorganizuje zaplecze budowy: 

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

- Wykonawca uzyska na własny koszt zasilanie placu budowy w media niezbędne do 

wykonania zamówienia, 

- Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej i 

innych mediów, o których mowa wyżej. Zamawiający dopuszcza korzystanie przez 

Wykonawcę podczas realizacji umowy z mediów istniejących, przynależnych do 

funkcjonującej oczyszczalni. W takim przypadku rozliczeń za zużycie wykonawca 

dokona w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu, 

- Wykonawca przygotuje projekt organizacji robót i program zapewnienia jakości, 

13) w czasie realizacji robót Wykonawca:  

a) zabezpieczy odpowiednio terenu budowy oraz zapewni strzeżenie mienia znajdującego 

się na terenie  budowy, zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w 

ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich 

(postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego 

przejęcia; 

b) zapewnieni ciągłe kierownictwo prowadzonych robót przez osobę wskazaną w ofercie, z 

zastrzeżeniem § 6 przedmiotowej umowy; 
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c) będzie pełni nadzór nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową 

oraz koordynację robót realizowanych przez Podwykonawców; 

d) umożliwi przeprowadzenie odbioru robót; 

e) będzie utrzymywał miejsca objęte pracami w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz będzie usuwać wszelkie zbędne 

materiały, odpady i śmieci po uprzedniej segregacji; 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowo wykona roboty 

zabezpieczające i niezwłoczne powiadomieni o powyższym Zamawiającego; 

g) zapewni ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej; 

h) przeprowadzi i potwierdzi obmiar wykonanych elementów robót dla celów odbiorowych 

i rozliczeniowych; 

i) przeprowadzi wymagane próby i badania, aż do uzyskania wymaganych  przez 

Zamawiającego norm; 

j) opracuje kompletną dokumentację powykonawczą; 

k) będzie na bieżąco prowadził dokumentację budowy; 

l) zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną budowy; 

m) umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo 

budowlane oraz do udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą; 

n) oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

o) będzie utrzymywał ogólny porządek na terenie budowy, ochronę mienia Zamawiającego 

zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku  realizacji  przedmiotu umowy, 

zapewnieni zabezpieczenie przeciwpożarowe, będzie usuwał awarie związane z 

prowadzeniem robót, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach niniejszej umowy 

roboty; 

p) będzie zawiadamiać Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; 

q) będzie informować Zamawiającego oraz koordynatora Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od 

stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

r) będzie usuwał wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, w 

terminie nie dłuższym niż technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

s) będzie niezwłocznie informował koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
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termin zakończenia robót; 

t) zapewni możliwość przez cały okres realizacji przedmiotu umowy wykonywania przez 

pracowników użytkownika czynności związanych z bieżącą obsługą oczyszczalni; 

u) będzie uczestniczył i protokołował spotkania koordynacyjne organizowane przez 

Zamawiającego; 

w) w zakresie rozbiórki, materiały z rozbiórki, ocenione przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego jako przydatne do ponownego wbudowania, będą stanowić własność 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować je zgodnie z zapisami 

dokumentacji technicznej i w przypadku takiej potrzeby, odwieźć do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego (w ramach ceny ofertowej). Wszystkie pozostałe nieprzydatne 

materiały z rozbiórki, stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren 

budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 779 ze zmianami); 

x) będzie informował pisemnie użytkownika obiektu, w terminie min. 3 dni roboczych  o 

pracach, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni; 

14) po zakończeniu robót Wykonawca: 

a) uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym  w 

umowie, uporządkuje tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę; 

b) przeszkoli pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i 

instalacji w wymiarze umożliwiającym powzięcie wiedzy nt. rzeczonej obsługi, co 

potwierdzi Zamawiający; 

c) przeprowadzi rozruch mechaniczny zainstalowanych urządzeń w oczyszczalni; 

d) opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektów, 

maszyn, w zakresie wbudowanych urządzeń, przed terminem odbioru końcowego; 

e) naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, 

już wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na 

koszt Wykonawcy; 

f) sporządzi instrukcje p.poż dla nowowybudowanego obiektu, wyposaży obiekt w 

podstawowy sprzęt p.poż wraz z jego oznakowaniem oraz oznakuje drogi ewakuacyjne; 

g) wykona w imieniu Zamawiającego wszelkie formalności związane z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Poznaniu, w tym zawiadomi o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze 

przystąpienia do jego użytkowania, w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane, Państwową 

Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną i uzyska pozytywne stanowiska tych 

organów ww. przedmiocie (bez uwag, bez sprzeciwu); 
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h) jako wytwarzający odpady – będzie przestrzegał przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw: 

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

15) wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych 

wprost w umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania, 

16) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika 

budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego zaświadczenia o 

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy. 

17) przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy. 

18) z chwilą  przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzi  pełna odpowiedzialność, w 

szczególności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących  pracowników i osób 

trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli 

szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami; 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń, w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego, związane z prowadzeniem robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy; 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę 

robotami; 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami 

objętymi niniejszą Umową; 

e) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia placu budowy i robót; 

f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

 

§ 8 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie do 24 (słownie 

dwudziestu czterech) miesięcy od daty podpisania umowy, 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorys 



14 

 

ofertowy uproszczony, wraz z tabelą elementów scalonych. 

3. Przekazanie placu budowy  nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy na 

podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy. 

4. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na maksymalnie 10 dzień 

następujący po dniu przekazania placu budowy. 

5. Podane w ust. 1 terminy realizacji mogą ulec zmianie na warunkach oraz zasadach określonych 

w § 15 niniejszej umowy. 

6. Za datę realizacji przedmiotu umowy zostanie uznana data przedłożenia w siedzibie 

Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu umowy lub innego 

prawomocnego dokumentu koniecznego do prawidłowego użytkowania Przedmiotu umowy 

oraz przedłożenie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego robót i protokołu 

rozruchu. 

 

§ 9  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie całego Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

(zwane dalej wynagrodzeniem), obejmujące cały zakres prac określonych w niniejszej umowie 

w wysokości: …………………………………. (słownie: ………………………………………..….), w tym podatek 

VAT …………….. 

2. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej 

umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty materiałów oraz robót budowlanych 

wynikających z dokumentacji projektowej, a nadto takich, które mimo ich wyraźnego 

niewskazania, pozostają niezbędne i konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy i które Wykonawca mógł przewidzieć przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w 

prowadzeniu tego typu robót budowlanych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi 

z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania robót i z tego tytułu nie 

będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1. 

 

§ 10 

Warunki płatności 

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego robót, 

podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 

częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych zgodnie z wymogami określonymi poniżej. 

3. Wykonawca wystawi faktury : 

a) faktury za zakres prac, o którym mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca wystawiać będzie nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu, wg następującej zasady: 

- w roku 2022 łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 20% 

wartości, o której mowa § 9 ust. 1 umowy, 

- w roku 2023 łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 55% 

wartości, o której mowa § 9 ust. 1 umowy, 

- w roku 2024 łączna wartość wystawionych faktur, wraz z sumą wartości faktur z 

roku 2022 i 2023, z wyłączeniem faktury końcowej, nie może przekroczyć 90 % 

wartości umowy, o której mowa § 9 ust. 1 umowy,  

b) końcową fakturę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 

umowy i należnego Wykonawcy, po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego prawomocnego 

dokumentu koniecznego do prawidłowego użytkowania Przedmiotu umowy oraz 

podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego i protokołu rozruchu. 

Określenie poziomu wykonania umowy, o którym mowa w lit. a) na podstawie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, należy do Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

po zasięgnięciu opinii Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Do określenia poziomu wykonania 

umowy nie wlicza się dostawy urządzeń/instalacji, jeżeli nie są one wbudowane na stałe lub 

zamontowane i podłączone.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę: 

a) faktur, o których mowa w ust. 3 lit. a) będzie podpisany przez obie strony umowy protokół 

odbioru częściowego robót, na warunkach, o których mowa w niniejszej umowie, 

b) faktury końcowej - będzie podpisany przez obie strony umowy protokół rozruchu wraz z 

protokołem odbioru końcowego robót, na warunkach, o których mowa w ust. 3 lit. b) przy 

czym w razie podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót z uwagami, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiadającego wartości usunięcia wszystkich wad, usterek i braków wskazanych w 

protokole, oraz przedłożenie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

Przedmiotu umowy bądź innego prawomocnego dokumentu niezbędnego do prawidłowego 

użytkowania Przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu 
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podzielonej płatności.  

7. Strony umowy uzgadniają, że płatności za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane tylko 

i wyłącznie na konta bankowe Wykonawcy, których numery widnieją na „białej liście podatników 

VAT” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta 

bankowego  na ww. liście będzie podstawą do wstrzymania płatności do czasu pojawienia się 

numeru konta bankowego na liście lub wskazania numeru innego konta bankowego, które na 

liście widnieje. Płatność zostanie dokonana wówczas w ciągu 3 (trzech) dni roboczych: 

- od dnia pojawienia się numeru konta na „białej liście podatników VAT” lub  

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejącego na liście. 

8. Wstrzymanie płatności, o których mowa w ust. 7, nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia 

odsetek, w tym odsetek za opóźnienie na rzecz Wykonawcy. 

9. Za termin zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7. 

10. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrażają 

zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych oraz 

not korygujących za pośrednictwem przedmiotowej platformy. 

Numer do rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Gminy Dopiewo to nr NIP  

7773133 416. 

11. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturą/fakturami, oświadczenia 

podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne, wymagalne w tym okresie 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem 

Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie 

wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i 

faktur podwykonawcy. 

12. W przypadku, gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, do 

czasu przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich płatności. 

13. Zasady rozliczeń dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

15. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia  jest wykluczona. 

16. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści 

wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. 

Jedocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo uzależnienia przedmiotowej zgody od treści 

ww. czynności prawnych. W tym celu Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę 

projektu umowy, której przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelności lub 

korzyści. 

 

§ 11 

Odbiór robót budowlanych  

1. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi 

do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę koordynatorowi 

Inspektorów nadzoru gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru. Odbiór robót dokonany zostanie w protokole, podpisanym 

przez przedstawicieli Stron lub dzienniku budowy. W razie stwierdzenia przez właściwego 

Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia 

jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić 

dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.  

2. Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią odpowiednio 

załączniki do protokołów odbiorów częściowych i końcowego. 

3. Protokół odbioru częściowego, będzie zawierał m.in. zestawienie wartości wykonanych robót 

sporządzone i podpisane przez Wykonawcę narastająco, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do protokołu odbioru częściowego zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez  Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez Podwykonawców. W 

razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia wad istotnych 

lub braków prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on według swojego 

wyboru uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od niezwłocznego ich 

usunięcia lub jeżeli wykonawca zobowiąże się w Protokole do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie podpisać Protokół odbioru wskazując w nim stwierdzone wady, 
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usterki lub braki i wówczas prace te zostaną odebrane odrębnym Protokołem usunięcia usterek, 

wad lub braków. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku zawartego w powyższym 

Protokole daje Zamawiającemu możliwość odmowy dokonania następnego odbioru. 

4. Odbiór końcowy prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac, powinny być przez 

Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający 

przystąpi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 powinny zostać poprzedzone wpisem do dziennika budowy 

lub oświadczeniem pisemnym kierownika budowy informującym o zakończeniu wszystkich 

robót i potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

6. Przewidywany czas trwania odbioru końcowego - do 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia 

odbioru przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót: 

a) dziennik budowy (oryginał), 

b) dokumentację powykonawczą tj. Kserokopie całości projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych z naniesionymi zmianami, opatrzone na każdej stronie pieczęcią 

„Dokumentacja powykonawcza” (potwierdzone na każdej stronie pieczęcie i podpisy 

kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem 

poniższych wymogów: 

- na pierwsze stronie każdego z projektów należy umieścić zapis „ Zmiany naniesiono 

kolorem czerwonym”, 

- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, 

Wykonawca na kserokopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w 

kolorze czerwonym i w razie potrzeby dołączy także uzupełniający opis, 

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym  Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu poza rysunkami wpiętymi w „Dokumentację 

powykonawczą” – dodatkowo po 1 egzemplarzu każdego z rysunków ze zmianami 

i w razie potrzeby uzupełniającym opisem, 

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby także uzupełniający opis - winny być 

podpisane przez kierownika budowy, właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta. Projektant dokonuje akceptacji w terminie 5 dni od 

daty przekazania dokumentów, 

c) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów na prefabrykaty, materiały i 
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urządzenia, maszyny, wyposażenie, 

d) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia i 

certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 

e) dokumentacje techniczno – ruchowe DTR urządzeń, Instrukcje obsługi i eksploatacji i 

konserwacji itp., 

f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń, badań, pomiarów i prób, w tym prób szczelności instalacji (jeżeli były 

wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych), protokoły z rozruchu 

technologicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, protokoły pomiarów elektrycznych 

i branżowych,    

g) komplet schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji 

papierowej i elektronicznej,  

h) oświadczenie kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy, 

i) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z potwierdzeniem jej złożenia w ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), 

k) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami lub w przypadku braku możliwości 

kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem wymagane odrębnymi przepisami, 

l) kartę gwarancyjną umowną na całość zadania wystawioną przez Wykonawcę, 

m) pozwolenie na użytkowanie, 

n) kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej, 

o) sprawozdanie z rozruchu, 

p) oświadczenie geodety, 

q) instrukcję stanowiskową. 

9. Dokumentację odbiorową należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści 

jednoznacznie określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji 

odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawności i 

kompletności od nadzoru inwestorskiego, który ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty 

jej otrzymania. 

Dokumentację odbiorową należy wykonać w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji 
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elektronicznej w postaci skanu dokumentacji  ( 2 płyty CD). 

10. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub braki to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli nadają się one do usunięcia, Zamawiający może według swojego wyboru: 

a) w Protokole odbioru końcowego odmówić odbioru do czasu ich usunięcia – jeżeli 

wady są istotne,  

b) podpisać Protokół odbioru końcowego – jeżeli wykonawca zobowiąże się w nim do 

ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak 

niż 7 dni; 

2) jeżeli nie nadają się one do usunięcia lub ich usunięcie wiązałoby się to z nadmiernymi 

kosztami, to: 

a) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wskazując w Protokole 

odbioru końcowego te wady lub braki, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w: 

a) ust. 10 pkt 1a) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad, zaś postanowienia dot. terminu zgłoszenia odbioru będą stosowane 

odpowiednio, 

b) ust. 10 pkt 1b) – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich 

usunięciu, co zostanie stwierdzone w Protokole usunięcia usterek, wad lub braków. 

12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach 

wskazanych w ust. 10 pkt 1, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w 

umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie 

niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których 

mowa w ust. 12. 

14. Odbiór ostateczny robót budowlanych służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Zamawiający wyznaczy ostateczny 

odbiór robót (pogwarancyjny) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w 

umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z 

odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół.  

 

§ 12 
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Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 11 ust. 10 pkt. 1 b) w wysokości 2000,00 

zł za każdy dzień zwłoki, 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub za brak przedłożenia Zamawiającemu 

potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

terminie wynikającym z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy łączącej 

Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto obejmującego wyżej wskazane  faktury podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, za każdy taki przypadek,  

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 27,  w wysokości 

5 % wynagrodzenia umownego brutto obejmującego wyżej wskazane  projekty umów 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy taki przypadek,  

g) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w § 2 umowy, lub nieprzełożenia 

oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w 

wysokości 2.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za zwłokę w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o którym mowa w § 8 ust. 

2 w wysokości 200,00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

i) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 3 

ust. 1, lub uwzględnieniu uwag do harmonogramu w trybie wskazanym w § 3 ust. 4, lub 



22 

 

dokonaniu zmian/ aktualizacji harmonogramu lub w przedłożeniu programu naprawczego, 

w wysokości 200,00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, 

w tym utraconych korzyści. 

5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary 

określone w niniejszym paragrafie zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z: 

a) innych wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy; 

b) wierzytelności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym; 

c) będą zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 

umowy,  na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty Wykonawca będzie miał prawo do naliczania odsetek 

w wysokości ustawowej. 

7. Łączna wysokość naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie może być wyższa 

niż 30% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1. 

8. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego stają się wymagalne z datą wystąpienia 

okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

 

 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca jest w zwłoce z przystąpieniem do robót budowlanych powyżej 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy; 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni bez 

uzasadnienia; 

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją oraz zasadami 

sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy; 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego,  

6) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
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Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgłoszony zgodnie z 

postanowieniami umowy; 

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

8) W razie 3- krotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

9) W razie konieczności dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie,  

5. Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem poleconym oraz 

musi zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki, w szczególności: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa ust. 6 pkt 3), Wykonawca przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 
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budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia a także wynagrodzenia za materiały, konstrukcje i 

urządzenia, o których mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 umowy. 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu kodeksu cywilnego na 

wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały oraz maszyny i urządzenia – na okres 

……..miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym), licząc od daty 

odbioru końcowego całego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, maszyn 

i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta, z 

zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych 

okresów gwarancji. 

2. Gwarancja obejmować będzie usuwanie wszystkich wad tkwiących w przedmiocie umowy lub 

dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające 

prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.   

3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonania przedmiotu umowy. Wzór 

karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał Zamawiający stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. Karta gwarancyjna stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

Niezależnie od własnego dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej), Wykonawca 

dostarczy karty gwarancyjne producentów/dostawców poszczególnych urządzeń i materiałów. 

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi: 

a) za wady wykonanych robót budowlanych i wbudowanych materiałów skończy się z dniem 

upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane 

i wbudowane materiały,  

b) na maszyny i urządzenia  - wygasa po upływie terminu określonego Kodeksem cywilnym, 
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a jeżeli termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na maszyny i urządzenia  jest 

dłuższy – rękojmia wygasa z dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji na maszyny i urządzenia. 

5. Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji.   

6. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia w okresie 

rękojmi/gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie listem, faksem 

lub pocztą elektroniczną  – na wskazane w ofercie Wykonawcy numery telefonów i adresy.  

7. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko w 

uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty ich zgłoszenia. Usterki 

i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu lub zagrażające 

bezpieczeństwu, winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie, w terminie 12 

godzin. 

8. Jeżeli usunięcie wad/ usterek w terminach, o których mowa w ust. 7 i jest technologicznie 

niewykonalne, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie w 

terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo 

uzasadnić swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi konieczny warunek formalny 

powoływania się przez Wykonawcę na technologiczną niewykonalność usunięcia wady w 

terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego.  Akceptacja 

opóźnienia i przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia na piśmie.  

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek w terminie ustalonym w niniejszej 

umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy.  

10. Ponadto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 

określonego w niniejszej umowie, których usunięcia zażądał Zamawiający, lub odmówi ich 

usunięcia,  Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, a 

kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji lub 

skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym. 

11. Koszt usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 10 Zamawiający może również pokrywać z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji 

lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, Zamawiającemu przysługuje 
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prawo wymiany tej rzeczy na nową, taką samą lub odpowiednio równoważną, na koszt 

Wykonawcy. 

13. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

14. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wady maszyny, urządzenia, istotnej z punktu widzenia 

prawidłowego funkcjonowania obiektu, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, maszynę, 

urządzenie zastępcze odpowiadające co najmniej parametrom maszyny, urządzenia 

reklamowanego.   

15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty wykonane 

przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje zarówno wszystkie roboty budowlane 

jak i wszystkie maszyny i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też 

wbudowane w obiekt przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 4 lit. b). 

17. W ramach udzielonej gwarancji na maszyny i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest ponadto 

do dokonywania przeglądów, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta 

warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji. 

18. Koszty przeglądów gwarancyjnych i dojazd na miejsce użytkowania maszyny, zamontowanego 

urządzenia, obiektu, ponosi Wykonawca. 

19. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu gwarancji.  W uzasadnionych wypadkach może być wykonywany w siedzibie 

Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej rzeczy do siedziby 

Wykonawcy lub wskazanego przez niego serwisu, a następnie do Zamawiającego, odbędzie się 

na koszt Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do użytkownika rzeczy  

wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca zapewni od dnia odbioru końcowego - na okres gwarancji zaoferowanej w ofercie 

nieodpłatne kontrole techniczne, przeglądy gwarancyjne oczyszczalni ścieków i wymagany serwis 

gwarancyjny oczyszczalni ścieków. Kontrola techniczna, przeglądy gwarancyjne i serwis 

gwarancyjny, muszą odbywać się minimum raz na dwanaście miesięcy w obecności 

wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru bądź pracownika Zamawiającego w 

zakresie wymaganym przez producenta. Kontrola i serwis winny być potwierdzone w karcie 

eksploatacji oczyszczalni oraz potwierdzone przez użytkownika. Zamawiający winien otrzymać 

stosowny raport (protokół) z przeprowadzonych kontroli technicznych i serwisu. 

21. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
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wystąpienia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji także po upływie 

terminów o których mowa w ust. 1, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed 

upływem tych terminów. 

23. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag będzie dniem 

początku biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, 

niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów. 

24. Co 12 miesięcy oraz przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin 

wykonania przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony Wykonawca. Przegląd ten 

zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu  ocenę stanu zrealizowanych robót 

budowlanych, stanu technicznego maszyn, zamontowanych urządzeń, stwierdzenie wywiązania 

się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego 

gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się 

ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt i 

wyznaczy termin na ich usunięcie. 

25. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 

nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji 

jakości dla umowy sprzedaży i przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. 

26. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy. 

 

§ 15 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zakazana jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w Umowie w 

przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jeżeli 

niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:  
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a) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub 

podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie 

o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy, okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było 

uniknąć zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający 

nie będzie zaliczał sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających 

z kodeksu postępowania administracyjnego, czy też innych przepisów bezwzględnie 

obowiązujących, a stosowanych przez Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu 

na wydanie decyzji, terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu 

prawomocności; w katalogu wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również 

sytuacje, w których podstawą do przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania 

Wykonawcy, np. złożenie do Organu, czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki 

formalne, powodujące przedłużenie procedowania w danej sprawie; 

b) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub 

wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec 

zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót 

zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany 

terminu wykonania umowy; 

c) działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, tzn. niezależnego od 

Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy, uważać 

się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; termin wykonania  może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 

terminu wykonania umowy; 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres 

powyżej 10 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga 

właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 
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terminu wykonania umowy; 

zaistnienie warunków, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone 

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na 

odpowiednią normę lub przepis, pod rygorem braku możliwości powoływania się na 

przedmiotowe okoliczności w razie ich nie wpisania do dziennika budowy. Wpis taki wymaga 

potwierdzenia przez Zamawiającego; 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 

przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 

archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny 

przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., 

termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej 

przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu; 

f) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, pod warunkiem, że zmiana 

tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacją, za którą winę ponosi Wykonawca. 

g) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani 

w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy; 

h) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy; 

i) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci; 

j) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy; 
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k) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

l) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

m) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym; 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej okoliczności wskazane w ust. 2 lit. e) – 

m) wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem 

Umowy przy zastosowaniu odmiennych materiałów, rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikającej ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego 

ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na 

budowę; 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 
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g) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu, o którym mowa w ust. 2 lit. c),  uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

h) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Przyczyny, stanowiące podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 mogą wystąpić 

kumulatywnie. 

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. Rozliczenie przedmiotowych robót nastąpi 

w sposób opisany w ust. 10.  

7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, jeśli zmiana uwarunkowana jest okolicznościami, o których mowa w ust. 4.  

8. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w zakresie ust. 2 i 4, na piśmie, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, pod rygorem braku możliwości 

powoływania się na te okoliczności w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w ust. 2 uprzednio musi nastąpić wpis do 

dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia, 

jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania robót zamiennych. 

Przedmiotowa kalkulacja winna być sporządzona według wytycznych zawartych w ust. 10. Ciężar 

udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 4 spoczywa na Wykonawcy. Brak 

wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania zmiany 

Umowy. W terminie 21 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności 

opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji Umowy może nastąpić jedynie w 

sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji umowy.  

9. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się 

na te okoliczności w terminie późniejszym. o wszelkich przeszkodach mogących spowodować 

niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia inwestycji budowlanej. Wszelkie takie 

przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem 

w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 

10. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 4, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego, jeżeli 

roboty te odpowiadają opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli przedmiotowe 

roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien 
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przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację własną ceny jednostkowej tych prac (z 

uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu), zwierającą ceny nie wyższe od średnich 

cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla 

województwa wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowo przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien 

dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji wysokość 

wynagrodzenia, wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem prac wynikających z przedmiotowych 

zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny dla robót dodatkowych. 

11. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2, 

istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz 

wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady 

odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 

12. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie 

wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią 

Covid-19, pod warunkiem że jednocześnie z tej przyczyny będzie nieobecne w pracy ponad 10% 

personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy zaangażowanego w wykonanie niniejszej umowy. 

Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 

wywołanego epidemią będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka 

przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie 

powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę. 

13. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

Podwykonawcy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub 

po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o braku 

wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu 

trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o 
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udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

14. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

na zasadach i w sposób określony w ust. 20, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku 

akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego. 

16. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 

18. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących 
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usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

19. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym 

usługi oraz uiszczenie składek na konto uczestnika pracowniczych planów kapitałowych. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

20. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 14, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, 

21. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
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wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) pisemne zestawienie składek uiszczonych na konto uczestnika pracowniczych planów 

kapitałowych, a dotyczących pracownika świadczącego usługi w części finansowanej przez 

Wykonawcę z określeniem zakresu ( części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4) pisemną opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności wyliczeń Wykonawcy. 

Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy.  

22. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z 

wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w 

tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 

23. W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 20, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, 

oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

24. Niezależnie od zmian określonych powyżej, w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, spowodowanej czynnikami 

obiektywnymi o charakterze rynkowym, której wartość przekroczy 5 % wynagrodzenia, każda ze 

Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 

następować będzie nie częściej niż raz do roku, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany średnich cen materiałów, sprzętu i 

transportu opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), przy czym wartość zmiany 

wynagrodzenia dotyczyć będzie tylko wynagrodzenia dotychczas niewypłaconego Wykonawcy. 
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Kolejna zmiana wysokości Wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy od momentu 

ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpiła zmiana ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy o wartość określoną powyżej. 

25. W okresie obowiązywania umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości 

wynagrodzenia, określone w ust. 24, nie może łącznie przekroczyć 10 % wysokości 

wynagrodzenia liczonego wg stanu na dzień zawarcia umowy. 

26. W celu zawarcia aneksu do umowy dotyczącego zmian, o których mowa w ust. 24-25, każda ze 

Stron może wystąpić do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, o której mowa w 

ust. 24 oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi ta zmiana. Jeżeli z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku pisemną opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i 

rzetelności wyliczeń, o których mowa powyżej. Koszt wykonania opinii leży po stronie 

Wykonawcy. Przepis ust. 23 stosuje się odpowiednio. 

27. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 24 - 26, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy 

28. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy. 

 

§ 16 

Roboty dodatkowe 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 

ust. 1, umowy, a termin wykonania Przedmiotu umowy, określony w  

§ 8 ust. 1 umowy nie ulegnie przedłużeniu. 

2. Wykonawca nie może realizować robót dodatkowych bez zawarcia pomiędzy Stronami zmiany 

do umowy zgodnie z postanowieniami przepisu art. 455 PZP . 

3. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe jest uprzednie uzgodnienie z 

Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac i wysokości wynagrodzenia za ich wykonanie, a 

następnie zawarcie między Stronami aneksu do umowy. Podstawę do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia stanowić będzie procedura opisana w § 15 ust. 8 - 10. Wszelkie samoistne 
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dyspozycje Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą 

bezskuteczne. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których 

natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii. 

 

§ 17 

Podwykonawcy. 
I. Wymagania ogólne  

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, biorących udział 

w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie 

znajduje zastosowanie również w stosunku do dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, tak aby realizacja przedmiotu Umowy przebiegała bez zakłóceń. 

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym 

zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez danego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę oraz przedłożenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia.  

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy 

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, uregulowane przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy podwykonawcom innych robót niż 

wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
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projektem tej umowy. 

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót, wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczania 

kar umownych. 

II. Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy:  

1) niespełniającej wymagań określonych w § 17 niniejszej Umowy lub  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku lub 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

Umowy.  

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do Wykonawcy 

oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 2. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy.  

8. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą na danym kontrakcie, obowiązek przedstawienia umowy o  

podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o podwykonawstwo 

progu, o którym mowa w punkcie 7. 

9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7 i 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo  

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące:  

a) oznaczenia stron umowy,  

b) zakresu robót budowlanych,  

c) wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami 

przewidującymi zmianę wynagrodzenia,  

d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku,  

e) zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych,  

f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu w sposób, który nie 



40 

 

zagraża terminowi realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 

g) bezpieczeństwa i higieny pracy,  

h) obowiązku realizacji płatności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

Załącznikiem do umowy winien być kosztorys ofertowy sporządzony w ujęciu wymaganym od 

Wykonawcy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru wykonanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

b) warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym odbioru innych robót, które nie były 

przedmiotem umowy podwykonawczej, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

d) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 

przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

e) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

f) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 

Wykonawcy w przedmiotowej Umowie w związku z tymi samymi okolicznościami; 

g) zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i 

odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową; 

h) na mocy których, z datą zawarcia umowy podwykonawczej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zrzeka się, względem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

dotyczących placu budowy; 
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i) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

j) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 

możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 

k) uprawniających Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do dokonania 

potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

l) na mocy których podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się roszczeń od 

Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za 

wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 

m) rozszerzających odpowiedzialność podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na 

zasadzie ryzyka, za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy 

lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych 

powstałe po zakończeniu robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

n) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

o) ustalających kary umowne dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 

wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

p) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

q) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w 

związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo 

oznaczonej wysokości; 

r) określających większą wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy niż wynika 

to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót/usług/dostaw, która ma być 

wykonana przez podwykonawcę i niezawierających postanowień, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez 

podwykonawcę części zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie 

może przewyższać wartości określonej w umowie pomiędzy wykonawcą a tym 
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podwykonawcą.  

IV. Bezpośrednia zapłata 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i następuje w walucie, w której rozliczana jest 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  
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7. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego 

na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których Zamawiający nie 

został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego 

powyżej.  

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i robót, do wykonania których zobowiązał się podmiot 

udostępniający zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być 

realizowany przez innych podwykonawców, z wyjątkiem podwykonawców podmiotów 

udostępniających zasoby. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i robót, o których mowa w punkcie 1, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo z podmiotem udostępniającym zasoby, 

spełniającą wymagania określone w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, iż zakres robót 

budowlanych, wynikający z tej Umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi robót, do 

realizacji których podmiot udostępniający zasoby zobowiązał się w celu potwierdzenia przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli rezygnacja albo zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, to 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Wobec innego podmiotu udostępniającego zasoby nie mogą zachodzić 

podstawy wykluczenia. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w punkcie 3, w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

Podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych 

zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentów takich samych, jak określone w SWZ dla podmiotu udostępniającego 

zasoby. 

§ 18 

Odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawca stanowi konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przez Zamawiającym za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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2. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są zobowiązani do pozostawania w konsorcjum 

przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem rękojmi za wady oraz gwarancji. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 

przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich robót w 

ramach umowy odpowiada każdy z uczestników konsorcjum. 

4. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład  konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających  z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum.  

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami 

SWZ. 

2. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji (w 

wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w 

okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności, 

który z tych okresów nastąpi później. 

4. W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
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wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność, zgodnie z 

ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenie lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego 

zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami 

SWZ i Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane (data odbioru końcowego bez wad 

lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym),  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub 

gwarancji (w zależności, który z tych okresów nastąpi później) pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie 

wad. 

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej 

niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do czasu 

usunięcia wszelkich wad lub szkód. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 20 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak też korzyści 
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wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

3. Cesja, przelew lub czynności wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 21 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas obowiązywania umowy, nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy lub umów 

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz do terminowego 

należnych opłacania składek ubezpieczeniowych w zakresie: 

a) ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena 

oferty; 

b) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż  5 000 000,00 zł, w tym limit jednego 

zdarzenia nie mniejszy niż 1 000 000,00 zł. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich bez ograniczeń.  

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres 

realizacji zamówienia.  Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z 

tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych wyżej. 

 

§ 22 

Właściwość sądu 

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 23 
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Dane kontaktowe 

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiędzy 

Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie przy użyciu posłańca 

lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na poniższe adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, 

b) dla Wykonawcy: ………………………………………………………….. 

2. Dopuszcza się przekazywanie wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji faksem lub 

e-mailem pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadą 

opisaną powyżej.  

a) numer faksu Zamawiającego 61-8148-092, adres e-mailowy: 

justyna.bartkowiak@dopiewo.pl 

b) numer faksu Wykonawcy: …………………………………………………. 

3. W sprawach pilnych dotyczących bieżącego wykonywania umowy, dopuszcza się przekazywanie 

wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyżej. 

4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej 

zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres lub 

adres mailowy określony w umowie uznaje się za doręczone. 

5. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony umowie na adres określony w umowie 

awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone. 

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 

wyznacza:  

7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza: p. Justynę Bartkowiak tel. 618-906-417. 

 

§ 24 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Dopiewo (dalej Administrator), 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@dopiewo.pl, 
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia), 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. W każdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek z 

protokołów, o których mowa w umowie, Zamawiający jest uprawniony do jego jednostronnego 

sporządzenia z mocą obowiązującą dla obu Stron. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące 

w tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. 

2. Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek 

przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i 

skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z 

punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne 

– z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy 

dla Zamawiającego. 

6. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód 

czego składa własnoręcznie swój podpis. 

 

   WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 


