Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.27.2023.WC

na wykonanie robét budowlanych

zawartaw dniu ...................... w Stezycy pomiedzy:

, ZWanym/zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: ....

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:....... , NIP ......... , REGON .......... , reprezentowanym przez: ................. :
zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwienh publicznych, (Dz. U. z 2023 r. poz.

1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ......
Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia
(SW2Z2) i zatgcznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie
z umowg, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SWZ i zatgcznikow, w
szczegolnosci dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia
robot budowlanych sg mu znane.
Zamowienie jest finansowane ze srodkéw Gminy Stezyca oraz z Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw w ramach Polskiego tadu.
§2

[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem
rozpoczecia realizacji robét jest data protokolarnego przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 11
miesiecy od daty zawarcia umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.
Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego. Wykonawca

zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego
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oSwiadczenia o zakonczeniu realizacji robot, ktore sklada w siedzibie

Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢:

a. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem,

b. rysunki powykonawcze z podpisami kierownika (jesli wystepujg),

c. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci Iub
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materiatow, o ile nie zostaty przekazane
Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robot, z adnotacjg, ze
materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

d. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

e. instrukcje i1 karty gwarancyjne na wbudowane urzagdzenia i wyposazenie,
protokoty szkolenia obstugi (kottownia, wentylacja itp.)

f. protokoty rozruchu, odbiory branzowe, wyniki badan: pomiary instalaciji
elektrycznej, szczelnosci i sprawnosci wykonanych instalacji, kottowni,
kominiarski, odbioru wykonanych przytgczy i in.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane:
4.1.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
4.2.gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
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10.

11.

12.

4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamaodwienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosSci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.
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19. Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaC Zamawiajgcemu oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje
zgodnie z zwartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z
tytutu zawartych umoéw.

20. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce
(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy
ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia o$wiadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci
okreslonej w ust. 19.

21. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo
Zamawiajgcy naliczy kary umowne okre$lone w § 10.

22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca pefni funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania
robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

1. Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspétpracy na rzecz osiggniecia
celu, dla ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWIOR (1 egz.),

3) opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,
4) odbior prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy oraz niezwlocznie po przejeciu  jego
zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osoéb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgadzenh infrastruktury technicznej na Teren

budowy,
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d) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot,
zapewnienie obstugi geodezyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku,
a W szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy,
ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie
budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci, przygotowanie, a
nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia budowy.

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
prébami i odbiorami.

zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podjecie Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw
wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robdt, wykonanie i ustawienie tablicy
informacyjnej, zapewnienie nalezytego tadu i porzgdku, a w szczegdlnosci
przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztow za
media, zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich
wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia

za nie petnej odpowiedzialnosci,
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7) przed przystgpieniem do robot przedtozenie w 2 egz. wniosku materiatowego
zawierajgcego opis, parametry, wiasciwosci materiatu, urzgdzenia, wyrobu
przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp.,
przy planowaniu zaméwien na dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji
wniosku.

8) wykonanie robdt budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do
wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,

9) realizowanie robot przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen wiasnych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej
produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie
normy jakosciowe, posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

10) zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w
ilosci odpowiadajgcej zakresowi robot objetych niniejszg umowa,
zapewniajgcej ich sprawne wykonanie i zakonczenie w terminie umownym,

11) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikdéw robo6t branzowych. Kierownik
budowy i kierownicy robot majg obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

12) udziat w naradach budowy. Celem narad jest omawianie lub wyjasnianie
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania roboét. Kierownik
budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach.

13) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia w zakresie okreslonym w SWZ i ofercie,

14) przedkfadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt 9 na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania
oraz prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy,

15) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do
realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP).

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za  przeszkolenie
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16)

17)

18)

19)

20)

21)
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zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie przez te osoby
aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie
zatrudnionych w $rodki ochrony osobistej,

udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych
wyjasnien w zakresie osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma prawo
kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem
faktycznym.

uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym
ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas ich trwania
- w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

witasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robot poprzez dostarczenie i
zamontowanie na terenie budowy wymaganych przepisami tablic
informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét
podatnych na uszkodzenie przed dostepem o0so6b i pojazdéw postronnych do
czasu wykonania zakresu robdt zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu
odbioru uszkodzenia robdt likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa
wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na
biezgco wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen, uporzgdkowanie terenu
budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpozniej
do dnia zakonczenia realizacji rob6t, wywoz i utylizacja odpadéw,
dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
przemieszczanie i sktadowanie materiatdow w sposdéb wykluczajgcy spadek ich
jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz
zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktorych
wykonania byt zobowigzany,

sporzgdzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw
lub robét (co do ktorych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu

wyeliminowania uzycia materiatdbw niezgodnych 2z zapisami umowy,
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uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametréw. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne
jest dokonanie prob, badan, odkryé Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci  rob6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy  koszty ich
przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie
wyznaczonym zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

23) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji  dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

24) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robét,

25) terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi i
gwaranciji,

26) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

27) Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania
robét. Operat kolaudacyjny kompletowany bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robot i przekazany najpozniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.

28) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie

umowy o prace:
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(1) przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz

podwykonawcow wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)

(2) dostarczenie wykazu pracownikow realizujgcych czynnosci w ramach

przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy. W wykazie nalezy wskazac: imie i nazwisko 0sob
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, date zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiar etatu oraz wskazaniem czynnosci, jakie osoby te

bedg wykonywac.

(3) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany informacji zawartych w wykazie nie poézniej niz w

terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

(4) Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w

zakresie 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia -
na kazde wezwanie, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy¢é Zamawiajgcemu

dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w

szczegolnosci:

a) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez

Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy o prace,

d) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres
obowigzkéw. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
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nr PESEL. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

(5) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia czy dane
przedstawione przez Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

(6) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
w ramach zamdwienia Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonejw § 10 ust. 1,

(7) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace.

29) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamowienia informacji o
podwykonawcach zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych (o ile sg
znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby
do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6ot budowlanych. W przypadku powierzenia
wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie penit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy,

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegolnosci: podziat na

etapy i branze oraz szacowane przeroby w zt w uktadzie miesiecznym. W

planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow
robot Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatow i
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urzadzen. Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowac, aby zapewni¢ ich
zakonczenie w terminach wynikajgcych z umowy.

2) W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robdét bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub Wykonawca nie dotrzyma terminow okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Program naprawczy. Program naprawczy
powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét w celu
zakonczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§5
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi tgcznie - bez podatku VAT: ... zt;
- podatek VAT w wysOKOSCi ..................... wg stawki: ........ %
- fgcznie z podatkiem VAT ... zt.

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT na
wskazane konto bankowe.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
Umowy beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

7. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany zakresu robot Zamawiajgcy moze zmniejszy¢
zakres umowy maksymalnie o 20% lub zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii
robét przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

8. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 7, w tym zgdanie realizacji

umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 1.
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9.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne
wady, ktére nie wplyng na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub

zamiennych zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ roboét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
a), Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa pomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia przed
rozpoczeciem robot. Jesli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce bedzie
wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy wprowadzi korekty, stosujgc
zasady okreslone w niniejszym ustepie.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robot wykazu

wykonanych prac przedstawiajgcego stopien zaangazowania. Przedtozony wykaz

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi element kontroli
zakresu, postepu robot i zaawansowania.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury

VAT lub rachunku.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a)z protokotem odbioru sporzadzonym przez Kierownika budowy i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, do ktérego bedg zatgczone protokoty

odbioru  rob6ét wykonanych przez Podwykonawcoéw lub  dalszych
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14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem

dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 13, Zamawiajgcy jest uprawniony do

wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa w pkt 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych

jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych

robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi

Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg

Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote

nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci:

cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub

jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 15

dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich

Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw

objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do

akceptaciji.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej

zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich

przez Wykonawce jest mozliwe tylko i wylgcznie na podstawie Protokotu

Strona 14 z 30



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.27.2023.WC

=

koniecznos$ci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokdt koniecznosci jest

sporzagdzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu,

okreslajgcy w szczegdélnosci zakres prac, wycene, uzasadnienie.

§6
[Odbiory robot budowlanych]

Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:

1.1. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

1.2.odbidr czesciowy,

1.3.odbior koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane] bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wilasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.
Odbiory czesciowe stanowig weryfikacje zakresu wykonanych robét, postepu robot
w stosunku do harmonogramu i sg podstawg do ptatnosci czesciowych.
Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje
protokotem odbioru czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢
propozycje protokotu odbioru czesciowego okreslajgcg wykaz wykonanych prac,
warto$¢, stopien zaawansowania w stosunku do catosci zaméwienia. Wykaz prac

jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod wzgledem
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ilosciowym i jakosciowym. Zatwierdzony protokét odbioru czesciowego stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W
celu przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego operat
kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym udziat w nich przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. Przystgpienie do Odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o
gotowosci do odbioru kohcowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdocic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo uznac
ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowié przystgpienia do odbioru
koncowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu
umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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12.

13.

14.

15.

16.

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy
do czasu usunigecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku
opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgdac
kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z

winy Wykonawcy, co skutkuje tym, Zze Wykonawca musi ponownie zgtosic¢

przedmiot umowy do odbioru.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokodt odbioru

koncowego robdt jest podstawg do dokonania rozliczen Stron. Za dzien

faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,

Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli

Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru

koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest

uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania

gwarancji przegladow gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na

piSmie o terminie przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktoéregokolwiek przeglgdu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego

obecnosci ze skutkiem wigzgcym. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany wezwac

Wykonawce do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.
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17. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne Ilub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Rozliczenie finansowe przeprowadza sie zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
programie Polski tad na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w dwdch etapach:

1) Pfatnosc¢ przejsciowa do kwoty .......... , po dokonaniu odbioru czesciowego, pod
warunkiem odebrania rob6t przed Zamawiajgcego ($rodki wilasne Gminy
Stezyca),

2) Pozostata kwota w wysokosci 1.000.000 zt realizowana w ramach ptatnosci z
Polskiego tadu, po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koncowym.

2. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow, warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentéw okresdlonych w § 5
ust. 13.

3. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury VAT Ilub rachunku wraz wymaganymi
dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar
umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt,

2. Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po
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uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych
uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU
ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
okres ...... miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
na okres ...... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie
ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca
zobowigzany jest niezwilocznie przystgpic do usuniecia wad i powiadomic
Zamawiajgcego o jej usunieciu. W przypadku opéznienia w usunieciu wad dtuzszego
niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie
na nowo.

9. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jako$ci.

§10
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[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

2. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakohczenia, a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

3. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzyc
Wykonawce,

4. w wysokoséci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 28
tj. w przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0séb,
ktore nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

5. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o
zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 28

6. w wysokos$ci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 pkt 28, co uniemozliwi lub w sposob
znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole w zakresie obowigzkéw zatrudniania
0sOb zwigzanych z realizacjg zamodwienia na podstawie umowy o prace, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7.za zwiloke w przedtozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia,
pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu,
w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczgc od uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

8. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

9. podwykonawstwa z tytutu:
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a. braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzienh
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

c. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

d. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej
zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5.000 zt.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zapfaci
kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opoéznienia Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez

Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
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Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
§ 11
[Odstgpienie od umowy]
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie
go z rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej
umowy,

1.5.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie
przystgpit do faktycznej realizacji robot przez okres 7 dni roboczych od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7
dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoscuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wystepuje opdznienie w robotach w stosunku do ustalonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego powyzej 15%,

c) Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co
najmniej 7 dni roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ztej
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jakosci prac, ktére, pomimo wczesSniejszego wezwania wskazujgcego
nieprawidtowosci, nie zostaty zaniechane lub naprawione.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy Ilub jej czesci bez powiadomienia
Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie
stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych
robot na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czesc¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wiasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzgdzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet,
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego Iub ustali zasady
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przekazania tego majgtku Zamawiajacemu. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robaot.

8. Warunkiem zadania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest
sporzagdzenie przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku na dzien
odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz
dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robdét w toku i robot
zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia. Szczegdtowy protokét robét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw,
konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT Ilub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w

niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,

bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych
dokumentow:

1) Umowa,
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2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2),
3) Oferta Wykonawcy.
§13

[Forma zmian i uzupetnienh umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie.
Strony dopuszczajg dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktory moze ulec przedtuzeniu w

uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji rob6t warunkow atmosferycznych o
charakterze szczegolnym niewystepujgcym w danej porze roku w naszej
strefie klimatycznej, ktére uniemozliwig wykonanie robét zgodnie =z
wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie  nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, konstrukcji, obiektow,

d) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w tym w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego
zmian projektowych, robo6t zamiennych, robét dodatkowych, w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robét,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamowienh
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej
staranno$ci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby,

ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy
wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a Wykonawca
dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

1.3. personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, zakresu robot, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wprowadzenia zmian w zakresie umowy,

c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych, konstrukcyjnych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych sytuacji majgcych wptyw na sposéb wykonania robat,
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e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania roboét lub uzyskania
zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek
zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnosci poprzez:
niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku technologii, materiatow
lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy Ilub na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji;
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia poprzez:

a) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT w kwocie
wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
VAT. Zmiany dokonuje sie na wniosek Strony.

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw
lub technologii rob6t w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych
sytuacji opisanych w niniejszej umowie, majgcych wptyw na wynagrodzenie,
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia robot zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu robot. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie
rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawcy nie przystuguje
zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
w/w okoliczno$ci, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1.
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1.6.warunkow ptatnosci m. in. w przypadku koniecznosci dostosowania do
wytycznych instytucji udzielajgcych dofinansowania zadania lub sytuacii
finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty
majgce na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, Zze zakres zmian
spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej.

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu bgdz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdinej
sukcesiji z mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumieC zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w
zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan,
trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne,
dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot Kierownik budowy sporzadza i
przedstawia Zamawiajgcemu protokdt koniecznosci. Protokdt koniecznosci
powinien okreslac¢ zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4. Zmiana umowy moze by¢é dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy
uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku wyczerpujgce i doktadne wyliczenie
zmiany kwoty wynagrodzenia.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami
ustawy PZP, w szczegdlnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i
dokonywane sg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw]
1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skfad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie

Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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2.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére
wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
cztonkow Konsorcjum.
§ 15
[Sposdb doreczania pism]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac
bedg jako adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem
niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest niezwitocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.
Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesyika listowa polecona zostanie doreczona w ciggu
trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot
wystanej poleconej przesyiki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo

niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznosS¢ pozostatych postanowien
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umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest

mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie
niewazne albo niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwitocznej zmiany
lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajgcy w sposéb mozliwie najwierniejszy
zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

§17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg
rozstrzygaC w drodze mediacji, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia,
sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sgdowej przez wtasciwy rzeczowo
Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 zzm.),

3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.

§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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