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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drdg Wojewoddzkich w Katowicach informuje, Ze na potrzeby zrealizowania dwoch inwestycji w pasie
drogowym DW 789 w miejscowosci Kozieglowy zostalo podpisane Porozumienie nr 86/KD/2023 z dn.
05.07.2023 r. pomiedzy Wojewddztwem Slaskim, a Gming i Miastem Kozieglowy. Perozumienie zostato
zawarte w celu umozliwienia zrealizowania przez Gming i Miasto Kozieglowy decyzji Zarzadu Wojewddztwa
Sla_skiego znak WD-U.6015.1-95.2022.AWID.14577.22 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje trasy kanalizacii sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej nr 789 (ul. éwietokrzyska, Zarecka),
na odcinku od obiektu inzynierskiego na Potoku Sarni Stok (projektowana studnia $79) do przepompowni
iciekéw zlokalizowanej na dzialce nr 6563/4 (projektowana studnia 206) w miejscowosci Kozieglowy na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wyznaczajacej ramy
techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie drogowym DW 789,

Zadanie nr 1.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze planuje zrealizowaé zadanié nr 1 pn.: Przebudowa
DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdéw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od
Rynku w m. Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtdwki” , na kidre przeznacza
érodki, pochodzace z budzetu Wojewédztwa Slaskiego.

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pozniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzie Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje Inwestycji
drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak: IFXIII.7820.16.2017.

Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach .

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 zrealizowane bedzie na podstawie dokumentacii pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kozieglowy wraz z podtgczeniem budynkow w pierwszej linii zabudowy - obejmujacej odcinek
drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ul. Woznickiej do zaprojektowanej przepompowni przy ul.
Zareckle}. Czesé I: Droga Wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka®, Zakres zadania nr 2, o ktérym
bedzie realizowany na podstawie zgioszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.
Inwestorem zadania nr 2 jest Gmina | Miasto Koziegtowy.

Klasyfikacja przedmictu zamdwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Usiugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1.Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi Koensultanta, zwigzanej z realizacjg umowy, ktdra
zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na rchoty budowlane dla zadania
nr 1 i zadania nr 2 wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

2.2.Ustuga obejmuje:

a) Swiadczenie ustugl z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiego, zgednie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,

b) zarzadzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami wynikajgcymi
zobowigzujaceqo prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji
projekkowej;

2.3.W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespét nadzoru. W sktad zespolu nadzoru beda wchodzi¢
Przedstawiciel Konsultanta — Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespotu oraz inspektorzy nadzoru.
Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostata okreslona w umowie, niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadal za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacja robdt budowlanych oraz kontrole prawidlowosci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowat nadzdr techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzor nad catoscia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robét oraz nadzér
inwestorski.

2.4. Zamébwienie dotyczy Swiadczenia nadzoru inwesteorskiege nad zadaniem nr 1 i nr 2,

Zadanie nr 1 pn. ,Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazdow Kozieglowy do Lgoty

Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci

Koziegtowki” .Autorem dokumentacji jest firma MOSTY KATOWICE Sp. z o. ¢ z siedziba ul. Rolna 12,

40-555 Katowice. Aktualizacja i wydzielenie odcinka przeznaczonego do realizacji wykonane zostato

Strona 3
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na podstawie Urmowy nr WI-K/B/230214/1/1 z dnia 30.03,2023 r. przez PRO-MOST WIStA Sp. 7 0.0,
ul. Radosna 8a 43-460 Wista. Zaktualizowana dokumentacja zawiera branze drogowg, mostowa,
sanitarng, elektryczna, teletechniczna. Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drog Wojewddzkich w
Katowicach.

Zadanie nr 2 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w budzecie jako
budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Kozieglowy czesé¢ 1 Droga wojewddzka 789 ul. Swigtokrzyska i
Zarecka”. Dokumentacja opracowana przez P.P. Inzynieria Sp. z 0.0. Inwestorem zadania nr 2 jest
Urzad Miasta i Gminy Koziegtowy.

Ogtoszenie jednego przetargu na ustuge Konsultanta pozwoli na wytonienie wykonawcy, ktéry bedzie
pelni¢ nadzér na robotami budowlanymi, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w przypadku realizacjl
w/w inwestycji przez niezaleznych Konsultantdw, zaistniataby koniecznos$¢ koordynacji nadzoru dia
robét budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebuddw sieci. Skoordynowanie wszystkich prac
pozwoli unikngé trudnosci w realizacji zadania co wplynie korzystnie na sprawny przebieg calego
procesu przebudowy. Dla calosci zakresu robdt sporzadzony zostanie przez Wykonawce robot
budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejnodé realizacji robot
wynikajacy z ftechnologii wykonywania robét budowlanych. W harmonogramie zostana ujete
wszystkie zakresy robdt, dla ktérych konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w kazdej
branzy dia catosci robdt. Koniecznosé zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego kazdej branzy
wynika z ustawy Prawo budowlane i jest obowigzkiem inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1.W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ swiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia na Swiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in.
piynng realizacje umowy na roboty budowlane dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami | warunkami umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umow
na roboty budowlane, dla ktérych Konsultant bedzie petnit nadz6r oraz terminowe zakonczenie jak i
terminowy odbidr robét budowlanych.

3.2.Ustugi, jakie maja by¢ Swiadczone w ramach umowy na s$wiadezenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robot budowlanych, zleconych przez Zamawiajacych
tj. Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach oraz Gmine i Miasto Koziegtowy. Ustugi obejmuig takze
koordynacje wszystkich czynnosci zwiazanych z realizacja zadari, prowadzenie dziatan
wyjasniajacych, informacyinych, zwiazanych z realizacjg projektu.

3.3. Wykonawca niniejszego zamodwienia jest zobowigzany przygotowywad raporty jak i wszelkie
informacje na poszczegdlnych etapach realizacji zadania nr 1 i nr 2 oraz sprawowal kontrole
finansowg i przygotowywad zwigzane z nig rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koricowe na réinych etapach wdrazania i realizacji zadan. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajacych w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest do
opracowania | przekazania Zamawliajacym opracowany raport, zgodnie z przekazanymi wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY
Zadanie nr 1
Zadania nr 1 obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 od km 27+748,0 w
miejscowoécl Kozieglowy do km 29+385,0 w rejonie skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Kozieglowki.
Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi wraz z oblektem mostowym nad rzeka Bozy Stok w km
29+110,57 w sposob pozwalajacy na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajaceqo oraz
przez warunki techniczne parametréw technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudows
systemu odwodnienia, ktéry z uwagi na budowe chodnikdéw, ciggdw pieszo - rowerowych, ulegnie
modyfikacji. Konstrukeja jezdnl zostanie dostosowana do wymagan nosnosci 115kN/os.

Zadanie nr 2

Inwestycja nr 2 zlokalizowana jest w mieécie Kozieglowy. Zakres opracowania (dla czesci 1.) zaczyna sig
od Rynku {obiekt mostowy w ulicy Swietokrzyskiej), poprzez tereny przylegle do ulicy Zareckiej do rejonu
granicy z miejscowoscia Kozieghéwki. Teren objety projektem kanalizacji jest zroznicowany wysokosciowo,
co uniemozliwia zastosowanie grawitacyjnego sposobu na odprowadzenie Sciekdw, dlatego w n/n
opracowaniu w ulicy Swietokrzyskiej zaprojektowano system grawitacyijno - thoczny.

Na rozpatrywanym terenie wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 789 i projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy wodociggu wystepuig, nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:

« Sie¢ kanalizacji deszczowej,

« Sie¢ gazowa,

= Sie¢ wodociagowa,

* Kabel energetyczny niskiego nN, si,
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s Kabel teletechniczny,
« Stupy linii napowietrznej energetycznej i teletechnicznej.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.Cel inwestycji
Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 znajduje sie w granicach Gminy Koziegtowy w
woj. $laskim, w powiecie myszkowskim. W rejonie inwestycji istniejaca sie¢ drogowa stanowia drogi powiatowe

oraz gminne. Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi wewnetrzne, Zjazdy publiczne i
indywidualne.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej plynnosci
dzigki wprowadzeniu jednolitych przekrojéw, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodnikdw i
ciagdw pieszo - rowerowych.

Jednym z zalozonych celow jest uzyskanie na calym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktéra bedzie
pozwalata na dopuszczenie do obcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedynczg o$ wynoszacym do 115 kN.

Odcinek objety opracowaniem przebiega przez czesciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku z czym,
projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazddw do posesii. Przez projektowany odcinek drogi przebiega
sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie Komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi
zaktada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie zadania nr 2, ktérego inwestorem jest Urzad Gminy 1 Miasta Kozieglowy przewiduje sig
wykonanie kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250mm, 200mm wraz z siegaczami @200,
160mm PVC-U do granicy dzialek mieszkaicow. Na trasie kanalizacji przewidziano zabudowe studni

betonowych @1500, 1200, 1000, oraz studni z tworzywa sztucznego 800, 600, 500mm z whlazem zeliwnym
klasy D400,

5.2.Parametry techniczne obiektéw:
Parametry drogi wojewddzkiej nr 789:

. Klasa techniczna drogi - G,

. Predkosc¢ projektowa na terenie zabudowy - Vp=50 km/h,

. Predkosé projektowa poza terenemn zabudowy - Vp=70 km/h,

. Predkos¢ miarodajna na terenie zabudowy - Vm=50 - 60 km/h,
. Predkos¢ miarodajna poza terenem zabudowy - Vm=90 km/h,
. Szerokosd jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),

. Szeroko$é poboczy gruntowych (obiekty inz.) - 1,25 m, (1,80 m)
. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 % {do 7,0 % na tuku),

. Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego - 8,0 %,

. Nachylenie skarp wykopu i nasypu (umocniony) - 1:1,

- Nachylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5,

. Rowy trapezowe o szerokosci dna - 0,40 m,

. Nosnosc - 115 kN/os,

5.3.Zakres robo6t budowlanych
Zadanie nr 1.
Zakres robdt obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:
* przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdlnosci:
« przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;
« przebudowa obiektu MD-01 most nad rzekg Sarni Stok w km 27+761,88;
+ przebudowa obiektu MD-02 most nad rzekg Bozy Stok w km 29+110,57;
¢ przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 294+207,11;
« hudowie nowych oraz przebudowie istniefacych chodnikéw oraz ciagdw pieszo-rowerowych;
« wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;
¢ przebudowie | zabezpieczeniu kolidujace] infrastruktury technicznej:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieci wodocigagowe],
- sieci teletechnicznej,
- siec elektroenergetyczna,
- sieC gazowa,
+« budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.
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Zadanie nr 2
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polegaé bedzie na:
s Wejdciu w teren dziatek,
« Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
» Rozebraniu nawlerzchni drogowej — zgodnie z projektem drogowym,
=  Wykonaniu wykopow waskoprzestrzennych pod projektowang kanalizacje, przylacza
« lub siegacze,
«  Wykonaniu kanalizacji poprzez przekroczenie drogi wojewddzkiej — ul. Zareckiej /
«  Swietokrzyskiej i zabezpieczenie wykopow,
«  Wykonaniu przytaczy lub siegaczy w granicach dziatki drogowej (na odcinku od studni
« wilaczeniowej do granicy Skarbu dziatki Pafstwa),
« Zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
« Zabudowie kanatdw i obiektdéw kanatowych {np., studnia) dla kanalizacji sanitarnei,
« Demontazu zabezpieczenia wykopu, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopach
+ otwartych,
« (Odbudowie istniejacych nawierzchni drogowych, chodnikdéw, wiazdow itp. oraz
+  przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
+« (Odbudowie istniejacych rowodw przydroznych,
+ Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,
+  Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

SzczegOtowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej.

-~ losci robdt dla zadania zawarte sa w Tabelach elementow rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji bad:z zmnlejszenla zakresu
wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

- Zamawlajacy dopuszcza realizacie robét polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zaméwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przedmiotem zaméwieri uzupetniajacych moga, by¢: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryine, roboty konstrukcyine, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego,

- Szczegdlowy zakres zadania nr 2 zawieraja: Projekt budowlano - wykonawczy, STWIOR, przedmiary,
Zgtoszenie budowy lub wykonania innych robét budowlanych z dnia 28.03.2023 (Starosta Myszkowski,
Zgloszenie Korekta budowy lub wykonania innych robdt budowlanych z dnia 21.07.2023 (Starosta
Myszkowski), Zgloszenie budowy lub wykonania innych robdt budowlanych z dnia 07.03.2023
(Wojewoda Slaski}, Zgtoszenie budowy lub wykonania innych robét budowlanych z dnia 14.02.2023
(Wojewoda Slgski), ktore stanowig zataczniki do specyfikacji warunkdw zamdwienia.

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakoriczenia $wiadczenia ushugi Konsultanta:

nadzér w okresie realizacji robét budowlanych oraz zakoficzeniu niezbednych dzialan formalno-
prawnych : do 24 miesiecy. z zastrzezeniem mozliwosci wezesniejszego rozwiazania badz wydtuzenia
umowy w zaleznosci od faktycznege terminu zakorczenia realizacji robot budowlanych, odbicru koricowego
i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie ptatnosci za $dwiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacji robét budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wyceny, w oparciu
o ustalony z Zamawiajacym plan platnosci, do sporzadzenia ktérego zobowigzany jest Konsultant.

Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu ptatnosdci i ustalenia wielkosci platnosci w zaleznosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robét budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakoriczeniu robét
budowlanych i odbiorze kofncowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostaé potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpdzniej de dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koncoweqo, ktdre nalezy przekazaé zgodnie z terminem okreslonym w umowie na wykonanie robdt
budowlanych.

Platnos¢ za prace w ramach pozycji: ,Wyznaczenle | wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” - nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnosci z umowa,.

Platnodé za prace w ramach pozycji: ,Geodezyjne pomiary kontrolne” bedzie odbywac sig ryczattowo

za kazdy miesiac po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyinymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp.
x) OPZ.
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Platnodéé za prace w ramach pozycji: ,laboratoryjne badania kontroine” bedzie odbywal sie

proporcjionainie do wykonanych badai przez Wykonawce robdt budowlanych (w ramach ogolnie
przewidzianego dla pozycji ryczattu, cata platnosé nie moze przekroczy¢ kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesigc zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ.

Minimalna wysokodé rozliczanej transzy (2 wyjatkiem ostatniej) nie moze by¢é mniejsza niz 5%

wartosci umownej ww. pozycii. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wigcej
niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA

7.1.

a)
b)
<)

d)

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6,

7.7.

Zamawlajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
na $wiadczenie ustugi konsultanta, na czas pelnienia nadzoru nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa,

decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

kopie projektu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia lub ostateczng wersje Specyfikacji

Istotnych Warunkdéw Zamowienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego | potrzebne do realizacji przedmiotu

zamowienia,

Umowa na roboty budowlane wraz z zatacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robot budowlanych.

Konsultant jest zobowiazany sprawdzi¢ zgodno$¢ z przepisami prawa i wiedzg techniczng, a takze
kompletnos¢ i wzajemna zgodno$¢ przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie do 4 tygedni od dnia podpisania umowy informacie ¢ wadach lub btedach ww. dokumentacji
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannoéci oraz o problemach mogacych powstal
w trakcie realizacji robdt, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robdt budowlanych, a takze
zaproponowad zmiany i niezbedne dzialania, majace na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemoéw
{w ramach Raportu poczatkowego)., W przypadku przekazania w toku realizacji robdt dokumentacii
zamiennej lub innej sporzadzone] w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowiazany dokonad
jej weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

Calo$¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidiowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ
i zawartej umowy, Konsultant jest zobowigzany nalezycie zabezpieczyé posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem asdb niepowolanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajacemu po zakoriczeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedaza poszczegblnych robét (w tym druki odbiorowe, protokoly odbiordw, protokoty
badan/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe uzytych materiatow) beda znajdowad
sie w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwi¢ do nich bieZzacy wglad
Zamawiajacemu. Dokumentacja ta ma by¢ umieszczona takie na serwerze ,ftp” z dostgpem dla
Zamawiajacego. Po odbiorze koricowym Konsultant jest zobowigzany przekazac catosé¢ dokumentow
na nosniku zewnetrznym.

Dokumentacje Kontraktowa w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencje (pisma,
notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoty, itp.), Konsultant (Inzynier kontraktu) jest zobowigzany
na biezgco skanowac i przekazywal w formie elektronicznej do Zamawiajgcego razem z raportem
miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednic opisany - pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencii jw. na serwerze ,ftp”, z catodobowym dostepem dla
Zamawiajacego, jednakie po odbiorze koricowym Konsultant jest zobowigzany przekazad calosé
dokumentéw na nosniku zewnetrznym.

Po zakonczeniu robdt i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowigzany:

a) zwrocic Zamawiajacemu catos¢ dokumentacji, o ktérej mowa w punktach 7.1 1 7.2 powyzej,

b) przekaza¢ Zamawiaiacemu cato$¢ dokumentaciji, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersii
papierowej iflub elektronicznej (zapis na nosniku zewnetrznym 2z mozliwoscia zabezpieczenia
przed usunieciem plikdbw — min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty
w oryginatach naleiy przekazaé w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dia danego asortymentu robot.

Dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersji nieprzekazane] Zamawiajacemu
bedzie przechowywana przez Konsultanta do konca odbioru ostatecznego (zakonczenia gwarancji).

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1.

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowigzki przy scistej wspélpracy z Zamawiajacym i bedzie
zobowigzany do:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h}

wyznaczenia na gruncie punktédw zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz

z ich zamarkowaniem, w sposéb pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy

robét, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentéw z ww.

czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym - dokumenty te
zostana przekazane réwniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane

w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania

pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpeoczeciu wykonania przedmiotu umowy.

Konsultant jest zobowiazany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta

pismem przed przystapieniem do ich wykonania, co skutkowad bedzie brakiem rozliczenia kosztdw

tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie na swiadczenie ustugi Konsultanta

i obowiazujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie

prowadzit kontrole jakoséci materiatéw i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robét z umowa

na roboty budowlane, dokumentacja projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

znajomosci | przestrzegania zapisdw umowy, ktdra zostanie zawarta na roboty budowlane

z Wykonawca robdt budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

przestrzegania termindéw zawartych w ww. umowie, wspolpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu

wydanych polecen, oraz egzekwowania od Wykonawcy robdt postanowiert umowy na roboty
budowlane;

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw, zwigzanych z realizacjg zadania w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan,

sporzadzanych przez Zamawiajacego;

kazdorazowego potwierdzania podpisem InZyniera Kontraktu i wiasciwych inspektoréw nadzoru

wszystkich dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktdre Konsultant jest

zobowigzany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;

weryfikacji i kontroli zgodnosci i kompletnosci dokumentow i dokumentacji, przygotowywanych

i przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz

przestrzegania termindw  weryfikacji przedmiotowych dokumentdéw, w tym termindw

zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostalych

dokumentéw, z wyjatkiem projektéw uméw zawieranych przez Wykonawce robdt z

podwykonawcami, przyjmuje sig, Ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi

maksymalinie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania. O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwiocznie.

Zamawlajacy bedzie prowadzit kontrole termindw na nizej wymienionych warunkach:

i. projekty uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacja do ww. dokumentdw przekaze do Zamawiajacego kopie pisma Wykonawcy
7 oznaczeniem daty wplywu tych dokumentéw; opinia do projektu umowy z podwykonawcq
powinna zostaé wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

ii. dokumenty do rozliczenia czesciowego/koficowego przekazane przez Wykonawce robot,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykonawcy z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentéw do Konsultanta;

jii. dokumenty do zatwierdzenia materialéw - raz w miesigcu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materialéw zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okresleniem daty wplywu kazdego
z wnioskdw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robdt
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentdw, przygotowanych przez Wykonawcg robét,

niezwiocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportow dziennych, tygodniowych, miesigcznych i

kwartalnych wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robdt {w raportach miesigcznych i

kwartalnych nalezy ujmowaé rdwniez postep robot w uktadzie narastajacym) z przedstawieniem

stosownej opinii do prowadzonych robdt, w odniesieniu do harmonogramu, raportdw pogodowych i

wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania. Na polecenie

Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy

bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robot.

kazdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania badZz opiniowania dokumentacii

projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robot, a takie sprawdzania kompletnosci i

prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robdt budowlanych wszelkich dokumentéw, w

szczegolnoscl pod katem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

powyZzsze dotyczy rowniez m.in. protokoldw przejgcia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
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by

k)

m)

n)

0)

p)

q)

r)

s)

t

9.

a)

zwigzku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchomosci (z zastrzezeniem zapisdw niniejszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robot;

Scistej wspéipracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcéw ustugi
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanege, po wczesniejsze) akceptaci
przez Zamawiajacego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiazania
rownowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone
w dokumentacjl parametry stanowig o réwnowaZznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazal, ktére z parametrow
stanowig o rownowaznodci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo waZne i muszg by< spetnione,
aby materiat byl réwnowaziny i spelnit swoje zalozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego;

sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowe]j, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnoéci i prawidlowosci przediozonej dokumentaci,
z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwiazan projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwigzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zrnian, ktére kwalifikujg sig jako
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wptyw na realizacje robot
oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowac
jako nadzér autorski czy blad projektowy, uzupetnienie lub omytke;

uczestniczenie wraz z Wykonawca | Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnien i zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdlnosci przy uzgadnianiu zakresu | warunkdéw
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspolpraca z Zamawiajacym we wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, zwiazanych z realizacja zadania oraz reprezentowania Zamawiajgcego w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja zadania, w szczegolnosci we
wspdipracy z lokalnymi samorzadami, mieszkaricami, organizacjami ekologicznymi, itp.;
uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacii zadania i przewodniczenia im (udziat dotyczy
obowiazkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznoéci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, badz innej osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta);

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robét budowlanych wszelkich informacji i wyjadnien,
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego | pracownikdw zaangazowanych do realizacji
robdét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z ocena wystarczalnosci srodkow podjetych przez
Wykonawce, majgcych na cele terminowaq realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwiocznego zawiadamiania o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mied wplyw na nieprawidiowg
i nieterminowa realizacje robdt budowlanych;

przestrzegania zasady, iz przeplyw informacji pomiedzy stronami odbywa sig drogg
korespondencyjna, tzn.na pismie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak rowniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajgcemu
musza by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktéry stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektoréw nadzoru,

biezacego prowadzenia zestawien w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ z dla dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
Z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych z realizacjg zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdego z czionkéw zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowigzujacych
dokumentow,

Wszelkie czynnoséci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badZz innych czionkéw zespolu
konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesigcznym.

WYMAGANTA ~ WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacii robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowlazany m.in. do:

stosowania sie do zalecenl i przestrzegania obowiazujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
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b)
c}

d)

e)

f)

9)

h)

B

k)

m})

n)

o)
P)
a)

r

znajomosci dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej sa realizowane roboty;

znajomoéci dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji zadanta w szczegdlnosci dotyczacych
realizowanych robdt, przeplywu platnosci, terminow itp.

zapewnienia odbioru robét zanikajacych ifub ulegajacych zakryciu, udziatu w prébach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbioréw robdt zanikajacych, czesciowych czy
odbioru koricowego, Iniynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego - w szczegdlnosci
dotyczy to np. wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikow badan, co najmniej dnia poprzedniego);

sprawdzenia wykonanych robét i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robdt i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
termindw ich wykonania badz prac, jakie nalezy objgé programem naprawczym;

zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczedstwa | ochrony zdrowia, przestrzegania
przepiséw bhp i ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robdt, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkéw | obiektéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdét budowlanych, w tym
kontrolowania sposcbu istanu monitorowania przez Wykonawce robét budowlanych stanu
technicznego ww. obiektéw, w tym drog, stuzacych do transportu technologicznego budowy;
zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycii Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegblowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci | sprawnosci (réwniez w

zakresie potwierdzenn metrologicznych) sprzetu i urzadzent laboratoryjnych | niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgcego;
zatwierdzania materiatéw, receptur | technologii proponowanych przez Wykonawce robot

budowlanych z wylaczeniem badan typu {dla mma), dla ktérych Konsultant wydaje rekomendacje, a
zatwierdza Zamawiajgcy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

zatwierdzania przedstawionych metod 1 technologii wykonywania robdt budowlanych, wigczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych;

whnioskowania o usuniecie materiatdw, ktore nie spelniaja wymagan zgodnie z dokumentacjy
projektowa oraz tych, ktére nle beda uzyte podczas budowy;

organizowania badan jakosci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacjii Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostang
wykonane w ramach petnionych obowigzkdw Konsultanta; na wiasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7
Umowy;

Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatdéw lub robét
budzacych watpliwosé, co do ich jakoéci oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystgpily, Wykonawca bedzie miat
prawo zadac od InZyniera Kontrakitu zwrotu poniesionych z tego tytufu kosztéw. W przypadku, kiedy
wyniki badani potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z tredcig dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnoscl z trescia dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiasciwych STWIORB.

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiardw, {zn. wyznaczeni
przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach
laboratoryjnych sprawdzajgcych jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

bezpodredniego nadzorowania wykonania odcinkéw probnych i1 sporzadzania raportdw w tym
zakresie | przekazywaniu ich wraz z opinia Zamawiajacemu najpdzniej do 5 dni po wykonaniu
odcinka (w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupetniony o badania, ktdre wymagaja
dtuzszego okresu);

okredlenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznosci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami | przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usunigcia wad w ustaionym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym
wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli | odbioréw ze strony Zamawiajacego;
zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego
wykonanych rohdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie
potwierdzat prawidiowe wykonanie robét objetych umowa podwykonawcza i winien by¢ potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Protokét ten bedzie podstawg dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Forma i
tresé wewnetrznego Protokolu odbioru czesciowego lub koricowego bedzie uzgodniona [ akceptowana
przez Konsultanta wraz z projekiemn Umowy podwykonawczej;
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s)

£)

a)

b)

c)
d}

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robdt dokumentacji, ilosci i wyceny materiatdw

z rozbidrki, materiaty z rozbiorki stanowi¢ beda wiasnos¢ Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku

dokonania zwrotu naleznoéci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosci wynikajacej ze

sporzadzonej | zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robét,

kazdorazowo dia wnioskowanej przez wykonawce robdt ptatnosci za wykonane roboty, sporzadzenia

tabelarycznych zestawien, potwierdzajacych dokonanie zaplaty przez wykonawce robot
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom z wyszczegdlnieniem zakresow
prac wg. TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystapienia i inne dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbednych dokumentéw dla aktualizacjii warunkéw badz pozyskanie uzgodnien

w zakresie realizowanych robét oraz sieci | urzadzen obcych;

Konsultant {Inzynier kontraktu) jest odpowiedziainy za kontrole jakosci robdt i materiatow, w tym

do:

« uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiaréw, badah oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
petnionych obowigzkdéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, whasnorecznym podpisem na karcie badan i
pomiaréw oraz protokolach pobierania prébek, jednoczesnie informacja o obecnosci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;

« zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w iloéci co najmniej 15% badan i pomiaréw gtéwnych asortymentow robét drogowych
{warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podtoze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomiary beda obejmowac roboty oraz
materialy przeznaczone do whudowania, wymienione w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz
z zespolem zobowigzany jest do oceny wynikow badan kontrolnych co zostanie
cdneotowane w raporcie miesiecznym.

« zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiarow geodezyjnych wykonywanych przez geodetdw Wykonawcy,
majacych charakter obmiaru wykonanych Robdét, ktdre sg podstawg, rozliczert Wykonawcy.

9.2, W trakcle realizacji rob6t budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:
wykonywania swoich obowigzkow wynikajacych z obowigzujacego prawa w tym Prawa budowlanego,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych robdt w miesigcznych
ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robét;
znajomosci zapiséw Umowy na $wiadczenie ustugi konsultanta na realizacie niniejszej Inwestycji
wraz z innymi dokumentami wyszegdlnionymi w Umowie;
prowadzenia ciaglej kontroli robdt podezas ich wykonywania przez wykonawce robot;
uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajacego;

10. WYMAGANIA - ,,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant

zobowigzany jest poinformowaé wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktdre podlegad beda
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Wzdr pisma Konsultant winien uzgodni€ z Zamawiajgcym.

10.2. Konsultant ma obowigzek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu

i przekazaniu nieruchomoéci, objetych ograniczeniem w korzystaniu (czasowemu zajeciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania | w razie koniecznosci
uzupelniania protokotdw przejecia | przekazania nieruchomosci {a takze innych zwigzanych
dokumentéw) i przedkiadania na biezaco do Zamawiajacege niezwlocznie po wykonaniu robot
w obreble danej dzialki. Z powyZszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeclu danej nieruchomosci - Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidiowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzér protokolu przejecia i przekazania nieruchomosci
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.

10.3. Protokdt przejecia nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

a) miejscowosc i date,
b) skiad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomoéci (przedstawiciel Wykonawcy - Klerownik
budowy, przedstawicie! Konsultanta, wiasciciel nieruchomosci),
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11,

¢} oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajgciu, jej
wiasciciela i decyzji ZRID, na podstawie kidrej realizowane bedg robeoty budowlane,

d) okreslenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzjg ZRiD;

e) wyszczegdlnienie zakresu prac, ktdre bedg wykonywane w obregbie danej nieruchomosci,

fy fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczajgcych teren
inwestycji i linii ,czasowego zajecia”,

g) termin zajecia nieruchomosci (od dnia), planowany termin zwrotu,

h} zgode wiasciciela nieruchomogci na wykonanie wyszczegdlnionego zakresu robdt zgodnie
z dekumentacjg projektowsq,

i} warunki prowadzenia robdt,

i} oswiadczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta do przywrdcenia nieruchomosci do stanu
pierwotnego po zakorfczeniu prac oraz usuniecia ewentualnych szkdd,

k) uwagi stron,

) dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecie opatrzone opisem | data).

10.4. Protokdt przekazania nieruchomodci powinien zawierac m.in.:

a)} miejscowosd i date,

b) sklad osobowy uczestnikéw przekazania nieruchomosci,

c) oznaczenie nieruchomodci, ktéra podiegata ograniczeniu w korzystaniu, jej wiasciciela i decyzji
ZR1D, na podstawie ktdrej realizowane byly roboty budowlane,

d) zakres prac, ktéry zostat wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

e) potwierdzenie, ze faktyczna zajetoéé czasowa powierzchni jest zgodna z linig zajetosci okreslona
w decyzji ZRiD;

fytermin zwrotu (z wyszczegolnieniem terminu zakoriczenia robdt budowlanych i przywrdcenia do
stanu pierwotnego),

9) oéwladczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta, ze teren nieruchomosci zostat przywrécony do
stanu pierwotnego i zostaty usuniete szkody, jakie powstaty w wyniku prowadzonych robét,

h) potwierdzenie wiadciciela, ze teren nieruchomosci zostal przywrdcony do stanu pierwotnego,

i)  uwagi stron,

jldokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robét budowlanych (kazde zdjecie opatrzone
opisem i datg).

10.5. Kazdorazowe, nieuzasadnicne opdznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét lub
opieszatos¢ w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkode Wojewodztwa
Slaskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajacego na roszczenia osdb trzecich i dodatkowe
koszty, w zwigzku z czym, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu kosztéw
z tego tytulu, zardéwno ze strony Wykonawcy robét, jak | Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z calym zespolem zobowiazany jest monitorowaé i w razie koniecznosci
monitowac¢ do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace na
celu powodowanie opdznien, wzrost kosztéw, nieprawidiowosci w prowadzeniu roboét. itp.

WYMAGANIA ~ KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH

11.1. Inzynier Kontrakeu bedzle zobowigzany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych

| potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegolnosci w zakresie:

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz planem platnoscl przedstawionym przez Wykonawce
robot budowlanych;

b) potwierdzania patnosci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacii budowy do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce robdt;

¢) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robét budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane | zasady oszczednego gospodarowania
srodkami publicznymi;

e) dokenywania obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesiecznych zestawien iloscl i wartosci
wykonanych robdt; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f) zasadnodc | kompletnosci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentéw m. in. protokotdéw odbioru
czesciowego i korficowego, protokotu koniecznosci oraz innych dla robot objetych protokotem;

g) Zamawlajacy wymaga aby kazdy protokét odbioru robdt budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wilasciwych inspektordw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robot).
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11.2.

11.3.

Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdt zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robot jest szacunkowy, W zaleznosci od faktycznych potrzeb, co
bedzie wynikaé =z postepu robdt i stosownych dokumentow, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnego aneksu - zmiany iloéci robdt wykonywanych wzgledem ilosci robét
zatozonych do wykonania do wysokosci okreslonej w umowie, Rozliczenie ww. robot bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robdt
dla kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zatozone
(oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jeZeli sytuacja bedzie wymagata i
uzyska od Projektanta stosowne wyjasnienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znalezé sig w
druku obmiarowym.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia kofncowege zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentow, okresionych w umowie | OPZ,

12, WYMAGANIA - PODPWYKONAWCY

12.1,

a)

b}

c)

d)

e)

12.2.

12.3.

12.4.

W ramach kontroli zwigzanej z podwykonawcami Wykonawcy robot Konsultant bedzie
zobowiazany do:
weryfikacji i opiniowania projektéw umdw z podwykonawcami - opinia powinna uwzgledniac
w szczegolnosci:
» potwierdzenie zgednosci przedmiotu umowy z podwykonawcg z zawartg umowag z Wykonawcg
robot,
»opinie w zakresie termindw realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowg — finansowego,
»opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robdt,
»umowa z podwykonawca nie moze obejmowac zobowigzan wykraczajacych poza umowe z
Wykonawcg robot,
»weryfikacje termindw platnosci,
»potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.
prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcow Wykonawcy
robot budowlanych i zakresu Tobot, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
prowadzenia dziatan kontrolnych i prowadzenia monitoringu poedwykonawcdw, przyjmowania,
sprawdzania prawidlowosci, terminowosci i kompletnosci wnioskow dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcéw  wykonawcy robét budowlanych, a w szczegdlnosci wartosci i zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawey robdt budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wylacznie takie wnioski,
ktére sa zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robot;
wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwiazanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcdw wykonawcy Robét budowlanych, w przypadku, gdyby naleznosc tych
podmiotow nie zostaty przez wykonawce robot budowlanych uregulowane;
prowadzenia rejestru rozliczen Wykonawcy robét budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami., Rejestr rozliczenn winien by¢ sporzadzony w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Wykonawce, oraz przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczen jest materiatern pomocniczym
do kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci, wynikajacych z umdw zawartych
pomiedzy Wykonawca robdt a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnodci zawierad:
informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy),
zestawienie rozliczanych robét, sporzadzonym w oparciu o TER,
termin wystawienia i zaplaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do odwiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.
Konsultant bedzie zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcdéw i kazdorazowego
niezwlocznego informowania Zamawiajacego © prowadzeniu robot przez podwykonawce nie
zgloszanege badz nie zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt
naleznoéci, wynikajacych z umdw zawartych pomiedzy Wykonawca robét a podwykonawcami.
Rejestr | sprawozdanie z kontroli podwykonawcow w zakresie okreslonym w Umowie i OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.
Konsultant zobowigzany jest uzgodnic i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme i tre$¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego stuzacego do
rozliczenia rob6t budowlanych miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg Iiub dalszym
Podwykanawca, Protokét ten bedzie potwierdzat prawidiowe wykonanie robdt objetych umowg
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podwykonawcza i winien byé potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

12.5. Konsultant zobowigzany jest zatwierdzaé¢ wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowegoe lub
koricowego wykonanych robét przez Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce, ztoZony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub koficowym. Protokot ten

winien byé potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1. W trakcie realizacji robot budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do:

a) zapobiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;

b) informowania Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych preblemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robét i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatan
zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwigzania, w zakresie kompetencji;

c) powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazang dokumentacjg projektowa
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach i zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robot/osdb trzecich;

d) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmictowego stanowiska Zamawiajgcemu w ustalonym terminie;

e) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen Wykonawcy robdt budowlanych
i 0s0b trzecich wraz z propozycja ich rozstrzygnigcia;

f) niezwlocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwigzania lub odstagpienia Wykonawcy robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcy robdt
budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwiocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie | w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14. INNE UWAGI

14.1 W trakcie realizacji robét budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden czionek zespotu Konsultanta

nie ma upowaznienia do:

a) przyznania czedcl robdt budowlanych lub odcinka robdt innemu Wykonawcy, nie moze zwolnié
ktérejkolwiek ze stron z obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosdci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

b} zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,

c) zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamdwienie podstawowe na roboty budowlane.

14.2 W trakcie realizacji robot budowlanych Inzymier Kontraktu ma prawc wnioskowaé do

Zamawiajgcego o:

a) wydanie polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robdt budowlanych;

b) przeprowadzenie niezbednych badad i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleiznego inspektora,
jezeli byloby to wymagane okolicznodciami;

c) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciei, w przypadku gdy Wykonawca robét budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) zmiane terminu wykonania rob6t w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych;

e) akceptacje propozycji Wykonawcy robot budowlanych odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robot budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z oferta | wymogami okreslonymi w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia;

f) zmiane przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawcy robdt budowlanych;

g) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

h} Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacjli z wykonania

przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegdlnych opracowan lub ustug stanowiacych Przedmiot
umowy.
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15. WYMAGANIA ~ ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Po zakoriczeniu robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie
zobowiazany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego robdét,
wymaganych obowigzujacymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamodwienia oraz
warunkami umowy, a takie pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catosci
robot budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakonczenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koficowego robot. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystkie =zainteresowane strony. W odbiorze kotficowym robét
zobowigzany jest uczestniczyé Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostalymi czlonkami zespoly Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
zostang przerwane czynnoéci odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunieciu przez
Wykonawce robdt budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem,
w tym petnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie | w celu realizacii inwestycji
{tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwlerdzeniem prawidtowosci sprawdzonych dokumentéw;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika budowy oraz
wiadciwyeh Inspektoréw nadzoru jak i pozostatych pracownikéw Konsultanta w odniesieniu do
petnionych obowiazkdéw na zadaniu;

¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robot budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce robdt budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektow oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakoticzeniu robdt budowlanych i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
Dotyczy to zaréwno zakericzenia robdt i pozwolenia na uzytkowanie dla catoSci robét, jak i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczesniej obiektéw. Konsultant (Inzynier
kentraktu) jest zobowiazany do zweryfikowania dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowag i
obowigzujacym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany uczestniczy¢é w czynnosciach
odblorowych, zwiazanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapisdw Prawa budowlanego odpowiadal bedzie za
konsekwencje w przypadku natoZzenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora WNadzoru
Budowlanego;

e) sprawdzenia dokumentéw i pisemne potwierdzenia gotowoéci obiektu do komisyjnego odbioru
koricowego kazdego z zadan wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentéw; dokumenty pod roziiczenie korficowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one rozliczenie koncowe;

f) udzialu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi nakiadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentow finansowych, zwiazanych z roziiczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywdw trwatych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych
zwigzanych z ewidencjg mostowa, w zakresie:

» wypeinionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji | ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw { proméw
oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym | tunelom, kslgzki obiektu
mostowego — do 7 dni od dnia odbioru koricowego robdt budowlanych;

» wyodrebnionej dokumentacji powykonawcze]j dla obiektdw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasoboéw geodezyjnych (wersja papierowa + ptyta CD) — do 7 dni od dnia odbioru koricowego
robdt budowlanych;

» projekt wniosku o nadanie INI (dla kazdego obiektu mostowego)} — do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

» karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektdw, kkdrych rozpietod¢ teoretyczna przynajmniej
jednego z przeset jest wieksza niz 20 m lub catkowita diugoséé obiektu jest rowna 50 m lub wieksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

15.2 Po zakoriczeniu realizacji inwestycji wykonaé rejestracje video pasa drogowego w postaci plikéw
filmowych:
a) w formacie mov lub dav [ub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowe]j glebi kolordw (filmy w jakosci HD),

Strona 15




Sprawowanie padrory Inwestorskiego diz inwestycll pn.: JPrzebodowa DAY789 od weziz auntostradowege przer 6 da (goty ie, etap Il - odeinek ! od Rynku w m, Kosicglawy do skeZylowdnia T uh Polan w

graz Budowa § w miefscomadel Kotiegh w budiecie Jako budowa slecl kanalizacyjnef - 2lawnla Kazie glavey ere8é 1: Droga wojewddrka 789 ul. Swigtokrzyska | 2arecks”

b)

jednoczesnie z 8 kamer: kamery giéwnej (widok do przodu), dwdch bocznych przednich- prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tyinej
{widok do tyhs), dwdch bocznych tylnych — prawej (widok do tytu / prawa strona drogi) i lewe]j
{widok do tylu / lewa strona drogi) oraz kamer potozonych prostopadle do osi jezdni (lewej i
prawej) tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a)
b)

)

d}

e)

f)

zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaza},

pozycje kamer wzgledem drogi (wysoko$é, kat nachylenia) i ich parametry musza byc state dla
wszystkich wykonanych filmow,

videorejestracia musi odbywaé sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkdw
atmosferycznych tj. bez opaddw deszczu, sniegu, widocznos¢ nie moze by< mniejsza niz 300m.
nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegajacego sniegu i biota posniegowego w
granicach pasa drogowego,

kamera gtéwna powinna byé umieszezona na wysokosdci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyé
odblask od szyby frontowej,

w czasie realizacji filmu nalezy wykonaé pomiary, ktére umozliwig wyskalowanie obrazu
umozliwiajgce pomiar szerokosci i wysokosci elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej,

dla zachowania jakosci filmoéw maksymalna predkos$¢ pojazdu rejestrujgcego to 40 km/h.

Do filmow nalezy dostarczyé pliki ze wspéhrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB.

15.3
a)

b)

c)

Do obowigzkéw Konsultanta nalezy réwniez wykonanie:
filmu z powietrza {drona) stanu przed realizacja inwestycji tzw, stanu zerowego, dla catego
odcinka drogi po jego projektowane]j osi,
filmu z powietrza({drona) po zakoticzeniu inwestycji dla calego odcinka drogi po jego osi,
filmowanie z wysokosci ok. 50 m, piiki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,
do filmoéw nalezy dostarczyé pliki ze wspdtrzednymi GPS w formacie nmea.

16. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

16.1.
a)

b)

c)

d)
e)

Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:
zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, w
zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchomodci podiegajacych ograniczeniu w
korzystaniu;
przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;
zapewnienia pomocy w zalatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem lub teZ udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomecnictw do reprezentacii forrmalnej w tych sprawach;
zapewnienie wsparcia | wyjasnief ze strony projektantow w zakresie opracowan projektowych;
wyznaczenia os6b powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego
przy realizacji umowy.

17. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

17.1.

17.2.

Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwigzane z wykonywaniem zadan Konsultanta
petnione beda na terenie gminy Kozieglowy w powiecie myszkowskim.

Przewidywany termin zakoficzenia $wiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ.
Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie czasu realizacji ustugi, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg robét
budowlanych i zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych.

18. PERSONEL I CZAS PRACY

18.1.

Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie powierzona osocbom wskazanym w ofercie
Konsultanta niniejszego zamédwienia, na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ oraz
osobom spetniajacym okreslone w SWZ minimalne wymagania, a takZe osobom stanowigcym
personel pomocniczy, w sktad ktérego powinny wchodzi¢ co najmniej:

» inspektor nadzoru branzy mostowej,

» inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

>

Inspektor nadzoru posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy ¢ ochronie zabytkdéw

» inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,
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inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

geodeta (lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

geclog z uprawnieniami w kategoriach: IV lub V oraz VI [ub VII,

geotechnik,

pracownik biurowy.

Kazda z tych oséb nalezy zgfosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zglaszanej branzy - specjalnosci (minimum 2 letnie doswiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyzszych 0sob naleiy zlozyé
najpéZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

i zaangazowania do wykonania przedmiotu

YV V VY

Wykonawca ma obowigzek skierowania i
zamdwienia niezbednej Hlosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza faczenia stanowisk.

18.2. Konsultant dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespot
Inspektoréw nadzoru, obejmujacy inzynieréw branzowych - odpowiednich specjalnosdi,
technologa oraz niezbednych specjalistow zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych =zadann iuprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, i w zgodzie
z postanowieniami zezwolen na realizacje robdt budowlanych. Inspektorzy nadzoru peini¢ beda
obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bgdzie
koordynowat czynnodci inspektordw nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzor nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.

18.3. Osoba odpowiedzialna za kierowanie zespolem inspektoréw nadzoru, nadzorujacych
roboty budowlane, bedzie InZzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek cobowiazkéw i uprawnief Inzyniera Kontraktu, innym
czlonkom zespolu nadzoru.

18.4. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy | OPZ, w tym pkt 19.7. Praca InZyniera
Kontraktu nie moze powcdowac opéinien w realizacji robot budowlanych, w zwiazku
z nieprawidiowa pracg Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowaé
réwniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkad, itp.

18.5. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadzeniu  robét budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego
przystepowania do odbioru zgloszonych przez Wykenawce robdt budowtanych,

18.6. Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko InzZyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.
osoba ta nie moze wykonywad jakichkolwiek czynnosci, ani peilni¢ jakichkolwiek
funkcji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacegoc),

2) nie wykonywatla na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci,
ani nie peinila jakichkolwiek funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajgcego.

Konsuitant wskaze te osoby i na kaide wezwanie Zamawiajacego bedzie skiadat
o$wiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji zlozonego
o$wiadczenia. Na wypadek niewykonania Ilub nienaleiytege wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna, a niezaleznie od obowiazku
do jej zaplaty Konsultant zobowiazany bedzie do zmiany takiej osoby.

18.7. Zamawiajacy wymaga:
1} aby Inzynier Kontraktu byl zatrudniony do obstugi niniejszege zadania w tym byt
obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidlowy nadzér nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tege obowiazku przez Konsultanta
zastrzezona zostata kara umowna.
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2) ciagltej obecnoéci (w godzinach pracy Wykenawcy robdt) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, Ze gléwny inspektor
nadzoru robdt drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w ilodci minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 kazdego dnia roboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robét drogowych podejmuja swoje obowiazki po
zakoficzeniu pracy inspektora gltdwnego (zgodnie z powyzszymi wymaganiami). W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby petniacej
funkcje gidwnego inspektora nadzoru robdt drogowych” Zamawiajacy wyjasnia, ze osoba ta
petni¢ bedzie funkcje gtéwnego inspektora nadzoru robdt drogowych,

3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robdt, beda obecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robét, w tym podczas badarh oraz odbioréw,
w zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektorow
nadzoru robét drogowych na budowie, Na wypadek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostala
kara umowna.

18.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani s do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajgcych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

18.9. Obecno$é pracownikdw Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie
obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania
kontroli sktadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnosci kazdorazowo na koniec
dnia roboczego bedzie wysylana droga mailowa do Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia
nieobecnos$ci wymaganego umowg (OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem listy obecnosc wraz z
podpisami 0s6b wykonujacych w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamdwienia,

18.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudnié zespdt wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowiazkow wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jesli Konsultant uzna,
e zaproponowany przez Zamawiajacego sklad personelu nie pozwala na wypelnienie
obowiazkéw omoéwionych w opisie przedmiotu zamowienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych osob, kidrych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan i winien by¢ traktowany, jake minimalne wymogi Zamawiajacego.

18.11.Konsultant powinien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadati, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia. Skiad,
specjalnodcl | doswladczenie zaproponowanego zespoiu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Konsultanta dlia niniejszego zadania.

18.12.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc taczenia poszczegélnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkéw zwigzanych ze stanowiskiem czlonka personelu na innych czionkow
personelu.

18.13.Zmiana czionkdéw personelu Kaonsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapi¢ jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajgcego, na osobg spetniajaca
wymagania SWZ. Inzynier kontraktu jest zobowigzany do opracowania | przekazania do
Zamawiajgcego szczegdtowego harmonogramu pracy zespotu Konsultanta a w szczegdlnosci
inspektordw nadzoru.

18.14.Konsultant powinien dostarczy¢é swoim inspekkorom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng
ze strony innych specjalistéw czy rzeczoznawcdw, ktdéra moie by¢ niezbedna do wiasciwego
$wiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeoclog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pormocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagal sytuacja badz na zadanie Zamawlajacego, Konsultant wigczy
niezbedne osoby, celem prawidlowe] realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Konsultanta.

18.15. W celu unikniecia opéznied w realizacji robét budowlanych, podczas nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyjnego lub choroby, Konsultant zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caly
okres zalozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie zaproponhowane uprzednio na piSmie wraz 2z opisem
dotychczasowego doswiadczenia zawodoweqgo pracownika ocbejmujacego
zastepstwo, spelniajacego wymagania dla danego stanowiska okreslone w SWZ, do

Strona 18



B nadzoru

diz inwestycjl pn.; Pracbudaia SW78S od wezla autast: K de Lgaty ctap II - pdeinak § od Rynku w m. Kozieglowy do skrzytowania £ ul, Polan w
orar Budowa kanalizacl } w enlfejscowadc w aud.’ede }sko budowa siecl kandiizacyjef - Ziewnia Kozie glowy tzest 1: Draga wojawddzka 789 ul. Swigtokrzyska | Zarecka®

zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowiazuje zasada braku
mozliwosci lgczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ,

18.16.Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czionkom zespotu Konsultanta z tytutu pracy

w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrebnej
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzgledni¢ w wycenie uslugi.

18.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezytg starannoscia,

a w szezegdinosci bedzie:
a) dokumentowat spotkania, decyzie i rozstrzygniecia, majace wptyw na realizacjg zadania;
b) dbat o kompletnosc korespondencii i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacii;
¢} nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania iub zaniechania bgda stanowity
podstawe do roszczen Wykonawcy robdt budowlanych;
d) dokumentowa! obecno$é na terenie budowy podpisem na liscie obecnosci, Lista
obecnodci personelu Konsultanta winna by¢ prowadzena na biezaco | winna byc dostepna

dla Zamawiajgcego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedtezona na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

18.18.W okresie trwania zadania Konsultant na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

18.25.

warunkdw panujgcych w rejonie realizacji zadania 1 na terenie budowy i zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszbty administracyjne zatrudnienia inspektorow nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne | inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem inspektoréw nadzoru;

b) transport lokalny na terenie budowy;

¢) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkdw wykonywanych na budowie.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajgcemu organizacje
zespolu w powiazaniu z czasem pracy i obowiazkami przydzielonymi poszczegdlnym
pracownikom;

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowiazkow przez ktérakolwiek
osobe wchodzaca w skiad personelu Konsultanta lub niespetniania przez ta osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawl w clagu trzech dni osobe spehniajacgq wymagania SWZ. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytege wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna.

Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowo w dniach pracy ktéregokoiwiek czlonka
zespolu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czionkdw zespolu.
Dopuszcza sie zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespotu konsultanta (np. w
okresie tygodniowym) z tym, ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgloszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.

Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktdregokolwiek z cztonkéw zespolu konsultanta
na czas diuzszy niz 15 min powinien byé wyprzedzajac zgtaszany Kierownikowi Projektu w
uzgodnionej formie jw.

W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy
czionkdéw zespolu Konsultanta sa oni zobowiazani do 15 min stawid sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/czlonkéw zespotu Konsultanta
traktowane bedzie, jako nieobecno$é¢ oscby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta na
budowie.

Do obowiazkéw inspektoréw nadzoru, poza odbiorami robdt zanikajacych, naleze¢ bedzie
rowniez biezgca kontrola prawidtowosci wykonanych robdt oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robdt w zakresie biezgcego prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robdt naley kazdorazowo prowadzi¢ dokumentacje zdjeciowa a w
przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci notatke, kitéra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioru przekazaé kierownikowi budowy. Zalegtosci wpisow w dzienniku
budowy przekraczajace 1 dzien nalezy zgtaszaé Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezgcych kontroli prowadzonych robdt, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidtowo prowadzonych robdt oraz zaleglosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna.

19. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

19.1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zaméwienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie okreSlonym Umowa.
Wykonawca - Konsultant zobowiazany jest zlozyC oswiadczenie, ze oscby, zatrudnione na
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podstawie umowy o prace sa zatrudnione przez Wykonawce — Konsultanta lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Os$wiadczenie to Konsultant skiada przed przystapieniem do
wykonania ustugi oraz jako zalacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

19.2. Konsultant bedzie zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesigcznego (do 5-go dnia
nastepnego miesiaca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginatoéw list obecnosci
zawierajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywistej obecnosdci i podpisy oséb wykonujacych w
danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zaméwienia, w szczegdinosci osdéb wykonujgcych
prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie umowy o pracg
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesigczng liste obecnosci
osoby wykonujace czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie umdw o prace
podpisuja wiasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z niniejszym OPZ
i umowa, przed przystapieniem do pracy {obowigzek ten dotyczy réwniez Inzyniera Kontraktu).
Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma
byé udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego Zadanie. Miesigczne listy
obecnosci maja w szczegdlnodci zawierad: miesiac ktorego dotyczg, narastajaco kolejne dni
miesiaca, imiona i nazwiska oséb wykonujacych prace na podstawie umoéw o pracg, imiona
i nazwiska os6b wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz z whasnorecznymi podpisami
obecnosci, w dniach obecnofci i pelnienia czynnodci zwigzanych ze Swiadczeniem ustug
Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez dana osobe w odniesieniu do wymagan OPZ,
imie nazwisko i podpis zatwierdzajacege liste obecnodci (umocowany zgodnie z zawarta umowa
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w niniejszej miesigczne]j
lidcie obecnodci sa zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace” {Wykaz osob wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osdéb oraz stanem
faktycznym. Niezgodnosé listy obecnodcei z ww. Wykazem oraz niezgodnos¢ listy obecnodci ze

stanem rzeczywistym skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w
umowie,

20. BIURO I SPRZET KONSULTANTA

20.1. Konsultant bedzie utrzymywat przez caty czas trwania robdt budowlanych biuro, wyposazone w
sposéb zapewniajacy prawidlowa realizacje catej umowy. Biure powinno byé odpowiednio
umeblowane i wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny, zapewniajacy zespotowi
Konsultanta dostep do {inii telefonicznych, faksu, Internetu.

20.2. Porieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dla
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robdt budowlanych.

20.3. Biuro Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowng, do ilosci personelu ilos¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skanerdw, aparatéw fotograficznych 1 innego sprzetu, niezbgdnego do
wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamédwienia. Nie
przewiduje sie dostarczania zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawce robot
budowlanych.

20.4. Koszt wyposazenia i utrzymania biura (wraz z opfatami za media, czynsz i potaczenia

telefoniczne), jak rdwniez wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniem | eksploatacja
niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez Konsultanta i sg traktowane, jako wliczone
w wycene ustugi. Koszt ubezpleczenia biura 1 jego wyposaZenia, zabezpieczenia

przeciwpozarowego 1 przed kradziezg poniesie Konsultant.

20.5. Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy biura na koszt wiasny w niezbedne meble i
sprzet biurowy dia calego zespotu nadzoru., Wyposazenie ww. pomieszczen biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewni¢ prawidlowg realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wlasnym zakresie, na wiasny koszt, podiaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidiowe Swiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacji. Konsultant wyposazy swoj personel w
niezbedny sprzet, $rodki transportu i tacznodci, co najmniej w zakresie okreslonym ponizej:

Sprzet:
1. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
2. Drukarka formatu A4 i A3
3. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze Ad i A3
4. Kserokopiarka
5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow
Srodki tacznogci:
1. Telefony komdrkowe
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2. Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
3. Dostep do Internetu i poczty e-mail

20.6. Ww. potencjat techniczny, przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji osdéb realizujacych
przedmiot zamdwienia. Osoby zespolu nadzoru przebywajace na budowie zaopatrzone beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw nadzoru.

20.7. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkewanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie zgodnym z wymogami
ustawy. W ciagu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant ztozy oswiadczenie potwierdzajace
spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazddéw wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia {z wyszczegblnieniem rodzaju paliwa),
a nieziozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespelnienie ww.
wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasilanych gazem
ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie,

21. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA

Rady techniczne na budowie odbywad sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym
miesiacu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikdw
organizowanych rad technicznych i rad budowy, Zamawiajacy wymaga obecnosci peinego
skltadu osobowego zespotu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na
radach Inzynier kentraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z
dokumentdw zwigzanych z umowa na roboty budowlane {w szczegolnosci niniejszego OPZ) oraz
podjetych przez Konsultanta zobowiazan, wynikajacych z warunkdéw umowy i niniejszego OPZ.
Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu
zawansowania robét, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowege dla robot
zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania.

Protokét z rady technicznej/rady budowy powinien skladaé sig m.in. z nastepujacych zagadnien:

1. Oméwienie i ocena stanu zaawansowania robét budowlanych,

2. Informacji o bieacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacjg zadan dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdw, ryzyka i zagrozen dla jego pomysinego przebiegu, w
przypadku stwierdzenia powyzszych probleméw czy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduje
podjecie zarzadczych dzialan naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawlajacege), w celu podjecia stosownych dziatah., W
przypadku, gdy postep robdt budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do obowiazkdw Inzyniera Kontraktu nalezy na biezaco informowanie o wszystkich
érodkach, ktére nalezy podjaé, w celu rozwiazania zaistnialej sytuacii oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formutowane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawieral wyczerpujgce uzasadnienie, oparte w
zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robdét budowlanych,
dokumentéw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, itp. z konkretnymi ijednoznacznymi rekomendacjami. Powyzisze nie wyklucza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych 1 warunkowych;

3. Planu robét w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4, Postepu robdt i platnosci w podziale na kategorie robot, w powigzaniu z planem na kazdy
miesiac,

5. Realizacji harmonogramu robét,

6. Realizacji planu finansowego,

7. Harmonogram platnodei na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych,

8. Raport pogodowy za miniony tydzien,

9, Organizacia ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robét,

10.0cena realizacji robdt przez nadzér inwestorski,

11.Wprowadzone zmiany,

12.Whnioski o zatwierdzenie materiatéow z informacja o zatwierdzeniu,

13.BHP,

14.0chrona $rodowiska,

15.Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzdr inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.
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16.Sprawy inne, wolne wnioski,

17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiazywania sie Wykonawcy robdét z obowiazkéw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane},

18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostata czes$é zalaczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym miesiacu, w tym robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W zaleznodci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych punktow
i zagadniert do protokoiu. Protokolowanie bedzie odbywalo sie na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokét zostanie przekazany bezpoérednic po
zakonczeniu rady. Za sporzadzenie protokolu odpowiada Konsuitant.

Zamawiajacy zobowigzuje Konsultanta do przygotowania krotkiej prezentacji muitimedialnej z
postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego (Zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krétki film z postepu prac, itp.) | przedstawienia na kazdej
radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
wiasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu obowigzkowo
uczestniczy i przewodniczy mu Inzynier Kontrakku, a ponadte - w zaleznosci od tematu spotkania -
uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni cztonkowie personelu Konsultanta, badz inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajacego.

22. RAPORTY, DRUKI
22.1. Wykonawca niniejszego zamoéwienia ma obowiazek sporzadzac raporty w czasie trwania umowy

na roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty beda sktadane do
Zamawiajacego, celem zatwierdzenia.

1} Raport poczatkowy.

W terminie 3 tygodni od pisemnego polecenia rozpoczecia ustugi nadzoru, Inzynier Kontraktu, przediozy
do Zamawiajacegoe, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogolnej organizacjl budowy,
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, kiére moga wystapi¢ podczas realizac]i zadania
z propozycjg sposobu ich rozwigzania. Raport bedzie zawierad rowniez szczegdlows opinie w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespolu konsultanta
z wyszczegdlnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.
Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkéw zespolu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych ohowigzkow.

2) Raporty miesigczne
Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ustugi sporzadza raporty miesiecznie. Kazdy raport
miesieczny bedzie wyszczegdlniat wykonane przez inspektorow prace [ kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowat o postepie robét budowlanych, poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych
i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych problemdw.
Raport miesieczny Konsultant zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu w terminie do 8-go kazdego
miesiaca za miesigc poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych
cztonkdw zespotu Konsultanta i zawieral m.in.:
a) opis postepu robdt i powstatych problemdéw oraz rozwigzania tych probleméw;
b) zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy robét budowlanych;
¢) raport pogodowy dla dni, w ktdrych prowadzone byly roboty budowiane;
d) zaangazowanie rzeczowe | finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robot w powigzaniu z planem na kazdy miesiac;
f) harmonogram platnosci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt
budowlanych craz Konsultanta;
g) raport z prowadzanej i aktualizowanej informacyinej strony internetowej o realizowanym zadaniu,
h) graficzne przedstawienie postepu robdt w powiazaniu z harmonogramem;
i) fotografie dokumentujace postep robdt wykonane w spostb pozwalajacy na pordwnanie postepu
robot;
i) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcdw oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;
k) informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);
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1) aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,

m) wyniki kontroli finansowei zadania i zwigzane z nim rozliczenia;

n) wykaz roszezen | sposdb ich rozpatrzenia;

o) sprawozdanie z wywigzywania sig z obowiazkéw Konsultanta, InZzyniera kontraktu
i pozostalych czlonkéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnosci, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektorow,

p) zestawienia wplywajacych wnioskéw materiatlowych, wnioskéw obmiarowych, zapytan
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podaé daty wptywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;

q) dokumentacja przedstawiajaca biezacy aktualizacje strony internetowej zadania;

r) aktualny sklad zespotu konsultanta z wymienionymi, petnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z dataml podjecia i zakoticzenia obowigzkow,

s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikow robot wykonawcy
pelnigeych swoje funkcje na przedmiotowym zadaniu wraz z pedaniem dat podjecia obowigzkdw;

t) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem i lokalizacig zdjeé dla kazdej branzy (nodnik
zewnetrzny + wydruki);

u) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz czionkdow zespotu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkow.

Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawiera¢ bedzie harmonogram piatnosci na kolejne miesigce
zaréwno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczat $rodki finansowe i realizowat
platnoéci nalezne Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi, Z uwagl na konieczny czasookres dia
zabezpieczenia $rodkow finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokenania ptatrniodcl po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsultanta jest niezaleizne od przygotowania dokumentéw przez
Wykonawece robdt. W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia
dodatkowych zagadnieri do raportu.

3} Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na

¥adanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informuijacy o problemach technicznych, jakie wystapity

w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w

dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdét budowlanych lub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez InZzyniera Kontraktu oraz pozostatych

cztonkow zespotu Konsultanta zawierac bedzie m.in.:

a) zaloZzenia, w oparciu o ktdre zostata opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje | szczegotowe wymiary wszystkich

robét do dnia sporzadzenia raportu;

d) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych | innych zmian;

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robét budowlanych, ktére beda wystgpowaty
w zwigzku z wprowadzona zmiang;

f) opls przyjetych projektowych zatozern i rdznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigzan;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych | koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w pordwnaniu z ofertg Wykonawcy robét budowlanych;
h) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespolu konsultanta z wyszczegdinionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkéw zespoiu konsuitanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw.

4} Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawey robét budowlanych z roszczeniem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bedzie zawierat
w szczegdlnoscl analize roszezenia Wykonawcy robdt budowlanych w dwietle stanu faktycznego sprawy,
postanowlert Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione ijednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robdét budowlanych.
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W raporcie Inzynier kontraktu zamieséci sktad zespotu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dia wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czlonkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkéw.

5) Raporty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostatych czionkow zespotu Konsultanta:

a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robdt budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapilty w trakcie realizacji,
w ktérych Wykonawca robdt budowlanych co prawda nie wszczat sporu sgdowego, ale nie zgodzit sig
ze stanowiskiem Konsultanta | Zamawiajacego.

Kazdy .Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegotowy opis zdarzen i korespondencii dotyczacej

sporu {wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktére

pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikalo to z

korespondencji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyrainego i

jednoznacznego stanowiska, ce do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku

ze sporem rozstrzygnied,

W raporcie Inzynier kontraktu zamieécl skiad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na

powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez

Inzyniera kontraktu oraz cztonkdw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

6) Raport kofcowy
Po odbiorze koricowym robdt budowlanych, rozliczeniu robdét oraz wykonaniu wszystkich czynnosci
opisanych umows, w tym OPZ, nie péiniej niz do dnia 20.11.2025r. (chyba, Ze Zamawiajacy ustali
inny termin) Inzynier Kontraktu przediozy zamawiajacemu ,Raport koficowy”, podpisany przez
Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych cztonkéw zespotu Konsultanta, zawierajacy miedzy innymi:
1. Informacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
2.1, Zalozenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzadzanie umowag,
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Harmonogram robot
3.4. Badania kontrolne
3.5. System kontroli jakosci
3.6. Program zapewnienia jakosci
3.7. Praca zespotu Konsultanta
4. Wykonawstwo i zakres rob6t
4,1. Postep robét
4,2, Uwagi do poszczegdlnych asortymentéw robot w ujeciu STWIORB
4.3, Obsluga geodezyina inwestycji
4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami
4.5. Osiggniecia jakosci rob6t w zgodnoéci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robét
objetych zadaniem
4.6. Zestawienie wbudowanych materiatéw z oéwiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podzialem na branze
4.7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystgpienia
4.8, Podsumowanie realizacjf zadania wraz z oceng techniczng
5. Opinia technologiczna wykonanych robét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z ocena jakoéci wykonanych robét
6. Umowa ¢ roboty budowlane i zmiany
6.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
6.2. Zgtoszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
7.1. Analiza ptatnosci
7.2. Protokoly odbioru robdt budowlanych
7.3. Koricowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot
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7.4. Informacja o udzielonych zaméwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwiazanych z realizacjg zadania
wraz z ich zestawieniem.

8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogélnych i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robo6t. Rekomendacja na przyszte podobne zadania

9. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdje¢ dla kazdej branzy z realizacji catego
zadania (nos$nik zewnegtrzny + wydruki).

22.2. W zaleznosci od potrzeb Konsultant {Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do
raportu konicowego i uzgodni z Zamawiajacym.

22.3. Wszystkie raporty beda przedkiadane do Przedstawiciela Zamawiajacege — w 2 egzemplarzach na
piémie oraz w wersji elektronicznej (ptyta CD lub nosnik zewngtrzny, zataczona do kazdego
raportu), w jezyku polskim.

22.4. Format Raportéw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajgcego =zostanie przedstawiony do
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia pedpisania umowy z Konsultantem,

22.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany przedstawic
raport okreélajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot budowlanych (z podziatem na
asortyment robét), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robét budowlanych, w
szczegolnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie diuzszym niz 3 dni robocze.

22.6. Niezaleznie od przygotowania raportdw jiw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi do
akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukdw, jakie obowigzywac beda przy realizac]i zadania.

W raporcie koncowym Inzynier kontraktu zamiesci peiny sklad zespolu konsultanta, jaki
obowiazywal w calym okresie realizacji zadania z wyszczegdlnionymi oscbami na
powierzonych stanowiskach iokresach pelnienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, Inzynier kontraktu dolaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajacego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez InZyniera kontraktu oraz czlonkéw zespolu
konsultanta w zakresie wykonywanych obowigzkéw.

23. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

23.1. W wycenie uwzglednic koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkoler personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposazenia bhp,

- transportu i tgcznodci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajgcego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,

- koszty zwiazane z przeprowadzeniem dodatkowych badar laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych,

“ koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia,
zwigzane z prawidlowym wykonaniem ustugi.

23.2. W wyce nie ustugi nalezy uwzglednic:
- wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,
b) filmowania iflub zgromadzenia innego materiatu filmowego,
c) przygotowania wykresdw, map, schematéw do zaprezentowania w filmie,
d) opatrzenia filmu komentarzem,
e) udzwiekowienie filmu,
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajacego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwos$¢ nieodptatnego
koplowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyiny);
h) liczba dni zdjeciowych — Zamawiajacy nie okresla wymagan w tym zakresie — Wykonawca sam
okresla ilos$¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego;
) parametry filmu -~ Full HD 1920 x 1080;

Strona 25



Sprawowanie hadzory inwestorskiege dia ini wcsryr:jl pn .Pl’lehuduwﬂ' DW289 od wizla

do Lgoly Nadwardle, etap If - odcinek 1 od Rynku w m. Korieglowy do skrzydowania z ul. Polan w

micfscowaicl Kozleghwki™ araz .Qudows & ef w miejscowoicl Y W bnd:ecm jakn budowa sfect kanalizacyfme) » dlewnla Kozie glowy c2¢é€ 1: Droga wofewddzka 789 ul. Swictokrzyska | arecka®

b))
k)

D
my}
n)

0)
P)

23.3.

23.4.

czas trwania fiimu — do 10 minuk;

ilodé filméw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robdt budowlanych w zaleznosci od
potrzeb i postepu prac budowlanych.

wykonanie informacyinej strony ,WWW, w tym:

zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej sie z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony - do korca okresu trwalosci projektu,

opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,
przygotowanie wykresdw, map, schematéw do zaprezentowania na stronie internetowej,
gromadzenie danych i zdje¢ do zaprezentowania na stronie,

regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wyciag z
aktualizacji dotaczyé do raportu miesiecznego);

Koszty dla cafosci zamdwienia powinny dotyczy¢ catego okresu realizacji zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i bedzie realizowane
na zasadach okresionych w umowie.

W przypadku konlecznodci udzielenia zamdwien polegajgcych na powtédrzeniu podobnych ustug
dia ninlejszego zadania, cena ryczattowa za kazdy miesiac sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu patnosci, o ktérym

mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespoiu
Konsultanta.
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