S.2230.5.2023 Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa nr .........2023

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2023 r., pomigdzy:

Powiatem Dgbrowskim ul. Berka Joselewicza S, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP: 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Pana Jaroslawa Boryczke — Dyrektora Zespotu Szkot im Wiadystawa Stanistawa Reymonta
w Brniu, Bren 3 33-210 Olesno

przy kontrasygnacie Pani Marii Wojnas — Gléwnego Ksiegowego,

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy ......ovvviiiiiiiiiiiines e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

L ettt ettt et et e et e ea e et e et e e ate st et e ent e st e st enteene e st enbeesee st enteenteestenseenteeneenes
ettt ettt e h e bttt e h e e bt e a e e eh e e bt et e e h e e bt et e eh e e bt et e eat e bt e s teehtenbeenteeate bt entes
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(Imi¢ 1 NAZWISKO) .oeriiiii i , Pprzedsigbiorca
dzialajacym  pod firma z siedzibg
Wt przy ulicy .......ooviiiiiiiiiiiiinn , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ......................
reprezentowanym przez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,umowg”) jest wynik postgpowania
nr ZS.2.2022/RPO udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku stajni koni cugowych w Brniu”
opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigca
zalagcznik do umowy, zgodnie zzasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie z
najlepsza wiedza i do§wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem nalezytej starannosci, w
terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, w tym te ktore nie
zostaly wprost wyszczegdlnione dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, a s3 konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

§2



1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie cz¢éci robdt podwykonawcom, w szczegdlnosci w
zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie cze¢sci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .............
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, jednak
kazdorazowa zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy winien okresla¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz wartos¢
zleconego podwykonawcy zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym
razie zastosowanie ma art. 647' § 3 k.c.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spelnia nastgpujacych wymagan:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla zakresu robdt, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

¢) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdéwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono czgsci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czesSci dokumentacji,

e) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,



1) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy.

h) nie spetnia innych wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu
umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbg¢dnych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania



podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. dostarczenia Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1,
2. protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy,
3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,
4. zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢:
1. Wykona¢ roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:
a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,
¢) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
d) specyfikacja warunkéw zamowienia,
e) obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,
2. Przeja¢ plac budowy od zamawiajacego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz z
urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na budowg osobom nieupowaznionym i na
czas robot zapewni¢ organizacje budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa
budowlanego, oraz ochron¢ mienia i ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate i
wynikte na terenie budowy, w szczegdlnos$ci poniesione przez pracownikdw oraz przez osoby
trzecie. Wykonawca przed przejeciem placu budowy ubezpieczy si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej zwigzanej ze szkodami, o ktorych mowa wyzej. Dowdd ubezpieczenia zostanie
okazany na zadanie zamawiajgcego,
3. Umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
4. Wykona¢ przedmiot umowy z materialdw odpowiedniej, jakos$ci 1 posiadajagcych wymagane
prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
5. Zapewni¢ wlasciwg koordynacje organizacji robdt wszystkich branz oraz prowadzi¢
dokumentacje¢ zgodnie z wlasciwymi przepisami,
6. Zapewni¢ niezbedny liczebnie potencjal wykwalifikowanych pracownikow 1 kierownika
budowy, ktéry z ramienia Wykonawcy pehil bedzie ... , Nr
1080) 2 AV 1 1<) | R
7. Bra¢ udzial we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,
8. Zapewni¢ sobie, na wiasny koszt, od odpowiednich dysponentow odptatne korzystanie z
mediow (woda, energia elektryczna) oraz ponosi¢ koszty za ich korzystanie,
9. Zorganizowac¢ plac budowy na wtasny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamoOwienia beda wykonywac czynno$ci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia tj. roboty zwigzane z wykonaniem wi¢zby dachowe;j,
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo



stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnosnie
spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/umow o pracg pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§5
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robot: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktéorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w
terminie ............... miesiecy od dnia odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji
papierowe]j i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.
8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.
9. Harmonogram rzeczowy begdzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdot wedlug
dziatow STWiORB. Grupy asortymentow robdt powinny by¢ naniesione w harmonogramie
rzeczowym z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie (z doktadnos$cia
do miesigca) oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia robot. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych 1 atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na terminowos$¢ wykonania umowy i



zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace
realizacje¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w ust. 2.

10. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).

11. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB lub umowie.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 11 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

14. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 12 lub gdy przedtozony harmonogram bg¢dzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

15. Strony majg prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy,
w szczegolnosSci w zakresie przesunig¢cia terminow realizacji poszczegolnych etapow robot
(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

17. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

18. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawcg, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa
a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastgpuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1jest wigzacy dla Stron.

20. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.



21. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czeSci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 20,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

22. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

23. Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie.

24. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okre§lonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
25. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia o0sOb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowg przy
czym wszelkie opdznienia wyniklte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiagzku z wystapieniem
tych okolicznos$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

26. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
1. Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg
W WYSOKOSCT ..oveveeeiieennen. zt netto plus obowigzujacy podatek VAT w wysokosci
e 7k, facznie ...l brutto (stownie:

........................................................................................................................................ ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia wynikajacego wprost z dokumentacji, o ktorej w § 1 ust. 1
umowy, jak rowniez w niej nie ujete, ktore musza by¢ poniesione w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami. Wskazane



wust. 1 powyze] wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrddta ich powstania, w tym rowniez koszty
usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 powyzej.

§7
1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie bedzie przekazane na rachunek bankowy  Wykonawcy

4. Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robot objetych umowa. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA:
Powiat Dabrowski
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:
Zespot Szkot im Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Brniu,
Bren 3
33-210 Olesno

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci zamdwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci wynikajacych okreslonych w
umowie z podwykonawca.

6. Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowod
potwierdzajacy zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos¢ przelewu bankowego. Do
czasu ztozenia dowodow, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury
Wykonawcy uznaje si¢ niewymagalne, a Wykonawcy nie bgdg przystugiwaty odsetki za okres
op6znienia w zaplacie z tego tytutu.

7. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtoZzong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdowienia.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§8
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.
2. Wykonawca zglosi zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg skutecznego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, powodujacego konieczno$¢ wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu odbioru bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
3. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie odbioru koncowego nalezy skompletowanie i
przedstawienie Zamawiajagcemu W dacie odbioru dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
1) dziennika budowy,
2) dokumentacji powykonawczej sktadajacej si¢ z :
- dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw
wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisow szczegdlnych
majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,
- o$wiadczenia kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru takze podwykonawcoéw, przy ktorych pomocy wykonat
przedmiot odbioru.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone, przedmiot umowy nie zawiera wad
1 usterek 1 Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen, co do kompleksowosci 1 prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej strony podpisuja protokét bezusterkowego odbioru robot.
6. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone, przedmiot umowy zawiera
braki, wady lub usterki lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci 1 prawidlowosci



dokumentacji powykonawczej, wowczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usuniecia
brakow, wad lub usterek badz zakonczenia robot.

7. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o usuni¢ciu stwierdzonych brakow, wad lub usterek
badz terminie zakonczenia robdt 1 informuje o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy
ustala termin odbioru koncowego robdt, nie dluzszy niz 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia. Ustgp 5 stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostaly
w pelni zakonczone, zamawiajgcy moze usuni¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej 1 obcigzy¢
wykonawce pelnymi kosztami usunig¢cia wady lub - jezeli wady nie da si¢ usuna¢ - zastosowac
stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy, w tym réwniez na
wykonang dokumentacje geodezyjng powykonawczg .......... miesigcznej gwarancji za wady

przedmiotu umowy. Okres rgkojmi wynosi 60 miesiecy.

2. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Jezeli wykonawca zatai podstepnie wady wykonanego zadania, uptyw
terminow okreslonych w ust. 1 nie nastepuje.

3. Roszczenie z tytutu gwarancji lub rekojmi moze by¢ podniesione takze po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli przed jego uptywem zamawiajacy zawiadomil wykonawce
o wadzie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 regkojmi zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢
wykonawce na pismie listem poleconym w terminie jednego miesigca od jej wykrycia.

5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6. W przypadku nie usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze usuni¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej i obcigzy¢ wykonawce petnymi
kosztami usunigcia wady.

§10
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie...........
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kwota w wysokosci ... (stownie: ...),
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.



7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaplaty.

12. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystagpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawceg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

§11
1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot,
b) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czeg$ci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
terminéw w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,
¢) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,



f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

j) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000 zt. za kazdy dzien ich wykonywania,

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow3a - w wysokosci 1 % ceny
ofertowej brutto,

1) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
staranno$cig w wysokosci 500 zt. zt za kazdy dzien nieprawidtowosci,

m) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

n) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z zawinionych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastagpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajagcego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

6. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki 1 jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

7. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia



8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§12
1. Oproécz okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dhuzszy niz 10 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznoSci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10 % warto$ci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez
druga strong¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
¢) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,



wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wplyw tej sity wyzszej na
termin wykonania umowy,

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

3. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§14
Ewentualne spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wtasciwy dla Zamawiajacego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajgcego 1 jedna
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



