Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Odadska

PROTOKOL
ze spotkania z PWKZ
»Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarnisku w ramach zadania - Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”.

Osoby uczestniczace w spotkaniu:

Danuta Putra - DRMG

Natalia Szymkiewicz Bednarczuk - PWKZ

Zbigniew Bartnikowski Trab Mosty

Jacek Kaminski - GZDiZ

Wiadystaw Elas - GZDiz

Spotk. odbyto sie w dniu: 22.03.2022r. godz. 9:00

Osoba sporzadzajaca protokét: Danuta Putra

Przebieg spotkania:
Przebieg spotkania:
1. Wprowadzenie.

2. Oméwnie spraw.

Kogo dotyczy i
Lp. Temat /lub Opis
odpowiedzialny

Wykonawca przedstawit ocene stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwa Wisla w Gdarsku i podat propozycje koncepcji

przebudowy.

Wykonawea / Przedstawiona zostala tez ekspertyza i koncepcja przebudowy opracowana na zlecenie GZDiZ przez Konsultacyjne Biuro

o GZDiz Projektowe z listopada 2020r.

przedstawienie koncepcji Podkreslono, iz opracowanie dla GZDiZ wykonywane bylo przed podjeciem przez PWKZ decyzji o wiaczeniu do Ewidencji Zabytkéw
. remontu mostu dwdch przyczétkéw i dwdch filaréw mostu.

Slennickiego TRAB MOSTY Przedstawiciele GZDiZ wskazali daty wykonania remontéw mostu i stanu technicznego nawierzchni.

1 oraz opracowania GZDizZ
Konsultacyjne Biuro
Projektowe , Krzysztof Ze stanowiska Konserwatora przedstawione propozycje rozwiazan projektowych nie sg akceptowalne. Nie mozna rozebrad
Z6itowski” przyczétkéw i filaréw.
PWKZ Pani Inspektor zapytata czy mozna w projekcie uja¢ moztiwos¢ wymiany lamp i barierek na historyzujace.

Na etapie realizacji niezbedny bedzie nadzér archeologiczny.
Uwzglednienie przywrécenia pierwotnego - historycznego oblicownia przyczétkéw (kamien) w oparciu o dokumentacje archiwalna.
Biuro projektowe przygotuje ponownie koncepcje, uwzgledniajaca uwagi PWKZ i GZDIZ w oparciu o podjete dyskusje i mozliwe

2 Podjete ustalenia rozwigzania projektowe, m. in. poprzez wykonanie np. przeset w gruncie/nasypie/. Przyczéiki petnityby funkcje filaréw.

Projektant nie potrafit wskazaé dokladnego terminu wykonania koncepcji z uwagi na naklad pracy przy opracowywaniu nowej
koncepcji przebudowy.

Termin wykonania dokumentacji projektowej moze ulec zmianie.
3 Ryzyka/uwagi Zamawiajacy wskazuje, iz poprawiona koncepcja powinna powstaé jak najszybciej w celu ziozenia jej do PWKZ, aby uzyskaé
akceptacje rozwigzan. Propozycja terminu wykonania opracowania - do 20.04.2022r.

GLOWNY SPECJALISTA

Danuta Putra
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