Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.

UMOWA nr ....
zawarta w dniu r. w Swiebodzinie pomiedzy:
Zawarta w dniu ......ccceuvenene w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5.382.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien
Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdz. zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Przebudowa drég powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Swiebodzin” —
od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z ul. Kozig” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr
........................... zdnia ..................., stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatacznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie: do 30 dni
od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ____dodnia ___.



§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od podpisania
umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru koficowego robdt;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robadt;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatébw posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw, materiatéw pochodzacych z rozbiérki do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bezpieczeristwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa w sposdb gwarantujgcy ochrone zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;



14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 500.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie koriczyt przed
terminem zakoniczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robét lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, swiadectw jakosci, wynikéw badan
uzytych materiatow,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy i przediozy go Zamawiajgcemu.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowijzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty
budowlane tj. osoby wykonujace roboty przy przebudowie drogi s3 zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajagcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentdw:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uUMOoOWyY O prace;

c) innych dokumentow.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organéw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za



wtlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ — bez
jakichkolwiek ograniczerr, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).

Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 umowy.
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw (dalszych podwykonawcdéw) nie
pociagga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis
art. 122 ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: .

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu.
Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamdwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.



Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo

wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw

zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie

odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdélnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczen (forma i ukfad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcoéw,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos$¢ i zasady ptatnosci (w tym  termin ptatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu
projektéw umodw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze byc
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi byé w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,



c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzisze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umaéw.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

1.Zamawiajgcy oswiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:
1) Pan(i) cccceveveeieeeeeeeeeee upr. bud ... w specjalnosci drogowej jako
koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego
z przepisdow prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do sprawdzania i
potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
1) Pan e, upr. bud ....cceveen. w specjalnosci drogowej jako koordynator oraz
kierownik budowy.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie .......cccvvviveecencenevennne

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.



9.

§9

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr ............ zdn. ................ stanowigcg zatacznik nr
1 do umowy w kwocie:

(=1 1 {0 HU, Zh. STOWNIE: ...t e esenea s

VAT: ceiirrcencnnrienes zZh. STOWNIE: ...t s

Brutto: .......ccoeevennenes zZh. STOWNI@: ...t s

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatéw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpadéw, koszty oznakowania i
zabezpieczania robot, uporzgdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamédwien
publicznych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Swiebodzinski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin,
numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku
od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ....................

Adres, na ktdry nalezy przesta¢ lub dostarczyé fakture VAT:

Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin

Faktury elektroniczne mozina przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)

Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.


https://efaktura.gov.pl/

§10
1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koncowa
na podstawie zatgczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru
koncowego zawierajgcych elementow robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Domomentu odbioru koicowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9
ust.1.

3. Rozliczenie faktur czesciowych, wystawionych po wykonaniu czeséci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na trzy miesigce, po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego zakoniczonego elementu robdt.

4. Do rozliczen nalezy przyjmowac wielkosci z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenie koricowe robdt nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokdét odbioru
koncowego robodt, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokdt odbioru koncowego musi byc
sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdét wraz z dowodami potwierdzajagcymi te zaptate. Powyisze
oswiadczenie powinno byc takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.

7. Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawce

8. Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy roboti.......iiin e, wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z
podwykonawca a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartag w umowie
z podwykonawca.

9.1. Zakres robdt obejmuje: ....cccceveveviever i,

9.2. Zakres robdt, o ktorym mowa w pkt. 9.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajagcego w formie protokotu
odbioru kocowego zadania.

Uwaga: punkty 9 — 9.3 § 10 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca

wykaze podwykonawcoéw na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykonywaniu robét budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:
a. Odbiory czesciowe — nie czesciej niz raz na 3 miesigce.



b. odbidr korncowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy

c. odbidér gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.
Odbidér czesciowy nastapi w terminie bezzwlocznym po zgtoszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.
Gotowos¢ danej czesci robot budowlanych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z
co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. W dniu odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.
Jezeli odebrane cze$ciowo przez Zamawiajgcego roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé. Wykonawca jest
nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.
W odbiorze czesciowym i koicowym uczestniczg: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét Zamawiajgcemu.
Najpézniej przy odbiorze konicowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catosé w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi ........ miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robdt stwierdzajgcego
bezusterkowe wykonanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢ lub uzyteczno$¢ (zwane w umowie wadami),
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztédw zwigzanych z eksploatacja
elementow Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w
celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.



§13

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpié¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtfasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 14 dni.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robédt jak tez wszelkich materiatdw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sgdu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koncowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy —w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 9 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22 umowy
—w wysokosci 0,02 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanegow § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,02 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego —w wysokosci 0,02 % fagcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,



10) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

2. taczna wysokosé kar umownych, ktére zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca moze naliczy¢
wobec drugiej strony umowy nie moze przekroczy¢ 20% facznego wynagrodzenia netto
wskazanego w §& 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych — okreslonych w Kodeksie
cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
jesli nie pokryjg one poniesionej szkody.

4. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:
1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji paistwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktdre nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to
nastepujacych sytuacji:
- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,
- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;
2) wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu
umowy;

3) gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w
szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte



7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii,

epidemii,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez

Zamawiajacego;

wystapi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

na przylegtych terenach;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi  zosta¢ przez Wykonawce
udokumentowany;

gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas trwania robét

wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia

zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas

niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji

Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub

utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowacd

maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego

postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza

realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie
art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i mozliwosé¢ w zwigzku z tymi robotami
przesuniecia terminu realizacji zamdwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu



umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie

innych podwykonawcéw; 2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) wcelu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungc¢ w inny sposdob, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentac;ji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamoéwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamoéwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnos$ci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkarncow, wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych

lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktdrych

rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej

Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w

protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robdt, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robdt

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robot.
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2) W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulegac¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowe]j wycenie robdt
przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana
umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z
faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢

rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci
wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pdézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych

Zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian,

w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres

dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe

wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnosé oraz wysokosé; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona
na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie
przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest rownoznaczne ze zgoda

Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwos$ci zmiany umowy wymagana jest

zgoda Zamawiajgcego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawece o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem



lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkdéw
Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
1. Wykonawca os$wiadcza, iz od dnia podpisania umowy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu niniejszego
zamoéwienia, bedzie wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany
ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ustawy.
2. Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy w zakresie
robot budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym) w postaci pisemnego oswiadczenia.
3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktére zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1.
4. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
5. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zgdania
okazania pojazdow.
6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1, wystgpienia z tego
powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgcg. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§17
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagaja zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.



§20

1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostang uznane za niewazne Ilub nieskuteczne, pozostate
postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§21

Wszelkie spory, ktére mogg powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo o0sobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§22

Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



