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WZÓR UMOWY 

 

Dnia ______________ roku w Gdańsku, pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 - 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora, 

a  

……… …………………………..  prowadzącym działalność pod nazwą ………………….. z 

siedzibą w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej 

Wykonawcą, w imieniu, którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,  

 

………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionych do łącznej* reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,  
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„………………………”  

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1605), dalej Pzp. 

Oznaczenie sprawy: …….. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych pod nazwą 

„Budowa obwodnicy Kartuz- Etap II”  

oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich 

jego elementów (Przedmiot Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu 

budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
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2023.682 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do 

użytkowania. 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z treścią 

Umowy nr 10/2021 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą „Budowa obwodnicy Kartuz- Etap 

II” z dnia 12.07.2022 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem 

Infrastruktury, mającym siedzibę w 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, NIP: 701-

052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Rafała Webera zgodnie z 

pełnomocnictwem nr rej. MI/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Województwem 

Pomorskim, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Grzegorza Stachowiaka, zgodnie z uchwałą nr 469/251/21 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 18.05.2021 r.  

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z następującymi dokumentami stanowiącymi 

kolejno załączniki do Umowy: 

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami, 

dalej SWZ – Załącznik nr 2, 

3) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 3, 

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna 

Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB – 

Załącznik nr 4, 

5) Przedmiary robót – Załącznik nr 5, 

6) Harmonogram rzeczowo – finansowy w podziale na odcinki – Załącznik nr 6, 

7) Oferta Wykonawcy– Załącznik nr 7. 

Dla celów interpretacyjnych pierwszeństwo będą miały zapisy Umowy, a następnie 

dokumenty zgodnie z wyżej podaną kolejnością. 

3. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń określonych, co do 

rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na teren 

budowy przez Wykonawcę, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, 

dokumentów oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany oraz dokonał 

wizji lokalnej terenu rozbudowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. Wykonawca 

oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 

miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego na etapie 

postępowania przetargowego danych, dokumentów oraz innych informacji mających wpływ 

na proces budowlany. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia 

wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do 

przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, 

urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy 
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wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 

zastrzeżeniem art. 36a powyższej ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższych wymogów. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje i 

zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że podwykonawcy, dostawcy oraz 

podmioty, na których zdolnościach polegał w celu uzyskania zamówienia, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie są podmiotami, do których 

zastosowanie mają zakazy określone w art. 5k powyższego rozporządzenia. Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności 

powyższych oświadczeń. 

8. Zamawiający oświadcza, że na mocy umowy o której mowa w ust. 1 prawo wglądu do 

dokumentów związanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych 

Wykonawcy oraz dokumentów finansowych podwykonawców przysługuje Ministrowi 

Infrastruktury.*  

 

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 

1) zakończenie robót budowlanych w terminie do 720 dni od dnia podpisania Umowy lub 

przekazania przez Zamawiającego decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej) w zależności która z okoliczności nastąpi później , tj. do dnia……,; 

2)  złożenie wniosku, o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i 

wszystkich jego elementów w terminie 60 dni od dnia zakończenia wszystkich robót 

budowlanych, o których mowa w pkt 1 tj. do dnia ……. . 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia niniejszej Umowy lub przekazania przez Zamawiającego decyzji ZRID 

(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w zależności która z okoliczności nastąpi 

później, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów: planu BIOZ, o którym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w § 6 wraz z dowodami zapłaty składek. Opóźnienie w 

przedłożeniu dokumentów będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Za termin zakończenia częściowego lub końcowego robót uważa się datę pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego robót, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia 
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Wykonawca załącza kopię strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzającymi zakończenie wszystkich 

robót i osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót.  Potwierdzenie 

przez Inspektora Nadzoru – Koordynatora gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego robót winno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót.  

Czynność potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót przez 

Inspektora Nadzoru – Koordynatora w uzasadnionych przypadkach może być wykonana 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku potwierdzenie 

gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, a w przypadkach 

uzasadnionych również o czas usuwania ich skutków.  

6. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa 

w § 1 ust. 1 Umowy, jest pisemne powiadomienie  INŻYNIERA KONTRAKTU i 

Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w ciągu 7 dni, licząc od daty zaistnienia 

okoliczności oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy 

okoliczności związane są bezpośrednio z przebiegiem robót budowlanych. W przypadku 

przekroczenia przez Wykonawcę terminu wskazanego w zd. 1, Zamawiający będzie 

uprawniony do nie uwzględnia wniosku Wykonawcy o zmianę terminu. 

7. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 

przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń 

obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do 

zaistniałych okoliczności przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich 

dokonania. 

8. Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z 

SWZ i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego 

harmonogramu w przypadku, gdy założona przez Wykonawcę płatność w danym roku 

budżetowym będzie inna niż wysokość środków finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w 

danym roku Zamawiający. Zamawiający przed podpisaniem Umowy poinformuje 

Wykonawcę o wysokości posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym na 

realizację robót budowlanych objętych Umową a Wykonawca będzie zobowiązany 

dostosować harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budżetu Zamawiającego.   

9. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 5 dni roboczych i przedłożenia go do zatwierdzenia INŻYNIEROWI 

KONTRAKTU i Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą 

terminu lub wynagrodzenia. 

2) na wezwanie Zamawiającego w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które 

wystąpią w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budżecie województwa w 

danym roku budżetowym. 
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10. Zamawiający uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest 

związany stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie. Harmonogram powinien być 

sporządzony z uwzględnieniem technologii wykonywania robót i w odniesieniu do założeń 

funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.  

11. W danym roku budżetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy powinien zostać dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20 

sierpnia danego roku budżetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiającego 

ww. harmonogramu nie będzie możliwości przekroczenia założonej do wykonania 

(zafakturowania) kwoty w danym roku budżetowym/kalendarzowym. 

  

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w 

wysokości ___________ zł bez podatku VAT (słownie: _____________ złotych), 

powiększone o podatek VAT w kwocie ___________ zł (słownie: _________________ 

złotych), co stanowi kwotę _____________ zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: 

_________________ złotych).  

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone metodą 

kalkulacji uproszczonej.  

3. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy przekroczy kwotę 

wskazaną w ust. 1, Strony aneksem dokonają zmiany tej kwoty. 

5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku 

VAT naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą wyższą od kwoty podatku VAT 

wskazaną powyżej. 

6. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad: 

1) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty 

pozostałe do wykonania po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy;  

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie miesięcznej waloryzacji według wzoru 

określonego w pkt 7; 

3) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o kolejne miesięczne wskaźniki cen produkcji 

budowlano-montażowej (B) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dostępne na stronie internetowej:  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/

wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, w oparciu o inne, najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

4) Strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia 

arytmetyczna ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt 3, obejmujących okres 

od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po złożeniu oferty do miesiąca 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx


6 

objętego waloryzacją, zmieni się co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie Wśr ≤ 99,20 lub Wśr ≥ 

100,80;  

5) Dla każdego miesiąca Wskaźnik (Wśr) wyliczony zostanie na podstawie wzoru: 

 

Wśr = (W1 + W2+ ... + Wn) / n 

 

gdzie: 

W1 - wskaźnik miesięczny (B) dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego 

po złożeniu oferty, przy założeniu, że wskaźnik z miesiąca złożenia oferty W0 = 100; 

Wn - wskaźnik miesięczny (B) opublikowany dla miesiąca, dla którego jest liczona 

waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik 

opublikowany w dacie zakończenia robót budowlanych; 

n – ilość miesięcy;  

6) Waloryzacji nie będzie podlegać́ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne, dla 

których sposób wyliczenia ceny został oparty na nowych pozycjach kosztorysowych 

zgodnie z § 13 ust. 6; 

7) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg Wzoru: 

 

Kz (n) = r * Kp (n) * Ww (n) 

gdzie: 

r – współczynnik podziału ryzyka pomiędzy stronami Umowy, r = 0,5 

Kz (n) – kwota zwaloryzowana w danym miesiącu, 

Kp (n) – kwota do zwaloryzowania wynikająca ze zbiorczego zestawienia wykonanych 

robót za dany okres rozliczeniowy (miesiąc) z wyłączeniem zakresu wskazanego w 

pkt 6, 

Ww (n) – wskaźnik waloryzacyjny dla miesiąca objętego waloryzacją wyliczony wg 

wzoru poniżej: 

Ww (n)= 
𝑊0

100
∗
𝑊1

100
∗
𝑊2

100
∗ … ∗

𝑊𝑛

100
 

gdzie: 

W0 – wskaźnik „0” (B) z miesiąca złożenia oferty =100 

W1– wskaźnik (B) z następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oferty (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni =100) 

W2, W3, …. – wskaźniki (B) z kolejnych miesięcy po złożeniu oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni =100) 

Wn – wskaźnik (B) z miesiąca, którego dotyczy waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego 

wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik opublikowany w dacie zakończenia 

robót budowlanych (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =100); 

- do obliczeń należy przyjmować wartość wskaźnika Ww (n) z dokładnością do 0,0001; 
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8) Maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia 

brutto określonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1. 

7. Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiający może złożyć po upływie 6 

miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a każdy następny (z wyjątkiem 

ostatniego), po upływie 3 miesięcy od daty złożenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek 

zostanie złożony wraz z rozliczeniem końcowym. Każdy wniosek zostanie zweryfikowany 

przez Zamawiającego. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiającego związane ze zmianą wynagrodzenia, o 

której mowa w art. 439 Pzp. 

9. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. 

10. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w 

umownym terminie zakończenia robot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie 

za roboty wykonane po upływie tego terminu nie będzie podlegało waloryzacji. 

11. Zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga każdorazowo 

zawarcia aneksu do Umowy.  

12. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione 

przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiający ma możliwość samodzielnego 

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6. 

13. Wykonawca każdorazowo ujmie wyliczoną zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej wartość 

waloryzacji w zbiorczym zestawieniu wartości wykonanych robót. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, z którymi zawarł umowę̨ na okres dłuższy niż̇ 6 miesięcy (liczony wraz z 

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się̨ odpowiednio. 

 

§ 4 

ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż jeden raz w miesiącu przy uwzględnieniu 

konieczności dostarczenia do Zamawiającego ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym 

najpóźniej do dnia 1 grudnia. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie kwota 

ustalona w Zestawieniu Wartości Wykonanych Robót, dalej Zestawienie. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedkładania w celu weryfikacji INŻYNIEROWI KONTRAKTU. 

Zestawienia wraz z drukami kontroli robót za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku 

pierwszego Zestawienia) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub 

do ostatniego dnia realizacji robót (w przypadku końcowego Zestawienia) w terminie, z 

zastrzeżeniem ust. 2, do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego okresu 

rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż jeden pełny miesiąc 

kalendarzowy i dłuższy niż trzy pełne miesiące kalendarzowe. Zestawienie winno być 
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sporządzone i podpisane przez Kierownika Budowy. INŻYNIER KONTRAKTU wraz z 

Inspektorami Nadzoru oraz specjalistą rozliczeniowcem dokonają weryfikacji Zestawienia i 

opatrzą je podpisami w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. 

Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Końcowe Zestawienie sporządzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca 

przekaże INŻYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia 

końcowego zakończenia robót. INŻYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru oraz 

specjalistą rozliczeniowcem dokonają weryfikacji  Zestawienia i opatrzą je podpisami w ciągu 

12 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega 

zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. 

Jeżeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiającego Zestawienia nie nastąpi w ciągu 25 

dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót, Wykonawca wystawi 

fakturę z uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakresie realizacji robót budowlanych i 

budowlano-montażowych. 

4. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco a wartość wykonanych 

robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

5. Do momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy 

rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 3 ust. 1. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowić będzie iloczyn ilości 

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych podanych w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

8. Na potrzeby realizacji płatności przejściowych i końcowej Wykonawca każdorazowo wraz z 

Zestawieniem, w terminie 7 dni licząc od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, 

przedstawi: 

1) Oświadczenie, według uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiającym, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w 

danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym w realizacji 

zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur 

wymagalnych lub w ogóle braku faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym oświadczenie stwierdzające taki stan 

rzeczy, 

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej 

wszystkich wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy, 

3) Oświadczenia, według uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiającym, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, że wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za 

wykonanie podzleconych robót budowlanych, dostaw lub usług zostały uregulowane  
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a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogóle 

braku faktur za wykonanie podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzające taki stan 

rzeczy. 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w 

danym okresie rozliczeniowym.  

9. W przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. Po upływie 30 dni Zamawiający podejmie decyzję czy 

należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty do depozytu 

sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych obowiązującym prawem, czy 

umową stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

10.  Wykonawca wraz z fakturą końcową przedstawi poza dokumentami wymienionymi w 

ust. 8 dodatkowo oświadczenie, według uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiającym, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w którym: 

a) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i 

dalszych podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości 

i ich wysokości oraz wartość odsetek za opóźnienie w zapłacie lub oświadczy o 

braku istnienia ww. zaległości, 

b) wymieni wartość robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszym 

podwykonawców, ale jeszcze niezafakturowanych,  

c) wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom dla których upłynął termin zwrotu oraz przedstawi 

dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,  

d) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów, w 

jakich mają zostać zwrócone; 

11. W przypadku wątpliwości dotyczących wypłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający może zażądać dowodów 

potwierdzających oświadczenie Wykonawcy w określonej przez siebie formie, a 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia tych dowodów. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur do 30 dni licząc od daty wpływu faktur wraz z 

wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby Zamawiającego.  

13. Za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. Zapłaty prawidłowo wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.  

15. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od 

towarów i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 

NABYWCĄ realizowanych robót jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 

Gdańsk NIP 583-31-63-786, 
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ODBIORCĄ jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdańsk. 

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na wystawianych 

fakturach. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT ( biała lista), 

który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

16* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, do których nie ma  zastosowania mechanizm podzielonej płatności. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak 

tytułem darmowym jak i odpłatnie. 

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

___________ zł stanowiącej 5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty 

wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ........................................... 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym usunięcia wad i usterek w okresie udzielonej 

rękojmi.  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi nie krócej niż 15 dni licząc 

od końca terminu jej obowiązywania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następująco z 

zastrzeżeniem ust. 7 poniżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania 

zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego robót lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku 

odbioru ostatecznego. 

8. W przypadku innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu termin tego zabezpieczenia 

powinien wynosić przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krótszy 

niż 5 lat lub do terminów, o których mowa ust. 3. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę 

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 6 

UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia, za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w związku z realizacją 

Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% 

wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niż 2 000 000 zł i 

nie więcej niż 25 000 000 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), będzie wystawione i będzie obowiązywało 

na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) będzie 

wystawione i będzie obowiązywało na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy 

do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym nie stwierdzono wad, 

bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady. 

3. Ubezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone na okres rękojmi i gwarancji udzielonej na 

wykonane roboty w ten sposób, że: 

1) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1) będzie wystawione na okres minimum 60 

miesięcy i będzie obowiązywać w okresie minimum 60 miesięcy licząc od dnia 

podpisania odbioru końcowego robót tak, aby zapewnić pokrycie straty lub szkody, 

wynikającej z przyczyny zaistniałej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

robót, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w okresie rękojmi i 

gwarancji w trakcie prowadzenia czynności zmierzających do spełnienia obowiązków 

wynikających z Umowy, 

2) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) będzie wystawione na okres minimum 60 

miesięcy i będzie obowiązywało minimum przez 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 

odbioru końcowego robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5% wynagrodzenia 

umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niż 5 000 000,00 zł. 
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4. Niezależnie od ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa szkód wyrządzonych osobom 

trzecim, a powstałe w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością oraz 

posiadanym przez Wykonawcę mieniem (ubezpieczenie OC ogólne).  

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

w złotych polskich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do 

dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie 

się projekty umów ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki 

ubezpieczenia mające zastosowanie do tych projektów umów ubezpieczenia). Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane 

dokumenty nie spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 

5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, o 

których mowa w ust.1 i ust. 3 o treści zatwierdzonej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6, 

wraz z dowodem zapłaty składki oraz dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed upływem terminu obowiązywania 

poprzedniego, jeżeli Wykonawca zawiera odrębne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy 

ubezpieczenia. 

8. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy nie mogą 

być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zaakceptowanych kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

9. Wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie są wymogami 

minimalnymi. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do zapewnienia w 

umowach ubezpieczenia określonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia 

odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikającego z 

Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

Wykonawca usuwa wszelkie szkody na własny koszt i ryzyko, w tym także szkody i koszty 

niepokryte z umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentów ubezpieczeń, o których mowa w 

niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku określonego w zdaniu 

poprzedzającym. 

11. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 

12. W przypadku, jeżeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed końcem wymaganego 

niniejszą umową okresu obowiązywania ubezpieczenia lub w razie wydłużenia terminu 

realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia, 

przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co 

najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia. 
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W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać stosownego ubezpieczenia 

określonego w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

14. Szczegółowe warunki ubezpieczeń zostały określone w załączniku nr 8 do Umowy.  

§ 7 

KOMUNIKACJA 

1. Zamawiający ustanawia INŻYNIERA KONTRAKTU pełniącego jednocześnie funkcję 

Inspektora nadzoru branży drogowej – Koordynatora (zwanego również Inspektorem 

Nadzoru – Koordynatorem) - w osobie ....................................., który z zespołem 

specjalistów i inspektorów nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego  na 

budowie. INŻYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny członek zespołu specjalistów i 

inspektorów nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą swojego przedstawiciela w osobie 

- ………………………,  

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym Kierownika Budowy wskazanego w § 

10 ust. 2 Umowy oraz    ……………………… -  ……………………………… 

4. Korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście za pokwitowaniem, 

wysyłana pocztą (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezależnie tego samego dnia 

wysłana drogą elektroniczną lub doręczona w formie elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na następujące adresy: 

1) Zamawiający:  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a 

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2) Wykonawca: 

__________________, 

__________________, 

e-mail:___________________ 

5. W przypadku zmiany adresów strony zobowiązane są w ciągu 5 dni kalendarzowych od 

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomić o tym drugą stronę.  

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencję przekazaną na ostatni 

podany adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl
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3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  

5) wyznaczania terminów odbiorów i terminowego przystępowania do odbiorów robót 

budowlanych, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawa 

budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INŻYNIERA KONTRAKTU, 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego a także zgodnie z warunkami określonymi w 

załączniku nr 1 do Umowy, 

2) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót                             

w zakresie określonym w STWiORB, 

3) wykonywania robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 

właściwych podmiotów i organów, 

4) przygotowania terenu budowy, w sposób umożliwiającym służbom Zamawiającego 

prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

5) udostępniania terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym,  

6) utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu 

usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

7) bieżącego i chronologicznego prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy oraz druków kontroli robót wykonanych i odebranych robót (DKR), 

8) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, 

zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, 

9) właściwego zabezpieczenia robót, 

10) ścisłego przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

dotyczących zdrowia i BHP, a mających zastosowanie do Wykonawcy, 

11) ścisłego przestrzegania wszystkich warunków realizacji robót i obowiązków, w tym 

obowiązków sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

12) przekazywania INŻYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiającemu w terminie do 7 – go 

dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy raportów 

przyrodniczych dokumentujących realizację Umowy zgodnie z wymogami określonymi 

w pkt 11 w zakresie każdej decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego. 

2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie                                

z opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
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budowy, 

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 

3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach 

i podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie 

budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi 

aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 

Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub 

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 

budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699 

ze zm.), 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  

1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego, 

2) bezpieczeństwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy 

do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 

zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 

6. Kierownik budowy ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ 

z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót 

budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 

7. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał INŻYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego telefonicznie i pisemnie o: 

1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 13 ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 

niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, w szczególności o których mowa w § 18, 

3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 

rodzaju zdarzenia.  

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego w wyznaczonym przez 

niego terminie. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na 

podstawie wniosku Wykonawcy. 

9. W przypadku zlecenia przez INŻYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego badań sprawdzających, których wyniki nie potwierdzą osiągnięcia 

wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt 

wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 
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chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

§ 10 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………, 

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie……………………………… do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

3. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników 

robót oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, 

wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy osób 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający odmówi zgody, co będzie dla Wykonawcy 

wiążące. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych 

przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie 

traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych 

postanowieniami SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, które miały wpływ na 

ocenę punktową oferty Wykonawcy.  Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że 

nie wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. 

Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w 

zakreślonym terminie. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 

Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni 

dotychczasowe pełnienie obowiązków osoby podlegającej zmianie. 

 

§ 11  

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający 

określił taki wymóg w SWZ, będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy. 
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2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracę może 

zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określone 

w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, określone w SWZ. 

 

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla 

Wykonawców – Rozdział I SWZ, postawiono wymóg, że kluczowe części zamówienia 

zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 

Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wówczas zastrzeżone części zamówienia, w zakresie                    

w jakim Wykonawca powołał się na zasoby innego podmiotu, powinny być wykonane przez 

ten podmiot. 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

(w tym w zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia 

proponowanego podwykonawcy.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 

Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.                                

W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Ustala się następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować 

w częściach, na podstawie zestawień wartości robót wykonanych przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnić jakość co najmniej na takim 

poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamówienia wymaganiami określonym w 

STWiORB, 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki 

wykonanego zakresu zamówienia nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady i usterki obowiązującego Wykonawcę,  

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji 

zamówienia do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy o 

podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających:  

1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez 

Zamawiającego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności przy zachowaniu następujących warunków:  

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo bądź dokonać jej zmiany, obowiązany jest przed jej zawarciem bądź 

zmianą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy bądź zmiany, wraz z 
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wyciągiem z kosztorysu ofertowego obejmującym zakres robót powierzonych 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

2) Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu 

umowy bądź jej zmiany, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej do 

przedstawionych projektów, w szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektów, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu 

umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, termin o którym mowa powyżej, liczy się 

na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektów,  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

bądź jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.  

5) Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy bądź jej 

zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań z ust. 5 lub zawarcia postanowień określonych 

w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy bądź projektu jej 

zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o 

podwykonawstwo bądź projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za akceptację 

tejże umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego  

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest 

przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o 

następującej treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, wobec którego 

zastosowanie mają sankcje i zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k rozporządzenia 

Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że dalsi 

podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na których zdolnościach polegał w celu wykonania 

zamówienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie są 

podmiotami, do których zastosowanie mają zakazy określone w art. 5k powyższego 

rozporządzenia. Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń.” 

9. Procedurę powyższą stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych 

umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 

podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości 
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Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

11. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

zawiera termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dłuższy niż w umowie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 pkt 14 Umowy. 

12. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

13. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na 

dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

14. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowień niniejszego 

paragrafu. 

15. Wykonawca powiadomi pisemnie INŻYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy 

na terenie budowy. 

16. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia 

każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

17. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, 

które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela 

Zamawiającego, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania to 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone, 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 

o podwykonawstwo. 

18. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

19. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone, 
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albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 

ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony będzie do zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej 

rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu 

należności bezpośrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub 

usługodawcy potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

20. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego 

będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

21. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej 

wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym 

odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

22. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 

Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 

wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego, 

usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonych 

w Umowie. 

 

§ 13 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i 

związanych z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujących 

niemożnością realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy 



23 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

2) wykonanie rozwiązań i robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej lub 

związanych z wystąpieniem warunków terenowych budowy odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub odmiennie niż na mapach zlokalizowanych w terenie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, a 

także rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,  

3) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych, wynikających z 

konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjętych 

rozwiązań, w szczególności w przypadku zaistnienia odmiennych niż w dokumentacji 

warunków zagospodarowania pasa drogowego i jego sąsiedztwa lub uzasadnionych 

wniosków osób trzecich, 

4) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym, 

technologicznym lub materiałowym wynikających ze zmian obowiązującego prawa, 

gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań grodziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

5) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi (również przez 

inne podmioty) robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

6) wykonanie robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

7) dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, 

ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany, , na wniosek Wykonawcy, terminu 

zakończenia robót lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z poniższymi 

postanowieniami. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli 

proponowane rozwiązanie nie pogorszy jakości i okaże się korzystne dla Zamawiającego,                

w szczególności pod względem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a także pod 

względem trwałości lub zmniejszenia kosztów eksploatacji. Pełną odpowiedzialność 

projektową, wykonawczą i umowną za wprowadzone za zgodą Zamawiającego rozwiązanie 

zamienne ponosi Wykonawca.  

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost wynagrodzenia, 

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa ust. 1, jest odpowiedni 

kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o wystąpienie i protokół konieczności. 

Wystąpienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwłocznie sprawdzone przez właściwego 

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INŻYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone 

przez Zamawiającego.  

6. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen, 
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określonych w kosztorysie ofertowym. 

7. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy, 

nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzeżeniem 

ust. 6, powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud” w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów 

lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe 

będą skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Inżynier Kontraktu/ Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający ma prawo wskazania KNR na podstawie, którego należy wykonać 

kalkulację a Wykonawca ma obowiązek sporządzić kalkulację zgodnie ze wskazaniem.   

8. Jeżeli roboty wynikające z poleceń i wystąpień Wykonawcy, odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna być 

zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. Jeżeli natomiast 

zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku do ilości wskazanej w pozycji 

kosztorysu ofertowego i wartość tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to 

cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiającym. Wynegocjowana 

cena jednostkowa dla zwiększonego zakresu robót nie przekroczy ceny jednostkowej 

ustalonej na zasadach ust. 6 i 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego. 

9. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 7 i 8 i przedłożyć je 

Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą. 

 

§ 14 

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDŁOWOŚCI  POWSTAŁYCH W TRAKCIE 

REALIZACJU UMOWY 

1. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, że Wykonawca realizuje roboty w sposób 

nieprawidłowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami 

obowiązującego prawa, Zamawiający lub INŻYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru 

może wezwać Wykonawcę do podjęcia czynności mających na celu usunięcie tych 

nieprawidłowości oraz przywrócenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub 

przepisami obowiązującego prawa. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia 

Programu Naprawczego na żądanie INŻYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru 

lub Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w szczególności w przypadku 

opóźnień w realizacji harmonogramu robót. Program Naprawczy Wykonawca przedłoży w 

terminie i zakresie określonym przez INŻYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru 

lub Zamawiającego. 

2. Zamawiający lub INŻYNIER KONTRAKTU/właściwy Inspektor Nadzoru zawiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy. 

3. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający lub INŻYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru 

zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem 

oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia 
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wad wyznacza Zamawiający lub INŻYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru 

uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego i INŻYNIERA 

KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem nieważności, o usunięciu wad. 

 

§ 15 

ODBIORY ROBÓT 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe robót, 

4) odbiór końcowy robót, 

5) odbiór Przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

7) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, 

odbioru częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego 

wykonania Umowy na etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

dokonać sprawdzenia i odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane będą komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbiorów w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru częściowego lub końcowego robót, końcowego 

Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub  końcowy robót w ciągu 

14 dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego gotowość do odbioru 

częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

6. Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub 

końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w 

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INŻYNIERA 

KONTRAKTU i zawierający m.in.: 

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy i techniczny z 

naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 

wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje 
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obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, 

9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny o 

którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz 

z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. W 

przypadku trwania procedury przyjęcia do zasobów geodezyjnych dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca załącza dokument potwierdzający jej złożenie 

do właściwego ośrodka geodezji. Niezwłocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej 

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia jej do operatu, 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o 

którym mowa w art. 24 l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, 

Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór stałej organizacji 

ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji 

Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

7. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w § 2 ust. 4, jeżeli Wykonawca 

nie wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego robót. 

8. Zamawiający może nie rozpocząć lub przerwać czynności odbioru częściowego lub 

końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 6. 

9. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru częściowego lub 

końcowego robót za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności 

odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru częściowego lub 

końcowego robót. 

10. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub 

usterki: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego 

części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad 

lub usterek, 

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając 
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jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 

zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostały niezgodnie z umową 

wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania całości 

robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym 

przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia 

zakończenia robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższe. 

12. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 

wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów. 

Jeżeli właściwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupełnienia wniosku lub 

zgłoszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupełnień lub dokona 

ponownego poprawnego zgłoszenia lub złożenia wniosku. 

13. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

14. Z czynności odbioru końcowego robót, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz 

potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, co najmniej raz w roku, protokolarne 

przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1, liczonego bez podatku od towarów i usług, w 

wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 

zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla 

obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w 

wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 

zapisami § 12 w wysokości 15 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9 
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ust. 1 z wyłączeniem pkt 11 do ust.  4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania 

naruszeń, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

§ 9 ust. 1 pkt 11 w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków, o którym mowa w § 10 ust. 7, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 

usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 1 500,00 zł, 

9) w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez 

INŻYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminu ich 

usunięcia, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia w 

wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia, 

10) skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy 

bez akceptacji Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 500,00 zł, 

13) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 12 ust. 10 i 11 poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, 

gdy upłynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

15) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w wysokości  

2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdą osobę oddzielnie, 

16) za niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

17) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

18) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i 

usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy,  

19) za niewykonanie polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym 

terminie w wysokości  1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

20) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, 

21) za zawinione przez Wykonawcę niewykonanie powyżej 300 000,00 zł netto kwoty 

zaplanowanej do wykonania w danym roku budżetowym/kalendarzowym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z 
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przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w 

wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub 

odbioru końcowego robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w wysokości 1 

000,00 zł, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem 

okoliczności wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia 

zawarcia Umowy. 

3. Łączna suma naliczonych przez każdą ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i 

usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

5. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z upływem 

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugą stronę. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Stron z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za 

wykonanie Przedmiotu umowy.  

8. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 

w § 19 ust. 1 Umowy. 

 

§ 17 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

obiektu budowlanego lub jego części wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na 

zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi … lat od daty 

zakończenia odbioru końcowego robót, za wyjątkiem zakresu dotyczącego oznakowania 

poziomego, dla którego wynosi 5 lat od daty zakończenia odbioru końcowego robót oraz 

wykonanych elementów zieleni drogowej, dla których wynosi 3 lata od daty zakończenia 

odbioru końcowego robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po 

terminie określonym powyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …. lat od daty odbioru końcowego robót, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowiące 
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przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane elementów zieleni drogowej, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres 3 lat od daty odbioru końcowego robót. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez 

strony, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez 

Wykonawcę. 

6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie 

lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji 

zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad 

w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru 

do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 5, lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, 

gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, 

w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca 

związany jest żądaniem Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu 

usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy według 

uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

10. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu obiektu budowlanego wykonanego w 

ramach Przedmiotu Umowy w tym również m.in. robót związanych z usunięciem wad lub 

usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

11. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

12. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

13. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

14. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

15. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że 

do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunięcie 

przez Wykonawcę wady lub usterki winno być każdorazowo pisemnie zgłoszone 
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Zamawiającemu. Usunięcie wady lub usterki zostanie potwierdzone protokołem 

potwierdzającym usunięcie wad lub usterek.  

16. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce.  

17. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

18. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu. 

20. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 

cywilnego. 

21. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane 

do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka 

gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 

z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie 

ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.  

22. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rękojmi w roboty 

przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby 

u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub 

przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, 

na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, aby ten uczestniczył w przekazaniu terenu pod takie 

roboty i następnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia 

zostanie wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty 

z uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej 

wykonany zakres prac, w takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość podpisania 

odpowiedniego porozumienia regulującego zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

 

§ 18 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest 

w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym 

zakresie, przy czym okoliczności będą rozpatrywane osobno dla każdego z odcinków.  

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastąpi 

zmiana wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym 
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zmianie stawki podatku. 

3. W przypadku: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w 

oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na 

koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany 

może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym 

urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą 

dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w 

życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. 

Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku 

należytego udowodnienia wzrostu kosztów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

strony zawrą stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z 

Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji 

niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez 

uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie 

w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w 

przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio 

biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na 

wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych 

składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do 

wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających 

wpływ na wynagrodzenie. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji 

kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – 

zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów 

potwierdzających kalkulację. 

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji publicznej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga 

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy, w szczególności: 
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1) opóźnienie wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę. 

i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — 

zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie  odpowiednio do okresu 

trwania okoliczności, a która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty. 

5. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana, terminu 

realizacji Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia 

albo jedynie zmiana terminu: 

1) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

SWZ, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie mogły 

uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 

obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, 

stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające 

wykonanie zobowiązań umownych, w tym stan zagrożenia epidemicznego (przez 

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które ze względu na 

wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują 

wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, 

licząc wstecz od daty składania ofert, okresem porównawczym będzie miesiąc), 

2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy 

zgodnie z SWZ, 

3) gdy wystąpi konieczność zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub 

art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują, 

opóźniają lub wydłużają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami                     

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku 

realizacji przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy, 

4) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7, 

5) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, mającego wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy, 
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7) zakończenie robót, w tym wykonanie robót nawierzchniowych, oznakowania poziomego 

i robót wykończeniowych związanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem 

przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest względami 

technologicznymi,  

8) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 

9) zaistnienie przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty 

mieszkańców, innych osób prawnych i fizycznych,  

10) zaistnienie braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres 

powyżej 14 dni kalendarzowych, 

11) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia 

przeszkody. 

6. Wydłużenie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy może stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych 

przez Wykonawcę kosztów dostosowania się do Wymagań Ogólnych zwartych w ST 

DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją tymczasowej organizacji ruchu 

– wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego za każdy miesiąc przedłużenia realizacji Przedmiotu 

Umowy, a w przypadku krótszego okresu niż miesiąc, wysokość zostanie wyliczona 

proporcjonalnie do liczby dni przedłużenia. Do właściwego obliczania wysokości 

wynagrodzenia przyjmuje się, że w miesiącu jest 30 dni. 

7. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę 

postanowień Umowy musi być złożony na piśmie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 

konieczności wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 13 ust. 5-9 i informacji 

uzasadniających propozycję lub żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę propozycji lub żądania zmiany (Wystąpienie). 

Zasadność zmiany terminu realizacji Umowy będzie rozpatrywana dla każdego odcinka 

odrębnie.  

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy.  

2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 
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1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

przekazania terenu budowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Przedmiotu 

Umowy, 

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń INŻYNIERA KONTRAKTU lub 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami 

Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające, 

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych, 

6) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty początkowej, 

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

8) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

9) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartości niniejszej Umowy 

łącznie z podatkiem VAT, 

10) gdy Wykonawca więcej niż dwukrotnie nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wynikającego z § 11 Umowy, 

11) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 6 Umowy, 

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z 

Umowy. 

4. Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od 

zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc) 

Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót 

wykonanych i zakontraktowanych do dnia odstąpienia od Umowy, zgodnie z 

wynagrodzeniem za te roboty: dla robót wykonanych i odebranych zgodnie z cenami 

jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostałych przypadkach 

określonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 -8 Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy strony przy udziale INŻYNIERA KONTRAKTU 

sporządzą w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji 

sporządzony na dzień odstąpienia od Umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w 

tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc), strony 

w protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te 
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prace . 

8. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony przy udziale 

INŻYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca. 

 

§ 20 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

z Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do 

wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 

na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 21 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony Umowy poinformują osoby reprezentujące, kontaktowe, koordynujące oraz 

realizujące wykonanie niniejszej Umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z 

art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, dalej RODO: 

1) Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl,  

3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, 

koordynacji oraz realizacji Umowy pomiędzy jej stronami, 

4) Źródłem danych osób wyznaczonych do kontaktów służbowych, jest druga strony 

Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz 

teleadresowe, 

5) Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

a) jeżeli są Państwo stroną umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 

lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

b) jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy, Wasze dane osobowe 

przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami 

regulującymi reprezentacje stron umowy. Będą to, stosownie do jej rodzaju, m.in.: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, 

c) jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną do kontaktów służbowych i/lub osobą 

odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy, Wasze dane osobowe 

przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie 

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl
mailto:iod@zdwgdansk.pl
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usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu 

kontaktu pomiędzy Stronami umowy. 

2. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe. 

3. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 

przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

4. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

5. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 22 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na 

polecenie Administratora.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. 

3. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu stanowią dane osobowe niezbędne do 

realizacji niniejszej umowy, w szczególności dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane 

z księgi wieczystej. 

4. Osobami fizycznymi, których dane dotyczą, są w szczególności osoby kontaktowe 

i reprezentujące Wykonawcę. 

5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierzy Wykonawcy 

w celu przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych, o których mowa powyżej, jest nieodpłatne. 

7. Wykonawca: 

1) oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz przetwarza 

dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, które stanowi niniejsza umowa; 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy, 

3) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, 

4) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w ust. 8, 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,  

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, 

a w szczególności: 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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a) bezzwłocznie zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz 

sukcesywnie uzupełniania przekazane informacje, 

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu 

ich danych, 

c) w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca w miarę 

możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które 

pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, 

skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane, 

d) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji 

Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych, 

e) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub 

audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym 

inspekcji, i przyczynia się do nich, 

f) niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego 

o ochronie danych. 

8. Korzystanie z usług podwykonawców: 

1) jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych 

jak w umowie między Administratorem a Wykonawca, o których to obowiązkach mowa 

ust. 7, 

2) jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy, 

3) Administrator wyraża ogólną zgodę, aby Wykonawca korzystał z usług podmiotu 

trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi 

możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz 

aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie. 

3. Spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 



39 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY: 

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami, dalej 

SWZ, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna 

Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB, 

5) Przedmiary robót, 

6) Harmonogram rzeczowo – finansowy w podziale na odcinki, 

7) Oferta Wykonawcy, 

8) Szczegółowe warunki ubezpieczeń, 

9) Wykaz faktur podwykonawców. 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 

 

 


